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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ECI-OB-CSS-859-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL M TRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA EN SUS 

RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR LA 

OTRA LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE INMUEBLES TECNOLÓGICOS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR 

EL C. EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A 

QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tienen por objeto 

auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su compet encia, de conformidad con 

lo previsto en los art ícu los 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XX I, XX II y XXVII, de la Constitución Po lítica 
del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numera l 1 fracción 11 1, 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Est ado de Ja lisco. 

1.2.- Tiene su domici lio en Avenida Alca lde número 1351, Ed ificio " B", en la Co lonia Miraflores, en el 
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo 

dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracc iones XI y XVI y 33 fracc ión XVIII del 

Reglament o Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jali sco; el t itular de 

este Centra lizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 

el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 
extendió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 

1.4.- El presente contrato se adjud ica como resu ltado de l procedimiento de Concurso Simplificado 

Sumario, con número de asignación SIOP-E-ECI -OB-CSS-859-2022, instaurado por "La Secretaría", en 

términos de lo dispuesto por los artícu los 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 90, de la Ley de 

Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informó al Comité M ixto de Obra 

Pública de "La Secretaría", dentro de la Centésima Séptima Sesión Extraordinaria ce lebrada el d ía 11 de 

octubre de 2022 el resultado del fa ll o mismo que fue emitido el día 11 de octubre de 2022, fecha en la 
cual se adjudicó a "El Contratista" el presente contrato 

1.5.- El presente contrato será cubierto con cargo a la clave presupuesta ! que se especifica en el "Anexo 
Técnico de Validación Financiera", adjunto al presente contrato. 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-859-2022. 

~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte '"La Secretar ia'" y por otro lado '"El 

Contrat ista'" Constructora de Inm uebles Tecnológicos. S.A. de C.V., correspondiente a la asignación núme,o SIOP-E-ECI-OB-CSS-859-2022, asignada baJo la modalidad 
l ! , l.. l) de Concurso Simplificado Sumario. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ECI-OB-CSS-859-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

l. 7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmediato anterior. 

11.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

11.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura pública número 4,765, de fecha 10 de 

junio de 2013, otorgada ante la fe de l Licenciado José Antonio Jiménez González, Notario Público número 

21, de l Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo bo leta de inscripción con fol io 

m ercantil número 75560*1 de fecha 16 de julio de 2013. 

11.3.- Su representante, el C. con el carácter ya indicado, cuenta con las 

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del t estimonio 

de la escritura pública número 4,732, de fecha 01 de octubre de 2018, otorgada ante la fe de la Licenciada 

Sara Elisa Ortega Garnica, Notario Público Titular número 11, del Municipio de Tonalá, Jalisco, y que se 

encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Ja lisco, 

bajo la bo leta de inscripción con el fo lio mercantil número 75560, de fecha 18 de octubre de 2018, 

manifestando a través de d icho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas 

a la fecha. 

11.4- Su Registro Federa l de Contribuyentes es: CIT130610HQ7. 

11.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar número  emitida por el 
Instituto Federal Electoral. 

11.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estata l Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo el número de registro C-0146 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

11.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cump li r con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

11.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle 24 de Diciembre, No. 104, Colonia La Tijera, C.P. 45645, en 
el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, mismo que seña la para todos los fines y efectos lega les de 
est e contrato. 

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la calidad de los 
materiales; así como, el conten ido del "programa genera l de ejecución de los trabajos", el "catálogo de 
conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitácora y en general su propuesta 
técnica y económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de análisis 
de precios unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

~ sponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E·ECl·OB·CSS·859·2022, asignada bajo la modalidad 

de Concurso Simplificado Sumario. 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

111.- "Las Partes" declaran : 

111.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

111.2.- Que acept an las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra. 

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este cont rato, a 
todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, l ineamientos, 
proced imientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones admin istrativas que le sean aplicables. 

111.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo d ispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley de 
Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 

obra denominada: Construcción de la Planta de Tranferencia, ubicada en el Municipio de Guadalajara, 

Jalisco. Tercera etapa. Frente 3, mismo que se obl iga a ejecutarla bajo su responsabilidad y di rección 

profesional, hasta su total term inación, de acuerdo al programa genera l de ejecución de los t rabajos, 

proyecto ejecutivo, catálogo de conceptos, especificaciones técn icas, bitácora de obra, así como a las 

normas de construcción vigentes en el lugar donde deban rea lizarse los t ra bajos, de conformidad con los 

numera les 7, 8 y 9 del art ículo 92 de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los 

artículos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y 

normas señalados en la declaración 11.9 del apartado de declaraciones de "El Contratista". Queda 

entend ido por "Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos 

m ateria de este contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 
$4'661,842.50 {cuatro millones, seiscientos sesenta y un mil, ochocientos cuarenta y dos pesos 50/100 
M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado. 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio ent re "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artícu lo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" realiza t rabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra. 

~ pon de al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pan e "La Secretaría" y por otro lado "El 

Contratista" Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECI-OB-CSS-859-2022, asignada bajo la modalidad 

Jnltc;c o de Concurso Simplificado Sumario. 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes" acuerdan que el monto t ota l del presente contrato se cubrirá 

a "El Contratista" por la Secre taría de la Hacienda Públ ica de l Estado de Jalisco, debiéndose formular para 

ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el 

art ículo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláu sula cuarta del present e; para el último mes de ejecución de los t rabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 70 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 14 de octubre de 
2022, y concluirla el día 22 de diciembre de 2022, mismo que deberá rea lizarse con la secuencia y el tiempo 
previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vige ncia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 
Contratista" y finalizará cuando se formalice el act a de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 
Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los sa ldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­
"La Secretaría" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se rea lizarán 
los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el 
acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo esta blecido por el artículo 103 numera l 6, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su rea lización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e insta laciones y, en su caso, pa ra los gastos de t raslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los t rabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se inst alen permanentemente y demás insumos, "La 
Secretaría" otorga un anticipo equiva lente al 30% del importe total del presente cont rato; pudiendo "El 
Contratista" renunciar a su e ntrega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio de la 
ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los cost os, ni a la existencia 
de responsa bi lidad alguna por parte de "La Secretaría", de conformidad con lo dispuest o por el artículo 
100 numeral 9, de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el 
anticipo seña lado, es el contemplado en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario y el 
resu ltante de l programa de erogación conten ido en la propuesta presentada por "El Contratista" dentro 
de l procedimiento de contratación que motiva la firma del presente instrumento. 

~ sponde al Contrato de Obr a Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaría" y por otro lado "El 

Contratista• Constructora de Inmuebles Tecnológicos. S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECI-OB-CSS-859-2022. asignada bajo la modalidad 

Juli&CO de Concurso Simplificado Sumario. 
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El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 
I y 100 numera l 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferir sin modifica r en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
formalizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía de l anticipo dentro del plazo seña lado en el artículo 98 numeral 2, de l mismo 
ordenamiento lega l en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá inicia r el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo estab lecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del ant icipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jali sco y sus Municipios, 

para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

sigu ientes a la fecha del pago del anticipo, la so licitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo seña lado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respectivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numera l 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un conven io donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e ind irectos que origine la obra, el fin anciamiento, la utilidad y el costo de las obligac iones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

La s cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
va riaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modifi carse. 

~ onde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaría" y por otro lado "El 

Contratista" Constructora de Inmuebl es Tecnológicos, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECI-OB-CSS-8S9-2022, asignada bajo la modalidad 

Jalisco de Concurso Simpli fi cado Sumario. 
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DÉCIMA. - GARANTÍAS.- "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al 
presente, así como en los té rminos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garant ías 
siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dent ro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de t rabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Púb lica del Estado 
de Ja lisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado; 
dicha fian za garantiza ra la debida y co rre cta ap licación o devolución del importe tot al o parcia l del antic ipo, 
ca nce lándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe total del referido monto . En 
caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los t rabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" el monto tota l otorgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 
111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplica bl es de la Ley de Insti tuciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Ja lisco; la garant ía 
subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo alud ido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantiza r el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 
imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 
contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspond iente y 
"El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el difer imiento aludido en el artículo 100 
numera l 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los trabajos se rea li za ra a partir de la fecha establecida origina lmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsa bilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 98 numera l 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favo r de la Secretaría de Infraestructura y Obra Púb lica y/o Secretaría de la 

acienda Pública del Estado de Jalisco, por va lor del 10% del importe total de los trabajos contratados 
cluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de la ce lebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá rea li zar la 
modificación correspond iente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y " El Contratista" , no la hubiese otorgado " La 
Secretaría" procederá a la rescisión administrativa del contrato . 

~ ,responde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado " El 

Contratista" Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECI-OB-CSS-859-2022, asignada bajo la mod alidad 
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Para cancelar la fianza será requisito indispensab le contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artícu lo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las ob ligaciones derivadas del presente contrato " El 
Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor 
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la cua l estará vigente por doce meses contado 
a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplim iento a la 
tota lidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igual forma a lo establecido por los artículos 1, 32, 
36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, así como a la competencia de los t ribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catá logo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá so licitar por escrito 
a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexa r para ello los aná lisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previamente a su ejecución y pago, 
dicha conci liación y autorización deberá realizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, 
para lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artícu lo 145 del Reglamento 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" podrá autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que CQntemplen cantidades 
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos origina lmente, vigilando que dichos incrementos no 
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán 

los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Cuando para la realización de cantidades adiciona les o conceptos de trabajo no previstos originalmente 
en el catálogo no sea necesaria la autorización de presupuesto ad iciona l, el acuerdo para su rea lización se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 
autorizarlos mediante conven io suscrito en los términos del artículo 102 de la Ley de Obra Pública de l 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 
de su Reglamento. 

~ nt hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitar ios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otr o lado "El 
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DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 

in iciación de los trabajos en el sit io de rea lización de los mismos, un representante permanente, que 

fungirá como responsab le de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la " La Secretaría", mismo 

que deberá de esta r facu ltado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 

aún las de ca rácte r personal y contar con las facultade s suficientes para la toma de decisiones en todo lo 

relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 

de ca lidad y especificac iones de construcción, catá logo d e conceptos, programa de ejecución y de 

suminist ros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particula res de 

construcción y normas de calidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 

generen con la ejecución d e los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 

6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; " La Secretaría" 

se reserva el derecho d e solicita r en cualquier momento, por ca usas j ustificadas, la sustitución del 

responsab le de obra, y "El Contratista" t endrá la ob ligación de nombrar a otro que reúna los requis itos 

exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE " EL CONTRATISTA" . - Para el cumplimient o del presente 

contrato, " El Contratista" se ob liga a emplear personal técnico especia lizado para la ejecución de los 

trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumpl ir a 

caba lidad con las obligaciones previstas en la legislación en mat eria de t rabajo y seguridad social, tales 

como las que emanan d e la Ley Federal del Trabajo y de la Ley de l Seguro Social, toda vez que como 

empresa rio y patrón resu lta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 

ca rgo, ante las diversas instit uciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que " La Secretaría" en 

ningún caso podrá ser considerada como intermed iario laboral o responsable solidario, debiendo " El 

Contratista" responder por toda s las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en 

contra de "La Secretaría", en re lación con los trabajos objet o del presente contrato, así como, las que 
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales pa ra la obra o por auto ridades competentes . 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, 

"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, as í como podrá iniciar el procedimiento de 

rescisión del presente contrato; siendo " La Secretaría" t ot almente ajena a cualquier reclamación 

proveniente de dichas relacione s obrero-patronales, eximiendo "E l Contratista" de cua lquier 

responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" de conformidad con los artícu los 1396, 1401 y 

1402 de l Cód igo Civi l del Estado de Jalisco, aplicados de mane ra sup letoria a la materia según lo dispuesto 

or el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 

responsa ble de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 

de las autoridades compe t ent es en materia de construcción, seguridad, uso de la vía púb lica, protección 

ecológica y de medio ambiente que rij an en el ámbito federa l, estata l o m unicipal, así como a las 

instrucciones que al efecto seña le " La Secretaría", "Las Partes" establecen de com ún acuerdo y de 

conformidad con lo estab lecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Est ado de Ja lisco 

y sus Municipios, que a part ir de la suscripción de l presente contrat o "El Contratista" será el único 

responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se ca usen a " La Secretaría" o a terceros, 

por o a lo estipu lado en el contrat o, por inobservancia de las disposiciones dadas por " La 

a presente ho ja corresponde al Contrat o de Obra Púbhca a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pane "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Constructora de Inmuebles T ecnológicos, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECI-OB-CSS-859-2022, asignada bajo la modalidad 
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Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicab les, en razón de ello "El Contratista" 
cubrirá el o los daños a resa rcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por concept o de una 
o varias eventua lidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera del presente 
contrato. 

DÉCIMA SEXTA.· PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibid a por "La Secretaría", total o parcia lmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniestros de cualquier tipo durante su ejecución, corren por cuent a de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
establecido en el artícu lo 99 numera l 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municipios, 
deberá presentar ante " La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civi l, la cua l deberá 
contar con cobertura para garantiza r la responsabilidad civil por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materia les y 
equipos de instalación permanente, entend iéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso 
simplifica do sumario, la cual deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto deque "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la tota lidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no pod rá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución tota l o parcia l de los trabajos, sa lvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcont ra tar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especiali zados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su inst alación, deberá solicitarlo por escrito 
previamente y con anti cipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
est os casos "El Contratista" seguirá siendo responsab le de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artículo 97 numera l 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la realización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer valer en contra de "La Secretaría" por tales ob ligaciones. 

ÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta orden ará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cua les hará por su cuenta "El Contratista" 
sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesa ri o, podrá 
ordenar la suspens ión parcial o tota l de las obras contrat adas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo seña lado para la terminación de las obras de conformidad 
con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperab les que alude el artículo 108 numera l 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~ pande al Contrato de Obra Pública a Precios Uni tarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
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DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materiales y 
equ ipos que se utilicen en los t rabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de ca lidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usa r en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a 
través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se rea lizan, instalando con 
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos seña lados por "La Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y seña les necesa rias; de causarse cua lquier siniestro será sufragada la 
responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, as í como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato . 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
responsab le de la prevención de impactos ambientales derivados de la realización y operación de la obra 
pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Públi ca del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y 
condicionantes ambienta les previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 
que cause al medio ambiente, por lo que deberá realiza r de manera inmediata las acciones necesarias para 
la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obl igado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas estab lecidas en la NAE-SEMADET-001/ 2016, 
misma que expone los criterios y las especificac iones técnicas bajo las cuales se deberá reali za r la 
separación, clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 
Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
si tener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 

La presente hoja correspond e al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
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Contratista" no atend iere los requerimientos " La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 
autoridad fac ultada para hace r el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exig ir su pago, de conformidad con el art ículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "El Contratista" de la responsabi lidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y 
que provengan por def ectos de la construcción o mala calidad de los materiales. 

"La Secretaría" para ef ecto de estar en aptitud de rea liza r la devolución o cancelación de la garantía de 
vicios ocu ltos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 
con su devo lución o ca ncelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento señalado en el primer párrafo de la presente 
cláusu la y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo const ruido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley d e Obra Pública de l Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

Queda n a sa lvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiert as de la indemnización que a su juicio co rresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituidas confo rme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municip ios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" 
designara un servidor público, el cual fungirá como su rep resentante ante "El Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, cont ro l y revisión de los t rabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, numeral 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municipios y 129 de su Reg lamento, 
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 
las inst rucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificacio nes que se consideren pertinentes. 

VIG ÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 

de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artícu los 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - "La Secretaría" verificará que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por " El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periódicamente el avance 
y la ca lidad de las obras en la intel igencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada. 

~ responde al Contr ato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá ap lica r a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en 
función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Va lor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescis ión del mismo. 

De igua l forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia de l Programa General de Ejecución de los Trabajos, " La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artícu lo 96, numera l 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, aplica rá a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cua les serán ca lculadas en función del 
avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cálcu lo conforme lo establece el artícu lo 111 del 
Reglamento del ordenamiento lega l en cita. Las retenciones rea lizadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" independientemente de la aplicación de las 
penas convencionales seña ladas anteriormente, podrá exigir a "E l Contratista", el pago del sobrecosto 
que resulte de la misma, entend iéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le 
representaría a "La Secretaría" concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de 
rescindir el contrato, de conformidad con lo estab lecido en los numera les 8 y 9 del artículo 109 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municip ios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia de l presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo plasmado en los artículos 123, 

24, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.· Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontec imientos de cualquier natura leza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista do lo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 
determinen un aumento o reducción de los costos, podrán se r revisados para su ajust e, a solicitud de 
cualquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento estab lecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

~ pon de al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por ot ro lado "El 
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TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada tempora lmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 
los numera les 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
M unicipios, en correlación con lo d ispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
basta ra para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numera l 6, del o rdenam iento 
lega l citado en líneas previas, d e acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefi nida, según lo dispuesto por el numera l 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la tempora lidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente e l presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron . 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá rescindi r administrativamente el presente contrato, la cual opera rá de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública de l Estado 
de Jalisco y sus Municipios, e n correlación con lo est ablecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que 
acuda ante los t r ibunales competentes y obtenga la declaración correspond iente. 

Además de las causa les para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de " El Contratista", ind ividual o la extinción de la persona juríd ica 
contratada. 

2.- La fa lta de presentación de "El Cont ratista" a "La Secretaría" de las garant ías en los plazos, términos y 
cond iciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Mate ria. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los t rabajos y forma lizada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la formalización del 
finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y ob ligaciones, en los 
térm inos y condiciones previst as en el presente, así como en la Ley de la M ateria . 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

~-:eJte hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
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5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha seña lada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este contrato, o por la fa lta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindica les y laborales de cualquier 
ín dole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumpl imiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se estab lezcan en el presente contrato y en genera l, por cualquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convencionales confo rme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
result e de la rescisión, deb iendo fundamentar y motivar las causas de la ap licación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y ap licarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- " Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
genera l, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la cont inuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una reso lución de una inconformidad, o por reso lución de autoridad compet ente, o bien, 

sea posible determina r la tempora lidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
onforme lo establecido en el artícu lo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 

Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el art ículo 151 de su 

reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformi dad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~ oJa corresponde al Contr ato de Obra Pública a Precios Unotarios p_or Tiempo Deterrrünad.o que celebran por una parte "La Secretaria" y p_or otro lado "El 
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TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conform idad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, " La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclus ión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 
dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 día s hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso púb lico, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcia l cua ndo: 

a) Sin estar terminada la tot a lidad de la obra, las partes de los t rabajos ejecut ados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

c) "La Secretaría" rescinda e l contrato, en este caso la recepción parcial quedará a ju icio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisd iccional declare rescind ido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resoluc ión respectiva. 

La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
escuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por te rminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligac iones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en cont ra que resu lten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto genera l que les dio origen y el saldo resultante, para lo 
cual se procederá conforme lo esta blecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simpli ficado Sumario, 
e l artículo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo 
p lasmado en los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

~ esponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por n empo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
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De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, " El Contratista" no acuda con " La 
Secretaría" para su elaboració n en el término seña lado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 
procederá a su elaboración de forma unilatera l, debiendo comunicar por ofi cio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez not ificado 
el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este t érmino no rea liza alguna gesti ón, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez sa ldados los créd itos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Admin istrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo estab lecido en el artículo 112 numera l 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los sa ldos se rea liza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utiliza rse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las ob ligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductiva s o cua lquier otra obligación o responsabilidad para con "La 
Secretaría", a cargo de "El Contratista", el im porte de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificad as los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, t odo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 
apoyo a la obra se rá con ca rgo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" deba hace r a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrit a de aceptación o negativa 
de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de 
capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 
Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 

~ ; responde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado " El 
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TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es totalmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 
des linda a "La Secretaría" de cualquier responsabilidad por la violación de la propiedad intelectual que se 
lleve a cabo por parte de " El Contratista" durante la rea lización de los trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o reve lar de manera 
alguna a t erceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 
medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, ent re otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como secreta y 
confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente 
instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 años, 
contados a partir de su conclusión, sa lvo previo consentimiento de "La Secretaría" . 

En e l supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, " La Secretaría" procederá a ejercitar las acciones lega les estab lecidas en la legis lación aplicable, 
así como la rescisión del cont rato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 
resolverán entre sí las controversias futu ras, reclamos y discrepancias previsibles que pud ieran versar 
sobre problemas específicos de ca rácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la 
interpret ación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexa rá la documentación que sustente su petición. El reclamo se rea lizará 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre "Las Partes" . 
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a 
cualquier reclamo posterior por la dife rencia de que se trate. 

"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter t écnico o administrativo en los 
términos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consu ltas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 
de la recepción de la so licitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determ inación por escrito y 
com unicárse la, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

~ pande al Contrato de Obra Pública a Precios Unitar ios por Tiempo Determinado que celeb ran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
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Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 

días naturales para que éste comuniq ue su rechazo, en caso contrario se tend rá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, e l residente de obra procederá a la emisión de la orden 

de cambio y, en su caso, se procederá a la forma lización del convenio correspondient e. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista" , éste podrá pedir que el 

reclamo se revise como discrepancia de caráct er té cnico o administrativo. 

Si " El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discre pancia de carácter técnico o 

administrativo, ésta ve rsará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 

podrá agregar peticiones ad iciona les, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 

correcciones o su stituciones al rec lamo original. 

El procedimiento de discrepancia de ca rácte r t écnico o administrativo se l levará a cabo de la siguiente 

manera : 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante " La Secretaría", con copia al residente de obra, 

indicando los t emas en disc repancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 

Contratista" hubiere recibido la d eterminación final del residente de obra, respecto de la resolución del 

reclamo. 

La so licit ud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se t rat a de una discrepancia de 

carácter técn ico o administrativo sujeta a reso lución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 

documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 

contractua les y legales que fundamenten su reclamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la d iscrepancia, debidamente 

ordenada e identificada con número de anexo. 

~ responde al Contrato de Obra Púbhca a Precios Unitarios por nempo Oeterm,nado que celebran por una pan e "La Secretaria" y por otro lado "El 
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"La Secretaría" podrá reso lver por sí misma la discrepancia de ca rácter técnico o administrativo que haya 
sido hecha va ler por "El Contratista", o de legar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verifica rá que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la di screpancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar t odo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 
Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesa ri o y el área asignada 
deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La 
Secretaría" , o en su caso, el á rea designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de ca rácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a "Las Partes". 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusu la denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de ca rácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contra loría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivada s del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a sa lvo 

s derechos, para que los hagan vale r ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a toda s y cada 
una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretac ión, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domici lio present e o futuro pudiera corresponderles. 

~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebr an por una parte "La Secretaria" y por otro lado " El 

Contratista" Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECI-OB-CSS-859-2022, asignada bajo la modalidad 

de Concurso Simplificado Sumario. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ECI-OB-CSS-859-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Leído el presente co ntrato y enteradas las partes de su alcance, lo rati f ican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 13 de octubre de 2022. 

ARQ. CAR 
DIRECTO GENERAL DE LICITACIÓ 

CONTRATACIÓN 

EL ZAMORA BUENO 

DIRECTOR 

REPRESENTANTE LEGAL 

T U U. 

v Obra Pública 

CONSTRUCTORA DE INMUEBLES TECNOLÓGICOS, S.A. DE C.V. 

TESTIGOS 

la presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por nempo Determinado que celebran por una parte " l a Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECI-OB-CSS-8S9-2022, asignada bajo la modalidad 

de Concurso Simplificado Sumario. 
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