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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP·E·IVFTUR-OB-CSS-769-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE " EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR El MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

El ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y El ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA, EN SUS 

RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", EN 

CONJUNTO CON EL FIDEICOMISO PÚBLICO DE TURISMO PARA LA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DEL 

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA NÚMERO 24827, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL 

PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ El " FIDEICOMISO DE PUERTO VALLARTA" REPRESENTADA EN 

ESTE ACTO POR El LIC. LUIS ANTONIO VILLASEÑOR NOLASCO EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, 

Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA CORPION, S. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA POR El C. 

EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y 

PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN 

SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LOS SIGUIENTES 

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECE D ENTES 

PRIMERO.- Mediante Acuerdo Gubernamental número DIELAG ACU 002/2020, de fecha 29 de enero de 

2020, publicado en el pe riódico oficial " El Estado de Jalisco'·, con fecha 06 de febrero de 2020, se autorizó 

la constitución de un Fideicomiso Público de Administ ración e Inversión, para la crea ción de un patrimonio 

autónomo. cuyos fines fueran los de apoyar con los gastos necesarios para la promoción y publicidad 

t uríst ica del Municipio de Puerto Vallarta, integrándose el patrimonio del Fideicomiso con los ingresos que 

ei Gobierno del Estado de Jalisco, obtenga por e l impuesto sobre Hospedaje, establecido en la Hacienda 
del Estado de Jalisco, que se recaude en la jurisdicción territorial del Municipio de Puerto Va llarta, Jalisco, 

autorizándose en su Acuerdo "Tercero" , fracción 111, inciso b), numeral 3, que la Secretaría de Turismo del 

Estado de Jalisco, tendría sectorizada la Entidad Paraestata l denominada "Fideicomiso de Turismo de 

Puerto Vallarta" . 

SEGUNDO. - Con fecha 21 de febrero de 2020, de conformidad con el Acuerdo Gubernamenta l, detallado 

en el numeral inmediato anterior y con fundamento en lo dispuesto en el punto 3, del artículo 88 de la Ley 

Orgánica del Estado de Jalisco, se celebró un Contrato de Fideicomiso Público de Inversión y 

Administración, con el Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, en su carácter 

de Fiduciario y el Gobierno del Estado, en su carácte r de Fideicomitente y Fideicomisario, el cual para 
efectos de identificación se le asigno el número 24827 y ia denominación "Fideicomiso de Turismo de 

Puerto Vallarta", mismo que tiene por objeto ser e l vehículo a través del cual se administren los ingresos 

obtenidos por el impuesto sobre hospedaje que se recauden en la jurisdicción territoria l de l Municipio de 

to 'itcrl1clTter,Jcrl isco, pa raefetm-de que e-i-F-tct-eiromtrente-y-f=itl-etcomtsar~él--éuTi 
determine los mecanismos necesarios para la creación, conservación, protección, aprovechamiento, 

mantenimiento, promoción, difusión y publicidad de patrimonios de atractivos y servicios turísticos del 

Municipio de Puerto Va llarta, Jalisco. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

· " Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado "El Contratista" Constructora Carpían, S. de R.L. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVnUR-08-

CSS-769-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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TERCERO. - Con fecha 06 de abril del 2022, se Ílevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria del Comité 
Técnico del Fideicomiso Público de Turismo para la Promoción y Publicidad del Municipio de Puerto 
Vallarta, Jalisco Número 24827, dentro del cual en el punto número Décimo Quinto, mediante acuerdo 
número SE-0704/12-2022, fue autorizado por mayoría de votos la celebración del Convenio de 
Coordinación y Colaboración con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, pa ra llevar a cabo la 
contratación y ejecución de la obra denominada: Pavimentación de carri les laterales, ciclovía, banquetas, 
paisaje y entorno urbano, del Boulevard Francisco Medina Ascencio, en la cabecera municipal de Puerto 
Vallarta, Jalisco. Tercera etapa. 

CUARTO. - Así mismo, se aprobó dentro del presupuesto de egresos para el 2022 del Fideicomiso Público 
de Turismo para la Promoción y Publicidad del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco número 24827, un 
techo presupuesta! autorizado hasta por la cantidad de $39'000,000.00 (treinta y nueve millones de pesos 
00/100 M.N.) para la contratación y ejecución de la obra pública materia del presente contrato. 

QUINTO. - Mediante oficio número DJ-097-2022 de fecha 02 de mayo de 2022, recibido en la Oficialía de 
Partes de la Secretaría de Infraestructura y Obra Púb lica, el Mtro. Jonathan Josué G. Va ld ivia Agu ilar, en 
su ca racter de Director Jurídico de la Secretaría de Turismo, solicitó a "La Secretaría", la celebración de 
un Convenio de Coordinación y Colaboración con la finalidad de establecer las responsabilidades y la 
coord inación de acciones entre "La Secretaría" y el "Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta", con el 
objetivo de que la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública lleve a cabo los procedimientos de 
contratación y ejecución de la obra públ ica denominada: " Pavimentación de carriles laterales, ciclovía, 
banquetas, paisaje y entorno urbano, del Boulevard Francisco Medina Ascencio, en la cabecera 
municipal de Puerto Vallarta, Jalisco. Tercera etapa", y que se rá solventada con recursos propios del 
"Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta". Dicho convenio fue suscrito el día 06 de junio de 2022 con 
número CONV /COORD/008-2022. 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tienen por objeto 
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 
lo previsto en los artícu los 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVI I, de la Constitución Po lítica 
del Estado de Jal isco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domici lio en Avenida Alcalde número 1351, Edificio " B", en la Colonia Miraflores, en el 
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo 
1spuesto por os artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVII I del 

Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titular de 
este Centralizado Estata l, con e l acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 
extendió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 

~ hoja corresponde al Contrato de Ob ra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

....lultsco 
"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado " El Contratista" Constructora Corpion, S. de R.L. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVFTUR-OB­

CSS·769-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado 
Sumario, con número de asignación SIOP-E-IVFTUR-OB-CSS-769-2022, instaurado por "La Secretaría", en 
términos de lo dispuesto por los artículos 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 90, de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informó al Comité Mixto de Obra 
Pública de "La Secretaría", dentro de la Octogésima Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el día 02 de 
septiembre de 2022 el resultado del fallo mismo que fue emitido el día 02 de septiembre de 2022, fecha 
en la cual se adjudicó a "El Contratista" el presente contrato. 

1.5.- El presente contrato será cubierto con cargo a los recursos asignados a el "Fideicomiso de Puerto 
Vallarta", especificados en el numeral CUARTO, del apartado de "ANTECEDENTES" del presente 
instrumento. 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-769-2022. 

1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en e numera inmediato anterior. 

11.- Declara el "Fideicomiso de Puerto Vallarta"" por conducto de su representante, bajo protesta de decir 
verdad que: 

11.1.- Es un Contrato de Fideicomiso Público de Inversión y Administración núm~ro 24827, legalmente 
constituido con fecha 21 de febrero de 2020, de conformidad con el Acuerdo Gubernamental número 
DIELAG ACU 002/2020, de fecha 29 de enero de 2020, publicado en el periódico oficial con fecha 06 de 
febrero de 2020, y con fundamento en lo dispuesto en el punto 3, del artículo 88 de la Ley Orgánica del 
Estado de Jalisco, que se celebró con el Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, 
en su carácter de Fiduciario y el Gobierno del Estado, en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisario, el 
cual para efectos de identificación se le denominó, "Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta", mismo 
que tiene por objeto ser el vehículo a través del cual se administren los ingresos obtenidos por el impuesto 
sobre hospedaje que se recauden en la jurisdicción territorial del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, 
para efecto de que el Fideicomitente y Fideicomisario y el Comité Técnico determine los mecanismos 
necesarios para la creación, conservación, protección, aprovechamiento, mantenimiento, promoción, 
difusión y publicidad de patrimonios de atractivos y se servicios turísticos del Municipio de Puerto Vallarta, 
Jalisco. 

11.2.- Su Titular el Lic. Luis Antonio Villaseñor Nolasco, está legitimado para la suscripción del presente 
instrumento jurídico con base al nombramiento otorgado como Director General del "Fideicomiso Público 
de Turismo para la Promoción y Publicidad del Municipio de Puerto Vallarta", de fecha 01 de noviembre 
de 2021, extendido en su favor por el Ingeniero Enrique Alfara Ramírez, Gobernador Constitucional del 
Estado de Jalisco; y lo dispuesto en los artículos 66, párrafo 1, fracción 111; 76; 87; 88 párrafos 1 inciso b) y 1 

-----+--2.;..89-Pá.r:r:afo..l.-,-f.r:a.Gció.J:1- l :...dg..l-a=L@y-Q.r-gánie-Ele-l-fl0Ele-r--E-jeEttt~v0-€leH·s-ti:lele>-de--:J-aHseo-;-así-como-pud·n-- - tt-- r 

Jahsco 

pactado en la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del "Fideicomiso Público de Turismo para 
la Promoción y Publicidad del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco número 24827", dentro de la cual en 
su punto número Décimo Quinto, fue autorizado el Lic. Luis Antonio Villaseñor Nolasco, en su carácter de 
Director General del Fideicomiso Público de Turismo para la Promoción y Publicidad del Municipio de 
Pu rto Vallarta, Jalisco número 24827, para que suscribiera el presente contrato. 

La presente hoja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado "El Contratista" Constructora Corpion, S. de R.L. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVFTUR-OB­
CSS-769-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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11.3.· El "Fideicomiso de Puerto Vallarta", se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo clave número FPT200221694. 

11.4.- Para los efectos del presente contrato, seña la como domicilio el ubicado en la calle Lago Tangañica 
número 222, Colonia Fluvial Vallarta, C.P. 48312, en el Municipio de Puerto Va llarta, Jalisco. 

111.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

111.1.· Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

111.2.- Acredita su lega l existencia con el testimonio de la pó liza número 7,808, de fecha 25 de octubre de 

2012, otorgada ante la fe del Licenciado Eduardo de Alba Góngora, Corredor Público número 38, de la 

Plaza del Estado de Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad 

y de Comercio del Estado de Ja · j.o..b.oleta-Ci.e_jr:isc;r.ipG-iór+-GeR-felk>-mer-ea-nt-il-rtt.1me-ro--Y0?04"*'r,-d 

fecha 14 de noviembre de 2012. 

111.3.- Su representante, el C.  con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades 

necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio de la 

escritura pública número 9,548, de fecha 29 de diciembre de 2017, otorgada ante la fe del Licenciado 

Jorge Chávez Galván, Notario Público Titular número 01, del Municipio de Tizapán El Alto, Jalisco, y que 

se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de 

Jalisco, bajo boleta de inscripción con folio mercantil número 70704 de fecha 12 de enero de 2018, 

manifestando a través de dicho representante que ta les facu ltades no le han sido modificadas ni revocadas 

a la fecha. 

111.4- Su Registro Federa l de Contribuyentes es: CC0121025EY7. 

111.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar número  emitida por el 
Instituto Nacional Electoral. 

111.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo el número de registro C-0968 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

111.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

111.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Victoriano Salado Álvarez, No. 312, Colonia Rojas Ladrón 
de G ueva ra C.P. 44650. e.n..e.LMu nicipio-d.e..G uada lajara.,..J a liseer,m·i-sm <:>-q tJ e-seña lcrpcrratodus-los-f in es y 
efectos legales de este cont rato. 

111.9.· Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la ca lidad de los 
materiales; así como, el contenido del "programa ge·neral de ejecución de los trabajos", el "catálogo de 

~ a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con .. , . 

Jalisco 
" Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado "El Contratista" Constructora Corpion, S. de R. L. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVFTUR-OB­

CSS-769-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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conceptos", las especificaciones técn icas, el proyecto ejecutivo, la bitácora y en general su propuesta 
técnica y económica habiendo presentado el programa de obra por pa rtidas, así como el 100% de aná lisis 
de precios unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

111.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este cont rato, así como las condiciones físicas y 
ambienta les, a fi n de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

IV.- "Las Partes" declaran: 

IV.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases de 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

IV.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitect ónicos estructurales y detalles de obra. 

IV.3.- Que se obligan a sujeta rse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, 
-c1- t0El-a-s-y-e-a Ela-1:tAiH:ie-las-eláttsttlil's-<"1 tte--1 o-rnteg-ra rr,-asf-corn o a s as anexos, los té rm I nos, l me a m, en tos, 

procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las d isposiciones administ rativas que le sean aplicables. 

IV.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en térm inos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo ant erior, " Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁU SULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratist a" la ejecución de la 
obra denominada: Pavimentación de carriles laterales, ciclovía, banquetas, paisaje y entorno urbano, 
del Boulevard Francisco M edina Ascencio, en la cabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco. Tercera 
etapa. Frente 2, mismo que se obliga a ejecuta rla bajo su responsabilidad y dirección profesiona l, hasta su 
total terminación, de acuerdo al programa general de ejecución de los trabajos, proyecto ejecutivo, 
catá logo de conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así como a las normas de construcción 
vigentes en el lugar donde deban real izarse los t rabajos, de conform idad con los numerales 7, 8 y 9 del 
artículo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 108 y 109 de su 
Reglamento, acatando para ello lo estab lecido por los d iversos ordenamientos y normas seña lados en la 
declaración 111.9 del apartado de declaraciones de "El Contratista" . Queda entendido por "Las Partes" que 
la bit ácora que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este contrato formará 
parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 

$3'968,989. 73 (tres millones, novecientos sesenta y ocho mil, novecientos ochenta y nueve pesos 

73/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado. 

~ oja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado "El Contratista" Constructora Corpion, S. de R.L. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVFTUR-08-

Jallsco CSS-769-2022, asign ada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en corre lación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra. 

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrirá 
a "El Contratista" por el "Fideicomiso de Puerto Vallarta", debiéndose formular para ello estimaciones de 
los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

_ -,cUA1ffJ~~ p ECUCION.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 

contrato en un plazo que no exceda de 90 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 06 de septiembre 
de 2022, y conclu irla el día 04 de diciembre de 2022, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el 
tiempo previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 
Contratista" y finalizará cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 
Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los sa ldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liqu idación de los sa ldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo establecido en 
los artícu los 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­
el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles 
donde se realizarán los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera 
disponibilidad, mediante el acta de entrega - recepción co rrespondiente, acorde a lo establecido por el 
artículo 103 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su 
caso los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sit io de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 

-~----J.--_,.._,. ...... r.etatí~y./..o-eJ...!!.f.ideiromiso-de-P-1:1et<te-Val·larta~turgan-m1anriLi po eq u 1va lente a 1 30% de I importe 
total del presente contrato; pudiendo "El Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de 
manera escrita previo al inicio de la ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que 
se ajusten los costos, ni a la existencia de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría" y/o el 
"Fideicomiso de Puerto Vallarta", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 100 numeral 9, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el anticipo seña lado, es 

~ e hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado "El Contratista" Constructora Corpion, S. de R.L de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVFTUR-OB-

JOlt.:,CQ CSS-769-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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el contemplado en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario y el resultante del programa 

de erogación contenido en la pro puesta presentada por " El Contratista" dentro del procedimiento de 

cont ra tación que mot iva la firma del presente instrumento. 

El im porte del anticipo concedido será puesto a disposición de " El Contratista", previa ent rega que efectúe 

éste a "La Secretaría" de la garantía, de conform idad con lo previsto en los artículos 98 numera l 1, fracción 

I y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 

de l anticipo será motivo para d iferir sin modificar en igua l plazo el programa de ejecución pactado, 

formalizando mediante convenio ent re " Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 

entrega la garant ía del anticipo dentro del plazo seña lado en el artícu lo 98 numeral 2, del mismo 

ordenamiento lega l en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 

fecha establecida. 

El oto rgamient o y amortización de l anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 

Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 

proporciona lmente a cada una de las estimaciones por tra bajos ejecutados que se formulen, debiéndose 

1qu1dar el faltante por amortiza r en la estimación fina l. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El at raso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a " El Contratista" , será motivo de difer imiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artícu lo 100 numera l 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cua l " El Contratist a" deberá presentar por escrit o a " La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la so licitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia de l depósito del anticipo otorgado, as í como el nuevo programa de obra. 

En caso de q ue "El Cont ratista" no presente la solicitud en el plazo señalado no tendrá derecho a que se 

le aut orice el dife r imiento de l programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimient o " Las Partes" 

deberán de proceder con la forma lización del convenio modificatorio respectivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conform idad con lo establecido en el 

artícu lo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igua l proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el p lazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 

modifica r el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 

unitar ios, donde se incluye el pago tota l que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 

e indirectos que o r igine la obra, el financiamient o, la util idad y el costo de las obligaciones estipuladas en 

el presente, debiendo " Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 

del Estado de Ja lisco y_ sus Municipios Es el ca.so_c:ie_exis.ti.r-1i:abajo.s1a.l.tar+tes-0-1+1a.l-e.je.c;.1:,1ta.ses-e-e·A-Sl;r€ilSe--­

Pªgos en exceso "La Secret aría" y/o el " Fideicomiso de Puerto Vallarta" se reservan el derec.ho a reclamar 

los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 

variaciones, sin q u e por este concepto los precios unita rios convenidos deban modificarse . 

, ~ hoja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado "El Contratista" Constructora Corpion, S. de R.L. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVFTUR-OB-

Ja l L $(. Q CSS-769-2022, asignada baj o la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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DÉCIMA.- GARANTÍAS. - "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artícu lo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al 
presente, así como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías 
siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo estab lecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o el Fideicomiso Público de Turismo para la 
Promoción y Publicidad del Municipio de Puerto Vallarta número 24827, por la totalidad del monto 
concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; dicha fianza garantizara la debida y 
correcta apli cación o devolución del importe total o parcial del anticipo, cancelándose la misma cuando 
"El Contratista" haya amortiza do el importe tota l del referido monto. En caso de no amortizar "El 
Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos encomendados, la Institución 
Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Pue a" el mo.n.to..to.ta l1------
otorgado a su ia o, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 
fracción 111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; 
la garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. 

Si t ranscurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" no estarán en 
aptitud de entregar el importe del mismo, imposibil itándose con ello el inicio de los trabajos y 
consecuentemente dando lugar a la rescisión del contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado 
el proced imiento rescisorio correspond iente y "El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá 
el diferimiento aludido en el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, por lo que el computo del plazo de ejecución de los trabajos se reali za ra a partir de la fecha 
establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumpl imiento de todas y cada una de las ob ligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de lq Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o el Fideicomiso 
Público de Turismo para la Promoción y Publicidad de Municipio de Puerto Va llarta número 24827, por 
valor del 10% del importe total de los trabajos cont ratados incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado. 

En caso de la celebración de conyenios para ampliar el monto del contrato, se deberá realiza r la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el artículo 121 del 

-==-- -11-- -,Regla.r:l'.le.At0-d.e-l a- bey-a e-Gar-a-P-ti b He-a-de-rfsta d o-d e-:1,rli"sco-v-sunvium c I p I os, 1 a ga ra nt I a estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su tota lidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega d e la fianza de cump limiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría en conjunto con el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" procederán a la rescisión administrativa 
del contrato. 

~ hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado "El Contratista" Constructora Corpion, S. de R.L. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVFTUR-08-

Jali. ::;CO CSS-769-2022, asignada bajo la modalidad de Con curso Simplificado Sumario. 
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Para cancelar la fianza será req uisito ind ispensab le contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligacion es, o bien, el fi niquito y, en caso de existi r sa ldos a cargo de "El Cont ratista" la 
liquidación correspon diente de conform idad con el artícu lo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 

Obra Pública del Estad o de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 

defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato " El 
Contratista" present a rá la pó liza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Va lor 
Agregado, de los trabajos rea lment e ej ecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

y/o el Fideicomiso Público de Turismo para la Promoción y Publicidad de Municipio de Puerto Va llarta 
número 24827, la cua l estará vigente por doce meses contado a partir de la fecha de la suscripción 9el 

Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conform idad con lo dispuesto por el artículo 113, 
numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios. 

"El Contratista" otorga su pleno co~sentimiento para que en caso de no dar caba l cumplim iento a la 
t ot alidad de sus ob ligaciones adquiridas med iante el presente contrato, sea la Institución Afianzado ra 
quien responda ante "La Secretaria11 y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta", sometiéndose de igua l 

fo rma a lo establecido por los artícu los 1, 32, 36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y 

aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales 
con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Ja lisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra su rge la necesidad de realizar tra bajos por conceptos no previstos en el catá logo 
origina l del contrato, " El Contratista" previo v isto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 

a "La Secretaría" su conci liación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 

documentación que los soporte y apoyos necesarios pa ra su revisión, en caso de que dichos conceptos 
rebasen el techo presupuesta ! auto rizado, el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" deberá obtener la 
suficiencia presupuest a! necesaria para cont inuar con los t rabajos encomendados, previamente a su 

ejecución y pago, d icha concil iación y auto rización deberá realiza rse durante los siguientes 15 días hábiles 
a su presentación, par a lo cua l se deberá proceder en el o rden y de la manera que establece el artículo 

145 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" en co njunto con el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" podrán aut orizar el pago de las 
estimaciones de t rabaj os, que contemplen cantidades adicionales y/ o conceptos de trabajo no previstos 
o rigina lmente, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autori zado en el cont rato; 

t ratándose de ca nt idades adiciona les, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalment e o 
conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 
107 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus M unicipios. 

Cua ndo para la rea lización de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos origina lmente 
___ _, ___ e.n_eLcatáJog0-nc0..sea-0.ecesa i::i a-la-a utG r-i.z:a ció R--ci e-¡;¡ r-e5 l:l ¡;11:1 este-a El1€ie na l,e-1-a etJ efd e-pa ra-sti-fea I i2a·dón-se 

asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" en conjunto con 

el " Fideicomiso de Puerto Vallarta" podrán autorizarlos mediante convenio suscri to en los términos del 

artículo 102 de la Ley d e Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus M unicipios, en correlación con lo plasmado 

en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

· ~ hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y p or otro lado "El Contratista" Constructora Corpion, S. de R.L. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVFTUR-08-

JaliSG..'.) CSS-769-2022, asignada bajo la mod alidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sit io de realización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, e l cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 
aún las de carácter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de ca lidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de 
construcción y normas de ca lidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de confo rmidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 
e reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 

responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
xigidos en el presente contrato. 

ÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Para el cumplimiento del presente 
contraro;-"EI-Contratista''seoDl1ga a emplear personalTecn1co especializado para la eJecuc1ón de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, tales 
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" y/o 
el ,"Fideicomiso de Puerto Vallarta" en ningún caso podrán ser considerados como intermediarios 
labora les o responsables solidarios, debiendo "El Contratista" responder por todas las reclamaciones que 
sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto 
Vallarta" en relación con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que pudiesen surgir por 
quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes . 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, 
"la Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" 
tota lmente ajenos a cualqu ier reclamación proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, 
eximiendo "El Contratista" de cualquier responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" y/o el 
"Fideicomiso de Puerto Vallarta", de conformidad con los artículos 1396, 1401 y 1402 del Código Civil del 
Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto por el artículo 16 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 
___ ..,__ __ _w.__._p.illl.S..élhle_d e I a ejecución de la.o.b.ra_p.úblka_y.-<:l:e.he...s.ttJ.e:ta.rse_a...te.d,osJos-r-eg.l amen.tos..y...:0.r-de.i:i a:mi@.tQc-- ----+ 

de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto señale "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 

x ,:, ~ oja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 

·•: · "Fideicomiso de Puerto Valla rta" y por ot ro lado "El Cont ra tista" Constructora Corpion, S. de R. L. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E·IVFTUR·OB· 

JaliSCO CSS-769-2022, asignada bajo l a modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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responsable de los daños y perjuicios que con mot ivo de la obra se causen a "La Secret aría" y/o el 
" Fideicomiso de Puerto Vallarta" o a terceros, por no ajustarse a lo esti pulado en el contrato, por 
inobservancia de las disposiciones dadas por "La Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos 
ap licables, en razón de ello " El Contratista" cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones 
pecuniarias que se causen por concepto de una o varias eventualidades derivadas durante el objeto 
establecido en la cláusu la primera del presente cont rato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", tota l o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniestros de cualquier ti po durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días háb iles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de confo rmidad con lo 
establecido en el art ículo 99 numera l 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, 
deberá presentar ante " La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civil, la cua l deberá 
conta r con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por daños a te rceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los t rabajos, así como que cubra el robo de mat eriales y 
equipos de instalación perm anente, entendiéndose por ést os como los mater' y_eqllip.o.s_incor.poi:ad0--s,------: 
y que arman parte e a obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso 
simplificado sumario, la cua l deberá estar vigente m ientras el presente cont rato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la totalidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución tota l o parcial de los t rabajos, sa lvo autorización expresa previa y por 
escrito por pa rte de "La Secretaría" y en el supuesto de que " El Contratista" requiera subcont ratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 
la misma o adquiera materi ales o equipo que incluyan su insta lación, deberá so licitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación co rrespondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los t rabajos, sin que el te rcero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el art ículo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate pa ra la rea lización de la obra, por lo que el subcont ratist a no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer va ler en cont ra de "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" por ta les 
obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su repa ración o reposición 
inmediata con las obras adiciona les que resulten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 

___;;c;____,,_ __ __, .. in_q.ue_tenga-d e i:eGl:i G-d €--fe'1:Fi 13 tJ eüS A--a lg ttna;-en-este.:aso-'' ra-secre a ri a''Tllo e st1 m a ne cesa ri o, podrá 
ordenar la suspensión parcial o total de las obras cont rat adas en tanto no se lleven a cabo dichos t rabajos, 
sin que esto sea motivo para am pliar el plazo señalado para la te rminación de las obras de conformidad 
con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Est ado de Ja lisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 
Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~ te hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

·· "Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado "El Contratista" Constructora Corpion, S. de R.L de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVFTUR-OB-

.Ja l l SCO CSS-769-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se ob liga a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y 
especificaciones de const rucción vigentes, para lo cua l es facultad de " La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materia les y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contrat ista". 

VIGÉSIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- " El Contratista" se compromete al pago de 
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento present adas y justificadas a 
través de la residencia de " La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista" . 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- " El Contrat ista" se obliga a 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con mot ivo de la obra a ejecutar. las medidas preventi.v..a.s_y du.et:---------'­
onentación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se rea lizan, instalando con 
cargo a sus gastos indirect os y conforme a los lineamientos señalados por "La Secretaría" el rótu lo de 
obra, anuncios, avisos y señales necesarias; de causarse cua lquier siniestro será sufragada la 
responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- " Las Partes" acuerdan que " El Contratist a" será 
responsable de la prevención de impactos ambienta les derivados de la rea lización y operación de la obra 
públ ica conforme a lo establecido en el artícu lo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y 
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplica bles a la materia, así como los daños y afectaciones 
que cause al medio ambiente, por lo que deberá realizar de manera inmediata las acciones necesarias para 
la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las ind icaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría" , a t ravés de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones lega les conten idas dentro de la NAE-SEMADES-
007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición fina l de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos pe ligrosos, así como aque llas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 
misma que expone los cri t erios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá rea lizar la 
separación, clasificación, va lorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecie ren desperfectos o vicios ocu ltos en la obra 
imputables a "El Contratista", " La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Ja lisco y sus Municipios, ordenará a "El 
Contratista" su repa ración o reposición inmediata, lo que deberá hacer " El Contratista" por su cuenta y 
sin ener derecho a ret ribución por ello, dent ro de un térm ino máximo de 30 días natura les, si " El 

a pre ente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado " El Contratista" Constructora Corpion, S. de R.l. de c.v .• correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVFTUR-OB­

CSS-769-2022, asignada ba jo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 

I 
Página 12 de 22 \)0 

2



Infraestructura 
y Cbro Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-IVFTUR-OB-CSS-769-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Contratista" no atendiere los requerimientos " La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 

autoridad facu ltada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para ta l efecto o en su caso que 

para que se inicie e l procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Est ado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 

a " El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala ca lidad de los materia les. 

" La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cance lación de la garantía de 
vicios ocultos, debe rá redacta r un informe sobre el estado de la obra recibida, dent ro de los 15 días hábi les 

anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 

con su devolución o cance lación, de lo co_ntrario en caso de no resultar favorab le y los defectos observados 
se deben a deficie ncias en la ejecuc ión de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 

"La Secretaría" procederá a desa hogar el procedim iento señalado en el primer párrafo de la presente 

cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 

reparac1on de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artícu lo 164 del 

Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 

las cant idades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 

las garant ías constitu idas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los t rabajos " La Secretar ía" 

designara un servidor público, el cua l fungirá como su representante ante " El Contratista" y será 

responsable de la supervisión, vigi lancia, cont rol y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 

estimaciones presentadas por "El Contratista" de conform idad con lo establecido en el artículo 2, numera l 

1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 

teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de est e cont rato, así como los materia les 

que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 

las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 

ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 

y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el inst rumento t écnico que constituye su medio 

de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 

durante la ejecución de los t rabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los art ícu los 

138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

----,--~~-GÉS.IMA-5EXIA - llERI EJCACIÓN- DEL- AVANCE-QE-b-A- 08RA. "b-a-5eeretaría~ e rifiea·rá-q ae- 1-a·s-obras-­

o b jeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 

aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periódicamente el avance 

y la calidad de las o bras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada. 

~ oja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado " El Contratista" Constructora Corpion, S. de R.L. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVFTUR-OB-

Jahsco CSS-769-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en 
función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cua les serán calculada s en función del 
avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 
pactada en este contrato, aeOíendose proceaer para su calculo conforme lo establece el artículo 111 del 
Reglamento del ordenamiento lega l en cita. Las retenciones rea lizadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de resc isión del presente contrato "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" 
independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, podrá exigir 
a "El Contratista", el pago del sobrecosto que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la 
diferencia entre el importe que le representaría a "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" 
concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de rescindir el contrato, de 
conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su ca so procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas cond iciones, para lo cua l deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, 

·¡ 

1-

-----1-- -1.1:er:o_q.u,e-d,e-b:echo_y_sin_q:ue_exista- d:0:l,o.,-cuJpa~ egl.igen.cia-0- im~.-pü tucLd.e-cua.lqu.i.er:a- d.e~ a-s-P-ar-te:s-" ,~--~--+­

d ete rm i nen un a u mento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 
cualquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Aju ste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

• ·· -~ hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretar ia" en conjunto con ,. 
"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado "El Contratista" Constructora Corpion, S. de R.L de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E-IVFTUR-OB-

CSS-769-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 

Página 14 de 22 

I 
J 

2



Infruestructu ra 
y Obra Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-IVFTUR-OB-CSS-769-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cua lquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 

los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por ca usa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 

bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento 
legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefin ida, según lo dispuesto por el numeral 2, 

del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, se rá necesario dar por 

terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 

reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que 
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega 

Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la formalización del 

finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
___ ___,r¡__ __ té.[m.i.r:to.S-y-eond.i:Ci0:r:tes-P.r:e.V-i.s.ta:s-e+1-e.J_p.r:ª--se+1.te, .i-sí-GG-1+1Q-e--A-la-l;e-v-fle-la-Mate-Fi·a1~. ---------------t-

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

e . ~ ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 

: •.;I "Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por ot ro lado "El Contratista" Constructora Corpion, S. de R.L. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVFTUR-OB-

Jcdisco CSS-769-20 22, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrat o en la fecha seña lada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en fo rma que afecte 
a este contrato, o por la falta de pago de sa larios, prestaciones socia les, sindicales y laborales de cualquier 
índole. 

7 .- Si "El Contratista" reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la " La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las ob ligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra . 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin inclui r e l impuesto al valor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se estab lezcan en el presente contrato y en genera l, por cua lquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las ant es expresadas. 

Las causa les referid as dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
" El Contratista" las penas convenciona les conforme a lo estab lecido por este contrato y el sobrecosto que 
resu lte de la rescisión, debiendo fund amentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la cont inuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las ob ligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad tota l o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por reso l~ción de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la tempora lidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en co rrelación con lo establecido en el artículo 151 de su 
reglamento. 

___ _, __ ....., i0-per:.j u.i·GiO--de-l0- aAte+i0~ bas- P·aFte?-aetten:f.an-que,e1:1a ndo11crconcamra lgamrcausn e rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que ex istan razones de interés público o causa justifi cada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~ a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 

Jalwco 
"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado "El Contratista" Constructora Corpion, S. de R.L. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E·IVFTUR·OB· 

CSS-769-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 
dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 
partes de la obra suscept ibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

As1 mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato . 

c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva. 

La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convenciona les en los términos de este contrato. 

Al momento de la conclusión de la obra, se levantará acta administrativa para la entrega y recepción a el 
"Fideicomiso de Puerto Vallarta", de conformidad y para los efectos administrativos de los artículos 115 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 154 y 155 del Reglamento de la Ley de 
Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

,• .. ·~ hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

·.,, "Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado "El Contratista" Constructora Corpion, S. de R.L. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP· E·IVFTUR-OB· 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por te rminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá ela borar el 
finiquito co rrespondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos " Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créd itos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el sa ldo resultante, para lo 
cua l se procederá confo rme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario 
, el artículo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y en correlación con lo 
plasmado en los artícu los 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre " Las Partes" respecto del finiquito, o bien, " El Contratista" no acuda con "La 
Secretaría" para su elaboración en el término señalado en el párrafo inmediato anterior, " La Secretaría" 
procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguient es a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días ' · .aI-éL.alega.i:-lo, _____ _ 

que a su erec o co rresponda , si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez sa ldados los créd itos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los sa ldos se rea liza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá uti liza rse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA.- DEDUCCIÓN DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "La 
Secretaría", a ca rgo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos concept os 
por " El Contratista". 

Cuando por ca usas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el pla zo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" deban hacer a "El Contratista". 

==-- ..:....,---IRI.GÉSIMA-SEX-T-AT O+RAS- E5-T-1Pl:.H::A€10NES.- "-El- eontratista"-cTI'fWiene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Ja lisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras 
públicas. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" en conjunto con 
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Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de 
capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 
Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- "El Contratista" es totalmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" de cualquier responsabilidad por la 
violación de la propiedad intelectual que se lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la realización 
de los trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de manera 
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 
medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" reconociendo "El Contratista" que dicha 
información es considerada como secreta y confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto 
secreto durante la vigencia del presente instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad 
posteriormente por un período de 10 años, contados a partir de su conclusión, salvo previo 
consentimiento de "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" . 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" procederán a ejercitar las acciones 
legales establecidas en la legislación aplicable, así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse 
vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "Las Partes" resolverán entre sí las 
controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar sobre problemas 
específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realizará 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En 
caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a cualquier 

----1----r..e.c.lamG-pG--s.t..e.r-iGr--pGr- la-fl.ifo=r-ooGi:a-fle=E¡·l:le-se-t-r-atp.,..... -----------------------~--t-

"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo en los 
términos de esta cláusula. 

, . - ~ aja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "'La Secretaría"' en conjunto con 
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Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días natura les contados a partir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, " El Cont ratista" contará con un plazo de 10 
días natura les para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la forma lización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Cont ratist a", éste podrá pedir que el 
reclam o se revise como discrepancia de ca rácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de ca rácter técnico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o comp lementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo origina l. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técn ico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
ind ica ndo los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La so licitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
carácte r técn ico o adm inistrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándo los en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractua les y legales que fundamenten su reclamo; 

~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado "El Contratista" Const ructora Corpion, S. de R.L. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVFTUR-OB· 

JahSCQ CSS-769-20 22, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 

Página 20 de 22 

2



Infraestructura 
y Obra Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP·E-IVFTUR-OB·CSS-769-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 
sido hecha valer por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

" La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesa rio y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 
Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán t antas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comun icar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La 
Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a las partes. 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de ca rácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, " Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo 
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva . 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 

~---1---U r:ia-de.-laS-Glá u-sul-as-E¡ l:le-1&-iAtegr-a A, as-í-eo mo-a- lo-s-1:é rmino~ inea mte" os, procea I m 1eñl:os y req u 1s1tos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisd icción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Ja lisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 

~ oja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaría" en conjunto con 
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Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ra tifican y firman en el M unicipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 05 de septiembre de 2022. 

ERA ::-0. 
FIDEICOMISO PÚBLICO DE TURISMO PARA LA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DEL 

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA NÚMERO 24827 

POR " EL CONTRATISTA" 

C.  

REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCTORA CORPION, S. DE R.L. DE C.V. 

TESTIGOS 

INFRAESTRUCTURA 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en con junto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado "El Contrat ista" Constr uctora Corpion, S. de R.L. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVFTUR-OB­
CSS-769-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso Simpli ficado Sumario. 
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