
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SMA-OB-CSS-968-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA EN SUS 
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 
GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR LA 
OTRA LA SOCIEDAD RAGDE ELECTRIFICACIÓN Y FUERZA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C.  

 EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y 
PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN 
SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centra lizada que tienen por objeto 
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 
lo previsto en los artícu los 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXI I y XXVII, de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 11 1, 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Ja lisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Aven ida Alca lde número 1351, Edificio "B", en la Colonia Miraflores, en el 
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo 
dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVI II del 
Reglame_nto Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titu lar de 

este Centra lizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 
extendió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 

1.4.- El presente contrato se adjudica como resu ltado de l proced imiento de Concurso Simplificado 

Sumario, con número de as ignación SIOP-E-SMA-OB-CSS-968-2022, instaurado por "La Secretaría", en 

t érminos de lo dispuesto por los artícu los 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 90, de la Ley de 

Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informó al Comité Mixto de Obra 

Pública de "La Secretaría", dentro de la Centésima Décima Sesión Extraordinaria celebrada el día 17 

de octubre de 2022 el resultado del fallo mismo que fue emitido el día 17 de octubre de 2022, fecha en la 

cual se adjudicó a "El Contratista" el presente contrato. 

1.5.- El presente contrato será cubierto con cargo a la clave presupuesta! que se especifica en el "Anexo 
Técnico de Validación Financiera", adjunto al presente contrato. 

j,fi~esente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-968-2022. 
~ sente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado " El 

Contratista" Ragde Electrificación y Fuerza, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMA-OB-CSS-968-2022, asignada bajo la modalidad de 

Concurso Simplificado Sumario. 
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1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 

Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, referida 
en el numeral inmediato anterior. 

11.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verda d que: 

11.1.- Tiene capacidad juríd ica para contratar y obligarse en los térm inos del presente contrato. 

11.2.- Acredita su lega l existencia con el testimonio de la escritura pública número 21,017, de fecha 17 de 

noviembre de 2021, otorgada ante la fe del Licenciado J. Félix Fonseca Rodríguez, Notario Público Titular 

número 05, del Municipio de Ocotlán, Jalisco, Y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el fol io mercantil 

número N-2021096114 de fecha 16 de diciembre de 2021. 

11.3.- Su representante, el C.  con el carácter ya indicado, cuenta con las 

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conform idad con el contenido del testimonio 

de la escritura pública número 21,017, de fecha 17 de noviembre de 2021, otorgada ante la fe del 

Licenciado J. Félix Fonseca Rodríguez, Notario Público Titular número 05, del Municipio de Ocotlán, 

Jalisco, Y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del 

Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el fo l io mercantil número N-2021096114 de fecha 16 

de diciembre de 2021, manifestando a través de dicho representante que ta les facultades no le han sido 

modificadas ni revocadas a la fecha. 

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: REF211123BB6. 

11.5.- Su representante, se identifica con credencial para vota r número  emitida por el 

Instituto Nacional Electoral. 

11.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Cont ratist as del Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo el número de registro C-1985 y que dicho regist ro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

11.7.- Cuenta con los recursos técn icos, humanos y materia les necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

11.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Juan Álvarez, No. 407, Colonia Barranquitas, C.P. 44270, 

en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que seña la para t odos los fines y efectos legales de este 
contrato . 

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e insta laciones y de la calidad de los 

materiales; así como, el contenido del "programa genera l de ejecución de los trabajos", el "catálogo de 
conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitácora y en general su propuesta 
técn ica y económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de aná lisis 
de precios unitarios de la obra motivo de l presente contrato, m ismos que lo integran. 

~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Ragde Electrificación y Fuerza, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMA-O8-CSS-968-2022, asignada bajo la modalidad de 

Concurso Siff1pli ficado Sumario. 
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11.10.- Conoce debidamente el sit io de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

111.- "Las Partes" declaran: 

111.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican · la convocatoria y bases del 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructura les y detalles de obra. 

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a 
todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 

su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

111.4.- Que el presente cont rato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley de 

Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artícu lo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

C LÁU SULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 

obra denominada: Construcción de sistema de tierras y pararrayos en el Nuevo Hospital Civil de Oriente, 

Municipio de Tonalá, Jalisco, mismo que se ob liga a ej ecutarla bajo su responsabilidad y dirección 

profesiona l, hasta su total terminación, de acuerdo al programa general de ejecución de los trabajos, 

proyecto ej ecutivo, catá logo de conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así como a las 

norm as de construcción vigentes en el lugar donde deban rea lizarse los t rabajos, de conformidad con los 

numerales 7, 8 y 9 del artículo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y los 

art ículos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y 

norm as seña lados en la declaración 11.9 del apartado de declaraciones de "El Contratista". Queda 

entendido por "Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos 

materia de este contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 
$2'962,786.95 (dos millones, novecientos sesenta y dos mil, setecientos ochenta y seis pesos 95/100 
M.N.), incluye el Impuesto al Va lor Agregado . 

El monto del presente contrato, solamente podrá se r rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 

apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" rea liza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra. 

~ ja corresponde al Con.trato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una par1e º'La Secretaría" y por otro lado º'El 

Contratistaº' Ragde Electrificación y Fuerza, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMA-OB-CSS-968-2022, asignada bajo la modalidad de 

Concurso Simplificado Sumario. 

Página 3 de 20 

2



ífü ! 1 l 

,.o 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SMA-OB-CSS-968-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato se cubrirá 

a "El Contratista" por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, debiéndose formular para 

ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el 

artículo 105 de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ej ecución de los trabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se ob liga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 160 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 19 de octubre 

de 2022, y concluirla el día 27 de marzo de 2023, mismo que deberá realiza rse con la secuencia y el tiempo 
previsto en el " Programa Genera l de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 

Contratista" y finalizará cuando se formal ice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 

Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste 

sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los sa ldos respectivo, de conform idad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reg lamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

"La Secretaría" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se realizarán 
los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el 
acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la 
Ley de Obra Pública del Estad o de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 

licencias y demás autorizaciones que se requieran para su rea lización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" rea lice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 

oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de t raslado de la maquinaria y 

equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 
Secretaría" otorga un anticipo equivalente al 30% del importe t otal de l presente contrato; pudiendo "El 

Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio de la 
ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia 

de responsabi lidad alguna por parte de "La Secretaría", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

100 numera l 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el 
anticipo seña lado, es el contemplado en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario y el 
resultante del programa de erogac ión contenido en la propuesta presentada por "El Contratista" dentro 

del procedimiento de contratación que motiva la firma del presente instrumento. 

~t 
La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" y por otro lado "El 

Cont ratista" Ragde Electrificación y Fuerza, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SM A-OB-CSS-968-2022, asignada bajo la modalidad de 

J 1l ',( Concurso Simpli fi cado Sumario. 
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El importe del anticipo conced ido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garant ía, de conform idad con lo previsto en los art ículos 98 numera l 1, fracción 
1 y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
formalizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de in iciación. Si "El Contratista" no 

entrega la garantía del anticipo dentro del plazo seña lado en el artículo 98 numeral 2, del mismo 
ordenamiento legal en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 

Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se form ulen, debiéndose 
liquidar el fa ltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por e l artículo 100 numera l 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, 

para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago de l anticipo, la so licitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra . 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo seña lado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respectivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cua l "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las f echas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 

unit arios, donde se incluye el pago tota l que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las ob ligaciones estipuladas en 

el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el art ículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujet as a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

~ resp onde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una paI1e "'La Secretaria'" y por otro lado " El 

Contratista" Ragde Electrif icación y Fuerza, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMA-OB-CSS-968-2022, asignada ba¡o la modalidad de 

! , l Concurso Simplificado Sumario. 
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DÉCIMA. - GARANTÍAS.- "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obl iga a constit ui r en apego 
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al 
presente, así como en los t érminos y procedimientos previst os por dicho ordenamiento legal, las garant ías 
siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dent ro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notif icación de la orden de t(abajo, de conform idad con lo establecido en el artícu lo 98 numeral 2, de la 

Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus M unicipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 
de Jalisco, por la tot alidad del monto concedido como ant icipo incluyendo el Im puesto al Va lor Agrega do; 
dicha fianza garantiza ra la debida y correcta aplicación o devo lución del importe tota l o parcial del anticipo, 

cancelándose la m isma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe total de l re ferido monto. En 
caso de no amort iza r "El Contratista" el ant icipo entrega do para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" el monto tota l otorgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 

111 inciso A), 282, 283 y dem ás re lativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los t ribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantía 
subsistirá hasta la tota l amort ización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garant izar el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 
imposibilitándose con ello el inicio de los t ra bajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 

cont rato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y 
"El Contratista" ent regue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artícu lo 100 
numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, por lo"que el computo del plazo 
de ejecución de los trabajos se realiza ra a part ir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 

siguientes a la fecha de la not ificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo esta blecido en el 
artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraest ructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Pública de l Est ado de Jalisco, por valor del 10% del importe t otal de los trabajos contratados 

incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado. 

En caso de la ce lebración de convenios para ampliar el monto de l contrato, se deberá realizar la 

modificación co rrespond iente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente cont rato hayan sido recibidas en su tota lidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 

Secretaría" procederá a la rescisión administrativa del contrato . 

~ j sente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "la Secretaría" y por otro lado "El 
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Para cancelar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 

derechos y ob ligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir sa ldos a cargo de "El Contratista" la 

liquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 

defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 

Contratista" presentará la póliza de f ianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor 

Agregado, de los trabajos realmente ejecut ados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la cual estará vigente por doce meses contado 

a partir de la fecha de la suscripción de l Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 113, numera l 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentim iento para que en caso de no dar cabal cumplim iento a la 

totalidad de sus obligaciones adqu iridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 

quien responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igual forma a lo establecido por los artículos 1, 32, 
36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 

Fianzas, así como a la competencia de los tribuna les con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 

la ejecución de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo 

original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 

a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los aná lisis de los precios con la 

documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previamente a su ejecución y pago, 

dicha conciliación y autorización deberá realizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, 

para lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 145 del Reglamento 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" podrá autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades 

adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no 

rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades adiciona les, éstas se pagarán 

a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

Cuando para la rea lización de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente 

en el catálogo no sea necesaria la autorización de presupuesto adiciona l, el acuerdo para su realización se 

asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 

autorizarlos mediante conven io suscrito en los términos del artículo 102 de la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 
de su Reglamento. 

~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Ragde Elect rificación y Fuerza, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMA-OB-CSS-968-2022, asignada bajo la modalidad de 
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DÉCIMA SEGUNDA.· RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 
aún las de ca rácter personal y contar con las facu ltades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 

relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con ampl itud los proyectos, normas 
de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 

suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones genera les y particulares de 
construcción y normas de calidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 

se reserva el derecho de sol icitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA". - Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, t ales 

como las que emanan de la Ley Federa l del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en 

ningún caso podrá ser considerada como intermediario labora l o responsable so lidario, debiendo "El 

Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en 
contra de "La Secretaría", en relación con los trabajos objeto del presente contrato, as í como, las que 
pud iesen surgir por quienes le sum inistren materiales para la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" totalmente ajena a cua lquier reclamación 

proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de cualquier 
responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" de conformidad con los artículos 1396, 1401 y 
1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto 
por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 

responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 

de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
eco lógica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estata l o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto señale "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco 

y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" o a terceros, 

~ hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
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por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por "La 

Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello "El Contratista" 

cubrirá e l o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una 

o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera del presente 
contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 

recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabi lidad por acontecimientos de 
siniestros de cualquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios, 

deberá presentar ante "La Secretaría" cop ia simple de una póliza de seguro de obra civi l, la cual deberá 
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por daños a terceros o a la prop ia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, as í como que cubra el robo de materiales y 

equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 

y que forman parte de la obra, por la suma asegurada estab lecida en la convocatoria y bases del concurso 
simplificado sumario, la cual deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsab le para responder por la tota lidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución total o parcia l de los trabajos, salvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 

empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su insta lación, deberá solicitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 

quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artículo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Cont ratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 

subcontrate para la rea lización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer valer en contra de "La Secretaría" por tales obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES. - Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 

inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 
sin que ·t enga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 

ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos t rabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras de conformidad 

con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 

mucho menos al pago de gastos no recuperab les que alude el artículo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~ ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Ragde Electrificación y Fuerza, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMA·OB-CSS-968-2022, asignada bajo la modalidad de 
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DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratist a" se obliga a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de cal idad y 

especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facu ltad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista" . 

VIGÉSIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 

los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a 
través de la residencia de "La Secretaría" en ta nto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 

previsión. de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con 
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos seña lados por "La Secretaría" el rótulo de 
obra, · anuncios, avisos y seña les necesarias; de causarse cua lquier siniest ro será sufragada la 
responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 

autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente cont rato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 

responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la realización y operación de la obra 
pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Públ ica del Estado de 
Jalisco y sus M unicipios, además del cumplimiento de t odas las ob ligaciones, compromisos y 
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 

que cause al medio ambiente, por lo que deberá rea lizar de manera inmed iata las acciones necesarias para 
la remed iación, restauración y compensación que corresponda y est ará obligado a efectuar las labores y 
med idas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección Genera l de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 

Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir t odas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-

007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos sól idos urbanos, residuos de 

manejo especial y residuos peligrosos, así como aquel las establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 

misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cua les se deberá realizar la 
separación, clasificación, valorización y destino de los residuos de la const rucción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 

imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artícu lo · 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, ordenará a "El 

Contratista" su reparación o reposición inmed iata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 

· sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 

~ a Í esente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado q~e celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
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Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 

para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 

a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocu ltos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala cal idad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cancelación de la garantía de 

vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 

con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 

"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento señalado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterio r dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 

reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a sa lvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 

las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Est ado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" 

designara un servidor público, el cua l fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, contro l y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, numeral 

1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 

las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

IGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 

y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técn ico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 

durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artícu los 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - "La Secretaría" verificará que las obras 

objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 

aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periódicamente el avance 
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada. 

La p, i nte hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contra tista" Ragde Electrificación y Fuerza, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMA-OB-CSS-968-2022, asignada bajo la modalidad de 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convenciona les, t anto por el atraso en la 
ejecución de los t rabajos por causas imputables al m ismo, las cuales serán determinadas únicamente en 

función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cálcu lo conforme lo establece el 

artícu lo 96 de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convenciona les podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin inclu ir el Impuesto al Va lor Agregado del 
monto de l presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la v igencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 

apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 

encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán ca lculadas en función del 
avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentac ión de estimaciones 

pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el artículo 111 del 
Reglamento del ordenamiento lega l en cita. Las retenciones rea liza das a "El Contratista" podrán ser 
recuperad as por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" independ ientemente de la aplicación de las 
penas convencionales señaladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el pago del sobrecosto 
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le 

representaría a "La Secretaría" concluir con otro contratist a los trabajos no ej ecutados al momento de 
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del artícu lo 109 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 

advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificat orio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 

de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 

contrat o, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cua lquiera de "Las Partes", 

determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicit ud de 
cualquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jalisco y sus Munic ipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 
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TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en t odo o en parte, 
en cua lqu ier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 

los numera les 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artícu los 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la neces idad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstancia da aludida en el numera l 6, del o rdenamiento 

legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municip ios, cuando no sea posible 

determinar la tempora lidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusu la trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos lega les una vez que hayan desaparec ido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cua l operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 

reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que 
acuda ante los tribuna les competentes y obtenga la dec laración correspondiente. 

Además de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, serán aplicables las sigu ientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratist a", individual o la extinción de la persona jurídica 
contratada . 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia . 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los t rabajos y formal izada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la formalización del 

finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obl igaciones, en los 
términos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cua lquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. 
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5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente cont rato en la fecha señalada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este contrato, o por la falta de pago de sa larios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cua lquier 
índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capital socia l y conta ble en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 

no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se estab lezcan en el presente contrato y en general, por cua lqu ier otra causa 
imputable a "E l Contratista" sim ilar a las antes expresadas. 

Las causa les referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 

"El Contratista" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resu lte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientement e de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento de l mismo y apl icarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
genera l, caso fortu ito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la cont inuación de 

los trabajos y se demuestre que de continua r con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perju icio grave al Estado, se determine la nu lidad tota l o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la temporal idad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 

conforme lo establecido en el art ículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de l de la Ley de Obra 
Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 

reglamento. 

Sin perj uicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 

innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 

t erminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artículo 111 de la Ley 

de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 

conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a t ravés de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 

dentro del término que no podrá se r mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcia lmente aque llas 

partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 

Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 

"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescind ido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva. 

La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convenciona les en ·1os términos de este contrato. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por term inados parcia l o 

totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 

recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo 

cual se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario, 
el artículo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo 
plasmado en los artícu los 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 
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De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del fin iquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 

Secretaría" para su elaboración en el término señalado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 
procederá a su elaboración de fo rma unilateral, deb iendo comunicar por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un t érmino de 10 días hábi les para alegar lo 

que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no rea liza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez sa ldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el con t rato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública de l Estado de 
Jalisco y sus Municip ios, no obstante si la liquidación de los saldos se realiza dentro de los 20 días hábil es 

siguientes a la firma del fin iquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrat iva que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liqu idación 

correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabi lidad para con "La 
Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del · presente contrato no se entreguen en el plazo 

establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión ad icional y servicios de 

apoyo a la obra se rá con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" deba hacer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artícu lo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 

e Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigi lancia, inspección y control sobre las obras 

públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de 

capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 

Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 

contrato. 
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TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es totalmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 

deslinda a "La Secretaría" de cualquier responsabilidad por la violación de la propiedad intelectual que se 
lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la realización de los trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de manera 

alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de t oda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma ora l, escrita, en 
medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 

"La Secretaría" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como secreta y 
confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia de l presente 
instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un ,Período de 10 años, 

contados a partir de su conclusión, salvo previo consentimiento de "La Secretaría". 

En el supuesto de que "El Con~ratista" incump la con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" procederá a ejercitar las acciones lega les establecidas en la legislación aplicable, 
así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 

resolverán entre sí las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versa r 

sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la 

interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 

siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realizará 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre "Las Partes". 

En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a 
cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 

desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o admin istrativo en los 
términos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consu ltas pertinentes y reunirá los elementos 

y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión . 

.. -C:::::::::::::"'--- -~ente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" y por ot ro lado " El 

Contratista" Ragde Elect rificación y Fuerza, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMA-OB-CSS-968-2022, asignada bajo la modalidad de 

lr.1 it • ,í Concurso Simplificado Sumario . 

Página 17 de 20 

2



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP·E-SMA-OB-CSS-968-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspond iente. 

Si la determinación de l residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 

reclamo se revise como discrepancia de ca rácter técnico o admin istrativo. 

Si "~I Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
administrativo, ésta versa rá sobre los mismos aspectos que d ieron origen a su reclamo, por lo que no 

podrá agregar petic iones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales sigu ientes a la fech a en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la reso lución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractua les y legales que fundamenten su reclamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 
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"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o admin istrativo que haya 
sido hecha vale r por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 

su caso, el área designada, comunica rá por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 

discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicit ud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 

Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales sigu ientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de caráct er técnico o administrativo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 

la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la forma lización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concern ient es a "Las Partes". 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento estab lecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter t écn ico o administrativo conforme lo estab lecido en dicha 

cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Cont raloría so licitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conci liación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
y su cumplim iento podrá ser demandado por la vía correspond iente. En caso contra rio, quedarán a salvo 
us derechos, para que los hagan va ler ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a t odas y ca da 
una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, proced imientos y requisitos 

que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí conten idas. "Las Partes" se someten a 

la jurisd icción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Ja lisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudie ra corresponderles. 

~!nte hoja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado " El 

Contratista" Ragde Electri ficación y Fuerza, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMA-OB-CSS-968-2022, asignada bajo la modalidad de 

Concurso Simpli ficado Sumario. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SMA-OB-CSS-968-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 18 de octubre de 2022. 

POR "LA SEC ETARÍA" 

MTRO. 
SECRETAR 

ARQ. CARLO •..aM.-HJ./U AS 
DIRECT 

CONTRATACIÓN 

POR "EL CONTRATISTA" 

RAGDE ELECTRI 

TESTIGOS 

INFRAESTRUCTURA 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por 1iempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Ragde Electrif,cación y Fuerza, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMA-O8-CSS-968-2022, asignada bajo la modalidad ele 

Concurso Simplificado Sumario. 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2
, Firma3

, y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 11 6º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de Ja l" us 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Contra 
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