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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ING. JOSE RAFAEL AGUAYO CORTES, EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA
OTRA LA SOCIEDAD VIALITEK GRUPO CONSTRUCTOR, S. A. DE C. V., REPRESENTADA POR EL C. JORGE
LUIS IBAL CHAVARIN EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA
LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU
CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administracion Publica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones |, X, XIX, XX, XXI, XXIl y XXVII, de la Constitucién Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccién 1ll, 14, 15, 16 numeral 1
fraccidn Xl y 26 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, en la Colonia
Observatorio, en el municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44266.

I.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos 6 fraccion XIX, 9 fraccion V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fraccion XVII del
Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica del Estado de Jalisco; el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2024, mediante el cual se le otorgd
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Publica, mismo que fue
extendio a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

1.4.- Con fecha 13 de octubre de 2025, se emiti6 acuerdo de justificacion de excepcion a la licitacion por
Adjudicacion Directa con No. SIOP-E-IU-OB-AD-1028-2025, mediante el cual se establecid el
procedimiento de contratacion de conformidad con la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios en sus articulos 42 numeral 2, 43 numeral 1 fraccion Ill, numeral 2 fraccion 1.

I.5.- Que mediante acuerdo de adjudicacion directa de fecha 21 de octubre de 2025, se determind
adjudicarle a “El Contratista” los trabajos estipulados en la clausula primera del presente contrato, de
conformidad con la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios en sus articulos 42 numeral
2, 43 numeral 1 fraccion Ill, numeral 2 fraccidn I, 86, 89 numeral 1 y 91 numerales 1y 2.

I.6.- El presente contrato sera cubierto con cargo a la clave presupuestal gue se especifica en el “Anexo
alidacion Financiera”, adjunto al presente contrato.

ka preserite hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretarfa” y por otro lado "El
Contratista” Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-IU-OB-AD-1028-2025, asignada bajo la modalidad de
Adjudicacidn Directa.
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1.7.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Numero AD-1028-2025.

1.8.- La Direccidn Ejecutora de la Obra Publica materia de este contrato es la establecida en la Orden de
Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida
en el numeral inmediato anterior.

II.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:
I1.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

I.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la péliza nimero 5,893, de fecha 20 de agosto de
2020, otorgada ante la fe del Licenciado Luis Alberto Rendén Sandoval, Corredor Publico nimero 63, de
la Plaza del Estado de lalisco, y que se encuentra debhidamente inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcidn con el folio mercantil nimero N-
2020058485, de fecha 02 de octubre de 2020.

I1.3.- Su representante, el C. Jorge Luis Ibal Chavarin con el caracter ya indicado, cuenta con las facultades
necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio de la péliza
ntimero 5,893, de fecha 20 de agosto de 2020, otorgada ante la fe del Licenciado Luis Alberto Rendén
Sandoval, Corredor Publico niimero 63, de la Plaza del Estado de Jalisco, y que se encuentra dehidamente
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcion
con el folio mercantil numero N-2020058485, de fecha 02 de octubre de 2020, manifestando a través de
dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha.

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: VGC200820EVA. 3

I.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar nmero _ emitida por el
Instituto Nacional Electoral.

I1.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el numero de registro C-1929 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

I.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

11.8.- Tiene establecido su domicilio en |a calle Kabah, No. 1592, Interior 101, Colonia Jardines del Sol, C.P.
45050, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de
este contrato.

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y su Reglamento; las normas para la construccion e instalaciones y de la calidad de los
materiales; asi como, el contenido del programa general de ejecucion de los trabajos, el catdlogo de
conceptos, las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitdcora y en general su propuesta técnica y
economica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% de analisis de precios
a obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran.

(\:"9 oja corresponde al Contrato de Obra Pdblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
&l ontratista” Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V., correspondiente a la asignacion namero SIOP-E-IU-OB-AD-1028-2025, asignada bajo la modalidad de
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I1.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

I1l.- “Las Partes” declaran:

lI1.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican las bases de Adjudicacién Directa,
que le dan origen.

lll.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programa de obra,
planos arquitectdnicos estructurales y detalles de obra.

1il.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas gue lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que ie sean aplicables.

I1.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95y 97 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATOQ.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” ia ejecucion de la
obra denominada: Rehabilitacién integral de Plaza Tapatia, municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 10,
mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y direccién profesional, hasta su total
terminacion, de acuerdo al programa general de ejecucion de los trabajos, proyecto, catdlogo de
conceptos, especificaciones técnicas, bitdcora de obra, asi como a las normas de construccidn vigentes en
el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 108 y 109 de su Reglamento,
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracién
1i.9 del apartado de declaraciones de “El Contratista”. Queda entendido por “Las Partes” que la bit4cora
gue se genere con motivo de la ejecucion de los trabajos materia de este contrato formara parte del
mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$794,517.18 (setecientos noventa y cuatro mil, quinientos diecisiete pesos 18/100 M.N.), incluye el
Impuesto al Valor Agregado.

El monto del presente contrato, solamente podrd ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacién con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,
independientemeante de las responsabilidades en que incurra.

( ? ) %j;;spunde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinada que celebran por una parte “La Secretarfa” y por otro lade “El
() EIES

< Contratista” Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V., correspondiente a la asignacian numero SIOP-E-IU-OB-AD-1028-2025, asignada bajo la modalidad de

SJALISCO Adjudicacidn Directa.

I001GR KD BEE ESTALD

(= Pigina3de19



3 , TV SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
. i g SIOP-E-1U-0B-AD-1028-2025

% , | ¥ Obra Pablica
et CONTRATO DE OBRA PUBLICA

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato se cubrird
a “El Contratista” por la Secretaria de la Hacienda Publica, debiéndose formular para ello estimaciones de
los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el articulo 105 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no pedrédn considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de

1 corte de estas serd al dia Ultimo de cada mes, asi como ei tltimo dia del periodo de ejecucion establecido

- en la clausula cuarta del presente; para el Ultimo mes de ejecucion de los trabajos, se podra generar la
estimacion que corresponda y el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE_EJECUCION.- “Ei Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 55 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 23 de octubre de
2025, y concluirla el dia 16 de diciembre de 2025, mismo que debera realizarse con ia secuenciay el tiempo
previsto en el “Programa General de Ejecucién de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciard a partir de la suscripcion de éste por “El
Contratista” v finalizara cuando se formalice el acta de extincion de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” v en su caso con ia suscripcion del finiquito de los trabajos, cuando los saidos plasmados en éste
sean liquidados dentro de les 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liquidacion de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecida en
los articuios 110, 159 vy 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS GE MATERIAL.-
“La Secretaria” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizaran
los trabajos de |a obra publica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el
acta de entrega - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictdmenes, permisos,
licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su case, para los gastos de traslado de la maquinaria y
equipc de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de materiales de
construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demds insumos, “La
Secretaria” oforga un anticipo equivalente ai 30% de! importe total del presente contrato; pudiendo “El
Contratista” renunciar a su entrega, lo que debera constar de manera escrita previo al inicio de ia
ejecucion de la obra materia del presernite, lo que no dard lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia
de respansabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispueste por e! articulo
100 numeral 9, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el
anticipo sefalado, es el contemplade en las bases y el resultante del programa de erogacién contenido en
la propuesta presentada por “El Contratista” dentro del procedimiento de contratacion que motiva la
firma del presente instrumento.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “El Contratista”, previa entrega que efectie
éste a “La Secretarfa” de ia garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccidn

(\; T. @ resente hoja corresponde al Contrato de Obra Pliblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
(X ELRY " Vialitek Grupo Constructar, S. A. de C. V., correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-IU-OB-AD-1028-2025, asignada bajo la modalidad de

SJALISCO Adjudicacion Directa.
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del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucién pactado,
1 formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacion. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procederad el diferimiento y por lo tanto éste debera iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacién se hara
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- Elatraso en la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, serd motivo de diferimiento del plazo de ejecucion, segun lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” debera presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de d:ferlmlento de inicio de Ios trabajos,
incorporando a la misma, copia del depdsito del anticipo otorgado, asi comp el nuevo programa de obra.
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento “Las Partes”
deberan de proceder con la formalizacion del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspension de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco'y sus Municipios, la fecha de
terminacion de los mismos se diferira en igual proporcién al periodo que comprenda la suspension, sin
modificar el plazo de ejecucion convenido, para lo cual “Las Partes”, deberan suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos o servicios, sin
modificar el plazo de ejecucion establecido en el presente contrato. '

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagaran a base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
el presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Pdblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
pagos en exceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

DECIMA.- GARANTIAS. - “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en las bases que dio origen al presente, asi como en los términos vy
procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias siguientes:

La presente hoja corresponde al Cantrato de Obra Pblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinada que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Vialitek Grupo Constructor, 5. A. de C. V., correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-|U-OB-AD-1028-2025, asignada bajo la modalidad de
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A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la Hacienda Publica, por la
totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; dicha fianza
garantizara la debida y correcta aplicacion o devolucién del importe total o parcial del anticipo,
canceldndose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucion de los trabajos
encomendados, la Institucion Afianzadora sera quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccion
lIlinciso A), 282, 283 y demds relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistira hasta |a total amortizacion de los anticipos correspondientes.

Sitranscurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estard en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procedera el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucion de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el
articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar
ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la
Hacienda Publica, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados incluyendo el Impuesto
al Valor Agregado. :

En caso de la celebracién de convenios para ampliar el monto del contrato, se debera realizar la
modificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
Secretaria” procedera a la rescision administrativa del contrato.

Para cancelar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincién de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
liquidacion correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccidn Ill del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentara la poliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor

= hoja corresponde al Contrato de Obra Plblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Vialitek Grupo Censtructor, 5. A. de C. V., correspondiente a la asignacion nimero SI0P-E-IU-0B-AD-1028-2025, asignada bajo la modalidad de

SJALISCO Adjudicacion Directa.

AQ0IEANS DEL BSTARA

:h-— Péglna 6 de 19



| Infracstructara SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

]

5 | y Obra Publica SIOP-E-IU-OB-AD-1028-2025
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

&

Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
1 y/o Secretaria de la Hacienda Publica, la cual estard vigente por doce meses contado a partir de la fecha
de la suscripcion del Acta de Entrega - Recepcidn fisica de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto
por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucién Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion Ill, inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante
la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catélogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, debera solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacion y autorizacién, debiendo anexar para ello los andlisis de los precios con |a
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucion y pago,
dicha conciliacion y autorizacidn debera realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacién,
para lo cual se debera proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley.de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Cuando para la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
en el catalogo no sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacion se
asentard en la bitdcora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podra
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126y 127
de su Reglamento.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la
iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacién de los mismos, un representante permanente, que
fungira como responsahle de obra, el cual debera previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo
que deberd de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
aun las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato, asi como deberd conocer con amplitud los proyectos, normas
de calidad y especificaciones de construccion, catdlogo de conceptos, programa de ejecucion y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccion y normas de calidad, bitacora de obra, convenios y demas documentos inherentes que se
generen con |a ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
6, de a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran poruna parte “La Secretaria” y par otro lado “El
Contratista” Vialitek Grupo Constructor, 5. A. de C. V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-IU-OB-AD-1028-2025, asignada bajo la modalidad de
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se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del
responsable de obra, y “El Contratista” tendra la obligacion de nombrar a otro que redna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL COMTRATISTA”.- Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los
trabajos cbjeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” deberd de cumplir a
cabalidad con las obligacionzs previstas en la legislacidn en materia de trabajo y seguridad social, tales
como ias que emanan ce la Ley Federal del Trabajo y de la .2y del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patron resulta ser el tinico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos publicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningun caso podréd ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, dehiendo “El
- Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacion con los trabajos obieto del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumnplimiento de “El Contratista” en sus obligacionies en materia laboral y de seguridad social,

- “La Secretaria”, dara aviso a las autoridades competentes, asi como podrd iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacion
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
1402 del Codigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segtn lo dispuesto
por el articulo 16 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el (nico
responsable de la ejecucion de la obra publica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién
ecologica y de medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comin acuerdo y de
conformidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, que a partir de {a suscripcion del presente contrato “El Contratista” serd el Unico
responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La
Secretaria” o0 por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razdén de ello “El Contratista”
cubrira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cldusula primera del presente
contrato.

DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURO DE OERA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido
recibida per “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucion, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo
establgcido en el articulo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
.'?b

@%%ﬁmrresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
DIFG Contratista” Vialitek Grupo Constructor, 5. A, de C. V,, correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-|U-0B-AD-1028-2075, asignada bajo la modalidad de
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1 debera presentar ante “La Secretaria” copia simple de una péliza de seguro de obra civil, la cual debera
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que
pudieran ocasionarse durante la ejecucion de los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y
equipos de instalacion permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en las bases de la adjudicacion directa,
la cual deberd estar vigente mientras el presente contrato también lo esté.

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algin dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha pdliza, seguira siendo el tinico responsable para responder por la totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATOS.- “Ef Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de los trabajos, salvo autorizacidon expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacion, debera solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompafiando la documentacién correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguird siendo responsable de la ejecucion de los trabajos, sin que el tercero
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numerai 9dela
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” serd el unico responsable de las obligaciones que adquiera con-las personas que

q
subcontrate para la realizacidon de la obra, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accién o derecho
que hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenara su'reparacién o reposicion
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hard por su cuenta “El Contratista”
sin que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podra
ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacidn de las obras de conformidad
con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108, numeral 8, de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y
especificaciones de construccion vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccidn y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucién de la
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacion, con cargo a “El Contratista”.

VIGESIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al pago
puntual a proveedores de los materiales o servicios relativos de la obra.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Plblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-IU-OB-AD-1028-2025, asignada bajo la modalidad de
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1 VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacion en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo debera adoptar para la
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacion necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rotulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro sera sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dard aviso a las
autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de rescision del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” sera
responsable de la prevencion de impactos ambientales derivados de |a realizacion y operacion de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademas del cumplimiento de todas las. obligaciones, compromisos vy
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacion, restauracion y compensacion gue corresponda y estara obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccion General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacion Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicidn final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberd realizar la
separacion, clasificacion, valorizacion y destino de los residuos de la construccion y demolicion que se
generen por la obra publica a ejecutar.

VIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenara a “El
Contratista” su reparacion o reposicion inmediata, lo que debera hacer “El Contratista” por su cuenta y
sin tener derecho a retribucion por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “El
Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitird las actuaciones respectivas a la
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
a “El Contratista” de |a responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
que provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El

"% Contratista” Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V., correspondiente a la asignacidn nimera SIOP-E-IU-OB-AD-1028-2025, asignada bajo la modalidad de
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“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucién o cancelacién de la garantia de
1 vicios ocultos, deberd redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias habiles
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera
con su devolucion o cancelacion, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados
se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,
“La Secretaria” procedera a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente
cldusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida
reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el -articulo 164 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Piiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucion de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungira como su representante ante “El Contratista” y serd
responsable de la supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacion de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccion XVI de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi como los materiales
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dard a “El Contratista”
las instrucciones y observaciones gue estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que sera obligatorio la elaboracion, control
y seguimiento de la bitacora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio
de comunicacion, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucion de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
138,139, 140y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pliblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEXTA.- VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA.- “La Secretaria” verificara que las obras
objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara periédicamente el avance
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
que “La Secretaria” podra aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
ejecucion de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran determinadas tinicamente en
funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusién
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados serd del 5%, asi como por el
atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su célculo conforme lo establece el
articulo 96 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningln caso las penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
monto gel presente contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del mismo.
)
%tt;esponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
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De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucién
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucion de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, aplicara a “El Contratista” retenciones econémicas con cargo a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del
avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacion de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe

acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacién de las
penas convencionales sefialadas anteriormente, podrd exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucion de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederan a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberan de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123,
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento.

VIGESIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS - Si durante el plazo de ejecucién de los trabajos del presente
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualguier naturaleza no previstos en el mismo,
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
determinen un aumento o reduccion de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
cualquiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
determinado por “La Secretaria”.

TRIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podrd suspender por
causa justificada temporalmente la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en
los numerales 1, 2, 3, 4, 5y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, en correlacién con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucién de los trabajos,
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento
Iegal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

? a presente hbja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios par Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lada “El
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1 Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segun lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspensién de la ejecucion de los trabajos, serd necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cldusula trigésima
segunda del presente. En caso de suspension del contrato que nos ocupa, éste podrd continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operara de pleno derecho,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
Reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario
que acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracién correspondiente.

Ademds de !as causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, seran aplicables las siguientes:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o la extincién de la persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

3.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucion de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcion de la obra, no concluya con los trdmites administrativos necesarios para la formalizacién del
finiquito de los trabajos y posterior emision del acta de extincién de derechos vy obligaciones, en los
términos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello.

5.~ 5i “El Contratista” no termina la obra pdbiica objeto del presente contrato en la fecha sefiaiada para
ello.

6.- Si “El Contratista” se declara en suspensién de pagos o si se hace cesion de bienes en forma que afecte
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier
indole.

7.- 51 “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la “La Secretaria”
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

8.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
el 109 sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato.

La presgnte hoja corresponde al Contrato de Obra Plblica a Precios Unitaries por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lada “El
# Contratista” Vialitek Grupo Constructor, S. A, de C. V., correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-|U-0B-AD-1028-2025, asignada bajo la modalidad de

JALISCO  Adjudicacion Directa.

FOBIEAND BFL FITARS

e — Pagina 13 de 19

—



- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
| infraestructura

% g _ | v Obra Pablica SIOP-E-IU-OB-AD-1028-2025
a@,ﬁ 4 CONTRATO DE OBRA PUBLICA

1 10.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Las causales referidas dan lugar a |a rescision inmediata de este contrato, ademds de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo vy aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demas cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacién de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos; debiendo para ello proceder
conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en el articulo 151 de su
Reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisién
imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés plblico o causa justificada que hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podran pactar mediante un convenio la
terminacion del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibird las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicara a “La Secretaria” |z
conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendadaos, por escrito a través de |a bitdcora de
obra, dentro del plazo méaximo autorizado para la conclusién de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podra ser mayor a 20 dias habiles, verifique la debida terminacion de los mismos
conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “La Secretaria” contara con un plazo de hasta 10 dias habiles
para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcion
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas
partes de la obra susceptibles de ejecucion por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso
se asentara constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcion de la fase de que se trate.

Asi mismo las obras podrdn recibirse de forma parcial cuando:
a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo

convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidara a “El
Contratista” lo ejecutado.
T
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b) De comun acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que
“Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

c)  “La Secretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de éste y
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto
por la resolucidn respectiva.

La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcidn Fisica de los Trabajos, por lo que
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles, deberan
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hard constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
cual se procedera conforme lo establecido en las Bases de la Adjudicacién Directa, el articulo 112 de la Ley
de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacidn con lo plasmado en los articulos
156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracion en el término sefalado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procedera a su elaboracion de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias habiles siguientes a la fecha de su emisidn; una vez notificado
el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” éste tendra un término de 10 dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se tendrd como
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantard el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
conformidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisca y sus Municipios, no obstante si la liquidacion de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrd utilizarse como el acta administrativa que
extingue los derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
derivadas de los vicios ocultos.

TRIGESIMA QUINTA.- DEDUCCION DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “lLa
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducird de las cantidades a cubrirle
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hard efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

21
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b) Indicacion clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
contractualesy legales que fundamenten su reclamo;

¢) Documentacion comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con nimero de anexo.

“La Secretaria” podra resolver por si misma la discrepancia de cardcter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al area que considere pertinente, en cuyo
caso comunicard a “El Contratista” el nombre del drea designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, o en su caso, el drea designada, verificard que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechard. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el drea designada, comunicard por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendra un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
area designada procederd a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citard por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacion de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reuniran tantas veces como sea necesario y el drea asignada
debera comunicar su resolucion a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucién de la discrepancia de cardcter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, 0 en su caso, el area designada lo hara del conocimiento del residente de obra, quien emitird
la orden de cambio que correspanday, en su caso, se procedera a la formalizacion del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucién de reclamos y discrepancias de cardcter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a “Las Partes”.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
cldusula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos gue no
constituyan una discrepancia de caracter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha
cldusula, “Las Partes” podrdn presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacidn, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

En el supuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacién, el convenio respectivo obligard a las mismas
y su cumplimiento podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

CUADRAGESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “Las Partes”
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada
una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a
la jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razon de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.
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Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el municipio de
Guadalajara, Jalisco, el dia 22 de octubre de 2025.

POR “LA FCRETARiA"

MTRO. DAVID
SECRETARIQ DE INF

/

A’:—.E—s“\*‘ej

ARQ. CARLOS RDO IAS CONT ERAS ING. JOSE RAFAEL AGUAYO CORTES
DIRECTOR GENERAL DE LICITACIO DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION
CONTRATACION

POR "“EL CONT

C. JORGE LUIS IBAL CHAVARIN
REPRESENTANTE LEGAL
VIALITEK GRUPO CONSTRUCTOR, S. A. DE C. V.

TESTIGOS

i { - g z
‘x\\/ DIRECTOR GENERAL JURIDICO DE
INFRAESTRUCTURA
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021.
Area: Direccién de Contratacidn.
Clasificacion de Informacion Confidencial.

Confidencial: Se elimind: Rdbrica, Firma®? y Nimero de Identificacion Oficial®, de los
particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco v sus Municipios, con relacion al Articulo 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de Proteccién de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Munigipjos,
por tratarse de informacidn confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico: Directora de Contrata






