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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0023-2025 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN 

POR UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO" A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EL ARQ. 

CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ING. OMAR DAVID PAREDES FLORES, EN SUS RESPECTIVOS 

CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR GENERAL DE LICITACIÓN Y 

CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y 

PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA" Y POR LA OTRA PARTE LA 

SOCIEDAD GAL GAR CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON PAVIMENTOS 

INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S. A. DE C. V ., CHÁVEZ TERRACERÍAS Y ACARREOS, S. A. DE C. V. Y 

SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCIÓN MÉNDEZ MARTÍNEZ, S. A. DE C. V., REPRESENTADAS POR LOS 

 EL C.  EL C.  

Y EL C.  EN SUS CARACTERES DE REPRESENTANTES LEGALES, A QUIENES 

EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LOS CONTRATISTAS"; 

Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LOS 
SIGUIENTES ANTECEDENTE, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTE 

ÚNICO.- Con fecha 10 de febrero de 2025, la sociedad Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V., en Asociación en 
Participación con Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V., Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. 

de C. V. y Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V., celebraron un Contrato de 
Asociación en Participación, con el fin de participar de manera conjunta en la Licitación Pública Estatal con 
número de procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-0023-2025, publicada por la Secretaría de Infraestructura y Obra 
Pública del Estado de Jalisco en la Convocatoria 001/2025 de fecha 02 de enero de 2025; relativo a los trabajos: 
Reconstrucción, conservación periódica y conservación rutinaria de las carreteras: 544 tramo Mascota - La 
Estancia - Las Palmas - Las Juntas (Subtramo 1), en los municipios de Mascota y San Sebastián del Oeste; 

camino sin código La Estancia - San Sebastián del Oeste, en el municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco. 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tiene por objeto auxiliar 
al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con lo previsto en 
los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 fracción XI y 26 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Fray Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", en la Colonia Observatorio, 
en el municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44266. 

~ oja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte " La Secretaría" y por otro 

• Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V. y Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martinez, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación W 
lado " Los Contratistas" Gal Gar Const rucciones, S. A. de C. V., en asociación en participación con Pavimentos Indust riales y Urba nizaciones, S. A. de C. V., 

& número SIOP-E-ICAR-OB-LP-0023-2025, asignada baj o la modalidad de licitación Pública Estatal. 
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• / Infraestructura ® y Obra Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0023-2025 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo dispuesto 
por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción X, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del Reglamento Interno de 
la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titular de este Centralizado Estatal, con 
el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2024, mediante el cual se le otorgó el nombramiento y la toma de 
protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue extendido a su favor por el 
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 

1.4.- Derivado de las funciones de derecho público que le corresponden, requiere lleva r a cabo la obra estipulada 
en la cláusula primera del presente contrato, de conformidad con la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios en sus artículos 9 numeral 1, 14 numeral 1 fracción 1, 15 numeral 1 fracción 111, 43 numeral 1 
fracción I y numeral 2 fracción 111, el presente contrato fue adjudicado como resultado del procedimiento de 
Licitación Pública Estatal, con número de asignación SIOP-E-ICAR-OB-LP-0023-2025, para tal efecto se informó 
al Comité Mixto de Obra Pública de "La Secretaría", dentro de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria, 
celebrada el día 06 de marzo de 2025, el resultado del fallo mismo que fue emitido el día 06 de marzo de 2025, 
fecha en la cual se adjudicó a "Los Contratistas" el presente contrato. 

1.5.- En términos por lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y de sus 
Municipios, y el 77 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, "La Secretaría" 
se compromete a incluir en su Presupuestos de Egresos subsecuentes, dentro de la vigencia del presente 
contrato, la suficiencia presupuesta! para cubrir el pago al que se refiere la cláusula segunda. 

1.6.- El presente contrato será cubierto con los recursos asignados en el Programa Anual de Inversión Pública 
para el ejercicio presupuesta! 2025 del Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco autorizados mediante el 
Decreto 29822/LXIV /24 por el Congreso del Estado de Jalisco con cargo a la partida 6151 Construcción de 
carreteras, puentes y similares, así como, por los recursos asignados para los ejercicios subsecuentes que se 
preverán en el Programa de Inversión Pública Multianual 2025 - 2030. 

1.7.- Que el presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número LP-0023-2025. 

1.8.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de Trabajo, 
que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida en el numeral 
inmediato anterior. 

1.9.- Que la presente asignac1on, se basó primordialmente, en que la propuesta presentada por "Los 
Contratistas" para la ejecución de la obra, representó las mejores condiciones de contratación para "La 
Secretaría", en sus aspectos legal, técnico y económico, además dicha propuesta, reunió las condiciones 
necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecución satisfactoria de la obra, cuya proposición 
resulto más conveniente al interés público, determinando que es la propuesta solvente más baja, lo que no 
significa necesariamente la de menor precio y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y 
durabilidad; igualmente, se consideró que las empresas contarán con la capacidad económica, técnica y 
administrativa congruente con los trabajos a rea lizar, así como a que fueran de las inscritas en el Registro Estatal 
Único de Proveedores y Contratistas. 

11.- Declaran "Los Contratistas" por conducto de sus representantes, bajo protesta de decir verdad que: 

~ ""'º"'' al Coot<alo de Obca PObli~ a P,edo Al,ado po, n empo Me<mloado q"' celeb,a, po, oo aparte "l> Smetada" y po, 01ro 

lado " Los Contratistas" Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V., en asociación en participación con Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V., 
Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V. y Servicios Profesionales y Construcción M éndez Martínez, S. A. de C. V., correspondient e a la asignación 
número SIOP-E-ICAR-OB-LP-0023-2025, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0023-2025 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO 

11.1.- Tienen capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

11.2.- La sociedad Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V., acredita su legal existencia con el testimonio de la 
escritura pública número 41,889, de fecha 25 de marzo de 2003, otorgada ante la fe del Licenciado Carlos 
Luviano Jaramillo, Notario Público Titular número 65, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra 
debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de 
inscripción con el folio mercantil número 18418*1, de fecha 10 de septiembre de 2003. 

11.3.- Su representante, el C.  con el carácter ya indicado, cuenta con las 
facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio de la 
escritura pública número 38,109, de fecha 06 de julio de 2017, otorgada ante la fe del Licenciado Pablo González 
Vázquez, Notario Público número 35, del Municipio de Zapopan, Jalisco, y que se encuentra debidamente 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con 
el folio mercantil número 18418, de fecha 02 de agosto de 2017, manifestando a través de dicho representante 
que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha. 

11 .4.- La sociedad Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V., acredita su legal existencia con el 
testimonio de la escritura pública número 6,616, de fecha 12 de septiembre de 1979, otorgada ante la fe del 
Licenciado Miguel F. Rábago Preciado, Notario Público suplente adscrito a la Notaria número 42, del Municipio 
de Guadalajara, Jalisco, actuando por convenio de asociación celebrado con el titular; y que se encuentra 
debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo boleta de 
inscripción con número 11-12, del Libro 143, de la Sección Tercera, y Matrícula 15, del Libro 56, de la Sección 
Primera, ambos del Registro de Comercio de la 2º Oficina, Bajo el número 6, del Libro 6,839, de fecha 17 de 
octubre de 1979. 

Misma que cambio su régimen de capital de Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. a Pavimentos 
Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V., con el testimonio de la escritura pública número 15,158, de fecha 
25 de mayo de 1989, otorgada ante la fe del Licenciado Miguel Rábago Preciado, Notario Público Suplente 
adscrito a la Notaria número 42, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, actuando por convenio de asociación 
celebrado con el titular, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio del Estado de Jalisco, bajo boleta de inscripción con número 173, Tomo 309, del Libro Primero del 

 

Registro de Comercio, al Apéndice 1010, de fecha 18 de julio de 1989. O\ 
11.5.- Su representante, el C.  con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades 
necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio de la escritura 
pública número 59,248, de fecha 22 de junio de 2010, otorgada ante la fe del Licenciado Fernando López 
Vergara, Notario Público Titular número 09, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra 
debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo boleta de 
inscripción con folio mercantil número 3265*1 de fecha 15 de julio de 2010, manifestando a través de dicho 
representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha. 

11.6.- La sociedad Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V., acredita su legal existencia con el testimonio de 
la escritura pública número 5,175, de fecha 06 de febrero de 1991, otorgada ante la fe del Licenciado Antonio 
F. Sahagún López, Notario Público número 03, del Municipio de Ocotlán, Jalisco, y que se encuentra 

~ rresponde al Cont rato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte "La Secretaría" y por otro 

• Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V. y Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación W 
lado "Los Cont ratist as" Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V., en asociación en part icipación con Pavimentos Indust riales y Urban izaciones, S. A. de C. V., 

& número SIOP-E-ICAR-OB-LP-0023-2025, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0023-2025 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO 

debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Ocotlán, Jalisco, bajo boleta de 
inscripción con número 45-46, del Tomo 2, del Libro Primero, Agrego con número 35, al Apéndice 5, de fecha 
09 de mayo de 1991. 

11.7.- Su representante, el C.  con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades 
necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio de la escritura 
pública número 10,859, de fecha 14 de octubre de 2020, otorgada ante la fe del Licenciado Salvador Cosío 
Gaona, Notario Público número 08, del Municipio de Zapopan, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Ocotlán, Jalisco, bajo boleta de inscripción con folio 
mercantil número 5868 de fecha 04 de noviembre de 2022, manifestando a través de dicho representante que 
tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha. 

11.8.- La sociedad Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V., acredita su legal 
existencia con el testimonio de la escritura pública número 38,165, de fecha 29 de octubre de 2007, otorgada 
ante la fe del Licenciado Salvador Guillermo Plaza Arana, Notario Público Titular número 07, del Municipio de 
Tlaquepaque, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil número 41013*1, de fecha 23 
de enero de 2008. 

11.9.- Su representante, el  con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades 
necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio de la escritura 
pública número 49,130, de fecha 19 de octubre de 2011, otorgada ante la fe del Licenciado Salvador Guillermo 
Plaza Arana, Notario Público Titular número 07, del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, y que se encuentra 
debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta 
de inscripción con el folio mercantil número 41013*1, de fecha 01 de noviembre de 2011, manifestando a través 
de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha. 

11.10- Sus Registros Federales de Contribuyentes son: GGC0303259Y6, PIU790912MS1, CTA910208128 y 
SPC07ll05S59. 

11.11.- Sus representantes, se identifican con credencial para votar números  
 emitida por el Instituto Nacional Electoral. 

11.12.- Se encuentran registrados en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo los números de registro C-0247, C-0261, C-0304 y C-0268 dichos registros se encuentran 
vigentes al día de hoy. 

11.13.- Cuentan con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos 
objeto del presente contrato. · 

11.14.- Tienen establecido su domicilio en común en la calle La Noche, No. 2640, Colonia Jardines del Bosque 
Centro, C.P. 44520, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que señalan para todos los fines y efectos 
legales de este contrato. 

~ rresponde al Cont rato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte " La Secretaría" y por otro 

W 
lado "Los Contratistas" Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V., en asociación en participación con Pavimentos Industria les y Urbanizaciones, S. A. de C. v., 
Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V. y Servicios Profesionales y Const rucción Méndez Martinez, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación 

& número SJOP-E-JCAR-OB-LP-0023-2025, asignada bajo la modalidad de Licit ación Pública Estatal. 
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 11.15.- Conocen el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la calidad de los materiales; 
así como, el contenido del "programa general de ejecución de los trabajos", el "presupuesto total de los 
trabajos", las "especificaciones generales", los anexos de las bases de licitación, la bitácora y en general su 
propuesta técnica y económica habiendo presentado los programas de obra por partidas, así como el 100% de 
las tarjetas de partidas de trabajo de la obra motivo del presente contrato, documentación que integran el 
mismo. 

111.- "Las Partes" declaran: 

111.1.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases de Licitación 
Pública Estatal, que le dan origen. 

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, planos 
arquitectónicos estructurales y detalles de obra. 

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas 
y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos 
y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, así 
como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

111.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 110 de su 
Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "Los Contratistas" y estos se obligan a 
ejecutar la obra denominada: Reconstrucción, conservación periódica y conservación rutinaria de las 

carreteras: 544 tramo Mascota - La Estancia - Las Palmas - Las Juntas (Subtramo 1), en los municipios de 

Mascota y San Sebastián del Oeste; camino sin código La Estancia - San Sebastián del Oeste, en el municipio 

de San Sebastián del Oeste, Jalisco, bajo su costo, riesgo, responsabilidad y dirección profesional, hasta su total 
terminación, de acuerdo al programa general de ejecución de los trabajos, presupuesto total de los trabajos, 
especificaciones generales, bitácora de obra y los anexos: 1 Proyecto de Intervención, 2 Valoración de la 
Condición Actual de la Infraestructura, 3 Especificaciones Generales, 4 Alcance de los Trabajos, 5 Calificación del 
Estado de Físico de la Infraestructura, 6 Mecanismo de Pagos, 7 Procedimiento de Estimación y Pagos, 8 Modelo 
Financiero, 9 Seguros, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los 
trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del artículo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios y los artículos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos 
ordenamientos y normas señalados en la declaración 11.15 del apartado de declaraciones de "Los Contratistas" . 

Queda entendido por "Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos 
materia de este contrato formará parte del mismo. 

~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte " La Secretaria" y por ot ro 
lado " Los Contratistas" Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V., en asociación en participación con Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V., 
Chávez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. y Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación 
número SIOP-E-ICAR-0B-LP-0023-202S, asignada bajo la modalidad de Lici tación Pública Estatal. 
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Las Actividades que deberán llevar a cabo "Los Contratistas" para dar cumplimiento al objeto de este contrato 
incluyen todos los trabajos y acciones que necesite ejecutar para poder cumplir con lo señalado en el Anexo 1 
Proyecto de Intervención, 2 Valoración de la Condición Actual de la Infraestructura, 3 Especificaciones 
Generales, 4 Alcance de los Trabajos y 5 Calificación del Estado Físico de la Infraestructura. 

Las actividades que realizarán "Los Contratistas" están programadas en cuatro etapas básicas conforme a lo 
estipulado en el Anexo 4 "Alcance de los Trabajos" . 

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - El costo total de la obra, en esquema multianual objeto de este contrato 
a precio alzado es por la cantidad de $149'510,801.14 (ciento cuarenta y nueve millones, quinientos diez mil, 
ochocientos un pesos 14/100 M .N.}, Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido. 

El importe del contrato es fijo, no está sujeto a ajuste alguno, a excepción de las deducciones por no obtener 
resultados positivos en el Indicador de Cumplimiento durante la Etapa de Rehabilitación Inicia l o en la evaluación 
de los elementos del camino a implementarse durante la Etapa de Mantenimiento, ambas metodologías de 
evaluación descritas en el Anexo 5 Calificación del Estado Físico de la Infraestructura; o bien por las Penas 
Convencionales a que se haga acreedor "Los Contratistas" por incumplimientos en la ejecución de los t rabajos, 
conforme a lo señalado en el Anexo 4 Alcance de los Trabajos. Tanto las deducciones como las penas 
convencionales se detallan en el Anexo 6 "Mecanismo de Pagos" . 

El monto del contrato cubre todas las actividades descritas en la planeación integral de "Los Contratistas" y 
necesarias para realizar los trabajos en apego a la normatividad vigente, misma que forma parte de los anexos 
del presente contrato. 

Si "Los Contratistas" realizan trabajos con un valor mayor, no tendrán derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual "Los Contratistas" deberán observar 
las especificaciones que la "La Secretaría" señale. 

El pago del monto contratado, objeto del presente contrato, se realizará de la siguiente forma: 

1. Pago por concepto de anticipo en el ejerc1c10 2025, por un importe equivalente al 10% del monto 
correspondiente a los trabajos de la Etapa de Rehabilitación Inicial (sin considerar los rendimientos financieros 
por la implementación de la Obra Pública Multianual ni el importe para supervisión), incluyendo el Impuesto al 
Valor Agregado. 

2. Pago correspondiente a la Etapa de Rehabilitación Inicial, el monto total a pagar por esta etapa es la cantidad 
resultante en el Anexo 8 "Modelo Financiero" presentado por "Los Contratistas" en su Propuesta Económica, 
este componente denominado Pago Mensual de Rehabilitación Inicial se conforma por la sumatoria de los 
montos calculados y tramitados en cada estimación de avance que se genera durante la ejecución de esta etapa 
y reflejada en los Certificados de Avance correspondientes. Los pagos se realizarán de forma mensual 
ininterrumpida, durante el Periodo de Pagos Multianuales, a partir del mes de enero de 2026, conforme a lo 
señalado en el Anexo 7 Procedimiento de Estimación y Pagos. 

~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte " La Secretaria" y por otro 

. Chávez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. y Servicios Profesionales y Const rucción Méndez Martínez, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación W 
lado "Los Contratistas" Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V., en asociación en participación con Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V., 

~ número SIOP-E- ICAR-OB-LP-0023-2025, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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3. Pago correspondiente a la Etapa de Mantenimiento, el monto total a pagar por esta etapa es la cantidad 
resultante en el Anexo 8 11Modelo Financiero" presentado por "Los Contratistas" en su Propuesta Económica. 
Los pagos se realizarán de forma mensual durante el Periodo de Pagos Multianuales. 

2.1.- MONTO DE REHABILITACIÓN INICIAL. 

El monto total a pagar por este concepto, es por la cantidad resultante en el Anexo 8 11Modelo Financiero" 
presentado por "Los Contratistas" en su Propuesta Económica, por la cantidad de $114'335,479.71 (ciento 
catorce millones, trescientos treinta y cinco mil, cuatrocientos setenta y nueve pesos 71/100 M.N.), Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) incluido, menos las deducciones por incumplimientos mensuales al Indicador 
denominado ICOl-DET Deterioros Superficiales y menos las Penas Convencionales a las que se haya hecho 
acreedor "Los Contratistas". Dicho monto contempla además de los costos de las acciones en cada Tramo 
Carretero, los gastos y accesorios financieros, costos por supervisión externa e intereses por la implementación 
de la Obra Pública Multianual. 

2.2.- MONTO POR MANTENIMIENTO. 

El monto para pagar por este concepto es la cantidad resultante en el Anexo 8 11Modelo Financiero", por la
cantidad de $35' 175,321.43 (treinta y cinco millones, ciento setenta y cinco mil, trescientos veintiún peso
43/100 M.N.), Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido. El cua l contempla, además de los costos de las accione
en cada Tramo Carretero, los costos por supervisión externa y el ajuste inflacionario de los costos de insumos 
que se utilizarán en esta etapa. Dicho monto es susceptible a deducciones en caso de no alcanzar la puntuación 
requerida conforme a lo seña lado en el Anexo 5 Calificación del Estado Físico de la Infraestructura y el Anexo 6 
Mecanismo de Pagos. 

2.3.- DEDUCCIONES EN LOS PAGOS. 

2.3.1.- EN LA REHABILITACIÓN INICIAL. 

Una vez emitidos los Certificados de Avance, los montos de estos no serán sujetos a la aplicación de retenciones 
económicas, penas convencionales o deducción alguna. 

2.3.2.- EN EL MANTENIMIENTO. 

Los pagos mensuales por este concepto estarán sujetos a deducciones en el caso de que se detecten 
incumplimientos con respecto de los va lores máximos o mínimos estipulados o con relación a los tiempos 
máximos de respuesta y tiempos correctivos adiciona les, conforme a lo seña lado en el Anexo S Calificación del 
Estado Físico de la Infraestructura, este componente de pago será afectado por el resultado obtenido del cálculo 
del porcentaje de deducción mensual de acuerdo con lo indicado en el Anexo 6 Mecanismo de Pagos. 

~ responde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por nempo Determinado que celebran por un aparte "l a Secreta ría" y por otro 
. lado " Los Contrat istas" Gal Gar Const rucciones, S. A. de C. V., en asociación en participación con Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V., 

Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V. y Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación 
~ número SIOP-E- ICAR-OB-LP-0023-2025, asignada bajo la modalidad de licitación Pública Estatal. 
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El periodo de pago de la Etapa de Rehabilitación Inicial será de forma mensual ininterrumpida, a partir del mes 
de enero del 2026 y hasta el fin de la vigencia del presente contrato, de acuerdo con la obra ejecutada y 
reconocida en las Estimaciones de Avance, las cua les se respaldan por medio de la emisión de los Certificados de 
Avance, conforme al Anexo 7 "Procedimiento de Estimación y Pagos". 

El periodo de pago que corresponde para la Etapa de Mantenimiento será de forma mensual ininterrumpida, 
mediante estimaciones de cobro, las cuales se generarán y autorizarán a partir de acreditar la correcta ejecución 
de los trabajos que correspondan y de comprobarse el cumplimiento de los elementos del camino a evaluar 
conforme lo establecido en el Anexo 5 "Calificación del Estado Físico de la Infraestructura". 

 TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO. - "Los Contratistas" se obligan a realizar los 
trabajos objeto del presente contrato en las etapas definidas en el mismo, el cual tiene una vigencia de 1,780 
días naturales, cuya fecha de inicio es el día 08 de marzo de 2025, y de conclusión el día 20 de enero de 2030. 

Los trabajos se ejecutarán conforme al calendario de obra entregado para la realización de la misma. 

Las actividades y trabajos a realizar, objeto de este contrato se realizarán en cuatro etapas, como a continuación  
se describen: 

1. ETAPA PREPARATORIA, esta etapa tendrá una duración de 24 días calendario, con fecha de inicio el día 08 
de marzo de 2025 y fecha de terminación el día 31 de marzo de 2025. 

2. ETAPA DE REHABILITACIÓN INICIAL, que comprende un periodo de 153 días calendario, con fecha de inicio 
el día 01 de abril de 2025 y fecha de terminación el día 31 de agosto de 2025. Concluyendo con la emisión del 
Acta de Terminación y Cumplimiento de Estándares referida en el Anexo 5 "Calificación del Estado Físico de la 
1 nfraestructura". 

3. ETAPA DE MANTENIMIENTO, que inicia al día siguiente de la terminación de la Etapa de Rehabilitación Inicia l 
y hasta el inicio de la Etapa de Devolución. 

4. ETAPA DE DEVOLUCIÓN, esta etapa tendrá una duración de 20 días naturales a partir de la conclusión de la 
Etapa de Mantenimiento y hasta concluir el contrato. 

La ejecución de los trabajos de las cuatro etapas deberá realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el 
programa general de ejecución de los trabajos, pactado en este contrato. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte "La Secretaría" y por otro / 
lado " Los Contratistas" Gal Gar Const rucciones, S. A. de C. V., en asociación en participación con Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V., 

• Chavez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V. y Servicios Profesionales y Const rucción Méndez Martínez, S. A. de C. v ., correspondiente a la asignación 
~ número SIOP-E-ICAR-OB-LP-0023-2025, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 

JALISCO 
Página 8 de 28 

l. 

l 

1 

1 
l 

2

2

2

2



• / Infraestructura ® ¡ y Obra Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0023-2025 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO 

Para cumplir con los tiempos de la obra objeto de este contrato, "Los Contratistas" tendrán la obligación de 
planear y mantener los frentes de trabajo necesarios para realizar de forma simultánea en los distintos códigos 
y/o tramos carreteros tanto en la Etapa de Rehabilitación Inicial como en la Etapa de Mantenimiento, 
procurando en todo momento mantener la conectividad y flujos vehiculares adecuados, así como cumplir con 
los requerimientos del Anexo 3 "Especificaciones Generales" y Anexo 4 "Alcance de los Trabajos" durante toda 
la vigencia del contrato, deberán considerar también los turnos y horarios de trabajo necesarios para el 
cumplimiento del contrato. 

CUARTA. - PRÓRROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. - El plazo para la conclusión de la ejecución 
de los trabajos del presente contrato no podrá ser modificado. 

Los plazos a los que se refiere la etapa preparatoria, la etapa de rehabilitación inicial y la etapa de mantenimiento 
podrán ser prorrogadas, sin que por ello se modifique el plazo de ejecución del presente contrato, adecuando 
el programa de ejecución, únicamente cuando ocurran los siguientes eventos: 

 A) Si ocurre algún acontecimiento de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado, la fecha de 
terminación del plazo de ejecución de la etapa preparatoria y/o de rehabilitación inicial y mantenimiento, será 

prorrogada por un período de tiempo igual al de la suspensión producida por el mismo, siempre y cuando se f 
realice una anotación en la bitácora y "Los Contratistas" presenten a "La Secretaría" su solicitud por escrito de 
prórroga junto con la documentación soporte correspondiente, misma que deberá hacerse de manera previa a 
la fecha de terminación de los trabajos. Si dicha solicitud no es presentada por "Los Contratistas" y no se realiza 
dicha anotación no se concederá prórroga alguna. En caso de que proceda la prórroga, deberá formalizarse un 
convenio por escrito y quedar establecido el programa de ejecución actualizado; 

B) Si los trabajos o cualquier parte de los mismos, ya sea en la Etapa de Rehabilitación Inicial o en la Etapa de 
Mantenimiento, no pueden avanzar o son atrasados debido a cualquier acto u omisión de "La Secretaría", o de 
otro contratista que trabaje en el sitio, sin que se trate de "Los Contratistas" o cualquiera de sus subcontratistas, 
la fecha de terminación del plazo de ejecución será prorrogada por el período de tiempo por el que los trabajos, 
o parte de éstos, sean así suspendidos, siempre y cuando se realice una anotación en la bitácora y "Los 

Contratistas" presenten a "La Secretaría" su solicitud por escrito de prórroga junto con la documentación 
soporte correspondiente, misma que deberá de hacerse de manera previa a la fecha de terminación de los 
trabajos. Si dicha solicitud no es presentada por "Los Contratistas" y no se realiza dicha anotación no se 
concederá prórroga alguna. En caso de que proceda la prórroga, se deberá levantar mediante el acta 
circunstanciada correspondiente, formalizarse el convenio respectivo y quedar establecido el programa de 
ejecución actualizado; y 

C) En caso de que "La Secretaría" ordene la suspensión de los trabajos, se procederá de conformidad con la 
cláusula trigésima cuarta "SUSPENSIÓN DE LA OBRA". 

Para que tenga validez la prórroga debe solicitarse por escrito en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles de 
ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecución de la obra a "La Secretaría", ésta tendrá un 
plazo de 5 (cinco) días hábiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no 
ocurre en ese periodo, se tendrá por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada 
extemporánea, una vez autorizada la prórroga deberá adecuarse el calendario de obra. 

~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por nempo Determinado que celebran por un aparte "La Secretaría" y por otro 
• lado "Los Contratistas" Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V., en asociación en participación con Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V., 

Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V. y Servicios Profesionales y Construcción Méndez M artínez, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación 
~ número SIOP-E-ICAR-0B-LP-0023-202S, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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 UINTA. - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. - Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor, aquellos 
fenómenos de la naturaleza o hechos de personas, ajenos a la voluntad de cualquiera de "Las Partes" y que se 
producen sin que haya falta o negligencia por parte de las mismas, que son insuperables, imprevisibles, o que 
previéndose no se pueden evitar, que impiden a la parte afectada llevar a cabo sus obligaciones de conformidad 
con el presente contrato. Entre otros, se considera caso fortuito o fuerza mayor, acontecimientos tales como 
huelgas y disturbios laborales (siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), motines, 
cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no) actos o atentados terroristas, bloqueos, disturbios civiles, 
insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos) tormentas y sismos. 

En caso de suspensión de los trabajos derivada de caso fortuito o fuerza mayor, se estará a lo dispuesto en las 
cláusulas cuarta "PRÓRROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS" y cláusula trigésima cuarta 
"SUSPENSIÓN DE LA OBRA" de este contrato. 

 En caso de terminación anticipada de los trabajos derivada de caso fortuito o fuerza mayor, se estará a lo 
dispuesto en la cláusula trigésima sexta "TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO" de este contrato . 

SEXTA. - REQUERIMIENTO DE ACTIVIDADES. - "Los Contratistas" deberán asegurar que los Tramos Carreteros 
estén en todo momento transitables, esto es, abiertos a la circulación vehicular y libres de interrupciones. Sólo 
se admitirá la interrupción del tránsito en los casos de emergencia inherentes, bien por causas de Fuerza Mayor 
(entre otras, declaración de Desastre Natural) o en aquellas zonas donde haya obras de Rehabilitación, en cuyo 
caso se deberá presentar una alternativa de modo que se garantice la continuidad del tránsito y capacidad de la 
vía. 

Cualquier actuación que afecte a uno o más carriles de algún Tramo Carretero y que requiera de la realización 
de desvíos y/o cierres de carriles, exigirá de la elaboración de un estudio de soluciones alternativas para el 
manejo del tránsito, el cual, deberá ser presentado al Supervisor para su revisión y, en su caso, validación y 
posterior aprobación de "La Secretaría". El incumplimiento de lo establecido en el estudio aprobado dará lugar 
a Penas Convencionales e, incluso, a la paralización de la actuación de "Los Contratistas" por parte de "La 

Secretaría", si el residente de obra así lo considera, hasta restaurar las condiciones requeridas. 

Todo el personal de "Los Contratistas" y de los subcontratistas, en su caso, que circulen por el Tramo Carretero 
para efectuar sus trabajos o actividades diarias, estarán capacitados para vigilar y atender cualquier incidente 
que afecte a la disponibilidad o seguridad del Tramo Carretero. 

Los requisitos y normas que "Los Contratistas" deberán de observar y cumplir durante el desarrollo de los 
trabajos y durante todo el contrato se definen en el Anexo 3 "Especificaciones Generales". 

Los requisitos y actividades que "Los Contratistas" deberán llevar a cabo se definen en el Anexo 4 "Alcance de 
los trabajos". 

~ ' ' "'" ''"'' ,1 '°""'° de Ob,a PObllca , P,edo Al,ado po, Tiempo Qe,e,ml,ado '"' " '''"" ' '" ,o aparte •e, sm, t, d," y po, ot,o 

W 
lado "Los Contratistas" Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V., en asociación en part icipación con Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. v ., 
Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V. y Servicios Profesionales y Construcción Méndez M artínez, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación 

~ número SIOP-E-ICAR-OB-LP-0023-2025, asignada baj o la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0023-2025 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO 

SÉPTIMA. - ANTICIPOS. - Para que "Los Contratistas" realicen en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e insta laciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo 
de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, 
la adquisición de equipos que se insta len permanentemente y demás insumos, "La Secretaría" otorga un 
anticipo equiva lente al 10% del monto correspondiente a los trabajos de la Etapa de Rehabilitación Inicial (sin 
considerar los rendimientos financieros por la implementación de la Obra Pública Multianual ni el importe para 
supervisión), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; pudiendo "Los Contratistas" renunciar a su entrega, lo 
que deberá constar de manera ~scrita previo al inicio de la ejecución de la obra materia del presente, lo que no 
dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría"; 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. Queda establecido que el anticipo señalado, es el contemplado en la convocatoria y bases de 
Licitación Pública Estatal y el resultante del programa de erogación contenido en la propuesta presentada por 
"Los Contratistas" dentro del procedimiento de contratación que motiva la firma del presente instrumento. 

 
El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "Los Contratistas", previa entrega que efectúa 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción I y 
100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega de anticipo 
será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, formalizando mediante 
convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "Los Contratistas" no entregan la garantía del 
anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 98 numeral 2, del mismo ordenamiento legal en cita, no 
procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo estab lecido al respecto por la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará proporcionalmente a cada una 
de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen durante la Etapa de Rehabilitación Inicial, 
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la última estimación de avance de dicha etapa. 

No obstante, la consideración de pago de anticipo a "Los Contratistas", estos se obligan a in iciar todos los 
trabajos programados en la fecha establecida en este Contrato para el inicio de la Etapa de Rehabilitación Inicial, 
esto en virtud de que "Los Contratistas" manifiestan en su propuesta que disponen del 20% del monto de dicha 
etapa como capita l de riesgo. 

OCTAVA. - DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. - El atraso en la entrega del anticipo por 
causa no imputable a "Los Contratistas", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo dispuesto 
por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para lo cual "Los 

Contratistas" deberán presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles siguientes a la fecha 
del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, incorporando a la misma, copia del 
depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "Los Contratistas" no presenten la solicitud en el plazo seña lado no tendrán derecho a que se le 
autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" deberán 
de proceder con la formalización del convenio modificatorio respectivo. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por nempo Determinado que celebran por un aparte " la Secretaría" y por otro 
lado " Los Contratistas" Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V., en asociación en participación con Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de c. v ., 
Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V. y Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación 
número SIOP-E-ICAR-OB-LP-0023-2025, asignada bajo la modalidad de licitación Pública Estatal. 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el artículo 
108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de terminación de los 
mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de 
ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la 
suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin modificar el plazo de ejecución 
establecido en el presente contrato. 

NOVENA. - GARANTÍAS: "Los Contratistas" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obligan a constituir en apego a los 
formatos establecidos en la convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal que dio origen al presente, así 
como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías siguientes: 

9.1.- FIANZA DE ANTICIPO.- "Los Contratistas" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberán presentar ante "La Secretaría" fianza a favor de la 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública, por la totalidad del monto 
concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; dicha fianza garantizara la debida y correcta 
aplicación o devolución del importe total o parcial del anticipo, cancelándose la misma cuando "Los 

Contratistas" hayan amortizado el importe total del referido monto. En caso de no amortizar "Los Contratistas" 
el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos encomendados, la Institución Afianzadora será quien 
reintegre a "La Secretaría" el monto total otorgado a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo 
establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad 
de Guadalajara, Jalisco; la garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "Los Contratistas", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 
imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del contrato; 
así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y "Los 
Contratistas" entreguen la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artículo 100 numeral 4, 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo de ejecución 
de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente. 

9.2.- FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y 
responsabilidades derivadas del presente contrato "Los Contratistas" dentro de los 10 días hábiles siguientes a 
la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 
2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberán presentar ante "La Secretaría" fianza 
a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública, por valor del 
10% del importe total de los trabajos contratados incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

La garantía estará vigente hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. 
Si transcurrido el plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento "Los Contratistas", no la hubiesen 
otorgado "La Secretaría" procederá a la rescisión administrativa del contrato . 

~ orresponde al Con t rato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte "La Secreta ría" y por otro 
lado " Los Contratistas" Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V., en asociación en participación con Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V., 

• Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V. y Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación 
~ número SIOP-E-ICAR-OB-LP-0023-2025, asignada bajo la moda lidad de licitación Pública Estata l. 
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Por la estructuración de la ejecución y comprobación de la Obra Pública Multianual, la garantía de cumplimiento 
podrá ajustarse cada 12 meses al monto pendiente por ejecutar del Contrato, de acuerdo con lo que al efecto 
se señale en los Certificados de Avance generados y autorizados por la Secretaría, de acuerdo con lo señalado 
en el Anexo 7 "Procedimiento de Estimación y Pagos". Lo anterior aplicará teniendo como premisa que, en todo 
momento, en tanto la obra no haya sido recibida por la Secretaría, el cumplimiento del Contrato siempre debe 
estar garantizado, de conformidad con los artículos 119 fracción I y 120 fracción II del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

En la suscripción de la fianza señalada en el párrafo anterior, se deberá manifestar que la afianzadora acepta 
expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas para la efectividad de las mismas, aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, 
con motivo del pag·o extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida, con fundamento en el artículo 
120 fracción 111 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para cancelar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de derechos y 
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de "Los Contratistas" la liquidación 
correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

9.3.- GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS 

Etapa de Rehabilitación Inicial. - Con fundamento en el artículo 113 numeral 2 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, una vez concluidos los trabajos correspondientes a la Etapa de Rehabilitación 
Inicial y una vez emitida el Acta de Terminación y Cumplimiento de Estándares referida en el Anexo 5 
"Calificación del Estado Físico de la Infraestructura" , "Los Contratistas" quedarán obligados a responder de los 
defectos que resultaren en la Infraestructura Intervenida, de los vicios ocultos y de cualquier otra 
responsabilidad en que hubieren incurrido, en los términos señalados en el presente contrato y en la legislación 
aplicable. 

Los trabajos realizados sobre la Infraestructura Intervenida se garantizarán durante un plazo de doce meses por 
el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la suscripción 
del Acta de Terminación y Cumplimiento de Estándares referida en el Anexo 5 "Calificación del Estado Físico de 
la Infraestructura", "Los Contratistas", a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al diez por 
ciento del monto total ejercido, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, de los trabajos correspondientes a la 
Etapa de Rehabilitación Inicial, mediante fianza emitida por aseguradora debidamente registrada, a favor de la 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública, de conformidad con en el 
artículo 113 numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Etapa de Devolución. - Con fundamento en el artículo 113 numeral 2 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, una vez concluidos los trabajos correspondientes a la Etapa de Mantenimiento y previo 
a la suscripción del Acta de Entrega Recepción Física (durante la Etapa de Devolución), "Los Contratistas" 

quedarán obligados a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de 
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el presente contrato y en 
la legislación aplicable. 

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por n empo Determinado que celebran por un aparte "La Secretaría" y por ot ro 
lado "Los Contrat istas" Ga l Gar Construcciones, S. A. de C. V., en asociación en participación con Pavimentos Industriales y Urban izaciones, S. A. de C. V., 
Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V. y Servicios Profesionales y Const rucción Méndez Martínez, S. A. de C. V., correspo ndiente a la asignación 
número SIOP-E-ICAR-OB-LP-0023-2025, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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Los trabajos realizados durante la Etapa de Mantenimiento se garantizarán durante un plazo de doce meses por 
el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción 
de los trabajos, "Los Contratistas", a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al diez por ciento 
del monto total ejercido, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, de los trabajos de la etapa antes señalada, 
mediante fianza emitida por aseguradora debidamente registrada, a favor de Secretaría de Infraestructura y 
Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública, de conformidad con en el artículo 113 numeral 3 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"Los Contratistas" otorgan su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora quien 
responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igual forma a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 
111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como 
a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

9.4.- ASEGURAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Con el fin de garantizar la disponibilidad de los recursos para la ejecución en tiempo y forma, "Los Contratistas" 

consideraron desde la formulación de la Propuesta, recursos de su propio capital (capital de riesgo) por un 
mínimo del 20% del importe de los trabajos de la Etapa de Rehabilitación Inicial, incluyendo el Importe al Valor 
Agregado, por lo que "Los Contratistas" son responsables de iniciar los trabajos de acuerdo con la programación. 

DÉCIMA. - DISPONIBILIDAD DE DICTÁMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL Y 

DEL INMUEBLE. - El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos se rá de 
exclusivo costo y riesgo de "Los Contratistas". Por lo tanto, "Los Contratistas" por su cuenta y riesgo, deberán 
realizar todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, incluyendo la 
tramitación y obtención de los Permisos, Licencias, Concesiones, etc., necesarios para la ejecución de las 
actividades contractuales, entre otras la explotación de bancos de materiales, disposición de material sobrante 
de las excavaciones, explotación de zonas de préstamo y de disposición de materiales sobrantes, explotación de 
fuentes de agua bien sea superficial o subterránea, ocupación temporal o definitiva de cauces, etc. 

"Los Contratistas" se obligan al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas 
prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social del área de influencia 
en el cual se desarrollan. 

"La Secretaría" se compromete a entregar el inmueble donde se realizarán los trabajos de la Obra Pública a 
ejecutar por "Los Contratistas" para su entera disponibilidad, mediante el acta de entrega-recepción 
correspondiente, acorde a lo establecido por el numeral 6 del artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por lo que el residente de obra en conjunto con el supervisor delimitarán las acciones 
de inicio de obra y serán los únicos responsables por parte de "La Secretaría". 

DÉCIMA PRIMERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes" del presente contrato acuerdan que el monto total del 
mismo será cubierto a "Los Contratistas", conforme al Anexo 7 "Procedimiento de estimación y pagos". 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por nempo Determinado que celebran por un aparte "La Secretaría" y por ot ro 

W 
lado " Los Contratistas" Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V., en asociación en participación con Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. v., 
Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V. y Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación 

,i número SIOP-E-ICAR-OB-LP-0023-2025, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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DÉCIMA SEGUNDA.- CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO.- "Los Contratistas" no podrán transferir los 
derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato en forma parcial o total en favor de cualesquiera 
otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro por trabajos ejecutados, en cuyo caso "Los 

Contratistas" deberán solicitar por escrito a "La Secretaría", su consentimiento, quien resolverá lo procedente, 
en un término de 10 (diez) días naturales contados a partir de su presentación. "La Secretaría" no podrá rechazar 
la autorización de la cesión de derechos sin causa o razón justificada. 

Si con motivo de la solicitud para ceder los derechos de cobro efectuada por "Los Contratistas" se origina un 
retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros. 

DÉCIMA TERCERA. - PAGOS EN EXCESO. - Tratándose de pagos en exceso que hayan recibido "Los Contratistas", 

éstos deberán reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes. Los cargos se 
calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la 
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "La Secretaría", 

conforme al artículo 105 numeral 15, 16 y demás relativos de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

DÉCIMA CUARTA. -TRABAJOS NO CONSIDERADOS EN ESTE CONTRATO. "Las Partes" acuerdan que si derivado 
de la ejecución de los trabajos señalados en la cláusula primera del presente contrato y sus anexos, surgiera la 
necesidad de realizar trabajos adicionales no contemplados en el mismo, "Los Contratistas" deberán notificar y 
entregar la documentación correspondiente a "La Secretaría", para que esta en su caso, obtenga la suficiencia 
presupuesta! necesaria para cubrir las necesidades adicionales y/o resuelva lo conducente conforme a lo 
previsto en la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento. 

DÉCIMA QUINTA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "Los Contratistas" se obligan a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que fungirá 
como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo que deberá 
de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones rela cionadas con los trabajos, aún las de carácter 
personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento 
de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones d I' 

construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus 
modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad, bitácora de obra, 
convenios y demás documentos inherentes que se generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 
y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas 
justificadas, la sustitución del responsable de obra, y "Los Contratistas" tendrán la obligación de nombrar a otro 
que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "Los Contratistas" deberán de cumplir a cabalidad 
con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, tales como las que 
emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como empresarios y patrones 
resultan ser los únicos responsables de observar las obligaciones obrero - patronales a su cargo, ante las diversas 
instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en ningún caso podrá ser 
considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo "Los Contratistas" responder por 

~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por nempo Determinado que celebran por un aparte " La Secretaría" y por otro 

• Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V. y Servicios Profesionales y Const rucción Méndez Martínez, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación W 
lado "Los Contratistas" Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V., en asociación en participación con Pavimentos Industriales y Urban izaciones, S. A. de C. V., 

~ número SIOP-E- ICAR-OB-LP-0023-2025, asignada bajo la modalidad de Lici tación Pública Estatal. 
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todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "La Secretaría", en relación 
con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que pudiesen surgir por quienes le suministren 
materiales para la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "Los Contratistas" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar e l procedimiento de rescisión 
del presente contrato; siendo "La Secretaría" totalmente ajena a cualquier reclamación proveniente de dichas 
relaciones obrero-patronales, eximiendo "Los Contratistas" de cualquier responsabilidad derivada de este caso 
a "La Secretaría11 de conformidad con los artículos 1396, 1401 y 1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, 
aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA SÉPTIMA. - RECURSOS HUMANOS DE "LOS CONTRATISTAS11
• - Para el cumplimiento del presente 

contrato, "Los Contratistas" se obligan a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. Así mismo, para fortalecer la economía local, deberán dar preferencia a 
la contratación de mano de obra que resida en la zona. 

DÉCIMA OCTAVA. - PÓLIZA DE SEGURO. - En virtud de que entretanto la obra no haya sido recibida por "La 
Secretaría11

1 total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de siniestros de cua lquier 
tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "Los Contratistas", éstos dentro de los 10 días hábiles siguientes 
a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 numeral 
2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberán presentar ante "La Secretaría" copia 
simple de una póliza de seguro de obra civil, la cual deberá contar con cobertura para garantizar la 
responsabilidad civil por daños a terceros o a la propia obra, que pudieran ocasionarse durante la ejecución de 
los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y equipos de instalación permanente, entendiéndose por 
éstos como los materiales y equipos incorporados y que forman parte de la obra, por la suma asegurada 
establecida en la convocatoria y bases de licitación pública estatal, la cual deberá estar vigente mientras el 
presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "Los Contratistas" ocasionen algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la totalidad de los daños. 

La s coberturas mínimas solicitadas se encuentran descritas en el Anexo 9 "Seguros". 

La seguridad de la obra, materiales y equipo de instalación permanente correrá por cuenta de "Los 
Contratistas", en todo momento y hasta su entrega a "La Secretaría". 

Entre tanto la obra no haya sido recibida en los términos del artículo 111 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios por "La Secretaría", los riesgos y responsabilidad por el acontecimiento de siniestros 
de cualquier tipo durante su ejecución correrán por cuenta de "Los Contratistas". 

~ sponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte "La Secretaría" y por otro 
lado "Los Contratistas" Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V., en asociación en participación con Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de c. v., 

• Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V. y Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación 
~ número SIOP+ICAR-OB-LP-0023-2025, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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DÉCIMA NOVENA. - DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "Los Contratistas" son los únicos 
responsables de la ejecución de la obra pública y deben sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de 
las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica 
y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al 
efecto señale "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, que a partir de la 
suscripción del presente contrato "Los Contratistas" serán los únicos responsables de los daños y perjuicios que 
con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, 
por inobservancia de las disposiciones dadas por "La Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos 
aplicables, en razón de ello "Los Contratistas" cubrirán el o los daños a resarcir, así como las erogaciones 
pecuniarias que se causen por concepto de una o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido 
en la cláusula primera del presente contrato. 

VIGÉSIMA.- SUBCONTRATOS.- "Los Contratistas" no podrán encomendar ni subcontratar con otra persona 
física o moral la ejecución total o parcial de los trabajos, salvo autorización expresa previa y por escrito por parte 
de "La Secretaría" y en el supuesto de que "Los Contratistas" requieran subcontratar a otra empresa para la 
 ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de la misma o adquiera 
materiales o equipo que incluyan su instalación, deberán solicitarlo por escrito previamente y con anticipación 
a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en estos casos "Los Contratistas" seguirán 
siendo responsables de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los 
derechos de aquel, de conformidad con el artículo 97 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. 

JALISCO 

"Los Contratistas" serán los únicos responsables de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la realización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho que 
hacer valer en contra de "La Secretaría" por tales obligaciones. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hará por su cuenta "Los Contratistas" sin 
que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá ordenar la 
suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea 
motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras de conformidad con el artículo 128 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y mucho menos al pago de gastos 
no recuperables que alude el artículo 108 numeral 8, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

VIGÉSIMA SEGUNDA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. - "Los Contratistas" se obligan a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato cumplan con las normas de calidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la inspección 
y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la obra, ya sea en el 
lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "Los Contratistas". 

a prese te hoj a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte " La Secretaría" y por otro 
lado " Los Contratistas" Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V., en asociación en participación con Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V., 
Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V. y Servicios Profesionales y Const rucción Méndez Martín ez, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación 
número SIOP-E-ICAR-OB-LP-0023-2025, asignada bajo la modalidad de Lici tación Pública Estatal. 
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 VIGÉSIMA TERCERA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - "Los Contratistas" se comprometen al 
pago puntual a proveedores de los materiales o servicios relativos de la obra. 

VIGÉSIMA CUARTA. - SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA. - "Los Contratistas" se obligan a 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberán adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con cargo 
a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "La Secretaría" el rótulo de obra, anuncios, 
avisos y señales necesarias; de causarse cualquier siniestro será sufragada la responsabilidad por "Los 

Contratistas", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las autoridades competentes, así como 
podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "Los Contratistas" serán 
responsables de la prevención de impactos ambientales derivados de la realización y operación de la obra 
pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y condicionantes ambientales 
previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones que cause al medio ambiente, 
por lo que deberá realizar de manera inmediata las acciones necesarias para la remediación, restauración y 
compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y medidas que impongan las autoridades 
ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones generadas por la Dirección General de Proyectos 
de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su Coordinación Ambiental. 

Así mismo, "Los Contratistas" se obligan a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE­
SEMADES- 007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos 
de manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, misma 
que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la separación, 
clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se generen por la obra 
pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA SEXTA.-VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra imputables 
"Los Contratistas", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 162 del 

Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "Los Contratistas" su 
reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "Los Contratistas" por su cuenta y sin tener derecho a 
retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "Los Contratistas" no atendieren los 
requerimientos, "La Secretaría" remitirá las actuaciones respectivas a la autoridad facultada para hacer el 
reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que para que se inicie el procedimiento 
legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 del Reglamento de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen a 
"Los Contratistas" de la responsabilidad en que pudieren incurrir por vicios ocultos que después resulten y que 
provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales. 

~ corresponde al Contrato de Obra Publica a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte " La Secretaría" y por otro 

• Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V. y Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación W 
lado "Los Contratistas" Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V., en asociación en participación con Pavimentos Industria les y Urbanizaciones, S. A. de C. V., 

~ numero SIOP-E-ICAR-OB-LP-0023-2025, asignada bajo la modalidad de Licitación Publica Estatal. 
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 "La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cancelación de la garantía de vicios 
ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles anteriores 
al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá con su 
devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados se deben a 
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, "La Secretaría" 

procederá a desahogar el procedimiento señalado en el primer párrafo de la presente cláusula y una vez hecho 
lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "Los Contratistas" para la debida reparación de lo construido y 
concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de las 
cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las 
garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA. - RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" designara 
un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "Los Contratistas" y será responsable de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de estimaciones presentadas 
por "Los Contratistas" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, numeral 1, fracción XVI de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, teniendo el derecho a supervisar 
en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales que en ella se empleen, ya sea en el 
sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "Los Contratistas" las instrucciones y observaciones que 
estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se 
consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control y 
seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio de 
comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la 
ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 138, 139, 140 y 
141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA NOVENA. -VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - "La Secretaría" verificará que las obras objeto 
de este contrato se estén ejecutando por "Los Contratistas" de acuerdo con el programa de obra aprobado, y 
conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periódicamente el avance y la calidad de las 
obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada 

TRIGÉSIMA. - SUPERVISIÓN EXTERNA. - "Los Contratistas" deberán contratar (durante la Etapa Preparatoria) a 
la supervisión externa que deberá realizar las funciones a que se obligue conforme el contrato respectivo, tanto 
para la Etapa de Rehabilitación Inicial como para la Etapa de Mantenimiento, tomando en consideración los 
Términos de Referencia que al efecto se le entregará por conducto de la Dirección General de Infraestructura 
Carretera. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte "La Secreta ría" y por otro 

• Chávez Terracerías y Aca rreos, S. A. de C. V. y Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación 
• 

lado "Los Contrat istas" Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V., en asociación en participación con Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. v., 

~ número SIOP-E-ICAR-OB-LP-0023-2025, asignada bajo la modalidad de Licit ación Pública Estatal. 
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 : IMA PRIMERA. - PENAS CONVENCIONALES, ::::::~:::s
0

::::~~:::::Tl:N:u~~::·~Cl:::A:.
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Rehabilitación Inicial, en caso de no terminar en tiempo algún Tramo Carretero (conforme a los plazos señalados 
en el Anexo 4 Alcance de los Trabajos) o de que algún Tramo Carretero no cumpla con los indicadores a evaluar, 
"Los Contratistas" se harán acreedores a una pena convencional equivalente al 5% del monto de los trabajos 
programados de la(s) partida(s) que no haya(n) sido concluida(s) en el plazo establecido o bien de la(s) partida(s) 
correspondiente(s) a los elementos evaluados que presentaron incumplimiento del Tramo Carretero que 
corresponda. Dicha pena se aplicará sobre la última estimación de avance que se genere y se reflejará en el 
Certificado de Avance respectivo . 

La aplicación de las penas convencionales señaladas en el párrafo anterior en ningún caso podrá exceder del 
monto pendiente por estimar y certificar. 

Al término de la Etapa de Rehabilitación Inicial, y con independencia de haber realizado las evaluaciones de los 
Indicadores de Cumplimiento en aquellos Tramos Carreteros concluidos previamente, se realizará una 
evaluación de los Indicadores de Cumplimiento denominados como: ICOl-DET Deterioros superficiales, IC04-SH 
Señalamiento horizontal y ICOS-SV Señalamiento vertical, en todos los Tramos Carreteros. Si como resultado de 
dicha evaluación se determina que algún(os) Tramo(s) Carretero(s) no cumple(n) con dichos indicadores, "Los 

 Contratistas" se harán acreedores a una pena convencional del 5% del monto de los trabajos programados para 
el último mes de la Etapa de Rehabilitación Inicial del Tramo Carretero que corresponda al incumplimiento, la 
cual se aplicará sobre la última estimación de avance que se genere y se reflejará en el Certificado de Avance 
respectivo. 

La aplicación de las penas convencionales seña ladas en el párrafo anterior en ningún caso podrá exceder del 
monto pendiente por estimar y certificar. 

Retenciones por incumplimiento en el programa pactado de ejecución de los trabajos. - "La Secretaría" podrá 
verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "Los Contratistas" de 
acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual "La Secretaría" comparará mes a mes el avance 
contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados. 

Si como resultado de la comparación ya citada en el párrafo anterior, se advierte que el avance de los traoajos 
es menor de lo que debía realizarse y sea por causas imputables a "Los Contratistas", "La Secretaría" procederá 
a hacer las retenciones económicas a las estimaciones de avance que se encuentren en proceso en las fechas en 
las que se determinen los atrasos en base a la siguiente fórmula: 

Sanción por atraso en la ejecución de los trabajos= O.OSx (IAP-IAE). 

IAP = Importe acumulado programado. 

IAE = Importe acumulado ejecutado. 

Las retenciones realizadas a "Los Contratistas" como resultado de la aplicación de la fórmula anterior, podrán 
ser recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte "La Secretaría" y por otro 
• lado " Los Contratistas" Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V., en asociación en participación con Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de c. v ., 

Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V. y Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martinez, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación 
~ número SIOP-E-ICAR-OB-LP-0023-2025, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por 
caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de "La Secretaría" no sea imputable a "Los 

Contratistas". 

Estas retenciones y penas convencionales se aplicarán a las estimaciones de avance en la Etapa de Rehabilitación 
Inicial. 

Las Deducciones a que se puede hacer acreedor "Los Contratistas" serán aquellas establecidas en el Anexo 6 
Mecanismo de Pagos. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO. - El presente contrato no podrá ser modificado ni 
en monto ni en plazo, salvo lo previsto en el numeral 7 del artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA TERCERA. -AJUSTES DE COSTOS. - El presente contrato no está sujeto a ajuste de costos. 

 TRIGÉSIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender 
por causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, en 
cua lquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en los 
numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en 
correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante lo anterior cuando 
por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, bastara para ello con el 
levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento legal citado en líneas previa s, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

En caso de suspensión del contrato, prevalecerá la obligación de pago irrevocable e incondicional de los 
Certificados de Avance emitidos, de acuerdo con la programación de los pagos multianuales. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, del 
artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible determinar 
la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por term inado 
anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima sexta del presente. 

En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar produciendo todos sus efectos legales 
una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su reglamento, 
acordando "Las Partes" que si son "Los Contratistas" quienes deciden rescindirlo, será necesario que acudan 
ante los tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte "La Secretaría" y por otro 
lado " Los Contratistas" Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V., en asociación en participación con Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V., 

• Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V. y Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación 
-~ número SIOP-E- ICAR-OB-LP-0023-2025, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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 En caso de darse una resc1s1on administrativa del presente contrato, prevalecerá la obligación de pago 
irrevocable e incondicional de los Certificados de Avance emitidos, de acuerdo con la programación de pagos 
multianuales. 

Además de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 2 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "Los Contratistas", individual o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La falta de presentación de "Los Contratistas" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 

condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "Los Contratistas" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega Recepción 
de la obra, no concluyan con los trámites administrativos necesarios para la formalización del finiquito de los 
trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los términos y condiciones 
previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "Los Contratistas" en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, 
dentro de los plazos establecidos para ello. 

5.- Si "Los Contratistas" no terminan la obra pública objeto del presente contrato en la fecha seña lada para ello. 

6.- Si "Los Contratistas" se declaran en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este contrato, o por la falta de pago de sa larios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier índole. 

7.- Si "Los Contratistas" reducen su capital social y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "Los Contratistas" acumulen un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "Los Contratistas" superen el 
10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa 
imputable a "Los Contratistas" similar a las antes expresadas. 

Las causales referida s dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a "Los 
Contratistas" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que resulte 
de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, independientemente 
de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "Los Contratistas" 
los demás cargos que procedan. 

~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte "La Secretaría" y por otro 
• lado " Los Contratistas" Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V., en asociación en participación con Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V., 

Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V. y Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martín ez, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación 
ift número SIOP-E-ICAR-OB-LP-0023-2025, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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 : IMA SEXTA.· TERMINACIÓN ANTICIPADA DELC::~::::::. ~::::~:~~~,::e~::~~~~~,~:::::,~:~ 
podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés general, caso fortuito, 
fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos y se demuestre 
que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado, se determine 
la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolución de una 
inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad 
de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 108 
numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en 
correlación con lo establecido en el artículo 151 de su reglamento. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión imputable 
a "Los Contratistas" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan innecesaria 
o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la terminación del contrato 
por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios; prevaleciendo la obligación de pago irrevocable e incondicional de los 
Certificados de Avance emitidos, de acuerdo con la programación de pagos multianuales. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA. - De conformidad con el artículo 111 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este contrato 
hasta que sean terminadas en su totalidad, "Los Contratistas" comunicarán a "La Secretaría" la conclusión de 
los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de obra, dentro del plazo 
máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", dentro del término que no podrá 
ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones 
establecidas en el contrato. 

Al finalizar la ve rificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles para 
proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción correspondiente, 
quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas partes de la obra 
susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso se asentará constancia 
del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo convenido y 
puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "Los Contratistas" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "Los Contratistas" convengan en dar por terminado anticipadamente 
el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que "Las Partes" convengan, 
conforme a lo establecido en este contrato. 

~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte " La Secretaria" y por otro 

m lado "Los Contratistas" Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V., en asociación en participación con Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de c. v., 
Chávez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. y Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación 

~ número SIOP-E-ICAR-OB-LP-0023-2025, asignada bajo la modalidad de Licit ación Pública Estatal. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
SIOP-E- ICAR-OB-LP-0023-2025 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO 

e) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y liquidará el 
importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdicciona l declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto por la 
resolución respectiva. 

La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO. - Para dar por terminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el finiquito 
correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que recibidos 
físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán elaborar el finiquito 
de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, 
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo cual se procederá conforme lo 
establecido en la Convocatoria y Bases de la Licitación Pública, el artículo 112 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo plasmado en los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 
161 de su Reglamento. 

Si a la fecha de elaboración del finiquito existen Certificados de Avance pendientes de pago, tal condición se 
anotará en el acta respectiva y la obligación de pago de los mismo persistirá hasta su total liquidación. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "Los Contratistas" no acudan con "La 

Secretaría" para su elaboración en el término señalado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 

procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a "Los Contratistas" 

dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado de 
dicho finiquito a "Los Contratistas" éstos tendrán un término de 10 días hábiles para alegar lo que a su derecho 
corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se tendrá como aceptado. 

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta Administrativa que 
dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, no obstante si la 
liquidación de los saldos se realiza dentro de los 20 días hábiles siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, 
éste podrá utilizarse como el acta administrativa que extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el 
contrato, subsistiendo las obligaciones derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "La Secretaría", a 
cargo de "Los Contratistas", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle por trabajos 
ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por "Los 

Contratistas" . Los Certificados de Avance que hayan sido emitidos y estén pendientes de pago quedarán exentos 
de tales previsiones. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte " La Secretaría" y por otro 
lado " Los Contratistas" Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V., en asociación en participación con Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. v., 
Chávez Terracerías y Aca rreos, S. A. de C. V. y Servicios Profesionales y Const rucción Méndez Martínez, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación 
número SIOP-E-ICAR-0B-LP-0023-202S, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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1 Infraestructura ® y Obra Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0023-2025 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MULTIANUALA PRECIO ALZADO 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de apoyo a 
la obra será con cargo a "Los Contratistas", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos que "La 
Secretaría" deba hacer a "Los Contratistas" . 

CUADRAGÉSIMA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "Los Contratistas" convienen expresamente y otorgan su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al millar) 
del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras públicas. 

"Los Contratistas" bajo el régimen de asociación en participación, de conformidad con el contrato de asociación 
en participación de fecha 10 de febrero de 2025, presentado por los mismos dentro del procedimiento de 
contratación respectivo, convienen y se obligan conjunta y solidariamente a responder ante "La Secretaría" por  
el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del presente contrato de Licitación Pública Estatal. 

 Así mismo "Los Contratistas" podrán otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa de 
retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se les cubran se les haga la retención del 0.2% (dos al 
millar) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de capacitación y 
adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "Los Contratistas" acepten 
o rechacen la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente contrato . 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "Los Contratistas" son 
totalmente responsables respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" de cualquier responsabilidad por la violación de la propiedad intelectual que se lleve 
a cabo por parte de "Los Contratistas" durante la realización de los trabajos contratados. 

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. - CONFIDENCIALIDAD.- "Los Contratistas" se obligan a no divulgar y/o revelar de 
manera alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le 

hubiese proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en medios 
electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de "La Secretaría" 
reconociendo "Los Contratistas" que dicha información es considerada como secreta y confidencial, por lo tanto 
deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente instrumento, perdurando la obligación 
de confidencialidad posteriormente por un período de 10 años, contados a partir de su conclusión, salvo previo 
consentimiento de "La Secretaría". 

En el supuesto de que "Los Contratistas" incumplan con las obligaciones a su cargo contenidas en esta cláusula, 
"La Secretaría" procederá a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislación aplicable, así como la 
rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

CUADRAGÉSIMA TERCERA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "Los 

Contratistas" resolverán entre sí las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran 
versar sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

~ esponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte "La Secretaría" y por otro 
lado " Los Contratistas" Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V., en asociación en participación con Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V., 

• Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V. y Servicios Profesionales y Construcción M éndez Martínez, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación 
& número SIOP-E-ICAR-OB-LP-0023-2025, asignada bajo la modalidad de licitación Pública Estatal. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0023-2025 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la interpretación 
o ejecución del contrato, "Los Contratistas" podrán efectuarlo dentro de los 10 días naturales siguientes a la 
fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y motivos que le dieron 
origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realizará por escrito ante el residente 
de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En caso de no efectuar su reclamo en 
el plazo indicado en este párrafo, "Los Contratistas" renuncian a cualquier reclamo posterior por la diferencia 
de que se trate . 

"Los Contratistas" por cada diferencia, sólo podrán interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo en los términos 
de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos y/o 
documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir de la 
recepción de la solicitud efectuada por "Los Contratistas" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "los Contratistas" contarán con un plazo de 10 días 
naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "Los Contratistas" aceptan la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden de 
cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "Los Contratistas", éstos podrán pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "Los Contratistas" optan por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo, 
ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no podrán agregar peticiones 
adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer correcciones o sustituciones al reclamo 
original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente manera: 
"Los Contratistas" deberán presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "Los 

Contratistas" hubieren recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "Los Contratistas" deberán indicar que se trata de una discrepancia de carácter 
técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

~ esponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte "La Secretaría" y por ot ro 
• lado "Los Contratistas" Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V., en asociación en participación con Pavimentos Indust riales y Urbanizaciones, S. A. de C. V., 

Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V. y Servicios Profesionales y Const rucción Méndez M artínez, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación 
~ número SIOP-E-ICAR-0B-LP-0023-202S, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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SIOP-E-ICAR-OB-LP-0023-2025 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO 

Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones contractuales 
y lega les que fundamenten su reclamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente ordenada e 
identificada con número de anexo. 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya sido 
hecha valer por "Los Contratistas", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo caso 
comun icará a "Los Contratistas" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en tiempo 
y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en su caso, el área 
designada, comunicará por escrito a "Los Contratistas", el inicio del procedimiento de discrepancia, quien 
tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que considere necesario y que no 
hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el área designada procederá a analizar 
y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "Los Contratistas", dentro de un plazo de 10 días 
naturales contados a partir de la presentación de la discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada deberá 
comunicar su resolución a "Los Contratistas", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "Los Contratistas" aceptan la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La 
Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá la 
orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a las partes. 

CUADRAGÉSIMA CUARTA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha cláusula, 
"Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del 
cumplimiento del contrato. 

En e l supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas y su 
cump limiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo sus 
derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA QUINTA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" se 
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este confrato a todas y cada una de las 
cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la interpretación, ejecución y 
cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a la jurisdicción del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razón de su domicilio presente o 
futuro pudiera corresponderles. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte "La Secretaría" y por otro 
lado " Los Contratistas" Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V., en asociación en participación con Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V., 

• Chávez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. y Servicios Profesiona les y Construcción Méndez Martinez, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación 
if:t número SIOP-E-ICAR-OB-LP-0023-2025, asignada bajo la modalidad de Lici t ación Pública Estatal. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0023-2025 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO 

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 07 de marzo de 2025. 

ARQ. CARLO E 
DIRECTOR GENERAL DE LICITACIÓN 

CONTRATACIÓN 

POR "LOS CONTRATISTAS" 

REPRESENTANTE ~EGAL 
GAL GAR CONSTRUCCIONEt5, S. A. DE C. V. 

REPRE ENTANTELEGAL 
CHÁVEZ TERRAC{RÍAS Y ACARREOS, S. A. DE C. V. 

REPRESENTANTE LEGAL 
PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y 

URBANIZACIO 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por nempo Determinado que celebran por un aparte "La Secretaría" y por otro 
lado "Los Contrat istas" Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V., en asociación en participación con Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. v., 
Chávez Terracerías y Acarreos, S. A. de C. V. y Servicios Profesiona les y Construcción Méndez Martínez, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación 
número SIOP-E- ICAR-OB-LP-0023-2025, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estata l. 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área : Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2
, Firma3, y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de Jal' us 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Contra 
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