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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0030-2025 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN 
POR UNA PARTE "El GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO" A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EL ARQ. 
CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ING. OMAR DAVID PAREDES FLORES, EN SUS RESPECTIVOS 

CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR GENERA L DE LICITACIÓN V 
CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y 
PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA" Y POR LA OT RA PARTE LA 
SOCIEDAD RAMO 21, S. A. DE C. V., EN ASOCIA CIÓN EN PARTICIPACIÓN CON UJTAIS, S. A. DE C. V. 
REPRESENTADAS POR EL C Y E EN SUS 
CARACTERES DE REPRESENTANTES LEGALES, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE 
CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LOS CONTRATISTAS"; Y A QUIENES EN SU CO NJUNTO SE LES DENOMINARÁ 
COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LOS SIGUIENTES ANTECEDENTE, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 

A NTECED ENT E 

ÚNICO.· Con fecha 20 de febrero de 2025, la sociedad Ramo 21, S. A. de C. V., en Asociación en Participación 
con Ujtais, S. A. de C. V., celebraron un Contrato de Asociación en Participación, con el fin de participar de 
manera conjunta en la Licitación Pública Estatal con número de procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-0030-2025, 
publicada por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco en la Con�ocatoria 001/2025 
de fecha 02 de enero de 2025; relativo a los trabajos: Reconstrucción, conservación periódica y conservación 
rutinaria de carreteras 527 tramo San Pedro - Talpa de Allende, en los municipios de Mascota y Talpa de 
Allende; y 555 tramo Talpa - Llano Grande - Tomatlán, en los municipios de Talpa de Allende y Tomatlán, 
Jalisco. 

DE CLA R ACI O N ES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tiene por objeto auxiliar 
al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con lo previsto en 
los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constitución Política del Estado de Jalisco

1así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 fracción XI y 26 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Fray Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", en la Colonia Observatorio, 
en el municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44266. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo dispuesto 
por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción X, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del Reglamento Interno de 
la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titular de este Centralizado Estatal, con 
el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2024, mediante el cual se le otorgó el nombramiento y la toma de 
protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue extendido a su favor por el 
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 

�responde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte "La Secretaría" y por o

t

ro¡ 

� 
lado "los Contratistas" Ramo 21, S. A. de C. V., en asociación en participación con Ujtais, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-

� 
ICAR-OB-LP-0030-2025, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0030-202S 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO 

1.4.- Derivado de las funciones de derecho público que le corresponden, requiere lleva r a cabo la obra est ipulada 
en la cláusula primera del presente contrato, de conformidad con la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios en sus artículos 9 numeral 1, 14 numeral 1 fracción 1, 15 numeral 1 fracción 111, 43 numeral 1 
fracción I y numeral 2 fracción 111, el presente contrato fue adjudicado como resultado del procedimiento de 
Licitación Pública Estatal, con número de asignación SIOP-E-ICAR-OB-LP-0030-2025, para tal efecto se informó 
al Comité Mixto de Obra Pública de "La Secretaría", dentro de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria, 
celebrada el día 06 de marzo de 2025, el resultado del fallo mismo que fue emitido el día 06 de marzo de 2025, 
fecha en la cual se adjudicó a "Los Contratistas" el presente contrato . 

1.5.- En términos por lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y de sus 
Municipios, y el 77 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, "La Secretaría" 
se compromete a incluir en su Presupuestos de Egresos subsecuentes, dentro de la vigencia del presente 
ontrato, la suficiencia presupuesta! para cubrir el pago al que se refiere la cláusula segunda. 

.6.- El presente contrato será cubierto con los recursos asignados en el Programa Anual de Inversión Pública 
ara el ejercicio presupuesta! 2025 del Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco autorizados mediante el 

Decreto 29822/LXIV/24 por el Congreso del Estado de Jalisco con cargo a la partida 6151 Construcción de 
carreteras, puentes y similares, así como, por los recursos asignados para los ejercicios subsecuentes que se 
preverán en el Programa de Inversión Pública Multianual 2025 - 2030. 

1.7.- Que el presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número LP-0030-2025. 

1.8.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de Trabajo, 
que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida en el numeral 
inmediato anterior. 

1.9.- Que la presente asignac1on, se basó primordialmente, en que la propuesta presentada por "Los 
Contratistas" para la ejecución de la obra, representó las mejores condiciones de contratación para "La 

Secretaría", en sus aspectos legal, técnico y económico, además dicha propuesta, reunió las condiciones 
necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecución satisfactoria de la obra, cuya proposición 
resulto más conveniente al interés público, determinando que es la propuesta solvente más baja, lo que no 
significa necesariamente la de menor precio y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y 
durabilidad; igualmente, se con sideró que las empresas contarán con la capacidad económica, técnica y 
administrativa congruente con los trabajos a realizar, así como a que fueran de las inscritas en el Registro Estatal 
, nico de Proveedores y Contratistas. 

11.- Declaran "Los Contratistas" por conducto de sus representantes, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1.- Tienen capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

11.2.- La sociedad Ramo 21, S. A. de C. V., acredita su legal existencia con el testimonio de la póliza número 6,804, 
de fecha 30 de junio de 2022, otorgada ante la fe del Licenciado Luis Alberto Rendón Sandoval, Corredor Público 
Titular número 63, de la Plaza del Estado de Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con folio mercantil 
número N-2022048224, de fecha 07 de julio de 2022. 

~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte " La Secretaría" y por otro 
• lado " Los Contratistas" Ramo 21, S. A. de C. V., en asociación en participación con Ujtais, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E­

ICAR-OB-LP-0030-2025, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0030-2025 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO 

11.3.- Su representante, el  con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades 
necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio de la escritura 
número 33,243, de fecha 19 de febrero de 2025, otorgada ante la fe del Licenciado Juan José Serratos Salcedo, 
Notario Público Titular número 11, Asociado al Notario Público número 116 del Municipio de Guadalajara, 
Jalisco, Lic. Juan José Serratos Cervantes, según convenio de Asociación Notarial publicado con fecha 12 de junio 
de 2007 en el Periódico Oficial del Estado, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil número N-
2022048224, de fecha 27 de febrero de 2025, manifestando a través de dicho representante que tales facultades 
no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha . 

11.4.- La sociedad Ujtais, S. A. de C. V., acredita su legal existencia con el testimonio de la póliza número 8,115, 
de fecha 24 de septiembre de 2008, otorgada ante la fe del Licenciado Sergio Ramírez Fernández, Corredor 
Público número 23, de la Plaza del Estado de Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil 
número 45205* 1, de fecha 16 de octubre de 2008. 

11.5.- Su representante, el  con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades 
necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio de la escritura 
pública número 30,461, de fecha 09 de septiembre de 2024, otorgada ante la fe de la Licenciada Juan Carlos 
Vázquez Martín, Notario Público Titular número 87, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, manifestando a 
través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha. 

11.6- Sus Registros Federales de Contribuyentes son: RVE220630MJ9 y UJT080924U4A. 

11.7.- Sus representantes, se identifican con credencial para votar números , 
emitidas por el Instituto Nacional Electoral. 

11.8.- Se encuentran registrados en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo los números de registro C-2399 y C-1079 y que dichos registros se encuentran vigentes al 
día de hoy. 

11.9.- Cuentan con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos 
objeto del presente contrato. 

11.10.- Tienen establecido su domicilio en común en calle Chapultepec, No. 15, Interior Piso 11 Oficina 1, Colonia 
Ladrón de Guevara, C.P. 44600, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que señalan para todos los fines 
y efectos legales de este contrato . 

11.11.- Conocen el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la calidad de los materiales; 
así como, el contenido del "programa general de ejecución de los trabajos", el "presupuesto total de los 
trabajos", las "especificaciones generales", los anexos de las bases de licitación, la bitácora y en general su 
propuesta técnica y económica habiendo presentado los programas de obra por partidas, así como el 100% de 
las tarjetas de partidas de trabajo de la obra motivo del presente contrato, documentación que integran el 
mismo. 

~ sponde al Con trato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte "La Secretaría" y por ot ro 
lado "Los Contratistas" Ramo 21, S. A. de C. V., en asociación en participación con Ujtais, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E­
ICAR-OB-LP-0030-2025, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estata l . 
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• / Infraestructura ® y Obra Pública 

111.- "Las Partes" declaran: 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0030-2025 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO 

111.1.- Las estipulaciones conten idas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases de Licitación 
Pública Estatal, que le dan origen. 

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, planos 
arquitectónicos estructurales y detalles de obra. 

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas 
y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos 
y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, así 
como las disposiciones administrativas que le sean ap licables. 

111.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 110 de su 
Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "Los Contratistas" y estos se obligan a 
ejecutar la obra denominada: Reconstrucción, conservación periódica y conservación rutinaria de carreteras 

527 tramo San Pedro - Talpa de Allende, en los municipios de Mascota y Talpa de Allende; y 555 tramo Talpa 
- Llano Grande - Tomatlán, en los municipios de Talpa de Allende y Tomatlán, Jalisco, bajo su costo, riesgo, 
responsabilidad y dirección profesional, hasta su total terminación, de acuerdo al programa general de ejecución 
de los trabajos, presupuesto total de los trabajos, especificaciones generales, bitácora de obra y los anexos: 1 
Proyecto de Intervención, 2 Va loración de la Condición Actual de la Infraestructura, 3 Especificaciones 
Generales, 4 Alcance de los Trabajos, 5 Calificación del Estado de Físico de la Infraestructura, 6 Mecanismo de 
Pagos, 7 Procedim iento de Estimación y Pagos, 8 Modelo Financiero, 9 Seguros, así como a las normas de 
construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 
9 del artículo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 108 y 109 de su 
Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la 
declaración 11.11 del apartado de declaraciones de "Los Contratistas". Queda entendido por "Las Partes" que la 
bitácora que se genere con mot ivo de la ejecución de los trabajos materia de este contrato formará parte del 
mismo. 

Las Actividades que deberán llevar a cabo "Los Contratistas" para dar cumplimiento al objeto de este contrato 
incluyen todos los trabajos y acciones que necesite ejecutar para poder cumplir con lo señalado en el Anexo 1 
Proyecto de Intervención, 2 Valoración de la Condición Actua l de la Infraestructura, 3 Especificaciones 
Generales, 4 Alcance de los Trabajos y 5 Calificación del Estado Físico de la Infraestructura. 

Las actividades que rea lizarán "Los Contratistas" están programadas en cuatro etapas básicas conforme a lo 
estipu lado en el Anexo 4 "Alcance de los Trabajos". 

~ responde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte "La Secretaría" y por otro 

W 
lado " Los Contratistas" Ramo 21, S. A. de C. V., en asociación en participación con Ujtais, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E­
ICAR-OB-LP-0030-2025, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0030-2025 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO 

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - El costo total de la obra, en esquema multianual objeto de este contrato 
a precio alzado es por la cantidad de $154'972,026.92 (cient o cincuenta y cuatro millones, novecientos setenta 

y dos mil, veintiséis pesos 92/100 M.N.), Impuesto al Va lor Agregado (IVA) incluido. 

El importe del contrato es fijo, no está sujeto a ajuste alguno, a excepción de las deducciones por no obtener 
resu ltados positivos en el Indicador de Cumplimiento durante la Etapa de Rehabilitación Inicial o en la evaluación 
de los elementos del camino a implementarse durante la Etapa de Mantenimiento, ambas metodologías de 
eva luación descritas en el Anexo 5 Calificación del Estado Físico de la Infraestructura; o bien por las Penas 
Convencionales a que se haga acreedor "Los Contratistas" por incumplimientos en la ejecución de los trabajos, 
conforme a lo señalado en el Anexo 4 Alcance de los Trabajos. Tanto las deducciones como las penas 
convencionales se detallan en el Anexo 6 "Mecanismo de Pagos". 

El monto del contrato cubre todas las actividades descritas en la planeación integral de "Los Contratistas" y 
necesarias para realizar los trabajos en apego a la normatividad vigente, misma que forma parte de los anexos 
del presente contrato. 

Si "Los Contratistas" realizan trabajos con un valor mayor, no tendrán derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual ''Los Contratistas" deberán observar 
las especificaciones que la "La Secretaría" seña le. 

El pago del monto contratado, objeto del presente contrato, se rea lizará de la siguiente forma: 

1. Pago por concepto de anticipo en el ejercicio 2025, por un importe equivalente al 10% del monto 
co rrespondiente a los trabajos de la Etapa de Rehabilitación Inicia l (sin considerar los rendimientos financieros 
por la implementación de la Obra Pública Mult ianual ni el importe para supervisión), incluyendo el Impuesto al 
Valor Agregado. 

2. Pago correspondiente a la Etapa de Rehabilitación Inicial, el monto total a pagar por esta etapa es la cantidad 
resultante en el Anexo 8 "Modelo Financiero" presentado por "Los Contratistas" en su Propuesta Económica, 
este componente denominado Pago Mensual de Rehabilitación Inicial se conforma por la sumatoria de los 
montos calculados y tramitados en cada estimación de avance que se genera durante la ejecución de esta et apa 
y reflejada en los Certificados de Avance correspondientes. Los pagos se rea lizarán de forma mensual 

ininterrumpida, durante el Periodo de Pagos Multianuales, a partir del mes de enero de 2026, conforme a ~ 1 

señalado en el Anexo 7 Proced imiento de Estimación y Pagos. ../ 

3. Pago correspondiente a la Etapa de Mantenimiento, el monto total a pagar por esta etapa es la cantidad 
resultante en el Anexo 8 "Modelo Financiero" presentado por "Los Contratistas" en su Propuesta Económica. 
Los pagos se rea lizarán de forma mensual durante el Periodo de Pagos Multianuales. 

2.1.- MONTO DE REHABILITACIÓN INICIAL. 

El monto total a pagar por este concepto, es por la cantidad resultante en el Anexo 8 "Modelo Financiero" 
presentado por "Los Contratistas" en su Propuesta Económica, por la cantidad de $105'892,324.80 (ciento cinco 

millones, ochocientos noventa y dos mil, trescientos veinticuatro pesos 80/100 M.N.), Impuesto al Valor 
Agregado (IVA} incluido, menos las deducciones por incumplimientos mensuales al Indicador denominado ICOl-

~ et te hoja corresponde al Con t rato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte "La Secreta ría" y por otro 

/, · ICAR-OB-LP-0030-2025, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. W 
lado "Los Contratistas" Ramo 21, S. A. de C. V., en asociación en participación con Ujtais, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP·E· 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO 

DET Deterioros Superficia les y menos las Penas Convencionales a las que se haya hecho acreedor "Los 
Contratistas". Dicho monto contempla además de los costos de las acciones en cada Tramo Carretero, los gastos 
y accesorios financieros, costos por supervisión externa e intereses por la implementación de la Obra Pública 
Multianual. 

2.2.- MONTO POR MANTENIMIENTO. 

El monto para pagar por este concepto es la cantidad resultante en el Anexo 8 "Modelo Financiero", por la 
cantidad de $49'079,702.12 (cuarenta y nueve millones, setenta y nueve mil, setecientos dos pesos 12/100 
M.N.), Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido. El cua l contempla, además de los costos de las acciones en 
cada Tramo Carretero, los costos por supervisión externa y el ajuste inflacionario de los costos de insumos que 
se utilizarán en esta etapa. Dicho monto es susceptible a deducciones en caso de no alcanzar la puntuación 
requerida conforme a lo señalado en el Anexo 5 Calificación del Estado Físico de la Infraestructura y el Anexo 6 
Mecanismo de Pagos. 

2.3.- DEDUCCIONES EN LOS PAGOS. 

2.3.1.- EN LA REHABILITACIÓN INICIAL. 

Una vez emitidos los Certificados de Avance, los montos de estos no serán sujetos a la aplicación de retenciones 
económicas, penas convenciona les o deducción alguna. 

2.3.2.- EN EL MANTENIMIENTO. 

Los pagos mensuales por este concepto estarán sujetos a deducciones en el caso de que se detecten 
incumplimientos con respecto de los va lores máximos o mínimos estipulados o con relación a los tiempos 
máximos de respuesta y tiempos correctivos adiciona les, conforme a lo señalado en el Anexo 5 Calificación del 
Estado Físico de la Infraestructura, este componente de pago será afectado por el resultado obtenido del cálculo 
del porcentaje de deducción mensual de acuerdo con lo indicado en el Anexo 6 Mecanismo de Pagos. 

2.4.- PERIODO DE PAGO. 

El periodo de pago de la Etapa de Rehabilitación In icial será de forma mensual ininterrumpida, a partir del mes 
de enero del 2026 y hasta el fin de la vigencia del presente contrato, de acuerdo con la obra ejecutada y 
reconocida en las Estimaciones de Avance, las cuales se respaldan por medio de la emisión de los Certificados de 
Avance, conforme al Anexo 7 "Procedimiento de Estimación y Pagos". 

El periodo de pago que corresponde para la Etapa de Mantenimiento será de forma mensual ininterrumpida, 
mediante estimaciones de cobro, las cuales se generarán y autoriza rán a partir de acreditar la correcta ejecución 
de los trabajos que correspondan y de comprobarse el cumplimiento de los elementos del camino a eva luar 
conforme lo establecido en el Anexo 5 "Calificación del Estado Físico de la Infraestructura". 

~4 \ La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por n empo Determinado que celebran por un aparte "La Secretaría" y por otro 

W 
lado " Los Contratistas" Ramo 21, S. A. de C. V., en asociación en participación con Ujtais, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP·E· 

. ICAR-OB-LP-0030· 202S, asignada bajo la modalidad de Lici t ación Pública Estatal. 
~ 
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TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO. - "Los Contratistas" se obligan a realizar los 
trabajos objeto del presente contrato en las etapas definidas en el mismo, el cual tiene una vigencia de 1,780 

días naturales, cuya fecha de inicio es el día 08 de marzo de 2025, y de conclusión el día 20 de enero de 2030. 

Los trabajos se ejecutarán conforme al calendario de obra entregado para la realización de la misma. 

Las actividades y trabajos a realizar, objeto de este contrato se realizarán en cuatro etapas, como a continuación 
se describen: 

1. ETAPA PREPARATORIA, esta etapa tendrá una duración de 24 días calendario, con fecha de inicio el día 08 
de marzo de 2025 y fecha de terminación el día 31 de marzo de 2025. 

2. ETAPA DE REHABILITACIÓN INICIAL, que comprende un periodo de 214 días calendario, con fecha de inicio 
el día 01 de abril de 2025 y fecha de terminación el día 31 de octubre de 2025. Concluyendo con la emisión del 
Acta de Terminación y Cumplimiento de Estándares referida en el Anexo 5 "Calificación del Estado Físico de la 
Infraestructura". 

3. ETAPA DE MANTENIMIENTO, que inicia al día siguiente de la terminación de la Etapa de Rehabilitación Inicial 
y hasta el inicio de la Etapa de Devolución. 

4. ETAPA DE DEVOLUCIÓN, esta etapa tendrá una duración de 20 días naturales a partir de la conclusión de la 
Etapa de Mantenimiento y hasta concluir el contrato. 

La ejecución de los trabajos de las cuatro etapas deberá realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el 
programa general de ejecución de los trabajos, pactado en este contrato. 

Para cumplir con los tiempos de la obra objeto de este contrato, "Los Contratistas" tendrán la obligación de 
planear y mantener los frentes de trabajo necesarios para realizar de forma simultánea en los distintos códigos 
y/o tramos carreteros tanto en la Etapa de Rehabilitación Inicial como en la Etapa de Mantenimiento, 
procurando en todo momento mantener la conectividad y flujos vehiculares adecuados, así como cumplir con o 
los requerimientos del Anexo 3 "Especificaciones Generales" y Anexo 4 "Alcance de los Trabajos" durante toda 1 
la vigencia del contrato, deberán considerar también los turnos y horarios de trabajo necesarios para el 
cumplimiento del contrato. 

CUARTA. - PRÓRROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. - El plazo para la conclusión de la ejecución 
de los trabajos del presente contrato no podrá ser modificado. 

Los plazos a los que se refiere la etapa preparatoria, la etapa de rehabilitación inicial y la etapa de mantenimiento 
podrán ser prorrogadas, sin que por ello se modifique el plazo de ejecución del presente contrato, adecuando 
el programa de ejecución, únicamente cuando ocurran los siguientes eventos: 

~ responde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte "La Secretaría" y por ot ro 
lado " Los Contrat istas" Ramo 21, S. A. de C. V., en asociación en participación con Ujtais, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E­
ICAR-OB-LP-0030-2025, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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A) Si ocurre algún acontecimiento de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado, la fecha de 
terminación del plazo de ejecución de la etapa preparatoria y/o de rehabilitación inicial y mantenimiento, será 
prorrogada por un período de tiempo igual al de la suspensión producida por el mismo, siempre y cuando se 
realice una anotación en la bitácora y "Los Contratistas" presenten a "La Secretaría" su so licitud por escrito de 
prórroga junto con la documentación soporte correspondiente, misma que deberá hacerse de manera previa a 
la fecha de terminación de los trabajos. Si dicha solicitud no es presentada por "Los Contratistas" y no se realiza 
dicha anotación no se concederá prórroga alguna. En caso de que proceda la prórroga, deberá formalizarse un 
convenio por escrito y quedar establecido el programa de ejecución actualizado; 

B) Si los trabajos o cua lquier parte de los mismos, ya sea en la Etapa de Rehabilitación Inicial o en la Etapa de 
Mantenimiento, no pueden avanzar o son atrasados debido a cua lquier acto u omisión de "La Secretaría", o de 
otro contratista que trabaje en el sitio, sin que se trat e de "Los Contratistas" o cualquiera de sus subcontratistas, 
la fecha de terminación del plazo de ejecución será prorrogada por el período de tiempo por el que los trabajos, 
o parte de éstos, sean así suspendidos, siempre y cuando se realice una anotación en la bitácora y "Los 

Contratistas" presenten a "La Secretaría" su solicitud por escrito de prórroga junto con la documentación 
soporte correspond iente, misma que deberá de hacerse de manera previa a la fecha de terminación de los 
trabajos. Si dicha solicitud no es presentada por "Los Contratistas" y no se rea liza dicha anotación no se 
concederá prórroga alguna. En caso de que proceda la prórroga, se deberá levantar mediante el acta 
circunstanciada correspondiente, formalizarse el convenio respectivo y quedar establecido el programa de 
ejecución actualizado; y 

C) En caso de que "La Secretaría" ordene la suspensión de los trabajos, se procederá de conformidad con la 
cláusula trigésima cuarta "SUSPENSIÓN DE LA OBRA". 

Para que tenga va lidez la prórroga debe solicitarse por escrito en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles de 
ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecución de la obra a "La Secretaría", ésta tend rá un 
plazo de 5 (cinco) días hábiles para aprobar o rechazar la so licitud por escrito firmada por el titular, si esto no 
ocurre en ese periodo, se tendrá por aceptada la so licitud siempre y cuando no haya sido presentada Íl 
extemporánea, una vez autorizada la prórroga deberá adecuarse el ca lendario de obra. f\' .// 
QUINTA. - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. - Se entiende por caso fo rtuito o fuerza mayor, aque 
fenómenos de la naturaleza o hechos de personas, ajenos a la voluntad de cualquiera de "Las Partes" y que 
producen sin que haya falta o negligencia por parte de las mismas, que son insuperables, imprevisibles, o que 
previéndose no se pueden evitar, que impiden a la parte afectada llevar a cabo sus obligaciones de confo rmidad 
con el presente contrato. Entre otros, se considera caso fortuito o fuerza mayor, acontecimientos tales como 
huelgas y disturbios laborales (siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), motines, 
cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no) actos o atentados terroristas, bloqueos, disturbios civi les, 
insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos) tormentas y sismos. 

En caso de suspensión de los trabajos derivada de caso fortuito o fuerza mayor, se estará a lo dispuesto en las 
cláusulas cuarta "PRÓRROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS" y cláusula trigésima cuarta 
"SUSPENSIÓN DE LA OBRA" de este contrato. 

~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte "La Secretaría" y por otro 
lado " Los Contratistas" Ramo 21, S. A. de C. V., en asociación en participación con Ujtais, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E­
ICAR-0B-LP-0030-202S, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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En caso de terminación anticipada de los trabajos derivada de caso fortuito o fuerza mayor, se estará a lo 
dispuesto en la cláusula trigésima sexta "TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO" de este contrato. 

SEXTA. - REQUERIMIENTO DE ACTIVIDADES. - "Los Contratistas" deberán asegurar que los Tramos Carreteros 
estén en todo momento transitables, esto es, abiertos a la circu lación vehicu lar y libres de interrupciones. Sólo 
se admitirá la interrupción del tránsito en los casos de emergencia inherentes, bien por causas de Fuerza Mayor 
(entre otras, declaración de Desastre Natural) o en aquellas zonas donde haya obras de Rehabilitación, en cuyo 
caso se deberá presentar una alternativa de modo que se garantice la continuidad del tránsito y capacidad de la 
vía. 

Cualquier actuación que afecte a uno o más carriles de algún Tramo Carretero y que requiera de la realización 
de desvíos y/o cierres de carriles, exigi rá de la elaboración de un estudio de soluciones alternativas para el 
manejo del tránsito, el cua l, deberá ser presentado al Supervisor para su revisión y, en su caso, va lidación y 
posterior aprobación de "La Secretaría". El incumplimiento de lo establecido en el estud io aprobado dará lugar 
a Penas Convencionales e, incluso, a la paralización de la actuación de "Los Contratistas" por parte de "La 

Secretaría", si el residente de obra así lo considera, hasta restaurar las cond iciones requeridas. 

Todo el personal de "Los Contratistas" y de los subcontratistas, en su caso, que circulen por el Tramo Carretero 
para efectuar sus trabajos o actividades diarias, estarán capacitados para vigilar y atender cualquier incidente 
que afecte a la disponibilidad o seguridad del Tramo Carretero. 

Los requisitos y normas que "Los Contratistas" deberán de observar y cumplir durante el desarrollo de los 
trabajos y durante todo el contrato se definen en el Anexo 3 " Especificaciones Generales". 

Los requisitos y actividades que "Los Contratistas" deberán llevar a cabo se definen en el Anexo 4 "Alcance de 
los trabajos". 

SÉPTIMA. - ANTICIPOS. - Para que "Los Contratistas" realicen en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e insta laciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo 
de construcción e inicio de los t rabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, 
la adquisición de equipos que se insta len permanentemente y demás insumos, "La Secretaría" otorga un 
anticipo equivalente al 10% del monto correspondiente a los trabajos de la Etapa de Rehabilitación Inicial (sin 
considerar los rendimientos financieros por la implementación de la Obra Pública Multianual ni el importe para 
supervisión), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; pudiendo "Los Contratistas" renuncia r a su entrega, lo 
que deberá constar de manera escrita previo al inicio de la ejecución de la obra materia del presente, lo que no 
dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia de responsab ilidad alguna por parte de "La Secretaría"; 

de conformidad con lo dispuesto por el artícu lo 100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y 
sus Municipios. Queda establecido que el anticipo señalado, es el contemplado en la convocatoria y bases de 
Licitación Pública Estatal y el resultante del programa de erogación conten ido en la propuesta presentada por 
"Los Contratistas" dentro del procedimiento de contratación que motiva la firma del presente instrumento. 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "Los Contratistas", previa entrega que efectúa 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción I y 
100 numeral 2, de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus M unicipios. El atraso en la entrega de anticipo 

~ ra diferir sin modifica r en igual plazo el programa de ejecución pactado, formalizando mediante 

La presente hoja corresponde al Contra to de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte " La Secretaría" y por ot ro 

W 
lado " Los Contratistas" Ramo 21, S. A. de C. V., en asociación en participación con Uj tais, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E­
ICAR-OB-LP-0030-2025, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "Los Contratistas" no entregan la garantía del 
anticipo dentro del plazo señalado en el artícu lo 98 numeral 2, del mismo ordenamiento legal en cita, no 
procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá inicia r el servicio en la fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará proporciona lmente a cada una 
de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formu len durante la Etapa de Rehabilitación Inicial, 
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la última estimación de avance de dicha etapa. 

No obstante, la consideración de pago de anticipo a "Los Contratistas", estos se obligan a iniciar todos los 
trabajos programados en la fecha establecida en este Contrato para el inicio de la Etapa de Rehabil itación Inicial, 
esto en virtud de que "Los Contratistas" manifiestan en su propuesta que disponen del 20% del monto de dicha 
etapa como cap ital de riesgo. 

OCTAVA. - DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. - El atraso en la entrega del anticipo por 
causa no imputable a "Los Contratistas", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo dispuesto 
por el artícu lo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, para lo cual "Los 

Contratistas" deberán presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles sigu ientes a la fecha 
del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, incorporando a la misma, copia del 
depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. • 

En caso de que "Los Contratistas" no presenten la so licitud en el plazo señalado no tendrán derecho a que se le 
autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferim iento "Las Partes" deberán 
de proceder con la forma lización del convenio modificatorio respectivo. 

De igual fo rma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el artículo 
108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de terminación de los 
mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de 
ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la 
suspensión y las fechas de rein icio y terminación de los trabajos o servicios, sin modificar el plazo de ejecución n 
estab lecido en el presente contrato. o ''-"" 
NOVENA. - GARANTÍAS: "Los Contratistas" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra Pública ~ 
del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obligan a constituir en apego a los \ 
formatos establecidos en la convocato ria y bases de Licitación Pública Estatal que dio origen al presente, así 
como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías siguientes: 

9.1.- FIANZA DE ANTICIPO.- "Los Contratistas" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberán presentar ante "La Secretaría" fianza a favor de la 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública, por la totalidad del monto 
concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado; dicha fianza garantizara la debida y correcta 
aplicación o devolución del importe total o parcial del anticipo, cancelándose la misma cuando "Los 

Contratistas" hayan amortizado el importe tota l de l referido monto. En caso de no amortizar "Los Contratistas" 

el antici o entregado para la ejecución de los trabajos encomendados, la Institución Afianzadora será quien 

a presen hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte " La Secretaría" y por otro 
lado "Los Contratistas" Ramo 21, S. A. de C. V., en asociación en participación con Ujtais, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E­
ICAR-OB-LP-0030-2025, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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reintegre a "La Secretaría" el monto total otorgado a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo 
estab lecido por los art ículos 1, 32, 36 fracción 111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicab les de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad 
de Guada lajara, Jalisco; la garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "Los Contratistas", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 
imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del contrato; 
así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y "Los 
Contratistas" entreguen la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artículo 100 numeral 4, 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo de ejecución 
de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente. 

9.2.- FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y 
responsabilidades derivadas del presente contrato "Los Contratistas" dentro de los 10 días hábiles siguientes a 
la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 
2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberán presentar ante "La Secretaría" fianza 
a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública, por va lor del 
10% del importe total de los t rabajos contratados incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

La garantía estará vigente hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su tota lidad. 
Si transcurrido el plazo máximo para la entrega de la fianza de cump limiento "Los Contratistas", no la hubiesen 
otorgado "La Secretaría" procederá a la rescisión administrativa del contrato. 

Por la estructuración de la ejecución y comprobación de la Obra Pública Multianual, la garantía de cumplimiento 
podrá ajustarse cada 12 meses al monto pendiente por ejecutar del Contrato, de acuerdo con lo que al efecto 
se seña le en los Certificados de Avance generados y autorizados por la Secretaría, de acuerdo con lo señalado 
en el Anexo 7 "Procedimiento de Estimación y Pagos". Lo anterior aplicará teniendo como premisa que, en todo 
momento, en tanto la obra no haya sido recibida por la Secretaría, el cumplimiento del Contrato siempre debe 
estar garantizado, de conformidad con los artículos 119 fracción I y 120 fracción II del Reglamento de la Ley de n 
Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios. O\· 
En la suscripción de la fianza seña lada en el párrafo anterior, se deberá manifestar que la afianzadora acepta \ 
expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas para la efectividad de las mismas, aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, 
con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida, con fundamento en el artícu lo 
120 fracción 111 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para cancelar la fianza se rá requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de derechos y 
ob ligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir sa ldos a cargo de "Los Contratistas" la liquidación 
correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 11 1 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte "La Secretaria" y por otro 

W 
lado " Los Contratistas" Ramo 21, S. A. de C. V., en asociación en participación con Ujtais, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E­
ICAR-OB-LP-0030-2025, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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Etapa de Rehabilitación Inicial. - Con fundamento en el artículo 113 numeral 2 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, una vez concluidos los trabajos correspondientes a la Etapa de Rehabilitación 
Inicial y una vez emitida el Acta de Terminación y Cumplimiento de Estándares referida en el Anexo 5 
"Calificación del Estado Físico de la Infraestructura", "Los Contratistas" quedarán obligados a responder de los 
defectos que resultaren en la Infraestructura Intervenida, de los vicios ocultos y de cualquier otra 
responsabilidad en que hubieren incurrido, en los términos seña lados en el presente contrato y en la legislación 
apl icab le. 

Los trabajos realizados sobre la Infraestructura Intervenida se garantizarán durante un plazo de doce meses por 
el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la suscripción 
del Acta de Terminación y Cumplimiento de Estándares referida en el Anexo 5 "Calificación del Estado Físico de 
la Infraestructura", "Los Contratistas", a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al diez por 
ciento del monto total ejercido, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, de los trabajos correspondientes a la 
Etapa de Rehabilitación Inicial, mediante fianza emitida por aseguradora debidamente registrada, a favor de la 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública, de conformidad con en el 
artículo 113 numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Etapa de Devolución . - Con fundamento en el artículo 113 numeral 2 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jal isco y sus Municipios, una vez concluidos los trabajos correspondientes a la Etapa de Mantenimiento y previo 
a la suscripción del Acta de Entrega Recepción Física (durante la Etapa de Devolución}, "Los Contratistas" 

quedarán obligados a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de 
cua lquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el presente contrato y en 
la legislación aplicable. 

Los trabajos rea lizados durante la Etapa de Mantenimiento se garantizarán durante un plazo de doce meses por o 
el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción . 

de los trabajos, "Los Contratistas", a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al diez por ciento º\ 
del monto total ejercido, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, de los trabajos de la etapa antes seña lada, 
mediante fianza emitida por aseguradora debidamente registrada, a favor de Secretaría de Infraestructura y 
Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública, de conformidad con en el artículo 113 numeral 3 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"Los Contratistas" otorgan su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora quien 
responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igual forma a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 
111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como 
a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por nempo Determinado que celebran por un aparte " La Secretaría" y por otro 

.JALISCO 
lb 

lado " Los Contratistas" Ramo 21, S. A. de C. V., en asociación en participación con Ujtais, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-
• ICAR-OB-LP-0030-202S, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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9 .4.- ASEGURAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Con el fin de garantizar la disponibilidad de los recursos para la ejecución en tiempo y forma, "Los Contratistas" 

consideraron desde la formulación de la Propuesta, recursos de su propio capital (capital de riesgo) por un 
mínimo del 20% del importe de los trabajos de la Etapa de Rehabilitación Inicial, incluyendo el Importe al Valor 
Agregado, por lo que "Los Contratistas" son responsables de iniciar los trabajos de acuerdo con la programación. 

DÉCIMA. - DISPONIBILIDAD DE DICTÁMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL Y 

DEL INMUEBLE. - El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos será de 
exclusivo costo y riesgo de "Los Contratistas". Por lo tanto, "Los Contratistas" por su cuenta y riesgo, deberán 
realizar todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, incluyendo la 
tramitación y obtención de los Permisos, Licencias, Concesiones, etc., necesarios para la ejecución de las 
actividades contractuales, entre otras la explotación de bancos de materiales, disposición de material sobrante 
de las excavaciones, explotación de zonas de préstamo y de disposición de materiales sobrantes, explotación de 
fuentes de agua bien sea superficial o subterránea, ocupación temporal o definitiva de cauces, etc. 

"Los Contratistas" se obligan al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas 
prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social del área de influencia 
en el cual se desarrollan. 

"La Secretaría" se compromete a entregar el inmueble donde se realizarán los trabajos de la Obra Pública a 
ejecutar por "Los Contratistas" para su entera disponibilidad, mediante el acta de entrega-recepción 
correspondiente, acorde a lo establecido por el numeral 6 del artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por lo que el residente de obra en conjunto con el supervisor delimitarán las acciones 
de inicio de obra y serán los únicos responsables por parte de "La Secretaría". 

DÉCIMA PRIMERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes" del presente contrato acuerdan que el monto total del 
mismo será cubierto a "Los Contratistas", conforme al Anexo 7 "Procedimiento de estimación y pagos". 

DÉCIMA SEGUNDA.- CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO.- "Los Contratistas" no podrán transferir los 
derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato en forma parcial o total en favor de cualesquiera 
otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro por trabajos ejecutados, en cuyo caso "Los í\ 
Contratistas" deberán solicitar por escrito a "La Secretaría", su consentimiento, quien resolverá lo procedente,~ ../ ) 
en un término de 10 (diez) días naturales contados a partir de su presentación. "La Secretaría" no podrá rechazar 
la autorización de la cesión de derechos sin causa o razón justificada. 

Si con motivo de la solicitud para ceder los derechos de cobro efectuada por "Los Contratistas" se origina un 
retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros. 

DÉCIMA TERCERA. - PAGOS EN EXCESO. - Tratándose de pagos en exceso que hayan recibido "Los Contratistas", 

éstos deberán reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes. Los cargos se 
calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la 
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "La Secretaría", 

conforme al artículo 105 numeral 15, 16 y demás relativos de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte " La Secretaría" y por otro 

W 
lado " Los Contrat istas" Ramo 21, S. A. de C. V., en asociación en participación con Ujtais, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E­
ICAR-OB-LP-0030-2025, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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DÉCIMA CUARTA. -TRABAJOS NO CONSIDERADOS EN ESTE CONTRATO. "Las Partes" acuerdan que si derivado 
de la ejecución de los trabajos señalados en la cláusula primera del presente contrato y sus anexos, surgiera la 
necesidad de realizar trabajos adicionales no contemplados en el mismo, "Los Contratistas" deberán notificar y 
entregar la documentación correspondiente a "La Secretaría", para que esta en su caso, obtenga la suficiencia 
presupuesta! necesaria para cubrir las necesidades adicionales y/o resuelva lo conducente conforme a lo 
previsto en la Ley de obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios y su Reglamento. 

DÉCIMA QUINTA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "Los Contratistas" se obligan a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que fungirá 
como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo que deberá 
de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter 
personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento 
de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de 
construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus 
modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad, bitácora de obra, 
convenios y demás documentos inherentes que se generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 
y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas 
justificadas, la sustitución del responsable de obra, y "Los Contratistas" tendrán la obligación de nombrar a otro 
que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "Los Contratistas" deberán de cumplir a cabalidad 
con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, tales como las que 
emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como empresarios y patrones 
resultan ser los únicos responsables de observar las obligaciones obrero - patronales a su cargo, ante las diversas 
instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en ningún caso podrá ser 
considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo "Los Contratistas" responder por 
todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "La Secretaría", en relación 
con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que pudiesen surgir por quienes le suministren n 
materiales para la obra o por autoridades competentes. f\' ) 
En caso de incumplimiento de "Los Contratistas" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión 
del presente contrato; siendo "La Secretaría" totalmente ajena a cualquier reclamación proveniente de dichas 
relaciones obrero-patronales, eximiendo "Los Contratistas" de cualquier responsabilidad derivada de este caso 
a "La Secretaría" de conformidad con los artículos 1396, 1401 y 1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, 
aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA SÉPTIMA. - RECURSOS HUMANOS DE "LOS CONTRATISTAS". - Para el cumplimiento del presente 
contrato, "Los Contratistas" se obligan a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato . Así mismo, para fortalecer la economía local, deberán dar preferencia a 
la contratación de mano de obra que resida en la zona. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte "La Secretaria" y por otro 
~ lado "Los Contratistas" Ramo 21, S. A. de C. V., en asociación en participación con Ujtais, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-
~ ICAR-08-LP-0030-2025, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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DÉCIMA OCTAVA. - PÓLIZA DE SEGURO. - En virtud de que entretanto la obra no haya sido recibida por "La 
Secretaría", total o parcia lmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de siniestros de cualquier 
tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "Los Contratistas", éstos dentro de los 10 días hábiles siguientes 
a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artícu lo 99 numeral 
2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberán presentar ante "La Secretaría" copia 
simple de una póliza de seguro de obra civil, la cua l deberá contar con cobertura para garantizar la 
responsabi lidad civil por daños a terce ros o a la propia obra, que pudieran ocasionarse durante la ejecución de 
los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y equipos de insta lación permanente, entendiéndose por 
éstos como los materiales y equipos incorporados y que forman parte de la obra, por la suma asegurada 
establecida en la convocatoria y bases de licitación púb lica estatal, la cua l deberá estar vigente mientras el 
presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "Los Contratistas" ocasionen algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la totalidad de los daños. 

Las coberturas mínimas solicitadas se encuentran descritas en el Anexo 9 "Seguros". 

La seguridad de la obra, materiales y equipo de instalación permanente co rrerá por cuenta de "Los 
Contratistas", en todo momento y hasta su entrega a "La Secretaría". 

Entre tanto la obra no haya sido recibida en los términos del artícu lo 111 de la Ley de Obra Púb lica del Estado 
de Jalisco y sus Municipios por "La Secretaría", los riesgos y responsabilidad por el acontecimiento de siniestros 
de cualquier tipo durante su ejecución correrán por cuenta de "Los Contratistas". 

DÉCIMA NOVENA. - DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "Los Contratistas" son los únicos 
responsables de la ejecución de la obra pública y deben sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de 
las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica 
y de medio ambiente que rij an en el ámbito federal, estata l o municipal, así como a las instrucciones que al 
efecto seña le "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, que a partir de la /~ 

suscripción del presente contrato "Los Contratistas" serán los únicos responsables de los daños y perjuicios que ~__/ 
con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, 
por inobservancia de las disposiciones dadas por "La Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos 
aplicables, en razón de ello "Los Contratistas11 cubrirán el o los daños a resarcir, así como las erogaciones 
pecuniarias que se causen por concepto de una o varias eventua lidades derivadas durante el objeto establecido 
en la cláusula primera del presente contrato. 

VIGÉSIMA.- SUBCONTRATOS.- "Los Contratistas11 no podrán encomendar ni subcontratar con otra persona 
física o moral la ejecución tota l o parcia l de los trabajos, sa lvo autorización expresa previa y por escrito por parte 
de "La Secretaría" y en el supuesto de que "Los Contratistas" requieran subcontratar a otra empresa para la 
ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de la misma o adquiera 
materiales o equipo que incluyan su instalación, deberán solicitarlo por escrito previamente y con anticipación 

~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte " La Secretaría" y por otro 

W 
lado " Los Contratistas" Ramo 21, S. A. de C. V., en asociación en participación con Ujtais, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E­
ICAR-OB-LP-0030-2025, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en estos casos "Los Contratistas" seguirán 
siendo responsables de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los 
derechos de aque l, de conformidad con el artículo 97 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. 

"Los Contratistas" serán los únicos responsab les de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la realización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho que 
hacer valer en contra de "La Secretaría" por tales obligaciones. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
est e contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adicionales que resu lten necesarias, las cuales hará por su cuenta "Los Contratistas" sin 
que t enga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá ordenar la 
suspensión parcial o tota l de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea 
motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras de conformidad con el artículo 128 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y mucho menos al pago de gastos 
no recuperables que alude el artículo 108 numeral 8, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

VIGÉSIMA SEGUNDA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. - "Los Contratistas" se obligan a que los materia les y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato cumplan con las normas de ca lidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la inspección 
y pruebas necesarias de todos los materiales y equ ipos que vayan a usar en la ejecución de la obra, ya sea en el 
lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con ca rgo a "Los Contratistas". 

VIGÉSIMA TERCERA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - "Los Contratistas" se comprometen al 
pago puntual a proveedores de los materiales o servicios relativos de la obra. 

r) 
VIGÉSIMA CUARTA. - SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.· "Los Contratistas" se obligan ú\(../ 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evita~ ' 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberán adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futu ros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con cargo 
a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "La Secretaría" el rótulo de obra, anuncios, 
avisos y seña les necesarias; de causarse cualquier siniestro será sufragada la responsab il idad por "Los 

Contratistas", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las autoridades competentes, así como 
podrá iniciar el proced imiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "Los Contratistas" serán 
responsables de la prevención de impactos ambientales derivados de la realización y operación de la obra 
pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y 

~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte "La Secretaría" y por otro 
lado "Los Contratistas" Ramo 21, S. A. de C. V., en asociación en participación con Ujtais, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SJOP-E­
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sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y condicionantes ambientales 
previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones que cause al medio ambiente, 
por lo que deberá realizar de manera inmediata las acciones necesarias para la remediación, restauración y 
compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y medidas que impongan las autoridades 
ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones generadas por la Dirección General de Proyectos 
de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su Coordinación Ambiental. 

Así mismo, "Los Contratistas" se obligan a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE­
SEMADES- 007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos 
de manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, misma 
que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la separación, 
clasificación, va lorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se generen por la obra 
pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA SEXTA.-VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocu ltos en la obra imputables 
a "Los Contratistas", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 162 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "Los Contratistas" su 
reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "Los Contratistas" por su cuenta y sin tener derecho a 
retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "Los Contratistas" no atendieren los 
requerimientos, "La Secretaría" remitirá las actuaciones respectivas a la autoridad facultada para hacer el 
reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que para que se inicie el procedimiento 
legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 del Reglamento de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen a 
"Los Contratistas" de la responsabilidad en que pudieren incurrir por vicios ocultos que después resulten y que 
provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales. 

~ 
"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cancelación de la garantía de víci0 \­
ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles anterior~: \ 
al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá con su 
devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados se deben a 
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, "La Secretaría" 

procederá a desahogar el procedimiento seña lado en el primer párrafo de la presente cláusula y una vez hecho 
lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "Los Contratistas" para la debida reparación de lo construido y 
concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del Reg lamento de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a sa lvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de las 
cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las 
garantía s constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. 

~ responde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte " La Secretaría" y por otro 

~ 
( • ICAR-OB-LP-0030-2025, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. m lado " Los Contratistas" Ramo 21, S. A. de C. V., en asociación en participación con Ujtais, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0030-2025 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO 

VIGÉSIMA SÉPTIMA. - RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" designara 
un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "Los Contratistas" y será respon sable de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de estimaciones presentadas 
por "Los Contratistas" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, numeral 1, fracción XVI de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, teniendo el derecho a supervisar 
en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales que en ella se empleen, ya sea en el 
sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "Los Contratistas" las instrucciones y observaciones que 
estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se 
consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control y 
seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio de 
comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la 
ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 138, 139, 140 y 
141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA NOVENA. -VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - "La Secretaría" verificará que las obras objeto 
de este contrato se estén ejecutando por "Los Contratistas" de acuerdo con el programa de obra aprobado, y 
conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periódicamente el avance y la calidad de las 
obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada 

TRIGÉSIMA. - SUPERVISIÓN EXTERNA. - "Los Contratistas" deberán contratar (durante la Etapa Preparatoria) a 
la supervisión externa que deberá realizar las funciones a que se obligue conforme el contrato respectivo, tanto 
para la Etapa de Rehabilitación Inicial como para la Etapa de M antenimiento, tomando en consideración los 
Términos de Referencia que al efecto se le entregará por conducto de la Dirección General de Infraestructura r\ 
Carretera. ) 

TRIGÉSIMA PRIMERA. · PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y DEDUCCIONES. - Durante la Etap0
1 

J 

Rehabilitación In icial, en caso de no terminar en t iempo algún Tramo Carretero (conforme a los plazos señal~d~: \ 
en el Anexo 4 Alcance de los Trabajos) o de que algún Tramo Carretero no cumpla con los indicadores a evaluar, 
"Los Contratistas" se harán acreedores a una pena convencional equivalente al 5% del monto de los trabajos 
programados de la(s) partida(s) que no haya(n) sido concluida(s) en el plazo establecido o bien de la(s) partida(s) 
correspondiente(s) a los elementos evaluados que presentaron incumplimiento del Tramo Carretero que 
corresponda. Dicha pena se aplicará sobre la última estimación de avance que se genere y se reflejará en el 
Certificado de Avance respectivo. 

La aplicación de las penas convencionales señaladas en el párrafo anterior en ningún caso podrá exceder del 
monto pend iente por estimar y certificar. 

~ rresponde al Cont rato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte " La Secretaría" y por otro 
lado " Los Contrat istas" Ramo 21, S. A. de C. V., en asociación en participación con Ujtais, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E­
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO 

Al término de la Etapa de Rehabilitación Inicia l, y con independencia de haber realizado las evaluaciones de los 
Indicadores de Cumplimiento en aquellos Tramos Carreteros concluidos previamente, se realizará una 
evaluación de los Indicadores de Cumplimiento denominados como: ICOl-DET Deterioros superficiales, IC04-SH 
Señalamiento horizontal y ICOS-SV Señalamiento vertical, en todos los Tramos Carreteros. Si como resultado de 
dicha evaluación se determina que algún(os) Tramo(s) Carretero(s) no cumple(n) con dichos indicadores, "Los 

Contratistas" se harán acreedores a una pena convencional del 5% del monto de los t rabajos programados para 
el último mes de la Etapa de Rehabilitación Inicial del Tramo Carretero que corresponda al incumplimiento, la 
cua l se aplica rá sobre la última estimación de avance que se genere y se refleja rá en el Certificado de Avance 
respectivo . 

La aplicación de las penas convencionales señaladas en el párrafo anterior en ningún caso podrá exceder del 
monto pendiente por estimar y certificar. 

Retenciones por incumplimiento en el programa pactado de ejecución de los trabajos. - "La Secretaría" podrá 
verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "Los Contratistas" de 
acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cua l "La Secretaría" compa rará mes a mes el avance 
contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados. 

Si como resultado de la comparación ya citada en el párrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos 
es menor de lo que debía realizarse y sea por causas imputables a "Los Contratistas", "La Secretaría" procederá 
a hacer las retenciones económicas a las estimaciones de avance que se encuentren en proceso en las fechas en 
las que se determinen los atrasos en base a la siguiente fórmula : 

Sanción por atraso en la ejecución de los trabajos = O.OSx (IAP-IAE) . 

IAP = Importe acumulado programado. 

IAE = Importe acumulado ejecutado. 

Las retenciones rea lizadas a "Los Contratistas" como resultado de la aplicación de la fórmula anterior, podrán 
ser recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe n 
acumulado programado. f\._) 
Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por l 
caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de "La Secretaría" no sea imputable a "Los 

Contratistas". 

Estas retenciones y penas convencionales se aplicarán a las estimaciones de avance en la Etapa de Rehabilitación 
Inicia l. 

Las Deducciones a que se puede hacer acreedor "Los Contratistas" serán aquellas establecidas en el Anexo 6 
Mecanismo de Pagos. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO. - El presente contrato no podrá ser modificado ni 
en monto ni en plazo, sa lvo lo previsto en el numeral 7 del artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

~ responde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte "La Secretaría" y por otro 
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TRIGÉSIMA TERCERA. - AJUSTES DE COSTOS. - El presente contrato no está sujeto a ajuste de costos. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender 
por causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, en 
cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en los 
numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artícu lo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en 
correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante lo anterior cuando 
por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, bastara para ello con el 
levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento legal citado en líneas previas, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

En caso de suspensión del contrato, prevalecerá la obligación de pago irrevocable e incondicional de los 
Certificados de Avance emitidos, de acuerdo con la programación de los pagos multianuales. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numera l 2, del 
artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible determinar 
la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por terminado 
anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusu la trigésima sexta del presente. 

En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar produciendo todos sus efectos lega les 
una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artícu lo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su reglamento, 
acordando "Las Partes" que si son "Los Contratistas" quienes deciden rescindirlo, se rá necesario que acudan 
ante los tribuna les competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

En caso de darse una rescisión administrativa del presente contrato, preva lecerá la obligación de pago 
irrevocable e incondicional de los Certificados de Avance emitidos, de acuerdo con la programación de pagos 
multianuales. 

Además de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 2 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se rán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o inca pacidad sobrevenida de "Los Contratistas", individual o la extinción de la persona juríd ica 
contratada. 

2 .- La falta de presentación de "Los Contratistas" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, térm inos y < 1 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. ~ 

~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte "La Secretaría" y por otro 
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3.- Si "Los Contratistas" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega Recepción 
de la obra, no concluyan con los trámites administrativos necesarios para la formalización del finiquito de los 
trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y ob ligaciones, en los términos y condiciones 
previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "los Contratistas" en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su ca rgo, 
dentro de los plazos estab lecidos para ello. 

5.- Si "Los Contratistas" no terminan la obra pública objeto del presente contrato en la fecha seña lada para ello. 

6.- Si "Los Contratistas" se declaran en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este contrato, o por la fa lta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindica les y laborales de cualquier índole. 

7.- Si "Los Contratistas" reducen su capita l socia l y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 

no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "Los Contratistas" acumulen un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "Los Contratistas" superen el 
10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa 
imputable a "Los Contratistas" similar a las antes expresadas. 

Las causa les referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a "Los 

Contratistas" las penas convencionales conforme a lo estab lecido por este contrato y el sobrecosto que resulte 
de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la ap licación de la medida, independientemente n 
de hacer efectiva la ga ra ntia otorgada para e I cumplimiento del mismo y a pi ica rse en su caso a "Los Contratistaíls" , 
los demás cargos que procedan. -

TRIGÉSIMA SEXTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" 
podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por ra zones de interés general, caso fortu ito, 
fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos y se demuestre 
que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado, se determine 
la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolución de una 
inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad 
de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder conforme lo estab lecido en el artículo 108 
numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en 
correlación con lo establecido en el artículo 151 de su reglamento. 

~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte "La Secretaria" y por otro 
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Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión imputable 
a "Los Contratistas" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan innecesaria 
o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la terminación del contrato 
por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artícu lo 110 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios; prevaleciendo la obligación de pago irrevocable e incondicional de los 
Certificados de Avance emitidos, de acuerdo con la programación de pagos multianuales. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA. - De conformidad con el artículo 111 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este contrato 
hasta que sean t erminadas en su totalidad, "Los Contratistas" comunica rán a "La Secretaría" la conclusión de 
los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de obra, dentro del plazo 
máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", dentro del término que no podrá 
ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones 
establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" conta rá con un plazo de hasta 10 días háb iles para 
proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción correspondiente, 
quedando los trabajos bajo su responsabilidad . Pueden recibirse parcialmente aquellas partes de la obra 
susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso se asentará constancia 
del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate . 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcia l cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo convenido y 
puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "Los Contratistas" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "Los Contratistas" convengan en dar por terminado anticipadamente 
el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que "Las Partes" convengan, /l 
conforme a lo establecido en este contrato. / 

c) "La Secretaria" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y liquidar~?') 
importe de los trabajos que decida recibir. á el \ 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescind ido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto por la 
resolución respectiva. 

La recepc1on parcial o total de las obras y la liquidación de su importe se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato. 

~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte "La Secretaría" y por otro 
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TRIGÉSIMA OCTAVA. - FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO. - Para dar por terminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el finiquito 
correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que recibid os 
físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán elaborar el finiquito 
de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, 
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo cual se procederá conforme lo 
establecido en la Convocatoria y Bases de la Licitación Pública, el artículo 112 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo plasmado en los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 
161 de su Reglamento. 

Si a la fecha de elaboración del finiquito existen Certificados de Avance pendientes de pago, tal condición se 
anotará en el acta respectiva y la obligación de pago de los mismo persistirá hasta su total liquidación. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "Los Contratistas" no acudan con "La 

Secretaría" para su elaboración en el término señalado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 
procederá a su elaboración de forma unilatera l, debiendo comunicar por oficio su resultado a "Los Contratistas" 

dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado el resu ltado de 
dicho finiquito a "Los Contratistas" éstos tendrán un término de 10 días hábiles para alegar lo que a su derecho 
corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se tendrá como aceptado. 

Una vez sa ldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta Administrativa que 
dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, no obstante si la 
liquidación de los saldos se realiza dentro de los 20 días hábiles siguientes a la firma del f iniquito de los trabajos, 
éste podrá utilizarse como el acta administrativa que extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el 
contrato, subsistiendo las obligaciones derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "La Secretaría", a 
cargo de "Los Contratistas", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle por trabajos 
ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por "Los 

Contratistas". Los Certificados de Avance que hayan sido emitidos y estén pendientes de pago quedarán exentos 
de tales previsiones. 

uando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adiciona l y servicios de apoyo a 
la obra será con cargo a "Los Contratistas", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos que "La 
Secretaría" deba hacer a "Los Contratistas" . 

CUADRAGÉSIMA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "Los Contratistas" convienen expresamente y otorgan su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al millar) 
del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras públicas. 

~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte " La Secretaría" y por otro 
lado " Los Contratistas" Ramo 21, S. A. de C. V., en asociación en participación con Ujtais, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-

. ICAR-OB-LP-0030-2025, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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"Los Contratistas" bajo el régimen de asociación en participación, de conformidad con el contrato de asociación 

en participación de fecha 20 de febrero de 2025, presentado por los mismos dent ro del procedimiento de 

contratación respectivo, convienen y se obligan conjunta y solidariamente a responder ante "La Secretaría" por 

el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de l presente contrato de Licitación Pública Estatal. 

Así mismo "Los Contratistas" podrán oto rgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa de 

retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se les cubran se les haga la retención del 0.2% (dos al 

millar) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de capacitación y 

ad iestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "Los Contratistas" acepten 

o rechacen la ret ención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente contrato. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "Los Contratistas" son 

tota lmente responsables respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 

deslinda a "La Secretaría" de cualquier respo nsabilidad por la violación de la propiedad intelectua l que se lleve 

a cabo por parte de "Los Contratistas" durante la realización de los tra bajos contratados. 

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. - CONFIDENCIALIDAD.- "Los Contratistas" se obligan a no divulgar y/o revelar de 

manera alguna a tercera s personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le 

hubiese proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 

se genere como resultado de l mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma ora l, escrita, en medios 

electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de "La Secretaría" 
reconociendo "Los Contratistas" que dicha información es conside rada como secreta y confidencial, por lo tanto 

deberá permanecer en estrict o secreto durante la vigencia del presente instrumento, perdurando la obligación 

de confidencia lidad posteriormente por un período de 10 años, contados a partir de su conclusión, salvo previo 

consentim iento de "La Secretaría". 

En el supuesto de que "Los Contratistas" incumplan con las ob ligaciones a su cargo contenidas en esta cláusula, 

"La Secretaría" procederá a eje rcitar las acciones lega les establecidas en la legislación aplicable, así como la 

rescis ión del contrato en caso de encontrarse v igente. 

CUADRAGÉSIMA TERCERA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "Los 
Contratistas" resolverán entre sí las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran 

versar sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de ca rácter técnico o administrativo relacionada con la interpretación 

o ejecución del contrato, "Los Contratistas" podrán efectuarlo dentro de los 10 días naturales siguient es a la 

fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las ca usas y motivos que le dieron 

origen y anexará la documentación que sustente su petición . El reclamo se realizará por escrito ante el residente 

de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En caso de no efectuar su reclamo en 

el plazo indicado en este párrafo, "Los Contratistas" renuncian a cualquier reclamo posterior por la difere ncia 

~ ate. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte " La Secretaría" y por otro 

W 
lado "Los Contratistas" Ramo 21, S. A. de C. V., en asociación en participación con Ujtais, s. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E­
ICAR-OB-LP-0030-2025, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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"Los Contratistas" por cada diferencia, sólo podrán interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo en los términos 
de esta cláusu la. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos y/o 
documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir de la 
recepción de la so licitud efectuada por "Los Contratistas" para emitir su determinación por escrito y 
comun icársela, estableciendo las bases contractua les de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "Los Contratistas" contarán con un plazo de 10 días 
naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "Los Contratistas" aceptan la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden de 
cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "Los Contratistas", éstos podrán pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "Los Contratistas" optan por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo, 
ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no podrán agregar peticiones 
adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer correcciones o sustituciones al reclamo 
original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente manera : 
"Los Contratistas" deberán presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "Los 
Contratistas" hubieren recibido la determinación fina l del residente de obra, respecto de la resolución del 

reclamo. 

La solicitu~ que al respecto haga "Los Contratistas" deberá n indicar que se trata de una discrepancia de carácter 
técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones contractua les 
y lega les que fundamenten su reclamo; 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte " La Secretaría" y por otro 

. ICAR-0B-LP-0030-202S, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. W 
lado "Los Contratistas" Ramo 21, S. A. de C. V., en asociación en participación con Ujtais, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-
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c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente ordenada e 

identificada con número de anexo. 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya sido 

hecha va ler por "Los Contratistas", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo caso 

comunicará a "Los Contratistas" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra . 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en tiempo 

y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en su caso, el área 

designada, comunicará por escrito a "Los Contratistas", el inicio del procedimiento de discrepancia, quien 

tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que considere necesario y que no 

hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el área designada procederá a analizar 

y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "Los Contratistas", dentro de un plazo de 10 días 

naturales contados a partir de la presentación de la discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada deberá 

comunicar su resolución a "Los Contratistas", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "Los Contratistas" aceptan la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La 
Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá la 

orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, 

concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 

administrativo con efectos jurídicos concernientes a las partes. 

CUADRAGÉSIMA CUARTA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el proced imiento establecido en la 

cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 

constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha cláusula, 

"Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del Í) 
cumplimiento del contrato. f\' __) 
En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas y su 

cumplimiento podrá ser demandado por la v ía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo sus 

erechos, para que los hagan va ler ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA QUINTA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" se 

obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las 

cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la 

Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la interpretación, ejecución y 

cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a la jurisdicción del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razón de su domicilio presente o 

futuro pudiera corresponderles. 

~ 
La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebra n por un aparte "La Secretaria" y por otro 
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Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 07 de marzo de 2025. 

SECRETARIO DE INFRAE 

CONTRATACIÓN 

/ 
Secretaría de 

lnfr&1estructura 
Y Obra P blica 

POR "LOS CONTRATISTAS" 

 
REPRESENTANTE LEGAL 
RAMO 21, S. A. DE C. V. 

INFRAESTRUCTURA 

TESTIGOS 

 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
UJTAIS, S. A. DE C. V 
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