SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SIOP-E-PAVMIG-OB-LP-1007-2022
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA CARMONA, EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, EN
CONJUNTO CON LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MTRO.
JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA EN SU CARACTER DE SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, Y POR LA
OTRA LA SOCIEDAD DOUSARQ ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. | IIEIGG |

IS EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS

EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU
CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

PRIMERO.—- Que mediante oficio nimero CISG/0383/2022, con fecha 15 de agosto de 2022, en apego a lo
dispuesto por el articulo 12 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la Secretaria
General de Gobierno solicito a “La Secretaria” la celebracion de un Convenio de Colaboracion y
Coordinacion entre la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y la Secretaria General de Gobierno,
para llevar a cabo la contratacién y ejecucion de obra publica y/o servicios relacionados con las mismas
denominada: Pavimentacién con empedrado zampeado de calle Hidalgo del Barrio Colorado, en la
Localidad de El Carrizal, Municipio de Colotlan, Jalisco.

SEGUNDO.-Que con fecha 22 de agosto de 2022, fue suscrito el Convenio de Coordinacién y Colaboracion
nimero CONV/COORD/SIOP/013-2022, entre la Secretaria General de Gobierno y la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica, con el objeto de establecer las responsabilidades y la coordinacion de
acciones de ambas Secretarfas, a fin de que la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica lleve a cabo los
procedimientos de contratacion y ejecucidon de la obra publica denominada: "Pavimentacién con
empedrado zampeado de calle Hidalgo del Barrio Colorado, en la Localidad de El Carrizal, Municipio de
Colotlan, Jalisco”, misma que sera solventada por la Secretaria General de Gobierno, y que cuenta con un
techo presupuestal autorizado hasta por la cantidad de $22'700,000.00 (veintidés millones, setecientos
mil pesos 00/100 M.N.), con cargo a la partida presupuestal 6151 denominada “Construccién de
Carreteras, Puentes y Similares” autorizado en el Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco para el
ejercicio fiscal 2022.
DECLARACIONES

I.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

%;; hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” en conjunto con

“La Secretaria General de Gobierno” y por otro lado “El Contratista Dousarg Arquitectos, 5, de R.L de C.V., correspondiente a la asignacion nimerg SIOP-E-PAVMIG-
OB-LP-1007-2022, asignada bajo la modalidad de Licitacidn Pablica Estatal.
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I.1.- Su representada es una dependencia de la Administracion Publica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones |, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constitucién Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccién I, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion X y 26 de la Ley Orgéanica del Poder Ejecutivo del Fstado de Jalisco.

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P, 44270.

I.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos 6 fraccién XIX, 9 fraccion V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fraccién XVIII del
Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco; el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgd
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Publica, mismo que fue
extendio a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

L.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Licitacién Pblica Estatal, con
numero de asignacién SIOP-E-PAVMIG-OB-LP-1007-2022, instaurado por “La Secretaria”, en términos de
lo dispuesto por los articulos 43 numeral 1 fraccién |, numeral 2 fraccién Il y 60 numeral 1 fraccién I, de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informé al Comité Mixto
de Obra Publica de “La Secretaria”, dentro de Centésima Vigésima Tercera Sesién Extraordinaria
celebrada el dia 08 de noviembre de 2022 el resultado del fallo mismo que fue emitido el dia 08 de
noviembre de 2022, fecha en la cual se adjudicé a “El Contratista” el presente contrato.

I.5.- El presente contrato sera cubierto con cargo a los recursos asignados a “La Secretaria General de
Gobierno” especificados en el numeral SEGUNDO, del apartado de “ANTECEDENTES” del presente
instrumento.

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Nimero LP-1007-2022.

I.7.- La Direccion Ejecutora de la Obra Publica materia de este contrato es la establecida en la Orden de
Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida
en el numeral inmediato anterior.

I.- Declara “La Secretaria General de Gobierno” por conducto de su representante, bajo protesta de decir
verdad que:

IL.1.- Que es un es una Secretaria de la Administraciéon Publica Centralizada, dependiente del Poder
Ejecutivo del Estado, de conformidad con los articulos 2 numeral 2, 3 numeral 1 fraccién I, 5 numeral 1
fracciones |, Il y XVI, 7 numeral 1 fraccién Il, 14, 15 numeral 1 fracciones I, VI y XVIII, 16 numeral 1, fraccion
1y 17 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

I.2.- Su Titular el Mtro. Juan Enrique Ibarra Pedroza, esta legitimado para la suscripcion del presente
contrato con base al nombramiento otorgado como Secretario General de Gabierno, de fecha 06 del mes

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempe Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” en conjunto con
“La Secretaria General de Gobierno” y por otro lado “El Contratista Dousarg Arquitectos, 5. de R.L. de C.V., correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-PAVYMIG-
OB-LP-1007-2022, asignada bajo la modalidad de Licitacion Pablica Estatal,
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de diciembre del afio 2018, extendido en su favor por el Ingeniero Enrique Alfaro Ramirez, Gobernador
Constitucional del Estado de Jalisco, asi como por lo dispuesto en los articulos 46 de la Constitucidn Politica
del Estado de Jalisco, 5 numeral 1 fracciones Il y XVI, 15 numeral 1 fracciones I, VI y XVIII, 17 de la Ley
Orgdnica del Poder Ejecutivo; 1, 3 y 4 del Reglamento Interno de la Secretaria General de Gobierno; asf
como el articulo 12 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, todos los anteriores
ordenamientos del Estado de Jalisco.

I1.3.- Para los efectos del presente contrato, sefiala como domicilio el ubicado en la Avenida Ramodn
Corona, No. 31, Colonia Centro, C.P. 44100, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco.

Ill.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:

lll.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

l1.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la pdliza nimero 4,800, de fecha 21 de agosto de
2018, otorgada ante la fe del Licenciado Eduardo Sanchez Acosta, Corredor Plblico nimero 55, de |a Plaza
del Estado de Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y
Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcién con el folio mercantil nimero N-2018071858,
de fecha 04 de septiembre de 2018.

111.3.- Su representante, el G. [ con e cardcter ya indicado, cuenta con las facultades
necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio de la péliza
numero 4,800, de fecha 21 de agosto de 2018, otorgada ante la fe del Licenciado Eduardo Sanchez Acosta,
Corredor Publico nimero 55, de la Plaza del Estado de Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita
en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcién con
el folio mercantil nimero N-2018071858, de fecha 04 de septiembre de 2018, manifestando a través de
dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha.

lll.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: DAR1808213KA.

lll.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar ndmero_ emitida por el
Instituto Nacional Electoral.

I11.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero de registro C-1494 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

lI.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

11.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Volcan Quinceo, No. 1421, Colonia Miramar, C.P. 45060,
/ en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este

/ contrato.

/ l11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y su Reglamento; las normas para la construccién e instalaciones y de la calidad de los

.-=/‘{:r;m:3me hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” en conjunto con

“La Secretaria General de Gobierno” y por otro lado "El Contratista Dousarg Arquitectos, S. de R.L. de C.V,, correspondiente a |a asignacidn namera SI0P-E-PAVMIG-
OB-LP-1007-2022, asignada bajo la modalidad de Licitacidn Pdblica Estatal.
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materiales; asi como, el contenido del “programa general de ejecucién de los trabajos”, el “catalogo de
conceptos”, las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitacora y en general su propuesta
técnica y econdmica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% de analisis
de precios unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran.

111.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

IV.- “Las Partes” declaran:

IV.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases de
Licitacion Publica Estatal, que le dan origen.

IV.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programa de obra,
planos arquitectonicos estructurales y detalles de obra.

IV.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato,
a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

IV.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95 y 97 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucion de la
obra denominada: Pavimentacion con empedrado zampeado de calle Hidalgo del Barrio Colorado, en la
Localidad de El Carrizal, Municipio de Colotldn, Jalisco, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su
responsabilidad y direccién profesional, hasta su total terminacién, de acuerdo al programa general de
ejecucion de los trabajos, proyecto ejecutivo, catalogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitacora
de obra, asi como a las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos,
de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jaliscoy
sus Municipios y los articulos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los
diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracidn 111.9 del apartado de declaraciones de “El
Contratista”. Queda entendido por “Las Partes” que la bitdcora que se genere con motivo de la ejecucion
de los trabajos materia de este contrato formara parte del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$1’583,268.21 (un millén, quinientos ochenta y tres mil, doscientos sesenta y ocho pesos 21/100 M.N.),

| incluye el Impuesto al Valor Agregado.
% < La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretarfa” en conjunto con

“La Secretaria General de Gobierno” y por otro lado "El Contratista Dousarqg Arquitectos, 5. de R.L. de C.V., correspondiente a la asignacidn nimero SIOP-E-PAVMIG-
OB-LP-1007-2022, asignada bajo la modalidad de Licitacion Pablica Estatal.
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El monto del presente contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrira
a “El Contratista” por la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, debiéndose formular para
ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el
articulo 105 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas sera al dia ultimo de cada mes, asi como el tltimo dia del periodo de ejecucién establecido
en la cldusula cuarta del presente; para el ultimo mes de ejecucion de los trabajos, se podrd generar la
estimacion que corresponda y el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 50 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 10 de noviembre
de 2022, y concluirla el dia 29 de diciembre de 2022, mismo que deberd realizarse con la secuencia y el
tiempo previsto en el “Programa General de Ejecucion de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciard a partir de la suscripcion de éste por “El
Contratista” y finalizara cuando se formalice el acta de extincion de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcion del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liquidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liquidacién de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en
los articulos 110, 159y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
. “La Secretaria General de Gobierno” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles
donde se realizaran los trabajos de la obra publica a ejecutar por “El Contratista” para su entera
disponibilidad, mediante el acta de entrega - recepcién correspondiente, acorde a lo establecido por el
articulo 103 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su
caso los dictémenes, permisos, licencias y demds autorizaciones que se requieran para su realizacion.

~ SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los tra bajos la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales de
construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demds insumos, “La
Secretaria” y/o “La Secretaria General de Gobierno” otorgan un anticipo equivalente al 30% del importe
total del presente contrato; pudiendo “El Contratista” renunciar a su entrega, lo que debera constar de

manera escrita previo al inicio de la ejecucion de la obra materia del presente, lo que no darda lugar a que
se ajusten los costos, ni a la existencia de responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria” y/o “La
Secretaria General de Gobierno”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 100 numeral 9, de la

Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el anticipo sefialado, es

'Wnte hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” en conjunto con
“La Secretaria General de Gobierno” y por otro lado "El Contratista Dousarg Arquitectos, 5. de R.L de C.V,, correspondiente a la asignacidn niimero SIOP-E-PAYVMIG-
0OB-LP-1007-2022, asignada bajo la modalidad de Licitacidn Publica Estatal.
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el contemplado en la convocatoria y bases del Licitacion Publica Estatal y el resultante del programa de
erogacion contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro del procedimiento de
contratacion que motiva la firma del presente instrumento.

Elimporte del anticipo concedido sera puesto a disposiciéon de “El Contratista”, previa entrega que efectte
éste a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccién
| y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega
del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucién pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacion. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procederd el diferimiento y por lo tanto éste debera iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetard a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacién se hara
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- Elatraso en la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, serd motivo de diferimiento del plazo de ejecucidn, segin lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” debera presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del depésito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra.
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento “Las Partes”
deberan de proceder con la formalizacion del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspension de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
terminacion de los mismos se diferird en igual proporcién al periodo que comprenda la suspension, sin
modificar el plazo de ejecucidn convenido, para lo cual “Las Partes”, deberan suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos o servicios, sin
modificar el plazo de ejecucion establecido en el presente contrato.

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagaran a base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
el presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
pagos en exceso “La Secretaria” y/o “La Secretaria General de Gobierno” se reservan el derecho a
reclamar los mismos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a

variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” en conjunto con
“La Secretaria General de Gobierna” y por otre lado "El Contratista Dousarg Arguitectos, 5. de R.L. de C.V., correspandiente a la asignacion niumero SIOP-E-PAVMIG-
OB-LP-1007-2022, asignada bajo la modalidad de Licitacion Publica Estatal.
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2 DECIMA.- GARANTIAS. - “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipiosy 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
los formatos establecidos en la convocatoria y bases de Licitacién Publica Estatal que dio origen al
presente, asi como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias
iguientes:

) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la
otificacién de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de la
ey de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacion o devolucién del importe total o parcial del anticipo,
cancelandose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucién de los trabajos
encomendados, la Institucién Afianzadora serd quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccién
lllinciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistird hasta la total amortizacion de los anticipos correspondientes.

Si transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estardn en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procedera el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucion de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

. B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacion de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el
articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar

{ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la

/ Hacienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados

,,-# incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de la celebracion de convenios para ampliar el monto del contrato, se debera realizar la
modificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el

/ | plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
| . - . ’ e i u
Secretaria en conjunto con “La Secretaria General de Gobierno” procederan a la rescisidn administrativa
del contrato.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempe Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” en conjunto con
“La Secretaria General de Gobiernc” y por otro lado “El Contratista Dousarg Arguitectos, S. de R.L. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-PAVMIG-
OB-LP-1007-2022, asignada bajo la modalidad de Licitacion Piblica Estatal.
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Para cancelar la fianza serd requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincién de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
liquidacion correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccién Il del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Pa ra garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentard la péliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
y/c la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estara vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega - Recepcién Fisica de los Trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucion Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion lll, inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL - Si durante
la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, deberd solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacion y autorizacién, debiendo anexar para ello los analisis de los precios con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision, en caso de que dichos conceptos
rebasen el techo presupuestal autorizado, “La Secretaria General de Gobierno” debera obtener la
suficiencia presupuestal necesaria para continuar con los trabajos encomendados, previamente a su
ejecucion y pago, dicha conciliacién y autorizacion debera realizarse durante los siguientes 15 dias habiles
a su presentacion, para lo cual se deberd proceder en el orden y de la manera que establece el articulo
145 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” en conjunto con “La Secretaria General de Gobierno” podran autorizar el pago de las
estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos
originalmente, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato;
ratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente o
/ conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de conformidad con lo establecido en el articulo
* 107 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuando para la realizacién de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
en el catalogo no sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacion se
asentara en la bitacora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” en conjunto con
“La Secretaria General de Gobierno” podran autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del
articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado
en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento.

La presente hoja carresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran par una parte “La Secretaria” en conjunto con
“La Secretaria General de Gobierno” y por otro lado “El Contratista Dousarg Arquitectos, S. de R.L. de C.V., correspondiente a la asignacicn ndmero SIOP-E-PAVMIG-
OB-LP-1007-2022, asignada bajo la modalidad de Licitacitin Pablica Fstatal,
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DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la
iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que
fungira como responsable de obra, el cual deberd previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo
que debera de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
aun las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato, asi como debera conocer con amplitud los proyectos, normas
de calidad y especificaciones de construccién, catdlogo de conceptos, programa de ejecucion y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccion y normas de calidad, bitdcora de obra, convenios y demds documentos inherentes que se
generen con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
responsable de obra, y “El Contratista” tendra la obligacién de nombrar a otro que re(na los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.- Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” deberd de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacion en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patron resulta ser el Unico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos publicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” y/o
“La Secretaria General de Gobierno”, en ningun caso podran ser considerados como intermediarios
laborales o responsables solidarios, debiendo “El Contratista” responder por todas las reclamaciones que
sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “La Secretaria” y/o “La Secretaria General de
Gobierno”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que pudiesen surgir
por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dara aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” y/o “La Secretaria General de Gobierno”,
totalmente ajenos a cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones obrero-patronales,
eximiendo “El Contratista” de cualquier responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” y/o “La
Secretaria General de Gobierno” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y 1402 del Cédigo Civil del
Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segun lo dispuesto por el articulo 16 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el Unico
responsable de la ejecucion de la obra publica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién
ecologica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comin acuerdo y de
conformidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempa Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” en conjunto con
"La Secretaria General de Gobierno y por otro lado “El Contratista Dousarg Arquitectos, 5. de A.L. de C.V., correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-PAVMIG-
QB-LP-1007-2022, asignada bajo la modalidad de Licitacion Pablica Estatal,
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y sus Municipios, que a partir de la suscripcion del presente contrato “El Contratista” sera el Unico
responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” y/o “La
Secretaria General de Gobierno”, o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por
inobservancia de las disposiciones dadas por “La Secretaria” o por las violaciones a las leyes y reglamentos
aplicables, en razon de ello “El Contratista” cubrira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones
pecuniarias que se causen por concepto de una o varias eventualidades derivadas durante el objeto
establecido en la clausula primera del presente contrato.

DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido
recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucion, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
10 dias hdbiles siguientes a la fecha de la notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
debera presentar ante “La Secretaria” copia simple de una pdliza de seguro de obra civil, la cual debera
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que
pudieran ocasionarse durante la ejecucion de los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y
equipos de instalacion permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases de licitacion
publica estatal, la cual debera estar vigente mientras el presente contrato también lo esté.

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algun dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha paliza, seguira siendo el tnico responsable para responder por la totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de los trabajos, salvo autorizacion expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacion, debera solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompafando la documentacion correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguird siendo responsable de la ejecucion de los trabajos, sin que el tercero
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9, de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” serd el uUnico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
subcontrate para la realizacion de la obra, por lo que el subcontratista no tendrd ninguna accion o derecho
que hacer valer en contra de “La Secretaria” y/o “La Secretaria General de Gobierno”, por tales
obligaciones.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenara su reparacién o reposicion
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “El Contratista”
sin que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podra
ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,

/ﬁ;e_;;e hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempa Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” en conjunta con

"La Secretaria General de Gobierna” y por otro lado "El Contratista Dousarq Arquitectos, 5. de R.L. de C V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-PAVMIG-
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sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras de conformidad
con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y
especificaciones de construccion vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucion de la
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

VIGESIVA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al pago de
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a
través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de situacién de
mora de “El Contratista”.

VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacion en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo deberd adoptar para la
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacion necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rétulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro sera sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dara aviso a las
autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de rescisién del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” sera
responsable de la prevencion de impactos ambientales derivados de la realizacién y operacion de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademds del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que deberad realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacion, restauracion y compensacion que corresponda y estara obligado a efectuar las labores Y
/ medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
/' generadas por la Direccién General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
/' Coordinacién Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicion final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la
separacion, clasificacion, valorizacion y destino de los residuos de la construccién y demolicion que se
generen por la obra publica a ejecutar.

La presente hoja correspande al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran par una parte “La Secretaria” en conjunto con
“La Secretaria General de Gobierna” y por otre lado “El Contratista Dausarqg Arquitectos, 5. de R.L de CV,, correspondiente a la asignacion nimera SIOP-E-PAYMIG-
OB-LP-1007-2022, asignada bajo la modalidad de Licitacidn Pablica Estatal.
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VIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenard a “El
Contratista” su reparacion o reposicion inmediata, lo que deberd hacer “El Contratista” por su cuentay
sin tener derecho a retribucion por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “El
Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitira las actuaciones respectivas a la
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Nilas liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
que provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales.

“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucion o cancelacién de la garantia de
vicios ocultos, debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias habiles
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procederd
con su devolucién o cancelacién, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados
se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,
“La Secretaria” procedera a desahogar el procedimiento sefialado en el primer pérrafo de la presente
cldusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida
reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articulo 164 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucion de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungird como su representante ante “El Contratista” y serd
responsable de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacion de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccién XVI de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi como los materiales
/ que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dard a “El Contratista”
" las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucian, a fin de que se
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que sera obligatorio la elaboracién, control
y seguimiento de la bitdcora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio
de comunicacién, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucion de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La presente hoja carresponde al Contrato de Obra Publica & Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretarfa” en conjunto con
“La Secretaria General de Gobierno” y por otro lado "El Contratista Dousarg Arquitectes, 5. de R.L. de C.V., correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-PAVMIG-
OB-LP-1007-2022, asignada bajo la modalidad de Licitacion Pablica Estatal,
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VIGESIMA SEXTA.- VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA.- “La Secretaria” verificard que las obras
objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara periddicamente el avance
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
que “La Secretaria” podra aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
ejecucion de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran determinadas tinicamente en
funcion del importe de los trabajos no ejecutadas en la fecha pactada en este contrato para la conclusion
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados sera del 5%, asi como por el
atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el
articulo 96 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ninglin caso las penas
convencionales podrdn ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
monto del presente contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucion
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucion de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, aplicara a “El Contratista” retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcion del
avance de la ejecucidn de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacion de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su célculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” y/o “La Secretaria General de Gobierno”,
independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir
a “El Contratista”, el pago del sobrecosto que resulte de la misma, entendiendose el sobrecosto como la
diferencia entre el importe que le representaria a “La Secretaria” y/o “La Secretaria General de
Gobierno”, concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de rescindir el contrato,
de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucion de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederdn a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberan de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123,
124,125, 126 y 127 de su Reglamento.

VIGESIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucién de los trabajos del presente
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
determinen un aumento o reduccidn de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
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cualquiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
determinado por “La Secretaria”.

TRIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podra suspender por
causa justificada temporalmente la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, en correlacion con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucion de los trabajos,
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento
legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, seguin lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de la ejecucidn de los trabajos, serd necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la clausula trigésima
segunda del presente. En caso de suspension del contrato que nos ocupa, éste podrd continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operara de pleno derecho,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracidn correspondiente.

Ademas de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, seran aplicables las siguientes:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o la extincién de la persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

3.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucion de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcion de la obra, no concluya con los tramites administrativos necesarios para la formalizacion del
finiquito de los trabajos y posterior emision del acta de extincién de derechos y obligaciones, en los
términos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

/N

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su \\
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. \{
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5.- Si “El Contratista” no termina la obra publica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para
ello.

6.- Si “El Contratista” se declara en suspension de pagos o si se hace cesion de bienes en forma que afecte
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier
indole.

7.- Si “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la “La Secretaria”
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

8.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del manto del contrato.

10.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, ademas de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demds cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacion de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien,
/ no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos; debiendo para ello proceder
conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en el articulo 151 de su
reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescision

imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que hagan

innecesaria o0 inconveniente la permanencia del contrato, podran pactar mediante un convenio la

terminacion del contrato por mutuo cansentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110
[, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” en conjunto con
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TRIGESIVIA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibira las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicard a “La Secretaria” la
conclusidn de los trabajos o servicios que le fueran encomendados, por escrito a través de la bitacora de
obra, dentro del plazo méximo autorizado para la conclusion de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podra ser mayor a 20 dias habiles, verifique la debida terminacién de los mismos
conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “La Secretaria” contara con un plazo de hasta 10 dias habiles
para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcién
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas
partes de la obra susceptibles de ejecucion por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso
se asentara constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcion de |a fase de que se trate.

Asi mismo las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidara a “El
Contratista” lo ejecutado.

b) De comun acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidardn en la forma que
“Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

| c)  “La Secretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de éste y
i liguidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto
por la resolucion respectiva.

a recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato.

Al momento de la conclusion de la obra, se levantara acta administrativa para la entrega y recepcion a “La

Secretaria General de Gobierno”, de conformidad y para los efectos administrativos de los articulos 115

de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios; 154 y 155 del Reglamento de la Ley de
// Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” en conjunta con
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TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, por lo que
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias hébiles, deberan
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hard constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
cual se procedera confarme lo establecido en la Convocatoria y Bases de la Licitacion Publica, el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacion con lo plasmado en
los articulos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracion en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procederd a su elaboracion de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias habiles siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado
el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” éste tendrd un término de 10 dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se tendra como
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantara el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
conformidad con lo establecide en el articule 112 numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidacion de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el acta administrativa que
extingue los derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
derivadas de los vicios ocultos.

TRIGESIMA QUINTA.-_ DEDUCCION DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducird de las cantidades a cubrirle
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hard efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de
apoyo a la obra sera con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos serd deducido de los pagos
que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.5% (cinco al
millar) del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras

/ publicas.
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Asi mismo “El Contratista” podra otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacién o negativa
de retencion, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.2%
(dos al millar) del importe de cada estimacion, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccién. En caso de que “El
Contratista” acepte o rechace la retencién antes mencionada, el escrito debera ser anexado al presente
contrato.

TRIGESIMA SEPTIMA.- PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” y/o “La Secretaria General de Gobierno”, de cualquier responsabilidad por la
violacion de la propiedad intelectual que se lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacién
de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgar y/o revelar de manera
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacién que “La Secretaria” le hubiese
proporcionado durante el procedimiento de contratacion que dio origen al presente, asi como de la que
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medios electrénicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
“La Secretaria” y/o “La Secretaria General de Gobierno” reconociendo “El Contratista” que dicha
informacion es considerada como secreta y confidencial, por lo tanto debera permanecer en estricto
secreto durante la vigencia del presente instrumento, perdurando la obligacion de confidencialidad
posteriormente por un periodo de 10 afios, contados a partir de su conclusion, salvo previo
consentimiento de “La Secretaria” y/o “La Secretaria General de Gohierno”.

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
clausula, “La Secretaria” y/o “La Secretaria General de Gohierno”, procederan a ejercitar las acciones
legales establecidas en la legislacidn aplicable, asi como la rescision del contrato en caso de encontrarse
vigente.

TRIGESIMA NOVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “Las Partes” resolveran entre si las
controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar sobre problemas
specificos de cardcter técnico y administrativo derivados de este contrato.

Cuando surja algun reclamo o discrepancia de caracter tecnico o administrativo relacionada con la
interpretacion o ejecucion del contrato, “El Contratista” podra efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y
motivos que le dieron origen y anexara la documentacion que sustente su peticion. El reclamo se realizara
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En
caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a cualquier
reclamo posterior por la diferencia de que se trate.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” en conjunto con
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“El Contratista”, por cada diferencia, sélo podra interponer un reclamo ante el residente de obra vy, por el
desacuerdo con la resolucion al reclamo, una discrepancia de cardcter técnico o administrativo en los
términos de esta clausula.

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuard las consultas pertinentes y reunira los elementos
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendra un plazo de 10 dias naturales contados a partir
de la recepcion de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacioén por escrito y
comunicarsela, estableciendo las bases contractuales de su decision.

Una vez recibida la determinacion de la residencia de obra, “El Contratista” contara con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendra por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacion final, el residente de obra procederd a la emision de la orden
de cambio y, en su caso, se procedera a la formalizacion del convenio correspondiente.

Si la determinacién del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podré pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o administrativo.

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o
administrativo, ésta versara sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podra agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de caracter técnico o administrativo se llevara a cabo de la siguiente
manera:

“El Contratista” deberd presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido la determinacion final del residente de obra, respecto de la resolucién del
reclamo.

La solicitud que al respecto haga “El Contratista” deberd indicar que se trata de una discrepancia de
cardcter técnico o administrativo sujeta a resolucion y contendra como minimo:

a) Descripcion pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionandolos en forma especifica con la
documentacion que los compruebe;

b) Indicacion clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
contractuales y legales que fundamenten su reclamo;

- La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” en conjunto con
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¢) Documentacion comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con niumero de anexo.

“La Secretaria” podra resolver por si misma la discrepancia de caracter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al area que considere pertinente, en cuyo
caso comunicard a “El Contratista” el nombre del drea designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, o en su caso, el drea designada, verificara que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechara. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el drea designada, comunicara por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendrd un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
area designada procedera a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citard por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacion de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reuniran tantas veces como sea necesario y el area asignada
debera comunicar su resolucion a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucion de la discrepancia de caracter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, o en su caso, el area designada lo hara del conocimiento del residente de obra, quien emitird
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procedera a la formalizacion del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucién de reclamos y discrepancias de caracter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a las partes.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
cldusula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de caracter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha
clausula, “Las Partes” podran presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacién, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

En el supuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacion, el convenio respectivo obligara a las mismas
y su cumplimiento podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaréan a salvo
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

CUADRAGESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “Las Partes”
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada
una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a
la jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razon de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

3 : La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” en conjunto con
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Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco, el dia 09 de noviembre de 2022.
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POR “LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO”

MTRO. JUAN ENRIQ
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JE IBARRA PEDROZA
EBAL DE GOBIERNO

REPRESENTANTE LEGAL

DOUSARQ ARQUITECTOS, S. DER.L. DE C.V.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccién de Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre', Rubrica?, Firma®, y Numero de Identificacion Oficial?
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Plblica
del Estado de Jalisco y sus Municipics, en relacién al Articulo 116° de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica, en correlacion a la Ley de Proteccién de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalifto y.-sus
Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Contratacién—~ =/ 1 A




