
InfraestrLtctura 
y Obra Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ICARFDR-OB-CSS-1017-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ING. OMAR DAVID PAREDES FLORES EN SUS 

RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA A 

QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA 

SECRETARÍA", Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD, TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., REPRESENTADA POR EL C.  EN SU CARÁCTER DE 

REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE 

LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS 

PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.-· Su representada es una dependencia de la Adm inistración Pública Centralizada que tienen por objeto 

auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 

lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXI I y XXVII, de la Constitución Política 

del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numera l 1 

fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su dornicil io en Avenida Alca lde número 1351, Edificio "B", en la Colonia Miraflores, en el 

municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo 

dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción X, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVI II del 

Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Públi ca del Estado de Jalisco; el titu lar de 

este Central izado Est atal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 

el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 

extendió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 

1.4.- El presen te contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado 

Sumario, con número de as ignación SIOP-E-ICARFDR-OB-CSS-1017-2022, instaurado por "La Secretaría", 

en términos de lo dispuesto po r los artícu los 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 90, de la Ley 

de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informó .al Comité Mixto de Obra 

Pública de " La Secretaría", dent ro de la Centésima Décima Octava Sesión Extraordinaria celebrada el día 

27 de octubre de 2022 el resultado del fallo mismo que fue emitido el d ía 27 de octubre de 2022 fecha en 

la cua l se adjudicó a "El Contratista" el presente contrato . 

1.5.- El presente contrato será cubie rto con cargo a la clave presupuesta! que se especifica en el "Anexo 

Técnico de Validación Financiera", adjunto al presente contrato. 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-1017-2022 . 

./,¡ ., ~ orresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Un1tanos por Tiempo Determinado que celebran por una parte ''La Secreta na"' y por ot ro lado "El 

,)..'.;;, .. , Contratista"' Tecno Arrendamientos I' Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-ICARFDR-OB-CS5-.l017-2022. asi gnada ba10 la 

Ja.tLSCO modalidad de CJncurso Simpli ficado Sumario. 
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1.7.- La Di rección Ejecutora de la Obra Pública materia de este cont rato es la establecida en la Orden de 

Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numera l inmediato anterior. 

11.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1. - Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

11.2.- Acredita su legal existencia con el t estimonio de la escri tu ra ·pública número 8,346, de fecha 27 de 

diciembre de 2007, otorgada ante la fe del Licenciado Vidal Alcantar Zavala, Notario Público número 26, 

de la ciudad Yurécuaro, Michoacán, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo la bo leta de inscripción con fo l io mercantil número 

41265*1 de fecha 06 de febrero de 2008. 

11.3.- Su representante, el C.  con el carácter ya indicado, cuenta con las 

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del t estimonio 

de la escritura pública número 8,610, de fecha 14 de septiembre de 2020, otorgada ante la fe del 

Licenciado Fernando López Vergara Corcuera, Notario Público Titular número 45, del Municipio de 

Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la_ Propiedad y de 

Comercio del Estado de Jalisco, bajo boleta de inscripción con folio mercanti l número 41265, de fecha 29 

de octubre de 2020, manifestando a través de dicho representante que t ales facultades no le han sido 

modificadas ni revocadas a la fecha . 

11.4- Su Regrstro Federa l de Contribuyentes es: TAC071227N36. 

11.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar número  emitida por el 

Instituto Naciona l Electoral. 

11.6.- Se encuentra regist rado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas de l Gobierno del 

Estado de Jalisco bajo el número de registro C-1093 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 

hoy. 

11.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 

requerimientos objeto del presente con trato . 

11.8.- Tiene establecido su domicilio en Av. Independencia, No. 550, Interior 4, Colonia San Felipe, C.P. 

47750, en el Municipio de Atotonilco El Alto, Jalisco, mismo que seña la para todos los fines y efectos 

legales de este contrato. 

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios y su Regl amento; las normas para la construcción e instalaciones y de la cal idad de los 
materia les; así como, el contenido del "program a general de ejecución de los trabajos", él "catálogo de 
conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitácora y en general su propuesta 

técnica y económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de análisis 
de precios unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran . 

. ,,·7r 1~ a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria'" y por ot ro lado " El 

,;_~_;., Contratista" Tecno Arrendamientos v Construcciones, S.A. de C.V .. correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICARFDR-OB-CSS-1017-2022, asignada bajo la 

Jalisco modalidad de Concurso Simpli ficado Sumario. 
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11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

111.- " Las Partes" decla ran: 

111.1 Las estipulaciones conten idas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unit arios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructu rales y detalles de obra. 

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este cont rato, a 
todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamien tos, 
procedim ientos y requisitos que esta blece la Ley de Obra Pública del Est ado de Ja lisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

111.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley de 

Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CL ÁU SULA S: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a " El Contratista" la ejecución de la 

obra denominada : Modernización a cuatro carriles del camino código 311 Valle de Guadalupe - San 

Miguel El Alto del km 19+900 al 20+700, municipio de San Miguel El Alto, Jalisco. Frente 2., mismo que 

se obl iga a ejecutarla bajo su responsabil idad y dirección profesional, hasta su total terminación, de 

acuerdo al programa general de ejecución de los t rabajos, proyecto ejecutivo, catálogo de conceptos, / 

especificaciones técn icas, bitácora de obra, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar 

donde deba n rea lizarse los t rabajos, de conform idad con los numerales 7, 8 y 9 del artícu lo 92 de la Ley de 

Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 108 y 109 de su Reglamento, acatando 

para ello lo estab lecido por los diversos ordenamientos y normas seña lados en la declaración 11.9 del 

apartado de declaraciones de " El Contratista". Queda entend ido por " Las Partes" que la bitácora que se 

genere con motivo de la ejecución de los t rabajos materia de este contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 

$9'120,397.14 (nueve millones, ciento veinte mil, trescientos noventa y siete pesos 14/100 M.N.), 
incluye el Impuesto al Va lor Agregado. 

El monto del presente cont rato, solamente podrá ser rebasado previo conven io en tre "Las Partes" , en 

apego a lo dispuest o por el artículo 102 de la Ley de Obra Públ ica del Est ado de Ja lisco y sus M unicipios, 

en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
" El Contratista" rea liza trabajos con un valor mayor, no tend rá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabi lidades en que incurra. 

(~~~'.-~ oja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por ot ro lado " El 

~ Contratista" Terno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación numero SIOP-E-ICARFDR-OB-CSS-1017-2022, asignada bajo la 

JaliSCQ modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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TERCERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato se cubrirá 

a "El Contratista" por la Secreta ría de la Hacienda Pública del Estado de Jal isco, debiéndose formular para 

el lo estimaciones de los trabajos, con una period icidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el 

artículo 105 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

La s estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

estimación que co rresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN .- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 50 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 29 de octubre de 

2022, y concluirla el d ía 17 de diciembre de 2022, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el tiempo 
previsto en el "Programa Genera l de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscri pción de éste por " El 
Contratista" y fina lizará cua ndo se formalice el acta de exti nción de derechos y obligaciones entre "Las 
Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste 

sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 

comprobante de la liquidación de los saldos respe ctivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglament o. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

"La Secretaría" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se rea lizarán 

los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el 
acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el art ículo 103 numera l 6, de la 
Ley de Obra Públ ica d el Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, /. 

li cencias y demás autorizaciones que se req uieran para su realización. 1 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que " El Contratista" realice en el sitio de-los trabajos la construcción de sus 

oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 

Secretaría" ot orga un anticipo equ iva lente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo "El 
Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá const ar de manera escrita previo al in icio de _la 
ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia 

de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría", de conformidad con lo dispuesto por el artícu lo 

100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el 
anticipo señalado, es el contem plado en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumar io y el 

resultante del programa de erogación contenido en la propuesta presentada por "El Contratista" dentro 
del procedimiento de cont ratación que motiva la firma del presente instrumento. 

~l4~ 01a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por ot ro lado "El 

,; ~ Contrat ista" Terno Arrendamient os y Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E·ICARFDR·OB·CSS-1017·2022, asignada bajo la 

j Q l LSCQ modalidad de Concurso Simpli fic ado Suma no. 
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El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "E l Contratista", previa en trega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conform idad con lo previsto en los artículos 98 numera l 1, fra cción 
I y 100 numera l 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municipios. El atraso en la entrega 

del anticipo será motivo para diferir sin modificar en ig~al plazo el programa de ejecución pactado, 
forma lizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de in iciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garant ía del anticipo dentro del plazo seña lado en el artícu lo 98 numeral 2, de l mismo 

ordenamiento legal en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá in icia r el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamien to y amortización del anticipo, se sujeta rá a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 

proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el faltante por amortiza r en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega de l anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cual "El Contrat ista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la sol icitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

inco rporando a la misma, copia de l depósito del ant icipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo señalado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferim iento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del conven io modifi catorio respectivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

art ículo 108 numera l 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca e l plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y term inación de los trabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contra to. 

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 

unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 

e indirectos que origine la obra, el f inanciamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artícu lo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Ja lisco y sus Municipios . En el caso de exist ir t rabajos fa ltantes o mal ejecutados o en su caso 

pagos en exceso "La Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

La s cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujeta s a 
va ria ciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

i'~ ~ ~ corresponde al Contrato de Obra Publica a Prec,os Unita;ios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

"°'~ Contratista" Terno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICARFOR-OB-CSS-1017-2022, asignada bajo la 

Jalisco modalidad de Concurso Simpli ficado Sumario. 
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DÉCIMA. - GARANTÍAS.- "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 

a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al 
presente, así como en los t érminos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento lega l, las garantías 
siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO. - "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 

notificación de la orden de trabajo, de conform idad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 

de Ja lisco, por la totalidad del monto conced ido como anticipo incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado; 
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe total o parcial del anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe total del referido monto. En 
caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" el monto total otorgado 

a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 

111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantía 
subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. 

Si t ranscu rrido el plazo alud ido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 

imposibilitándose con el lo el inicio de los trabajos y consecuentemen te dando lugar a la rescisión del 
contrato; así mismo en caso de que no se hubiese in iciado el procedimiento rescisori o correspondiente y 

"El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artículo 100 
numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo 

de ejecución de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimient o de todas y cada una de las obligaciones 

y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguient es a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conform idad con lo establecido en el 
artículo 98 numera l 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 

ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por va lor del 10% del importe tota l de los trabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá realizar la e 
modificación correspond iente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el artículo 121 del 

Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios, la garantía estará vigente 

hasta que las obras materia del presente contrat o hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "E l Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría" procederá a la rescisión administ rativa del contrato . 

. ifr~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

~ Contratista" Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICARFDR-OB·CSS·l017-2022, asignada bajo la 
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Para cancelar la fianza se rá requisito ind ispensable contar con el acta adm inistrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el fin iquito y, en caso de existir sa ldos a cargo de "El Contratista" la 

l iquidación correspondiente de conformidad con el artícu lo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 

defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 

Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Va lor 
Agregado, de los trabajos real mente ejecutados a favor de la Secret aría de Infraestructura y Obra Pública 
y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la cua l estará v igent e por doce meses contado 
a parti r de la fecha de la suscripción del Act a de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conform idad 

con lo dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 

totalidad de sus obligaciones adqu iridas mediante el presente contrato, sea la Institu ción Afianzadora 
quien responda ant e "La Secretaría", sometiéndose de igual forma a lo establecido por los artículos 1, 32, 
36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instit uciones de Seguros y de 

Fianzas, así como a la compet encia de los tribunales con residencia en est a ciudad de Guadalaja ra, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 

la ejecución de la obra surge la necesidad de rea lizar trabajos por conceptos no previstos en el catá logo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del resident e de obra, deberá sol icita r por escrito 
a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 

document ación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previamente a su ejecución y pago, 

dicha conci liación y aut orización deberá rea lizarse durante los siguientes 15 días hábi les a su presentación, 
para lo cua l se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 145 de l Reglamen to 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. ' 

"La Secretaría" podrá autoriza r el pago de las estimaciones de trabajos, que cont emplen cantidades 
adicionales y/ o conceptos de trabajo no previstos originalment e, vigi lando que dichos incremen tos no 

rebasen el presupuesto autorizado en el cont rato; tratándose de cantidades adiciona les, ésta s se pagarán 
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

Cuando para la real ización de cantidades ad icionales o conceptos de trabajo no prev istos originalmente 

en el catálogo no sea necesaria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su realización se 

asentará en la bitácora, de lo contra r io si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 

autori za r los mediant e convenio suscrito en los términos del art ículo 102 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artícu los 123, 124, 125, 126 y 127 

de su Reglamento. 

·J~ oJa corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
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DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "E l Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sitio de real ización de los mismos, un representan te permanente, que 

fu ngirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 

que deberá de esta r facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los t rabajos, 
aún las de caráct er persona l y contar con las facul tades suficientes para la toma de decisiones en t odo lo 

relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de cal idad y especificaciones de construcción, catá logo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particu lares de 

construcción y normas de calidad, bitácora de obra, conven ios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 
6; de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; " La Secretaría" 

se reserva el derecho de sol icitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente cont rato. 

DÉCIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA". - Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear persona l técnico especial izado para la ejecución de los 

trabajos objeto del presente contrato . 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cum pl ir a 

caba lidad con las obligaciones previstas en la legis lación en materia de trabajo y seguridad social, t ales 

como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Socia l, toda vez que como 
empresario y pa trón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en 

ningún ca so podrá se r considerada como intermediario labora l o responsable solidario, debiendo "El 
Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su con tra o en 
contra de "La Secretaría", en relación con los trabajos objeto del presente cont rato, así como, las que 

pudiesen surgir por quienes le suminist ren materia les para la obra o por autoridades compet entes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia labora l y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 

rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" t otalmente ajena a cualquier reclamación 
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo " El Contratista" de cualquier 
responsabi lidad derivada de este caso a "La Secretaría" de conform idad con los artículos 1396, 1401 y 

1402 del Código Civi l del Estado de Jal isco, aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto 
por el artículo 16 de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 

responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambie nte que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las 

instrucciones que al efecto seña le " La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 103, numera l 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción de l presente contrato "El Contratista" será el ún ico 

responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" o a t erceros, 
po no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por "La 

La p esente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista'' Terno Arrendamientos v Constru cciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICARFOR-OB·CSS·l017-2022, asignada bajo la 
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Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos apl icables, en razón de ello "El Contratista" 
cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una 

o varias eventual idades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera del presente 
contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabi lidad por acontecimientos de 
siniestros de cualquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 

10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conform idad con lo 
establecido en el art ículo 99 numera l 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civil , la cual deberá 

contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 
equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso 
sim pl ificado sumario, la cual deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la totalidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución total o parcial de los trabajos, salvo autorización expresa previa y por 

escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para !a ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especial izados de 

la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a " La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 

est os casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artículo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las ob ligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la realización de la obra, por lo que el subcontrat ista no tend rá ninguna acción o derecho 
que hacer valer en contra de "La Secretaría" por tales obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 

este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adiciona les que result en necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 
sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 

ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 

sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la term inación de las obras de conformidad 

con el artícu lo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

·~ te hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria'" y por otro lado "El 
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DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materiales y 
eq uipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de cal idad y 

especificaciones de constru cción vigentes, para lo cua l es facu ltad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 

los materiales o servicios re lativos de la obra, las causas de incumpl imiento presentadas y justificadas a 
través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista" . 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 

cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o fu turos con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 

orientación necesarias para evi tar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con 

cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamient os señalados por " La Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y señales necesa rias; de causarse cua lq uier siniestro será sufragada la 
responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 

autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" se rá 
responsable de la prevención de impactos ambienta les derivados de la real iz:ación y operación de la obra 

pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Ja lisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y 

condicionantes ambienta les previstas en las leyes apl icables a la mat eria, así como los daños y afectaciones 
que cause al medio ambiente, por lo que deberá real izar de manera inmediat a las acciones necesarias para 
la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 

medidas que impongan las autoridades ambienta les, atendiendo en todo momento las ind icaciones 

generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de " La Secretaría", a través de su 
Coord inación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales conten idas dentro de la NAE-SEMADES-
007 /2008, respect o del manejo, t ratamiento y disposición final de residuos sól idos urbanos, residuos de 
manejo especia l y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 

misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la 
separación, clasificación, valoriza ción y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfect os o vicios ocu ltos en la obra 

imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 
Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 

te derecho a retribución por el lo, dentro de un término máximo de 30 días natura les, si " El 
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Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", remit irá las actuaciones respectivas a la 
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigi r su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidac iones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 

a " El Contratista" de la responsabi lidad en que pudiere incurrir por vicios ocult os que después res ulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala cal idad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cancelación de la garantía de 
vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 

con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 

" La Secretaría" procederá a desahogar el procedim iento seña lado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterio r dict ara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 

reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conform idad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios. 

Quedan a sa lvo los derechos de "La Secretaría" pa ra exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio correspond a, una vez que se hagan efectivas 

las garantías const ituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipio s. 

VIGÉSIMA CUARTA> RESIDENTE DE OBRA.- Para 1rnc1ar la ejecución de los t ra bajos "La Secretaría" 

designara un servidor público, el cua l fu ngirá como su rep resentante ante "El Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conform idad con lo establecido en el artículo 2, numeral 

1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 

teniendo el derecho a supervisar en todo t iempo las obras objeto de este contrato, así como los materia les 
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 

ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- " Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos import antes que se presenten 

durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 

138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - "La Secretaría" verifica rá que las obras 

objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 

aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periódicamente el avance 
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada. 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 

que "La Secretaría" podrá apl icar a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán det erminadas únicament e en 
función del importe de los trabajos no ejecut ados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 

total de la obra, para esta pena el po rcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega f ísica de la misma, debiéndose proceder para su cálculo con fo rme lo establece el 
art ículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios. En ningún caso las penas 

convencionales podrán se r superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará ca usa de rescisión del mismo. 

De igual forma , "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artículo 96, numera l 5, de la Ley de Obra Públ ica de l Estado de Jal isco y sus 
Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 

encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cua les serán calculadas en función del 
avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 

pactada en este contra to, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el artículo 111 del 
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las ret enciones realizadas a "El Contratista" podrán ser 

recuperadas por ést e, al momento en que el import e acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumu lado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato " La Secretaría" independientemente de la aplicación de las 
penas convencionales señaladas anteriorment e, podrá exigir a "El Contratista", el pago del sobrecosto 
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia ent re el importe que le 

representaría a " La Secretaría" concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de 

rescindir el contrato, de conformidad con lo est ablecido en los numera les 8 y 9 del artículo 109 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del present e contrato se 

advierte la necesidad de modificar el mont o o el pla zo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederá n a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 

nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante-el plazo de ejecución de los trabajos de l presente ú 
con trato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, 

pero que de hecho y sin que exista do lo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 
determinen un aumento o reducción de los costos, pod rán ser revisados para su ajuste, a solici tud de 

cua lquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría" . 

it ~ -f ~ ¡a corresponde al Cont rato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte '"La Secretaria" y por otro lado "El 
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TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 

en cualqu ier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obst ante 

lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numera l 6, del ordenamiento 
lega l citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuest o por el numeral 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios, cuando no sea posible 

determinar la tempora lidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá rescindir administ rativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de li:i Ley de Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los art ículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que 
acuda ante los t ribunales competentes y obtenga la declaración correspond iente. 

Además de las causa les pa ra dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numera l 

2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", ind ividua l o la extinción de la persona juríd ica 

contratada . 

2.- La falta de presentación de " El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, térm inos y 
cond iciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los t ra bajos y formalizada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la formalización del 
fin iq uito de los t rabaj os y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 

términos y cond iciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cua lquiera de las obligaciones a su 

cargo, dentro de los plazos establecidos para ello . 

.. ;íi-f~ a corresponde al Contra to de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por und parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
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5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha seña lada para 
el lo. 

6.- Si " El Cont ratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 

a este contrato, o por la fa lta de pago de salarios, prestaciones sociales, sind icales y laborales de cualquier 
índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capital socia l y contable en forma notable que a juicio de la "La Secret aría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumu le un 25% de atraso en el avance de la obra . 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contra to y en general, por cualquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este con trato, además de que se le apliquen a 

"El Contratista" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplim iento de l mismo y aplicarse 

en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERM INACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que " La 

Secretaría" podrá dar por term inado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 

general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continua r con las obligaciones pactadas se ocasi0naría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nul idad total o pa rcial a los act os que dieron origen al contrato 

con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la t empora lidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo estab lec ido en el art ículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artícu lo 151 de su 
reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, " Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 

imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 

innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar median te un convenio la 
t erminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios, " La Secretaría" recibirá las obras objet o de este 

contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, "El Contratista" comunica rá a "La Secretaría" la 

conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bit ácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 

dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el cont rato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, " La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los t rabajos bajo su responsabilidad . Pueden re cibirse parcialmente aquellas 

part es de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate . 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma pa rcial cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 

Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Cont ratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 

"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato . 

c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 

l iquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisd icciona l declare rescindido el contrat o, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva . 

La recepción parcial o total de las obras y la liqu idación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concept o de penas convencionales en los térm inos de este contrato. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcia l o 

totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a t ravés del presente contrato, se deberá elaborar el 
fin iquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 

recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábi les, deberán 
elaborar e l fi niquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favo r y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto genera l que les dio origen y el saldo resultante, para lo 

cual se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario, 

el artículo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo 
plasmado en los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 
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De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 

Secret aría" para su elaboración en el térm ino seña lado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 

procederá a su elaboración de forma uni lateral, debiendo comunica r por oficio su resultado a " El 

Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resu ltado de dicho finiquito a "E l Contrat ista" éste tendrá un t érmino de 10 días hábiles para alegar lo 

que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no rea liza alguna gestión, se tendrá como 

aceptado. 

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se leva ntará el Act a 
Administrativa que dé por ext ingu idos los derechos y obl igaciones pactados en el contrato, de 

conformidad con lo establecido en el artícu lo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municip ios, no obstante si la liquidación de los saldos se real iza dentro de los 20 días hábiles 

siguientes a la firma del fin iquito de los trabajos, éste podrá utiliza rse como el acta administrativa que 

extingue los derechos y obligaciones de " Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liqu idación 

correspondiente exist ieran deduct ivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "La 

Secretaría", a cargo de "El Cont ratista", el import e de las m ismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 

por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por ca usas inj ustificadas los t rabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 

est ablecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adiciona l y servicios de 

apoyo a la obra será con cargo a " El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 

que " La Secret aría" deba hacer a "El Contrat ista" . 

TRIGÉSIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - " El Contratista" conviene expresament e y otorga su 

consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
milla r ) del importe de cada estimación, pa ra cumplir con el artícu lo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, po r concepto de servicios de vigilancia, inspección y cont ro l sobre las obras 

públicas. 

Así mismo "El Contratist a" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 

de retención, con la final idad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la ret ención de l 0.2% 

(dos al mi llar) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntar iament e a los programas de 

capacit ación y adiestramiento de los t rabajadores de la industria de la construcción. En caso de que " El 

Cont ratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 

contrato . 
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TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es tota lmente 

responsable del r espeto a los derechos inherentes a la propiedad inte lectual de terceros, por lo que 

deslinda a "La Secretaría" de cualquier responsabilidad por la violación de la propiedad intelectual que se 
lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la re alización de los trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de manera 

alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resu ltado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 

medios electrón icos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, ent re otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como secreta y 
confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto dura nte la vigencia del presente 

instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad post eriormente por un período de 10 años, 
contados a partir de su conclusión, salvo previo consentimiento de "La Secretaría". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su ca rgo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" procederá a ejercitar las acciones lega les establecidas en la legislación aplicable, 

así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 

resolverán entre sí las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar 
sobre problemas específicos de caráct er técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administra tivo relacionada con la 

interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días na tu rales 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indica ndo las causas y 

motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realizará 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre "Las Partes" . 

En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a 
cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un re clamo ante el residente de obra y, por el 

desacuerdo con la resolución al reclam o, una discrepancia de carácter t écnico o administrativo en los 
t érminos de esta cláusula . 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 d ías naturales contados a partir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 

comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 
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Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada . 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 

de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá ped ir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o admin istrativo . 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por Jo que no 

podrá agregar petic iones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo origina l. 

El procedimiento de discrepancia de carácte r técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días natura les siguientes a la fecha en que "El 

Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo . 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractuales y lega les que fundamenten su reclamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

~ ;:---c,....-- ~-·irr.,.-· y. La pr esente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

-s.'.-~ Contratista" Tecno Arrendamientos y Construcciones. SA de C.V., correspondiente a la as,gnac,ón número SIOP-E·ICARFOR-OB-CSS-1017-2022, asignada bajo la 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP·E ·ICARFDR·OB-CSS· 1017 ·2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

"La Secretaría" podrá reso lver por sí misma la discrepancia de carácter t écnico o administrativo que haya 
sido hecha valer por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 

caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra . 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presen tada en 

tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
• su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 

discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 

considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a ana lizar y estudiar el tema en discrepancia y citará. por escrito a "El 

Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presen.tación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de caráct er técn ico o administrativo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocim iento del residente de obra, quien emiti rá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formal ización del convenio respectivo, 

concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administ rativo con efectos jurídicos concernientes a "Las Partes". 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 

cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter t écnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 

cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría solici tud de conci l iación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obliga rá a las mismas 
y su cumplim iento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo 

sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución d·e la obra objeto de este contrato a todas y cada 

una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumplimient o de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 

la juri sdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunci ando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 

·.~rr~ p1 esent= corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

.,;&-,• Contratista" Tecno Arrend amientos y Construcciones. S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICARFDR-OB-CSS-1017-2022. asignada bajo la 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ICARFDR-OB-CSS-1017-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su \ lcance, lo ratifican y firman en el municipio de 
Guadalajara, Jalisco, e l día 28 de octubre de 2022. 

1 
POR "LA SECl T 

POR " " 

C. 
REPRESENTANTE LEGAL 

TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

TESTIGOS 

La presente hoJa corresponde al Contrato de Obr a Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y pdr otro lado "El 

Contratista" Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V., correspondien te a la asignación número SIOP-E-ICARFDR-OB-CSS-1017-2022, asignada bajo la 

modalidad de Concurso Simpli ficado Sumario. 
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