SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-129-2022
CONVENIO ADICIONAL

CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
DETERMINADO NUMERO SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-129-2022 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA
PUBLICA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EL ARQ.
CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS, Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA CARMONA, EN SUS RESPECTIVOS
CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR GENERAL DE
LICITACION Y CONTRATACION, Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y
PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA OTRA PARTE
EL C. JOSE ARTURO MURNIZ CARRILLO QUIEN COMPARECE POR SU PROPIO DERECHO, A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A
QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES
I.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:
I.1. Ser una dependencia de la Administraciéon Publica Centralizada que tiene por objeto auxiliar al
Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con lo previsto

en los articulos 36, 46, 50 fracciones |, X, XIX, XX, XXIl y XXVII de la Constitucidn Politica del Estado de Jalisco,
asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccion Ill, 14, 15, 16 numeral 1 fraccion X y 26 de la Ley

q Orgénica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.
I.2. Que sus representantes cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este convenio de
conformidad en lo dispuesto por los articulos 1, 3, 4, 5, 6 fraccién XIX, 9 fracciones IV y V, 10, 11 fracciones
XI'y XVI, y 33 fraccion XXI del Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del
Estado de Jalisco, el Mtro. David Miguel Zamora Bueno, lo acredita con el acuerdo de fecha 06 de diciembre
de 2018 mediante el cual le fue otorgado el nombramiento y toma de protesta como Secretario de
Infraestructura y Obra Publica, emitido a su favor por el Ing. Enrique Alfaro Ramirez, Gobernador
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Constitucional del Estado de Jalisco.

I.3. El contrato referido fue adjudicado a “El Contratista” como resultado del procedimiento de
contratacion bajo la modalidad de Licitacion Publica Estatal con nimero de asignacién SIOP-E-FINEDUC-OB-
LP-129-2022 instaurado por “La Secretaria”, y el cual cuenta con Orden de Trabajo ndmero LP-129-2022.

I.4. Que la Direccion Ejecutora encargada de la obra publica materia de este convenio es la Direccién
General de Construccion de “La Secretaria”.

1.5. Tiene su domicilio en la Av. Alcalde numero 1351 Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el Municipio
de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44270.

Il.- “El Contratista” declara por su propio derecho y bajo protesta de decir verdad que:

La presente hoja corresponde al Convenio Adicional al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-179-2022,
Sy que celebran por una parte "La Secretaria” y por otra parte el C. losé Arturo Muiliz Carrillo, consistente en 05 hojas Gtiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el
- dia 23 de agosto de 2022.
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I.1. Es una persona fisica, mayor de edad, de nacionalidad mexicana, lo cual acredita con el acta de
nacimiento numero N, -+ (2 por el Registro Civil de
la Ciudad de Tepic, Nayarit, la cual se anexo en copia simple al expediente del contrato que nos ocupa.

1.2. EI C. José Arturo Mufiiz Carrillo quien se identifica con la credencial de elector namero ||| Gz 2
expedida por el Instituto Nacional Electoral, misma que se tuvo a la vista y obra en copia simple en el
expediente conformado con motivo de la elaboracidn del presente convenio.

11.3. Cuenta con domicilio ubicado en la calle Privada Sexta Poniente No. 71, en la Colonia Jardines de Nuevo
México, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, C.P. 45138, mismo que sefiala para que se le practiquen
cualquier tipo de citas o notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legales
mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este convenio.

Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este convenio y
dispone de la organizacion y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para ello, con clave

de Registro Federal de Contribuyentes nimero [ R [EGc<z<zGNGNGEG

I1.4. Se encuentra inscrito en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del Estado
de Jalisco bajo el numero C-1909 y que dicho registro se encuentra vigente a la fecha de formalizacion del
presente convenio.

lll.- “Las Partes” declaran que:

ll1.1. Con fecha 31 de mayo de 2022 celebraron un Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo
Determinado identificado con el nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-129-2022, mediante el cual “la
Secretaria” encomendo a “El Contratista” la ejecucion de la obra denominada: Mejoramiento de
infraestructura en la Escuela Primaria Emiliano Zapata CCT 14DPR2103J, en la Localidad de El Camichin,
Municipio de Tuxcacuesco, Jalisco. Segunda etapa, por un costo total de $1'542,747.64 (un millén
quinientos cuarenta y dos mil setecientos cuarenta y siete pesos 64/100 Moneda Nacional), cantidad que
incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), obligdndose “El Contratista” a iniciar la ejecucion de dicha
obra el dia 01 de junio de 2022 y concluirla el dia 29 de agosto de 2022, plazo que comprende 90 dias
naturales, manifestado asi en las clausulas primera, segunda y cuarta del contrato, las cuales se tienen aqui
por reproducidas como si a la letra se insertaran.

111.2. Con fecha 17 de agosto de 2022 “El Contratista” de conformidad con lo dispuesto en la cldusula
vigésima octava del contrato, y el articulo 124 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios, solicitd un incremento en el monto del contrato referido, por la cantidad de
$457,207.73 (cuatrocientos cincuenta y siete mil doscientos siete pesos 73/100 Moneda Nacional),
cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (l.V.A.), por concepto de trabajos adicionales a los
estipulados en el contrato que nos ocupa, mismo que fue validado y autorizado por “La Secretaria”
mediante dictamen técnico de fecha 17 de agosto de 2022.

En virtud de la solicitud de incremento en el monto del contrato “El Contratista” requirio a “La Secretaria”
la ampliacion del plazo de ejecucion de la obra por 61 dias naturales, para realizar durante este periodo de

La presente hoja corresponde al Convenio Adicional al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempa Determinado nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-129-2022,
que celebran por una parte “La Secretaria” y por otra parte el C. José Arturo Mufiz Carrillo, consistente en 05 hajas Otiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el
dia 23 de agosto de 2022. il
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tiempo los trabajos adicionales correspondientes, lo cual fue validado y autorizado por “La Secretaria”
mediante el dictamen técnico referido en el parrafo inmediato anterior; por lo que en el presente convenio
se formaliza el nuevo importe y la ampliacién del plazo de ejecucién de la obra, modificandose asi las
clausulas segunda y cuarta del multicitado contrato de obra.

11.3. Se reconocen expresamente la personalidad juridica con la que comparecen y la capacidad legal que
ostentan para asumir los derechos y obligaciones establecidos en el presente convenio, las cuales no les
han sido revocadas ni modificadas en término alguno.

l1.4. Con fundamento en el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y
el articulo 125 de su Reglamento, se modifican las cldusulas segunda y cuarta del contrato de referencia,
para lo cual han decidido sujetarse a las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO. — Consiste en ampliar el monto y plazo de ejecucion de la obra
denominada: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Emiliano Zapata CCT 14DPR2103],
en la Localidad de El Camichin, Municipio de Tuxcacuesco, Jalisco. Segunda etapa, establecidos en las
clausulas segunda y cuarta respectivamente, del Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo
Determinado nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-129-2022, de conformidad con lo sefialado en la declaracion
I1l.2 del presente convenio.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONVENIO. - Se incrementa el monto del Contrato de Obra Publica a Precios
Unitarios por Tiempo Determinado nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-129-2022, por la cantidad de
$457,207.73 (cuatrocientos cincuenta y siete mil doscientos siete pesos 73/100 Moneda Nacional),
cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), lo cual representa un incremento del 29.64%
con relacion al importe original del contrato.

Consecuentemente el monto total del contrato y el presente convenio es por la cantidad de $1°999,955.37
(un millén novecientos noventa y nueve mil novecientos cincuenta y cinco pesos 37/100 Moneda
Nacional), cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.).

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - Se amplia el plazo de ejecucién de la obra denominada: Mejoramiento
de infraestructura en la Escuela Primaria Emiliano Zapata CCT 14DPR2103J, en la Localidad de El Camichin,
Municipio de Tuxcacuesco, Jalisco. Segunda etapa, correspondiente al Contrato de Obra Publica a Precios
Unitarios por Tiempo Determinado numero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-129-2022, por 61 dias naturales,
contados a partir del dia 30 de agosto de 2022 al dia 29 de octubre de 2022, lo cual representa un
incremento del 67.78% con relacion al plazo original del contrato, para que durante este periodo de tiempo
“El Contratista” ejecute los trabajos adicionales establecidos en el catélogo de conceptos y el programa de
ejecucion correspondientes al presente convenio, los cuales forman parte del mismo.

Consecuentemente el plazo de ejecucion total de la obra es de 151 dias naturales, con fecha de inicio el dia
01 de junio de 2022 y de término el dia 29 de octubre de 2022,

La presente hoja corresponde al Cenvenio Adicional al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado nimero SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-129-2022,
que celebran por una parte "La Secretarfa” y por otra parte el C. José Arturo Mufiiz Carrillo, consistente en 05 hojas Utiles por su anverso, incluyende esta, suscrito el
dia 23 de agosto de 2022,
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En virtud de la ampliacidn en el plazo de ejecucién de la obra, la fianza de cumplimiento sefialada en la
clausula décima del contrato que nos ocupa permanecera vigente hasta la nueva fecha de término de los
trabajos que se formaliza mediante el presente convenio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
120 fraccion Il del Reglamento de |a Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

CUARTA. — DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. - El importe del presente convenio sera cubierto con los
recursos de la Partida Presupuestal nimero 7511 "Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo”, a
ejercer por “La Secretaria”.

QUINTA. - GARANTIAS. - Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas
del presente convenio, “El Contratista” entregd a “La Secretaria” la ampliaciéon de la pdliza de fianza
nimero 043022-00000 de fecha 23 de agosto de 2022, por la cantidad de $45,720.77 (cuarenta y cinco mil
setecientos veinte pesos 77/100 Moneda Nacional), cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado
(.V.A.), que representa el 10% (diez por ciento) del incremento en el importe del contrato, el cual se
formaliza mediante el presente convenio, otorgada por la Afianzadora Tokio Marine HCC México Compaiiia
Afianzadora, S.A. de C.V., a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco
y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual se anexa al presente convenio para
formar parte del mismo.

En virtud de lo anterior, se hace constar que el monto total amparado de la péliza de fianza referida en el
parrafo inmediato anterior es por la cantidad de $199,995.53 (ciento noventa y nueve mil novecientos
noventa y cinco pesos 53/100 Moneda Nacional), cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado
(1.V.A.), que representa el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato y convenio. Lo anterior, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 121 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios.

SEXTA. - ANTICIPO. - “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” no otorgara a “El Contratista” anticipo
alguno respecto del incremento en el monto establecido en la cldusula segunda del presente convenio.

SEPTIMA. - “Las Partes” convienen en que el contrato de obra ptblica que dio origen al presente convenio
queda vigente en todas sus partes, con la salvedad de aquellas que se modifican en este acto juridico.

OCTAVA. - “Las Partes” convienen que, una vez realizada la revision de los costos directos, indirectos y
financiamiento propuestos originalmente por “El Contratista”, éstos no sufren modificaciones, por lo que
prevaleceran los establecidos inicialmente en el contrato de obra publica materia del presente.

NOVENA. - “Las Partes” convienen que el presente convenio se sujete a las disposiciones contenidas en las
leyes y reglamentos que sean aplicables al presente acto.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente convenio, las partes se someten a la jurisdiccion del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando a cualquier fuero que les pudiese
corresponder en razon de sus domicilios presentes o futuros.

DECIMA. - “Las Partes” manifiestan que el presente convenio lo celebran sin coaccion, dolo, violencia,
lesién o mala fe que pudiera afectar de nulidad la voluntad de las partes en el convenio.

La presente hoja corresponde al Convenio Adicional al Cantrato de Obra Pdblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado nimero SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-129-2022,
que celebran por una parte “La Secretaria” y por otra parte el C. losé Arturo Muiiiz Carrillo, consistente en 05 hajas Gtiles por su anverso, incluyendo esta, suscrita el
dia 23 de agosto de 2022,
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Leido el presente convenio y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, el dia 23 de agosto de 2022.

POR “LA SECRETARIA”

DIRECTOR GENERAL DE LICITACION
Y CONTRATACION

POR “EL CONTRATISTA"

C. JOSE ARTURO MUNIZ CARRILLO

TESTIGOS

La presente hoja carresponde al Convenio Adicional al Contrato de Obra Piblica a Precias Unitarias por Tiempo Determinado numero SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-129-2022, ..'J
que celebran por una parte “La Secretaria” y por otra parte el C. José Arturo Muiiiz Carrillo, consistente en 05 hojas tiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el [
dia 23 de agosto de 2022
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. i limjnd:- Nombre?, R-ubrlca2 F|rm6a y NUmero de Identificacion Oficial*
_Daios deActa de Nacimiento y Reglstro Federal de Contnbuyentes de los paruculares que apanecen en el presente

Amculo _1de Ley de Transgarenma y Acceso a Ia Informacién
) .Ay sus Mumcnplos en reIaC|on al Articulo 116° de la Ley
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