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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

510 P-E-IV-O B-LP-138 5-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA EN SUS 

RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR LA 

OTRA LA SOCIEDAD GALLERY PROYECT, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C.  

 EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS 

EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU 

CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Central izada que tienen por objeto 
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 

lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constit ución Pol ítica 

del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numera l 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecut ivo del Estado de Ja lisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alca lde número 1351, Ed ificio 11 B", en la Colonia Miraflores, en el 
municipio de Guada lajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los t érminos de este cont rato de conformidad en lo 
d ispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 

Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de l Estado de Jal isco; el t it ular de 
este Cent rali zado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de d iciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 

el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, m ismo que fue 
extendió a su favor por el Gobernador Constit ucional del Estado de Ja lisco. 

1.4.- El presente cont rato se adjud ica como resu ltado del proced imiento de Licitación Pública Estatal, con 

número de asignación SIOP-E-IV-OB-LP-1385-2023, instaurado por "La Secretaría", en términos de lo 
dispuesto por los artículos 43 numeral 1 fracción 1, numeral 2 fracción 111 y 60 numeral 1 fracción 1, de la 
Ley de Obra Pública de l Est ado de Jalisco y sus M unicipios, para t al efecto se informó al Comité Mixto de 
Obra Pública de "La Secretaría", dentro de la Centésima Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria 
ce lebrada el día 06 de octubre de 2023, el resultado del fa llo mismo que fue emitido el día 06 de octubre 
de 2023, fecha en la cual se adjudicó a "El Contratista" el presente contrato . 

1.5.- El presente contrato será cubierto con cargo a la clave presupuesta! que se especifica en el "Anexo 
Técnico de Validación Financiera", adjunto al presente contrato. 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número LP-1385-2023. 

~ aja correspond e al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

.Jolbcu 
Cont ratista" Gallery Proyect, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IV-OB-LP-138S-2023, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numera l inmediato anterior. 

11.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

11.2.-Acredita su lega l existencia con el testimonio de la pól iza número 236, de fecha 31 de mayo de 2001, 

otorgada ante la fe del Licenciado Eduardo De Alba Gongora, Corredor Público Titu lar número 38, de la 

Plaza del Estado de Ja lisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad 

y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el fo lio mercantil número 9917 1 de 
fecha 21 de junio de 2001. 

11 .3.- Su representante, la C.  con el carácter ya indicado, cuent a con las 

facultades necesarias para suscri bir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio 

de la escritura púb lica número 2,074, de fecha 07 de marzo de 2023, otorgada ante la fe del Licenciado 

Gabriel Villaléver García de Quevedo, Notario Público Titular número 04, del Municipio de Tonalá, Jalisco, 

y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio del Estado de Jalisco, bajo la 

boleta de inscripción con el folio mercantil número 9917, de fecha 09 de marzo de 2023, manifestando a 

través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha . 

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: GPR010531TX9. 

11.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar número  emitida por el 

Instituto Nacional Electora l. 

11.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo el número de registro C-2173 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

11.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materia les necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

11.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Apatzingán, No. 1587, Colonia Otra no especificada en el 
catálogo, C.P. 45085, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que seña la para todos los fines y efectos 
egales de este contrato. 

11.9.- Conoce el conten ido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Públ ica del Estado de Ja lisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e insta laciones y de la ca lidad de los 
materiales; así como, el conten ido del "programa genera l de ejecución de los trabajos", el "catálogo de 
conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitáco ra y en general su propuesta técnica y 
económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de aná lisis de precios 
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

11.10.- Conoce debidamente el sit io de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones fís icas y 
ambien les, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unit arios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por ot ro lado "El 

Contratista" Gallery Proyect, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IV-OB-LP-1385-2023, asignada bajo la modalidad de licitación Pública Estatal. 
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111.- "Las Partes" declaran: 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SI OP-E-IV-O B-LP-138S-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

111.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases de 
Licitación Pública Estata l, que le dan origen. 

111 .2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra. 

111 .3 .- Que se obligan a suj etarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a 
todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los t érminos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

111.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 
obra denominada: Mantenimiento de ciclovía ubicada en la lateral del Boulevard Francisco M edina 

Ascencio, en la cabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su 
responsabilidad y dirección profesional, hasta su total terminación, de acuerdo al programa genera l de 
ejecución de los trabajos, proyecto, catá logo de conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así 
como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de 
conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del artículo 92 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus 
Municipios y los artículos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos 
ordenamientos y normas seña lados en la declaración 11.9 del apartado de declaraciones de "El 

Contratista". Queda entendido por "Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución 
de los trabajos materia de este contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 

$2'932,848.02 (dos millones, novecientos treinta y dos mil, ochocientos cuarenta y ocho pesos 02/100 
M .N.), incluye el Impuest o al Valor Agregado. 

El monto del presente cont rato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en co rrelación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra . 

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes" acuerdan que el monto tota l del presente contrato, se cubrirá 
a "El Contratista" por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, debiéndose formular para 
ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el 
artí ulo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

a pr ente hoja corresponde al Contrat o de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado " El 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SI O P-E-IV-O B-LP-138S-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es deci r la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 
estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 75 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 10 de octubre de 

2023, y concluirla el día 23 de diciembre de 2023, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el tiempo 
previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos" . 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 

Contratista" y finalizará cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 

Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

"La Secretaría" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se realizarán 
los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el 
acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sitio de los t rabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 

Secretaría" otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo "El 

Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio de la 
ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia 
de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el 
anticipo seña lado, es el contemplado en la convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal y el resultante 
del programa de erogación contenido en la propuesta presentada por "El Contratista" dentro del 
procedimiento de contratación que motiva la firma del presente instrumento. 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conform idad con lo previsto en los artículos 98 numera l 1, fracción 
1 y 100 numera l 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
forma lizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 98 numeral 2, del mismo 
ordenamiento legal en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

a presente hoja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 

Contratista" Gallery Proyect, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IV-OB-LP-1385-2023, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se fo rmulen, debiéndose 
liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El at raso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la so licitud en el plazo señalado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respect ivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la f echa de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución conven ido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las f echas de reinicio y terminación de los t rabajos o se rvicios, sin 
modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obl igaciones estipu ladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artícu lo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujet as a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unit arios convenidos deban modifica rse. 

DÉCIMA.- GARANTÍAS. - "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constitui r en apego 
a los fo rmatos establecidos en la convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal que dio origen al 
presente, así como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías 
siguientes : 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles sigu ientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numera l 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructu ra y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 
de Jalisco, por la totalidad del monto conced ido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; 
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe total o parcial del anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe total del referido monto. En 
ca o de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 

a p esente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Gallery Proyect, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IV-OB-LP-1385-2023, asignada bajo la modalidad de licitación Pública Estatal. 
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encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" el monto total otorgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 
111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garant ía 
subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo a ludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 
imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 
contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y 
"El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artículo 100 
numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá realizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conform idad con el artícu lo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cump limiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría" procederá a la rescisión administrativa del contrato. 

Para cancelar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de ext inción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir sa ldos a cargo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 
Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor 
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/o la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la cual estará vigente por doce meses contado 
a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

~ ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 

Contratista" Gallery Proyect, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IV-OB-LP-1385-2023, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cump limiento a la 

totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 

q uien responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igual forma a lo establecido por los artícu los 1, 32, 

36 fracción 111 , inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 

Fianzas, así com o a la competencia de los tribuna les con residencia en est a ciudad de Guada lajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 

la ejecución de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo 

original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 

a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 

documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previament e a su ejecución y pago, 

dicha conciliación y autorización deberá rea lizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, 

para lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 145 del Reglamento 
de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" podrá autorizar e l pago de las estimaciones de trabajos, q ue contemplen cant idades 

adicionales y/o conceptos de t rabajo no previstos originalmente, vigi lando que dichos incrementos no 

rebasen el presu puesto autorizado en el cont rato; tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán 

a los precios unitarios pactados origina lmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus 
Municipios. 

Cuando para la realización de cant idades adiciona les o conceptos de trabajo no previstos originalmente 

en el catálogo no sea necesaria la autorización de presupuesto adiciona l, el acuerdo para su realización se 

asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasa n el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 

autoriza rlos mediante convenio suscrito en los térm inos de l artículo 102 de la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 
de su Reglament o. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar ant icipadamente a la 

iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que 

fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente se r aceptado por la "La Secretaría", mismo 

que deberá de estar facu ltado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los t rabajos, 

aún las de carácter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en t odo lo 

relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 

de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 

suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de 

construcción y normas de ca lidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherent es que se 

generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 

6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 

se reserva el derecho de solicitar en cua lquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 

exigidos en el present e contrato. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "la Secretaría" y por otro lado "El 

Contratista" Gallery Proyect. S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IV-OB-LP-138S-2023, asignada bajo la modalidad de licitación Pública Estatal. 
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DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
caba lidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, ta les 
como las que emanan de la Ley Federa l del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las ob ligaciones obrero - patronales a su 
ca rgo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en 
ningún caso podrá ser considerada como intermediario labora l o responsable so lidario, debiendo "El 
Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en 
contra de "La Secretaría", en relación con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que 
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia labora l y de seguridad socia l, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" totalmente ajena a cualquier reclamación 
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de cualqu ier 
responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" de conformidad con los artículos 1396, 1401 y 
1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto 
por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto señale "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" o a terceros, 
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por "La 

Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello "El Contratista" 

cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una 
o varias eventua lidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera del presente 
contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", total o parcia lmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniestros de cualquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conform idad con lo 
establecido en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municip ios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civi l, la cua l deberá 
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por da ños a terceros o a la propia obra, que 

71 -,~-ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 

La pr sente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Gallery Proyect, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IV-OB-LP-1385-2023, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materia les y equipos incorporados 

y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases de licitación 
pública estat al, la cual deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la totalidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución total o parcial de los trabajos, salvo autorización expresa previa y por 

escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 

empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el t ercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artículo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la rea lización de la obra, por lo que el subcontrat ista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer va ler en contra de "La Secretaría" por tales obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cua les hará por su cuenta "El Contratista" 

sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 

ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras de conformidad 
con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 

mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facult ad de "La Secretaría" l levar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 

obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 

los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a 
través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 

'ón necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con 

pr sente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Cont ratista" Gallery Proyect, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IV-OB-LP-1385-2023, asignada bajo la modalidad de licitación Pública Estatal. 
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ca rgo a sus gastos ind irectos y conforme a los lineamientos señalados por "La Secretaría" el rótulo de 

obra, anuncios, avisos y seña les necesarias; de causarse cua lquier siniestro será sufragada la 
responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la realización y operación de la obra 
pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Públ ica del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obl igaciones, compromisos y 

condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 

que cause al medio ambiente, por lo que deberá rea lizar de manera inmediata las acciones necesarias para 
la remed iación, restauración y compensación que corresponda y estará ob ligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambientales, atend iendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a t ravés de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones lega les conten idas dentro de la NAE-SEMADES-
007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 

misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá real izar la 
separación, clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 

162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, ordenará a "El 
Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 

sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días natura les, si "El 
Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para ta l efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento lega l respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago t ota l de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 

a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resu lten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cancelación de la garantía de 

vicios ocultos, deberá redacta r un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha ga rantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 
con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 

"La Secretaría" procederá a desahogar el proced im iento seña lado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo pa ra ello, de conform idad con el artícu lo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Est ado de Ja lisco y sus Municipios. 

~ orresponde al Contrato de Obra Pú blica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado " El 

Contratista" Gallery Proyect, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IV-OB-LP-1385-2023, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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Quedan a sa lvo los derechos de "La Secret aría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 

las cant idades no cubiertas de la indemnización que a su ju icio co rresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías const ituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Púb lica del Estado de 
Jalisco y sus M unicipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" 

designara un servidor públ ico, el cua l fungirá como su rep resentante ante " El Contrat ist a" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, cont rol y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 

estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, numera l 

1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
teniendo el derecho a supervisa r en todo t iempo las obras objet o de este contrato, así como los materia les 
que en ella se empleen, ya sea en el sit io de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 

las inst rucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pert inentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 

y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constit uye su medio 
de comunicación, compromet iéndose en regist ra r los asuntos y eventos important es que se presenten 
durante la ejecución de los t rabajos, así como a cumplir con las previsiones estab lecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA.- VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA.- "La Secretaría" verifica rá que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cua l comprobará periódicamente el avance 

y la ca lidad de las obras en la int eligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no rea lizada. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá apl icar a " El Contratista" penas convenciona les, tanto por el atraso en la 

ejecución de los t rabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en 
función del importe de los t rabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ej ecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el 

artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convenciona les podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igua l forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratist a" en la ej ecución 

de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secret aría" en 
apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Ja lisco y sus 
Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 

encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cua les serán calculadas en función del 
avan e de ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 

presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Gallery Proyect, SA de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IV-OB-LP-1385-2023, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo estab lece el artículo 111 del 
Reglamento del ordenamiento lega l en cita. Las retenciones realizadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igua l o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" independientemente de la aplicación de las 
penas convencionales señaladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el pago del sobrecosto 
que resu lte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le 
representaría a "La Secretaría" concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de 
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 de l artículo 109 de la Ley 
de Obra Públ ica del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los t rabajos de l presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, cu lpa, negligencia o ineptit ud de cualquiera de "Las Partes", 

determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a sol icitud de 
cualquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría" . 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cualqu ier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Públi ca de l Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artícu los 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los t rabajos, 
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada alud ida en el numera l 6, del ordenamiento 
lega l citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipada mente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos lega les una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron . 

• -,.~ hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
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TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cua l operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artícu los 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que 
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causa les pa ra dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se rán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La fa lta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la fo rmalización del 
finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
términos y cond iciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumpl imiento de cualquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos estab lecidos para ello. 

5.- Si "El Contratista" no term ina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha seña lada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 

a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualq uier 
índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capital socia l y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convenciona les, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin inc luir el impuesto al valo r agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cua lqu ier otra causa 
imputable a "El Contratista" simi lar a las antes expresadas. 

~ aja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaría" y por otro lado "El 
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Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determ inar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 
reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 
dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

'. ~ hoja corresponde al Contrato de Obra Pú_blica a Preoos Un_itarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secret_aría" _Y por_ otro lado "El 
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c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcia l quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d} La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva. 

La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créd itos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo 
cual se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases de la Licitación Pública, el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo plasmado en 
los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 

Secretaría" para su elaboración en el término señalado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 

procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez saldados los créd itos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levanta rá el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jali sco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los saldos se realiza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA.- DEDUCCIÓN DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "La 

Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión ad icional y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" deba hacer a "El Contratista". 

a pres nte hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
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TRIGÉSIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 

consentimiento para que de las estimaciones que se le cub ran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 

millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigi lancia, inspección y control sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 

de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubra n se le haga la retención del 0.2% 

(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo volunta riamente a los programas de 

capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 
Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- "El Contratista" es totalmente 

responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 

deslinda a "La Secretaría" de cualquier responsabilidad por la violación de la propiedad intelectual que se 

lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la realización de los trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de manera 

alguna a t erceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 

proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 

se genere com o resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de fo rma ora l, escrita, en 

medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 

"La Secretaría" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como secreta y 

confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente 

instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 años, 
contados a partir de su conclusión, salvo previo consentimiento de "La Secretaría". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo conten idas en esta 

cláusula, "La Secretaría" procederá a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislación aplicable, 
así como la rescisión del contrat o en caso de encontrarse vigent e. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 

reso lverán entre sí las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar 
sobre problemas específicos de caráct er técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administ rat ivo relacionada con la 

interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectua rlo, dentro de los 10 días naturales 

siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 

motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realizará 

por escrit o ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En 

caso de no efectuar su reclamo en el p lazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a cua lquier 
reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

~ oja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
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"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o admin istrativo en los 
términos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 
de la recepción de la solic itud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días natura les para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formal ización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o admin istrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
admin istrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 

podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La so licitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se t rata de una discrepancia de 
arácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractuales y lega les que fundamenten su reclamo; 
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c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 

sido hecha valer por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 

caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 

su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a analizar y estud iar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 

Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 

deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formal ización del convenio respectivo, 

concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de ca rácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a las partes. 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 

cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conci liación, el convenio respectivo obligará a las m ismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo 
us derechos, para que los hagan va ler ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se ob ligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 

una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 

~ ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

' Contratista" Gallery Proyect , S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IV-OB-LP-1385-2023, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y O BRA PÚBLICA 

510 P-E-IV-OB- LP-1385-2023 

CONTRATO DE O BRA PÚBLICA 

Leído el presente cont rato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de 
Guada laj ara, Jalisco, el día 09 de octubre de 2023. 

POR "LA SECRETARÍA" 

/tJ'.:, ~ ecre·c rfr:t 
~ nfroestructura 

Y Obra Pública 

MTRO. DA ZAMORA BUENO 
SECRETARIO D UCTURA Y OBRA PÚBLIC 

CONTRATACIÓN 

POR L CONTRATISTA" 

C. 
REPRESENTANTE LEGAL 

GALLERY PROYECT, S.A. DE C.V. 

TESTIGOS 

A 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 

Contratista" Gallery Proyect, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP· E•IV-OB-LP-1385-2023, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2
, Firma3, y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de Jal' us 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Contra 
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