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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-DRE-O8-CSS-1569-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA EN SUS 
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 
GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR LA 
OTRA LA SOCIEDAD PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. 
-EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS 
DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE 
LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES 
Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centra lizada que t ienen por objeto 

auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVI I, de la Constitución Política 

del Estado de Jalisco, así como en los artícu los 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 

fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco . 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alca lde número 1351, Edificio " B", en la Colonia Miraflores, en el 

municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo 

dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 

Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titular de 

este Cent ralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 

el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 

extendió a su favor por el Gobernador Constituc ional de l Estado de Jalisco. 

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado 

Sumario, con número de asignación SIOP-E-DRE-OB-CSS-1569-2023, instaurado por "La Secretaría", en 

térm inos de lo dispuesto por los artículos 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción 11 y 90, de la Ley de 
Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus M un icipios, para tal efecto se informó al Comité Mixto de Obr;:i 
Pública de "La Secretaría", dentro de la Centésima Trigésima Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 

día 09 de octubre de 2023, el resultado de l fal lo mismo que fue emitido el día 09 de octubre de 2023, 
fecha en la cual se adjudicó a "El Contratista" el presente contrato . 

t.5.- El presente contrato será cubierto con cargo a la clave presupuesta! que se especifica en el "Anexo 

Técnico de Validación Financiera", adjunto al presente contrato. 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-1569-2023. 

~ a corresponde al Contrato de Ob,a Públ ica a Precios Unitarios por nempo Determinado que celebran por una parte ·'La Secretaría" y Iior otro lado "El 

' Contriltista" PMde Const ructora, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRE-08-CSS-1S69-2023, asignad bajo la modalidad de oncurso 

(_ S1111plificado Sumario . 
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1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la estab lecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artícu lo 103 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numera l inmediato an terior. 

11 .- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11 .1.- Tiene capacidad juríd ica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato . 

I1.2.-Acred ita su legal existencia con el testimonio de la pó liza número 603, de fecha 29 de agosto de 2014, 
otorgada ante la fe del Licenciado Ricardo Carrillo Romero, Corredor Público número 39, del Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio del Estado de Jalisco, bajo boleta de inscripción con folio mercantil número 84193*1, de fecha 
18 de septiembre de 2014. 

11.3.- Su representante, el C. con el carácter ya indicado, cuenta con las 
facultades necesarias para suscrib ir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio 
de la pó liza número 603, de fecha 29 de agosto de 2014, otorgada ante la fe del Licenc iado Ricardo Carrillo 

Romero, Corredor Público número 39, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra 
debidamente inscrita en el Registro Púb lico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Ja lisco, bajo 
boleta de inscripción con folio mercantil número 84193*1, de fec ha 18 de septiembre de 2014, 
manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas 
a la fecha. 

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: PCO140829425. 

11.5.- Su representante, se identifica con credencial para vota r número 
Instituto Nacional Electoral. 

emitida por el 

11.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estata l Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Ja lisco bajo el número de registro C-0302 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

11.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

11.8.- Tiene estab lecido su domicilio en la calle Arco Teodocio, No. 1028, Colonia Arcos de Zapopan lra. 
Sección, C.P. 45130, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que señala para todos los fines y efectos 
legales de este contrato . 

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que estab lecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Regla mento; las normas para la construcción e instalaciones y de la calidad de los 
materiales; así como, el contenido del "programa general de ejecución de los trabajos", el "catálogo de 
conceptos" , las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en general su propuesta técn ica y 
económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de aná lisis de precios 
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

pres en e hoja corresponde al Contrato de Obra Pública" Precios Unitar ios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro l¡¡do " El 
Contrausta" P1xide Constructora, S.A. de C.V., cof'respondienre a la asignación número SIOP- · DRE·OB ·CSS-1569-2023, asignada baja la mocla lid acl de Concu rso 
Simp li ficada Sumario. 
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11.10.- Co noce debidament e el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condic iones físicas y 
ambientales, a fi n de considera r todos los factores que intervienen en su ejecución . 

111. - "Las Partes" declaran: 

111.1 La s est ipu laciones conten idas en el presente contrato no modi fican la convocatoria y bases del 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

111.2.- Que aceptan las espec ificaci ones, presupuestos, relación de costos unita ri os, programa de obra, 
planos arqu itectónicos est ructurales y deta lles de obra. 

111.3.- Que se obligan a sujetarse est ricta mente para la ejecución de los trabajos objeto de este con trato, a 
tod as y cada una de las cláusulas que lo integra n, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requ isitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, as í como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

111.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley de 
Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reg lamento. 

Expuesto lo an terior, "Las Partes" otorga n las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 
obra denominada: Rehabilitación de la Unidad Deportiva "Hugo Sánchez Márquez" en la Cabecera 
Municipal, de Ahualulco de Mercado, Jalisco. Quinta etapa . Frente 1, mismo que se obliga a ejecu tarla 
bajo su responsab ilidad y dirección profesional, hasta su total terminación, de acuerdo al programa 
general de ejecución de los trabajos, proyecto, ca tálogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitácora 
de obra, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, 
de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del art ículo 92 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y 
sus M unicipios y los artículos 108 y 109 de su Reg la mento, acatando para ello lo establecido por los 
diversos ordenamientos y normas seña lados en la declaración 11.9 del apartado de declaraciones de "El 
Contratista" . Queda entendido por "Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución 
de los trabajos materia de este contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por lé! cant idad de 
$11'098,982 .47 (once millones, noventa y ocho mil, novecientos ochenta y dos pesos 47 /100 M.N.), 
inc luye el Impuesto al Valor Agregado . 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto po r el artícu lo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municip ios, 
en correlac ión con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" realiza t rabajos con un va lor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabil idades en que incurra . 

1 ~ corresponde al Contra10 de Obra Públlc~ a Prec,os Uni tarios por m ,mpo De1erm1oado que ce lebran por una pan:e "La Secretaría " y por olro lado "El 
Contra t,s ta" Pi•lde Construc tora, S.A. d c.v ., cm respondiente a la asignación número SIDP-E-DRE-OB-CSS-1569-2023, a.signada bajo la modalidad ele Concurso J< l ,, ( Simplificado Sumario. 
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TERCERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes" acuerdan que el monto total de l presente contrato se cubrirá 
a "El Contratista" por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, debiéndose formular para 
ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el 
artícu lo 105 de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 
corte de estas será al día últ imo de cada mes, así como el último día del período de ejecución estab lecido 
en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá genera r la 
estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 50 días natura les, debiendo iniciar la obra el día 11 de octubre de 
2023, y concluirla el día 29 de noviembre de 2023, mismo que deberá realizarse con la secuenc ia y el 
tiempo previsto en el "Programa General de Ejecuc ión de los Trabajos" . 

QU INTA.-VIG ENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 
Contratista11 y fina li zará cuando se formalice el acta de ext inción de derechos y obligaciones entre "Las 
Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábi les siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artícu lo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento . 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS. PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­
"La Secretaría" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se realiza rá n 
los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el 
acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la 
Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su rea lización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "E l Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e in icio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materia les de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 
Secretaría" otorga un anticipo equiva lente al 30% del importe tota l de l presente contrato; pudiendo "El 
Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inic io de la 
ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se aj usten los costos, ni a la existencia 
de responsabilidad alguna por parle de "La Secretaría", de conform idad con lo dispuesto por el artículo 
100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda estab lec ido que el 
anticipo señalado, es el contemplado en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario y el 
resultante del programa de erogación contenido en la propuesta presentada por "El Contratista" dentro 
del procedimiento de contratación que motiva la firma del presente instrumento. 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artícu los 98 numeral 1, fracción 
1 y 10 umeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la ent rega 

La pr sente hoj~ corresponde al Contrato de Ot>ra Pública a Precios Unitarios por Tie111po Determinado que celebran por una paI1e "La S t retaria" y por otro lado "El 
Contra1is1a" Pixide Constru ctora, S.A. de C.V., correspondient a la asignación número SIOP-E-ORE-OB-CSS-1.569-2023, asi~nada ba jo la 1noclalidad tle Concurso 
Simp lifica do Sumano. 
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del anticipo será mot ivo para diferir sin modificar en igua l plazo el programa de ejecución pactado, 
forma lizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo seña lado en el artículo 98 numeral 2, del m ismo 
ordenamiento legal en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste debe rá iniciar el servicio en la 
fecha establecida . 

El otorgamiento y amortización de l anticipo, se sujetará a lo estab lecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, deb iéndose 
liquidar el fa ltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO Al PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimie nto de l plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito de l anticipo otorgado, así corno el nuevo programa de obra. 
En caso de que "El Contratista" no presente la so licitud en el plazo señalado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra . Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización de l convenio modificatorio respectivo. 

e igua l forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

rtícu lo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, la fecha de 

erminación de los mismos se diferirá en igua l proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

odificar el plazo de ej ecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscrib ir un convenio donde 
se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago t otal que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo estab lecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
de l Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unita rios convenidos deban modificarse. 

DÉCIMA. - GARANTÍAS.- "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artícu lo 98 de la Ley de Obra 
Púb lica de l Estado de Jal isco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al 
presente, así como en los térm inos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento lega l, las garantías 
siguientes : 

¡¡ presente hoja corresponde al Con trato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determ inado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 
Conlrat ista" Pixide onstructora, S.A. de C.V., correspondien te a la asignación número SIOP-E-DRE-OB·CSS-1559-2023, asignada bajo la modal,clad de Concurso 
S1 mplificad o Sum a r 10. 
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A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de t rabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pú blica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 
de Jalisco, por la tota lidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; 
dicha fi anza garantizara la debida y correcta ap licación o devo lución del importe total o parc ial de l anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe total de l referido monto. En 
caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" el monto tota l otorgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 
111 inciso A), 282, 283 y demás re lativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los tribunales con res idencia en esta ciudad de Guadalajara, Ja lisco; la garantía 
subsistirá hasta la tota l amortización de los anticipos co rrespondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "E l Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" no estará en apt itud de entregar el importe del mismo, 
imposibilitándose con ello el in icio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 
contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y 
"El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artícu lo 100 
numera l 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los trabajos se rea lizara a partir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cump limiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábi les 
siguientes a la fecha de la notif icación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por va lor de l 10% del importe tota l de los trabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá realizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cump limiento de conformidad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad . Si t ranscurrido el 
p lazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista1', no la hubiese otorgado "La 
Secretaría" procederá a la rescisión administrativa del contrato. 

Pa ra cancelar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS V CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 
Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incl uyendo el Impuesto del Valor 
Agregado, de los t raba jos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructu ra y Obra Pl'.1bl ica 

~ Jª corresponde al Con troto ~e Obra Púbhca a Precios Unit arios por n empo Determinado que celebran poi una parte '" La Secretaría" y por otro lado "E l 
Contr¡,t,sta" Pix,de Constructora, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación ,~umero SIOP-E-DRE-O8-CSS-1569-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso 

J lL ' Simp li ficado Sumario. 
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y/o Secretaría de la Hacienda Públ ica de l Estado de Jalisco, la cual estará vigente por doce meses contado 
a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Fís ica de los Trabajos, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar caba l cumplimiento a la 
tota lidad de sus ob ligaciones adq uiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igual forma a lo establecido por los artículos 1, 32, 
36 fracción 11 1, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL. - Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo 
origina l del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá so licitar por escrito 
a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previamente a su ejecución y pago, 
dicha concil iación y autorización deberá realizarse durante los sigu ientes 15 días hábiles a su presentación, 
para lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artícu lo 145 del Reg lamento 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" podrá autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemp len cantidades 
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos origina lmente, vigi la ndo que dichos incrementos no 
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; t ratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán 
a los prec ios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de 
conformidad con lo establecido en el artícu lo 107 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus 
Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades ad icionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente 
en el catálogo no sea necesaria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su realización se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos de l artículo 102 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123,124,125,126 y 127 
de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA. - "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un represen tante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cua l deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facu ltado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 
aún las de carácter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cump limiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de 
construcción y normas de ca lidad, bitácora de obra, conven ios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los traba jos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 

~ a correspon de al Contrato de Ob, a Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pan e " La Secre taría" y por otro lado "El 
~ ~;::~;t:~,hi~íde Conssructora, S.A. de C.V., correspond iente a la asignación número SIOP·E-DRE-OB-CSS-1569-2023, asignada bajo la 111 odal1dacl de Concu rso 

J l l t •, r Sin,plif icado Sumario. 
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6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 

se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sust itución del 
responsable de obra , y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 

exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA.· RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA". - Para el cumplimiento de l presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal técnico especia lizado para la ejecución de los 

trabajos objeto del presente cont rato . 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumpli r a 

caba lidad con las ob ligaciones previstas en la legis lación en materia de trabajo y seguridad socia l, ta les 

como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 

empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en 

ningún caso podrá ser considerada como intermediario laboral o responsab le solidario, debiendo "El 

Contratista" responder por todas las rec lamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en 

contra de "La Secretaría", en relación con los t rabajos objeto del presente contrato, así como, las que 
pudiesen surgi r por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes . 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, 

"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 

rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" to talmente ajena a cualquier reclamación 

proven iente de dichas relaciones obre ro-patronales, eximiendo "El Contratista" de cualquier 
responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" de conformidad con los artículos 1396, 1401 y 

1402 del Código Civi l del Estado de Ja lisco, aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto 
por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el unico 

responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 

de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 

eco lógica y de medio ambiente que rijan en el ámbito fede ral, estatal o municipa l, así como a las 

instrucciones que al efecto señale "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 

y sus Municipios, que a partir de la suscripción de l presente co ntrato "El Contratista" será el único 

responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" o a terceros, 

por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por "La 

Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello "El Contratista" 
cubri rá el o los daños a resarcir, así como la s erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una 

o varias eventua lidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera del presente 

contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 

recib ida por "La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 

siniestros de cua lqu ier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 

10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

~ oia coi respo 11de al Cent rara de Obra Pública a Prec ios Unitarios por Tiempo De1 erm,nado que celebran por una pane "La Secretaría" y por otro lado "E l 

Conl ra tista'" f>iMtde Construc tora. S.A. ele .V., correspondiente a la as1g11ac1ón ntornero SIOP-f-DRE-OB-CSS-1569-2023, asignada ba¡o ta modalidad de ConCll rso 

l t (._ Simplilicaclo Slomario. 
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deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civil , la cual deberá 
contar con cobertura para garantizar la responsab ilidad civil por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materia les y 
equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso 
simplificado sumario, la cual deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para respond er por la totalidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución total o parcial de los trabajos, salvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista11 requ iera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especia li zados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su insta lación, deberá so licitarlo por escrito 
previamente y con ant icipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artículo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

'El Contratista" será el único responsab le de las ob ligaciones que adquiera con las personas que 
ubcontrate para la realización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
ue hacer valer en contra de "La Secretaría" por tales obligaciones. 

ÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipu lado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su re paración o reposición 
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 
sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en t anto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras de conformidad 
con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obl iga a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumpla n con las normas de calidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a 
través de la residencia de "La Secretaría" en ta nto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

~ rresponde al Contrato de Obra Púb lica a Prec ios Unitarios por Tiempo Determmado que celebran por una parll! "'La Secretaria" y por otro lado "El 
conrram ta" Pixíde Constructora, S.A. d (..V ., correspond1e 11 te a la a, ,gnac1ón número SIOP-E-DRE-O6-CSS-1569-2023, asi~nacla ba¡o la modalidad de Concurso 
Simpli fica do Sumario. 
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VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 

cump lir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambient e en el t ra bajo, para evitar 

accidentes durante la ejecución de los t ra bajos materia de l presente; así mismo deberá adopta r para la 

previsión de riesgos presentes o futuros con mot ivo de la ob ra a ejecutar, las medidas prevent ivas y de 

orientación necesa rias para evitar los riesgos que se corra n por los trabajos que se realiza n, insta la ndo con 

ca rgo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "La Secretaría" el rót ulo de 

obra, anuncios, avisos y señales necesarias; de causarse cualquier siniestro será sufragada la 

responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 

autoridades compet entes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 

responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la real ización y operación de la obra 

públ ica conforme a lo establecido en el artículo 103 nume ral 4, de la Ley de Obra Púb lica del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, además del cum plimiento de todas las obligaciones, compromisos y 
cond icionantes ambienta les previstas en las leyes apl icab les a la materia, así corno los daños y afectaciones 

que cause al medio ambient e, por lo que deberá real izar de manera inmed iata las acciones necesarias pa ra 

la re rnediación, restauración y compensación que corresponda y est ará ob ligado a efectuar las labores y 

medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las ind icaciones 

generadas por la Dirección Genera l de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Amb iental. 

Así mismo, se ob liga a cumplir todas las d isposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-

007/2008, respecto del ma nejo, tratamiento y disposición f inal de residuos sólidos urba nos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas estab lecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 

misma que expone los criterios y las especi ficac iones técn icas bajo las cuales se deberá realizar la 

separación, clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demol ición que se 

generen por la obra pública a ejecuta r. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la ob ra 

imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el proced imiento que alude el artícu lo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Púb lica de l Estado de Jalisco y sus Munic ipios, ordena rá a "El 

Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 

Contratista" no atendiere los requerim ientos "La Secretaría", remit irá las actuaciones respect ivas a la 

autoridad facu ltada para hacer el reclamo res pectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 

para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de confo rmidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, ex imen 

a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y 

que provenga n por defectos de la construcción o mala ca lidad de los materiales. 

" La Secretaría" para efecto de estar en ap t itud de realizar la devo lución o cancelación de la garantía de 

vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 

anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía ; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 

con u devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resul tar favorable y los defectos observados 

pre ente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unita rios por nempo Determinado que celebran por una parte "La Secreta ría'• y par otro lado "El 

Conl ra t1St • Pi•ide Constructora, S.A. de C.V., correspondien e a la asignacrón número i0 P-E-DRE-OB -C5S-15 69-2023, asignacla bajo la modaliclacl de Concu rso 

Simpli ficado umario. 
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se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo constru ido durante el plazo de garantía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento señalado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artícu lo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su ju icio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para inic iar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" 
designara un servidor público, el cual fung irá como su representante ante "El Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, numeral 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a f in de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

IGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, contro l 
seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
e comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
urante la ejecución de los trabajos, así como a cump lir con las previsiones establecidas en los artículos 

138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - ''La Secretaría" verificará que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cua l comprobará periódicamente el avance 
y la calidad de las obras en la inte ligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en 
función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
tota l de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios . En ningún caso las penas 
convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo cont ra rio se considerará causa de rescisión del mismo . 

De igual form a, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artícu lo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus 
Muni ipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 

esen e hoja corresponde al Contra to de Obra Pública a Pr ec,os Unl\arios por T,ern po Determinado que celebian por una parte "la Secretaría" y por otro lado " El 

.v., coirespond,ente a la asignación numero IOP-E-DRE-OB-CSS-1569-2023, as,gnada bajo la niodalidad de Concurso 

Slmpltficado Sumario. 
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encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán ca lculadas en función del 
avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de est imaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cá lculo confo rme lo establece el artículo 111 del 
Reglamento del ordenamiento lega l en cita. Las retenciones real iza das a "El Contratista" podrán se r 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superio r al importe 
acu mulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" independ ientemente de la apl icación de las 
penas convencionales seña ladas anteriormente, pod rá exigir a "El Contratista", el pago del sobrecosto 
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le 
representaria a "La Secretaría" conclui r con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de 
rescind ir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del artículo 109 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES Al CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el mon to o el plazo de ejecución de los t raba jos materia del presente, 
"las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebra r el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo estab lecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municip ios, en corre lación con lo plasmado en los art ículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento . 

IGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
ontrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier natura leza no previstos en el mismo, 

pero que de hecho y sin que exista dolo, cu lpa, negligencia o inepti tud de cualquiera de "las Partes", 
eterminen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a so licitud de 

cualquiera de "las Partes" conforme al proce dimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Púb lica del Estado de Ja lisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría" . 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justifi ca da tempora lmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cualquier estado en que se encue nt ren éstos, debiendo para ello procede r conforme lo esta blecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municip ios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara pa ra ello con el levantamient o del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenam ie nto 
legal citado en líneas prev ias, de acuerdo con lo establecido en el art ículo 147 del re ferido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Ja lisco y sus M unicip ios, cuando no sea posible 
determ inar la t emporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente el presen te contrato, conforme a lo dispuesto en la cl áusula t rigésima 
segunda del presente. En caso de suspens ión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

~ ]a rnrresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celeb ran por una pane "La Secretarla" y r o, otro lado "El 
Com ra1I5ta" PM de Constructora. S.A. de C.V. , corresponchente a la as1gnac1ón número SIOP-E-DRE-OB-CSS-1569-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso 

J ti ,-(. Sirnpli ficado Sumario. 
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TRIGÉSIMA PRIMERA.• RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 
debiendo para el lo proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
reg lamento, acord ando "Las Partes" que si es "El Contratista" qu ien decide rescind irlo, será necesario que 
acuda ante los t ribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La fa lta de presentac ión de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecuc ión de los t rabajos y formal izada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la formalización del 
fin iq uito de los trabajos y posterio r emisión del acta de ext inción de derechos y obligaciones, en los 
t érminos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4. - La demora por parte de "El Contratista" en el cump limiento de cua lquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contra to en la fecha señalada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspens ión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este cont rato, o por la falta de pago de sa lar ios, prestaciones sociales, sindica les y laborales de cua lquier 
índole . 

7.- Si "El Contratista" reduce su capital socia l y contable en forma notable que a ju icio de la "La Secretaría" 
no garantice el cump limiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presen te contrato y en genera l, por cua lquier otra causa 
imputable a "El Contratista" simi la r a las antes expresadas. 

a pr sente ho¡a corresponde al Co1111 al o de 0 1 ra Pública a Pre cios Unl! ar,os por ilem1>0 Determinado que celebran por una parte "La ecretaria" y por 0lí0 lado "El 
Contratista" Plxide Const ru cmra, S.A. de C.V., co rrespondiente a la as1gnac1ón numero SIOP-E-DRE-OB-CSS-1S69-2023, asignada ba¡o la moda lidad de Concurso 

Simplificado Su111a1i o. 
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Las c~usales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
11EI Contratista" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fu ndamenta r y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hace r efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANT ICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "la 
Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por ra zones de interés 
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con mot ivo de una resolución de una inconform idad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la tempora lidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pl'.1b lica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 
reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
term inación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municip ios. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plarn máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 
dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad . Pueden re cibirse parcialmente aq uellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se t rate. 

Así mismo las obras podrán recibi rse de forma parcial cuando : 

a) Sin estar te rm inada la tota lidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser uti lizadas a juicio de "la Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado . 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se re ciban se liquidarán en la forma que 

~ Las Partes" convengan, conforme a lo estab lecido en est e contrato. 

~ es! nce t1oja co,respon de al Con t rato ele 0 1 ra Públi ca a Precios Unitarios por Tiempo Dete rminado que ce lebran por una pan e · La Secretaria'' y po, otro lado ''El 
Contratista" Pixid e Constructora, S.A. de C.V., correspondieme a la aslg,iación núme,o SIOP-E-DRE-OB·CSS·l569-2023, asignada bajo ta 111odal1da d de Con curso 

Simpli ,cad o Su mano. 
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e) "La Secretaría" resc inda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a j uicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recib ir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el cont rato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la reso lución respectiva. 

La recepción parcial o tota l de las obras y la liqu idación de su importe, se efectuarán sin perj uicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas co nvenciona les en los térm inos de este contrato. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por term inados parcial o 
tota lmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondien te, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábi les, deberá n 
elaborar el finiqu ito de los mismos, en el que se hará consta r los créditos a favor y en contra que resu lten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto genera l que les dio orige n y el saldo resul tante, para lo 
cual se procederá confo rme lo estab lecido en la Convocatoria y Bases de l Concurso Simplificado Sumario, 
el art ículo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo 
plasmado en los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De ex ist ir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
Secretaría" para su elaboración en el té rmino seña lado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 
procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comun ica r por oficio su resul t ado a "El 
Contratista" dent ro de un término de 10 días hábiles siguien tes a la fecha de su emisión; una vez notifi cado 
el resu ltado de dicho fi niquito a "El Contratista" éste tendrá un té rmino de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si t ranscurrido este término no real iza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez sa ldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por ext inguidos los derechos y obl igaciones pact ados en el con trato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 112 numera l 5, de la Ley de Obra Públ ica del Estado de 
Jal isco y sus Mun icipios, no obstante si la liquidación de los sa ldos se realiza dentro de los 20 días hábi les 
siguientes a la firma del fin iquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta admin istrativa que 
extingue los derechos y obl igaciones de "Las Partes" en el contrato, subsist iendo las ob ligaciones r 
derivadas de los vicios ocul tos. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente exis tieran deduct ivas o cualqu ier otra ob ligación o responsabi lidad para con "La 
Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deduci rá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los t rabajos objeto del presente cont rato no se entreguen en el plazo 
estab lecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de superv isión adicional y se rvic ios de 
apoyo a la obra será con ca rgo a "El Contratista" , el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" deba hace r a "El Contratista". 

~ corr espond al Contra to de Obrn Pública a Precios Unitarios ~or Tr~mpo Determinado que celebran por una _pan e "La Secretaria• y por ot ro lado "El 
cont ratista• Pixide Conmuctora, S.A. de C.V., corres ponó,ente a la aslgnac16n numero SIOP-E-DRE-OB-CSS-1569-2023, asignada ba¡o la modalidad de Concurso 

Julisco Simpl ificado Sumario_ 
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TRIGÉSIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPU LACIONES. - "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 

consent imiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 

mil lar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública de l Estado 

de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vig ilancia, inspección y control sobre las obras 
públicas . 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentim iento de manera escrita de aceptac ión o negativa 

de retención, con la fina lidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 

(dos al millar) del im porte de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de 
ca pacitación y adiest ramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 

Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá se r anexado al presente 
contrato . 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es totalmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectua l de terceros, por lo que 

deslinda a "La Secretaría" de cualquier responsabil idad por la violación de la propiedad intelectual que se 

ll eve a cabo por parte de "El Contratista" durante la rea lización de los tra bajos cont ratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- " El Contratista" se obliga a no d ivulgar y/o revela r de manera 
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 

proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio o rigen al presente, así como de la que 
se genere como resultado del mismo, o de la que pudie ra tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 
medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 

"La Secretaría" reco nociendo "El Contratista" que dicha información es considera da com o secreta y 
confidencial, por lo t anto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia de l presente 
instrumento, perdurando la obligac ión de confidencialidad posteriormente por un período de 10 años, 

contados a partir de su conclusión, salvo previo consentimiento de "La Secretaría". 

En el supuesto de que "El Contratista" incum pla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 

cláusula, "La Secretaría" procederá a ejercita r las acciones lega les establecidas en la legislación aplicable, 
así como la resc isión del contrato en caso de encont rarse vigente . 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 

esolverán entre sí las controversias futuras, reclamo s y discrepancias previsibles que pudieran versar 

sobre prob lem as específicos de carácter t écn ico y administrativo derivados de este contrato . 

Cuando su rja algún reclamo o discre pancia de carácter técnico o admin istrativo re lacionada con la 

interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 

siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, ind icando las causas y 

mot ivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se rea lizará 

por escrito ante el residente de obra, a fin de q ue éste resuelva la diferencia existente entre "Las Partes". 

En caso de no efectuar su reclamo en el plazo ind icado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a 

cualquier reclamo posterior por la di fe rencia de q ue se trate. 

a presente t1oja correspon de al Contra to de Obra Publica a Precios Unilanos por Tiem110 Oelern1inado ql•e celebran por tma parte "La Secretana· y por otro lado " El 

Contrat i,ta• Pi•ide Constructora. S.A. de C.V .. correspondien te a la as1gnac1ón numero SIOP-E-DRE-OB-CSS-1569-2023, asrgnada bajo la modalidad de Concurso 

Simplificado Suma,io. 
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"E l Contratista", por cada diferencia, só lo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al rec lamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo en los 
términos de esta cláusula . 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 
de la recepción de la so licitud efectuada por "El Contratista" para em itir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administ rativo . 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise corno discrepancia de carácter técnico o 
dministrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
odrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
orrecciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"E l Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, re lacionándo los en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractuales y legales que fundamenten su reclamo; 

~ correspon de al Contrato de Obra Pública a Precios Unita rios pe, Tiempo Dete, minado que celebran por una parre "la Seue1arí;," y por otro lado "E l 

Contratista• Pixide Con tructora, 5,1\, de C.V., correspondieme a la asignación número SIOP-E-DRE-OB-CSS·1569·2023, asignada bajo la modalidad ele Concurso 

J l. Simplilicado Su mario, 
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c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técn ico o admin istrativo que haya 
sido hecha valer por "El Contratista", o delegar dicha facu ltad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "E l Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra . 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábi les para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera prese ntado junto con su so licitud " La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 
Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su reso lución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

i "El Contratista", acepta la reso lución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La 
ecretaría", o en su caso, el área des ignada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 

la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, 
oncluyendo así el procedimiento para la resolución de rec lamos y discrepancias de carácter técnico o 
dm inistrat ivo con efectos jurídicos concernientes a "Las Partes". 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento de l contrato. 

n el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conci liación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo 

sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respect iva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 
una de las cláusulas que lo integran, así como a los té rminos, lineamientos, procedimientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cump limiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción del Tribuna l de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. · 

~ corre,;ponde a l ConLrato ele Obra Públ ica a Precios Unitarios por Tiem110 D tern,i nado que ce lebran por un a parte •1.a Secretario" y por otro lado "El 
Con tratista" Pl, ide Constructora, S.A. de C.V., correspon die nte a la asignación número SIOP-E-DRE-OB-CSS·1569-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso 

< lb o Simplificado Sumario. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-DRE-O8-CSS-1569-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Leído el presente contra to y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 10 de octubre de 2023. 

ARQ. CARLOS 

MTRO. DA ORA BUENO 
SECRETARIO DE RA Y OBRA PÚBLI 

CONTRATACIÓN 

POR "EL CONTRATISTA" 

c. 
REPRESENTANTE LEGAL 

PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 

TESTIGOS 

INFRAESTRUCTURA 

La presente hoja con-espo nd al ontrato de Obra Pública a Precios Un, tarios I>or Tiempo Determi'!ado que celebra r, por una parte "la Secretaria" y por otro lado " El 

co ,matirni " Pi,id Constructora, S.A. de C.V., cor respondiente a la dS1g11ación númer o SIOP-E-DRE-OB-CSS-1569-2023, asr¡;nada baio la moclalldad de Concu rso 

Simplificado Sumario . 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2, Firma3, y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica, en correlación a la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de su·etos Obl i ados del Estado de us 

Municipios, por tratarse de información confidencial. 




