SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SIOP-E-ESPFDR-0B-LP-590-2022
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA CARMONA EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA
OTRA LA sOCIEDAD . < r:scnTADA PoR EL C. N |
EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL
PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES
DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Su representada es una dependencia de la Administracién Publica Centralizada que tienen por objeto

auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con

lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXl y XXVII, de la Constitucién Politica

del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccion 11, 14, 15, 16 numeral 1
2 fraccion X y 26 de la Ley Orgénica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

- 1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270.

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos 6 fraccion XIX, 9 fraccion V, 11 fracciones Xl y XVI y 33 fraccion XVIII del
Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco; el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgo
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Publica, mismo que fue
extendio a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

| L.4.-El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Licitacién Piblica Estatal, con
j numero de asignacion SIOP-E-ESPFDR-OB-LP-590-2022, instaurado por “La Secretaria”, en términos de lo

/ dispuesto por los articulos 43 numeral 1 fraccién I, numeral 2 fraccién lll y 60 numeral 1 fraccidn |, de la
’ Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informd al Comité Mixto de
~ Obra Pablica de “La Secretaria”, dentro de ia Octogésima Novena Sesion Extraordinaria celebrada el dia
/ 13 de septiembre de 2022 el resultado del fallo mismo que fue emitido el dia 13 de septiembre de 2022,
fecha en la cual se adjudicé a “El Contratista” el presente contrato.

/

1.5.- El presente contrato sera cubierto con cargo a la clave presupuestal que se especifica en el “Anexo
' Técnico de Validacién Financiera”, adjunto al presente contrato.

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Numero LP-590-2022.

: La presente hoja carresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El

Cantratista” | | GGG cocpondien'= a la asignacion nimero SIOP-£-ESPFDR-OB-LP-590-2022, asignada bajo la medalidad de Licitacién Pablica
Estatal.
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1.7.- La Direccion Ejecutora de la Obra Publica materia de este contrato es la establecida en la Orden de
Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida
en el numeral inmediato anterior.

I1.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:
IL.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

11.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura publica nimero 11,537, de fecha 11 de
junio de 2009, otorgada ante la fe del Licenciado Francisco Javier Macias Vazquez, Notario Publico Titular
numero 32, del Municipio de Zapopan, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo |a boleta de inscripcién con el folio mercantil
nimero 48937*1, de fecha 24 de junio de 2009.

1
I1.3.- Su representante, el C. || I o <! cardcter ya indicado, cuenta con las facultades
necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio de la

escritura publica numero 11,537, de fecha 11 de junio de 2009, otorgada ante la fe del Licenciado
Francisco Javier Macias Vazquez, Notario Publico Titular nimero 32, del Municipio de Zapopan, Jalisco, y
que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio del Estado de
Jalisco, bajo la boleta de inscripcion con el folio mercantil nimero 48937*1, de fecha 24 de junio de 2009,
manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas
a la fecha.

I1.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: ||| GG A

I1.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar nl.]mero_ emitida por el
Instituto Federal Electoral.

I1.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero de registro [Ji] v que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

I.7.- Cuenta con los recursos tecnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

11.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle ||| GGG No- B B coo: N

i
{ 5§ ; H .
' C-°-Hl < e Municipio de . ismo que sefiala para todos los fines y efectos

/' legales de este contrato.

/' 11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

,f Municipios y su Reglamento; las normas para la construccion e instalaciones y de la calidad de los

/ materiales; asi como, el contenido del “programa general de ejecucién de los trabajos”, el “catalogo de

conceptos”, las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitacora y en general su propuesta

rf técnica y economica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% de analisis
/ de precios unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran.

* 11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas y
ampientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.
a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” v por otro lado “El
Contratista” | N o' csoondiente ala asignacion ndmero SIOP-E-ESPFOR-0B-LP-530-2022, asignada bajo la modalidad de Licitacion Pablica /
Estatal.
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I1l.- “Las Partes” declaran:

l.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases de
Licitacién Publica Estatal, que le dan origen.

l11.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programa de obra,
planos arquitectonicos estructurales y detalles de obra.

l11.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

l1.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95 y 97 de |a Ley de
Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:

2

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucién de la
obra denominada: Construccién de médulo para la “Base de la Policia Regional de la Policia Estatal”, en
el Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y
direccion profesional, hasta su total terminacion, de acuerdo al programa general de ejecucién de los

trabajos, proyecto ejecutivo, catdlogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitdcora de obra, asi como
a las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con

los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los
articulos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y
normas sefialados en la declaracion 1.9 del apartado de declaraciones de “El Contratista”. Queda
entendido por “Las Partes” que la bitdcora que se genere con motivo de la ejecucién de los trabajos
materia de este contrato formard parte del mismo.

,f"' SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
/ $21'527,084.39 (veintitin millones, quinientos veintisiete mil, ochenta y cuatro pesos 39/100 M.N.),

J

#

/' incluye el Impuesto al Valor Agregado.

Az El monto del presente contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
// apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
_ " en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
[ | “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra.

'_ - La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El

Contratista” | NN -c'rcospondiente a la asignacion nimero SIOP-E-ESPFDR-0B-LP-590-2022, asignada bajo la modalidad de Licitacién Pablica
LSO Estatal.
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TERCERA. - FORMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrira
a “El Contratista” por la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, debiéndose formular para
ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el
articulo 105 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas serd al dia ultimo de cada mes, asi como el tltimo dia del periodo de ejecucién establecido
en la clausula cuarta del presente; para el (ltimo mes de ejecucion de los trabajos, se podra generar la
estimacion que corresponda y el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 108 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 15 de septiembre
de 2022, y concluirla el dia 31 de diciembre de 2022, mismo que debera realizarse con la secuencia y el
tiempo previsto en el “Programa General de Ejecucion de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciara a partir de la suscripcion de éste por “El

Contratista” y finalizara cuando se formalice el acta de extincion de derechos y obligaciones entre “Las
2 Partes” o en su caso con la suscripcion del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liquidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liquidacion de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MIATERIAL.-

“La Secretaria” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizaran

los trabajos de la obra publica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el

acta de entrega - recepcién correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de la

Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asf como en su caso los dictdmenes, permisos,
| licencias y demds autorizaciones que se requieran para su realizacion.

"l

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus
/ oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y

equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales de

/ construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, “La

;” Secretaria” otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo “El
/ Contratista” renunciar a su entrega, lo que deberd constar de manera escrita previo al inicio de la
ejecucion de |la obra materia del presente, lo que no daré lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia

/] de responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
/] 100 numeral 9, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el
anticipo sefialado, es el contemplado en la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal y el resultante
: del programa de erogacién contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro del

procedimiento de contratacién que maotiva la firma del presente instrumento.

: mmrrespmde al Contrato de Obra Publica a Precias Unitarios por Trempa Determinada que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El

Contratista” || NN o ccrondiente a la asignacidn ndmero SIOP-E-ESPFDR-OB-LP-590-2022, asignada bajo la modalidad de Licitacion Publica
lisci Estatal.
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Elimporte del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “El Contratista”, previa entrega que efectue
éste a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccion
|y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega
del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucién pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacion. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste deberd iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacién se hara
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- Elatraso en la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, serd motivo de diferimiento del plazo de ejecucién, segtn lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Ptblica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” debera presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del depésito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra.

En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a que se
-Ie autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento “Las Partes”

deberan de proceder con la formalizacién del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspension de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el

articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de

terminacién de los mismos se diferird en igual proporcion al periodo que comprenda la suspensién, sin

modificar el plazo de ejecucién convenido, para lo cual “Las Partes”, deberan suscribir un convenio donde

se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos o servicios, sin
| modificar el plazo de ejecucion establecido en el presente contrato.

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagaran a base de precios

unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos

e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en

el presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica

del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o0 mal ejecutados o en su caso
/ pagos en exceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

/ Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
f variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

_—
mrespmde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios par Tiempa Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El

contratista” ||| N c'ic:rondiente ala asignaciin nimero SIOP-E-ESPFOR-OB-LP-590-2022, asignada hajo la modalidad de Licitacion Publica
Estatal.
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DECIMA.- GARANTIAS. - “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipiosy 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal que dio origen al
presente, asi como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias
siguientes:

A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacion o devolucién del importe total o parcial del anticipo,
cancelandose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucion de los trabajos
encomendados, la Institucion Afianzadora serd quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccién
lllinciso A), 282, 283 y demés relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistird hasta la total amortizacion de los anticipos correspondientes.

2 Si transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estara en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procedera el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucion de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacion de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el
articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar
ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la

/ Hacienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
/f incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de la celebracion de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberd realizar la

modificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
y/4 Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
/] plazo mdximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
Secretaria” procedera a la rescision administrativa del contrato.

a presenl'e hoja corresponde al Contrato de Obra Plblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lada "El

Contratista” || | AN o :sqondiente a la asignacion nimero SIOP-E-ESPFOR-UB-LP-590-2022, asignada bajo la modalidad de Licitacién Publica
u LSOO Estatal.
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Para cancelar la fianza serd requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincién de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
liquidacion correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccion Il del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentara la poliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra PUblica
y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estard vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega - Recepcidn Fisica de los Trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucién Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion 11l inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIVA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante
la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, debera solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacion y autorizacion, debiendo anexar para ello los analisis de los precios con la
documentacién que los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucion y pago,
dicha conciliacién y autorizacion deberé realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacion,
para lo cual se deberd proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
/" conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
// Municipios.

Cuando para la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
/ en el catdlogo no sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacion se
' asentara en la bitdcora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podra
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126y 127
de su Reglamento.

/f—/'
,_:..H-“’/ La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitanos por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
: Contratista"_ correspondiente a 'a asignacion nimero SIOP-E-ESPFDR-0OB-LP-590-2022, asignada bajo la modalidad de Licitacion Publica
feilisen Estatal.
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DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la
iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que
fungira como responsable de obra, el cual deberd previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo
que deberd de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
aun las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato, asi como debera conocer con amplitud los proyectos, normas
de calidad y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos, programa de ejecucién y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccion y normas de calidad, bitacora de obra, convenios y demds documentos inherentes que se
generen con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustituciéon del
responsable de obra, y “El Contratista” tendra la obligacién de nombrar a otro que redna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.- Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” debera de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacion en materia de trabajo y seguridad social, tales
P como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como

-empresario y patron resulta ser el tinico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su

cargo, ante las diversas instituciones y organismos publicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ninglin caso podra ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dara aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de
. rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacion
| proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
1402 del Codigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segln lo dispuesto

/ por el articulo 16 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

)/ ;
/' DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el (inico
responsable de la ejecucian de la obra publica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
x de las autoridades competentes en materia de construccidn, seguridad, uso de la via publica, proteccion
f-?' ecalogica y de medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi como a las
7 instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comun acuerdo y de
/| conformidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
| y sus Municipios, que a partir de la suscripcién del presente contrato “El Contratista” serd el (nico
| responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La
'-'_.&?pl;ﬂ:!‘;:i'a::rresponde al Contrato de Obra Piablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” y por otro lado “El
d Contratista” || | A A Bl o r=spondiente a la asignacion nimero SIOP-E-ESPFDR-OB-LP-590-2022, asignada bajo la modalidad de Licitacion Piblica
Estatal.

Pagina 8 de 20



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SIOP-E-ESPFDR-0OB-LP-590-2022
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Secretaria” o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razdn de ello “El Contratista”
cubrira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cldusula primera del presente
contrato.

DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido
recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucion, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
deberd presentar ante “La Secretaria” copia simple de una pdliza de seguro de obra civil, la cual debera
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que
pudieran ocasionarse durante la ejecucion de los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y
equipos de instalacion permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases de licitacién
publica estatal, la cual debera estar vigente mientras el presente contrato también lo esté.

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione alglin dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha pdliza, seguira siendo el tnico responsable para responder por la totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA .- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de los trabajos, salvo autorizacion expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, debera solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompaifiando la documentacion correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable de |a ejecucidn de los trabajos, sin que el tercero
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9, de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” sera el (nico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
subcontrate para la realizacion de la obra, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accién o derecho
que hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenara su reparacién o reposicion
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “El Contratista”
sin que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podra
ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado para la terminacion de las obras de conformidad
con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” | NS o' =sqondiente a la asignacian ndmero SIOP-E-ESPFDR-OB-LP-590-2022, asignada bajo la modalidad de Licitacion Pablica
Estatal.
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DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad vy
especificaciones de construccion vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucion de la
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

VIGESIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al pago de
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas vy justificadas a
través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, sera causa de situacion de
mara de “El Contratista”.

VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacion en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo debera adoptar para la
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacién necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rétulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dara aviso a las
autoridades competentes, asi como podrd iniciar el procedimiento de rescision del presente contrato.

2

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” serd
responsable de la prevencién de impactos ambientales derivados de la realizacién y operacion de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademds del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacion, restauracion y compensacion que corresponda y estard obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccion General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacion Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
/ 007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicion final de residuos sélidos urbanos, residuos de
/ manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
/' misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la
~ separacion, clasificacion, valorizacion y destino de los residuos de la construccién y demolicion que se 7
generen por la obra publica a ejecutar.

/] VIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenard a “El
Contratista” su reparacion o reposicion inmediata, lo que debera hacer “El Contratista” por su cuenta y

i ‘_/_:-’«‘t???r’zje:t;;ja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “E|
? Contratista” | | | A o c:oondiente a la asignacion numero SIOP-E-ESPFDR-OB-LP-590-2022, asignada bajo |la modalidad de Licitacian Pablica
) Estatal.
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sin tener derecho a retribucion por ello, dentro de un término maximo de 30 dfas naturales, si “El
Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitira las actuaciones respectivas a la
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Nilas liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
que provengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales.

“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucién o cancelacion de la garantia de
vicios ocultos, debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias habiles
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera
con su devolucion o cancelacion, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados
se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,
“La Secretaria” procedera a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente
clausula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida
reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articulo 164 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucion de los trabajos “La Secretaria”

designara un servidor publico, el cual fungira como su representante ante “El Contratista” v sera
—_— g p g y

responsable de la supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacion de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
| 1, fraccion XVl de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
& teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi como los materiales
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dara a “El Contratista”
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

/ VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que sera obligatorio la elaboracién, control

/|y seguimiento de la bitacora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio

// de comunicacion, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten

' durante la ejecucion de los trabajos, asf como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
138, 139, 140y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEXTA.- VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA.- “La Secretaria” verificara que las obras
objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara periddicamente el avance
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

R esen!e hoja correspande al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro fado “El

Contratista” | NN -c'::oondiente a la asignacién ndmero SIOP-E-ESPFDR-OB-LP-580-2022, asignada bajo la modalidad de Licitacidn Publica
Estatal,
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VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
que “La Secretaria” podra aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
ejecucion de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran determinadas tnicamente en
funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusién
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados serd del 5%, asi como por el
atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su célculo conforme lo establece el
articulo 96 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningtn caso las penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
monto del presente contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucion
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucion de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulc 96, numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, aplicara a “El Contratista” retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del
avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacion de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su célculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacion de las
penas convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

:i VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
| advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucion de los trabajos materia del presente,
’ “Las Partes” acuerdan que en su caso procederan a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
" nuevas condiciones, para lo cual deberan de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley

. de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123,
/ 124, 125, 126 y 127 de su Reglamen?o.

jﬂ VIGESIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS - Si durante el plazo de ejecucién de los trabajos del presente
; contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
determinen un aumento o reduccion de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
cualquiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,

determinado por “La Secretaria”.

e ,,(::_’__.——///l;:j‘;hu'a corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
: P i I

Contratista” || | N o csrondiente a la asignacion nimero SIOP-E-ESPFDR-OB-LP-590-2022, asignada bajo la modalidad de Licitacion Piblica
Icilisce Estatal.
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TRIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan gue “La Secretaria” podré suspender por
causa justificada temporalmente la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,
en cualquier estado en que se encus atren astos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articuleo 108 de la Ley de 3bra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipias, en correlacion con io dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante
lo anterior cuando per causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucion de los trabajos,
bastara para ello con el levantamienio del acta circunsianciada aludida en 2l numeral 6, del ordenamiento
legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segin lo dispuesto por el numeral 2,
del articuio 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de la eiecucion de ios trabajos, serd necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrate, conforme a lo dispuesio en fa clausula trigésima
segunda del presente. En caso de suspension del contrato que nos ocupa, éste podrd continuar
produciendo todos sus efectos legalss una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La

Secretaria” podra rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operard de pleno derecho,
2 debiendo para ello proceder conforme lo establecido on el articulo 109 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, en correlaciéon con lo establecido en los articulos 152, 153 v 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que
acuda ante los tribunales competen es v obtenga la declaracién correspondiente.

Ademas de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Publica del Estaca de Jalisce y sus Municipios, seran aplicables las siguientes:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o la extincién de |a persona juridica
| contratada.
[

2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente. asi como en la Ley de la Materia.

/

/" 3.- Si “El Contratista” una vez concluida ia ejecucion de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcidn de la obra, no concluya con los tramites administrativos necesarios para la formalizacion del
finiquito de los trabajos y posterior emision del acta de extincion de derechos y obligaciones, en los

términos y condiciones previstas en 2l presente, asi como en la Ley de la Materia.

i 4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
( cargo, dentro de los plazos establecidos para ello.

“—— | 5 presente hoja corresponde al Cantrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado aue celebran por una parte “La Secretaria” y por atro lado “El
contratista” || | [ o cspcndiente ala asignacion nimera SIOP-E-FSPFDR-0B-1P-590-2022, asignada bajo la modalidad de Licitacién Pdblica
Estatal.
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5.- Si “El Contratista” no termina la obra publica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para
ello.

6.- Si “El Contratista” se declara en suspension de pagos o si se hace cesion de bienes en forma que afecte
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier
indole.

7.~ Si “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la “La Secretaria”
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

8.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato.

10.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

2
Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, ademas de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y mativar las causas de la aplicacion de la medida,
C independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse

en su caso a “El Contratista” los demas cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
| Secretaria” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
" general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacion de
’ los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o

perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato

con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por resolucion de autoridad competente, o bien,

/I no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos; debiendo para ello proceder

conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra
/' Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en el articulo 151 de su
/ reglamento.

/ Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescision

imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que hagan
/ innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podran pactar mediante un convenio la
§r o terminacion del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La presente hoja carrespande al Cantrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
contratista” || | | AN o' ospondiente ala asignacion nimero SIOP-E-ESPFDR-OB-LP-530-2022, asignada bajo la modalidad de Licitacian Poblica
Estatal,
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TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibira las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicara a “La Secretaria” la
conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitadcora de
obra, dentro del plazo méaximo autorizado para la conclusion de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podrd ser mayor a 20 dias habiles, verifique la debida terminacién de los mismos
conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “La Secretaria” contara con un plazo de hasta 10 dias habiles
para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcion
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas
partes de la obra susceptibles de ejecucion por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso
se asentara constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcion de la fase de que se trate.

Asi mismo las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidara a “El

- Contratista” lo ejecutado.

b) De comun acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que
“Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

c)  “LaSecretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcion parcial quedard a juicio de éste y
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto
por la resolucion respectiva.

La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se debera elaborar el
finiguito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, por lo que
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles, deberan
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
cual se procedera conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases de la Licitacién Publica, el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacién con lo plasmado en
los articulos 156, 157, 158, 155, 160 y 161 de su Reglamento.

7 "-Mapresenteh;a corresponde al Cantrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “Fl

Contratista” | ccrr-snondiente a la asignacién nimero SI0P-E-ESPFDR-OB-LP-590-2022, asignada bajo la modalidad de Licitacion Publica
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Pagina 15 de 20



TH  Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
: ra Pabli SIOP-E-ESPFDR-OB-LP-590-2022
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procedera a su elaboraciéon de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias habiles siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado
el resultado de dicho finiguito a “El Contratista” éste tendra un término de 10 dfas hébiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se tendra como
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantara el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
conformidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidacion de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el acta administrativa que
extingue los derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
derivadas de los vicios ocultos.

TRIGESIMA QUINTA.- DEDUCCION DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirle
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de
apoyo a la obra sera con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos sera deducido de los pagos
que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.5% (cinco al
millar) del importe de cada estimacién, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras
publicas.

/ Asi mismo “El Contratista” podrd otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacion o negativa

de retencion, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.2%
(dos al millar) del importe de cada estimacion, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccién. En caso de que “El
Contratista” acepte o rechace la retencion antes mencionada, el escrito debera ser anexado al presente
contrato.

La presente heja corresponde al Caontrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” | | R cc rcscondiente a la asignacidn nimera SIOP-E-ESPFDR-0B-LP-590-2022, asignada hajo la modalidad de Licitacion Publica
Estatal.
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TRIGESIMA SEPTIMA.- PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacion de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacion de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgar y/o revelar de manera
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacion que “La Secretaria” le hubiese
proporcionado durante el procedimiento de contratacion que dio origen al presente, asi como de la que
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medios electrénicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
“La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacion es considerada como secreta v
confidencial, por lo tanto debera permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la obligacion de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios,
contados a partir de su conclusion, salvo previo consentimiento de “La Secretaria”.

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
cldusula, “La Secretaria” procedera a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacion aplicable,

2 asi como la rescisién del contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA NOVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
resolverdn entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato.

Cuando surja algtn reclamo o discrepancia de caracter técnico o administrativo relacionada con la
interpretacion o ejecucion del contrato, “El Contratista” podra efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales
| siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y
! motivos que le dieron origen y anexara la documentacion que sustente su peticién. El reclamo se realizard
[ por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En
caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a cualquier
reclamo posterior por la diferencia de que se trate.

I
Vi
/l

“El Contratista”, por cada diferencia, s6lo podra interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el
/' desacuerdo con la resolucion al reclamo, una discrepancia de cardcter técnico o administrativo en los

)

/" términos de esta clausula.
/

/] Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuara las consultas pertinentes y reunird los elementos
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrd un plazo de 10 dias naturales contados a partir
/ de la recepcion de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacion por escrito y
comunicdrsela, estableciendo las bases contractuales de su decision.

e -45;:;]3 corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
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Una vez recibida la determinacion de la residencia de obra, “El Contratista” contard con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendra por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacian final, el residente de obra procederd a la emisién de la orden
de cambio y, en su caso, se procedera a la formalizacién del convenio correspondiente.

Si la determinacion del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podra pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o administrativo.

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o
administrativo, ésta versara sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podra agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamo original,

El procedimiento de discrepancia de caracter técnico o administrativo se llevara a cabo de la siguiente
manera:

“El Contratista” debera presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido la determinacion final del residente de obra, respecto de la resolucién del
reclamo.

La solicitud que al respecto haga “El Contratista” debera indicar que se trata de una discrepancia de
caracter técnico o administrativo sujeta a resolucién y contendrd como minimo:

a) Descripcion pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionandolos en forma especifica con la
documentacion que los compruebe;

b) Indicacién clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
contractuales y legales que fundamenten su reclamo;

c) Documentacion comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con nimero de anexo.

La presente hoja carresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” | | AR o cscondiente ala asignacion numero SIOP-E-ESPFDR-08-1P-590-2022, asignada bajo |a modalidad de Licitacién Plblica
Estatal.
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“La Secretaria” podra resolver por si misma la discrepancia de caracter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al drea que considere pertinente, en cuyo
caso comunicara a “El Contratista” el nombre del area designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, o en su caso, el drea designada, verificara que |a discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechara. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el drea designada, comunicara por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendra un plazc de 10 dias habiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
area designada procederd a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citara por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentaciéon de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reunirdn tantas veces como sea necesario y el drea asignada
deberd comunicar su resolucion a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucion de la discrepancia de cardcter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, 0 en su caso, el drea designada lo hara del conocimiento del residente de obra, quien emitira
la orden de cambio que corresponday, en su caso, se procederd a la formalizacion del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucion de reclamos y discrepancias de caracter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a las partes.

~~=.  CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la

cldusula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de cardcter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha
cldusula, “Las Partes” podran presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacion, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

En el supuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacién, el convenio respectivo obligara a las mismas
y su cumplimiento podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

/  CUADRAGESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “Las Partes”
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada
/ una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
/ que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
! interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a
la jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razon de su domicilio presente o futuro pudiera carresponderles.

presente hoja corresponde al Contrato de Obra Plblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
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Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco, el dia 14 de septiembre de 2022.

POR “LA SECRFTARfA"

7 ,r"'.
% 7
MTRO. DAVéV IGUEL ZAMORA BUENO
SECRETARIO DE_ INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

o :’J’.

ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL DE LICITACION Y
CONTRATACION

POR “EL CONTRATISTA”

C.
REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS

SGQUILLE _"BRAMBILA G‘ALAZ C. SANDRA JOSEFIN
DlRECTOy’ GE ERAL JURIDICO DE DIRECTORA
INFRAESTRUCTURA
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Area: Coordinacion de Area Juridica y Enlace de Transparencia
Clasificacion de Informacion Confidencial y Reservada.

Confidencial: Se eliminé: Nombre, Rubrica, Firma y Folio de Identificaciéon Oficial, de los
particulares que aparecen en el presente documento.

Reservada: Se elimind: Nombre, Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del
Gobierno del Estado de Jalisco (RUPC), Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y
domicilio de la Empresa Contratista.

Fundamento Legal: Articulos 17.1 fraccién |, incisos a) y ¢) y 21 de Ley de Transparencia
y Acceso a la Informacién Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién a los
Articulo 113° fracciones | v V: v 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacién Publica, en correlacién a la Ley de Proteccién de Datos Personales en

Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de / /

informacién confidencial v reservada.

Transparencia e




