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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SMA-OB-CSS-006S-202S 

CONVENIO ADICIONAL 

CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO 

DETERMINADO NÚMERO SIOP-E-SMA-OB-CSS-0065-2025 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE JALISCO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, 

REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EL ARQ. CARLOS 

EDGARDO MACÍAS CONTRERAS, Y EL ING. JOSÉ RAFAEL AGUAYO CORTÉS, EN SUS RESPECTIVOS 

CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR GENERAL DE 

LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN, Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y 

PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR LA OTRA PARTE 

LA SOCIEDAD DENOMINADA GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO, S. A. DE C. V., REPRESENTADA EN 

ESTE ACTO POR EL C. GUILLERMO ALBERTO RODRÍGUEZ ALLENDE EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE 

LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO SE LE DENOMINARÁ 

"EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS 

QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS. 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tiene por objeto 
auxiliar al Gobernador del Estado, en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 36, 46, 50 fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XX II y XXVI I de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3 numeral 1 fracción 1, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 
16 numeral 1 fracción XI y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Que sus representantes cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este convenio de 
conformidad en lo dispuesto por los artículos 3, 4, 5, 6 fracciones I y XIX, 9 fracciones IV y V, 10, 11 fracciones 
XI y XVI, y 33 fracción XXI del Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestruct ura y Obra Pública del 
Estado de Jalisco; el Mtro. David Miguel Zamora Bueno acredita su carácter con el Acuerdo de fecha 06 de 
diciembre de 2024, mediante el cual le fue otorgado el nombramiento y toma de protesta como Secretario 
de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue extendido a su favor por el Gobernador Constitucional 
del Estado de Jalisco, el L A.E. Jesús Pablo Lemus Navarro. 

1.3.- El contrato de obra pública referido con anterioridad, fue adjudicado a "El Contratista" como resultado 
del procedimiento de contratación bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario identificado con el 
número SIOP-E-SMA-OB-CSS-0065-2025, instaurado por "La Secretaría", y el cual cuenta con Orden de 
Trabajo número CSS-0065-2025. 

1.4.- Que la Dirección Ejecutora encargada de la supervisión, vigilancia, control y revisión de la obra pública 
materia del presente convenio, es la Dirección General de Construcción de "La Secretaría". 

1.5.- Tiene su domicilio en la Av. Fray Antonio Alcalde número 1351 Edificio "B", en la Co lonia Observatorio, 
en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44266. 

11.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante legal, bajo protesta de decir verdad que: 

la presente hoja corresponde al Convenio Adicional al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado número SIOP-E-SMA-OB-CSS-0065-2025, 
que celebran por una parte "La Secretaria" y por otra parte la empresa Grupo Constructor MR de Jalisco, S. A. de C. V., consistente en 05 hojas úti les por su anverso, 

incluyendo esta, suscrito el día 28 de mayo de 2025 . 
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11.1.- Su representada es una persona moral denominada Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V., la 
cual cuenta. con la capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos de este convenio, acredita 
la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la póliza número 1,312 de fecha 12 de noviembre de 
2012, otorgada ante la fe del Licenciado Gabriel Vi llalever García de Quevedo, Corredor Público número 65 
de la Plaza del Estado de Jalisco, la cua l se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el fol io mercantil número 
70955*1 de fecha 26 de noviembre de 2012. 

11.2.- Su representante, el C. Guillermo Alberto Rodríguez Allende, quién se identifica con credencial para 
votar número expedida por el Instituto Nacional Electoral, misma que se tuvo a la vista y 
obra en copia simple en el expediente conformado con motivo de la elaboración del presente convenio, 
acredita su carácter de Representante Legal de la sociedad con el testimonio de la póliza referida en la 
declaración inmediata anterior; así mismo, manifiesta que a la fecha de celebración del presente convenio, 
dicho nombramiento no le ha sido modificado ni revocado. 

11.3.- Su representada tiene como domicilio el ubicado en la calle Quetzalcóatl No. 665, Interior 2 F, Colonia 
Ciudad del Sol, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, C.P. 45050, mismo que señala para recibir todo tipo 
de citas o notificaciones, las cuales surtirán sus efectos legales mientras no seña le por escrito otro distinto, 
para todos los fines y efectos de este convenio. 

Su representada tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto de este 
convenio y dispone de la organización y elementos materiales, humanos y tecnológicos suficientes para 
ello; así mismo, cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes número GCM121112J86. 

11.4.- Que su representada se encuentra inscrita en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas 
del Gobierno del Estado de Jalisco bajo el número C-0407 y que dicho registro se encuentra vigente a la 
fecha de formalización del presente convenio. 

111.- "Las Partes" declaran que·: 

111.1.- Con fecha 29 de enero de 2025 "Las Partes" celebraron un Contrato de Obra Pública a Precios 
Unitarios por Tiempo Determinado identificado con el número SIOP-E-SMA-OB-CSS-0065-2025, mediante 
el cua l "La Secretaría" encomendó a "El Contratista" la ejecución de la obra pública denominada 
"Rehabilitación integral del piso 5 en el Hospital General de Occidente CLUES JCSSA007066 (Hospital 
Zoquipan), ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 2", por un costo total de $12'508,948.94 
(doce millones quinientos ocho mil novecientos cuarenta y ocho pesos 94/100 Moneda Nacional), 
cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (LV.A.), obligándose "El Contratista" a iniciar los 
trabajos objeto del contrato el día 30 de enero de 2025 y a concluirlos el día 28 de junio de 2025, lo que 
comprende un plazo de ejecución de 150 días naturales, tal y como fue establecido en las cláusulas primera, 
segunda y cuarta del contrato de obra pública en comento, las cuales se tienen aquí por reproducidas como 
si a la letra se insertaran. / 

111 .2.- Con fecha 22 de mayo de 2025 "El Contratista" de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 
vigésima octava del contrato que nos ocupa y el artículo 124 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para 
el Estado de Jalisco y sus Municipios, solicitó un incremento en el monto del contrato referido, por la 
cantidad de $3'752,684.68 (tres millones setecientos cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 

La presente hoja corresponde al Convenio Adicional al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado número SIOP-E-SMA-OB-CSS-0065-2025, 
que celebran por una parte "La Secretaría" y por otra parte la empresa Grupo Constructor MR de Jalisco, S. A. de C. V., consistente en 05 hojas út iles por su anverso, 
incluyendo esta, suscrito el día 28 de mayo de 2025. 

Página 2 de 5 e c::::::::. J 

PC-0043
Texto escrito a máquina
3

PC-0043
Texto escrito a máquina
1



------

j 

JALISCO 

• / Infraest ructura 
~ y Obra Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
SIOP-E-SMA-OB-CSS-0065-2025 

CONVENIO ADICIONAL 

68/100 Moneda Nacional), cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.), por concepto de 
trabajos adicionales a los estipulados en el contrato que nos ocupa, mismo que fue validado y autorizado 
por "La Secretaría" mediante dictamen técnico de fecha 22 de mayo de 2025. 

En virtud de la solicitud de incremento en el monto del contrato, "El Contratista" requirió a "La Secretaría" 
la ampliación del plazo de ejecución de la obra por 17 días naturales, para realizar durante este periodo de 
tiempo los trabajos adicionales correspondientes, lo cual fue validado y autorizado por "La Secretaría" 
mediante el dictamen técnico referido en el párrafo inmediato ar:iterior; por lo que.en el presente convenio 
se formaliza el nuevo importe y la ampliación del plazo de ejecución de la obra, modificándose así las 
cláusulas segunda y cuarta del multicitado cont rato de obra. 

111.3.- Se reconocen expresamente la personalidad jurídica con la que comparecen y la capacidad legal que 
ostentan para asumir los derechos y obligaciones establecidos en el presente convenio, las cua les no les 
han sido revocadas ni modificadas en término alguno. 

111.4.- Con fundamento en el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
los artículos 124, 125 y 127 de su Reglamento, se modifican las cláusulas segunda y cua rta del Contrato de 
Obra Pública de referencia, para lo cua l han decidido sujetarse a las siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO. - Consiste en ampliar el monto y plazo de ejecución de la obra pública 
denominada "Rehabilitación integral del piso 5 en el Hospital General de Occidente CLUES JCSSA007066 
(Hospital Zoquipan), ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 2", establecidos en las cláusulas 
segunda y cuarta respectivamente del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo 
Determinado número SIOP-E-SMA-OB-CSS-0065-2025, de conformidad con lo seña lado en la declaración 
111.2 del presente convenio. 

SEGUNDA. - MONTO DEL CONVENIO. - Se incrementa el monto del contrato antes referido por la cantidad 
de $3'752,684.68 (tres millones setecientos cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 68/100 
Moneda Nacional), cantidad que incluye el Impuesto al Va lor Agregado (LV.A.), lo cua l representa un 
incremento del 30.00% con relación al importe original del contrato. 

Consecuentemente el monto total del contrato es por la cantidad de $16'261,633.62 (dieciséis millones 
doscientos sesenta y un mil seiscientos treinta y tres pesos 62/100 Moneda Nacional), cantidad que 
incluye el Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.) . 

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN. - Se amplía el plazo de ejecución de la obra pública en comento, por 17 

días naturales, contados a partir del día 29 de junio de 2025 al día 15 de julio de 2025, lo cual representa 
un incremento del 11.33% con relación al plazo original del contrato, para que durante este periodo de 
tiempo "El Contratista" realice los t rabajos adicionales establecidos en el catá logo de conceptos y el 
programa de ejecución de obra correspondientes al convenio, los cuales se agregan al presente documento 
para formar parte del mismo; de igual manera, "La Secretaría" determina que a partir del día 01 de junio 
de 2025 "El Contratista" iniciará la ejecución de los trabajos adicionales referidos con antelación, por lo 
tanto, dichos trabajos se realizarán a partir del día 01 de junio de 2025 al día 15 de julio de 2025. 

La presente hoja corresponde al Convenio Adicional al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por nempo Determinado número SIOP-E-SMA-O8-CSS-0065-2025, 
que celebran por una parte "La Secretaria" y por otra parte la empresa Grupo Constructor MR de Jalisco, S. A. de C. V., consistente en OS hojas útiles por su anverso, 
incluyendo esta, suscrito el día 28 de mayo de 2025. 
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Consecuentemente el plazo de ejecución total de la obra pública que nos ocupa es de 167 días naturales, 
con fecha de inicio el día 30 de enero de 2025 y de término el día 15 de julio de 2025. 

CUARTA. - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. - El importe del presente convenio será cubierto con los 
recursos de la Partida Presupuesta! número 6126 "Edificaciones para Servicio Médico y Asistencial", a 
ejercer por "la Secretaría". 

QUINTA. - GARANTÍAS. - Para garantizar el cump limiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas 
del presente convenio, "El Contratista" entregó a "La Secretaría" la ampl iación de la póliza de fianza 
número BKY-0025-0238835 de fecha 28 de mayo de 2025 por la cantidad de $375,268.47 (trescientos 
setenta y cinco mil doscientos sesenta y ocho pesos 47 /100 Moneda Nacional), cantidad que incluye el 
Impuesto al Valor Agregado (LV.A.), que representa el 10% (diez por ciento) del incremento en el importe 
del contrato, el cua l se formaliza mediante el presente convenio, otorgada por la Afianzadora Berkley 
lnternational Compañía de Garantías México, S.A. de C.V., a favor de la Secretaría de Infraestructura y 
Obra Pública del Estado de Jalisco y/o la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la cual se 
anexa al presente convenio para formar parte del mismo. 

En virtud de lo anterior, se hace constar que el monto tota l amparado de la póliza de fianza referida con 
antelación, es por la cantidad de $1'626,163.36 (un millón seiscientos veintiséis mil ciento sesenta y tres 
pesos 36/100 Moneda Nacional), cantidad que incluye el Impuesto al Va lor Agregado (LV.A.), que 
representa el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato; lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 121 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

SEXTA. - ANTICIPO. - "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" no otorgará a "El Contratista" anticipo 
alguno respecto del incremento en el importe del contrato, el cual fue establecido en la cláusula segunda 
del presente convenio. 

SÉPTIMA. - "Las Partes" acuerdan que el contrato de obra pública que dio origen al presente convenio, 
queda vigente en todas sus partes a excepción de lo que expresamente se reconoce en este instrumento, 
por lo que los demás términos, condiciones, derechos u obligaciones previstos en el referido contrato, 
continúan vigentes y surtiendo plenos efectos tal y como se estipulan en el mismo. 

OCTAVA. - "las Partes" convienen que, una vez realizada la revisión de los costos directos, indirectos y 
financiamiento propuestos originalmente por "El Contratista", éstos no sufren modificaciones, por lo que 
preva lecerán los establecidos inicialmente en el contrato de obra pública materia del presente. 

NOVENA. - "Las Partes" convienen que el presente convenio se sujete a las disposiciones contenidas en las 
leyes y reglamentos que sean aplicables al presente acto. Para la interpretación y cumplimiento del 
presente convenio, "las Partes" se someten a la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Jalisco, renunciando a cualquier fuero que les pudiese corresponder en razón de sus domicilios 
presentes o futuros. 

DÉCIMA. - "Las Partes" manifiestan que el presente convenio lo celebran sin coacción, dolo, violencia, 
lesión o mala fe que pudiera afectar de nulidad la voluntad de las partes en el convenio. 

La presente hoja corresponde al Convenio Adicional al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado número SIOP-E-SMA-0B-CSS-0065-202S, 
que celebran por una parte "La Secretaría" y por otra parte la empresa Grupo Constructor MR de Jalisco, S. A. de C. V., consistente en 05 hojas útiles por su anverso, 
incluyendo esta, suscrito el día 28 de mayo de 2025. 
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Leído el presente convenio y enteradas "Las Partes" de su alcance, lo ratifican y firman en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, el día 28 de mayo de 2025. 

POR "LA SECRETARÍA" 

ARQ. CARLOS E G 

secre"aría de 
Infraestructura 
y Obra Pública 

DIRECTOR GENERAL DE LICITACIÓN 
Y CONTRATACIÓN 

§7 ~ ., -::._ ♦ ~ 
ING. JOSÉ RAFAELAGUAYO CORTÉS 

DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 

POR "EL CONTRATISTA" 

C. GUILLERM RÍGUEZ ALLENDE 
REP GAL 

GRUPO CONSTRUCTO MR DE JALISCO, S. A. DE C. V. 

TESTIGOS 

LIC. LAURA VIRIDIANA DORANTES LÓPEZ 
DIRECTORA DE PRÓRROGAS Y CONVENIOS 

La presente hoja corresponde al Convenio Adicional al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado número SIOP-E-SMA-OB-CSS-0065-2025, 

que celebran por una parte "La Secretaría" y por otra parte la empiesa Grupo Constructor MR de Jalisco, S. A. de C. V., consistente en OS hojas útiles por su anverso, 
incluyendo esta, suscrito el día 28 de mayo de 2025. 
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Área: Dirección de Prórrogas y Convenios 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica 1, Firma 2 y Número de Identificación Oficial 3 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 115  de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Prórrogas y Convenios-----------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------. --------------

------------------------------------) / ' 

----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------ ------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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