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SIOP-E-DRECODE-OB-LP-1123-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA EN SUS 

RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", EN 

CONJUNTO CON EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO EL CONSEJO ESTATAL 

PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE 

CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CODE JALISCO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. LUIS 

FERNANDO ORTEGA RAMOS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA LGSAN, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C.  

 EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS 

EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU 

CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LOS SIGUIENTES 

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Con fecha 13 de diciembre de 2022, a través del Periódico Oficial del Estado de Jalisco, número 

4, sección 111, volumen V, fue publicado el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fisca l 2023, 

Programación Multianual de Inversión Púb lica en Pesos 2022- 2024, mediante el cual en la página 112, en 

el concepto número 12 denominado "Rehabilitación y equipamiento de Infraestructura Deportiva en el 

Estado de Jalisco" se aprobó un techo presupuesta ! total de hasta $422'000,000.00 (cuatrocientos 

veintidós millones de pesos 00/100 M.N.), en la partida presupuesta! 4156 denominada: Transferencias 

internas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras para inversión pública, misma que 

para su contratación y ejercicio de gasto, se desagregará en la partida correspondiente del capítulo 6000 

Inversión Púb lica conforme a su objeto de gasto, siendo la 6124 denominada Edificación de recreación y 

esparcimiento, de los cuáles, para el ejercicio 2023, el monto total programado fue por hasta la cantidad 

de $250'000,000.00 (doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.) mientras que para el ejercicio 

2024 el monto total programado es hasta por la cantidad de $172'000,000.00 (ciento setenta y dos 

millones de pesos 00/100 M.N.). 

SEGUNDO.- Que dentro de la de la Primera Sesión Ordinaria de fecha 12 de enero de 2023, los integrantes 

de la Junta de Gobierno de "El CODE Jalisco" bajo su punto tercero del orden del día, aprobaron el 

presupuesto de egresos 2023, con un techo presupuesta! de hasta $250'000,000.00 (doscientos cincuenta 

millones de pesos 00/100 M.N.), dentro del capítulo 6000 "Inversión Pública", en la partida presup stal: 

6124 denominada: Edificación de recreación y esparcimiento, para llevar a cabo la contratac ón y 
ejecución de obras públicas para las diferentes necesidades de "El CODE Jalisco", 

agregadas al Convenio de Coordinación y Colaboración como parte de l ANEXO l . 

TERCERO.- Que mediante oficio número DG/09/326/2023, de fecha 02 de mayo de 2023, "El 

Ja lisco", so licitó a "La Secretaría", la celebración entre ambas de un Convenio de Coordinación y 
Colaboración, para llevar a cabo la contratación y ejecución de los trabajos de las diversas obras a real izar 

a efecto de cubrir las diferentes necesidades de "El CODE Jalisco", y establecer la informació 

indispensable para el expediente correspondiente a cada una de las obras, de conformidad con el ar ulo 

12 '-""'-.......,"" de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
pre ente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "'La Secretaria"' en conjunto con 

"'El CODE Jalisco"" y por otro lado "El Cont ratista"' Constructora LGSAN, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRECODE-OB-LP-1123-2023. 

asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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CUARTO.- Con fecha 16 de mayo de 2023, se llevó a cabo la Segunda Sesión Extraord inaria de la Junta de 
Gobierno de "El CODE Jalisco", bajo la cual los integrantes de la Junta de Gobierno, en sus Puntos y Quinto 
y Sexto de la Orden del día, aprobaron la suscripción de un Convenio de Coordinación y Colaboración para 
llevar a cabo la contratación y ejecución de la obra pública y/o servicios relacionados con la misma entre 
"La Secretaría" y "El CODE Jalisco", así como de la aprobación de la Programación Multianual de Inversión 
Pública en Pesos 2022-2024, emitida por el Gobierno del Estado de Jalisco publicada en el Periódico Oficial 
del Estado de Jalisco, número 4, sección 11 1, Volumen V, página 112, concepto 12 denominado 
"Rehabilitación y equipamiento de Infraestructura Deportiva en el Estado de Jalisco" con un techo 
presupuesta! total de hasta $422'000,000.00 (cuatrocientos veintidós millones de pesos 00/100 M.N.), 
de los cuáles, para el ejercicio 2023 el monto total programado es hasta por la cantidad de 
$250'000,000.00 (doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), y para el ejercicio 2024 el monto 
t otal programado es hasta por la cantidad de $172'000,000.00 (ciento setenta y dos millones de pesos 
00/100 M.N.), para El Consejo Estatal para el Fomento Deportivo. 

QUINTO.- Con fecha 17 de mayo de 2023, se ratificó el Convenio de Coordinación y Colaboración entre 
"El CODE Jalisco" y "La Secretaría" con el objeto de establecer las responsabilidades y la coordinación de 
acciones ent re am bas, para que "La Secretaría" lleve a cabo los procedimientos de contratación y 
ejecución de las ob ras públicas para cubrir las diferentes necesidades, en apego a los alcances y términos 
de referencia de "El CODE Jalisco", de conformidad a lo d ispuesto por el artículo 12 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los relativos a su Reglamento; y será solventada por el "El 
CODE Jalisco" con recursos propios, dent ro de la partida presupuesta !: 6124 denominada: Edificación de 
recreación y esparcimiento; conforme al presupuesto autorizado por su Junta de Gobierno, referido en el 
punto Segundo del apartado de "Antecedentes" del presente contrato. 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tienen por objeto 
auxiliar al Gobern ador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conform idad con 
lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constitución P 
del Estado de Ja lisco, así como en los artícu los 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111 , 14, 15, 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecut ivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domici lio en Avenida Alca lde número 1351, Edificio "B", en la Co lon ia M ira 
municipio de Guadalajara, Ja lisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los té rminos de este contrato de conform1 
dispuesto por los art ículos 6 fracc ión XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII 
Reglamento Intern o de la Secretaría de Infraestruct ura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titul 
este Centralizado Estata l, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cua l s otorgó 
el nombra miento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 
extendió a su favor por el Gobernador Constituciona l del Estado de Ja lisco. 

~ 
Jalisco 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"El CODE Jalisco" y por ot ro lado "El Contratista" Constructora LGSAN, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRECODE-OB-LP-1123-2023, 
asignada bajo la modalidad de Licit ación Pública Estatal. 
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1.4.- El presente contrato se adjudica como resu ltado del procedimiento de Licitación Pública Est atal, con 
número de asignación SIOP-E-DRECODE-OB-LP-1123-2023, instaurado por "La Secretaría", en términos 
de lo dispuesto por los art ículos 43 numeral 1 fracción 1, numeral 2 fracción 111 y 60 numera l 1 fracción 1, 

de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para ta l efecto se informó al Comité Mixto 
de Obra Pública de "La Secretaría", dentro de la Centésima Décima Novena Sesión Extraordinaria 

celebrada el día 14 de septiembre de 2023, el resultado del fal lo mismo que fue emitido el día 14 de 

septiembre de 2023, fecha en la cua l se adjud icó a "El Contratista" el presente contrato. 

1.5.- El presente contrato será cubierto con cargo a los recursos asignados a "El CODE Jalisco" especificados 
en el numera l SEGUNDO, del apartado de "ANTECEDENTES" del presente inst rumento. 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número LP-1123-2023. 

1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este cont rato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmediato anterior. 

11.- Declara "El CODE Jalisco" a través de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1. Que es un Organismo Público Descent ralizado de la Administ ración Pública Estatal con personalidad 
jurídica y patrimonio propio conforme al Decreto de Creación número 13595 publicado en el Periódico 
Oficial "El Estado de Jalisco" de fecha 27 de mayo de 1989 y que actualmente se rige por la Ley de Cultura 
Física y Deporte para el Estado de Jalisco, publicada en el periódico antes mencionado el 19 de abril de 
2012. 

11.2 Su representante el Mtro. Luis Fernando Ortega Ramos, está facultado para suscribi r el presente 
instrumento, en los términos del Artículo 29, Fracción I de la Ley de Cu ltura Física y Deporte del Estado de 
Jalisco, toda vez que con fecha 06 de diciembre del año 2018, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley en cita, fue designado por el Gobernador Const itucional del Estado de Jalisco, como 
Director General del Organismo Púb lico Descentrali zado denominado Consejo Estata l para el Fomento 
Deportivo (EL CODE JALISCO). 

11.3 Señala como domicilio para efectos de este contrato, el ubicado en Av. Alcalde número 136 
Colonia M iraflores, C.P. 44270, en el Municipio de Guada lajara, Jalisco. 

111.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad 

111.1. - Tiene capacidad juríd ica para contratar y obligarse en los términos del presente contra 

111.2.- Acred ita su legal existencia con el testimon io de la escritura pública número 23,312, d fecha 

junio de 2007, otorgada ante la fe del Licenciado José Luis Leal Sanabria, Notario Público Tit úmero 

74, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público 

de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscri pción con el fo lio mercant il número 
37100* 1, de fecha 26 de julio de 2007. 

~ onde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"El CODE Jalisco" y por otro lado "El Contrat ista" Constructora LGSAN, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRECODE-OB-LP-1123-2023, 

Jalisco asignada bajo la modalidad de licitación Pública Estatal. 
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111.3.- Su representante, el C.  con el carácter ya indicado, cuenta 

con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del 

testimonio de la escritura pública número 7,156, de fecha 08 de abril de 2019, otorgada ante la fe de la 

Licenciada Adriana Mercado Ruiz, Notario Público número 107, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y 

que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de 

Ja lisco, bajo la inscripción con el fo lio mercantil número 37100 de fecha 29 de abril de 2019, manifestando 

a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha. 

111.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: CLG070607A78. 

111.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar número , emitida por el 
Instituto Nacional Electoral. 

111.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo el número de registro C-1722 y que dicho registro se encuentra vigente al d ía de 
hoy. 

111.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

111.8.- Tiene establecido su domicilio en Av. Santa Margarita, No. 32 A, Colonia La Arboleda, C.P. 45148, 

en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que seña la para todos los fines y efectos legales de este 
contrato. 

111.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la calidad de los 
materiales; así como, el contenido del "programa general de ejecución de los trabajos", el "catá logo de 
conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en general su propuesta t écnica y 
económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de análisis 
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

111.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condici 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

IV.- "Las Partes" declaran: 

IV.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocato 
Licitación Pública Estatal, que le dan origen. 

IV.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, prog ama de obra, 
planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra. 

IV.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, 
a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

, 1' ~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " l a Secretaria" en conjunto con 

'; 
1

" ; "El CODE Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Const ructora LGSAN, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRECODE-OB-LP-1123-2023, 

Jalisco asignada bajo la modalidad de licitación Pública Estatal. 
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IV.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las sigu ientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 
obra denominada: Rehabilitación de la Unidad Deportiva Revolución, ubicada en el Municipio de 

Guadalajara, Jalisco. Frente 4, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y dirección 
profesional, hasta su total terminación, de acuerdo al programa general de ejecución de los trabajos, 
proyecto, catálogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así como a las normas de 
construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con los numerales 
7, 8 y 9 del artículo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 108 y 
109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas 
señalados en la declaración 111.9 del apartado de declaraciones de "El Contratista". Queda entendido por 
"Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este 
contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 

$2'863,473.03 (dos millones, ochocientos sesenta y tres mil, cuatrocientos setenta y tres pesos 03/100 
M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado. 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" realiza trabajos con un va lor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra. 

TERCERA. - FORMA DE PAGO.- "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrirá 
a "El Contratista" por "El CODE Jalisco" debiéndose formular para ello estimaciones de los trabajos, con 
una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución e tablecid"'~_.__.,,......._ 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los t rabajos, se podrá g 1 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto de prese 
contrato en un plazo que no exceda de 90 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 15 de septie 
de 2023, y concluirla el día 13 de diciembre de 2023, mismo que deberá real izarse con la secue 
tiempo previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos" . 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"El CODE Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Const ructora LGSAN, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRECODE-OB-LP-1123-2023, 
asignada bajo la modalidad de licitación Pública Estatal. 
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QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 

Contratista" y finalizará cuando se fo rmalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 

Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

"EI CODE Jalisco" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se rea lizarán 
los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su ente ra disponibi lidad, mediante el 
acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su rea lización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materia les de 
construcción, la adquisición de equipos que se insta len permanentemente y demás insumos, "La 

Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" otorgarán un anticipo equ iva lente al 30% del importe total del presente 
contrato; pudiendo "El Contratista" renunciar a su ent rega, lo que deberá constar de manera escrita 
previo al inicio de la ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se aj usten los 
costos, ni a la existencia de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" de 
conformidad con lo dispuesto por el art ícu lo 100 numera l 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. Queda establecido que el anticipo seña lado, es el contemplado en la convocatoria y 
bases de la Licitación Pública y el resultante del programa de erogación contenido en la propuesta 
presentada por "El Contratista" dentro del procedimiento de contratación que motiva la firma del 
presente instrumento. 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conform idad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 
1 y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
formalizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 98 numera l 2, del mismo 
ordenamiento legal en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización har ' 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por t rabajos ejecutados que se form ulen, debi 
liquidar el faltante por amortiza r en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la ent rega del anticip 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, segú o 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Mu cipios, 

"El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

pre nte hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"El CODE Jalisco" y por otro lado "El Cont rat ista" Constructora LGSAN, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRECODE-OB-LP-1123-2023, 

asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista
11 no presente la solicitud en el plazo señalado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes11 

deberán de proceder con la forma lización del convenio modificatorio respect ivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conform idad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes11
, deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 
modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista11 por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes11 apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría11 y/o "El CODE Jalisco" se reservan el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios un itarios convenidos deban modificarse. 

DÉCIMA.- GARANTÍAS. - "El Contratista11 en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases de Licitación Pública Estata l que dio origen al 
presente, así como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías 
siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista11 dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría11 fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o El Consejo Estata l Para el Fomento Deportivo, 
por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; dicha fianza 
garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe total o parcial del anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista11 haya amortizado el importe total del referido monto. En 
caso de no amortizar "El Contratista11 el anticipo entregado para la ejecución de los t rabajo 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" el 
monto total otorgado a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los 
artículos 1, 32, 36 fracción 111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de lnstit ciones 
de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciu ad e 1 

Guadalajara, Jalisco; la garantía subsistirá hasta la tota l amortización de los anticipos correspo 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese o rga 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" no estarán en aptitud de en 
el importe del mismo, imposibili tándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentement da o lugar 

;L,, , ~ esponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 

"El CODE Jalisco" y por otro lado "El Contrat ista" Constructora LGSAN, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRECODE-OB-LP-1123-2023, 

Jalisco asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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a la rescisión del contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio 
correspond iente y "El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en 
el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el 
computo del plazo de ejecución de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Púb lica y/o El Consejo Estatal 
Para el Fomento Deportivo, por va lor de l 10% del importe total de los t rabajos contratados incluyendo el 
Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá rea lizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumpl imiento de conform idad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 

Secretaría" en conjunto con "El CODE Jalisco" procederán a la rescisión administrativa del contrato. 

Para cancelar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conform idad con el artículo 119 fracció n 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 

Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor 
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/o El Consejo Estatal Para el Fomento Deportivo, la cua l estará vigente por doce meses contado a partir 
de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conformidad con lo 
dispuesto por el artícu lo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 
totalidad de sus obligaciones adqu iridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" sometiéndose de igual forma a lo esta ecido 
por los artículos 1, 32, 36 fracción 111 , inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la L y de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en est · 
ciudad de Guadalaja ra, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si duran e 
la ejecución de la obra surge la necesidad de rea lizar trabajos por conceptos no previstos en el catál o 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar po· scrito 

-ría" su conci liación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 

, j: ¡_; , ___.--__.-co prese te hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaría" en conjunto con 

•. :· H '. · "El CODE Jalisco" y por ot ro lado "El Contratista" Constructora LGSAN, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRECODE-08-LP-1123-2023, 

Jalisco asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, en caso de que dichos conceptos 
rebasen el techo presupuesta! autorizado, "El CODE Jalisco" deberá obtener la suficiencia presupuesta! 
necesaria para continuar con los trabajos encomendados, previamente a su ejecución y pago, dicha 

conciliación y autorización deberá realizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, para 
lo cual se deberá proceder en e l orden y de la manera que establece el artículo 145 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" en conj unto con "El CODE Jalisco" podrán autorizar el pago de las estimaciones de 
trabajos, que contemplen cantidades ad iciona les y/o conceptos de trabajo no previstos origina lmente, 

vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de 
cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los 
ajustes que hubieren sido reconocidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Cuando para la rea lización de cantidades adiciona les o conceptos de trabajo no previstos originalmente 
en el catálogo no sea necesaria la autorización de presupuesto ad iciona l, el acuerdo para su realización se 
asenta rá en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" en conjunto con 

"El CODE Jalisco" podrán autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos de l artículo 102 de la 
Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artícu los 
123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sit io de realización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 

aún las de carácter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con ampl itud los proyectos, normas 

de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de 
construcción y normas de ca lidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los art ículos 2 y 104 numeral 

6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; " La Secretaría" 

se reserva el derecho de sol icitar en cualqu ier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Para el cumplimiento del pr 

contrato, " El Contratista" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución 
trabajos objet o del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumpli 
caba lidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social 

como las que emanan de la Ley Federa l de l Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda v e como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" y/o 

"El CODE Jalisco" en ningún caso podrán ser considerados como intermediarios laborales o responsables 

sol' ar' , debiendo "El Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"El CODE Jalisco" y por otro lado " El Contratista" Const ructora LGSAN, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRECODE-0B-LP-1123-2023, 
asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 

Página 9 de 21 ! 

2



Infraestructura 
y Obr·a Públicc.t 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-DRECODE-OB-LP-1123-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚ BLICA 

presenten en su contra o en contra de "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" en relación con los trabajos 
objeto del presente contrato, así como, las que pudiesen surgir por quienes le sumin istren materiales para 
la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia labora l y de seguridad socia l, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" totalmente ajenos a 
cualquier reclamación proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de 
cualquier responsab ilidad derivada de este caso a "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" de conformidad 
con los artículos 1396, 1401 y 1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria 
a la materia según lo dispuesto por el artícu lo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el un1co 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a t odos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
eco lógica y de medio ambiente que rijan en el ámbit o federa l, estatal o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto señale "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 103, numera l 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" y/o "El CODE 
Jalisco" o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones 
dadas por "La Secretaría" o por las vio laciones a las leyes y reglamentos ap licables, en razón de ello "El 
Contratista" cubri rá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por 
concepto de una o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera 
del presente contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que ent retanto la obra no haya sido 
recibida por " La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniestros de cua lquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 99 numera l 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civil, la cua l debe á 
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por daños a terceros o a la propia obra, qu 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de teriales 
equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos inc rpora 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases de 
pública estatal, la cual deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las cabe 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la totalidad de los dañ 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución total o parcial de los trabajos, salvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requ iera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito 

<j!,:,~ ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que ce_lebra_n por_una parte "La Secretaría" en conjunto con 
· · "El CODE Jalisco" y por otro lado "El Contrat,sta" Constructora LGSAN, S.A. de C.V., correspondiente a la as,gnac,on numero SIOP-E-DRECODE-OB-LP-1123-2023, 

Jfl.lLSCO asignada bajo la modalidad de licitación Pública Estatal. 
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previamente y con anticipación a "La Secret aría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 

quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el art ículo 97 numera l 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus M unicip ios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adqu iera con las personas que 
subcontrate para la realización de la obra, por lo que el subcont ratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer valer en contra de "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" por t ales obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los t rabajos no se ejecuten de acuerdo con lo est ipu lado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 

inmed iata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cua les hará por su cuenta "El Contratista" 

sin que tenga derecho de ret ribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
o rdenar la suspensión parcial o total de las obras contra tadas en tanto no se lleven a cabo dichos t rabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la term inación de las obras de conform idad 
con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperab les que alude el artícu lo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Cont ratist a" se obliga a que los materiales y 
equipos que se ut ilicen en los t rabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de cal idad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cua l es facultad de "La Secretaría" l levar a cabo la 

inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 

;~;;;;;;:;~;;;~~:;;~;;;~;~;;;;::l;;:;;:;;~~:-~~:~;:p~;;~;~~::,;~:;;;:;y~~;,;~~tt~~ ' 
través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situació 
mora de "El Contrat ista". 

V IGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se o 1ga, 

cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y med io ambiente en el trabajo, para evi 
accidentes durante la ejecución de los t rabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar ra la 
previsión de riesgos presentes o fut uros con motivo de la obra a ej ecutar, las medidas preventivas y de 
o rientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se rea lizan, instalando con 

ca rgo a sus gastos ind irectos y conforme a los lineamientos seña lados por "La Secretaría" el rótu lo de 

obra, anuncios, avisos y seña les necesarias; de causarse cualquier siniest ro será sufragada la 
responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratist a" será 
responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la real ización y operación de la obra 

pública conforme a lo establecido en el artícu lo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Ja lisco y sus M unicipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y 
cond icionantes ambientales previstas en las leyes ap licables a la materia, así como los daños y afectaciones 
que cause al medio ambiente, por lo que deberá rea lizar de manera inmediata las acciones necesarias para 

la remediación restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 

a p esente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 
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medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a t ravés de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones lega les contenidas dent ro de la NAE-SEMADES-

007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 
misma que expone los criterios y las especificaciones técn icas bajo las cuales se deberá real izar la 
separación, clasificación, va lorizac ión y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el proced imiento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 
Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 
Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respect ivas a la 
autorid ad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 
para que se inicie el proced imiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resu lten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala cal idad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de rea lizar la devolución o cancelación de la garantía de 
vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dent ro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 
con su devolución o cancelación, de lo contra rio en caso de no resultar favo rable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el proced imiento seña lado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterio r dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a sa lvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades compete tes el pa 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se h 
las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública 
Jal isco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución 
designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante " 1 Contra · a" se 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluy d aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, numera l 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municip ios y 129 de su Reglamento, 
t eni ndo el derecho a supervisar en todo t iempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 
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que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 

las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
aj uste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, contro l 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Púb lica de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA.- VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA.- "La Secretaría" verificará que las obras 
objeto de est e contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periód icamente el avance 
y la ca lidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no real izada. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas ún icamente en 
función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia de l Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del 
avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de esfmacio s 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el artícu 111 d 
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a "El Contratista" po 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superio r al 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" independi 
la aplicación de las penas convenciona les seña ladas anteriormente, podrán exigir a "El Contratista' 

pago del sobrecosto que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la dif rencia re e 
importe que le representaría a "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" concluir con otro ratista los 
trabajos no ejecutados al momento de rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los 
numerales 8 y 9 del artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municip ios. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 
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VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los t rabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el conven io modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artícu lo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 

determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a so licitud de 
cualquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cua lquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en corre lación con lo dispuesto por los artículos 148,149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada alud ida en el numeral 6, del ordenamiento 
legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artícu lo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cua l operará de ple - derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artícu lo 109 de la Ley de Obra ública I Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo establecido en los artículos 152, 53 y 1 
reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindi rlo, se 
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causa les para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artíc<>.U,v.1.,,., 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 
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1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individua l o la extinción de la persona juríd ica 
contratada. 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
cond iciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la formal ización del 
finiquito de los t rabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
términos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

5.- Si "El Contratista" no t ermina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha señalada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este contrato, o por la fa lta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier 
índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cump limiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9 .- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" 
el 10% sin incluir el impuesto al va lor agregado del monto de l cont rato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra c 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causa les referidas dan lugar a la rescisión inmed iata de este contrato, además de que se le apliqu a 
"El Contratista" las penas convencionales conforme a lo estab lecido por este contrato y el sobrecosto que 
result e de la rescisión, debiendo fundame ntar y motivar las causas de la aplicación de la medid , 

independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cump limiento del mismo y aP. li se 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

, ! . ~ esponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 
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TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 

genera l, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 

los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 

perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 

con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 

no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 

conforme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 
reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 

imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 

innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 

terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artículo 111 de la Ley 

de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 

contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 

conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 

obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 

dentro del t érmino que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 

para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 

correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 

partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 

se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la tota lidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 

convenido y puedan ser utilizadas a juicio de " La Secretaría", en este caso se liquida á a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por termincti.11,¿_,..__ 

anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la 

"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este cont rato. 

c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdicciona l declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo d ispu 
por la resolución respectiva . 

, ~ esponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 
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La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato . 

Al momento de la conclusión de la obra, se levantará acta administrativa para la entrega y recepción a "El 
CODE Jalisco" de conformidad y para los efectos administrativos de los artícu los 115 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios; 154 y 155 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo 
cual se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases de la Licitación Pública, el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo plasmado en 
los artícu los 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 

Secretaría" para su elaboración en el término seña lado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 
procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez not ificado 
el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez sa ldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Admin istrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artícu lo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los saldos se realiza dentro de los 20 días hábi les 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocu ltos. 

TRIGÉSIMA QUINTA.- DEDUCCIÓN DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquid 
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabi lidad par 
Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades cubri 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos co 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en I p z 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pago 
que "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" deban hacer a "El Contratista". 

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" en conjunto con 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

TRIGÉSIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo vo luntariamente a los programas de 
capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción . En caso de que "El 

Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es totalmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" de cualquier responsabilidad por la violación de la 
propiedad intelectual que se lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la realización de los 
trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. -CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de manera 
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 
medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada 
como secreta y confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del 
presente instrumento, perdurando la obligación de confidencia lidad posteriormente por un período de 10 
años, contados a partir de su conclusión, salvo previo consentim iento de "La Secretaría" y/o "El CODE 
Jalisco". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" procederán a ejercitar las acciones legales establecidas en 
la legislación aplicable, así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "Las Partes" resolverán entre sí las 
controversias futuras, reclamos y discrepancias previsib les que pudieran versar sobre problemas 
específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días nat ra les 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las cau 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamos realiz a 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las pa tes. E 
caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a cua 
reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conj nto n 

"El CODE Jalisco" y por ot ro lado "El Contratista" Constructora LGSAN, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRECODE-OB-LP-1123-2023, 
asignada bajo la modalidad de licitación Pública Estatal. 
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"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo en los 
términos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días natura les contados a parti r 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso cont rario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, re lacionándolos en forma específica con la I 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las dispo 
contractua les y legales que fundamenten su reclamo; 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" en conjunto con 
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c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

"La Secretaría" podrá reso lver por sí misma la discrepancia de carácter técn ico o administrativo que haya 

sido hecha va ler por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 

caso comunica rá a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma ; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 

su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 

considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a ana lizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 

Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su reso lución a " El Contratista", dentro de los 30 días naturales sigu ientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento de l residente de obra, quien emiti rá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formal ización del conven io respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a las partes. 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter t écnico o administrativo confo rme lo establecido en dicha 
cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría so licitud de conci liación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspond iente. En caso contrario, quedarán a salvo 
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Part " 

se obligan a sujeta rse estrict amente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cad 
una de las cláusu las que lo integran, así como a los términos, lineamientos, proced imientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglame o, para 1 

interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" ses 
la jurisd icción del Tribuna l de Justicia Admin ist rativa de l Estado de Ja lisco, renunciando al fuero 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 

·, !· . ~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaría" en con1 
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Le ído el presente cont rato y enteradas las partes de su alcance, lo rat ifican y fi rman en el M unicipio de 
Guadalajara, Ja lisco, el d ía 14 de septiembre de 2023. 

DIRE TOR GENERAL DE LICITACI 
CONTRATACIÓN 

1 Secretario. 
@ xnfraestructuro.. 

y Obra Pública 
ZAMORA BUENO 

REB ESENTANTE LEGAL 
CONSTR CTORA LGSAN, S.A. DE C.V. 

INFRAESTRUCTURA 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2
, Firma3, y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de Jal' us 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Contra 
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