SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SIOP-E-ECI-OB-AD-1431-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR

UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA CARMONA, EN SUS

RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
2 GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, EN
CONJUNTO CON EL FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL, CON NUMERO
ADMINISTRATIVO 16215-06-295, CONSTITUIDO CON LA INSTITUCION BANCARIA DENOMINADA BANCO
DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, EN SU CALIDAD DE FIDUCIARIA, A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA El "EL FMCCD”
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA LIC. CELIA GUADALUPE MONDRAGON RODRIGUEZ EN SU
CARACTER DE DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL, POR LA
OTRA LA SOCIEDAD MARK DISENO INTEGRAL, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. [IIIEIGIGIGIH5G 1
EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y
PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN
SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Mediante Decreto Municipal nimero D 87/01/12, de fecha 23 de agosto de 2012, se autorizo
la creacion del Fideicomiso Ciudad Creativa Digital, mediante el cual el Ayuntamiento de Guadalajara
autorizo la creacion del contrato de Fideicomiso Ciudad Creativa Digital, para el desarrollo del Proyecto
Ciudad Creativa Digital, asi como también se aprobé la desincorporacion del dominio publico vy la
incorporacion al dominio privado de los bienes que fueron parte del Fideicomiso Publico de Administracion
para la Villa Panamericana.

SEGUNDO. - Con fecha 08 de septiembre de 2012, fue publicado en el Periddico Oficial del Estado de
' Jalisco, el Decreto nimero 24101/LIX/12, mediante el cual, se autorizd al Poder Ejecutive del Estado de
/ Jalisco realizar diversos actos juridicos para el desarrollo y operacién del Proyecto de Ciudad Creativa
Digital.

TERCERO .- Mediante documento privado de fecha 24 de agosto de 2012, el Municipio de Guadalajara en

/su calidad de Fideicomitente A y el entonces Fiduciario "BANSI", Sociedad Andnima Institucidn de Banca

f/ Muiltiple, Departamento Fiduciario, suscribieron el Contrato de Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa
/  Digital, en lo sucesivo "FMCCD", mismo que fue identificado con el niUmero administrativo 1883-7.

CUARTO .- Mediante escritura publica nimero 8,606, de fecha 23 de septiembre de 2014, otorgada ante

la fe del Licenciado Jesus Guillermo Ramos Orozco, Notario Publico nimero 63, asociado al Licenciado
Rodolfo Ramos Menchaca, Notario Publico Titular nimero 117, de Guadalajara, Jalisco, en cumplimiento
del Acuerdo 8, tomado en la Sesion Ordinaria nimero 04/2014, del Comité Técnico del "FMCCD" de fech

23 de Junio de 2014, se celebro el Convenio de Sustitucidn Fiduciaria dentro del citado Fideicomiso a f -
de BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, de "El Fideicomiso", identificindose dicho |,

/ Fideicomiso a partir la fecha de formalizacion de la sustitucién fiduciaria, con el nimero administrativo \‘-._._»

a pkesente hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” en conjunto con “E|
FMCCD" y por otro lado “El Contratista” Mark Disefio Integral, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-ECI-0B-AD-1431-2023, asignada bajo la
Jalisco madalidad de Adjudicacion Directa,

Pagina 1 de 22



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SIOP-E-ECI-OB-AD-1431-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

QUINTO.- Mediante escritura publica nimero 8,667, de fecha 23 de septiembre de 2014, otorgada ante
la fe del Lic. Jestis Guillermo Ramos Orozco, Notario Publico Titular nimero 63, Asociado al Lic. Rodolfo
Ramos Menchaca, Notario Publico Titular nimero 117 de Guadalajara, Jalisco, se formalizo el Convenio
Modificatoric a “EL FIDEICOMISO” 16215-06-295, que contiene su clausulado vigente del Fideicomiso
Maestro Ciudad Creativa Digital y del que se desprende en su cldusula cuarta, parrafo cuarto, que la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, es la encargada de pa rticipar en la planeacion, programacion
y desarrollo de la dotacion de obras de construccion y de infraestructura, equipamiento urbano de los
inmuebles propiedad del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital.

2 SEXTO.- Con fecha 13 de marzo de 2023, se lievd a cabo la Sesién Ordinaria 03/2023, del Comité Técnico
"Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital", dentro de la cual en su noveno punto, se autorizo por
unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico, presentes en dicha sesion, la "Ejecucion, del
Proyecto de instalacion de sanitarios, en la Planta Baja de la Torre A, del Primer Complejo Creativo",
para que por conducto de "La Secretaria”, se lleve a cabo el proceso de Licitacién Publica, contratacion, y
ejecucién del proyecto aprobado.

EPTIMO.- Con fecha 22 de junio de 2023, se llevo a cabo la Sesién Ordinaria 07/2023, del Comité Técnico
del "Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital", dentro de la cual, en su quinto punto, fue autorizado
por unanimidad de votos, el monto del proyecto "Bafios Ciudad Creativa Edificio A, en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco”, el cual es hasta por la cantidad de $1'700,000.00 (un mill6n, setecientos mil pesos
00/100 M.N.), con cargo a la partida presu puestal 6228, denominada "Edificaciones no habhitacionales".

OCTAVO.- Con fecha 20 de julio de 2023, se llevé a cabo la Sesién Ordinaria 08/2023 del Comité Técnico
del "Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital", dentro de la cual, en su noveno punto se autorizé la
modificacion del Acuerdo que recayod en el quinto punto de la Sesion Ordinaria 07/2023, y mediante la
cual se modificd el nombre del proyecto de la obra materia del presente contrato, asi como la
denominacion de la partida de la cual se erogard el recurso, para quedar de la siguiente manera
"Adecuacion de area para habilitar un médulo de sanitarios, en la Planta Baja de la Torre A del Complejo
Ciudad Creativa Digital, ubicada en calle iIndependencia 55, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco", por un
monto total hasta de $1'700,000.00 (uri millén, setecientos mil pesos 00/100 M.N.), del patrimonio
liquido del Fideicomiso, contenido en la partida 6228, denominada "Qtras edificaciones no residenciales”.

NOVENO.- Mediante oficio signado con el nimero FCCD/DG/311/2023 de fecha 02 de agosto de 2023, la
Lic. Celia Guadalupe Mondragdn Rodriguez, en su caracter de Directora General del Fideicomiso Maestro

iudad Creativa Digital, solicité a “La Secretaria”, la celebracidon de un Convenio de Coordinacién y
Colaboracion para ejecucion de la obra publica denominada: Adecuacién de drea para habilitar un médulo
de sanitarios, en la Planta Baja de la Torre A del Complejo Ciudad Creativa Digital, ubicada en calle
Independencia 55, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, por una cantidad de hasta $1'700,000.00 (un
millén, setecientos mil pesos 00/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, presupuesto
contemplado para el ejercicio 2023 del "El FMCCD" en la partida presupuestal nimero 6228 denominada
“Otras edificaciones no residenciales".

\
DECIMO. - Con fecha 22 de agosto de 2023, fue suscrito el Convenio de Coordinacién y ColaI:-oracpi-&fqvt
nimero CONV/COORD/016-2023 entre la Secretarfa de Infraestructura y Obra Pablica y el "Fideicomiso
Maestro Ciudad Creativa Digital", en apego a lo dispuesto por el articulo 12 de la Ley de Obra Publica del
do~de Jalisco y sus Municipios y los relativos a su Reglamento; con el objeto de establecer las \ -

Lepresente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” en conjunto con “El
FMCCD" y por otro lado “El Contratista” Mark Disefic integral, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-ECI-08-AD-1431-2023, asignada bajo la
f !jft SCO madalidad de Adjudicacion Directa.

Pagina 2 de 22



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SIOP-E-ECI-OB-AD-1431-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

responsabilidades y la coordinacion de acciones entre ambos, para que “La Secretaria” lleve a cabo los
procedimientos de contratacion y ejecucidn de la obra pulblica denominada: "Adecuacion de rea para
habilitar un médulo de sanitarios en la Planta Baja de la Torre A del Complejo Ciudad Creativa Digital,
ubicada en calle Independencia 55, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco", en apego a los alcances y
términos de referencia que "EI FMCCD" determine, misma que cuenta con un techo presupuestal
autorizado hasta por la cantidad de $1°700,000.00 (un milién, setecientos mil pesos 00/100 M.N.),
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, con recursos propios de "EI FMCCD" con cargo a la partida
) presupuestal 6228 denominada “Otras edificaciones no residenciales" para el ejercicio fiscal 2023.

DECLARACIONES

I.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Surepresentada es una dependencia de la Administracién Publica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones I, X, XIX, XX, XXI, XXIl y XXVII, de la Constitucién Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccién Ill, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion X y 26 de la Ley Orgédnica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

I.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270.

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos 6 fraccién XIX, 9 fraccion V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fraccién XVIII del
Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco; el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgé
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Publica, mismo que fue
extendio a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

1.4.- Con fecha 23 de agosto de 2023, se emiti6 acuerdo de justificacion de excepcién a la licitacion por
Adjudicacién Directa con No. SIOP-E-ECI-OB-AD-1431-2023, mediante el cual se establecié el
procedimiento de contratacion de conformidad con la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios en sus articulos 42 numeral 2, 43 numeral 1 fraccién Ill, numeral 2 fraccién I.

1.5.- Que mediante acuerdo de adjudicacion directa de fecha 31 de agosto de 2023, se determiné
adjudicarle a “El Contratista” los trabajos estipulados en la clausula primera del presente contrato, de
conformidad con la Ley de Obra Piiblica del Estado de Jalisco y sus Municipios en sus articulos 42 numeral
2, 43 numeral 1 fraccidn lll, numeral 2 fraccién |, 86, 89 numeral 1y 91 numerales 1y 2.

I.6.- El presente contrato sera cubierto con cargo a los recursos asignados a el "Fideicomiso Maestro
Ciudad Creativa Digital", especificados en el numeral OCTAVO, del apartado de “ANTECEDENTES” del
presente instrumento.

1.7.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Nimero AD-1431-2023.

[ = L UR |

\
; | i La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” en conjunto con "El
S FMCCD" y por otro lado "El Contratista” Mark Disefio Integral, 5.A. de C.V,, correspondiente a la asignacitn nimero SIOP-E-ECI-0B-AD-1431-2023, asignada bajo la
Jalisco modalidad de Adjudicacion Directa. {|
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1.8.- La Direccion Ejecutora de la Obra Plblica materia de este contratc es la establecida en la Orden de
Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida
en el numeral inmediato anterior.

Il.- Declara el "Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital" por conducto de su representante, bajo
protesta de decir verdad que:

Il.1.- Mediante documento privado de fecha 24 de agosto de 2012, el Fideicomitente "A" y el Fiduciario,

suscribieron el Contrato de Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, mismo que fue en su momento
) identificado con el numero administrativo 1883-7. Asi como por la escritura niimero 8,607, de fecha 23 de
septiembre de 2014, la cual contiene el Convenio Modificatorio al Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa
Digital y su clausulado vigente, de la cual se desprende la propiedad del Inmueble en el cual se ejecutard
la obra por "La Secretaria".

I.2.- La Directora General la Lic. Celia Guadalupe Mondragén Rodriguez, esta legitimada para la
suscripcion del presente instrumento juridico con base al nombramiento otorgado como Directora General
del "Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital" de fecha 01 de enero de 2023, expedido en su favor
por el Ingeniero Enrique Alfaro Ramirez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco; y lo dispuesto
en los articulos 66, parrafo 1, fraccion I1l; de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y por
los articulos 2 fraccion I, 3 fraccién IV, 21, 23 apartado 1, fraccidn I, inciso a) de la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Jalisco.

I1.3.- Para los efectos del presente contrato, sefiala como domicilio el ubicado en la calle Independencia
numero 55, Piso 5 de la Torre A, del Primer Complejo Creativo de Ciudad Creativa Digital, Colonia Centro,
C.P. 44100, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco.

e

lll.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:

ll.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en ios términos del presente contrato.

/ ll.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura pablica nimero 17,786, de fecha 09 de
marzo de 2012, otorgada ante la fe del Licenciado Juan Diego Ramos Uriarte, Notario Publico nimero
115, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico
de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcidn con el folio mercantil niimero

// N-66533*1 de fecha 22 de marzo de 2012.

1
/" 3. Surepresentante, Ia . ENEG— -on ¢ cricter va ndicado, cuenta con

las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del
testimonio de la escritura pablica nimero 17,786, de fecha 09 de marzo de 2012, otorgada ante Ia fe del
Licenciado Juan Diego Ramos Uriarte, Notario Publico nimero 115, del Municipio de Guadalajara, Jalisco,

y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio del Estado de
Jalisco, bajo la boleta de inscripcién con el folio mercantil nimero N-66533*1 de fecha 22 de marzo d
2012, manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni |

\
revocadas a la fecha. \
gt
La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte "La Secretaria” en conjunto con El

FMCCD" y por otro lado “El Contratista” Mark Disefio Integral, 5.4, de C.V., correspandiente a la asignacion numero SIOP-E-ECI-OB-AD-1431-2023, asignada baijo |a
modalidad de Adjudicacion Directa,
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111.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: MDI120309BQg9. 4

l1.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar nimero [N - itida por el
Instituto Nacional Electoral.

I11.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero de registro C-2111y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

l1.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
2 requerimientos objeto del presente contrato.

l11.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Cayena, No. 2558, Colonia Providencia 1ra Seccidn, C.P.
44630, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales
de este contrato.

111.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y su Reglamento; las normas para la construccidn e instalaciones y de la calidad de los
materiales; asi como, el contenido del programa general de ejecucién de los trabajos, el catilogo de
conceptos, las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitdcora y en general su propuesta técnica y
econémica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asf como el 100% de analisis de precios
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran.

111.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

IV.- “Las Partes” declaran:

IV.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican las bases de Adjudicacién Directa,
que le dan origen.

IV.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programa de obra,
planos arquitectdnicos estructurales y detalles de obra.

IV.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato,
a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

IV.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95 y 97 de la Ley

de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en el articulﬁ)

110 de su Reglamento. 'f\‘*“:
\

/ Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes: \\

La presante hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” en conjunta con “El
FMCCD" y par otro flade “El Contratista” Mark Disefio Integral, S.A. de C.V,, correspondiente a la asignacién numero SIOP-E-ECI-OB-AD-1431-2073, asignada bajo la
modalidad de Adjudicacidn Directa.
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CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucién de la
obra denominada: Adecuacién de drea para habilitar un médulo de sanitarios en la Planta Baja de la
Torre A del Complejo Ciudad Creativa Digital, ubicada en calle Independencia 55, Colonia Centro
Guadalajara, Jalisco, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y direccion profesional,
hasta su total terminacion, de acuerdo al programa general de ejecucién de los trabajos, proyecto,
catdlogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitacora de obra, asi como a las normas de construccién
vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del
articulo 92 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 108 y 109 de su
Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la
declaracion I11.9 del apartado de declaraciones de “El Contratista”. Queda entendido por “Las Partes” que
la bitacora que se genere con motivo de la ejecucién de los trabajos materia de este contrato formara
parte del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$1'694,101.27 (un millén, seiscientos noventa y cuatro mil, ciento un pesos 27/100 M.N.), incluye el
Impuesto al Valor Agregado.

El monto del presente contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrira
a “El Contratista” por el Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital con nimero Administrativo 16215-
06-295, debiéndose formular para ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un
mes, en apego a lo dispuesto por el articulo 105 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las estimaciones no podran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas serd al dia Ultimo de cada mes, asi como el tltimo dia del periodo de ejecucion establecido
en la cldusula cuarta del presente; para el dltimo mes de ejecucién de los trabajos, se podra generar la
estimacion que corresponda vy el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 58 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 04 de septiembre
de 2023, y concluirla el dia 31 de octubre de 2023, mismo que debera realizarse con la secuencia yeli
tiempo previsto en el “Programa General de Ejecucion de los Trabajos”.

= i
) Ate hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” en conjunto con “El

FMCCD" y por otro lado “El Contratista” Mark Disefio Integral, 5.A. de C.V.,, correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-ECI-0B-AD-1431-2023, asignada bajo la
maodalidad de Adjudicacidn Directa.

Pagina 6 de 22




SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SIOP-E-ECI-OB-AD-1431-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciara a partir de la suscripcién de éste por “El
Contratista” y finalizard cuando se formalice el acta de extincién de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” 0 en su caso con la suscripcion del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liquidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liquidacion de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en
los articulos 110, 159y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
2 "EI FMCCD" , se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizaran los
trabajos de la obra publica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el acta
de entrega - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictdmenes, permisos,
licencias y demads autorizaciones que se requieran para su realizacion.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los tra bajos la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la magquinaria y
equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de materiales de
construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demds insumos, “La
Secretaria” y/o "EI FMCCD" otorgan un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente
contrato; pudiendo “El Contratista” renunciar a su entrega, lo que deberd constar de manera escrita
previo al inicio de la ejecucion de la obra materia del presente, lo que no dard lugar a que se ajusten los
costos, ni a la existencia de responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria” y/o "El FMCCD" de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 100 numeral 9, de la Ley de Obra Publica dei Estado de Jalisco
y sus Municipios. Queda establecido que el anticipo sefialado, es el contemplado en la convocatoria y
bases del concurso simplificado sumario y el resuitante del programa de erogacion contenido en la
propuesta presentada por “El Contratista” dentro del procedimiento de contratacién que motiva la firma
del presente instrumento.

Elimporte del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “El Contratista”, previa entrega que efectue

este a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccion

I'y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega
| del anticipo serd motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucién pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacién. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste debera iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacién del anticipo, se sujetard a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacién se hara
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final. f"\}.\
%

.. dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica & Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celehran por una parte “La Secretaria” en conjunta con “El
Fmbco” y por otro lado "El Contratista” Mark Disefio Integral, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-ECI-0B-AD-1431-2023, asignada bajo la
Jalisco modalidad de Adjudicacion Directa.
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para lo cual “El Contratista” debera presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del depdsito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra.
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en ei plazo sefialado no tendré derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento “Las Partes”
deberan de proceder con la formalizacién del convenio modificatorio respectivo.

2 De igual forma, en el supuesto de suspensién de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
terminacion de los mismos se diferird en igual proporcién al periodo que comprenda la suspension, sin
modificar el plazo de ejecucién convenido, para lo cual “Las Partes”, deberan suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos o servicios, sin
modificar el plazo de ejecucidn establecido en el presente contrato.

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagardn a base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
el presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o0 mal ejecutados o en su caso
pagos en exceso “La Secretaria” y/o "El FMCCD" se reservan el derecho a reclamar los mismos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

DECIMA.- GARANTIAS. - “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipiosy 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en las bases que dio origen al presente, asi como en los términos y
procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias siguientes:

A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de la
ey de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “La Secretaria” fianza a
}%avor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o el Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
)j con numero Administrativo 16215-06-295, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo
el Impuesto al Valor Agregado; dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacion o devolucién del
importe total o parcial del anticipo, canceldndose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el
importe total del referido monto. En caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la
ejecucion de los trabajos encomendados, la Institucion Afianzadora serd quien reintegre a “La Secretaria”
y/o "El FMCCD" el monto total otorgado a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo
establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccion lll inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de Ia Lm}
de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en I"'\.
esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia subsistird hasta la total amortizacién de los anticipos 1,‘
correspondientes. \ *

presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” en conjunto con “El |
FMCCD" y por atro lado “El Contratista” Mark Disefio Integral, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SI0P-E-ECI-OB-AD-1431-2023, asignada bajo la
Jalisco modalidad de Adjudicacién Directa,
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Sitranscurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” y/o "EI FMCCD", no estardn en aptitud de entregar el
importe del mismo, imposibilitdndose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a
la rescision del contrato; asfi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio
carrespondiente y “El Contratista” entregue la fianza de anticipo no proceders el diferimiento aludido en
el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el
computo del plazo de ejecucién de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente,

2 B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el
articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberd presentar
ante “la Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica y/o Fideicomiso
Maestro Ciudad Creativa Digital con nimero Administrativo 16215-06-295, por valor del 10% del importe
total de los trabajos contratados incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de la celebracién de convenios para ampliar el monto del contrato, se debera realizar la
modificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no |a hubiese otorgado “La
Secretaria en conjunto con el "El FMICCD" , procederan a la rescision administrativa del contrato.

Para cancelar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincién de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
liquidacion correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccion IIl del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentard la poliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
y/o Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital con numero Administrativo 16215-06-295, la cual estara
vigente por doce meses contado a partir de la fecha de la suscripcién del Acta de Entrega - Recepcidn fisica
de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la \
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucién Afianzadora

quien responda ante “La Secretaria” y/o "El FMCCD", sometiéndose de igual forma a lo establecido/pqrﬂ\

los articulos 1, 32, 36 fraccion l1l, inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones |

/ de Seguros y de Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de “1

/ Guadalajara, Jalisco.

{ e \ ~
'II P ¥
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DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL - Si durante
la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, deberd solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacion y autorizacion, debiendo anexar para ello los andlisis de los precios con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision, en caso de que dichos conceptos
rebasen el techo presupuestal autorizado, el "El FMCCD", deberd obtener la suficiencia presupuestal
necesaria para continuar con los trabajos encomendados, previamente a su ejecucién y pago, dicha
conciliacion y autorizacion debera realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacién, para
lo cual se debera proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento de la
2 Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” en conjunto con el "El FMCCD" , podran autorizar el pago de las estimaciones de tra bajos,
que contemplen cantidades adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando
que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratédndose de cantidades
adicionales, éstas se pagardn a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que
hubieren sido reconocidos, de conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica
del Estado.de Jalisco y sus Municipios.

Cuando para la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
en el catélogo no sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacién se
asentard en la bitacora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” en conjunto con
el "El FMCCD" podran autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123,
124,125, 126 y 127 de su Reglamento.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la
iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacién de los mismos, un representante permanente, que
fungird como responsable de obra, el cual deberd previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo
que deberd de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
aun las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato, asi como deberd conocer con amplitud los proyectos, normas
de calidad y especificaciones de construccion, catdlogo de conceptos, programa de ejecucién y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
Jconstruccién y normas de calidad, bitécora de obra, convenios y demds documentos inherentes que se
f.f' generen con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
' 6, de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustituciéon del
responsable de obra, y “El Contratista” tendra la obligacién de nombrar a otro que retna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.- Para el cumplimiento del presentel,
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los \‘
trabajos objeto del presente contrato. \ *

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran per una parte “La Secretaria” en conjunta con “El
FMCCD" y por otro lado "El Contratista” Mark Disefio Integral, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-ECI-0B-AD-1431-2023, asignada bajo la
\f "'.fl;},i SCO modalidad de Adjudicacidn Directa.
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DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” debera de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacion en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patron resulta ser el tnico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos publicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” y/o
"El FMCCD" , en ningun caso podran ser considerados como intermediarios laborales o responsables
solidarios, debiendo “El Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores
presenten en su contra o en contra de “La Secretaria” y/o "EI FMCCD", en relaci6n con los trabajos objeto
del presente contrato, asi como, las que pudiesen surgir por quienes le suministren materiales paralaobra
o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dard aviso a las autoridades competentes, asi como podrd iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” y/o "El FMCCD", totalmente ajenos a cualquier
reclamacion proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” y/o "El FMCCD", de conformidad con los articulos
1396, 1401y 1402 del Codigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segtn
lo dispuesto por el articulo 16 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el (inico
responsable de la ejecucion de la obra publica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién
ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comun acuerdo y de
conformidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de |la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, que a partir de la suscripcion del presente contrato “El Contratista” serd el (inico
responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” y/o "El
FMCCD" o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones
dadas por “La Secretaria” o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello “El
Contratista” cubrird el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por
concepto de una o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la clausula primera
del presente contrato.

DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido -
recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucidn, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
debera presentar ante “La Secretaria” copia simple de una péliza de seguro de obra civil, la cual debera
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros 0 a la propia obra, que
pudieran ocasionarse durante la ejecucion de los trabajos, asi como que cubra el robo de materialesN '\l
equipos de instalacion permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporadds

y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en las bases de la adjudicacién directa,

la cual debera estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. \

— \ b
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En el supuesto de que “El Contratista” ocasione alglin dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha péliza, seguira siendo el (nico responsable para responder por la totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA - SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de los trabajos, salvo autorizacion expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, debera solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompafiando la documentacién correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguird siendo responsable de la ejecucion de los trabajos, sin que el tercero
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9 de Ia
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” serd el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
subcontrate para la realizacion de la obra, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accion o derecho
que hacer valer en contra de “La Secretaria” y/o "EI FMCCD", por tales obligaciones.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los tra bajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenard su reparacion o reposicién
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “El Contratista”
sin que tenga derecho de retribuci6n alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podra
ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras de conformidad
con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108, numeral 8, de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y
especificaciones de construccion vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucion de la
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicién o fabricacion, con cargo a “El Contratista”.

IGESIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se com promete al pago de
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a
través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, sera causa de situacion de
mora de “El Contratista”.

VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a |
cumplir con la legislacion en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar \
accidentes durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo deberd adoptar para la ‘
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivasy de
/ orientacion necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rotulo de

a preSente hoja carresponde al Contrato de Obra Puablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” en conjunto con “El

FMCCD” y por otro lado “El Contratista” Mark Disefio Integral, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacién nimero S5I0P-E-ECI-0B-AD-1431-2023, asignada bajo la
maodalidad de Adjudicacian Directa.
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obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dard aviso a las
autoridades competentes, asi como podrd iniciar el procedimiento de rescisién del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” serd
responsable de la prevencion de impactos ambientales derivados de la realizacién y operacién de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacién, restauracion y compensacion que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y
2 medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccion General de Proyectos de Ingenierfa de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacién Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicién final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la
separacion, clasificacion, valorizacion y destino de los residuos de la construccién y demolicién que se
generen por la obra publica a ejecutar.

VIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTQS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenara a “El
Contratista” su reparacion o reposicién inmediata, lo que debera hacer “El Contratista” por su cuenta y
sin tener derecho a retribucion por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “El
Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitira las actuaciones respectivas a la
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Nilas liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
que provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales.

“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucién o cancelacién de la garantia de
vicios ocultos, debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias hbiles
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” proceders
con su devolucién o cancelacién, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados
se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,
“La Secretaria” procedera a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente
cldusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida
reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articulo 164 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

f
a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” en conjunto con “El
FMCCD" y por otro lado “El Contratista” Mark Disefio Integral, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-ECI-0B-AD-1431-2023, asignada bajo la
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Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucion de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungird como su representante ante “El Contratista” y serd
responsable de la supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacién de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccion XVI de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi como los materiales
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dard a “El Contratista”
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que sera obligatorio la elaboracién, control
y seguimiento de la bitacora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio
de comunicacion, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucion de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
138, 139, 140y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEXTA.- VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA.- “La Secretaria” verificara que las obras

objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra

aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara periddicamente el avance
~ Y lacalidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
que “La Secretaria” podra aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
ejecucion de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran determinadas Gnicamente en
funcidn del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusién
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados serd del 5%, asi como por el
atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su célculo conforme lo establece el
articulo 96 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningun caso las penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
monto del presente contrato, de lo contrario se considerard causa de rescision del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucion
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucién de los Trabajos, “La Secretaria”
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco ysus |\

Municipios, aplicard a “El Contratista” retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones que se |
/ encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcidn del \. :

[ v ﬂj& la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacion de estimaciones

pre§ente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretarfa” en conjunto con “El
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madalidad de Adjudicacion Directa.

Péagina 14 de 22



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SIOP-E-ECI-OB-AD-1431-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

pactada en este contrato, debiéndose proceder para su célculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podrdn ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” y/o "El FMCCD", independientemente de la
aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir a “El Contratista”, el pago
del sobrecosto que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe
que le representaria a “La Secretaria” y/o "El FMCCD" , concluir con otro contratista los trabajos no
ejecutados al momento de rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y
9 del articulo 109 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucién de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederdn a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberdn de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley
de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123,
124,125, 126 y 127 de su Reglamento.

VIGESIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucién de los trabajos del presente
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en e! mismo,
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
determinen un aumento o reduccion de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
cualquiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios v a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
determinado por “La Secretaria”.

TRIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podra suspender por
causa justificada temporalmente la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en
los numerales 1, 2, 3, 4, 5y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, en correlacion con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante
o anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucién de los trabajos,
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento
legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

Toda vez que la suspensién de los trabajos no puede ser indefinida, segtn lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspensién de la ejecucion de los trabajos, serd necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la clausula trigésjr

/ segunda del presente. En caso de suspensién del contrato que nos ocupa, éste podrd continuar |
produmendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. ‘\

f I\
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TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operaré de pleno derecho,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
Reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario
que acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracién correspondiente.

Ademas de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, serdn aplicables las siguientes:

1.-Lla muerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o la extincién de la persona juridica
2 contratada.

2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

3.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucién de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcion de la obra, no concluya con los tramites administrativos necesarios para la formalizacién del
finiquito de los trabajos y posterior emision del acta de extincién de derechos y obligaciones, en los
términos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello.

N 5.- Si “El Contratista” no termina la obra publica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para
ello.
6.- Si “El Contratista” se declara en suspensién de pagos o si se hace cesion de bienes en forma que afecte

a este contrato, o por |a falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier
indole.

7.- Si “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la “La Secretaria”
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.
8.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato.

10.- Las demads causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causé
i imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas. \

—" .\
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Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, ademds de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demas cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacion de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por resolucion de autoridad competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos; debiendo para ello proceder
conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en el articulo 151 de su
Reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescision
imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrin pactar mediante un convenio la
terminacion del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios.

TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibiré las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicara a “La Secretaria” la
conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitacora de
obra, dentro del plazo méximo autorizado para la conclusién de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podra ser mayor a 20 dias hébiles, verifique la debida terminacién de los mismos
conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “La Secretaria” contard con un plazo de hasta 10 dias habiles
para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcién
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas
artes de la obra susceptibles de ejecucion por fases que puedan entregarse al uso publico, en CUyo €aso
se asentara constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcién de la fase de que se trate.

Asi mismo las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidara a “El
Contratista” lo ejecutado. A

\

b) De comin acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado '
anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liquidardn en la forma que \

_"Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.
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¢)  “La Secretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcién parcial quedara a juicio de éste v
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto
por la resolucion respectiva.

La recepcion parcial o total de las obras y |a liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato.

Al momento de la conclusién de la obra, se levantaré acta administrativa para la entrega y recepcidn a el
"El FMCCD", de conformidad y para los efectos administrativos de los articulos 115 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios; 154 y 155 del Reglamento de la Ley de Obra Pblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcién Fisica de los Trabajos, por lo que
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles, deberan
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se haré constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
cual se procedera conforme lo establecido en las Bases de la Adjudicacion Directa, el articulo 112 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacién con lo plasmado en los articulos
156, 157, 158, 159, 160y 161 de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracion en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procedera a su elaboracién de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias habiles siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado
el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” éste tendra un término de 10 dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se tendré como
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantard el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
conformidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidacidn de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el acta administrativa que
extingue los derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
derivadas de los vicios ocultos.

TRIGESIMA QUINTA.- DEDUCCION DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “lLa
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cu hrj,cle_);
por trabajos ejecutados v, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”. \

presente hoja corresponde al Contrato de Obra Plblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinada que celebran por una parte “La Secretaria” en conjunto con “El
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Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de
apoyo a la obra serd con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos sera deducido de los pagos
que “La Secretaria” y/o "El FMICCD", deban hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.5% (cinco al
millar) del importe de cada estimacién, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las obras
publicas.

Asi mismo “El Contratista” podra otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacion o negativa

de retencion, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.2%
2 (dos al millar) del importe de cada estimacién, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccién, En caso de que “El
Contratista” acepte o rechace la retencién antes mencionada, el escrito debera ser anexado al presente
contrato.

TRIGESIMA SEPTIMA.- PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” y/o "El FMCCD" de cualquier responsabilidad por la violacién de la propiedad
intelectual que se lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacién de los trabajos
contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgar y/o reveiar de manera
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacidn que “La Secretaria” le hubiese
proporcionado durante el procedimiento de contratacién que dio origen al presente, asi como de la que
se genere comio resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medios electronicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
“La Secretaria” y/o "El FMCCD", reconociendo “El Contratista” que dicha informacion es considerada
como secreta y confidencial, por lo tanto deberd permanecer en estricto secreto durante la vigencia del
presente instrumento, perdurando la obligacién de cenfidencialidad posteriormente por un periodo de 10
afos, contados a partir de su conclusion, salvo previo consentimiento de “La Secretaria” y/o "El FMICCD".

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
cldusula, “La Secretaria” yfo "El FMCCD" procederdn a ejercitar las acciones legales establecidas en la
legislacion aplicable, asi como la rescision del contrato en caso de encontrarse vigente.

|
TRIGESIVIA NOVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “Las Partes” resolverdn entre si/;;{
controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar sobre problemas '*\

/ especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato. \,\
{ o

] ‘-_
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Cuando surja algin reclamo o discrepancia de cardcter técnico o administrativo relacionada con la
interpretacion o ejecucion del contrato, “El Contratista” podra efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y
motivos que le dieron origen y anexard la documentacidn que sustente su peticion, El reclamo se realizara
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre “Las Partes”.
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este pérrafo, “El Contratista” renuncia a
cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate.

“El Contratista”, por cada diferencia, solo podra interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el
desacuerdo con la resolucién al reclamo, una discrepancia de cardcter técnico o administrativo en los
términos de esta clausula.

2 Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuara las consultas pertinentes y reunira los elementos
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendra un plazo de 10 dias naturales contados a partir
de la recepcion de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacion por escrito y
comunicarsela, estableciendo las bases contractuales de su decision.

Una vez recibida la determinacion de la residencia de obra, “El Contratista” contard con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendra por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacion final, el residente de obra procedera a la emision de la orden
de cambio v, en su caso, se procederd a la formalizacion del convenio correspondiente.

Si la determinacion del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podra pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o administrativo.

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o
administrativo, ésta versara sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podra agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de caracter técnico o administrativo se llevara a cabo de la siguiente
manera:

“El Contratista” deberd presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dfas naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido la determinacion final del residente de obra, respecto de la resolucion del
reclamo.

La solicitud que al respecto haga “El Contratista” debera indicar que se trata de una discrepancia de
caracter técnico o administrativo sujeta a resolucion y contendra como minimo:

a) Descripcion pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionandolos en forma especifica conHa

!

documentacion que los compruebe; \

e .
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b) Indicacion clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
contractuales y legales que fundamenten su reclamo;

c) Documentacion comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con nimero de anexo.

“La Secretaria” podra resolver por si misma la discrepancia de caracter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al area que considere pertinente, en cuyo
caso comunicara a “El Contratista” el nombre del drea designada, marcando copia al residente de obra.
“La Secretaria”, o en su caso, el area designada, verificara que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechara. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el area designada, comunicara por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendra un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento o alegato gue
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
drea designada procedera a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citard por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacién de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reunirdn tantas veces como sea necesario y el area asignada
debera comunicar su resolucion a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucion de la discrepancia de cardcter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, o en su caso, el drea designada lo hara del conocimiento del residente de obra, quien emitira
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procedera a la formalizacién del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucion de reclamos y discrepancias de caracter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a “Las Partes”.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
cldusula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de caracter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha
clausula, “Las Partes” podrdn presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacién, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

n el supuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacion, el convenio respectivo obligara a las mismas
y su cumplimiento podrd ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo
sus derechaos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

CUADRAGESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “Las Partes”
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada
una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se some

la jurisdiccién del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por’\
razon de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. \

! - \
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Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco, el dia 01 de septiembre de 2023.

CONTRATACION

POR EL/"EL FMCCD"

\'l\, \r‘ )’ //L | \w\-‘:[\/-..,] :
LIC. CELIA GUADALUPE MONDRAGON RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL,

CON NUMERO ADM_‘INISTRATIVO 16215-06-295.

\

POR “EL CONTRATISTA"

NTANTE LEGAL

NTEGRAL, S.A. DE C.V,

REPRES
MARK DISENO

TESTIGOS
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccion de Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre', Rubrica?, Firma®, y Nimero de Identificacién Oficial’
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacion a la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jali€to v.-sus
Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Contrataciop--==—=j-1%
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