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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-IVFTUR-OB·LP-827-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE " EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO" , A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA, EN SUS 

RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO V PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", EN 

CONJUNTO CON EL FIDEICOMISO PÚBLICO DE TURISMO PARA LA PROMOCIÓN V PUBLICIDAD DEL 

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO NÚMERO 24827, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS 

EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ El " FIDEICOMISO DE PUERTO VALLARTA" 

REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. LUIS ANTONIO VILLASEÑOR NOLASCO EN SU CARÁCTER DE 

DIRECTOR GENERAL, V POR LA OTRA LA SOCIEDAD NEBAI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

REPRESENTADA POR EL C. EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A 

QUIEN EN LO SUCESIVO V PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ " EL 

CONTRATISTA" ; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES" , MISMOS 

QUE SE SUJETAN A LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTE S 

PRIMERA.- Mediante Acuerdo Gubernamental número DIELAG ACU 002/2020, de fecha 29 de enero de 
2020, publicado en el periódico oficia l "El Estado de Jalisco", con fecha 06 de febrero de 2020, se autorizó 

la constitución de un Fideicomiso Público de Administración e Inversión, para la creación de un patrimonio 
autónomo, cuyos fines fueran los de apoyar con los gastos necesarios para la promoción y publicidad 

turística del M unicipio de Puerto Vallarta, integrándose el patrimon io del Fideicom iso con los ingresos que 

el Gobierno del Estado de Jalisco, obtenga por el Impuesto sobre Hospedaje que se recaude en la 

j urisdicción te rri torial del Municipio de Puert o Vallarta, Jalisco, establecido en la Ley de Hacienda del 

Est ado de Ja lisco, autorizándose en su punto "VI" de los "Considerandos" , que la Secret aría de Turismo del 

Estado de Jalisco, tendría sectorizada la Entidad Paraestatal denominada "Fideicomiso de Turismo de 

Puerto Va llarta". 

SEGUNDA. - Con fecha 21 de febrero de 2020, de conformidad con el Acuerdo Gubernamenta l, detallado '· 

en el numeral inmediato anterior y con fundame nto en lo dispuesto en el punto 3, del artícu lo 88 de la Ley 
Orgán ica del Estado de Jalisco, se celebró un Contrato de Fideicomiso Público de Inversión y 
Administración, con el Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Instit ución de Banca Múltiple, en su carácter 

de Fiduciario y el Gobierno del Estado, en su ca rácter de Fideicomitente y Fideicomisario, el cual para 

efectos de identificación se le asigno el número 24827 y la denominación "FIDEICOMISO DE TURISMO DE 

PUERTO VALLARTA", mismo que t iene por objeto ser el vehículo a t ravés del cua l se administren los 
ingresos obtenidos por el impuesto sobre hospedaje que se recauden en la jurisdicción territor ial del 

Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, para efecto de que el Fideicomitente y Fideicomisario y el Comité 

Técnico determine los mecan ismos necesarios para la creación, conservación, protección, 

aprovechamiento, manten imiento, promoción, difusión y publ icidad de patrimonios de atractivos y 

servicios turísticos del Municipio de Puerto Val larta, Jalisco. 

~ a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "la Secretaria" en conjunto con 
• '· "Fideicomiso de Puerto Valtarta" y por otro lado HEI ContratistaH Nebai Construcciones, S.A. de c.v., correspondiente a la asignación número SIOP-E•IVFTUR·OB-LP-

Ji¡ [ [~C O 827-2023, asignada bajo la modalidad de licitación Pública Estatal. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-IVFTUR·OB-LP-827-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

TERCERA. - Con fecha 31 de marzo del 2023, se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria 2023 del Comité 
Técnico del Fideicomiso Público de Turismo para la Promoción y Publicidad del Municipio de Puerto 
Vallarta, Jalisco Número 24827, dentro del cual en el Décimo punto, fue autorizado por unanimidad de 
votos mediante acuerdo número S0-3103/07-2023 la celebración de l Convenio de Coordinación y 
Colaboración con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública para llevar a cabo la contratación y 
ej ecución de la obra pública denominada: Pavimentación de carriles laterales, ciclovía, banquetas, 
paisaje y entorno urbano, del Boulevard Francisco Medina Ascencio, en la cabecera municipal de Puerto 
Vallarta, Jalisco. Cuarta etapa. En ese mismo punto y acuerdo, se aprobó la cantidad de hasta 
$50'000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), con cargo a la cuenta de infraestructura de 
el "FIDEICOMISO DE PUERTO VALLARTA" . 

CUARTA. - Mediante oficio número DS/OF-131/2023 de fecha 19 de mayo de 2023, la Mtra. Claud ia 
Vanessa Pérez Lamas, en su carácter de Secretaria de Turismo del Estado de Jal isco y Presidenta Suplente 
del Comité Técn ico de l Fideicomiso Público de Turismo para la Promoción y Publicidad del Municipio de 
Puerto Vallarta, Jalisco, número 24827 solicitó a "La Secretaría", la celebración de un Convenio de 
Coordinación y Colaboración para la obra pública denominada: Pavimentación de carriles laterales, 
ciclovía, banquet as, paisaje y entorno urbano, del Boulevard Francisco Medina Ascencio, en la cabecera 
municipal de Puerto Vallarta, Jalisco. Cuarta etapa, por una cantidad de hasta $50'000,000.00 (cincuenta 
millones de pesos 00/100 M .N.) acción contemplada dentro del presupuesto 2023 del "FIDEICOMISO DE 
TURISMO DE PUERTO VALLARTA" en la partida presupuesta! número 6151 "Construcción de ca rreteras, 
puentes y similares". 

QUINTA. - Con fecha 30 de mayo de 2023, fue suscrito el Convenio de Coordinación y Colaboración 
número CONV /COORD/013/2023 entre la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y el Fideicomiso 
Público de Turismo para la Promoción y Publ icidad del Municipio de Puerto Va llarta, Ja lisco Número 24827, 
en apego a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 
y los relativos a su Reglamento; con el objeto de establecer las responsabilidades y la coo rdinación de 
acciones entre ambas, para que "La Secretaría" lleve a cabo los procedimientos de contratación y 

ejecución de la obra púb lica denominada "Pavimentación de carriles laterales, ciclovía, banquetas, 
paisaje y entorno urbano, del Boulevard Francisco Medina Ascencio, en la cabecera municipal de Puerto 
Vallarta, Jalisco. Cuarta etapa", en apego y a los alcances y términos de referencia que "FIDEICOMISO DE 
PUERTO VALLARTA" determine, misma que cuenta con un techo presupuesta! autorizado de hasta por la 
cantidad de $50'000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100 M .N.), con recursos propios, con cargo 
a la part ida de presupuesta! número 6151 "Construcción de carreteras, puentes y similares" del 
"FIDEICOMISO DE PUERTO VALLARTA" contemplada dentro del presupuesto 2023. 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administ ración Pública Centralizada que tienen por objeto 
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numera l 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 

·,e .:.~'-'"'".,--6 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

La pr sente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallarta• y por otro lado "El Contratista" Nebai Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVFTUR-0B-LP-

Jl.... l. SL. l., 827-2023, asignada bajo la modalidad de licitación Publica Esta ta l. 
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1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde número 1351, Edificio "B", en la Co lonia Miraflores, en el 
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades pa ra ob ligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo 
dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titular de 
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 
extendió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Licitación Pública Estatal, con 
número de asignación SIOP-E-IVFTUR-OB-LP-827-2023, instaurado por "La Secretaría", en términos de lo 
dispuesto por los artículos 43 numeral 1 fracción 1, numeral 2 fracción 111 y 60 numeral 1 fracción 1, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informó al Comité Mixto de 
Obra Pública de " La Secretaría", dentro de la Nonagésima Octava Sesión Extraordinaria, celebrada el día 
10 de agosto de 2023 el resultado del fallo mismo que fue emitido el día 10 de agosto de 2023, fecha en 
la cual se adjudicó a "El Contratista" el presente contrato . 

1.5.- El presente contrato será cubierto con cargo a los recursos asignados a el " Fideicomiso de Puerto 
Vallarta", especificados en el numeral TERCERA, del apartado de "ANTECEDENTES" del presente 
instrumento. 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número LP-827-2023. 

1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmediato anterior. 

11.- Declara el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" por conducto de su representante, bajo protesta de deci r 
verdad que: 

11.1.- Es un Contrato de Fideicomiso Público de Inversión y Admin istración número 24827, legalmente 
constituido con fecha 21 de febrero de 2020, de conformidad con el Acuerdo Gubernamental número 
DIELAG ACU 002/2020, de fecha 29 de enero de 2020, publicado en el periódico oficial con fecha 06 de 
febrero de 2020, y con fundamento en lo dispuesto en el punto 3, del artículo 88 de la Ley Orgánica del 
Estado de Jalisco, que se celebró con el Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, 
en su carácter de Fiduciario y el Gobierno del Estado, en su carácter de Fideicomitente y Fide icomisario, el 
cual para efectos de identificación se le denominó, "Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta", mismo 
que tiene por objeto ser el vehículo a través de l cual se administren los ingresos obtenidos por el impuesto 
sobre hospedaje que se recauden en la jurisdicción territorial del Municipio de Puerto Val larta, Jalisco, 
para efecto de que el Fideicomitente y Fideicomisario y el Comité Técnico determine los mecanismos 
necesarios pa ra la creación, conseNación, protección, aprovechamiento, mantenimiento, promoción, 
difusión y publicidad de patrimonios de atractivos y se servicios turísticos del Municipio de Puerto Va llarta, 

~ 
Jalisco 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado Que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

'"Fideicomiso de Puerto Vallarta· y por otro lado "'El Contratista· Nebal Construcciones, S.A. de c .v •• correspondiente a la asignación número SIOP·E·IVFTUR·OB-LP· J 
827-2023, asignada bajo lo modalidad de Licitación Publica Es1atal. 
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I1.Z.- Su Titular el Lic. Luis Antonio Villaseñor Nolasco, está legitimado para la suscripción del presente 
instrumento jurídico con base al nombramiento otorgado como Director General del "Fideicomiso Público 
de Turismo para la Promoción y Publicidad del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco Número 24827", de 
fecha 01 de enero de 2023, extendido en su favor por el Ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador 
Constitucional de l Estado de Jalisco; y lo dispuesto en los art ícu los 66, párrafo 1, fracción 111; 76; 87; 88 
párrafos 1 inciso b) y 2; 89 párrafo 1, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

11 .3.- El "Fideicomiso de Puerto Vallarta", se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo clave número FPT200221694. 

11 .4.- Para los efectos del presente contrato, señala como domicil io el ubicado en la ca lle Lago Tangañica 
número 222, Colonia Fluvial Vallarta, C.P. 48312, en el Municipio de Puerto Vallarta, Ja lisco. 

111.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

111.1.- Tiene capacidad juríd ica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

111.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la póliza número 08, de fecha 26 de octubre de 
2006, o torgada ante la fe de l Licenciado Santiago Camarena Plancarte, Corredor Públ ico número 54, de la 

Plaza del Est ado de Jal isco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad 

y comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil número 33409* 1, de 

fecha 12 de enero de 2007. 

111.3.- Su representante, el C. con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades 

necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio de la 

escritu ra pública número 23,439, de fecha 08 de febrero de 2013, otorgada ante la fe del Licenciado Juan 
José Sevilla Solórzano, Notario Público Titular número 02, de la Ciudad de Col ima, Estado de Colima, y 

que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Públ ico de la Propiedad y Comercio del Estado de 

Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil número 33409*1, de fecha 01 de marzo de 2013, 

manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas 

a la fecha. 

111.4- Su Regist ro Federal de Contribuyentes es: NCO061026EY2. 

111.5.- Su representante, se identifica con credencia l para votar número 
Instituto Nacional Electoral. 

emitida por el 

111.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Ja lisco bajo el número de registro C-1167 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

111.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjumo con J 
"Fideicomiso de Puerto Vallarta· y por otro lado •E1 Contratista• Nebal Construcciones, S.A. de C.v., correspondleme a la asignación número SIOP-E-IVFTUR-O8-LP-

Jnh ~co 827-2023, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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111.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle GK Chestertón, No. 190, Colonia Jardines Vallarta, C.P. 

45027, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de 

este contrato. 

111.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalacíones y de la cal idad de los 
materiales; así como, el contenido del "programa genera l de ejecución de los trabajos", el "catálogo de 

conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en general su propuesta técnica y 

económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de análisis de precios 
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

111.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 

ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución . 

IV.- "Las Partes" declaran: 

IV.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases de 
Licitación Pública Estatal, que le dan origen. 

IV.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 

planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra. 

IV.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente pa ra la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, 

a todas y cada una de las cláusu las que lo integran, así como a sus anexos, los t érminos, lineamientos, 

procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

IV.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley 

de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 

110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 

obra denominada: Pavimentación de carriles laterales, ciclovía, banquetas, paisaje y entorno urbano, 

del Boulevard Francisco Medina Ascencio, en la cabecera municipal d e Puerto Vallarta, Jalisco. Cuarta 

etapa. Frente 2, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabil idad y dirección profesional, hasta su 

total terminación, de acuerdo al programa general de ejecución de los trabajos, proyecto, catá logo de 

conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así como a las normas de construcción vigentes en 

el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del artículo 92 de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los art ícu los 108 y 109 de su Reglamento, 
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas seña lados en la declaración 

111 .9 del apartado de declaraciones de "El Contratista" . Queda entendido por " Las Partes" que la bitácora 

que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este contrato formará parte del 

esente hoj a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pane ' La Secretaria" en conjunto con 

.. Fideicomiso de Puen o Vallana· y por otro lado "El Contratista" Nebal Construcciones, S.A. de c.v., correspondienie a la a, ignación numero SIOP·E•IVFTUR-06-LP· 

827-2023, asignada bajo la modalidad de Lícitación Publica Estatal. 
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 

$17'669,942.72 (diecisiete mi llones, seiscientos sesenta y nueve mil, novecientos cuarenta y dos pesos 

72/100 M .N.), incluye el Impuesto al Valo r Agregado . 

El monto del presente contrat o, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre " Las Part es", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artícu los 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo de l pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra. 

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrirá 

a "El Contratista" por el "Fideicomiso de Puerto Va llarta", debiéndose formular para el lo estimaciones de 
los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considera r periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas se rá al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del present e; pa ra el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista11 se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 120 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 12 de agosto de 
2023, y concluirla el día 09de diciembre de 2023, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el tiempo 
previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos" . 

QU INTA.- V IGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 

Contratista" y fina lizará cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 
Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste 
sean liqu idados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los sa ldos respectivo, de conform idad con lo d ispuesto por el artícu lo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artícu los 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" se obliga a poner a disposición de "El Contratist a" el o los inmuebles 
donde se realizarán los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera 
d isponib ilidad, mediante el acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el 
artícu lo 103 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su 
caso los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se req uieran para su realización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sit io de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e insta laciones y, en su caso, para los gastos de t raslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adqu isición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, " La 
Secreta ría" y/o el " Fideicomiso de Puerto Va llarta", oto rgan un anticipo equivalente al 30% del importe 

~ resente contrato; pud iendo "El Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto vallarta" y por otro lado "El Contratista" Nebai Construcciones, S.A. de c.v., correspondiente a la asignación número SIOP·E•IVFTUR-08-LP· 
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manera escrita previo al inicio de la ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que 
se ajusten los costos, ni a la existencia de responsabi lidad alguna por pa rte de " La Secretaría" y/o el 
" Fideicomiso de Puerto Vallarta", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 100 numeral 9, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el anticipo señalado, es 
el contemplado en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario y el resultante del programa 
de erogación contenido en la propuesta present ada por " El Contratista" dentro del procedimiento de 
contratación que motiva la firma del presente instrumento. 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de " El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 
1 y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
formalizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo seña lado en el artícu lo 98 numeral 2, del mismo 
ordenamiento lega l en ci ta, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización de l anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el faltante por amortizar en la est imación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábi les 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo señalado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez auto rizado el refe rido diferimiento "Las Partes" 
deberán de proceder con la fo rmalización del convenio modificatorio respect ivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los t rabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artícu lo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Públ ica de l Estado de Ja lisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modifica r el plazo de ejecución convenido, para lo cua l "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato . 

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el f inanciamiento, la ut ilidad y el costo de las obl igaciones estipuladas en 
el p es .e, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 

re ente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determ inado que celebran por una parte ' La Secretaria" e11 conjunto con 
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del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltan tes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso " La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" se reservan el derecho a reclamar 
los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
va riaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

DÉCIMA.- GARANTÍAS. - "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constitu ir en apego 
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al 
presente, así como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento lega l, las garantías 
siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles sigu ientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o el Fideicomiso Públ ico de Turismo para la 
Promoción y Publicidad del M unicipio de Puerto Vallarta, Jalisco número 24827, por la totalidad del monto 
concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; dicha fianza garantizara la debida y 
correcta aplicación o devolución del importe total o parcial del anticipo, cancelándose la misma cuando 
"El Contratista" haya amortizado el importe total del referido monto. En caso de no amortizar "El 
Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los t rabajos encomendados, la Institución 
Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" el monto tota l 
otorgado a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 
fracción 111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; 
la garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y " El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" no estarán en 
aptitud de entregar el importe del mismo, imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y 
consecuentemente dando lugar a la rescisión del contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado 
el procedimiento rescisorio correspondiente y "E l Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá 
el diferimiento aludido en el artículo 100 numera l 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

unicipios, por lo que e l computo del plazo de ejecución de los trabajos se realizara a partir de la fecha 
establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Pa ra garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas de l presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábi les 
siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artícu lo 98 numera l 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o el Fideicomiso 
Público de Turismo para la Promoción y Publicidad del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco número 24827, 
por valor del 10% del importe total de los t rabajos contratados incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado. 

~ ¡a corresponde al Contra10 de Obra Pública a Precios Unitarios porTiempo Determinado que celebran por una parte .. La secretaría" en conjunto con 
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En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá realizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conform idad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplim iento y " El Contratista", no la hubiese otorgado " La 
Secretaría en conjunto con el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" procederán a la rescisión administrativa 
del contrato. 

Para cancelar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 
Contratista" presentará la pó liza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor 
Agregado, de los trabajos rea lmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/o el Fideicomiso Público de Turismo para la Promoción y Publicidad del Municipio de Puerto Val larta, 
Jalisco número 24827, la cual estará vigente por doce meses contado a partir de la fecha de la suscripción 
del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, 
numeral 3 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumpl imiento a la 
tota lidad de sus obligaciones adqu iridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante " La Secretaría" y/o el " Fideicomiso de Puerto Vallarta", sometiéndose de igual 
forma a lo establecido por los artículos 11 32, 36 fracción 111, inciso A}, 282, 283 y demás relativos y 
aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales 
con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN El CATÁLOGO Y VOLU MEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 
a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los aná lisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, en caso de que dichos conceptos 

basen el techo presupuesta! autorizado, el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" deberá obtener la 
suficiencia presupuesta! necesaria para continuar con los trabajos encomendados, previamente a su 
ejecución y pago, dicha conci liación y autorización deberá rea lizarse durante los siguientes 15 días hábiles 
a su presentación, para lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 
145 del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" en conjunto con el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" podrán autorizar el pago de las 
estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos 
originalmente, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; 
tratándose de cantidades adiciona les, éstas se pagarán a los precios un itarios pactados originalmente o 
conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 
10~ ey de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~ e~te hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "la Secretaria" en conjunto con 
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Cuando para la realización de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente 
en el catálogo no sea necesaria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su rea lización se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" en conjunto con 
el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" podrán autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del 
artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado 
en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 
aún las de carácter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplim iento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particu lares de 
construcción y normas de calidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 

se reserva el derecho de sol icitar en cualqu ier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisi t os 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, tales 
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" y/o 
el "Fideicomiso de Puerto Vall arta" en ningún caso podrán ser considerados como intermediarios 
laborales o responsables sol idarios, debiendo "El Contratista" responder por todas las reclamaciones que 
sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "La Secret aría" y/o el "Fideicomiso de Puerto 

Vallarta" en relación con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que pudiesen su rgi r por 
qu ienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" 
totalmente ajenos a cualquier reclamación proveniente de dichas relaciones obrero-patrona les, 
eximiendo "El Contratista" de cua lquier responsabilidad derivada de este caso a " La Secretaría" y/o el 
" Fideicomiso de Puerto Vallarta" de conform idad con los artículos 1396, 1401 y 1402 del Código Civil del 
Estado de Ja lisco, aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto por el artículo 16 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~ a c0<responde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte ' La Secretaria" en conjunto con 
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DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En vi rtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federa l, estatal o municipa l, así como a las 
instrucciones que al efecto señale " La Secretaría", "las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" y/o el 
" Fideicomiso de Puerto Vallarta" o a terceros, por no ajusta rse a lo estipulado en el contrato, por 
inobservancia de las disposiciones dadas por "La Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos 
aplicables, en razón de ello " El Contrat ista" cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones 
pecuniarias que se causen por concepto de una o varias eventualidades derivadas durante el objeto 
establecido en la cláusula primera del presente contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniestros de cualquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civil, la cua l deberá 
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por daños a terceros o a la propia obra, que 
pud ieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materia les y 
equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso 
simplificado sumario, la cual deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo est é. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la tota lidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- " El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o mora l la ejecución total o parcial de los trabajos, salvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a " La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos " El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con e l artículo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la rea lización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer va ler en contra de "La Secretaría" y/o el " Fideicomiso de Puerto Vallarta" por tales 
obligaciones. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " la Secretaria" en conjunto con 
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Jalisco 827-2023, asi¡¡nada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipu lado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adiciona les que resu lten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 
sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras de conformidad 

con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 
Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materia les y 

equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a " El Contratista". 

VIGÉSIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a 
través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- " El Contratista" se obliga a 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar pa ra la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientación ne cesa rías para evita r los riesgos que se corran por los t rabajos que se realizan, instalando con 
cargo a sus gastos indirectos y confo rme a los lineamientos señalados por "La Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y seña les necesarias; de causarse cualquier siniestro será sufragada la 
responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento " La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la realización y operación de la obra 
pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y 
condicionantes ambientales previstas en las leyes ap licables a la materia, así como los daños y afectaciones 
que cause al medio ambiente, por lo que deberá realizar de manera inmediata las acciones necesarias para 

la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obl igado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de " La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambiental. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pane "La Secretaria"' en conjunto con 
"Ficleicomi>o de Puerto Vallana· y por otro lado "El Con1ra1lsta'" Nebal Construcciones. S.A. ele c.v., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IVFTUR•O6·LP• 
827-2023, asignada bajo la modalidad de Licilación Pública Eslatal. 
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Así mismo, se obliga a cumpl ir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-

007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá rea lizar la 
separación, clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocu ltos en la obra 
imputables a " El Cont ratista", " La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 
Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si " El 
Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

Ni las liqu idaciones parcia les, ni el pago tota l de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cancelación de la garantía de 
vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 
con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 
" La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento señalado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las auto ridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" 
designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, numera l 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
ten iendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a " El Contratista" 
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes re lacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

~ oja corresponde al Contrato ae Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretarla" en conjunto con 

"Fideicomiso de Puerto ValliJrta" y po, otro lado _,El Contratista" Nebai Construcciones, S.A. de C.V, cotrespondiente a la asign"ción número SIOP-E-IVFTUR-08-LP-

Jcl.l lSCO 827-2023. asignada bajo la modalidad de Licitación Publica Estatal. 
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VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convenciona l, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

V IGÉSIMA SEXTA.- VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - "La Secretaría" verificará que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periód icamente el avance 
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en 
función de l importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
tota l de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, " Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia de l Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán ca lculadas en función del 
avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el artículo 111 del 
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" 
independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, podrá exigir 
a "El Contratista", el pago del sobrecosto que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la 
diferencia entre el importe que le representaría a "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" 
concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de rescindir el contrato, de 
conformidad con lo establecido en los numera les 8 y 9 del artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios. 

V IGÉSIMA OCTAVA.· MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artícu los 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en co,1Junto con 
.,Fideicomiso dt Puerto Vallarta" y por otro lado i.El Contratistti" Ncboi Construccionc,, S.A. de C.V., correspondiente D la asignación número SIQP .. E-IVF1UR-08·lP-

Jal i ..,{. ,._, 827-2023. asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 
determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 
cualquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- " Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148,149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para el lo con el levantamiento del acta circunstanciada alud ida en el numeral 6, del ordenamiento 
legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Ja lisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusu la trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos lega les una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIM A PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "Las Partes" que si es " El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que 
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La fa lta de presentación de "El Contratista" a " La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la formalización del 
finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
té~ s y cond iciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

~ sJ,,te hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precoos Unitarios por n empo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en con Junto con 

"Fideicomiso de Puerto Vallerta'1 y por otro lado "El Contratista" Ncbai Const rucciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número StOP-E.fVFTUR-08-LP­

Ja lt~ <-v 827-2023. asignada balo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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4.- La demora por parte de "El Contrat ista" en el cump limiento de cua lquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para el lo. 

5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha señalada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este contrato, o por la falta de pago de sala rios, prestaciones sociales, sindica les y laborales de cua lquier 
índole. 

7 __ 5¡ "El Contratista" reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la " La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obl igaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra_ 

9 .- Cuando en conjunto las penas convenciona les, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al valo r agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, po r cua lquier otra causa 
imputable a "El Contratista" simi lar a las antes expresadas. 

Las causa les referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientement e de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplica rse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que " La 
Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obl igaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad tota l o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de auto ridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para el lo proceder 
conforme lo establecido en el art ículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo establecido en el artículo 151 de su 
reglamento. 

~ ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte • ta Secretaria" en conjunto con 
"Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado "El Contratista" Nebai Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E~IVFlUR-08-lP-

827-2023. asignada baio la rnodalldad de Licitación Públíca Estatal. 
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Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artícu lo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su tota lidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que " La Secreta ría", 
dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al final izar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los t rabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia de l hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

a) De común acuerdo "La Secretaría" y " El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

b) " La Secretaría" rescinda el cont rato, en este caso la recepción parcia l quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

e) La autoridad j urisdiccional declare rescindido el contra to, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva. 

La recepción parcia l o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convenciona les en los términos de este contrato. 

Al momento de la conclusión de la obra, se levantará acta administrativa para la entrega y recepción a el 
"Fideicomiso de Puerto Vallarta", de conformidad y para los efectos administrativos de los artículos 115 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 154 y 155 de l Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo 0eterminado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 
"Fideicomiso de Puerto Vallafta" y po, otro lado "'El Contrat ista" Ncbai Construcciones, S.A. de C.V., coffespondic,,te a la asignación número SIOP-E-IVFTUR-00-LP-

Ja l i~•- ¡ 827-2023. asignada bajo la modalidad de licitación Pública Estatal. 
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TRIGÉSIM A CUARTA.- FINIQUITO y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por term inados parcia l o 
tota lmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto genera l que les dio origen y el saldo resultante, para lo 
cual se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases de la Licitación Pública, el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo plasmado en 
los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con " La 
Secretaría" para su elaboración en el término señalado en el párrafo inmediato anterior, " La Secretaría" 
procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez sa ldados los créditos establecidos en el fi niquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artícu lo 112 numeral S, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liqu idación de los saldos se realiza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obl igaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocu ltos. 

TRIGÉSIMA QUINTA.- DEDUCCIÓN DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cualquie r ot ra obligación o responsabilidad para con " La 
Secretaría", a cargo de " El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratist a" . 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 
apoyo a la obra se rá con cargo a "El Contratist a", el importe de d ichos gastos será deducido de los pagos 
que " La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" deban hacer a " El Contratista". 

TRIG ÉSIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 

consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública de l Estado 
de Jalisco y sus Municipios, po r concepto de servicios de v igilancia, inspección y control sobre las obras 

públicas. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

Jalisco 
11Fideicomiso de Puerto Vollorto" y por otto lodo "El Conuatista" Nebai Const,ucciones, S.A. de C.V., coffcspondicnte o lo osignación número SIOP4 E·IVflUR-06 .. tP• 
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Así mismo " El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la fina lidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de 
capacitación y ad iest ramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que " El 
Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- "El Contratista" es totalmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad inte lectual de terceros, por lo que 
deslinda a " La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" de cualquier responsabilidad por la 
violación de la propiedad intelectual que se lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la rea lización 
de los t rabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de manera 
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secret aría" le hubiese 
proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 
medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
" La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Va llarta" reconociendo "El Contratista" que dicha 
información es considerada como secreta y confidencia l, por lo tanto deberá permanecer en estricto 
secreto durante la vigencia del presente instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad 
posteriormente por un período de 10 años, contados a partir de su conclusión, sa lvo previo 
consent imiento de "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" y/o el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" procederán a ejercitar las acciones 
lega les establecidas en la legislación aplicable, así como la rescisión del contrato en caso de encontra rse 
vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "Las Partes" resolverán entre sí las 
controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar sobre problemas 
específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando su rja algún reclamo o discrepancia de caráct er técn ico o administrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efect uarlo, dentro de los 10 días naturales 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realizará 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En 
caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a cualqu ier 
reclamo posterior por la diferencia de que se trate . 

" El Contratista" , por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo en los 
térm inos de esta cláusula. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determ,nado que celebran por una parte "La Secretaria" en con¡unto con 

Ja.li&co 
"Fideicomiso de Puefto Vallarta" y por otro lado HEI Contratista" Nebai Const,ucciones, S.A. de C.V .• correspondíente a la asignación número SIOP-E·IVl=TUR.-00-lP· 
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Para reso lver el reclamo, el residente de obra efectuará las consu ltas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 
de la recepción de la so licitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comun ique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
admin istrativo, ésta versa rá sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dent ro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación fina l del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La so licitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
arácter técnico o administ rativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractuales y lega les que fundamenten su reclamo; 

~ ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

Julisco 
4'fideico1niso de Puerto Valtarta ... y por otro lado "El Conuatina" Ncbai Construcciones, S.A. d e C.V., correspondiente a In asignación número SIOP-E•IVFTUR-08-lP-
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c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técn ico o administrativo que haya 
sido hecha valer por " El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
t iempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia, qu ien tendrá un plazo de 10 días hábi les para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 
Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comun icar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la reso lución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La 
Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a las partes. 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el proced imiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
su cumplim iento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo 

sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISD ICCIÓN. - "Las Partes" 

se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 
una de las cláusu las que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requ isitos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumpl imiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles 

~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Uni tarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte .. La Secretaria .. en conjunto con 

.. FIaeIcoml10 de Puerto Vallarta· y por otro lado "El Contratista" Nebal Const,ucciones. S.A. de C.v .• correspondiente a la asignación numero SIOP·E·IVFTUR•OB·LP-
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Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo rat ifican y firman en el Municipio de 
Guada lajara, Jalisco, el día 11 de agosto de 2023. 

\ , 
POR "LA SEC ETARIA" 

~ 

MTRO. DAVID I EL ZAMORA BUENO 
r:cr.o,r:c,r._,,,,,,"'',....,--.:1?1NF A TRUCTURA Y OBRA P , 

CONTRATACIÓN 

POR EL " 

LIC. LUIS 

DEL 

FIDEICOMISO PÚBLICO DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DEL 

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO NÚMERO 24827 

POR "EL CONTRATISTA" 

NEBAI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

TESTIGOS 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte •La Secretaria" en conjunto con 
"'fidercomiso de Puerto v anma· y por otro lado "El Contratista" Nebal Construcciones, S.A. de C.v., correspondiente a la asignación número SIOP·E·IVFTUR· OS•lP• 

827-2023, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre 1. Rúbrica2, Firma3, y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de Ja1· us 
Municipios. por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Contra 


