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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ECCODE-OB-LP-1255-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA EN SUS 

RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", EN 

CONJUNTO CON EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO EL CONSEJO ESTATAL 

PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE 

CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CODE JALISCO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. LUIS 

FERNANDO ORTEGA RAMOS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD 

DISEÑO INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN GROW, S.A. DE C.V., EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON 

CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V., REPRESENTADAS POR EL C.  

Y EL C.  EN SUS CARÁCTERES DE REPRESENTANTES LEGALES, 

A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LOS 

CONTRATISTAS"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS 

QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Con fecha 13 de diciembre de 2022, a t ravés del Periódico Oficia l del Estado de Ja lisco, número 
4, sección 111, volumen V, fue publicado el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, 
Prog ramación Multianual de Inversión Pública en Pesos 2022- 2024, mediante el cual en la página 112, en 
el concepto número 12 denominado "Rehabilitación y equipamiento de Infraestructura Deportiva en el 

Estado de Jalisco" se aprobó un techo presupuesta! t otal de hasta $422'000,000.00 (cuatrocientos 

veintidós millones de pesos 00/100 M.N.), en la partida presupuesta! 4156 denominada: Transferencias 

internas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras para inversión pública, misma que 
para su contratación y ejercicio de gasto, se desagregará en la partida correspondiente del capítulo 6000 
Inversión Pública conforme a su objeto de gasto, siendo la 6124 denominada Edificación de recreación y 

esparcimiento, de los cuáles, para el ejercicio 2023, el monto total programado fue por hasta la cantidad 
de $250'000,000.00 (doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 M .N.) mientras que para el ejercicio 
2024 el monto t otal programado es hasta por la cantidad de $172'000,000.00 (ciento setenta y dos 
millones de pesos 00/100 M.N.). 

SEGUNDO.- Que dentro de la de la Primera Sesión Ordinaria de fecha 12 de enero de 2023, los integrantes 
de la Junta de Gobierno de "El CODE Jalisco" bajo su punto tercero del orden del día, aproba ron el 
presupuesto de egresos 2023, con un techo presupuesta! de hasta $250'000,000.00 (doscientos cincuenta 

millones de pesos 00/100 M .N.), dentro del capítulo 6000 "Inversión Pública", en la partida presupue al: 
6124 denominada: Edificación de recreación y esparcimiento, para llevar a cabo la contratación y 
ejecución de obras públicas para las diferentes necesidades de "El CODE Jalisco", las cuales será 
agregadas al Convenio de Coordin ación y Co laboración como parte del ANEXO 1. 

TERCERO.- Que mediante ofi cio número DG/09/326/2023, de fecha 02 de mayo de 2023, " El 
Jalisco", solicitó a "La Secretaría", la celebración entre ambas de un Convenio de Coordinad 
Co b ión, para llevar a cabo la cont ratación y ejecución de los trabajos de las diversas obras a realizar 
a p sente hoja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"El CODE Jalisco" y por otro lado " Los Contratistas" Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V., en Asociación en Participación con Construcciones Darae, S.A. 

JaliSCQ de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECCODE-OB-LP-1255-2023, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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a efecto de cubrir las diferentes necesidades de "El CODE Jalisco", y establecer la información 
indispensable para el expediente correspondiente a cada una de las obras, de conformidad con el artículo 
12 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

CUARTO.- Con fecha 16 de mayo de 2023, se llevó a cabo la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta de 
Gobierno de "El CODE Jalisco", bajo la cual los integrantes de la Junta de Gobierno, en sus Puntos y Quinto 
y Sexto de la Orden del día, aprobaron la suscripción de un Convenio de Coordinación y Colaboración para 
llevar a cabo la contratación y ejecución de la obra pública y/o servicios relacionados con la misma entre 
"La Secretaría" y "El CODE Jalisco", así como de la aprobación de la Programación Multianual de Inversión 
Pública en Pesos 2022-2024, emitida por el Gobierno del Estado de Jalisco publicada en el Periódico Oficial 
del Estado de Jalisco, número 4, sección 111, Volumen V, página 112, concepto 12 denominado 
"Rehabilitación y equipamiento de Infraestructura Deportiva en el Estado de Jalisco" con un techo 
presupuesta! total de hasta $422'000,000.00 (cuatrocientos veintidós millones de pesos 00/100 M.N.), 
de los cuáles, para el ejercicio 2023 el monto total programado es hasta por la cantidad de 
$250'000,000.00 (doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), y para el ejercicio 2024 el monto 
total programado es hasta por la cantidad de $172'000,000.00 (ciento setenta y dos millones de pesos 
00/100 M.N.), para El Consejo Estatal para el Fomento Deportivo. 

QUINTO.- Con fecha 17 de mayo de 2023, se ratificó el Convenio de Coordinación y Colaboración entre 
"El CODE Jalisco" y "La Secretaría" con el objeto de establecer las responsabilidades y la coo rdinación de 
acciones entre ambas, para que "La Secretaría" lleve a cabo los proce dimientos de contratación y 
ejecución de las obras públicas para cubrir las diferentes necesidades, en apego a los alcances y términos 
de referencia de "El CODE Jalisco", de conformidad a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los relativos a su Reglamento; y será solventada por el "El 
CODE Jalisco" con recursos propios, dentro de la partida presupuesta!: 6124 denominada: Edificación de 
recreación y esparcimiento; conforme al presupuesto autorizado por su Junta de Gobierno, referido en el 
punto Segundo del apartado de "Antecedentes" del presente contrato. 

SEXTO.- Con fecha 08 de agosto de 2023, la sociedad Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V., 
en Asociación en Participación con Construcciones Darae, S.A. de C.V., celebraron un Contrato de 
Asociación en Participación, con el fin de participar de manera conjunta en la Licitación Pública Estatal con 
número de procedimiento SIOP-E-ECCODE-OB-LP-1255-2023, publicada por _ la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco en la Convocatoria 065/2023 de fecha 22 de julio de 
2023; relativo a los t rabajos: Construcción de cancha de fútbol 7 y andadores con iluminación, en el 
Tecnológico Superior de Jalisco Unidad Académica Tepatitlán de Morelos, en el Municipio de Tepatitlán 

e Morelos, Jalisco. 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que t ienen por obje o 
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad co 
lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVI I, de la Constitución Po lí i 
del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 11 1, 14, 15, 16 nume al 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 

"El CODE Jalisco" y por otro lado "Los Contratistas" Diseño Ingeniería Const rucción Grow, S.A. de C.V., en Asociación en Participación con Construcciones Darae, S.A. 

de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECCODE-OB-LP-1255-2023, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde número 1351, Edificio "B", en la Colonia Miraflores, en el 
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo 
dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titular de 
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 
extendió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Licitación Pública Estatal, con 
número de asignación SIOP-E-ECCODE-OB-LP-1255-2023, instaurado por "La Secretaría", en términos de 
lo dispuesto por los artículos 43 numeral 1 fracción 1, numeral 2 fracción III y 60 numeral 1 fracción 1, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jai'isco y sus Municipios, para tal efecto se informó al Comité Mixto 
de Obra Pública de "La Secretaría", dentro de la Centésima Vigésima Primera Sesión Extraordinaria 

celebrada el día 18 de septiembre de 2023, el resultado del fallo mismo que fue emitido el día 18 de 
septiembre de 2023, fecha en la cual se adjudicó a "Los Contratistas" el presente contrato. 

1.5.- El presente contrato será cubierto con cargo a los recursos asignados a "El CODE Jalisco", 

especificados en el numeral SEGUNDO, del apartado de "ANTECEDENTES" del presente instrumento. 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número LP-1255-2023. 

1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmediato anterior. 

11.- Declara "El CODE Jalisco" a través de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1. Que es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal con personalidad 
jurídica y patrimonio propio conforme al Decreto de Creación número 13595 publicado en el Periódico 
Oficial "El Estado de Jalisco" de fecha 27 de mayo de 1989 y que actualmente se rige por la Ley de Cultura 
Física y Deporte para el Estado de Jalisco, publicada en el periódico antes mencionado el 19 de abril de 
2012. 

11.2 Su representante el Mtro. Luis Fernando Ortega Ramos, está facultado para suscribir el presente 
instrumento, en los términos del Artículo 29, Fracción I de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de 
Jalisco, toda vez que con fecha 06 de diciembre del año 2018, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley en cita, fue designado por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, como 
Director General del Organismo Público Descentralizado denominado Consejo Estatal para el Fom_ento 
Deportivo (EL CODE JALISCO). 

11.3 Señala como domicilio para efectos de este contrato, el ubicado en Av. Alcalde número 1360, 
Colonia Miraflores, C.P. 44270, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco. 

111.- Declaran "Los Contratistas" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad 

frfÍ[?·'.r~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 
1J;·~.L(,.,1¡:1 "El CODE Jalisco" y por otro la"do "los Contratistas" Diseño Ingeniería Construcción Grow1 S.A. de C.V., en Asociación en Participación con Construcciones Darae, S . . 

JaliSCQ de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECCODE-OB-LP-1255-2023, asignada bajo la modalidad de licitación Pública Estatal. 
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111.1.- Tienen capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

111.2.- La sociedad Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V., acredita su legal existencia con el 

testimonio de la escritura pública número 25,094, de fecha 24 de julio de 2012, otorgada ante la fe del 

Licenciado Pablo Prado Blagg, Notario Público Titular número 76, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y 

que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de 

Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil número 68773*1, de fecha 27 de julio de 2012. 

111.3.- Su representante, el C.  con el ca rácter ya indicado, cuenta con las 

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio 

de la escritura pública número 15,621, de fecha 29 de noviembre de 2022, otorgada ante la fe del 

Licenciado Pablo Alejandro Prado Medina, Notario Público Titular número 24, del Municipio de 

Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 

Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil número 68773, de fecha 

13 de diciembre de 2022, manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han 
sido modificadas ni revocadas a la fecha. 

111.4.- La sociedad Construcciones Darae, S.A. de C.V., acredita su legal existencia con el testimonio de la 

escritura pública número 7,650, de fecha 22 de septiembre de 2016, otorgada ante la fe del Licenciado 

Juan Hernández Rivas, Notario Público Titular número 2, del Municipio de Tapalpa, Jalisco, y que se 

encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, 

bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil número N-2016021145, de fecha 04 de octubre de 2016. 

111.5.- Su representante, el C.  con el carácter ya indicado, cuenta con 

las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del 

testimonio de la escritura pública número 7,650, de fecha 22 de septiembre de 2016, otorgada ante la fe 

del Licenciado Juan Hernández Rivas, Notario Público Titular número 2, del Municipio de Tapalpa, Jalisco, 

y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado 

de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil número N-2016021145, de fecha 04 de 

octubre de 2016, manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido 
modificadas ni revocadas a la fecha. 

111.6- Sus Registros Federales de Contribuyentes son: DIC1207243BA y CDA160923G31. 

111.7.- Sus representantes, se identifican con credencial para votar números  y 
 emitidas por el Instituto Nacional Electoral. 

111.8.- Se encuentran registrados en el Registro Estatal Único de Proveedores y Cont ratistas del Gobierno 

del Estado de Jalisco bajo el número de regi stro C-0923 y C-0634 y que dichos registros se encuentran 
vigentes al día de hoy. 

111.9.- Cuentan con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios 

requerimientos objeto del presente contrato. 

111.10.- Tienen establecido su domicilio en la calle La Paz, No. 2860, Interior D, Colonia Arcos Vallarta, C.P 

44130, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco mismo que señalan para todos los fines y efectos leg .,1 
de este contrato. 

,r¡;f {r ~ a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto co 
•::,,>,~ :I ~~~et;:li:;~,, y por ot ro lado " Los Contratistas" Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V., en Asociación en Participación con Construcciones Darae .A. 

Jalisco de c.v., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECCODE-OB-LP-1255-2023, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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111.11.- Conocen el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la calidad de los 
materiales; así como, el contenido del "programa general de ejecución de los trabajos", el "catá logo de 
conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en general su propuesta técnica y 
económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de análisis de precios 
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

111.12.- Conocen debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

IV.- "Las Partes" declaran: 

IV.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases de 
Licitación Pública Estatal, que le dan origen. 

IV.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra. 

IV.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, 
a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

IV.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "Los Contratistas" la ejecución de la 
obra denominada: Construcción de cancha de fútbol 7 y andadores con iluminación, en el Tecnológico 
Superior de Jalisco Unidad Académica Tepatitlán de Morelos, en el Municipio de Tepatitlán de More los, 
alisco, mismos que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y dirección profesional, hasta su total 

terminación, de acuerdo al programa general de ejecución de los trabajos, proyecto, catálogo de 
conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así como a las normas de construcción vigentes en 
el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del artículo 92 de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 108 y 109 de su Reglamento, 
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la declaració 
111.11 del apartado de declaraciones de "Los Contratistas". Queda entendido por "Las Partes" q e la 
bitácora que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este contrato formará p 
del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantid 

$6'777,103.90 (seis millones, setecientos setenta y siete mil, ciento tres pesos 90/100 M.N.), incluye e 

Impuesto al Valor Agregado. 

v/;iti/i·• ~ a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "la Secretaría" en conji.,to on 
;¡¡;•-é~ :l~~~eEn;:li~~~" y por otro lado "los Contratistas" Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V., en Asociación en Participación con Construcciones Darae, S.A. 
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El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"Los Contratistas" realizan trabajos con un valor mayor, no tendrán derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra. 

TERCERA. - FORMA DE PAGO.- "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrirá 
a "Los Contratistas" por "El CODE Jalisco" debiéndose formular para ello estimaciones de los trabajos, con 
una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "Los Contratistas" se obligan a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 100 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 20 de septiembre 

de 2023, y concluirla el día 28 de diciembre de 2023, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el 
tiempo previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos" . 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "Los 

Contratistas" y finalizará cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 

Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

"EI CODE Jalisco" se obliga a poner a disposición de "Los Contratistas" el o los inmuebles donde se 
realizarán los trabajos de la obra pública a ejecutar por "Los Contratistas" para su entera disponibilidad, 
mediante el acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el art ículo 103 
numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los 
dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "Los Contratistas" realicen en el sitio de los trabajos la construcción de 
sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria 
y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, a 
Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" otorgarán un anticipo equivalente al 30% del importe total del presen 
contrato; pudiendo "Los Contratistas" renunciar a su entrega, lo que deberá consta r de manera escrit 
previo al inicio de la ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten lq 
costos, ni a la existencia de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" ~-e 
conf rmidad con lo dispuesto por el artículo 100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalis~ 

.--~ - " pres nte hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 

'"El COOE Jalisco" y por otro lado "Los Contratistas" Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V., en Asociación en Participación con Construcciones Darae, S.A. 

de c.v., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECCOOE-OB-LP-1255-2023, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. Jalisco 
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y sus Municipios. Queda establecido que el anticipo seña lado, es el contemplado en la convocatoria y 
bases de la Licitación Pública y el resultante del programa de erogación contenido en la propuesta 
presentada por "Los Contratistas" dentro del procedimiento de contratación que motiva la firma del 
presente instrumento. 

El importe del anticipo concedido será puesto a d isposición de "Los Contratistas", previa entrega que 
efectúe éste a "La Secretaría" de la garantía, de confo rmidad con lo previsto en los art ículos 98 numera l 
1, fracción I y 100 numera l 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en 
la entrega del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución 
pactado, formalizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de in iciación. Si "Los 

Contratistas" no entregan la garantía del anticipo dentro del plazo seña lado en el artícu lo 98 numeral 2, 
de l mismo ordenamiento legal en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el 
servicio en la fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo estab lecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "Los Contratistas" será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cual "Los Contratistas" deberán presentar por escrit o a "La Secretaría" dent ro de los 03 días 

hábiles siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "Los Contratistas" no presenten la solicitud en el plazo señalado no tendrá derecho a que 

se le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las 

Partes" deberán de proceder con la form alización del convenio modificatorio respectivo . 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municip ios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes" deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 
modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato . 

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "Los Contratistas" por todos los gastos 
directos e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones 
estipuladas en el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Le de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municip ios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecuta 
o en su caso pagos en exceso "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" se reservan el derecho a reclamar 
mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto suj 
• . , variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

1 
f{jfir&~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 
,;i(,!~, "El CODE Jalisco" y por otro lado "'Los Contratistas" Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V., en Asociación en Participación con Construcciones Darae, S.A. 

JaliSCQ de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECCODE-OB-LP-1255-2023, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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DÉCIMA.- GARANTÍAS. - "Los Contratistas" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal que dio origen al 
presente, así como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las ga rantías 
siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "Los Contratistas" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberán presentar ante "La Secretaría" fianza 
a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o El Consejo Estatal Para el Fomento Deportivo, 
por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado; dicha fianza 
garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe total o parcial del anticipo, 
cancelándose la misma cuando "Los Contratistas" hayan amortizado el importe total del referido monto. 
En caso de no amortizar "Los Contratistas" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" el 
monto total otorgado a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los 
artículos 1, 32, 36 fracción 111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones 
de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de 
Guadalajara, Jalisco; la garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "Los Contratistas" , no hubiesen 
otorgado la fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" no estarán en aptitud 
de entregar el importe del mismo, imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente 
dando lugar a la rescisión del contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento 
rescisorio correspondiente y "Los Contratistas" entreguen la fianza de anticipo no procederá el 
diferimiento aludido en el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus 
Municipios, por lo que el computo del plazo de ejecución de los trabajos se realizara a partir de la fecha 
establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "Los Contratistas" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o El Consejo Estatal 
Para el Fomento Deportivo, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados incluyendo el 
Impuesto al Valor Agregado 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá rea lizar 1 

modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el artículo 121 de 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "Los Contratistas" no la hubiesen otorga o 
"La Secretaría" en conjunto con "El CODE Jalisco" procederán a la rescisión administrativa del contrat 

tn~l (f ~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 

";.>'.':.~Y '1EI CODE Jalisco" y por otro lado "Los Contratistas" Diseño Ingeniería Const rucción Grow, S.A. de C.V., en Asociación en Participación con Construcciones Darae, S.A. 

JaliSCQ de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECCODE-OB-LP-1255-2023, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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Para cancela r la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de "Los Contratistas" la 
liquidación correspondiente de conform idad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de t odas y cada una de las obl igaciones derivadas del presente cont rato "Los 

Contratistas" presentarán la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor 
Agregado, de los trabajos realmente ej ecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/o El Consejo Estatal Para el Fomento Deportivo, la cual estará vigente por doce meses contado a part ir 
de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"Los Contratistas" otorgarán su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a 
la totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Inst itución Afia nzadora 
quien responda ante -"La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" sometiéndose de igual forma a lo establecido 
por los artículos 1, 32, 36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta 
ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo 
original del contrato, "Los Contratistas" previo visto bueno del residente de obra, deberá sol icitar por 
escrito a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios 
con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, en caso de que dichos 
conceptos rebasen el techo presupuesta! autorizado, "El CODE Jalisco" deberá obtener la suficiencia 
presupuesta! necesaria para continuar con los trabajos encomendados, previamente a su ejecución y pago, 
dicha conciliación y autorización deberá rea lizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, 
para lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 145 del Reglamento 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" en conjunto con "El CODE Jalisco" podrán autorizar el pago de las estimaciones de 
trabajos, que contemplen cantidades adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, 
vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de 
cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los 
ajustes que hubieren sido reconocidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalment 
en el catálogo no sea necesaria la autorización de presupuesto adicional, el acue rdo para su realización se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" en conjunto con 
"El CODE Jalisco" podrán autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del artículo 102 de 1 

Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artícul , s 
123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

•~ j,i"[,~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

•(J;~~.};~.., "El CODE Jalisco'' y por otro lado "Los Contratistas" Diseño lngenieria Const rucción Grow , S.A. de C.V., en Asociación en Participación con Construcciones Darae, S.A. 

JaliSCQ de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECCODE-OB-LP-1255-2023, asignada bajo la modalidad de Licit ación Pública Estatal. 
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DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "Los Contratistas" se obligan a designar anticipadamente 
a la iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 
aún las de carácter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de 
construcción y normas de calidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 

se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "Los Contratistas" tendrán la obligación de nombrar a otro que reúna los requ isitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "LOS CONTRATISTAS".- Para el cumplimiento del presente 
contrato, "Los Contratistas" se obligan a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "Los Contratistas" deberán de cumplir a 
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, tales 
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero · patronales a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" y/o 

"El CODE Jalisco" en ningún caso podrán ser considerados como intermediarios laborales o responsables 
solidarios, debiendo "Los Contratistas" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores 
presenten en su contra o en contra de "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" en relación con los trabajos 
objeto del presente contrato, así como, las que pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para 
la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "Los Contratistas" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad 
social, "La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento 
de rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" totalmente ajenos a 
cualquier reclamación proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "Los Contratistas" 

de cualquier responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" de conformidad 
on los artículos 1396, 1401 y 1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria 

a la materia según lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "Los Contratistas" son los únic s 
responsables de la ejecución de la obra pública y deben sujetarse a todos los reglamentos y ordenamiento 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protecció 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipa l, así como a las 
instrucciones que al efecto señale "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo¿ de 
conformidad con lo est ablecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de lisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "Los Contratistas" será el · fl1 o 
resp nsa le de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" y/o "El CODE 

a pres nte hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaría" en conjunto con 

"El CODE Jalisco" y por otro lado "Los Contratistas" Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V., en Asociación en Participación con Construcciones Darae, S.A. 
de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECCODE-OB-LP-1255-2023, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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Jalisco" o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones 
dadas por "La Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello "Los 

Contratistas" cubrirán el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por 
concepto de una o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera 
del presente contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniestros de cualquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "Los Contratistas" éste dentro de 
los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civil, la cual deberá 
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 
equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases de licitación 
pública estatal, la cual deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "Los Contratistas" ocasionen algún daño que exceda la suma asegurada o las 
coberturas en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la totalidad de los 
daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "Los Contratistas" no podrán encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución total o parcial de los trabajos, salvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "Los Contratistas" requieran subcontratar a 
otra empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados 
de la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "Los Contratistas" seguirán siendo responsables de la ejecución de los trabajos, sin que el 
tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artículo 97 numeral 
9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"Los Contratistas" serán los únicos responsables de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la realización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer valer en contra de "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" por tales obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 

\ 
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hará por su cuenta "Lo 

Contratistas" sin que tengan derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estim 
necesario, podrá ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a 
cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las 
obras de confo rmidad con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
sus Municipios, y mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numeral 8, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

,;:·, ~ 
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DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "Los Contratistas" se obligan a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "Los Contratistas". 

VIGÉSIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "Los Contratistas" se comprometen al pago 
de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas 
a través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación 
de mora de "Los Contratistas". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "Los Contratistas" se obligan 
a cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con 
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "La Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y señales necesarias; de causarse cualquier siniestro será sufragada la 
responsabilidad por "Los Contratistas" en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá iniciar el proced imiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "Los Contratistas" 

serán responsables de la prevención de impactos ambientales derivados de la rea lización y operación de 
la obra pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y 
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 
que cause al medio ambiente, por lo que deberá realizar de manera inmediata las acciones necesarias para 
la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las ind icaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumpli r t odas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-

007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y dispos ición final de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos pe ligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 

misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá rea lizar la 
separación, clasifi cación, va lorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la ob 
imputables a "Los Contratistas" "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude e 
artícu lo 162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municip ios, ordenará;,,--,., , .... .r 

"Los Contratistas" su reparación o reposición inmediata, lo que deberán hacer "Los Contratistas" po su 
cuenta y sin t ener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturale , ¡ 
"Lo~-i-stas" no atendieron los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas 

~ e
1
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a la autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso 
que para que se inicie el procedimiento lega l respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 
167 del Reglamento de la Ley de Obra Públi ca del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "Los Contratistas" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocu ltos que después resu lten 
y que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de rea lizar la devolución o cancelación de la garantía de 
vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dent ro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 
con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento seña lado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "Los Contratistas" para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecuc1on de los trabajos "La Secretaría" 
designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "Los Contratistas" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "Los Contratistas" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, 
numeral 1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su 
Reglamento, teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como 
los materiales que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a 
"Los Contratistas" las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, 
a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA.- VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA.- "La Secretaría" verificará que las obra 
objeto de est e contrato se estén ejecutando por "Los Contratistas" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cua l comprobará periódicamente el avan e 
y la ca lidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se t endrá por no rea lizada. 

~ esponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá aplicar a "Los Contratistas" penas convencionales, tanto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cua les serán determinadas únicamente en 
función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cálcu lo conforme lo establece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Va lor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "Los Contratistas" en la 
ejecución de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La 

Secretaría" en apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, ap licará a "Los Contratistas" retenciones económicas con cargo a las estimaciones 
que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán ca lcu ladas en 
función del avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de 
estimaciones pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el 
artícu lo 111 del Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a "Los Contratistas" 

podrán ser recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior 
al importe acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" independientemente de 
la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, podrán exigir a "Los Contratistas" el 
pago del sobrecosto que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el 
importe que le representaría a "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" concluir con ot ro contratista los 
trabajos no ejecutados al momento de rescindir el contrato, de confo rmidad con lo establecido en los 
numerales 8 y 9 del artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municip ios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar e l monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglament o. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del prese te 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mism , 
pero que de hecho y sin que exista dolo, cu lpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes" . 

determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicit ud de 
cualquiera de "Las Partes" conform e al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajust e de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

<"; ,-:·, ~ 
(~_il~;.fi a pre nte hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

,J'.•.~;;, "El CODE Jalisco" y por ot ro lado "Los Contratistas" Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V., en Asociación en Participación con Construcciones Darae, S.A. 

JaliSCQ de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECCODE-OB-LP-1255-2023, asignada bajo la modalidad de licitación Pública Estatal. 

Página 14 de 22 

2

2



Infraestructura 
y Obra Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ECCODE-OB-LP-1255-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cua lquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numera l 6

1 
del ordenamiento 

lega l citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numera l 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cua l operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "Las Partes" que si "Los Contratistas" son quienes deciden rescindirlo, será 
necesario que acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "Los Contratistas", individual o la extinción de la persona 
jurídica contratada. 

2.- La falta de presentación de "Los Contratistas" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos 
y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "Los Contratistas" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los t rámites administrativos necesarios para la formalización del 
finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
términos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "Los Contratistas" en el cumpl imiento de cualquiera de las obligaciones 
cargo, dentro de los plazos establecidos para el lo. 

5.- Si "Los Contratistas" no terminan la obra pública objeto del presente contrato en la fecha seña ada 
para ello. 

~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 
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6.- Si "Los Contratistas" se declaran en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que 

afecte a este contrato, o por la falta de pago de sa larios, prestaciones sociales, sindicales y labora les de 
cualquier índole. 

7.- Si "Los Contratistas" reducen su capita l social y contable en forma notable que a juicio de la "La 
Secretaría" no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "Los Contratistas" acumulen un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convenciona les, que se hubiera hecho acreedor "Los Contratistas" 
superen el 10% sin incluir el impuesto al va lor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa 
imputable a "Los Contratistas" similar a las antes expresadas. 

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 

"Los Contratistas" las penas convencionales confo rme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto 

que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 

independient emente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cump limiento del mismo y aplica rse 
en su caso a "Los Contratistas" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 

general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 

los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 

perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 

con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 

no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los t rabajos; debiendo para ello proceder 

conforme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 
reglament o. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 

imputable a "Los Contratistas" y siempre que existan razon es de interés público o causa justificada que. 

hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 

terminación del contrato por mutuo consentim iento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 

de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artículo 111 de la Le 

de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recib irá las obras objeto de este 

contrato hasta que sean terminadas en su tot alidad, "Los Contratistas" comunicarán a "La Secretaría" la 

conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitá~ora de 

obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secret ría" 
dentro del t érmino que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mi 

conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

~ 
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Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "Los 
Contratistas" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "Los Contratistas" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva. 

La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato. 

Al momento de la conclusión de la obra, se levantará acta administrativa para la entrega y recepción a "El 
CODE Jalisco" de conformidad y para los efectos administ rativos de los artículos 115 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 154 y 155 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo qu 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra qu ·resulten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el sa ldo resultante, para lo 
cual se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases de la Licitación Pública, el tícul 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo plasma , o e 
los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

,¡jiiJp ~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en c · nto con 
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De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "Los Contratistas" no acudan con 
"La Secretaría" para su elaboración en el término señalado en el párrafo inmediato anterior, "La 

Secretaría" procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resul t ado a 
"Los Contratistas" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez 
notificado el resultado de dicho finiquito a "Los Contratistas" éstos tendrán un término de 10 días hábiles 
para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se 
tendrá como aceptado. 

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los saldos se realiza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA.- DEDUCCIÓN DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabi lidad para con "La 
Secretaría", a cargo de "Los Contratistas" el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "Los Contratistas". 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adiciona l y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "Los Contratistas" el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" deban hacer a "Los Contratistas". 

TRIGÉSIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- "Los Contratistas" convienen expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "Los Contratistas" podrán otorgar su consentimiento de manera escrita de acepta i : n o 
negativa de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la rete c1: n 
del 0.2% (dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los .- rogra a 
de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En ca o de q e 
"Los Contratistas" acepten o rechacen la retención antes mencionada, el escrito deberá ser an xado 
presente contrato. 

~ 
La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" e conju o con 

"El CODE Jalisco" y por otro lado "Los Contratistas" Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V., en Asociación en Participación con Construccion 
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TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- "Los Contratistas11 son tota lmente 
responsables del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco11 de cualquier responsabilidad por la violación de la 
propiedad intelectual que se lleve a cabo por parte de "Los Contratistas11 durante la realización de los 
trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "Los Contratistas11 se obligan a no divulgar y/o revelar de 
manera alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría11 

le hubiese proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como 
de la que se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, 
escrita, en medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean 
propiedad de "La Secretaría

11 
y/o "El CODE Jalisco" reconociendo "Los Contratistas" que dicha 

información es considerada como secreta y confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto 
secreto durante la vigencia del presente instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad 
posteriormente por un período de 10 años, contados a partir de su conclusión, salvo previo 
consentimiento de "La Secretaría11 y/o "El CODE Jalisco". 

En el supuesto de que "Los Contratistas11 incumplan con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría

11 
y/o "El CODE Jalisco" procederán a ejercitar las acciones legales establecidas en 

la legislación aplicable, así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "Las Partes11 reso lverán entre sí las 
controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar sobre problemas 
específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de ca rácter técnico o administrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "Los Contratistas11 podrán efectuarlo, dentro de los 10 días 
naturales siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las 
causas y motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se 
realizará por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las 
partes. En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "Los Contratistas11 

renuncian a cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate . 

"Los Contratistas" por cada diferencia, sólo podrán interponer un reclamo ante el residente de obra y, por 
el desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo en los 
términos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los ele entos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a artir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "Los Contratistas11 para emitir su determinación por eser o 
comunicársela, estableciendo las bases contractua les de su decisión. 

~ responde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " la Secretaría" en co ·unto c 

Jalisco 
"El CODE Jalisco" y por otro lado "Los Contratistas" Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V., en Asociación en Participación con Construcciones Da , S.A. 

de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECCODE-OB-LP-1255-2023, asignada bajo la modalidad de licitación Pública Estatal. 

Página 19 de 22 

2

2



Infraestructura. 
y Obra Pública. 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ECCODE-OB-LP-1255-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "Los Contratistas" contarán con un plazo de 

10 días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "Los Contratistas" aceptan la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la 

orden de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "Los Contratistas" éstos podrán pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "Los Contratistas" optan por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 

administrativo; ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 

podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"Los Contratistas" deberán presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 

indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "Los 
Contratistas" hubieren recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "Los Contratistas" deberán indicar que se trata de una discrepancia de 

carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractuales y legales que fundamenten su reclamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, 

ordenada e identificada con número de anexo. 

'-::! ~ 
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"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrat ivo que haya 
sido hecha valer por "Los Contratistas" o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "Los Contratistas" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "Los Contratistas" el inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "Los 

Contratistas" dentro de un plazo de 10 días natura les contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su resolución a "Los Contratistas" dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "Los Contratistas" aceptan la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la reso lución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a las partes. 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técn ico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo 
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respect iva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 
una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, p ra la 
interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se sorne 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 

¡_"_ .. (¡j_-_:_:.(_~.,Í_:i_· ~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 
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Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 19 de septiembre de 2023. 

EL CONSEJ 

/Q\ :Secretaría 
~ .Enfraestructura 

., - bra Pública 
EL ZAMORA BUENO 

POR "LOS CONTRATISTAS" 

 
C.  

REPRESENTANTE LEGAL 
DISEÑO INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN GROW, S.A. 

__ ,DEC.V. 

C. 
REi TE LEGAL 

CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"El CODE Jalisco" y por otro lado "Los Cont rat istas" Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V., en Asociación en Participación con Construcciones Darae, S.A. 

de C.V., correspondient e a la asignación número SIOP-E-ECCODE-OB-LP-1255-2023, asignada bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 

Página 22 de 22 

/ 

11

3
3



Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2
, Firma3, y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de Jal' us 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Contra 
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