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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SIOP-E-FINEDUC-OB-(C55-393-2024
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELERRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADRO DE JALISCOY, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
EL ARQ. CARLOS EDGARDC MACIAS CONTRERAS Y EL ING. CELSO DE JESUS ALVAREZ SOLORZANO EN
5113 RESPECTIVOS CARACTERES Df SECRETARIC DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATAGION Y DiRECTOK GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTCS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA
OTRA LA SOCIEDAD ESTUDIOS Y EDIFICACIONES MARAL, 5.4. DE C.V., REPRESENTADA POR EL [IIEGNG
I " S\ CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y
PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL. CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN
SU CONJUNTO SE LES DENOMiIMNARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUIETAN A LAS $IGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

i.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Su representada es una dependencia de la Administracion Publica Centralizada que tienen por ebjeto
auxiliar il Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XiX, XX, XXi, XXIi y XXVIi, de la Constitucion Politica
el Estade de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccion I, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion Xy 26 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, Jaiisco, C. P. 44270.

I.3.- Cuentan con las facultades para obiigarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos 6 fraccién XIX, S fraccion V, 11 fracciones X1 v XVi y 33 fraccidn XVill del
Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Cbra Pdblica del Sstado de Jalisco; el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se Ja 0torge
el nombramiento y la toma de protesta coma Secretario de Infraestructura y Obra Publica, mismo gue fuye
extendio a su favor por el Gobernador Constitucional dei Estaco de Jalisco.

l.4.- El presente contrato se adjudica como resultado de! procedimiento de Concurso Simplificado
Sumario, con nimero de ayignacion 510P-E-FINEDUC-OB-CS5-393-2024, instaurado por “La Secretaria”,
en términos de lo dispuesto por los articulos 43 numeral 1 fraccidn I, numeral 2 fraccién Il y 90, de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informé al Comité Mixto de Obra
Publica de “La Secretaria”, dentro de la Trigésima Novena Sesién Extraordinaria celebrada el dia 156 de
abril de 2024, el resuitado del fallo mismo que fue emitido el dia 16 de abril de 2024, fecha en {a cual se
adjudico a “El Contratista” el presente contrato.

I.5.- El presente contrato sera cubierto con los recursos asignados en el Fondo para la Infraestructura
Educativa del Estado de Jalisco a través del Fideicomiso Irrevocable de Inversion y Administracion de
Recursos Liquidos nimero 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institucion de Banca
Multiple, Grupo Financiero Santander Mexico, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco.

La presente iioje corresponde al Contrato de Cbra Fibhca a Precios Dnitenos por Hepo Detenminade quecelebean por ung parte “La Secretaria 'y var otic ado "kl

Contratista” Estudios y Edificaciones Maral, 5.4 de € s, correspundiente & la asignacidn runiere SIO0P-L-FINEDUC- QB-0S5-353-2024, asignada bajo la madalidad de
Concurso Simplificaco Sumario, .'|
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-393-2024
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabaje Numero C55-393-2024,

1.7.- La Direccion Ejecutora de la Ohra Publica materia de este contrato es la estahlecida en la Orden de
Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Publica de| Estado de Jalisco y sus Municipios, referida
en el numeral inmediato anterior.

II.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:
I.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términas del presente contrato.

11.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura publica nimero 21,780, de fecha 24 de
septiembre de 2008, otorgada ante la fe del Licenciado Diego Olivares Quiroz, Notario Publico Titular
namero 119, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro
Pablico de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo ia boleta de inscripcion con el folio mercantil
numero 45844*1, de fecha 21 de noviembre de 2008. 1

11.3.- Su representante, ¢! || N o <! caricter ya indicado, cuenta con las

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio
de la escritura publica numero 21,780, de fecha 24 de septiembre de 2008, otorgada ante la fe del
Licenciado Diego Olivares Quiroz, Notario Publico Titular nimero 119, del Municipio de Guadalajara,
Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio del
Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcion con el folio mercantil nimero 45844*1, de fecha 21 de
noviembre de 2008, manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido
modificadas ni revocadas a la fecha.

Il.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: EEM080926MCO. .

il.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar nimero [ N | . < itida por el
Instituto Nacional Electoral.

I1.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero de registro C-0441 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

I.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

I1.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle México, No. 64 A, Colonia San Pedro, C.P. 45500, en el
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de
este contrato.

I1.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y su Reglamento; las normas para la construccion e instalacicnes y de la calidad de los
materiales; asi como, el contenido del “programa general de ejecucion de los trabajos”, el “catdlogo de
conceptos”, las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitdcora y en general su propuesta técnica y
economica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% de analisis de precios
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran.

presente hoja corresponde al Contrato de Obra Plblica a Precios Unitarios por Tiempao Determinado que celebran por una parte “La Secretaria® y por otro lado “Fl

Contratista” Estudios y Edificaciones Maral, 5.A. de C.V,, correspondiente a la asignacian numere SIOP-E-FINEDUC-OB-CS5-393-2024, asignada bajo la modalidad de
Cancurso Simplificado Sumario.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-393-2024
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos ios factores que intervienen en su ejecucion.

lll.- “Las Partes” deciaran:

lI.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen.

l1.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos uniterios, programa de obra,
planos arquitecténicos estructurales y detalies de obra.

l1.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

l11.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95y 97 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBIETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucion de la
obra denominada: Mejoramiento de infraestructura en el Tecnoldgico Superior de Jalisco Zapopan CCT
14EITO001C, ubicado en el Municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 4, mismo que se obliga
a ejecutarla bajo su responsabilidad y direccion profesional, hasta su total terminacion, de acuerdo al
programa general de ejecucion de los trabajos, proyecto, catdlogo de conceptos, especificaciones técnicas,
bitdcora de obra, asi como a las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los
trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y los articulos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por
los diversps ordenamientos y normas sefialados en la declaracion 11.9 del apartado de declaraciones de “El
Contratista”. Queda entendido por “Las Partes” que la bitacora que se genere con motivo de la ejecucion
de los trabajos materia de este contrato formara parte del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra ohjeto de este contrato es por la cantidad de
$7'597,724.50 (siete millones, quinientos noventa y siete mil, setecientos veinticuatro pesos 50/100
M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado.

El monto del presente contrato, solamente podrd ser rebasado previo convenic entre “Las Partes”, en
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por o que si
“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendréd derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precias Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por oiro lado “El
Contratista” Estudios y Edificacionas Maral, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion ndmero SIOP-E-FINEDUC-OB-CS5-393-2024, asignada bajo la modalidad de
Concursa Simplificado Sumano.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS5-393-2024
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrird
a “El Contratista” por el Fideicomiso irrevocable de Inversion y Administracion de Recursos Liquidos
numero 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institucién de Banca Multiple, Grupo
Financiero Santander Mexico, en calidad de Fiduciario, v el Gobierno del Estado de Jalisco, debiéndose
formular para ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo
dispuesto por el articulo 105 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas serd al dia ultimo de cada mes, asi como el Gltimo dia del periodo de ejecucion establecido
en la clausula cuarta del presente; para el uitimo mes de ejecucion de los trabajos, se podrd generar la
estimacion que corresponda vy el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 90 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 18 de abril de
-2024, y concluirla el dia 16 de julic de 2024, mismo que debera realizarse con la secuencia y el tiempo
previsto en el “Programa General de Ejecucion de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENC!A.- La vigencia del presente contrato iniciara a partir de la suscripcién de éste por “El
Contratista” y finalizara cuando se formalice el acta de extincion de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcion del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liquidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liquidacion de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
“La Secretaria” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizaran
los trabajos de la obra publica a ejecutar por “E!l Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el
acta de entrega - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictdmenes, permisos,
licencias y demds autorizaciones que se requieran para su realizacion.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra vy produccién de materiales de
construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, “La
Secretaria” otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo “El
Contratista” renunciar a su entrega, lo que debera constar de manera escrita previo al inicio de la
ejecucion de la obra materia del presente, lo que no dard lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia
de responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
100 numeral 9, de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el
anticipo sefalado, es el contemplado en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario y el
resultante del programa de erogacion contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro
del procedimiento de contratacion que motiva la firma del presente instrumento.

C‘ﬁ;ﬁ;sponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El

Contratista” Estudios y Edificaciones Maral, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-393-2024, asignada bajo la modalidad de

Concursa Simplificado Surmario.
|

I\ P Pagina 4 de 20
. :T_'-F.--.-’f‘ Y“Q’\

-



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SIOP-E-FINEDUC-OB-CS5-393-2024
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Elimporte del anticipo concedido serd puesto a disposicion de “El Contratista”, previa entrega que efecitie
éste a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articules 98 numeral 1, fraccién
I'y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de !alisco y sus Municipios. El atraso en la entrega
del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucion pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacion. Si “€l Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procederd el diferimiento y por o tanto éste debera iniciar el servicio en la
fecha establecida.

E! otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetard a lo estabiecido al respecto por la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacion se hara
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- El atrasoen la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, serd motivo de diferimiento del plazo de ejecucién, segtin lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” debera presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles

2 siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del deposito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra.
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendrd derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento “Las Partes”
deberan de proceder con la farmalizacion del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspension de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
terminacion de los mismos se diferira en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin
modificar el plazo de ejecucion convenido, para lo cual “Las Partes”, deberdn suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos o servicios, sin
modificar el plazo de ejecucién establecido en el presente contrato.

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagaran a bhase de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
el presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
pagos en exceso “La Secretaria” se reserva el derecho a raclamar los mismos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contratc son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

; La presente hoja corresponde al Contrata de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” y por atro lado "El

Contratista” Estudios y Edificaciones Maral, 5.4, de C.V,, correspondiente & la asignacion namero SIOP-E-FINEDUC-OB-C55-393-2024, asignada bajo la modalidad de
Concurso Simplificado Sumario.
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DECIMA. - GARANTIAS.- “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipiosy 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al
presente, asi como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias
siguientes:

A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias hébiles siguientes a la fecha de la
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberd presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de |a Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacion o devolucion del importe total o parcial dei anticipo,
cancelandose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucion de los trabajos
encomendados, la Institucion Afianzadora sera quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccién
Il inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistira hasta Ia total amortizacion de los anticipos correspondientes.

Si transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estard en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitindose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procedera el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucion de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originaimente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacion de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el
articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberd presentar
ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica y/o Secretarfa de la
Hacienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
incluyendo el Impuesto a! Valor Agregado.

En caso de la celebracion de convenios para ampliar el monto del contrato, se debera realizar la
modificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
Secretaria” procederd a la rescision administrativa del contrato.

L]
La presente hoja corresponde sl Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempe Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” y par otro lado “Fl
Contratista” Lstudios y Edificaciones Maral, 5.A. de C.V,, correspondiente a la asignacian nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-CS5-393-2024, asignada bajo la modalidad de
Concurso Simplificado Sumario.
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Para cancelar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincion de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
liquidacion correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccion 11l del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentard la pdliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisce, la cual estard vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcidn del Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de lalisco y sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucién Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion l1l, inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

2 DEC!MA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante
la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, debera solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacion y autorizacién, debiendo anexar para ello los andlisis de los precios con la
documentacion gue los soporte y apoyos necesarios para su revisién, previamente a su ejecucion y pago,
dicha conciliacion y autorizacion deberd realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacian,
para lo cual se deberd proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
;/ adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido recanocidos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Cuando para la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos ariginalmente
en el catdlogo no sea necesaria la autorizacién de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacién se
asentara en la bitacora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podra
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126y 127
de su Reglamento.

‘ﬂLapr;j;:;ja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran par una parte “La Secretaria” y por otro lado “El

Contratista” Estudios y Edificacianes Maral, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-FINEDUC-0B-C55-393-2024, asignada bajo la modalidad de
Concurso Simplificada Sumario.
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DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “E! Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la
iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que
fungira como responsable de obra, el cual debera previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo
que deberd de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
aun las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato, asi como debera conocer con amplitud los proyectos, normas
de calidad y especificaciones de construccion, catdlogo de conceptos, programa de ejecucion y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccion y normas de calidad, bitacora de obra, convenios y demds documentos inherentes que se
generen con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del
responsable de obra, y “El Contratista” tendra la obligacién de nombrar a otro que relna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” deberd de cumplir a

cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacion en materia de trabajo y seguridad social, tales

como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
2 empresario y patron resulta ser el tnico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos publicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningiin caso podra ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendc “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dard aviso a las autoridades competentes, asi como podrd iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacion
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
1402 del Codigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segtin lo dispuesto
por el articulo 16 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el Unico
responsable de la ejecucion de la obra publica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos

de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién
ecologica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comun acuerdo y de

f conformidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de jalisco
y sus Municipios, que a partir de la suscripcién del presente contrato “El Contratista” serd el Unico
responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,

por np ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La
‘/_—fﬁmﬁ;; corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria’ y por otro lado “Fi

Contratista” Estudios y Edificaciones Maral, S.A, de C.V,, correspondiente a la asignacidn nimero SIOP-E-FINEDUC-0B-CS5-393-2024, asignada bajo la modalidad de
Concurso Simplhificado Sumario.
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Secretaria” o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello “El Contratista”
cubrird el o los dafes a resarcir, asi como las ercgaciones pecuniarias gue se causen por concepto de una
0 varias eventualidades derivadas durante el objeto estabiecido en la cldusula primera del presente
contrato.

DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido
recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
siniestros de cualquier tipc durante su ejecucion, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 99 numerai 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios,
debera presentar ante “La Secretaria” copia simple de una podliza de seguro de obra civil, la cual deberd
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a !a propia obra, que
pudieran ocasionarse durante la ejecucion de los trabajos, asi como que cubra ef robo de materiales y
equipos de instalacion permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados
‘y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso
simplificado sumario, la cual debera estar vigente mientras el presente contrato también lo esté,

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione alglin dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha poliza, seguird siendo el Gnico responsable para responder por la totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica 0 moral la ejecucion total o parcial de los trabajos, salvo autorizacidén expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte de ia obra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacion, deberd solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompafiando la documentacion correspondiente, en
estos casos “Ei Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucion de los trabajos, sin que el tercero
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9, de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” serd el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
subcontrate para la realizacion de la obra, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accién o derecho
que hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenara su reparacion o reposicion
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuzles hard por su cuenta “El Contratista”
sin que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podrd
ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras de conformidad
con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de lalisco y sus Municipios, y
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinada que celebran por una parte “La Secretaria” y par ofro lado "§l
Contratista” Estudios y Edificaciones Maral, S.A, de C.V., correspandiente 2 la asignacion nimero SIOP.E-FINEDUC-(B-C$5-393-2024, asignada bajo la modalidad de
Concurso Simplificado Sumario.
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DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
equipos que se utilicen en los trabajos objetc de este contrato, cumplan con las normas de calidad vy
especificaciones de construccion vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretariz” llevar a cabo la
inspeccidn y pruebas necesarias de todces los materiales y equipos que vayan a usar en ia ejecucion de la
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

VIGESIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al pago de
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a
traves de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, sera causa de situacion de
mora de “El Contratista”.

VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacién en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
‘accidentes durante la ejecucion de lcs trabajos materia del presente; asi mismo debera adoptar para la
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, ias medidas preventivas y de
orientacion necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rotulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
respansabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dard aviso a las
autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de rescision del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” serd
responsable de la prevencion de impactos ambientales derivados de la realizacion y operacion de ia obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos vy
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacion, restauracion y compensacidn que corresponda y estard obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccion General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacién Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicién final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberd realizar la
separacion, clasificacion, valorizacion y destino de los residuos de la construccion y demolicion que se
generen por la obra publica a ejecutar.

VIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ardenarad a “El
Contratista” su reparacion o reposicién inmediata, lo que deberd hacer “El Contratista” por su cuenta y
sin tener derecho a retribucion por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “El

presgnte hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El

Contratista” Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimera SIOP-E-FINEDUC-08-C55-393-2024, asignada bajo la modatidad de
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Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitira las actuaciones respectivas a la
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articuio 167
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Nilas liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
que provengan por defectos de la construccion o mala caiidad de los materiales.

“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucion o cancelacion de la garantia de
vicios ocultos, debera redactar un informe sobre el estado de |la obra recibida, dentro de los 15 dias habiles
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera
con su devolucion o cancelacion, de lo contrario en caso de no resultar favorable y ios defectos observados
se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,
“La Secretaria” procedera a desahogar el procedimiento sefialado en el primer péarrafo de la presente
clausula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida
reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articulo 164 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Ptblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucién de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungira como su representante ante “El Contratista” y serd
responsable de la supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacion de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccion XVI de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipies y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi como los materiales
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dard a “El Contratista”
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan gue sera obligatorio la elaboracion, control
y seguimiento de la bitdcora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio
de comunicacion, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucién de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
138, 139, 140y 141 del Reglamento de la Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEXTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “La Secretaria” verificara que las obras
objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara periédicamente el avance
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

La presente hoja corresponde al Contrato de Cbra Pdblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacidn nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-CS5-293-2024, asignada bajo la modalidad de
Concurso Simplificado Sumario. J
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VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
que “La Secretaria” podra aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
ejecucion de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran determinadas Gnicamente en
funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusién
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados sera del 5%, asi como por el
atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su célculo conforme lo establece el
articulo 96 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ninglin caso las penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
monto del presente contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucién
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucion de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Publica dei Estado de Jalisco y sus
‘Municipios, aplicara a “El Contratista” retenciones econdémicas con cargo a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcidn del
avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacién de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacién de las
penas convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momenio de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucién de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederdn a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberéan de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123,
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento.

VIGESIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucion de los trabajos del presente
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
determinen un aumento o reduccién de los caostos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
cualquiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
determinado por “La Secretaria”.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica & Precios Unitarios por Tiempo Determinada que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado "El
Contratista” Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V,, carrespendiente a la asignacion nimere SIOP-E-FINEDUC-0B-C55-393-2024, asignada bajo la modalidad de
Concurso Simplificado Sumario. |
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TRIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podra suspender por
causa justificada temporalmente la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, en correlacion con lo dispuesto por los articulos 148, 149y 150 del su Reglamento; no obhstante
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucion de los trabajos,
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, de! ordenamiento
legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segtn lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de la ejecucidon de los trabajos, serd necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cldusula trigésima
segunda del presente. En caso de suspension del contrato que nos ocupa, éste podrd continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operara de pleno derecho,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario gue
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracion correspondiente.

Ademas de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipias, seran aplicables las siguientes:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de “E! Contratista”, individual o la extincién de la persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

3.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucién de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcion de la obra, no concluya con los tramites administrativas necesarios para la formalizacién del
finiquito de los trabajos y posterior emision del acta de extincion de derechos y obligaciones, en los
terminas y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello.

5?@1:;; corresponde al Contrate de Obra Plblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
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5.- Si “El Contratista” no termina la obra ptblica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para
ello.

6.- Si “El Contratista” se declara en suspension de pagos o si se hace cesion de bienes en forma que afecte
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier
indole.

7.-Si “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notabie que a juicio de |a “La Secretaria”
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

8.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, gue se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato.

10.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, ademas de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demds cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan ia continuacion de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por resclucion de autoridad competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos; debiendo para ello proceder
conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en carrelacion con lo establecido en el articulo 151 de su
reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescision
imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podran pactar mediante un convenio la
terminacidén del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo estahlecido en el articula 110
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La presente hoja correspond'e al Contrato de Obra Pdblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” y par otro lado “El
Contratista” Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimere SIOP-E-FINEDUC-0B-C55-393-2024, asignada bajo la modalidad de
Concurso Simplificado Sumario.
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TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibird las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicara a “La Secretaria” la
conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomandados, por escrito a través de la bitdcora de
obra, dentro del plazo maximo autorizado para la conclusion de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podra ser mayor a 20 dias hdbiles, verifique la debida terminacion de los mismos
conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “La Secretaria” contara con un plazo de hasta 10 dias habiles
para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcién
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas
partes de la obra susceptibles de ejecucion por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso
se asentara constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcion de la fase de que se trate.

Asi misma las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

a)  Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este casoc se liquidarad a “El
Contratista” lo ejecutado.

b) De comun acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que
“Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

c)  “La Secretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de éste y
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d)  La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto
por la resolucion respectiva.

La recepcion parcial o total de las obras v la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminadas parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, por lo que
recibidos fisicamente los mismas “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habhiles, deberan
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
cual se procederd conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario,
el articulo 112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacion con lo
plasmado en los articulos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

a presente hoja corresponde al Contrate de Obra Piblica a Precios Unitarias por Tiempo Determinado que celeliran por una parte "La Secretaria” y por otro lado “El

Contratista” Estudios y Edificaciones Maral, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacidn nimero SIOP-E-FINEDUC-0B-C55-393-2024, asignada bajo la modatidad de
Concurso Simplificado Sumario. p
’ |
. S Pagina 15 de 20
R o

= |
— |

/



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SIOP-E-FINEDUC-OB-CS5-393-2024
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto de! finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracion en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procedera a su elaboracion de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias habiles siguientes a |a fecha de su emisién; una vez notificado
el resultado de dicho finiquitc a “El Contratista” éste tendrd un términe de 10 dias hébiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se tendrd como
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantara el Acia
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en e! contrato, de
conformidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Ohra Publica de! Estado de
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidacion de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrd utilizarse como el acta administrativa que
extingue los derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
derivadas de los vicios ocultos.

TRIGESIMA QUINTA. - DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabiiidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirle
por trabajos ejecutados v, si no fueren suficientes se hard efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de
apoyo a la obra serd con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos serd deducido de los pagos
que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga fa retencién del 0.5% (cinco al
millar) del importe de cada estimacién, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las obras
publicas.

Asi mismo “El Contratista” podra otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacion o negativa
de retencion, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.2%
(dos al millar) del importe de cada estimacion, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccion. En caso de que “El
Contratista” acepte o rechace la retencion antes mencionada, el escrito debera ser anexado al presente
contrato.

e_"':/""?{"/
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TRIGESIMA SEPTIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacion de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “Ei Contratista” durante la realizacion de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgary/o revelar de manera
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacién que “La Secretaria” le hubiese
proporcionado durante el procedimiento de contratacion que dio origen al presente, asi como de la que
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medios electronicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
“La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacion es considerada como secreta v
confidencial, por lo tanto debera permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la obligacién de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios,
contados a partir de su conclusion, salvo previo consentimiento de “La Secretaria”.

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su carge contenidas en esta
clausula, “La Secretaria” procederd a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacion aplicable,
asi como la rescision del contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA NOVENA. - RESOLUCIGN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
resclverdn entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
sobre problemas especificos de caracter técnico y administrative derivades de este contrato.

Cuando surja algin reclamo o discrepancia de cardcter técnico o administrativo relacionada con la
interpretacion o ejecucion del contrato, “El Contratista” podra efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y
motivos que le dieron origen y anexara la documentacion que sustente su peticién. El reclamo se realizara
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre “Las Partes”,
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este pdrrafo, “El Contratista” renuncia a
cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate.

“El Contratista”, por cada diferencia, solo podrd interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el
desacuerdo con la resolucion al reclamo, una discrepancia de caracter técnico o administrativo en los
términos de esta clausula.

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuara las consultas pertinentes y reunird los elementos
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendra un plazo de 10 dias naturales contados a partir
de Ia recepcion de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacion por escrito y
comunicarsela, estableciendo las bases contractuales de su decision.

4::74—_F
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Una vez recibida la determinacién de la residencia de chra, “El Contratista” contara con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendra por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacion finai, el residente de obra procederd a la emisién de la orden
de cambio y, en su caso, se procedera a la formalizacién del convenio correspondiente.

Si la determinacion del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podra pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de cardcter técnico o administrativo.

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de cardcter técnico o
administrativo, ésta versard sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podra agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de carécter técnico o administrativo se llevard a cabo de la siguiente
manera:

“El Contratista” deberd presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido la determinacion final del residente de obra, respecto de la resolucién del
reclamo.

La solicitud que al respecto haga “El Contratista” deberd indicar que se trata de una discrepancia de
caracter técnico o administrativo sujeta a resolucion y contendra como minimo:

a) Descripcion pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionandolos en forma especifica con la
documentacién que los compruebe;

b) Indicacion clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
contractuales y legales que fundamenten su reclamo;

c) Documentacion comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con niumero de anexo.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretarfa” y por otro lado “Fl
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“La Secretaria” podra resolver por si misma {a discrepancia de cardcter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al area que considere pertinente, en cuyo
caso comunicara a “El Contratista” el nombre del area designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, o en su caso, el drea designada, verificara que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechard. Si fa discrepancia no es desechada, “La Secretaiia”, 0 en
su caso, el area designada, comunicara por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimientc de
discrepancia, quien tendra un plazo de 10 dias hdbiles para presentar todo documento e alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
area designada procederd a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citara por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacion de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reunirdn tantas veces como sea necesario y el area asignada
debera comunicar su resolucién a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.
- 4

Si “El Contratista”, acepta la resolucion de la discrepancia de cardcter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, 0 en su caso, el drea designada lo hara del conocimiento del residente de obra, quien emitira
la orden de cambio que corresponday, en su caso, se procedera a la formalizacién del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucidn de reclamos y discrepancias de caracter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a “Las Partes”.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en Ia
cldusula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de cardcter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha
clausula, “Las Partes” podrén presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacion, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

En el supuesto de que “Las Partes” ileguen a una conciliacion, el convenio respectivo obligard a las mismas
y su cumplimiento podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

CUADRAGESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. — “Las Partes”
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada
una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a
la jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razon de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica & Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro iado “El
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Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco, el dia 17 de abril de 2024,

POR “LA SECRET;TEA"
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ARQ. CAR ?,ED Dmﬂﬂ&s CONTRERAS ING. CELSO DE JESUS ALVAREZ SOLORZANO
DIRECTOR GENERAL DE nglTAClON Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION

CONTRATACION

POR “EL CONTRATISTA”

REPRESENTANTE LEGAL
ESTUDIOS Y EDIFICACIONES MARAL, S.A. DE C.V.
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,Njo GUILLER/ ivnA UF_LBE@EMBILMLAZ
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La presente hoja corresponde al Contrato de Obia Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinada que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado "El r' |'I
Contratista” Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-FINEQUC-0B-(55-393-2024, asignada haja la modalidad de |
Concurso Simplificado Sumario.

Pagina 20 de 20 \



Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccién de Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre', Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacion Oficial®
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de |a Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacion a la Ley de Proteccidon de
Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jaligto ysus
Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rabrica y cargo del servidor publico : Directora de Contra




