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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-TROMPO-OB-CSS-512-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 
H ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ING. CELSO DE JESÚS ÁLVAREZ SOLÓRZANO EN 
SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 
GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR LA 
OTRA LA SOCIEDAD VACO GRUPO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL 

C. ---■ ·······- EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A 
QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DEC LARACiO N E S 

i.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de ia Administración Pública Centra lizada que tienen por objeto 
auxilia r al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 
lo previsto en los art ículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXI I y XXVII, de la Const itución Política 
de l Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecut ivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde número 1351, Edificio "B", en la Colonia M iraflores, en el 
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contra to de conform idad en lo 
dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVII I del 

Reglamento Interno de la Secretaría de Infraest ructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titula r de 
este Centralizado Estat al, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cua l se le otorgó 
el nombramiento y la t oma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 
extendió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 

1.4.- El presente cont rato se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado 
Sumario, con número de asignación SIOP-E-TROMPO-OB-CSS-512-2024, instaurado por "La Secretaría", 
en términos de lo dispuesto por los artícu los 43 numeral 1 fracción 11 , numeral 2 fracción II y 90, de la Ley 
de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informó al Comité Mixto de Obra 
Pública de "La Secretaría", dentro de la Cuadragésima Sesión Extraordinaria celebrada el día 17 de abril 
de 2024, el resultado del fa llo mismo que fue emitido el día 17 de abril de 2024, fecha en la cua l se adjudicó 
a "El Contratista" el presente cont rato. 

1.5.- El presente contrato será cubierto con cargo a la clave presupuesta! que se especifica en el "Anexo 
Técnico de Validación Financiera", adjunto al presente contrato . 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-512-2024. 

La p sen te hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por nempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por ot ro lado "El 

Contrat ista" Vaco Grupo Técn,co de Const rucciones S.A. de C.V., correspondiente a la asig11acion número SIOP-E-TROM PO-O8-CSS-512-2024, asignada bajo la 
modalidad de Concurso Simpli ficado Sumario. 

Página 1 de 19 



1

4

2

Jalisco 

11h Infraestructura 
y Obr-a Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-TROMPO-OB-CSS-512-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmediato anterior. 

11.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

11.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura pública número 18,287, de fecha 10 de 

febrero de 2014, otorgada ante la fe del Licenciado Francisco Javier Hidalgo y Costilla Hernández, Notario 

Público número 06, del Municipio de Tonalá, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el fol io 

mercantil número 80225*1 de fecha 10 de marzo de 2014. 

11.3.- Su representante, el C. con el carácter ya indicado, cuenta con las 

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio 

de la escritura pública número 18,287, de fecha 10 de febrero de 2014, otorgada ante la fe del Licenciado 

Francisco Javier Hidalgo y Costilla Hernández, Notario Público número 06, del Municipio de Tonalá, 

Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del 

Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el fo lio mercantil número 80225*1 de fecha 10 de marzo 

de 2014, manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni 

revocadas a la fecha. 

11 .4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: VGTl402126TO. 

11.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar número 

Instituto Nacional Electoral. 
emitida por el 

11.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo el número de registro C-1855 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

11. 7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

11.8.- Tiene establecido su domici lio en la calle José María Vigil, No. 770, Interior D, Colonia Artesanos, 
C.P. 44200, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que señala para todos los fines y efectos 
lega les de este contrato. 

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la cal idad de los 
materiales; así como, el contenido del "programa general de ejecución de los trabajos", el "catálogo de 
conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en general su propuesta técnica y 
económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de análisis de precios 
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

La pre ente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

signación número SIOP-E-TROMPO-OB-CSS-S12-2024, asignada bajo la 
modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

111.- "Las Partes" declaran: 

111.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra. 

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a 
todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

111 .4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 

obra denominada: Rehabilitación del Museo Trompo Mágico en el Municipio de Zapopan, Jalisco. 

Tercera etapa. Frente 15, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y dirección profesional, 

hasta su total terminación, de acuerdo al programa genera l de ejecución de los trabajos, proyecto, 

catálogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así como a las normas de construcción 

vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conform idad con los numerales 7, 8 y 9 del 

artículo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 108 y 109 de su 

Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la 

declaración 11.9 del apartado de declaraciones de "El Contratista". Queda entendido por "Las Partes" que 

la bitácora que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este contrato formará 

parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 
$9' 499,832.98 (nueve millones, cuatrocientos noventa y nueve mil, ochocientos treinta y dos pesos 

98/100 M .N.) incluye el Impuesto al Va lor Agregado. 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al rec!amo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra. 

La presente hoja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Vaco Grupo Técnico de Construcciones S.A. de C.V., correspondiente a la asi nación número SIOP-E-TROMPO-OB-CSS-Sl2-2024, asignada bajo la 
modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 

Página 3 de 19 



2

lr.'.:'\ 
~ 

Infl <t<:ShUr~ütl'ü 
y Obra Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-TROMPO-OB-CSS-512-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes" acuerdan que el monto total de l presente contrato se cubrirá 

a "El Contratista" por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, debiéndose formular para 

ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el 

artículo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se t rate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día últ imo de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto de l presente 
contrato en un plazo que no exceda de 60 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 19 de abril de 

2024, y concluirla el día 17 de junio de 2024, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el t iempo 
previsto en el "Programa Genera l de Ejecución de los Trabajos" . 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia ciel presente contrato iniciará a part ir de la suscripción de éste por "El 

Contratista" y finalizará cuando se forma lice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 
Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS V DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­
"La Secretaría" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se realizarán 
los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el 
acta de entrega - recepción correspond iente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
constru cción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 

Secretaría" otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo "El 

Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio de la 
ejecución de la obra materia de l presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la exi stencia 
de responsabilidad alguna por parte de " La Secretaría", de conformidad con lo d ispuesto por el artículo 
100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el 
anticipo seña lado, es el contemplado en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario y el 
resu ltante del programa de erogación contenido en la propuesta presentada por "El Contratista" dentro 
del procedimiento de contratación que motiva la firma del presente instrumento. 

El importe de l anticipo concedido será puesto a disposición de " El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conform idad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 
1 y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 

f. : ~ a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 

· Contratista" Vaco Grupo Técnico de Construcciones S.A. de C.V., correspondient a la as' nación número SIOP-E-TROMPO-OB-CSS-512-2024, asignada bajo la 

Jalisco modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
fo rmalizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 98 numeral 2, del mismo 
ordenamiento legal en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

d ispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cua l "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo señalado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del conven io modificatorio respectivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución conven ido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones est ipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo estab lecido en el artícu lo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de exist ir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de t rabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

DÉCIMA. - GARANTÍAS.- "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constitui r en apego 
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simp lificado sumario que dio origen al 
presente, así como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías 
siguientes: 

a pres'ente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " l a Secretaria" y por otro lado "El 

Cont ratista" Vaco Grupo Técnico de Construcciones S.A. de C.V., correspondiente a la asignaci ·n número SIOP-E-TROMPO-OB-CSS-Sl2-2024, asignada bajo la 

modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad ccn lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 
de Jalisco, por la totalidad del monto conced ido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; 

dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe total o parcial del anticipo, 
cance lándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe total del referido monto. En 

caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" el monto total otorgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 

111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantía 
subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido e l plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 
imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 
contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y 
"El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artículo 100 
numeral 4, de !a Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 

siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conform idad con lo establecido en el 

artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampl iar el monto del contrato, se deberá realizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cump limiento de conformidad con el art ículo 121 del 

Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el 

plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 

Secretaría" procederá a la rescisión administrativa del contrato. 

Para cancelar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y ob ligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de "El Contratista" la 

liquidación correspondiente de conform idad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 

Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Va lor 
Agre a .,.-cle los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

a pres nte hoja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado " El 

Contratista" Vaco Grupo Técnico de Construcciones S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-TROMPO-OB-CSS-512-2024, asignada bajo la 

modalidad de Concurso Simpli ficado Sumario. 

Página 6 de 19 



2

Jalisco 

íID. Infraeshuctur e.A 

y Obrct Pública 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-TROMPO-OB-CSS-512-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jal isco, la cual estará vigente por doce meses contado 
a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conform idad 
con lo dispuesto por el artículo 113, numerai 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igual forma a lo establecido por los artículos 1, 32, 
36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catá logo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 
a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previamente a su ejecución y pago, 
dicha conciliación y autorización deberá realizarse durante los sigu ientes 15 días hábiles a su presentación, 
para lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 145 dei Reglamento 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" podrá autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades 
ad iciona les y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no 
rebasen e! presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán 
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de 
conformidad con lo estab lecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente 
en el catálogo no sea necesaria la autorización de presupuesto ad icional, el acuerdo para su realización se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 
autorizarlos mediante convenio suscri to en los términos del artículo 102 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 
de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 
aún las de carácte r persona l y contar con las facultades suficient es para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de 
construcción y normas de ca lidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 

-1-a ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 

pre ente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 

Contratista" Vaco Grupo Técnico de Construcciones S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-TROMPO-OB-CSS-512-2024, asignada bajo la 
modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reg lamento; "La Secretaría" 

se reserva el derecho de solicitar en cua lquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los r2quisitos 

exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA". - Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emp!ear persona l técnico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 

caba lidad con las obligaciones previstas en la leg islación en materia de trabajo y seguridad social, tales 
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patrona les a su 

cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en 
ningún caso podrá ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo "El 

Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en 
contra de "La Secretaría", en relación con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que 

pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, 

"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" totalmente ajena a cualquier reclamación 
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de cualquier 
responsabi lidad derivada de este caso a "La Secretaría" de conformidad con los artículos 1396, 1401 y 
1402 del Código Civil de l Estado de Jal isco, apl icados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto 
por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 

responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de constru cción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto señale "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" o a terceros, 
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por "La 

Secretaría" o por las v iolaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello "El Contratista" 

cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecun iarias que se causen por concepto de una 

o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera del presente 
contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, los r iesgos y responsab ilidad por acontecimientos de 

siniestros de cua lquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

La resente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por llíla parte "la Secretaria" y por otro lado '1EI 
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deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civil, la cual deberá 

contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los t rabajos, así como que cubra el robo de materia les y 
equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso 

simplificado sumario, la cual deberá estar vigente mientras ei presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la totalidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución t otal o parcial de los trabajos, salvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 

' la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su insta lación, deberá solicitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 

quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artículo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obl igaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la realización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer valer en contra de "La Secretaría" por ta les obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 

inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 

sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 

ordenar la suspensión parcia l o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras de conformidad 
con el art ículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jali sco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materiales y 

equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 

inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a 

través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

present hoja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
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VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista11 se obliga a 

cumplir con ia legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 

previsión de riesgos presentes o f uturos con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se real izan, insta lando con 
ca rgo a sus gastos ind irectos y confo rme a los lineamientos señalados por "La Secretaría11 el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y señales necesarias; de causarse cua lquier sin iestro será sufragada la 

responsabil idad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión de l presente contrato . 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista11 será 

responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la realización y operación de la obra 
públ ica conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Púb lica del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y 
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 

que cause al medio ambient e, por lo que deberá rea lizar de manera inmediata las acciones necesarias para 
la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambienta les, atendiendo en todo momento las indicaciones 

generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones lega les contenidas dentro de la NAE-SEMADES-

007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aquell as establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la 
separación, clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputab les a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 

162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 
Contratista11 su reparación o reposición inmediat a, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 

sin t ener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 
Contratista11 no atendiere los requerimientos "La Secretaría", rem itirá las actuaciones respectivas a la 

autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 
para que se inicie el proced imiento lega l respectivo para exigir su pago, de conformidad con el art ículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago tota l de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "El Contratista" de la responsabil idad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después result en y 
que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materia les. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de reali zar la devolución o cancelación de la garantía de 

vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencim iento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 
con s d ución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorab le y los defectos observados 

prese te hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
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se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el p!azo de garantía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento se11a lado en ei primer párrafo de la presente 

cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 

reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 

Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a sa lvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 

las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 

las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" 

designara un servidor público, el cua l fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 

responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 

estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, numeral 

1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 

teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 

q ue en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 
ias instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 

ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 

y seguim iento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 

de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 

durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - "La Secretaría" verificará que las obras 

objeto de este contrat o se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 

aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cua l comprobará periódicamente el avance 

y la ca lidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no real izada . 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 

que "La Secretaría" podrá ap licar a "El Contratista" penas convenciona les, tanto por el atraso en la 

ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en 

función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 

total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 

atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el 

artícu lo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 

convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del 

monto del presente contrato, de lo contrario se cons iderará causa de rescisión del mismo. 

De igua l forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 

de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 

apego a lo establecido en el artículo 96, numera l 5, de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus 

M nici · s, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 

La p esente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
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encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cua les serán ca lculadas en función del 
avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el artículo 111 del 
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones real:zadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" independientemente de la aplicación de las 
penas convencionales señaladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el pago del sobrecosto 
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le 
representaría a "La Secretaría" concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de 
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del artículo 109 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o e! plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, cu lpa, negligencia o ineptitud de cualqu iera de "Las Partes", 

determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajust e, a solicitud de 
cualquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "la Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correla ción con lo dispuest o por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento 
legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
segunda de l presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos lega les una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

·, d -~ orresponde : 1 Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
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TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acueídan que "La 
Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, !a cual operará de pleno derecho, 

debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo J.09 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que 
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración co rrespond iente. 

Además de las causa les para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y fo rmalizada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los t rámites administrativos necesarios para la formalización del 
finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
términos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4 .- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cua lquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha seña lada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este contrato, o por la falta de pago de sa larios, prestaciones socia les, sindicales y laborales de cualquier 
índole. 

7.-Si "El Contratista" reduce su cap ital social y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cua lquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

, 1 •• ~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
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Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de ia aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y ap licarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
genera l, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causa s justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de !a Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 
reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentim iento, de conformidad con lo establecido en el art ículo 110 
de :a Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, "El Contratista" comun icará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 

dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones estab lecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 

Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en est e caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
" s Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

nte hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios ~or Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
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c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 

liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisd iccional declare rescindido e: coritrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 

por la resolución respectiva. 

La recepción parcial o tota l de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 

descuentos que deban hacerse por concepto de penas convenciona les en los términos de este contrato. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 

t otalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 

finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 

recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 

elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resu lten 

para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo 

cual se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario, 

e l artículo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo 
plasmado en los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 

Secretaría" para su elaboración en el t érmino seña lado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 

procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resu ltado a "El 

Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 

el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste t endrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 

q ue a su derecho corresponda, si transcurrido este término no rea liza alguna gestión, se tendrá como 

aceptado. 

Una vez sa ldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 

Administrativa que dé por extingu idos los derechos y obligaciones pact ados en el contrato, de 

conformidad con lo establecido en el artícu lo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los saldos se realiza dentro de los 20 días hábiles 

siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que 

extingue los derechos y ob ligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los v icios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 

correspondiente existieran deductivas o cua lquier otra obligación o responsabilidad para con "La 

Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 

por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 

establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 

apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el import e de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" deba hacer a "El Contratista". 

¡f;',< :~ a corresponde a_l Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determin~do q_ue celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 
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TRIGÉSIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cump lir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la final idad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar) de l importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de 
capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 
Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado a I presente 
contrato. 

-TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es totalmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" de cualquier responsabilidad por la violación de la propiedad intelectual que se 
lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la realización de los trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. -CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obl iga a no divu lgar y/o revelar de manera 
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma ora l, escrita, en 
medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como secreta y 
confidencia l, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente 
instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 años, 

contados a partir de su conclusión, sa lvo previo consentimiento de "La Secretaría". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su ca rgo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" procederá a ejercitar las acciones lega les establecidas en la legislación aplicable, 
así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 

resolverán entre sí las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar 
sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días natura les 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se rea lizará 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre "Las Partes". 

En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a 
cua lquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

'.; ·11t ~ oja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 
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"El Cont ratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técn ico o administ rativo en los 
té rminos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consult as pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días natu rales contados a partir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emit ir su determinación por escrito y 
comunicá rsela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso cont rario se t endrá por aceptada. 

i , Si "El Contratista" acepta la determinación fina l, el resídente de obra procede rá a la emisión de la orden 
~.de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspond iente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si ''El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técn ico o 
administrativo, ésta versa rá sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sust ituciones al reclamo original. 

El proced imiento de discrepancia de carácter t écnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia ai residente de obra, 
indicando los t emas en discrepancia, dent ro de los 10 días nat urales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se t rat a de una discrepancia de 
carácter técnico o admin istrativo sujeta a reso lución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación cla ra y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractuales y legales que fu ndamenten su reclamo; 

• 
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c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identifica da con número de anexo. 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 
sido hecha valer por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, ver ificará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a " El Contratista", ei inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábi les para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junte con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 

.... área designada procederá a ana lizar y estud iar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 

·.Contratista", dentro de un plazo de 10 d ías naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formal ización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a "Las Partes". 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contra loría sol icitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del cont rato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respect ivo obligará a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo 
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 
una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Ja li sco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administ rativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 

·;; i/.:~ oja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 

'''h<" Contrat ista" Vaco Grupo Técnico de Construcciones S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-TROMPO-OB-CSS-512-2024, asignada bajo la 

Jalisco modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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Jalisco 

.Í,lÍ"l f.tlc <e: lru.Clt,;",, 

y Obro Púhiir.n 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-TROMPO-OB-CSS-512-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Leído el presente contrato y enteradas las partes C:e su alcance, !o ratifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 18 de abril de 2024. 

POR "LA SECRETARÍA" 

ARQ. CAR 
DIRECTOR GENERAL DE LICITAC ÓN Y 

CONTRATACIÓN 

/C.i"\ Secreto.roa 
j¿¿J_ Jl:nfr01estructu1ra 

y Obra Pública 

EL ZAMORA BUENO 

ING. C , LVAREZ SOLÓRZANO 
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 

POR "EL CONTRATISTA" 

c. 

VACO GRUP 

. - · 

Í ICO DE 
INFRAESTRUCTURA 

TESTIGOS 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado " El 

Contratista" Vaco Grupo Técnico de Construcciones S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-TROMPO-OB-CSS-512-2024, asignada bajo la 

modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2
, Firma3, y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. en relación al Artículo 116º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. en correlación a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de Jal" us 
Municipios. por tratarse de información confidencial. 
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