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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ISPV-OB-AD-1709-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA, EN SUS 
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 
GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR LA 
OTRA LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA C2A, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C.  

 EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS 
EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU 
CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Púb lica Centralizada que tienen por objeto 
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conform idad con 

lo previsto en los artículos 36, 46, SO, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alca lde número 1351, Edificio " B", en la Colonia Miraflores, en el 
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los t érminos de este contrato de conform idad en lo 

dispuesto por los artícu los 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titular de 
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 
el nombram iento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 
extendió a su favor por el Gobernador Constituciona l del Estado de Jalisco. 

1.4.- Con fecha 01 de noviembre de 2023, se emitió acuerdo de justificación de excepción a la licitación 
or Adjudicación Directa con No. SIOP-E-ISPV-OB-AD-1709-2023, mediante el cual se estableció el 

procedimiento de contratación de conformidad con la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus 
Municipios en sus art ículos 42 numeral 2, 43 numeral 1 fracción 111, numeral 2 fracción l. 

1.5.- Que mediante acuerdo de adjudicación directa de fecha 10 de noviembre de 2023, se determinó 
adjudicarle a "El Contratista" los trabajos estipulados en la cláusula primera del presente cont rato, de 

conformidad con la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios en sus artículos 42 numeral 
2, 43 numeral 1 fracción 111, numeral 2 fracción 1, 86, 89 numeral 1 y 91 numerales 1 y 2. 

1.6.- El presente contrato será cubierto con cargo a la clave presupuesta! que se especifica en el "Anexo 
Técnico de Validación Financiera", adjunto al presente contrato. 

ese te hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitario~ por Ti::-rnpo Determ inado que celebran por una parte "La Seo etaria" y poi otro lado "El 

Contratista" Constructo l'a C2A. S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E·IS?V-OB-AD-1709-2023, asignada bajo la modalidad de Adjudicación 

Directa. 
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1.7.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número AD-1709-2023. 

1.8.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmediato anterior. 

11.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente cont rato. 

11.2.- Acredita su lega l existencia con el testimonio de la escritura pública número 2,065, de fecha 23 de 

julio de 2021, otorgada ante la fe del Licenciado Juan Emilio Lomelí Acosta, Notario Público Titular número 

07, del Municipio de Tonalá, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y Comercio del Estado de Ja lisco, bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil número N-

2021081483 de fecha 29 de octubre de 2021. 

11.3.- Su representante, e l C.  con el ca rácter ya indicado, cuenta con las 

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio 

de la escritura pública número 2,065, de fecha 23 de julio de 2021, otorgada ante la fe del Licenciado Juan 

Emilio Lomelí Acosta, Notario Público Titular número 07, del Municipio de Tonalá, Jalisco, y que se 

encuentra debidamente insc rita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, 

bajo la boleta de inscripción con el fo lio mercantil número N-2021081483 de fecha 29 de octubre de 2021, 

manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas 

a la fecha. 

11.4- Su Registro Federa l de Contribuyentes es: CCA210726LM1. 

11.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar número  emitida por el 

Instituto Nacional Electoral. 

11.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo el número de regist ro C-1960 y que d icho registro se encuentra vigente al día de 
oy. 

Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materia les necesa rios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

11.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Gabriel D Annunzio, No. 5088, Colonia Jardines Vallarta, 
C.P. 45027, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que seña la para todos los fines y efectos lega les 
de este contrato. 

11.9.- Conoce el contenido y los requisit os que estab lecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la calidad de los 
materia les; as í como, e l contenido del programa general de ejecución de los trabajos, el catálogo de 

~ a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 

Contratista" Constructora C2A, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ISPV-OB-AD-1709-2023, asignada bajo la modalidad de Adjudicación 

JaliSL.C' Directa. 
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conceptos, las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en general su propuesta técnica y 
económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de análisis de precios 
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

11 .10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

111.- "Las Partes" declaran: 

111.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican las bases de Adjudicación Directa, 
que le dan origen. 

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra. 

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a 
todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
proced imientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

111.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artícu los 92, 95 y 97 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 
obra denominada: Señalamiento vertical en el corredor de la Av. López Mateas Sur, en la Zona 

Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y 
dirección profesiona l, hasta su total terminación, de acuerdo al programa genera l de ejecución de los 
trabajos, proyecto, catálogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así como a las 
normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con los 
numerales 7, 8 y 9 del artícu lo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los 
artículos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y 
normas seña lados en la declaración 11.9 del apartado de declaraciones de "El Contratista". Queda 
entendido por "Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos 
materia de este contrato formará parte de l mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 

$600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado. 

esente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pa,te "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Constructora C2A, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ISPV-OB-AD-1709-2023, asignada bajo la modalidad de Adjudicación 

Jnlisco Directa. 
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El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra. 

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato se cubrirá 

a "El Contratista" por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, debiéndose formular para 

ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el 

artículo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los t rabajos, se podrá generar la 
estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 46 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 14 de noviembre 

de 2023, y concluirla el día 29 de diciembre de 2023, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el 
tiempo previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA. - La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 

Contratista" y f inal izará cuando se forma lice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 

Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los sa ldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

"La Secretaría" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se reali za rán 
los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el 
acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización . 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materia les de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 

Secretaría" otorga un anticipo equiva lente al 30% del importe total de l presente contrato; pudiendo "El 
Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio de la 
ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia 
de re ponsabilidad alguna por parte de "La Secretaría", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

e te hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por ot ro lado "El 

ontratista" Constructora C2A, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ISPV-OB-AD-1709-2023, asignada bajo la modalidad de Adjudicación 

Jaliscú Directa 
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100 numeral 9, de ia Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el 
anticipo señalado, es el contemplado en las bases y el resultante del programa de erogación contenido en 
la propuesta presentada por "El Contratista'' dentro del procedimiento de contratación que motiva la 
firma del presente instrumento. 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los art ículos 98 numeral 1, fracció n 
1 y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
formal izando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de in iciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo seña lado en el artículo 98 numera l 2, del mismo 
ordenamiento legal en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formu len, debiéndose 
liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferim iento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artícu lo 100 numera l 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, cop ia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo seña lado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respectivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conform idad con lo establecido en el 

artículo 108 numera l 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de rein icio y terminación de los trabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos di rectos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jali sco y sus Municipios. En el caso de existi r trabajos fa ltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujeta s a 
variaciones, sin que por este concepto los precios un itarios conven idos deban modificarse. 

~ pende al Contrato de Obra Pública a Precios Unitario'. por_ Tiempo Determinado que celebran por u_na parte "la Secretaría" y por otro lado .".El 

Contratista" Const ructora C2A, S.A. de C.V., correspondiente a la asIgnacIon numero SIOP-E-ISPV-OB-AD-1709-2023, asignada baI0 la modalidad de AdIud1cac1on 

Jalisco Directa. 
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DÉCIMA.- GARANTÍAS. - "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en las bases que dio origen al presente, así como en los términos y 
procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 
de Jalisco, por la tota lidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; 
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe total o parcial del anticipo, 
cance lándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe total del referido monto. En 
caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" el monto tota l otorgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 
111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantía 
subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "E l Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 
imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 
contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y 
"El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artículo 100 
numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los trabajos se rea lizara a partir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garant izar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los t rabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá realizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría" procederá a la resci sión administrativa del contrato. 

presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Constructora C2A, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ISPV-OB-AD-1709-2023, asignada bajo la modalidad de Adjudicación 
Directa. 
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Para cancelar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 

derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a ca rgo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artícu lo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 
Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor 
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la cual estará vigente por doce meses contado 
a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción física de los trabajos, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 113, numera l 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cump limiento a la 
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 

quien responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igua l forma a lo establecido por los artícu los 1, 32, 
36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y apl icables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Ja lisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de reali zar trabajos por conceptos no previst os en el catá logo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 

a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los aná lisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previamente a su ejecución y pago, 
dicha conciliación y autorización deberá rea liza rse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, 
para lo cua l se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 145 del Reglamento 

de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" podrá autorizar el pago de las estimaciones de t rabajos, que contemplen cantidades 
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no 

rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades ad icionales, éstas se pagarán 
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de 
conform idad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Cuando para la rea lización de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente 

en el cat álogo no sea necesaria la autorización de presupuesto adiciona l, el acuerdo para su real ización se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del artículo 102 de la Ley de Obra Púb lica del 
Estado de Jalisco y sus M unicipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 

de su Reglamento. 

~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Constructora C2A, S.A. de C.V., correspondiente a la asigna6ón número SIOP-E-ISPV-O8-AD-1709-2023, asignada bajo la modalidad de Adjucicación 

Jalisc Directa. 
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DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los t rabajos en el sit io de rea lización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oír y recibi r toda clase de notificaciones relacionadas con los t rabajos, 
aún las de ca rácter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de ca lidad y espec ificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 
suminist ros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y part iculares de 
construcción y normas de cal idad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los t rabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numera l 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 

se reserva el derecho de so licita r en cualquier momento, por causas j ustificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" t endrá la obligación de nombrar a ot ro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Para el cumplimiento de l presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal t écnico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumpli r a 
cabalidad con las obligaciones previst as en la legislación en materia de t rabajo y seguridad socia l, t ales 
como las que emanan de la Ley Federal de l Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observa r las ob ligaciones obrero - patronales a su 
ca rgo, ante las dive rsas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en 
ningún caso podrá ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo "El 
Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus t rabaja dores presenten en su contra o en 
contra de "La Secretaría", en relación con los trabajos objeto del presente cont rato, así como, las que 
pudiesen surgir por quienes le suministren materia les para la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia labora l y de seguridad socia l, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el proced imiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" totalmente ajena a cualquier reclamación 
proveniente de dichas re laciones obrero-pat ronales, eximiendo "El Contratista" de cua lqu ier 
responsabil idad derivada de este caso a "La Secretaría" de confo rmidad con los artículos 1396, 1401 y 
1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto 
por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de const rucción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rij an en el ámbito federa l, estatal o municipa l, así como a las 
instrucciones que al efecto seña le "La Secretaría", "Las Partes" est ablecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Ja lisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" o a terce ros, 
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por "La 

~ corresponde al Contra to de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "la Secretaria" y por otro lado "El 

~ t~;t~'~~~;t ructora C2A, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ISPV-OB-AD-1709-2023, asignada bajo la modalidad de Adjudicación 

Jalisco Directa. 
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Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello "El Contratista" 
cubrirá el o los daños a resa rcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una 

o va rias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera del presente 
contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 

recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 

siniestros de cualquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 

10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 

establecido en el artícu lo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus M unicipios, 

deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una pó liza de seguro de obra civil, la cua l deberá 

contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por daños a terceros o a la propia obra, que 

pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materia les y 

equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materia les y equipos incorporados 

y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en las bases de la adjud icación directa, 

la cual deberá estar vigente m ientras el presente contrato también lo est é. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la totalidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 

persona física o moral la ejecución total o parcia l de los trabajos, sa lvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 

empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 

la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su insta lación, deberá solicitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 

estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 

quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artículo 97 numeral 9 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 

subcont rate para la realización de la obra, por lo que el subcontratist a no tendrá ninguna acción o derecho 

que hacer va ler en contra de "La Secretaría" por t ales obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los t rabajos no se ej ecuten de acuerdo con lo estipu lado en 

este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 

inmed iata con las obras adicionales que resu lten necesarias, las cuales hará po r su cuenta "El Contratista" 

sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 

ordenar la suspensión parcia l o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo d ichos trabajos, 

sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras de conformidad 

con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 

m ucho m enos al pago de gastos no recuperables que alude el art ículo 108, numeral 8, de la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

a nte hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Construct ora C2A, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E-ISPV-OB-AD-1709-2023, asignada bajo la modalidad de Adjudicación 

Directa. 
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DÉCIMA NOVENA.· CALIDAD DE LOS MATERIALES.·· "El Contratista" se obliga a que los materiales y 

equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de ca lidad y 

especificaciones de construcción vigentes, para lo cua l es facu ltad de "la Secretaría" llevar a cabo la 

inspección y pruebas necesarias de todos los materia les y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 

obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con ca rgo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 

los materia les o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y j ustificadas a 

través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 

accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 

previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 

orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, insta lando con 

cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "La Secretaría" el rótu lo de 

obra, anuncios, avisos y seña les necesarias; de causarse cua lquier siniestro será sufragada la 

responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 

autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 

responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la realización y opera ción de la obra 

pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obl igac iones, compromisos y 

condicionantes ambientales previstas en las leyes ap licables a la materia, así como los daños y afectaciones 

que cause al medio ambiente, por lo que deberá real iza r de manera inmediata las acciones necesarias para 

la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 

medidas que impongan las autoridades ambienta les, atendiendo en todo momento las ind icaciones 

generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "la Secretaría", a t ravés de su 
Coordinación Ambient al. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales conten idas dentro de la NAE-SEMADES-

007 /2008, respecto del manejo, t ratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos de 

manejo especial y residuos peligrosos, así como aque llas est ablecidas en la NAE-SEMADH-001/2016, 

misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la 

separación, clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 

generen por la obra públ ica a ejecuta r. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 

imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el proced imiento que alude e! artícu lo 

162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 

Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 

sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 

te oja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo DE-terminado que celebran pof una parte ,,.~a Secretaria'' y por otro iado "El 

ontratista" Constructora C2A, S.A. de C.V., correspondiente 2 la as;gnación número SIOP-E-ISPV-OB-AD-1709-2023, asignada bajo la modalidad de Adjudicación 

Ja !j SC,, Directa. 
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Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 

autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artícu lo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocu ltos que después resulten y 
que provengan por defectos de la const rucción o mala ca lidad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cancelación de la garantía de 

vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 
con su devolución o cance lación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 

"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento seña lado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a sa lvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las aut oridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio co rresponda, una vez que se hagan efectivas 

las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Púb lica del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecuc1on de los trabajos "La Secretaría" 

designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "El Contratista" y se rá 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo estab lecido en el artículo 2, numeral 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 

teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 

las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y mod ificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, contro l 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que const ituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los t rabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municip ios. 

VIGÉSIMA SEXTA.- VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA.- "La Secretaría" verificará que las obras 
objeto de est e cont rato se estén ejecutando por "El Contratist a" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conform e a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periódicamente el avance 
y la ca lidad de las obras en la intel igencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no rea lizada. 

resente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Constructora C2A, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ISPV-0B-AD-1709-2023, asignada bajo la modalidad de Adjudicación 

Jalisco Directa. 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.· PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá apl icar a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en 
función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convenciona les podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 

de los trabajos durante la vigencia del Programa Genera l de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 

apego a lo estab lecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 

encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del 

avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 

pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el artículo 111 del 

Reglamento del ordenamiento lega l en cita. Las retenciones realizadas a "El Contratista" podrán ser 

recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igua l o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" independientemente de la aplicación de las 
penas convencionales señaladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el pago del sobrecosto 
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le 
representaría a "La Secretaría" concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de 
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del artículo 109 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los t rabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cua l deberán de proceder conforme lo establecido en el artícu lo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los t rabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualqu ier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 

determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su aj uste, a solicitud de 
cualquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

~ responde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 
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TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 
los numera les 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento 
lega l citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 
del artícu lo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos lega les una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
Reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario 
que acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municip ios, serán aplicab les las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
ondiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y forma lizada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la formalización del 
finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
términos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cualquiera de las ob ligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Cont ratista" Constructora C2A, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ISPV-OB-AD-1709-2023, asignada bajo la modalidad de Adjudicación 
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5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha seña lada para 
el lo. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este contrato, o por la fa lta de pago de sa larios, prest aciones sociales, sind ica les y laborales de cualquier 
índole. 

7 .- Si "El Contratista" reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir e l impuesto al va lor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en genera l, por cualquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
genera l, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por reso lución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo estab lecido en el artículo 151 de su 
Reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del cont rato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

a ente hoja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaría•• y por otro lado "El 

Contratista" Constructora C2A, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ISPV-OB-AD-1709-2023, asignada bajo la modalidad de Adjudicación 
Directa. 
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TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conform idad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 

contrato hasta que sean terminadas en su total idad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o se rvicios que le fueron encomendados, por escrito a t ravés de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 

dentro de l término que no podrá ser mayor a 20 días háb iles, verifique !a debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al final izar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabi lidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 

partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin esta r terminada la t otalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
ant icipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la fo rma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdicciona l declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva. 

La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efect uarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convenciona les en los términos de este contrato. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por t erminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 

finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a SO días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar ios créditos a favor y en contra que resulten 

para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo 
cual se proceder~ conforme lo establecido en las Bases de la Adjudicación Directa, el artículo 112 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo plasmado en los artículos 
156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitanos por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaría" y por ot ro lado "El 

Contrat ista" Constructora GA, S.A. de C.V., correspondiente a ia asignación número SIOP-E-ISPV-OB-AD-1709-2023, asignada baj o la modalidad de Adjudicación 

Directa . 

Página 15 de 20 

2



,Jalisco 

Inf ruestructura. 
y Obra Públicu 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ISPV-OB-AD-1709-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
Secretaría" para su elaboración en el término señalado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 
procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los saldos se real iza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA.- DEDUCCIÓN DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "La 
Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrir le 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" deba hacer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de 
capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 
Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 

e hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unit arios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado " El 
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TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- "El Contratista" es totalmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" de cualquier responsabilidad por la violación de la propiedad intelectual que se 
lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la real ización de los trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de manera 
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así come de la que 
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 
medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como secreta y 
confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente 
instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 años, 

,contados a partir de su conclusión, salvo previo consentimiento de "La Secretaría". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las ob ligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusu la, "La Secretaría" procederá a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislación aplicable, 
así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 
resolverán entre sí las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar 
sobre problemas específicos de carácter técn ico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realizará 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre "Las Partes". 
En caso de no efect uar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a 
cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate . 

"El Contratista", por cada diferencia, só lo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo en los 
términos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a part ir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pa,te "La Secretaria" y por otro lado "El 
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Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá ped ir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administra tivo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones ad icionales, sup letorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la sigu iente 
manera: 

"El Contratista" deberá presenta rla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los t emas en discrepancia, dentro de los 10 días natura les siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final de l residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
carácter t écnico o administrativo sujeta a reso lución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractuales y legales que fundamenten su reclamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Constructora C2A, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ISPV-O8-AD-1709-2023, asignada bajo la modalidad de Adjudicación 

Directa. 

Página 18 de 20 

2



lnfl Ch?::.t rucüu-n 
y Otn o. 1 'úblk<.t 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ISPV-OB-AD-1709-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepélncia de carácter técnico o administrativo que haya 

sido hecha va ler por "El Contratista", o delegar dicho facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verifica rá que la discrepancia haya sido presentada en 

tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 

su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 

Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Du1·ante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la forma lización del convenio respect ivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a "Las Partes". 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 

cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conci liación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
y su cump limiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo 

sus derechos, para que los hagan va ler ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 

una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos 
que estab lece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reg lamento, para la 

interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción del Tribuna l de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 

resen e hoja corresponde ai Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "'La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Constructora C2A, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación ntimero SIOP-E-ISPV-OB-AD-1709-2023, asignada bajo la modalidad de Adjudicación 
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Inh oc tructur 
y Obro. Publica 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ISPV-OB-AD-1709-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratif ican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 13 de noviembre de 2023. 

ARQ. CARL 

CONTRATACIÓN 

POR "LA SECRE ARÍA" 

/f:J\. Secret roa 
~ Infraest"ructuva 

y Obra Pública 

CONSTRUCTORA C2A, S.A. DE C.V. 

TESTIGOS 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 

Contratista" Const ructora C2A, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ISPV-OB-AD-1709-2023, asignada bajo la modalidad de Adjudicación 

Jalisco Directa. 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2
, Firma3, y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de Jal' us 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Contra 
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