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SECRETA RÍA DE INFRAESTRUCTU RA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-170S-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA EN SUS 

RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", EN 

CONJUNTO CON EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO EL CONSEJO ESTATAL 

PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE 

CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CODE JALISCO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. LUIS 

FERNANDO ORTEGA RAMOS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD 

HECCO CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C.  

 EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS 

EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU 

CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LOS SIGUIENTES 

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Con fecha 13 de diciembre de 2022, a t ravés del Periódico Oficia l del Estado de Ja lisco, número 

4, sección 111, vo lumen V, fue publicado el Presupuesto de Egresos para el Ej ercicio Fisca l 2023, 
Programación Multianual de Inversión Pública en Pesos 2022- 2024, mediante el cua l en la página 112, en 

el concepto número 12 denominado "Rehabilitación y equipamiento de Infraestructura Deportiva en el 

Estado de Jalisco" se aprobó un techo presupuesta! t ota l de hasta $422'000,000.00 (cuatrocientos 

veintidós millones de pesos 00/100 M .N.), en la partida presupuesta! 4156 denominada: Transferencias 

internas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras para inversión públ ica, misma que 

para su contratación y ejercicio de gasto, se desagregará en la partida correspondiente del capítulo 6000 
Inversión Pública confo rme a su objeto de gasto, siendo la 6124 denominada Edificación de recreación y 
esparcimiento, de los cuá les, para el ejercicio 2023, el monto tota l programado fue por hasta la cantidad 
de $250'000,000.00 (doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 M .N.) mientras que para el ejercicio 

2024 el monto tota l programado es hasta por la cantidad de $172'000,000.00 (ciento setenta y dos 

iliones de pesos 00/100 M.N.). 

SEGUNDO.- Que dent ro de la de la Primera Sesión Ordinaria de fecha 12 de enero de 2023, los integrantes 

de la Junta de Gobierno de "El CODE Jalisco" bajo su punto tercero del orden del día, aprobaron el 
presupuesto de egresos 2023, con un techo presupuesta! de hasta $250'000,000.0 (doscien s cincuenta 

millones de pesos 00/100 M.N.), dentro de l capítulo 6000 "Inversión Pública", en la artida p supuesta 1: 
6124 denominada: Edificación de recreación y esparcimiento, para llevar a cal:l 

ej ecución de obras públicas para las diferentes necesidades de "El CODE Jalisco 

agregadas al Convenio de Coordinación y Colaboración como parte del ANEXO l . 

. ~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una part 

"El CODE Jalisco" y por ot ro lado "El Cont ratista" Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C. V., correspondiente a la asignac · 

JciLL~·,( O CSS-1705-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado S11mario. 
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TERCERO.- Que mediante oficio número DG/09/326/ 2023, de fecha 02 de mayo de 2023, "El CODE 
Jalisco", solicitó a "La Secretaría", la celebración entre ambas de un Convenio de Coordinación y 
Colaboración, para llevar a cabo la contratación y ejecución de los trabajos de las diversas obras a rea liza r 
a efecto de cubrir las dife rentes necesidades de "El CODE Jalisco", y establecer la información 
indispensable para el expediente correspondient e a cada una de las obras, de conformidad con el artículo 
12 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

CUARTO.- Con fec ha 16 de mayo de 2023, se llevó a cabo la Segunda Sesión Extraord inaria de la Junta de 
Gobierno de "El CODE Jalisco", bajo la cua l los integrantes de la Junta de Gobierno, en sus Puntos y Quinto 

y Sexto de la Orden del día, aprobaron la suscripción de un Convenio de Coordinación y Colaboración para 
llevar a cabo la contratación y ejecución de la obra púb lica y/o servicios relacionados con la misma entre 

"La Secretaría" y "El CODE Jalisco", así como de la aprobación de la Programación Multianual de Inversión 
Pública en Pesos 2022-2024, emitida por el Gobierno del Estado de Jalisco publicada en el Periódico Oficia l 
del Est ado de Ja lisco, número 4, sección 111 , Volumen V, página 112, concepto 12 denominado 

"Rehabilitación y equipamiento de Infraestructura Deportiva en el Estado de Jalisco" con un techo 
presupuesta! tota l de hasta $422'000,000.00 (cuatrocientos veintidós millones de pesos 00/100 M .N.), 
de los cuáles, pa ra el ejercicio 2023 el monto tota l programado es hasta por la cantidad de 
$ 250'000,000.00 {doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 M .N.), y para el ejercicio 2024 el monto 

tota l programado es hasta por la cantidad de $172'000,000.00 (ciento setenta y dos millones de pesos 
00/100 M.N.), para El Consejo Est atal para el Fomento Deportivo. 

QUINTO.- Con fecha 17 de mayo de 2023, se ratificó el Convenio de Coordinación y Co laboración ent re 

"El CODE Jalisco" y "La Secretaría" con el objeto de establecer las responsabilidades y la coord inación de 
acciones ent re ambas, para que "La Secretaría" lleve a cabo los procedimientos de contratación y 
ej ecución de las obras públicas para cubri r las diferentes necesidades, en apego a los alcances y t érminos 

de referencia de "El CODE Jalisco", de conformidad a lo dispuesto por el artícu lo 12 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y los rela tivos a su Reglamento; y será so lventada por el "El 
CODE Jalisco" con recursos propios, dentro de la partida presupuesta !: 6124 denominada: Edificación de 

recreación y esparcimiento; conforme al presupuesto autorizado por su Junta de Gobierno, referido en el 
punto Segundo de l apart ado de "Antecedentes" del presente contrato. 

DECLARACIONE S 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tienen por objeto 
auxilia r al Gobernador de l Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conform idad con 
lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constitución Política 

del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numera l 1 fracción 111, 14, 15, 16 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica de l Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su dom ici lio en Avenida Alca lde número 1351, Edificio " B", en 
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Se 
1

' "El CODE Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de CV., correspondiente a la asignación nú 

Jnlisco CSS-1705-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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1.3.- Cuent an con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo 
dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 
Reglamento Interno de la Secreta ría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Ja lisco; el titula r de 
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cua l se le otorgó 
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 
extendió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado 

Sumario, con número de asignación SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-1705-2023, instaurado por "La Secretaría", 

en términos de lo dispuesto por los artículos 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 90, de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informó al Comité Mixto de Obra 
Pública de "La Secretaría", dentro de la Centésima Quincuagésima Tercera Sesión Extraordinaria 

ce lebrada el día 13 de noviembre de 2023 el resultado del fa llo mismo que fue emitido el día 13 de 

noviembre de 2023, fecha en la cual se adjudicó a "El Contratista" el presente contrato. 

1.5.- El presente contrato se rá cubierto con ca rgo a los recursos asignados a "El CODE Jalisco" especificados 
en el numeral SEGUNDO, del apartado de "ANTECEDENTES" del presente instrumento. 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-1705-2023. 

1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Ja lisco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmediato anterior. 

11.- Declara "El CODE Jalisco" a través de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11 .1. Que es un Organismo Público Descent ra lizado de la Administración Pública Estata l con personalidad 
jurídica y pat rimonio propio conforme al Decreto de Creación número 13595 publicado en el Periódico 
Oficial "El Estado de Jalisco" de fecha 27 de mayo de 1989 y que actualmente se rige por la Ley de Cultura 
Física y Deporte para el Estado de Jalisco, publicada en el periódico antes mencionado el 19 de abril de 
2012. 

11.2 Su representante el Mtro. Luis Fernando Ortega Ramos, está facultado para suscribir el presente 
instrument o, en los términos del Artículo 29, Fracción I de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de 
Jalisco, toda vez que con fecha 06 de diciembre del año 2018, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley en cita, fue designado por el Gobernador Constituciona l de l Estado de Jalisco, como 
Director General del Organismo Público Descentralizado denominado Consejo Estatal para el Fomento 
Deportivo (EL CODE JALISCO). 

11.3 Seña la como domicilio para efectos de este contrato, el ubicado en Av. Alcalde número 1360, en la 
Colonia M iraflores, C.P. 44270, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco. 

111.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verda 

111.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secreta en conj con 

"Et C0DE Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V., correspondiente a ta asignación número SI0P-E-DRE DE-0B-
CSS-1705-2023, asignada bajo ta modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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111.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura pública número 45,659, de fecha 13 de 

abril de 2018, otorgada ante la fe del Licenciado Juan Diego Ramos Uriarte, Notario Público número 115, 

del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de 

la Propiedad y de Comercio de l Estado de Ja lisco, bajo la boleta de inscri pción con folio mercantil número 
N-2018058540 de fecha 18 de julio de 2018. 

111.3.- Su representante, el C.  con el carácter ya indicado, cuenta con las 

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el conten ido del testimonio 

de la escritura pública número 45,659, de fecha 13 de abril de 2018, otorgada ante la fe del Licenciado 

Juan Diego Ramos Uriarte, Notario Público número 115, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se 

encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, 

bajo la boleta de inscripción con fo lio mercantil número N-2018058540 de fecha 18 de julio de 2007, 

manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas 
a la fecha. 

111.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: HCG1804241Kl. 

111.5.- Su representante, se identifica con credencial para vota r número  emitida por el 
Instituto Nacional Electoral. 

111.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas de l Gobierno del 

Estado de Jalisco baj o el número de registro C-2025 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

111.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

111.8.- Tiene establecido su domici lio en la calle Toro, No. 4825, Colonia Pinar de la Calma, C.P. 45080, en 

el Municipio de Zapo pan, Jalisco, mismo que seña la para todos los fines y efectos legales de este contrato. 

111.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e insta laciones y de la calidad de los 
materiales; así como, el contenido del " programa general de ejecución de los trabajos", el 11catálogo de 
conceptos11

, las especificaciones técn icas, el proyecto, la bitácora y en general su propuesta técnica y 

económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de análisis de precios 
unitarios de la obra motivo de l presente contrato, mismos que lo integran. 

111.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este cont rato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

IV.- "Las Partes" declaran: 

IV.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

IV.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, program 
planos arquitectónicos est ructurales y deta lles de obra. 

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" er. co, unto 1 

" El CODE Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRECO -O 
CSS-1705-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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IV.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los t rabaj os objeto de este contrato, 

a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 

procedimientos y requisitos que estab lece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

IV.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artícu los 92, 95 y 97 de la Ley 

de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 

obra denominada: Construcción de pista de atletismo (red eléctrica e iluminación) en el Tecnológico 

Superior de Jalisco Unidad Académica Tepatitlán de Morelos, en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, 

Jalisco, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y dirección profesional, hasta su total 

terminación, de acuerdo al programa general de ejecución de los trabajos, proyecto, catá logo de 

conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así como a las normas de construcción vigentes en 

el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del artículo 92 de 

la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 108 y 109 de su Reglamento, 

acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas seña lados en la declaración 

111.9 del apartado de declaraciones de "El Contratista". Queda entendido por "Las Partes" que la bitácora 

que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este contrato formará parte del 

mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra obj eto de este contrato es por la cantidad de 

$9'709,818.04 (nueve millones, setecientos nueve mil, ochocientos dieciocho pesos 04/100 M.N.), 
incluye el Impuesto al Valor Agregado. 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 

apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, 

en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 

"El Contratista" rea liza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra. 

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrirá 

a "El Contratista" por "El CODE Jalisco" debiéndose formular para ello estimaciones de los trabajos, con 

una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se t rate, es decir la fecha de 

corte de estas se rá al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución estab cido 

en la cláusula cua rta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá gener r la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" en co junto c 

"El CODE Jalisco" y por ot ro lado "El Contrat ista" Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRE -0B 
Jr.1ltSl. O CSS-170S-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 45 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 15 de noviembre 

de 2023, y concluirla el día 29 de diciembre de 2023, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el 
t iempo previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 

Contratista" y fi nalizará cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 

Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los t rabajos, cuando los sa ldos plasmados en éste 
sean liquidados dent ro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los sa ldos respectivo, de confo rmidad con lo dispuesto por el art ículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

"EI CODE Jalisco" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se realizarán 
los t rabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el 
acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el art ículo 103 numera l 6, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizacio nes que se requieran para su realización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" rea lice en el sit io de los trabajos la const rucción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de t raslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los t rabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 

Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" otorgarán un anticipo equ iva lente al 30% del importe total del presente 
cont rato; pud iendo " El Contratista" renunciar a su ent rega, lo que deberá constar de manera escrita 
previo al inicio de la ejecución de la obra mat eria del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los 
costos, ni a la existencia de responsabilidad alguna por parte de " La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 100 numera l 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. Queda establecido que el anticipo señalado, es el contemplado en la convocatoria y 
bases del concurso simplificado sumario y el resu ltante de l programa de erogación conten ido en la 
propuesta presentada por "El Contratista" dent ro del procedimiento de contratación que motiva la firma 
de l presente inst rumento. 

El importe del anticipo conced ido será puesto a disposición de "El Contratista", previa ent rega que efect úe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conform idad con lo previsto en los art ícu los 98 numeral 1, fracción 
1 y 100 numeral 2, de la Ley d e Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios. El atraso en la entrega 
del anticipo será mot ivo para diferir sin modifica r en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
formalizando mediante conven io entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si " El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dent ro del plazo seña lado en el artículo 98 numeral 2, del 
ordenamiento lega l en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servici 
fecha estab lecida. 

~ j a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" en c nt on 

"El CODE Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRECODE- B-

CSS-1705-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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El otorgamiento y amort ización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amort ización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liqu idar el fa ltante por amortiza r en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artícu lo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo seña lado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respectivo. 

De igua l forma, en el supuesto de suspensión de los t rabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municip ios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objet o de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la ut ilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existi r trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" se reservan el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
va riaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

DÉCIMA. - GARANTÍAS.- "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al 
presente, así como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento lega l, las garantías 

1 
siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de 1 

notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, d a 
Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municip ios, deberá presentar ante "La Secretaría" fian a a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o El Consejo Estatal Para el Fomento Deport1 , 

totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; dicha tia 
pres te hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "la Secretaria" en conjunto con 

"El CODE Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRECODE-OB­

CSS-1705-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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garantiza ra la debida y correcta aplicación o devolución del importe total o parcial del anticipo, 

cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amort izado el importe tota l del referido monto. En 
caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 

encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" el 
monto total otorgado a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los 
artículos 1, 32, 36 fracción 111 inciso A), 282, 283 y demás relat ivos y aplicab les de la Ley de Instituciones 

de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de 
Guadalajara, Jalisco; la garantía subsistirá hasta la total amort ización de los anticipos correspond ientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 

fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" no estarán en aptitud de entregar 

el importe del mismo, imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente da ndo lugar 
a la rescisión del contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio 
co rrespondiente y "El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en 

el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el 
computo del plazo de ejecución de los trabajos se realiza ra a part ir de la fecha establecida o rigina lmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para ga ranti za r el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 98 numera l 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 

ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o El Consejo Estata l 
Para el Fomento Deportivo, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados incluyendo el 
Impuesto al Va lor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá rea lizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el art ículo 121 del 

Reglamento de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el 

plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 

Secretaría" en conjunto con "El CODE Jalisco" procederán a la rescis ión administrativa del contrato. 

Para cancelar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 

derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a ca rgo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 

Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor 
Agregado, de los trabajos rea lmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Públi a 
y/o El Consejo Estatal Para el Fomento Deportivo, la cual estará vigente por doce meses contado a part r 
de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conform idad con 1 

dispuesto por el artículo 113, numera l 3 de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipio 
"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cump lim iento 

totali a sus obligaciones adquir idas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzad 

a presente hoja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto· n 

"El CODE Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRECODE-O8-

CSS-1705-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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quien responda ante "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" sometiéndose de igua l forma a lo establecido 
por los artículos 1, 32, 36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de 

Instituciones de Seguros y de Fianzas, así corno a la competencia de los tribunales con residencia en esta 
ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL. - Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de rea lizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo 

origina l del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 
a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 

documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, en caso de que dichos conceptos 
rebasen el techo presupuesta ! autorizado, "El CODE Jalisco" deberá obtener la suficiencia presupuesta! 

necesaria para continuar con los trabajos encomendados, previamente a su ejecución y pago, dicha 
conci liación y autorización deberá realiza rse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, para 
lo cua l se deberá proceder en el orden y de la manera que estab lece el artícu lo 145 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" en conjunto con "El CODE Jalisco" podrán autorizar el pago de las estimaciones de 
trabajos, que contemplen cantidades adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, 
vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de 
cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados origina lmente o conforme a los 
ajustes que hubieren sido reconocidos, de conform idad con lo establecido en el artícu lo 107 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos origina lmente 

en el catá logo no sea necesaria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su realización se 
asentará en la bitácora, de lo contra rio si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" en conjunto con 

"El CODE Jalisco" podrán autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del artículo 102 de la 
Ley de Obra Pública de l Estado de Ja lisco y sus Municipios, en correla ción con lo plasmado en los artícu los 
123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sitio de rea lización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 

ue deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 
ún las de carácter personal y conta r con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 

relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conoce r con amplitud los proyectos, normas 
de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de 
const rucción y normas de ca lidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 

generen con la ej ecución de los t rabajos, de conform idad con lo dispuesto en los artícu los 2 y 104 numera l 

6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secre aría" 

se reserva el derecho de solicitar en cua lquier momento, por causas justificadas, la sustitució del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requ1 
exigidos en el presente contrato. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte '"La Secretaria" en toco 

"El CODE Jalisco" y por otro lado "El Cont ratista" Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRECODE- -

Jc.üi SC.0 CSS-170S-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simpli ficado Sumario. 
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DÉCIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA". - Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se ob liga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
caba lidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, tales 
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Socia l, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" y/o 

"El CODE Jalisco" en ningún caso podrán ser considerados como intermediarios labora les o responsables 
solidarios, debiendo "El Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores 
presenten en su contra o en contra de "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" en relación con los trabajos 
objeto del presente contrato, así como, las que pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para 
la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" totalmente ajenos a 
cua lquier reclamación proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de 
cua lquier responsabi lidad derivada de este caso a "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" de conformidad 
con los artículos 1396, 1401 y 1402 del Código Civi l del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria 
a la materia según lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto seña le "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" y/o "El CODE 

Jalisco", o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones 
dadas por "La Secretaría" o por las vio laciones a las leyes y reglamentos apl icables, en razón de ello "El 

Contratista" cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por 
oncepto de una o varias eventualidades derivadas durante el objeto estab lecido en la cláusula primera 

del presente contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniestros de cualquier t ipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con 
establecido en el artícu lo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipio 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civil, la cua l deberá 
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por daños a te rceros o a la propia obra, q 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiale 

~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Preoos Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto co, 

~ µ~;De~,::1::~~~- ~u por otro lado "El Cont ra tista" Hecco Construcciones ele Guadalajara, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRECODE-O8-

Jo. li ~,CO CSS-1705-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 

y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso 
simplificado sumario, la cual deberá estar vigente mientras el presente cont rato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder poí la totalidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o mora l la ejecución total o parcial de los trabajos, salvo autorización expresa previa y por 

escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ej ecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá soiicitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artículo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcont rate para la realización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer valer en contra de "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" por tales obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 

este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adiciona les que resulten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 

sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcia l o total de las obras cont ratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 

sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la t erminación de las obras de conformidad 
con el artículo 128 del Reglamento de !a Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municip ios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.·· "El Contratista" se obl iga a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los t rabajos objeto de este contrato, cump lan con las normas de cal idad y 

especificaciones de construcción vigentes, para lo cua l es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 

obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adqu isición o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 

los materia les o servicios relativos de la obra, las causas de incumpl imiento presentadas y just ica das a 
través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situ ción de 
mora de "El Contratista" . 

~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " la Secretaria" e 

" El CODE Jalisco" y por ot ro lado "El Contratista" Hecco Construcciones de Guadalajara, S.A. de c. V. , correspondiente a la asignación número SIOP-E-DREC 

CSS-1705-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Silllplificado Sumario. 
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VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obl iga a 

cumplir con la legislación en materia de seguridad, h igiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 

accidentes durante la ejecución de los trabaj os materia del presente; así m ismo deberá adopt ar para la 

previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 

orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con 

ca rgo a sus gastos indirect os y conforme a los lineamientos señalados por "La Secretaría" el rótulo de 

obra, anuncios, avisos y señales necesarias; de causarse cualquier siniestro será sufragada la 

responsabi lidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento " La Secretaría" dará aviso a las 

autoridades competentes, as í como podrá iniciar e l procedimiento de rescis ión de l presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 

responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la realización y operación de la obra 

pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numera l 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus M unicipios, además del cumpl imiento de todas las obligaciones, compromisos y 

condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 

que cause al medio ambiente, por lo que deberá realizar de manera inmediata las acciones necesarias para 
la remed iación, restauración y compensación que corresponda y esta rá obl igado a efectuar las labores y 

medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las ind icaciones 

generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingen iería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obl iga a cumplir todas las disposiciones lega les contenidas dentro de la NAE-SEMADES-

007 / 2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos só lidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 

misma que expone los criter ios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realiza r la 

separación, clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcc ión y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la ob ra 

imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el art ículo 

162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 

Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 

sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 

Contratista" no atend iere los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 

autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para ta l efecto o en su caso que 

para que se inicie el procedimiento legal respect ivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 

del Reglamento de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus M unicipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ést a haya sido recibida y aprobada, eximen 

a "El Contrati sta" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después res ulten y 

que provengan por defectos de la construcción o mala ca l idad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de rea lizar la devolución o cance lación de la garantía de 
vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 

anteriores a l vencimiento de l plazo de dicha garantía; si el informe es favorab le, "La Secretaría" proce erá 

con su de lución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observa os 

rese te hoja corresponde al Contrato de Obra Pllblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaría" en conju t e n 

"El CODE Jalisco" y por otro lado "El Cont ratista" Hecco Const rucciones de Guadalajara, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DREC DE-O 

CSS-1705-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 

2



.Jcuiscu 

Infraestructura 
y úbru Publica 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-1705-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 

"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento seña lado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a sa lvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidad es no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" 

designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 

estimaciones presentadas por "El Contratista" de conform idad con lo establecido en el artículo 2, numera l 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
teniendo el derecho a supervisar en t odo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 

las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será ob ligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumpli r con las previsiones establecidas en los artículos 

138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - "La Secretaría" verificará que las obras 
objeto de este cont rato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 

aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periód icamente el avance 
y la cal idad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá aplica r a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el at raso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en 
unción del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclus ión 

total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 

atraso en la entrega fís ica de la misma, debiéndose proceder para su cálcu lo conforme lo establece el 

artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se conside rará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 

apego a lo establecido en el art ículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y us 
Mu ici · s, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que e 
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encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del 

avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 

pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el artículo 111 del 

Reglamento del ordenamiento legal en cita . Las retenciones realizadas a "El Contratista" podrán ser 

recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecut ado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" independientemente de 

la aplicación de las penas convencionales señalcidas anteriormente, podrán exigir a "El Contratista", el 

pago del sobrecosto que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el 

importe que le representaría a "la Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" concluir con otro contratista los 

trabajos no ejecutados al momento de rescindir el contrato, de conformidad con lo est ablecido en los 

numerales 8 y 9 del artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES Al CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 

advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia de! presente, 

"las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 

nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 

de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 

contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cua lquier naturaleza no previstos en el mismo, 

pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "las Partes", 
determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 

cualquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "las Partes" acuerdan que "la Secretaría" podrá suspender por 

causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 

en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 

los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 

lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 

bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento 

legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 

del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 

determinar la temporalidad de la suspens ión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 

terminado anticipadamente el presente contrat o, conforme a lo dispuesto en la cláusula t igésima 

segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá co 

produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motiva ro 
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TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 

debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que 
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, térm inos y 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y forma lizada el Acta de Entrega 

Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la formalización del 
fin iquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
términos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha señalada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 

a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cua lquier 
índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplim iento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" super 
el 10% sin incluir el impuesto al va lor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier ot 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 
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La s causa les referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garant ía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes·'' acuerdan que "La 

Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas j ustificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la t emporalidad de la susper.sión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 
reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artícu lo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el art ículo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 

dentro del t érmino que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse pa rcialmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terr inado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la form que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 
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c) "La Secreta ría" rescinda el contrato, en este caso lél recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los t rabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el cont rato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva. 

La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convenciona les en los t érminos de este contrato. 

Al momento de la conclusión de la obra, se levantará acta administrativa para la entrega y recepción a "El 
CODE Jalisco" de conformidad y para los efectos administrativos de los artículos 115 de la Ley de Obra 
Pública de l Estado de Jalisco y sus M unicipios; 154 y 155 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspond ient e, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de e llos, describiendo el concepto general que les dio origen y el sa ldo resultante, para lo 
cual se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario, 
el artículo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo 
plasmado en los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
Secretaría" para su elaboración en el término señalado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 
procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguient es a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste t endrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este té rmino no rea liza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez sa ldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 112 numera l 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los sa ldos se realiza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los t rabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "La 
Secretaría", a cargo de "El Contratista", el im porte de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos con ptos 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Cuando por causas injustificadas los t rabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 
apoyo a la obra se rá con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" deban hacer a " El Contratista". 

TRIGÉSIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artícu lo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Ja lisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigi lancia, inspección y control sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consent imiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar ) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de 
capacitación y ad iestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 
Contratist a" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - " El Cont ratista" es tot almente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectua l de t erceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" de cualqu ier responsabilidad por la violación de la 
propiedad inte lectual que se lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la rea lización de los 
trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o reve lar de manera 
alguna a t erceras personas, ni hacer uso inapropiado de t oda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el procedimiento de contratación que d io origen al presente, así como de la que 
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma ora l, escrita, en 
medios elect rónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, ent re ot ros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada 
como secreta y confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del 

resente instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 
años, contados a partir de su conclusión, sa lvo previo consent imiento de "La Secretaría" y/o "El CODE 
Jalisco". 

En el supuest o de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" procederán a ejercit ar las acciones legales estab lecidas en 
la legislación aplicable, así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "Las Partes" resolverán e 
controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar sobre pr 
específicos de carácter técn ico y administrativo derivados de este contrato. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" e conju 
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Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o admin istrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del cont rato, "El Cont ratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 
siguientes a la fecha de haber su rgido la diferencia de reclamo o discrepancia, ind icando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se rea lizará 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre "Las Partes". 
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a 
cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerd o con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter t écnico o administrativo en los 
términos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas perti nentes y reuni rá los elernentos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emit ir su determinación por escrito y 
comunicá rsela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "E! Contratista" acepta la determinación final, ei residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la fo rmalización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como d iscrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contrat ista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de ca rácter técnico o 
administ rativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementa rias, subsanar defectos, hacer 
co rrecciones o sust ituciones al reclamo origina!. 

El proced imiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días natura les siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicit ud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
carácter técn ico o administrativo sujeta a reso lución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, re lacionándolos en forma e\ 
documentación que los compruebe; 

~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo De!e,minado que celebran por una parte " La Secret róa" conj nto n 
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b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractuales y legales que fundamenten su reclamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácte r técnico o administrativo que haya 
sido hecha valer por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 

caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la d iscrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 

su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 

área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 
Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del conven io respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a "Las Partes". 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 

cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conci liación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo 
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cad 

una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se som ten a 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Ja lisco, renunciando al fuero qu por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Leído el presente contra to y ente radas las partes dt' su alcance, io ratifi can y firman en el Municipio r:Je 
Guada laja ra, Jalisco, el día 14 de novlembre de 2023. 

ARQ. CARLO 

MTRO. DAVI 
SECRETARIO D 

TARÍA" 

/ /f::J\ . SecYetcrr!Ía 
1J:¿J_ I· •. ,·Taest,uctuva 

y Obía Pública 

H ZAMORA BUENO 

RUCTURA Y OBRA PÚBU~ - ..r.. 

POR "EL CONTRATISTA" 

C. 
REPRESENTANTE LEGAL 

----f=t-t~CO CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. 

TESTIGOS 

INFRAESTRUCTURA 

la presente hoJa corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tier.ipo Oeter!"llincido que celebran por una parte "la Secretaría" en conjunto con 

"El CODE Jalisco" y por otro lad o "El Contratista" Hecco Construcciones de Guñr!alajJra, S A. de C.V., curr.~!ipondiente a la asignación número SIOP-E-DílECODt-OB­

CSS-1705-2023, asign ada bajo la modalidad de Concurso S1mplif1cado Sumario. 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2
, Firma3, y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de Jal' us 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Contra 
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