
SECRETA RÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚ BLICA 

SI QP-E-IJCF-O B-CSS-1580-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA EN SUS 

RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", EN 

CONJUNTO CON EL INSTITUTO JALISCIENCE DE CIENCIAS FORENSES, DR. JESÚS MARIO RIVAS SOUZA, A 

QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL IJCF", 

REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ING. GUSTAVO QUEZADA ESPARZA, EN SU CARÁCTER DE 

DIRECTOR GENERAL DE EL INSTITUTO JAUSCIENCE DE CIENCIAS FORENSES, DR. JESÚS MARIO RIVAS 

SOUZA, Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD NAVANBE, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C.  

 EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS 

EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU 

CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LOS SIGUIENTES 

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSU LAS: 

A NTECEDEN T ES 

PRIMERO. - Mediant e lé! Segunda Sesión Extraordinar ia de fecha 12 de mayo de 2023, los in tegrantes de 

la Junta de Gobierno de "El IJCF", bajo el tercer punto ele acuerdo de la o rden del día, aprobaro n la 

celebración del Convenio de Coord inación y Colaboración para llevar a cabo la contratación y ejecución de 

la obra denominada: "Construcción y adecuación de áreas de l Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses 

para la habilitación del Centro de Identificación Humana, ubicado en el Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco. Segunda Etapa" . 

SEGUNDO.- A t ravés del oficio número IJCF/DG/1556/2023, de fecha 18 de mayo de 2023, "El IJCF", 

solicitó a "La Secretaría", la celebración entre la Secreta ría de Infraestructu ra y Obra Pública y el Inst it uto 

Jalisciense de Ciencias Forenses, Dr. Jesús Mar io Rivas Souza, de un Convenio de Coordinación y 

Colabo ración para lleva r a cabo la contrat ación y ejecución de la obra denominada: "Construcción y 

adecuación de áreas del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para la habilitación del Centro de 

Identificación Humana, ubicado en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Segunda Etapa", de 

conformidad con el artículo 12 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Mur: icipios. 

ERCERO.- M ediante la Tercera Sesió n Extraordinaria, de fecha 17 de julio de 2023, los in tegrantes de la 

Junta de Gobierno de "El IJCF", bajo el cuarto punto de acuerdo de la orden del día, hicieron la acla ración 

que la partida co rrecta es la 6225, denominada Edificaciones de Seguridad Pública (en bienes propios), de \ 

la cual se ej ecutará la cantidad de $16'000,000.00 (dieciséis millones de pesos 00/100 M.N.), 

correspond iente del ejercicio 2023. 

CUARTO. - Con fecha 18 de julio de 2023, f ue suscrito el Convenio de Coordinación y Co laboración número 

CONV/COORD/SIOP/006-2023 entre la Secret ar ía de Infraest ruct ura y Obra Pública y el Inst itut o 

Jalisciense de Ciencias Forenses, Dr. Jesús Mario Rivas Souza, en apego a lo dispuesto por el artículo 12 de 

la Ley de Obra Públ ica del Estado de Ja l isco y sus M unici pios y los re lativos a su Reglamento; co n el objet o 

de estab lecer las responsabil idades y la coord inación de acciones entre am bas, para que "La Secret aría" 

llev a los procedimient os de contratación y ejecución de la o bra pública deno m inada "Construcción 
pr ente hoja corresponde al Contrato de Obra PúbliLa a Precios Unita,ios poi Tiempo Determiriaclo que celeh1an por una pafte "l ü Secretaria" en con¡unto cor. 

"El IJCF" y por otro lado " El Contratist a" Navanbe, S.A. de C.V., correspondiente. a la asignación n,·m,ero SIOP-E-IJCF-OB-CSS-1580-2023, asignada bajo la modahrtad de 

Concurso Simplificado Sumario. 
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y adecuación de áreas del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para la habilitación del Centro de 

Identificación Humana, ubicado en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Segunda etapa", en 
apego y a los alcances y términos de referencia que "El IJCF" determine, misma que cuenta con un techo 
presupuesta! autorizado de hasta por la cantidad de $16'000,000.00 (dieciséis millones de pesos 00/100 
M.N.), con cargo a la partida de presupuesta! 6225 denominada "Edificaciones de Seguridad Pública" y 
que se rá solventada por "El IJCF" con recursos propios, confo rme al presupuesto autorizado por su Junta 
de Gobierno contemplada dentro del presupuesto 2023. 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tienen por objeto 
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de l Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde número 1351, Edificio "B", en la Colonia Miraflores, en el 
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obl igarse en los términos de este contrato de conformidad en lo 
dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVII I del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titular de 
este Centralizado Estata l, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cua l se le otorgó 
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructu ra y Obra Pública, mismo que fue 
extendió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jali sco. 

1.4.- El presente contrato se adjudica como resu ltado del procedimiento de Concurso Simplificado 
Sumario, con número de asignación SIOP-E-IJCF-OB-CSS-1580-2023, instaurado por "La Secretaría", en 
térm inos de lo dispuesto por los artículos 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 90, de la Ley de 
Obra Púb lica de l Estado de Ja lisco y sus Municipios, para tal efecto se informó al Comité Mixto de Obra 
Pública de "La Secretaría", dentro de la Centésima Trigésima Séptima Sesión Extraordinaria celebrada el 
día 13 de octubre de 2023, el resultado del fallo mismo que fue emitido el día 13 de octubre de 2023, 
fecha en la cual se adjudicó a "El Contratista" el presente contrato. 

1.5.- El presente contrato será cub ierto con cargo a los recursos asignados a "El IJCF" especificados en el 
numeral TERCERO, del apartado de "ANTECEDENTES" del presente instrumento. 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-1580-2023. 

1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numera l inmediato anterior. 

~ esponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"El IJCF" y por otro lado "El Contratista" Navanbe, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IJCF-OB-CSS-1580-2023, asignada bajo la modalidad de 

Concurso Simplificado Sumario. 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

11.- Declara "El IJCF" a través de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1. Que es un Organismo Público Descentra lizado de l Poder Ejecutivo Estata l con personalidad jurídica y 

patrimonio propio que tiene a cargo la aprobación y publicación, las normas, lineamientos y crite rios 
técnicos y científicos de las diversas especialidades de las ciencias forenses; los reglamentos, normas y 
requisitos de acreditación del desempeño de los peritos; las normas técnica s y requisitos aplicables para 
la va lidación y certificación. Creado mediante el Decreto número 17152, publicado en el Periódico Oficia l 

"El Estado de Jalisco" con fecha 07 de febrero de 1998, en el cual se le denominó "Instituto Jalisciense de 

Ciencias Forenses"; mismo que actualmente se rige bajo el artículo 1, 2, 4 y 5 de la Ley Orgánica del 
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Dr. Jesús Mario Rivas Souza, así como por el Reglamento Interno 
del IJCF. 

11.2 Su representante el lng. Gustavo Quezada Esparza, está facultado para suscribir el presente 
instrumento, en los términos de los artículos 69, 71 numeral 1 fracción 11, 77, 78 numeral 1, fracciones II y 
XVII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 14, fracción 111, VI y XVIII de la Ley Orgánica 

del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses Dr. Jesús Mario Rivas Souza; así como los diversos 2, fracc ión 
1 y 18, del Reglamento Interno del IJCF, toda vez que con fecha 23 de abril de 2019, fue designado por el 
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, como Director Genera l del Organismo Público 
Descentralizado denominado Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. 

11.3 Señala como domicilio para efectos de este contrato, el ubicado en calle Batalla de Zacatecas, número 
2395, en la Colonia Fraccionamiento Revolución, C.P. 45580, en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Ja lisco. 

111 .- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

111 .1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

111 .2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la póliza número 2,252, de fecha 30 de octubre de 

2020, otorgada ante la fe del Licenciado Edgar Daniel Castillo Ortega, Corredor Público número 78, de la 

Plaza del Estado de Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad 

y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil número N-

2021006324, de fecha 05 de febrero de 2021. 

111.3.- Su representante, el C.  con el carácter ya indicado, cuenta con las 

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio 

de la escritura pública número 2,068, de fecha 07 de marzo de 2023, otorgada ante la fe del Licenciado 

Gabriel Villaléver García De Quevedo, Notario Público Titular número 04, del Municipio de Tonalá, Jalisco, 

y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de 

Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil número N-2021006324, de fecha 09 de marzo 

de 2023, manifestando a través de dicho representante que tales facu ltades no le han sido modificadas ni 

revocadas a la fecha. 

111.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: NAV201030P63. 

~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"El IJCF" y por otro lado "El Contratista" Navanbe, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IJCF-OB-CSS-1580-2023, asignada bajo la modalidad de 

Jaltsc.o Concurso Simplificado Sumario. 
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111.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar número , emitida por el 
Instituto Nacional Electoral. 

111 .6.- Se encuentra regist rado en el Registro Estata l Único de Proveedores y Cont ratistas del Gobierno del 

Estado de Jalisco bajo el número de registro C-2193 y que dicho registro se encuentra vigente al d ía de 
hoy. 

111.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumpl ir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

111.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Santa Ana, No. 28, Colonia Las Fuentes, C.P. 45070, en el 

Munici pio de Zapopan, Jalisco, mismo que seña la para todos los f ines y efectos lega les de este contrato. 

111.9 .- Conoce el conten ido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
M unicipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la ca lidad de los 
materiales; así como, el contenido del 11programa general de ejecución de los trabajos'1 , el 11catá logo de 
conceptos

11

1 las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en general su propuesta t écnica y 
económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de análisis de precios 
unitarios de la obra motivo del presente cont rato, mismos que lo integran. 

111.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este cont rato, así como las condiciones físicas y 
ambienta les, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

IV.- 11Las Partes" declaran: 

IV.1 Las estipulaciones conten idas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

IV.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, re lación de costos unitarios, programa de obra
1 

planos arquitectónicos estructura les y detalles de obra. 

IV.3.- Que se obligan a sujetarse est rictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, 
a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los té rminos, lineamientos, 
proced imientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean ap licables. \ 

IV.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo d ispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley 
de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en térm inos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior1 "Las Partes" otorgan las siguientes: 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 

" El IJCF" y por ot ro lado "El Cont ratista" Navanbe, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IJCF-OB-CSS-1580-2023, asignada bajo la modalidad de 
Concu rso Simplificado Sumario. 
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C LÁU S ULA S: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 

obra denominada: Construcción y adecuación de áreas del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para 

la habilitación del Centro de Identificación Humana, ubicado en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 

Jalisco. Segunda etapa. Frente 1, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y dirección 

profesional, hasta su total terminación, de acuerdo al programa general de ejecución de los t rabajos, 

proyecto, catálogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así como a las normas de 

construcción vigentes en el lugar donde deban rea lizarse los t rabajos, de confo rmidad con los numerales 

7, 8 y 9 del artículo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus M unicipios y los artículos 108 y 

109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamient os y normas 

señalados en la declaración 111.9 del apartado de declaraciones de "El Contratista". Queda entendido por 

"Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución de los t rabajos materia de este 
contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 
$8'933,892.83 (ocho millones, novecientos treinta y t res mil, ochocientos noventa y dos pesos 83/100 
M.N.), incluye el Impuesto al Va lor Agregado. 

El monto del presente cont rato, solamente podrá ser rebasa do previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los art ículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglament o, por lo que sí 
"El Contratista" rea liza t ra bajos con un va lor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra. 

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrirá 
a "El Contratista" por "El IJCF" debiéndose formular para ello estimaciones de los t rabajos, con una 
periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el artícu lo 105 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Ja lisco y sus M unicipios. 

as estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se t rate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día últ imo de cada mes, así como el últ imo día del período de ejecución establecido 

en la cláusu la cuarta del presente; para el últ imo mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 
estimación que corresponda y el f iniquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obl iga a ejecutar los t rabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 45 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 17 de octubre de 
2023, y concluirla el día 30 de noviembre de 2023, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el 
t iempo previsto en el "Programa General de Ejecución de los Tra bajos". 

~ aja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"El IJCF" y por otro lado " El Contra tista" Navanbe, SA de C.V., correspo~diente a la asignación número SIOP-E-IJCF-OB-CSS-1580-2023, asignada bajo la modalidad de 

Jafü,co Concurso Simplificad o Sumario. 
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QUINTA.-VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 

Contratista" y finalizará cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 

Partes" o en su caso con la suscri pción del finiquito de los trabajos, cuando los saldos p lasmados en éste 

sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al m ismo el 

comprobante de la liquidación de los saldos respectivo, de conform idad con lo dispuesto por el artícu lo 

112 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, en co rrelación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

"EI IJCF" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se realizarán los 

trabaj os de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el acta 

de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo est ablecido por el artículo 103 numeral 6, de la Ley 

de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, pe rmisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" rea lice en el sitio de los t rabajos la construcción de sus 

oficinas, almacenes, bodegas e insta laciones y, ~n su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 

equipo de construcción e inicio de los t rabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 

construcción, la adq uisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 

Secretaría" y/o "El IJCF" otorgarán un anticipo equ ivalente al 30% del importe total del presente contrato; 

pudiendo "El Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio 

de la ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los cost os, ni a la 
existencia de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría" y/o "El IJCF" de conformidad con lo 

dispuest o por el artículo 100 numera l 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Queda establecido que el anticipo señalado, es el contemplado en la convocatoria y bases del concurso 

simplificado sumario y e l resultante del programa de erogación cont enido en la propuesta presentada por 

"El Contratista" dentro del procedimiento de contratación que motiva la firma del presente instrumento. 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 

éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artícu los 98 numeral 1, fracción 

1 y 100 numera l 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 

del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 

formalizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 

entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 98 numeral 2, del mismo 

ord enamiento legal en cita, no procederá el d iferimiento y por lo tanto éste deberá in iciar el servicio en la 

f cha establecida. \ 

El oto rgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 

Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 

proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecut ados que se formulen, debiéndose 
l iquidar el fa ltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del ant icipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numera l 4, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, 

pa ual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

La resente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria11 en conjunto con 

" El IJCF" y por otro lado "El Contratista" Navanbe, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IJCF-OB-CSS-1580-2023, asignada bajo la modalidad de 
Concurso Simplificado Sumario. 
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siguientes a la fecha del pago del anticipo, la so licitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la so licitud en el plazo señalado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la forma lización del convenio modificatorio respectivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numera l 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igua l proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cua l "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de re inicio y t erminación de los trabajos o servicios, sin 
modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" y/o "El IJCF" se reservan el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

DÉCIMA. - GARANTÍAS.- "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se ob liga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concu rso simplificado sumario que dio origen al 
presente, así como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías 
siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conform idad con lo establecido en el artículo 98 numera l 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, 

Dr. Jesús Mario Rivas Souza, por la totalidad del monto conced ido como anticipo incluyendo el Impuesto \ 
al Va lor Agregado; dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe total 
o parcial del anticipo, cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe total 
del referido monto. En caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo _entregado para la ejecución de los 
trabajos encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" y/o "El IJCF" el 
monto tota l otorgado a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los 
artículos 1, 32, 36 fracción 11 1 inciso A), 282, 283 y demás relativos y ap licables de la Ley de Instituciones 
de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residenc ia en esta ciudad de 
Guadalajara, Jalisco; la garantía subsistirá hasta la tota l amortización de los anticipos correspondientes . 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" y/o "El IJCF" no estarán en aptitud de entregar el importe 
de l mismo, imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la 

~ a corresponde al Contrato de Obra Pllblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

~ El ud" y por ot ro lad o "El Contratista" Navanbe, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IJCF-OB-CSS-lSS0-2023, asignada bajo la modalidad de 
JaliSCQ Concurso Simplificado Sumario. 

Página 7 de 21 

2



I11fru tru tura 
y Obra Publica 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E- IJCF-O B-CSS-1580-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

resc1s1on del contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio 
correspondiente y "El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en 

el artículo 100 numera l 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios, por lo que el 
computo del plazo de ejecución de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cump lim iento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabi lidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 

siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conform idad con lo establecido en el 
artículo 98 numera l 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 

ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructu ra y Obra Pública y/o El Instituto 
Jalisciense de Ciencias Forenses, Dr. Jesús Mario Rivas Souza, por va lor del 10% del importe tota l de los 
t rabajos contratados incluyendo el Impuesto al Valor Agrega do. 

En caso de la celebración de conven ios para ampliar el monto del contrato, se deberá realizar la 
modificac ión correspondiente a la fianza de cumplimiento de conform idad con el artículo 121 del 

Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 

Secretaría" en conjunto con "El IJCF" procederán a la rescisión administrativa del contrato. 

Para cance lar la fianza será requisito indispensable conta r con el acta administrativa de ext inción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 

Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor 
Agregado, de los trabajos rea lmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

y/o El Inst ituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Dr. Jesús Mario Rivas Souza, la cua l estará vigente por 
doce meses contado a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los 
Trabajos, de confo rmidad con lo dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Púb lica del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar caba l cumplimiento a la 

t ota lidad de sus obligaciones adqui r idas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora \ 
quien responda ante "La Secretaría" y/o "El IJCF" sometiéndose de igual forma a lo establecido por los 

artícu los 1, 32, 36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones 
de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de 
Guadalajara, Jali sco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá so licitar por escrito 
a "La Secretaría" su concil iación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 

docu entación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, en caso de que dichos conceptos 

a pres 1te hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 

"El IJCF" y por ot ro lado "El Contratist a" Navanbe, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IJCF-OB-CSS-1580-2023, asignada bajo la modalidad de 
Concurso Simplificado Sumario. 
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rebasen el techo presupuesta! autorizado, "El IJCF" deberá obtener la suficiencia presupuesta! necesaria 
para continuar con los trabajos encomendados, previamente a su ejecución y pago, dicha conciliación y 
autorización deberá realizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, para lo cual se 
deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 145 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" en conjunto con "El IJCF" podrán autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que 
contemplen cantidades adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigi lando que 
dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; t ratándose de cantidades 
adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que 
hubieren sido reconocidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos origina lmente 
en el catálogo no sea necesaria la autorización de presupuesto ad icional, el acuerdo para su realización se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" en conj unto con 
"El IJCF" podrán autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del artículo 102 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artícu los 123, 124, 
125, 126 y 127 de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sit io de realización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facu ltado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 
aún las de carácter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de 
construcción y normas de calidad, bitácora de obra, cónvenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de conform idad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 

se reserva el derecho de so licitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requ isitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA". - Para el cumplimiento del presente ~ 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal técnico especia li zado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
caba lidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad socia l, tales 
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" y/o 

"El IJCF" en ningún caso podrán ser considerados como intermediarios laborales o responsables solidarios, 
debiendo "El Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su 

~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"El IJCF'" y por otro lado "El Contrat ista" Navanbe, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IJCF-OB-CSS-1S80-2023, asignada bajo la modalidad de 
Concurso Simpli ficado Sumario. 
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contra o en contra de "La Secretaría" y/o "El IJCF" en relación con los trabajos objeto del presente 
contrato, así como, las que pudiesen surgir por qu ienes le suministren mat eriales para la obra o por 
autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia la bora l y de seguridad socia l, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" y/o "El IJCF" tota lmente ajenos a cualquier 
reclamación proveniente de dichas relaciones obrero-pat rona les, eximiendo " El Contratista" de cualquier 
responsab ilidad derivada de este caso a "La Secretaría" y/o "El IJCF" de conformidad con los artículos 
1396, 1401 y 1402 del Cód igo Civi l del Est ado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia según 
lo d ispuesto por el artículo 16 de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virt ud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipa l, así como a las 
inst rucciones que al efecto seña le "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conform idad con lo establecido en el art ículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Cont ratista" será el único 
responsab le de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" y/ o " El IJCF" 
o a terceros, por no ajustarse a lo estipu lado en el contrato, por inobservancia de las d isposiciones dadas 
por "La Secret aría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de el lo "El 
Contratista" cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por 
concepto de una o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera 
del presente contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", tota l o parcia lmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniestros de cualquier t ipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contrat ista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 99 numera l 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, 
tleberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civi l, la cual deberá 
contar con cobertura para garantiza r la responsabilidad civi l por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los t rabajos, así como que cubra el robo de materiales y 
equipos de insta lación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso 
sim plificado sumar io, la cua l deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, segui rá siendo el único responsable para responder por la total idad de los daños. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" en conjunto con 

"El IJCF" y por otro lado "El Contratista" Navanbe, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IJCF-OB-CSS-1580-2023, asignada bajo la modalidad de 
Concurso Simplificado Sumario. 
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DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona f ísica o mora l la ejecución tota l o parcial de los trabajos, sa lvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcont ratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su insta lación, deberá solicita rlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el t ercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artícu lo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la realización de la obra, por lo que el subcontratista no t endrá ninguna acción o derecho 
que hacer va ler en contra de "La Secretaría" y/o "El IJCF" por tales obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adiciona les que resulten necesarias, las cuales hará por su cuenta " El Contratista" 

sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la t erminación de las obras de confo rmidad 
con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Púb lica de l Estado de Jalisco ·y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recupera bles que alude el artículo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obl iga a que los materia les y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 
los materiales o servicios relativos de la obra, las ca usas de incumplimiento presentadas y justificadas a 
través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futu ros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
ori entación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se real izan, insta lando con 
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos seña lados por "La Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y seña les necesarias; de causarse cualquier siniestro será sufragada la 
responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" da rá aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá iniciar el proced imiento de rescisión del presente contrato. 

~ hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria'" en conjunto con 

"El IJCF" y por otro lado "El Cont ratista" Navanbe, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IJCF-OB-CSS-1580-2023, asignada bajo la modalidad de 

Juliscu Concurso Simplificado Sumario. 
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VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la realización y operación de la obra 
púb lica conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y 
condicionantes ambienta les previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectac iones 
que cause al medio ambiente, por lo que deberá real izar de manera inmediata las acciones necesarias para 
la remediación, restau ración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambienta l. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la 
separación, clasificación, va lorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra púb lica a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 
Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 

Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", rem itirá las actuaciones respectivas a la 
autoridad facultada para hacer el reclamo respect ivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento legal respect ivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "El Contratist a" de la responsabi lidad en que pud iere incurrir por vicios ocultos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala ca lidad de los materiales. 

"La Secret aría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cancelación de la garantía de 
vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorab le, "La Secretaría" procederá 
con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el proced imiento señalado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Ja lisco sus Municipios. 

resent hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" en conjunto con 
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VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecuc1on de los trabajos "La Secretaría" 
designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "E l Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigi lancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, numeral 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 

las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, cont rol 
y seguimiento de la bitácora convenciona l, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - "La Secretaría" verificará que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periódicamente el avance 
y la calidad de las obras en la inteligenc ia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no rea lizada. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en 
función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el 
artícu lo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se conside rará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecuc ión 
de los t rabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán ca lculadas en función del 
avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el artículo 111 del 
Reglamento del ordenamiento lega l en cita. Las retenciones rea lizadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

~ 

Jalisco 
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En caso de resc1s1on del presente contrato "La Secretaría" y/o "El IJCF" independientemente de la 
aplicación de las penas convenciona les señaladas anteriormente, podrán exigir a "El Contratista", el pago 
del sobrecosto que resu lte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe 
que le representaría a "La ·secretaría" y/o "El IJCF" concluir con otro contratista loÚrabajos no ejecutados 
al momento de rescindir el contrato, de confo rmidad con lo establecido en los numera les 8 y 9 del artícu lo 
109 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente cont rato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o e l plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a ce lebrar el conven io modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artícu lo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo plasmado en los art ículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previst os en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligenc;ia o ineptitud de cua lquiera de "Las Partes", 

determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 
cualquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con el levantamient o del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento 
legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspens ión de los trabajos no puede ser indefin ida, según lo dispúesto por el numera l 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la tempora lidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 

terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima ~ 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá rescindir administ rativamente el presente contrato, la cual opera rá de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder confo rme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Ja lisco y sus Municipios, en co rrelación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que 
acuda ante los tribuna les competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

~ aja corresponde al Contra to de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 
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Además de las causa les para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", ind ividual o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, térm inos y 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y forma lizada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la formalización del 
finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y ob ligaciones, en los 
términos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cua lqu iera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello . 

5.- Si "El Contratista" no termina la obra púb lica objeto de! presente contrato en la fecha seña lada para 
el lo. 

6. - Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 

a est.e contrato, o por la falta de pago de sa larios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier 
índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capita l social y contable en forma notab le que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las ob ligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9 .- Cuando en conjunt o las penas convenciona les, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al va lor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en genera l, por cualquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 
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Las causa les referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convenciona les conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y mot ivar las causas de la ap licación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá dar por terminado ant icipadamente el presente cont rato, por razones de interés 
genera l, caso fo rtuito, fuerza mayor o cuando existan causas justi ficadas que impidan la cont inuación de 
los t rabajos y se demuestre que de continuar con las ob ligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad t otal o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconfo rmidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible det erminar la t emporalidad de la suspensión de los t rabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, en correlación con lo estab lecido en el art ículo 151 de su 
reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del cont rato, podrán pactar mediante un convenio la 
t erminación del contrato por mutuo consent imiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, "La Secret aría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su tota lidad, " El Cont ratista" comunica rá a "La Secretaría" la 
conclusión de los t rabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 

dentro del t érmino que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al final izar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsab ilidad . Pueden recibirse parcialmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan ent regarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar term inada la tota lidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser ut ilizadas a j uicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratist a" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Cont ratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciba n se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

~ a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios 1Jor Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" en conjunto con 
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c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva. 

La recepción parc¡'a l o tota l de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este cont ra to. 

Al momento de la conclusión de la obra, se levantará acta administrativa.para la entrega y recepción a "El 
IJCF" de conformidad y para los efectos administrativos de los artículos 115 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios; 154 y 155 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcia l o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créd itos a favor y en cont ra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el sa ldo resultante, para lo 
cual se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario, 
el artículo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en co rrelación con lo 
plasmado en los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 

Secretaría" para su elaboración en el t érmino señalado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 

procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunica r por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resu ltado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un t érm ino de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez sa ldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 

conformidad con lo establecido en el artícu lo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de \ 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los saldos se rea liza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá uti lizarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "La 

Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubri rle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efect iva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

~ 
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Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contrat ista11

, el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría11 y/o "El IJCF11 deban hacer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "El Contratista11 conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia , inspección y control sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "El Contratista11 podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de 
capacitación y ad iestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción . En caso de que "El 
Contratista

11 acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista11 es totalmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, poi lo que 
deslinda a "La Secretaría

11 
y/o "El IJCF11 de cua lquier responsabilidad por la violación de la propiedad 

intelectual que se lleve a cabo por parte de "El Contratista11 durante la realización de los trabajos 
contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista11 se obliga a no divulgar y/o revelar de manera 
alguna a t erceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporc ionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resu ltado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 
medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría

11 
y/o "El IJCF

11 reconociendo "El Contratista11 que dicha información es considerada como 
secreta y confidencia l, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente 
instrumento, perdurando la obligación de confidenciai idad posteriormente por un período de 10 años, 

contados a parti r de su conclusión, salvo previo consentimiento de "La Secretaría11 y/o "El IJCF'. 

En el supuesto de que "El Contratista'1 incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría

11 
y/o "El IJCF11 procederán a ejercitar las acciones legales establecidas en la 

legislación aplicable, así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "Las Partes11 reso lverán entre sí las 
controversias futura s, reclamos y discrepancias previsibles que pud ieran versa r sobre problemas 
específicos de ca rá cter técn ico y administrativo derivados de este contrato. 

~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" en conjunto con 

"El IJCF" y por otro lado "El Contratist a" Navanbe, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IJCF-OB-CSS-1S80-2023, asignada bajo la modalidad de 
Jct_.i.;c.,r. Concu rso Simplificado Sumario. 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter t écnico o administrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realizará 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre "Las Partes". 
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a 
cua lquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 1 

"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo en los 
términos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comun icársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "E l Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técn ico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones adiciona les, sup letorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la reso lución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
carácter técn ico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una par1e " La Secretaria" en conjunto con 

"El IJCF" y por otro lado "El Contratista" Navanbe, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IJCF-OB-CSS-1580-2023, asignada bajo la modalidad de 
Concurso Simplificado Sumario. 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractuales y legales que fundamenten su reclamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 
sido hecha valer por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 

tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el in icio del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a analizar y estudiar el tema en d iscrepancia y citará por escrito a "El 

Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 

deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días natura les siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará de l conocimiento del residente de obra, quien emitirá 

la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técn ico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a "Las Partes". 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 

constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contra loría so licitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas 

su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspond iente. En caso contrario, quedarán a sa lvo 
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.- "Las Partes" 

se obligan a sujetarse estrictamente para la ej ecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 

una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción del Tribuna l de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"El IJCF" y por otro lado "El Contrat ista" Navanbe, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IJCF-O8-CSS-1580-2023, asignada bajo la modalidad de 

Jnliscu Concurso Simplificado Sun! ario. 
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Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y f irman en el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 16 de octubre de 2023. 

/'O'\\ ::iectrataráa 
~ InfTa.estructurci 

y Obra Pública 

GENERAL DE LICITAC 

CONTRATACIÓN 

MORA BUENO 

rT.Ll,',lUM ESPAf{ZA 

DIRECTOR GENERAL DEL 

INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES, 

DR. JESÚS MARIO RIVAS SOUZA 

ECTOR GENERAL JURÍDI 
INFRAESTRUCTURA 

REPRESENTANTE LEGAL 

NAVANBE, S.A. DE C.V. 

NA 

CCIÓN 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "la Secretaría" en conjunto con 

"El IJCF" y por otro lado "El Contratista" Navanbe, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IJCF-OB-CSS-1580-2023, asignada bajo la modalidad de 
Concurso Simplificado Sumario. 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2
, Firma3, y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de Jal' us 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Contra 
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