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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-1690-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA EN SUS 
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", EN 

CONJUNTO CON EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO EL CONSEJO ESTATAL 

PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE 

CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CODE JALISCO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. LUIS 

FERNANDO ORTEGA RAMOS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD 

SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN MATE, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C.  

 EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA 

LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU 

CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", M ISMOS QUE SE SUJETAN A LOS SI.GUIENTES 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Con fecha 13 de diciembre de 2022, a través del Periódico Oficial del Estado de Jalisco, número 
4, sección 111, volumen V, fue publicado el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, 
Programación Multianual de Inversión Pública en Pesos 2022- 2024, mediante el cual en la página 112, en 
el concepto número 12 denominado "Rehabilitación y equipamiento de Infraestructura Deportiva en el 

Estado de Jalisco" se aprobó un techo presupuesta! t otal de hasta $422'000,000.00 (cuatrocientos 

veintidós millones de pesos 00/100 M .N.), en la partida presupuesta! 4156 denominada: Transferencias 

internas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras para inversión pública, misma que 
para su contratación y ejercicio de gasto, se desagregará en la partida correspond iente del capítulo 6000 
Inversión Pública conforme a su objeto de gasto, siendo la 6124 denominada Edificación de recreación y 
esparcimiento, de los cuáles, para el ejercicio 2023, el monto total programado fue por hasta la cantidad 
de $250'000,000.00 (doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.) mientras que para el ejercicio 
2024 el monto total programado es hasta por la cantidad de $172'000,000.00 (ciento setenta y dos 
millones de pesos 00/100 M.N.). 

SEGUNDO.- Que dentro de la de la Primera Sesión Ordinaria de fecha 12 de enero de 2023, los integrantes 
de la Junta de Gobierno de "El CODE Jalisco" bajo su punto tercero del orden del día, aprobaron el 
presupuesto de egresos 2023, con un techo presupuesta! de hasta $250'000,000.00 (doscientos cincuenta 

millones de pesos 00/100 M.N.), dentro del capítulo 6000 "Inversión Pública", en la partida presup stal: 
6124 denominada: Edificación de recreación y esparcimiento, para llevar a cabo la co 1tratac, y 
ejecución de obras públicas para las diferentes necesidades de "El CODE Jalisco", las c 
agregadas al Convenio de Coordinación y Colabora ción como parte del ANEXO l. 

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en c 

"El CODE Jalisco" y por ot ro lado "El Contratista" Servicios de Arquitectura y Construcción Mate, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación númer -E-D ECODE-
OB-CSS-1690-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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TERCERO.- Que mediante oficio número DG/09/326/2023, de fecha 02 de mayo de 2023, "El CODE 
Jalisco", solicitó a "La Secretaría", la celebración entre ambas de un Convenio de Coord inación y 
Colaboración, para llevar a cabo la contratación y ejecución de los t rabajos de las diversas obras a rea lizar 
a efecto de cubrir las diferent es necesidades de "El CODE Jalisco", y establecer la información 
indispensable para el exped iente correspondiente a cada una de las obras, de conformidad con el artículo 
12 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

CUARTO.- Con fecha 16 de mayo de 2023, se llevó a cabo la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta de 
Gobierno de "El CODE Jalisco", bajo la cual los integrantes de la Junta de Gobierno, en sus Puntos y Quinto 

y Sexto de la Orden del día, aprobaron la suscripción de un Convenio de Coordinación y Colaboración para 
llevar a cabo la contratación y ejecución de la obra pública y/o servicios relacionados con la m isma entre 

"La Secretaría" y "El CODE Jalisco", así como de la aprobación de la Programación Multianual de Inversión 
Pública en Pesos 2022-2024, emitida por el Gobierno del Estado de Jalisco publicada en el Periódico Oficial 
del Estado de Ja lisco, número 4, sección 111, Vo lumen V, página 112, concepto 12 denominado 
"Rehabilitación y equipamiento de Infraestructura Deportiva en el Estado de Jalisco" con un techo 
presupuesta! total de hasta $422'000,000.00 (cuatrocientos veintidós millones de pesos 00/100 M.N.), 
de los cuá les, para el ej ercicio 2023 el monto total programado es hasta por la cantidad de 

$250'000,000.00 (doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), y para el ejercicio 2024 el monto 
tota l programado es hasta por la cantidad de $172'000,000.00 (ciento setenta y dos millones de pesos 
00/100 M .N.), para El Consejo Estata l para el Fomento Deportivo. 

QUINTO.- Con fecha 17 de mayo de 2023, se ratificó el Convenio de Coord inación y Colaboración entre 

"El CODE Jalisco" y "La Secretaría" con el objeto de establecer las responsabilidades y la coord inación de 
acciones entre ambas, para que "La Secretaría" lleve a cabo los procedimientos de contratación y 

ejecución de las obras púb licas para cubrir las diferentes necesidades, en apego a los alcances y térm inos 
de referencia de "El CODE Jalisco", de conformidad a lo dispuesto por el art ículo 12 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios y los re lativos a su Reglamento; y será solventada por el "El 
CODE Jalisco" con recursos prop ios, dentro de la partida presupuesta!: 6124 denominada: Edificación de 
recreación y esparcimiento; conforme al presupuesto autorizado por su Junta de Gobierno, referido en el 
punto Segundo del apartado de "Antecedentes" del presente contrato. 

DECLARACIONES 

.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Admin istración Pública Centra lizada que tienen por objeto 
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 

lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constitución Polí ica 
del Estado de Ja lisco, as í como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numera 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde número 1351, Edificio "B", en la Colon ia Miraflor 
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

a prese te hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secret ·a" en 

"El CODE Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Servicios de Arquitectura y Construcción Mate, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP 

OB-CSS-1690-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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1.3.- Cuentan con las facultades para obl igarse en los términos de este contrato de conformidad en lo 
dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titular de 
este Central izado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cua l se le otorgó 
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 
extendió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado 

Sumario, con número de asignación SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-1690-2023, instaurado por "La Secretaría", 

en términos de lo dispuesto por los artículos 43 numeral 1 fracción 11 , numeral 2 fracción II y 90, de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, para tal efecto se informó al Comité Mixto de Obra 
Pública de "La Secretaría", dent ro de la Centésima Cuadragésima Octava Sesión Extraordinaria, celebrada 
el día 03 de noviembre de 2023, el resu ltado del fa llo mismo que fue emitido el día 03 de noviembre de 
2023, fecha en la cua l se adjud icó a "El Contratista" el presente contrato. 

1.5.- El presente contrato será cubiert o con cargo a los recursos asignados a "El CODE Jalisco" especificados 
en el numeral SEGUNDO, del apartado de "ANTECEDENTES" del presente instrumento. 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-1690-2023. 

1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude e l artículo 103 de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numera l inmediato anterior. 

11.- Declara "El CODE Jalisco" a t ravés de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1. Que es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal con personalidad 
jurídica y patrimonio propio conforme al Decreto de Creación número 13595 publicado en el Periódico 
Oficial "El Estado de Jalisco" de fecha 27 de mayo de 1989 y que actua lmente se rige por la Ley de Cultura 
Física y Deporte para el Estado de Jal isco, publicada en el periódico antes mencionado el 19 de abril de 
2012. 

11.2 Su representante el Mtro. Luis Fernando Ortega Ramos, está facultado para suscribir el presente 
instrumento, en los términos del Artículo 29, Fracción I de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de 
Jalisco, t oda vez que con fecha 06 de diciembre del año 2018, con fundamento en lo d ispuesto en el 

rtículo 25 de la Ley en cita, fue designado por el Gobernador Constituciona l del Estado de Jalisco, como 
Director General del Organismo Público Descentra lizado denominado Consejo Estata l para el Fomento 
Deportivo (EL CODE JALISCO). 

11.3 Señala como domicilio para efectos de este contrato, el ubicado en Av. Alcalde número 1360, en 1 

Colonia Miraflores, C.P. 44270, en el Municipio de Guadalajara, Ja lisco. 

111.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad qu 

111.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

aprese te hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretari "en con· 0 on 

"El CODE Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Servicios de Arquitectura y Construcción Mate, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número S - -DRECO E­
OB-CSS-1690-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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111.2.- Acredita su legal existencia con el Folio de Constitución número SAS201723994, de fecha 28 de 

marzo de 2017, mediante el portal de la Secretaría de Economía, "Tu Empresa en Línea" y que se 

encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Tabasco, 

bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil número N-2017025575 de fecha 28 de marzo de 2017. 

Misma que cambio su régimen de capital de Servicios de Arquitectura y Construcción Mate, S.A.S., a 

Servicios de Arquitectura y Construcción Mate, S.A. de C.V., mediante la póliza número 630, de fecha 02 

de junio de 2022, otorgada ante la fe del Licenciado J. Jesús Torres Barragán, Corredor Público número 

83, de la Plaza del Estado de Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y Comercio del Estado de Tabasco, bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil número 
N-2017025575 de fecha 03 de junio de 2022. 

111.3.- Su representante, el C.  con el carácter ya indicado, cuenta con las 

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio 

de la póliza número 630, de fecha 02 de junio de 2022, otorgada ante la fe del Licenciado J. Jesús Torres 

Barragán, Corredor Público número 83, de la Plaza del Estado de Jalisco, y que se encuentra debidamente 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Tabasco, bajo la boleta de 

inscripción con el folio mercantil número N-2017025575 de fecha 03 de junio de 2022, manifestando a 

través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha. 

111.4- Su Registro Federa l de Contribuyentes es: SAC170328BF7. 

111.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar número  emitida por el 
Instituto Nacional Electora l. 

111.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo el número de registro C-2079 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

111.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

111.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Lago Constanza, No. 2676, Interior 3, Colonia Lagos del 
Country, C.P. 45177, en el Municipio de Za popan, Jalisco, mismo que señala para todos los fines y efectos 
legales de este contrato. 

111.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la calidad de los 
materiales; así como, el contenido del "programa general de ejecución de los trabajos", el "catá logo de 
conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en general su propuesta técnica y 
económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de análisis de preci 
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

111.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las cond iciones 
ambientales, a fin de considerar todos los·factores que intervienen en su ejecución. 

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pan e "La Secretari " en con· to on 

"El CODE Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Servicios de Arquitectura y Construcción Mate, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número - •-DRECO E­
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IV.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

IV.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estru cturales y detalles de obra. 

IV.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, 
a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requ isitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

IV.4.- Que el presente contrato se ce lebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 

obra denominada : Rehabilitación de la Unidad Deportiva Revolución, ubicada en el Municipio de 

Guadalajara, Jalisco. Frente 7, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y dirección 

profesional, hasta su total terminación, de acuerdo al programa genera l de ejecución de los trabajos, 

proyecto, catálogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así como a las normas de 

construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con los numerales 

7, 8 y 9 del artículo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 108 y 

109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas 

seña lados en la declaración 111.9 del apartado de declaraciones de "El Contratista". Queda entendido por 

"Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este 
contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 
$5'942,463.43 (cinco millones, novecientos cuarenta y dos mil, cuatrocientos sesenta y tres pesos 
43/100 M .N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado. 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes' en 

apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M nicip~ 
en correlación con lo plasmado en los artícu los 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, po lo qu s, 
"El Contratista" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo d I pag 
independientemente de las responsabilidades en que incurra. 

prese te hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secreta · " onjun 
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TERCERA.- FORMA DE PAGO.- "Las Partes" acuerdan que el monto tota l de l presente contrato, se cubrirá 
a "El Contratista" por "El CODE Jalisco" debiéndose formular para ello estimaciones de los trabajos, con 
una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el artícu lo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al d ía últ imo de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 
estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contrat ista" se obliga a ejecutar los t rabajos objeto del presente 
cont rato en un plazo que no exceda de 24 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 07 de noviembre 

de 2023, y concluirla el día 30 de noviem bre de 2023, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el 
t iempo previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente cont rato iniciará a part ir de la suscripción de éste por "El 

Contratista" y finalizará cuando se fo rm alice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 

Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los sa ldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, deb iéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE M ATERIAL.­

"EI CODE Jalisco" se obliga a poner a disposición de "El Contrat ista" el o los inmueb les donde se rea lizarán 
los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el 
acta de entrega - recepción co rrespondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, as í como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su rea lización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" rea lice en el sitio de los t rabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 

Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" otorgarán un anticipo equiva lente al 30% del importe t otal del presente 
cont ra to; pudiendo "El Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita 
previo al inicio de la ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los 
costos, ni a la existencia de responsabilidad alguna por parte de "La Secret aría" y/ o "El CODE Jalisco" de 
confo rmidad con lo dispuesto por el art ícu lo 100 numera l 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco 
y sus Municipios. Queda establecido que el anticipo seña lado, es el contemplado en la conv atoria y 
bases del concurso simplificado sumario y el resu ltante del programa de erogación conteni o 
propuesta presentada por "El Contratist a" dentro del procedimiento de contratación que motiva 
del presente inst rumento. 

re te hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretar " en con 
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El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conform idad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 
1 y lOD numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
forma lizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 98 numeral 2, del mismo 
ordenamiento legal en cita, no procede rá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

sigu ientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo señalado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referid o diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respectivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 
modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su 
pagos en exceso "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" se reservan el derecho a reclamar los m mos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujeta 
va riaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

rese te hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "la Secret · " en 
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DÉCIMA. - GARANTÍAS.- "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artícu lo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al 
presente, así como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías 
siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artícu lo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Públ ica y/o El Consejo Estatal Para el Fomento Deportivo, 
por la tota lidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; dicha fianza 
garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe total o pa rcial de l anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista11 haya amortizado el importe total del referido monto. En 
caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" el 
monto total otorgado a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los 
artícu los 1, 32, 36 fracción 111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones 
de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de 
Guadalajara, Jalisco; la garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspond ientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" no estarán en aptitud de entregar 
el importe del mismo, imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar 
a la rescisión del contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio 
correspondiente y "El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en 
el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el 
computo del plazo de ejecución de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista 11 dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o El Consejo Estatal 
Para el Fomento Deportivo, por valor de l 10% del importe total de los trabajos contratados incluyendo el 
Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá realizar la 
modificación correspond iente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el artículo 121 el 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigen 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si trans urrido 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista11

, no la hubiese oto acto" 
Secretaría" en conjunto con "El CODE Jalisco11 procederán a la rescisión admin istrativa del contra o. 

presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte ,.La Secretar ,. en co 
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Para cancelar la fianza será requisito indispensab le contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir sa ldos a cargo de "El Contratista" la 
liquidación correspond iente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C} FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocu ltos de todas y cada una de las ob ligaciones derivadas del presente contrato "El 

Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valo r 
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/o El Consejo Estata l Para el Fomento Deportivo, la cual estará vigente por doce meses contado a partir 
de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 
t ota lidad de sus obligaciones adqu iridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" sometiéndose de igua l forma a lo establecido 
por los artículos 1, 32, 36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás re lativos y aplicables de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta 
ciudad de Guadalajara, Ja lisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 
a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, en caso de que dichos conceptos 
rebasen el techo presupuesta! autorizado, "El CODE Jalisco" deberá obtener la suficiencia presupuesta! 
necesaria para continuar con los trabajos encomendados, previamente a su ejecución y pago, dicha 
conciliación y autorización deberá realizarse durante los sigu ientes 15 días hábiles a su presentación, para 
lo cual se deberá proceder en el o rden y de la manera que establece el artícu lo 145 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" en conjunto con "El CODE Jalisco" podrán autorizar el pago de las estimaciones de 
trabajos, que contemp len cantidades ad iciona les y/o conceptos de trabajo no prev istos origina lmente, 
vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de 
cantidades ad icionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los 
ajustes que hubieren sido reconocidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente 
en el catálogo no sea necesaria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su real ización e 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" en conj nto c 
"El CODE Jalisco" podrán autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del artícu lo 1 de 1 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los a 
123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

L---f:::-:;; corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria n co · 
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DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 
aún las de carácter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cump limiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de cal idad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de 
construcción y normas de ca lidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo d ispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 

se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsab le de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIM A TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA". - Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear persona l técn ico especia lizado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumpl ir a 
caba lidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, tales 
como las que emanan de la Ley Federa l del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" y/o 

"El CODE Jalisco" en ningún caso podrán ser considerados como intermediarios laborales o responsables 
solidarios, debiendo " El Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores 
presenten en su cont ra o en cont ra de "La Secret aría" y/o "El CODE Jalisco" en relación con los trabajos 
objeto del presente contrato, así como, las que pudiesen surg ir por quienes le suministren materiales para 
la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad socia l, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" totalmente ajenos a 
cualquier reclamación proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de 
cualquier responsabi lidad derivada de este caso a "La Secretaría" y/ o "El CODE Jalisco" de conformidad 
con los artícu los 1396, 1401 y 1402 del Código Civil del Estado de Ja lisco, aplicados de manera supletoria 
a la materia según lo dispuesto por el artícu lo 16 de la Ley de Obra Pública del' Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto seña le "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jali co 
y sus M unicipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el ún co 

--= .,..- ,e e hoja corresponde at Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en con junto e n 
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responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" y/o "El CODE 

Jalisco", o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones 
dadas por "La Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello "El 
Contratista" cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecun iarias que se causen por 
concepto de una o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera 
del presente contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", tota l o parcia lmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniestros de cua lquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civi l, la cua l deberá 
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cub ra el robo de materiales y 
equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materia les y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada estab lecida en la convocatoria y bases del concurso 
simplificado sumario, la cual deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha pól iza, seguirá siendo el ún ico responsable para responder por la totalidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcont ratar con otra 
persona física o mora l la ejecución total o parcial de los trabajos, salvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de t rabajos especializados de 
la misma o adquiera materia les o equipo que incluyan su insta lación, deberá solicitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspond iente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artículo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcont rate para la rea lización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer va ler en contra de "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" por ta les obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras ad iciona les que resu lten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 
sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la term inación de las obras de conformidad 
con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipi 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numeral 8, de la Ley de 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~ nde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "la Secretaria" en c junto n 
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DÉCIM A NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Cont ratista" se ob liga a que los materiales y 
equ ipos que se uti licen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cua l es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo !a 
inspección y pruebas necesarias de todos los materia les y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Cont ratista" se compromete al pago de 
los materia les o serv icios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a 
través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA PRIM ERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratist a" se obliga a 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes dura nte la ejecución de los t ra bajos mat eria de l presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futu ros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se rea lizan, insta lando con 
ca rgo a sus gastos ind irectos y confo rme a los lineamientos señalados por "La Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y seña les necesarias; de causarse cua lquier siniestro será sufragada la 
responsabilidad por " El Contratist a" , en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, as í como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del present e contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABI LIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratist a" será 
responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la rea lización y operación de la obra 
pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numera l 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus M unicipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y 
condicionantes ambientales previst as en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 
que cause al medio ambiente, por lo que deberá rea lizar de manera inmediata las acciones necesarias para 
la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambienta les, atendiendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección Genera l de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambient al. 

Así mismo, se obliga a cumplir t odas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-

007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos só lidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/ 2016, 

misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá rea lizar la 
separación, clas ificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecuta r. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocu ltos en la obra 
imputables a "El Cont ratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el art ículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jal isco y sus Municipios, ordenará a "El 

Contrat ista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contrat ista" por su cuen~ y 
sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un térm ino máximo de 30 días naturales .. si 'El 

~ rresponde al Contrato de Obra Pú blica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto n 

~ ~~ :ii;;~: ; ;

1
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Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigi r su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parcia les, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala ca lidad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cancelación de la garantía de 
vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 
con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el proced imiento señalado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
repa ración de lo construido y concederle un plazo para ello, de conform idad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reg lamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecuc1on de los trabajos "La Secretaría" 
designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
est imaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artícu lo 2, numeral 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
teniendo el derecho a supervisar en t odo t iempo las obras objeto de este contrato, así como los materia les 
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - "La Secretaría" verificará que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periódicamente el av nce 
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no rea lizada. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitanm por Tiempo Determinado que celebran por una parte "la Secretaria" en conjunto on 

"El CODE Jalisco" y por otro lado "El Cont rat ista" Servicios de Arquitectura y Construcción Mate, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E- R 

Jalisco OB-CSS-1690-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convenciona les, tanto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en 
función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
t otal de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cua les serán ca lculadas en función del 
avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el artícu lo 111 del 
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" independientemente de 
la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, podrán exigir a "El Contratista", el 
pago del sobrecosto que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el 
importe que le representaría a "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" concluir con otro contratista los 
trabajos no ejecutados al momento de rescindir el contrato, de conformidad con lo estab lecido en los 
numerales 8 y 9 del artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los t rabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 

Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
24, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cua lquier natura leza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 

determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 
cualquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Cost 
determinado por "La Secretaría". 

pre ·ente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en co nto co 
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TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada temporalmente la ejecución de los t rabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artícu lo 108 de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento 
legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artícu lo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 
del artícu lo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos lega les una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que 
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las sigu ientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la formalización del 
finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
términos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

pre ente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" e conjun 
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5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha señalada para 
ello. 

6 .- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindica les y labora les de cualquier 
índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capital socia l y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumpl imiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al va lor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las ca usales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cump limiento del mismo y apl icarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcia l a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el art ículo 151 de su 
reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescis i 1 

imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que aga 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un conve io 1. 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el art ícul 11 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

presente hoja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" e con· o 
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TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artículo 111 de la Ley 

de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 

contrato hasta que sean terminadas en su total idad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 

conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la b itáco ra de 

obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 

dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finaliza r la ve rificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 

para proceder a su recepción física, m ed iante el levantamiento del Act a de Entrega - Recepción 

correspondiente, quedando los t rabaj os bajo su responsabi lidad. Pueden recib irse pa rcialmente aquellas 

partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entrega rse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así m ismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar term inada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 

convenido y puedan ser utilizadas a ju icio de "La Secret aría", en este caso se liquidará a " El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Cont ratista" convengan en dar por terminado 

anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdicciona l declare rescind ido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva . 

La recepción parcial o t otal de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 

descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato. 

Al momento de la conclusión de la obra, se levantará acta administrativa para la entrega y recepción a " El 

CODE Jalisco" de conformidad y para los efectos administrativos de los artícu los 115 de la Ley de Obra 

Pública del Estado de Ja lisco y sus M unicipios; 154 y 155 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus M unicipios. 

Jafü,c 1 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por term inados parcial o 

tota lmente, los derechos y ob ligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elabora r el 
finiquito correspond iente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo q e 

recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 d ías hábiles, deberá 

elaborar el fin iquito de los m ismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulte 

~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"El CODE Jalisco" y por otro lado "El Contrat ista" Servicios de Arquitectura y Construcción Mate, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DHECO 
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para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el sa ldo resu ltante, para lo 
cual se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario, 
el artículo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo 
plasmado en los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 

Secretaría" para su elaboración en el término señalado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 
procederá a su elaboración de forma unilatera l, debiendo com unicar por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho finiquito a "El Cont ratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liqu idación de los saldos se rea liza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabi lidad para con "La 
Secretaría", a cargo de "El Cont ratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidad es a cub rirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión ad icional y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos se rá deducido de los pagos 
que "La Secretaría" y/o "El CODE Ja lisco" deban hacer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 

illar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Públ ica del Estado 
de Ja lisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la fina lidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de 
capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la indust r ia de la construcción. En caso de que "El 
Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al prese te 
contrato. 

~ 
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TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es totalmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de te rceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" de cualquier responsabilidad por la violación de la 
propiedad intelectual que se lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la realización de los 
t rabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. -CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de manera 
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de !a que 
se genere como result ado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma ora l, escrita, en 
medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada 
como secreta y confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del 
presente instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 
años, contados a partir de su conclusión, salvo previo consentimiento de "La Secretaría" y/o "El CODE 
Jalisco". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" y/o "El CODE Ja lisco" procederán a ejercitar las acciones lega les establecidas en 
la legislación aplicable, así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "Las Partes" resolverán entre sí las 
controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar sobre problemas 
específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 

motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realizará 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre "Las Partes". 

En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a 
cua lquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

'El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrat ivo en los 
términos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elemento 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 
de la recepc ión de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por ese ito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractua les de su decisión. 
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Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación fina l, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la forma lización del convenio correspondiente. 

Si la determinación de l residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar pet icio nes adicionales, supletorias o complementa rias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la sigu iente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días natu rales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
ca rácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) lndkadón clara y predsa de sus pretensiones, e,presando los argumentos y las disposiciones ~ 
contractuales y lega les que fundamenten su reclamo; 

1
1 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidame te 
ordenada e identificada con número de anexo. 
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"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 
sido hecha valer por "El Contratista", o delega r dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunica rá por escrito a "El Contratista", el inicio de l procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 
Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comun icar su reso lución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de ca rácter técnico o 
administrativo con efectos juríd icos concernientes a "Las Partes". 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contra loría solicitud de conci liación, por desavenencias 
deriva das del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a sa lvo 
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 
una de las cláusu las que lo integran, así como a los t érminos, lineamientos, procedimientos y requ isi t 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para 1 

interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se som ten a 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero qu por. 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 
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Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el M unicipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 06 de noviembre de 2023. 

ARQ. CARL S ,.,<J;..,,..,,.,,...,..., 
DIRECT 

CONTRATACIÓN 

EL C 

POR "LA SECRET RÍA" 

,. 
Sec.et da. 

..(Q}_ Infraes ructurc 
y Obra Publica 

 
NTANTE LEGAL 

SERVICIOS DE ARQUITECTU A Y CONSTRUCCIÓN MATE, S.A. DE C.V. 

TESTIGOS 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2
, Firma3, y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de Jal' us 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Contra 
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