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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-1806-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENT1,DA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA EN SUS 

RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", EN 

COl'JJUNTO CON EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO EL CONSEJO ESTATAL 

PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE 

CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CODE JALISCO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. LUIS 

FERNANDO ORTEGA RAMOS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD 

GSS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C.  EN SU 
CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE 

CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES 

DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECED E NTES 

PRIMERO.- Con fecha 13 de diciembre de 2022, a través del Periódico Oficial del Estado de Jalisco, número 
4, sección 111, volumen V, fue publicado el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, 
Programación Multianual de Inversión Pública en Pesos 2022- 2024, mediante el cual en la página 112, en 
el concepto número 12 denominado "Rehabilitación \' equipamiento de Infraest ructura Deportiva en el 

Estado de Jalisco" se aprobó un techo presupuesta! t ota l de hasta $422'000,000.00 (cuatrocientos 

veintidós millones de pesos 00/100 M.N.), en la partida presupuesta! 4156 denominada: Transferencias t 
internas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras para inversión pública, misma que 
para su contratación y ejercicio de gasto, se desagregará en la partida correspondiente del capítulo 6000 
Inversión Pública conforme a su objeto de gasto, siendo la 6124 denominada Edificación de recreación y 
esparcimiento, de los cuáles, para el ejercicio 2023, el monto total programado fue por hasta la cantid ad 
de $250'000,000.00 (doscientos cincuenta m illones de pesos 00/ 100 M.N.) mientras que para el ejercicio 
2024 el monto total programado es hasta por la cantidad de $172'000,000.00 (ciento setenta y dos 

millones de pesos 00/100 M.N.). 

SEGUNDO.- Que dentro de la de la Primera Sesión Ordinaria de fecha 12 de enero de 2023, los integrantes 
de la Junta de Gobierno de "El CODE Jalisco" bajo su punto tercero del o rden del día, aprobaron el 
presupuesto de egresos 2023, con un techo presupuesta! de hasta $250'000,000.00 (doscientos cincuenta 

millones de pesos 00/100 M.N.), dentro de l capítulo 6000 "Inversión Pública", en la partida presupuesta!: 
6124 denominada: Edificación de recreación y esparcimiento, para llevar a cabo la cont rat 
ejecución de obras públicas para las diferentes necesidades de "El CODE Jaiisco", 

agregadas al Convenio de Coordinación y Co laboración como parte del ANEXO 1. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo D21errninado que celeb1 an por una parte "La Secretaria" en con Ju t 

"El CODE Jalisco" y por otro lado " El Contratista" GSS Construcciones, S.A. ele C.v., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-1806-2 , 
asignada bajo la modalidad ele Concurso Simplificado Suma, io. 
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TERCERO.- Que mediante oficio número DG/09/326/2023, de fecha 02 de mayo de 2023, "El CODE 
Jalisco", solicitó a "La Secretaría", la celebración entre ambas de un Convenio de Coordinación y 

Colaboración, para llevar a cabo la contratación y ejecución de los trabajos de las diversas obras a real izar 
a efecto de cubrir las diferentes necesidades de "El CODE Jalisco", y establecer la información 
indispensable para el expediente correspondiente a cada una de las obras, de conformidad con el artículo 
12 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

CUARTO.- Con fecha 16 de mayo de 2023, se llevó a cabo la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta de 
Gobierno de "El CODE Jalisco", bajo la cual los integrantes de la Junta de Gobierno, en sus Puntos y Quinto 

y Sexto de la Orden del día, aprobaron la suscripción de un Convenio de Coordinación y Colaboración para 
llevar a cabo la contratación y ejecución de la obra pública y/o servicios relacionados con la misma entre 
"La Secretaría" y "El CODE Jalisco", así como de la aprobación de la Programación Multianual de Inversión 
Pública en Pesos 2022-2024, emitida por el Gobierno del Estado de Jalisco publicada en el Periódico Oficia l 
del Estado de Jalisco, número 4, sección 111, Volumen V, página 112, concepto 12 denominado 
"Rehabilitación y equipamiento de Infraestructura Deportiva en el Estado de Jalisco" con un techo 
presupuesta! total de hasta $422'000,000.00 (cuatrocientos veintidós millones de pesos 00/100 M.N.), 
de los cuáles, para el ejercicio 2023 el monto total programado es hasta por la cantidad de 
$250'000,000.00 (doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), y para el ejercicio 2024 el monto 
total programado es hasta por la cantidad de $172'000,000.00 (ciento setenta y dos millones de pesos 
00/100 M.N.), para El Consejo Estata l para el Fomento Deportivo. 

QUINTO.- Con fecha 17 de mayo de 2023, se ratificó el Convenio de Coordinación y Colaboración entre 
"El CODE Jalisco" y "La Secretaría" con el objeto de establecer las responsabilidades y la coordinación de 
acciones entre ambas, para que "La Secretaría" lleve a cabo los procedimientos de contratación y 
ejecución de las obras públicas para cubrir las diferentes necesidades, en apego a los alcances y términos 
de referencia de "El CODE Jalisco", de conformidad a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los relativos a su Reglamento; y será solventada por el "El 
CODE Jalisco" con recursos propios, dentro de la partida presupuesta!: 6124 denominada: Edificación de 

recreación y esparcimiento; conforme al presupuesto autorizado por su Junta de Gobierno, referido en el 
punto Segundo del apartado de "Antecedentes" del presente contrato. 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centra lizada que tienen por objeto 
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 

lo previsto en los artículos 36, 46, SO, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde número 1351, Edificio "B", en la Colonia M iraflor 
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conj n n 

"El CODE Jalisco" y por otro lado "El Contrat ista" GSS Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRECODE-08-CSS-1 -2 23, 
asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo 
dispuesto por los artícu los 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVII I del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Púb lica del Estado de Jalisco; el t itular de 
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 
el nombramiento y la toma de protesta corno Secretario de Infraestructura y Obra Pública, rnismo que fue 
extendió a su favor por el Gobernador Const itucional del Estado de Jalisco. 

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado 

Sumario, con número de asignación SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-1806-2023, instaurado por "La Secretaría", 

en términos de lo dispuesto por los artículo'.; 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 90, de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informó al Comité Mixto de Obra 
Pública de "La Secretaría", dentro de la Centésima Sexagésima Sesión Extraordinaria celebrada el día 28 

de noviembre de 2023 el resultado del fa llo mismo que fue emitido el día 28 de noviembre de 2023, fecha 
en la cual se adjudicó a "El Contratista" el presente contrato. 

1.5.- El presente contrato será cubierto con cargo a los recursos asignados a "El CODE Jalisco" especificados 
en el numeral SEGUNDO, del apartado de "ANTECEDENTES" del presente instrumento. 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-1806-2023. 

1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la estab!ecid¡¡ en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmediato anterior. 

11.- Declara "El CODE Jalisco" a través de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1. Que es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal con personalidad 
jurídica y patrimonio propio conforme al Decreto de Creación número 13595 pub licado en el Periódico 
Oficial "El Estado de Jalisco" de fecha 27 de mayo de 1989 y que actualmente se rige por la Ley de Cultura 
Física y Deporte para el Estado de Ja lisco, publicada en el periód ico antes mencionado el 19 de abril de 
2012. 

11.2 Su representante el Mtro. Luis Fernando Ortega Ramos, está facultado para suscribir el presente 
instrumento, en los términos del Artículo 29, Fracción I de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de 
Jalisco, toda vez que con fecha 06 de diciembre del año 2018, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley en cita, fue designado por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, como 
Director General del Organismo Público Descentra lizado denominado Consejo Estata l para el Fomento 
Deportivo (EL CODE JALISCO). 

11.3 Señala como domicilio para efectos de este contrato, el ubicado en Av. Alcalde número 1360, en la 
Colonia Miraflores, C.P. 44270, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco. 

111.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

111.1. - Tiene capacidad j urídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato . 

presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determina el o que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto co 

"El CODE Jalisco" y por otro lado "El Contra tista" GSS Const rucciones, S.A. de C.V., corresponcl rente a la asignación número SIOP-E-DRECODE-O8-CSS-1806- ,3, 
asignada bajo la rnodaliclad de Concurso Simplif rcado Sumario. 
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111. 2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura pública número 21,041, de fecha 06 de 

septiembre 2012, otorgada ante la fe del Licenciado Miguel Heded Maldonado, Notario Público Titular 

número 31, del Municipio de Zapopan, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el folio 

mercantil número 69966*1, de fecha 03 de octubre de 2012. 

111.3.- Su representante, el C.  con el carácter ya indicado, cuenta con las 

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conform idad con el contenido del testimonio 

de la póliza número 601, de fecha 15 de Junio de 2016, otorgada ante la fe del Licenciado Jesús Galván 

Álvarez, Corredor Público número 66, de la Plaza del Estado de Jalisco, y que se encuentra debidamente 

inscrita en el Registro Público de la Prop iedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de 

inscripción con el folio mercantil número 69966, de fecha 01 de Noviembre de 2016, manifestando a 

través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha . 

111.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: GCO120906EQ0. 

111.5.- Su representante, se ident ifica con credencial para votar número , emitida por el 
Instituto Federal Electoral. 

111.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Jali sco bajo el número de registro C-0104 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

111.7.- Cuenta con los recursos t écnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

111.8.- Tiene establecido su domici lio en la calle Obreros de Cananea, No. 1310, Colonia Villas de Los 

Belenes, C.P. 45180, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que seña la para todos los fi nes y efectos 
lega les de este contrato. 

111.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la cal idad de los 
materiales; así como, el contenido del "programa general de ejecución de los trabajos" , el "catálogo de 
conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en general su propuesta técnica y 
económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de análisis de precios 
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

111.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

IV.- "Las Partes" declaran: 

IV.1 Las estipulaciones conten idas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases el 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

IV.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de o 
planos rqui ctónicos estructurales y deta lles de obra. 

t hoj a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

' CODE Jalisco" y por otro lado "El Contratista" GSS Construcciones, S.A. ele C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-1806-2 

asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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IV.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, 
a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

IV.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 

obra denominada: Rehabilitación de la Unidad Deportiva Revolución, ubicada en el Municipio de 

Guadalajara, Jalisco. Frente 21, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y dirección 

profesional, hasta su total t erminación, de acuerdo al programa genera l de ejecución de los trabajos, 

proyecto, catálogo de conceptos, especificaciones técni cas, bitácora de obra, as í como a las normas de 

construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conform idad con los numera les 

7, 8 y 9 del artícu lo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los art ículos 108 y 

109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas 

señalados en la declaración 111.9 del apartado de declaraciones de "El Contratista". Queda entendido por 

"Las Partes" que la bitáco ra que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este 

contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 
$5'964,018.50 (cinco millones, novecientos sesenta y cuatro mil, dieciocho pesos 50/100 M.N.), incluye 
el Impuesto al Valor Agregado. 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, 
- n correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
'El Contratista" reali za trabajos con un va lor mayor, no t endrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra . 

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- "Las Partes" acuerdan que el monto tota l del presente contrato, se cubrirá 
a "El Contratista" por "El CODE Jalisco" debiéndose formular para ello estimaciones de los trabajos, con 
una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que exceda n el mes de que se trate, es decir la fe.cha de 

co rte de estas será al día último de cada mes, así como el último día de l período de ejecución estalJ ecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los t rabajos, se podrá gene ar la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

La ente aja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte º'La Secretaría" en c 

1 CODE Jalisco" y por otro lado "El Cont ratista" GSS Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-180 

asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 90 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 30 de noviembre 

de 2023, y concluirla el día 27 de febrero de 2024, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el 
tiempo previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 

Contratista" y finalizará cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 

Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su f irma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los sa ldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artícu lo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

"EI CODE Jalisco" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se realizarán 
los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el 
acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 

equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 

Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" otorgarán un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente 
contrato; pudiendo "El Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita 
previo al inicio de la ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los 
costos, ni a la existencia de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. Queda establecido que el anticipo seña lado, es el contemplado en ia convocatoria y 
bases del concurso simplificado sumario y el resultante del programa de erogación contenido en la 
propuesta presentada por "El Contratista" dentro del procedimiento de contratación que motiva la firma 
del presente instrumento. 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 
1 y 100 numera l 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
forma lizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 98 numeral 2, del ismo 
ordenamiento legal en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar e l servicio en la 
fecha establecida. 

pres nte hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Deterrnin(1clo que celebran por una parte "la Secretaria" en conjunto , 

"El CODE Jalisco" y por otro la,10 "El Contratista" GSS Construcciones, S.A. cie c.v., correspo~di<co\c a la asignación número SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-1806-2 

asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo estab lecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios y su Reglamento, y su amort ización se hará 
proporciona lmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el fa ltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artícu lo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la so licitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito de l anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo señalado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respectivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo estab lecido en el 

artículo 108 numera l 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

mod ificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca e l plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los t rabajos o servicios, sin 

modifica r el pla zo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago tota l que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos fa ltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" se reservan el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

DÉCIMA. - GARANTÍAS.- "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Est ado de Ja lisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al 
presente, así como en los términos y proced imientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garant ías 
siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conform idad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o El Consejo Estata l Para el Fomento Deportivo, 
por la tota lidad del monto conced ido como anticipo incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado; dicha fianza 
garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe t ota l o parcial del anticipo 
canc lá .ose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe total del referido monto. En 

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto on 

"El CODE Jalisco" y por otro lado "El Cont ratista" GSS Construcciones, SA de C.V., corresponciiente a la asignación número SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-1806-2 3 
asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reinteg re a "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" el 
monto total otorgado a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los 
artícu los 1, 32, 36 fracción 111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones 
de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los tribuna les con residencia en esta ciudad de 
Guadalajara, Jalisco; la garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garant izar el anticipo "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" no estarán en aptitud de entregar 
el importe del mismo, imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar 
a la rescisión del contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento resciso rio 
correspond iente y "El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en 
el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el 
computo del plazo de ejecución de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cump limiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pl'.1blica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o El Consejo Estata l 
Para el Fomento Deportivo, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados incluyendo el 
Impuesto al Va lor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá rea liza r la 
modificación correspondiente a la fianza de cumpl imiento de conformidad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 

Secretaría" en conjunto con "El CODE Jalisco" procederán a la rescisión administrativa del contrato. 

Para cancelar la fianza se rá requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir sa ldos a cargo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato " El 
Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Va lor 
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/o El Consejo Estatal Para el Fomento Deportivo, la cual estará vigente por doce meses contado a partir 
de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conform idad con lo 
dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar caba l cumplimiento a 1 

tot lidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 

a pr ent~ hoja corresponde ai Contrato de Obra Pública a Precio~ Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto n 

"El CODE Jalisco" y por otro lado " El Contratista" GSS Const1ucciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-1806-20 • . 

asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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quien responda ante "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" sometiéndose de igual forma a lo establecido 
por los artículos 1, 32, 36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y ap licables de la Ley de 

Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta 
ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de realiza r trabajos por conceptos no previstos en el catá logo 

original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá so licitar por escrito 
a "La Secretaría" su conci liación y autorización, debiendo anexar para ello los anál isis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, en caso de que dichos conceptos 
rebasen el techo presupuesta! autorizado, "El CODE Jalisco" deberá obtener la suficiencia presupuesta! 

necesaria para continuar con los trabajos encomendados, previamente a su ejecución y pago, dicha 
conciliación y autorización deberá rea lizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, para 
lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 145 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" en conjunto con "El CODE Jalisco" podrán autorizar el pago de las estimaciones de 

trabajos, que contemplen cantidades ad icionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, 
vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de 
cantidades adiciona les, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados o rigina lmente o conforme a los 
ajustes que hubieren sido reconocidos, de conformidad con lo establecido en el artícu lo 107 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Cuando para la reali zación de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente 
en el catá logo no sea necesaria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su realización se 
asentará en la bitáco ra, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" en conjunto con 
"El CODE Jalisco" podrán autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del artículo 102 de la 

Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los art ículos 
123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

ÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
niciación de los trabajos en e l sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que 
ungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 

que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 
aún las de carácter personal y contar con las facu ltades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 

relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de ca lidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de 
construcción y normas de ca lidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 

generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 

6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 

se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requi 
exigidos en el presente contrato. 

~ :,esponde al Contrato de Obra Públita a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto co: 

"El CODE Jalisco" y por otro lado "El Contratista" GSS Const rucciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número S!OP-E-DRECODE-OB-CSS-1806-2023, 

Julisco asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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DÉCIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA". - Para el cumpl imiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad soc ial, tales 
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Socia l, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" y/o 

"El CODE Jalisco" en ningún caso podrán ser considerados como intermediarios laborales o responsables 
solidarios, debiendo "El Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores 
presenten en su contra o en contra de "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" en relación con los trabajos 
objeto del presente contrato, así como, las que pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para 
la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia labora l y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" tota lmente ajenos a 
cualquier reclamación proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de 
cualquier responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" de conformidad 
con los artículos 1396, 1401 y 1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria 
a la materia según lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto señale "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
onformidad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 

responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" y/o "El CODE 

Jalisco", o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones 
dadas por "La Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello "El 

Contratista" cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por 
concepto de una o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera 
del presente contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniestros de cua lquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con 1 

es ablecidg en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

a esente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto 

"El CODE Jalisco" y por ot ro lado "El Contratista" GSS Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-1806-2 
asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civil, la cual deberá 

contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así corno que cubra el robo de materiales y 
equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso 
simplificado sumario, la cua l deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la totalidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución total o parcial de los trabajos, sa lvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 

empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artículo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la realización de la obra, por lo que el subcontratista no t endrá ninguna acción o derecho 
que hacer valer en contra de "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" por tales obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipu lado en 
este contrato o conforme a las instrucciones ele "La Secretaría", ésta ordenará su repa ración o reposición 
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cua les hará por su cuenta "El Contratista" 

sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 

ordenar la suspensión parcial o tota l de las obras contratadas en t anto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo seña lado para la terminación de las obras de conformidad 
con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 

mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numeral 8_. de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de ca lidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cua l es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 

inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 

obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago el 
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas 

través de la residencia de "la Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 

p resente t10ja corresponde al Contrato <.le Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte '·La Sec.retar ía" en conjunt1J ca 

"El CODE Jalisco" y po r otro lado "El Contratista·· GSS Construwones, S.A. d.a C.\'., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-1806-2023, 

asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el t rabajo, para evita r 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se co rran por los trabajos que se realizan, insta lando con 

cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos seña lados por "La Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y señales necesaria s; de causa rse cualquier siniestro será sufragada la 
responsabi lidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 

autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la realización y operación de la obra 
pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y 
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 
que ca use al medio ambiente, por lo que deberá realizar de manera inmediata las acciones necesarias para 

la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambientales, atend iendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambienta l. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-

007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 

misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la 
separación, clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artícu lo 

162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 
Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
sin t ener derecho a retribución por ello, dentro de un t érmino máximo de 30 días naturales, si "El 
Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", remiti rá las actuaciones respectivas a la 

autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la f ianza otorgada para tal efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conform idad con el artícu lo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago t ot al de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, exim n 
a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten 
que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales. 

sen hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto e 
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"La Secretaría" para efect o de esta r en aptitud de realizar la devolución o cancelación de la garant ía de 

vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 

anteriores al vencimiento del plazo de dicha garant ía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 

con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados 

se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 

"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento seña lado en el primer párrafo de la presente 

cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 

reparación de lo construido y concederle un plazo para el lo, de conform idad con el artícu lo 164 del 

Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a sa lvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 

las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efect ivas 

las garantías constituidas conforme al artículo 165 de l Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Ja lisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ej ecución de los trabajos "La Secretaría" 

designara un servidor público, el cual fungirá como su rep resent ante ant e "El Contratista" y será 

responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 

estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, numeral 

1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 

teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 

que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 

las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 

y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento t écnico que constituye su medio 

de comunicación, comprom etiéndose en registrar los asuntos y eventos important es que se presenten 

durante la ejecución de los t ra bajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 

138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus M unicipios. 

VIGÉSIMA SEXTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - "La Secretaría" verifica rá que las obras 

objeto de este contrato se estén ejecut ando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 

aprobado, y confo rme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periódicamente el avance 

y la ca lidad de las obras en la inte ligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no real izada . 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 

que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convencionales, tant o por el atraso en la 

ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en 

función del importe de los trabajos no ejecut ados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 

total de la obra, pa ra esta pena el porcentaje de los trabajos no ej ecutados será del 5%, así como por el 

atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cá lcu lo conforme lo est ablece el 

artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convenciona les podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir e l Impuesto al Va lor Agregado el 

monto del presente cont rato, de lo contrario se considerará causa de rescis ión del mismo. 

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaría11 en conjunto n 
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De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 

de los trabajos durante la v igencia del Programa Genera l de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 

apego a lo establecido en el artícu lo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus 

Municipios, aplica rá a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 

encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del 

avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 

pactada en este contrato, debiéndose proceder pa ra su cá lculo conforme lo establece el artículo 111 del 

Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones rea lizadas a "El Contratista" podrán ser 

recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" independ ientemente de 

la apl icación de las penas convencionales señaladas anteriorment e, podrán exigir a "El Contratista", el 
pago del sobrecosto que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el 

importe que le representaría a "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" concluir con otro cont ratist a los 
trabajos no ejecutados al momento de rescindir e l contrat o, de conformidad con lo establecido en los 

numerales 8 y 9 del artículo 109 de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus M unicipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la v igencia del presente contrato se 

advier te la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 

"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 

nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 

de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el p lazo de ejecución de los trabajos del presente 

contrat o, se presentan circunst ancias o acontecimientos de cua lquier natura leza no previstos en el mismo, 

pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 

determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 

cualquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 

Pública de l Estado de Jalisco y sus M unicipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 

causa justificada temporalment e la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 

en cualquier est ado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 

los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, en corre lación con lo dispuesto por los artícu los 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 

lo anterior cuando por causa de urgencia exist a la necesidad de suspender la ejecución de los trabaj , 

bastara para ello con el levantamiento del act a circunstanciada aludida en el numera l 6, del ordenamient 

lega l citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto c 
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Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numera l 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la tempora lidad de la suspensión de la ejecución de los t rabajos, será necesario dar por 

terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá cont inuar 
produciendo todos sus efectos lega les una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá rescindir admin istrat ivamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Est ado 
de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo estab lecido en los art ículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescind ir lo, será necesario que 
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causa les para dar por resci ndido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", ind ividua l o la extinción de la persona juríd ica 
cont ratada. 

2.- La fa lta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ej ecución de los t rabajos y formalizada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los t rámites administ rativos necesarios para la fo rmalización del 
finiquito de los t rabajos y posteri or emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
términos y condiciones previst as en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha señalada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en fo rma que afecte 

a este contrato, o por la fa lta de pago de sa larios, prestaciones sociales, sind ica les y laborales de cualquier 
índ ole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capita l social y contab le en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplim iento de las obligaciones de este contrat o. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conj unto las penas convenciona les, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" sup 
el 10% sin inclu ir el impuesto al va lor agregado del monto del contrato. 

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto co 
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10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causa les referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justifica das que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad t otal o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el art ículo 151 de su 
reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconven iente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de confo rmidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artícu lo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "la Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, "El Contratista" comunica rá a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a t ravés de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "la Secretaría", 
dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
confo rme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finaliza r la verificación de los trabajos, "la Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Act a de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "la Secretaría", en este caso se liqu idará a t 1 

Contratista" lo ejecutado. 
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b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva. 

La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato. 

Al momento de la conclusión de la obra, se levantará acta administrativa para la entrega y recepción a "El 
CODE Jalisco" de conformidad y para los efectos administrativos de los artículos 115 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 154 y 155 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 
totalmente, los derechos y ob ligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les d io origen y el saldo resultante, para lo 
cual se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario, 
el artículo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo 
plasmado en los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 

Secretaría" para su elaboración en el término señalado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 

procederá a su elaboración de forma unilatera l, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 

Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurr ido este término no realiza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez sa ldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Ja lisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los saldos se realiza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
corr spondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "L 
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Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se ent reguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" deban hacer a "El Contratista" . 

TRIGÉSIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y cont rol sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de acept ación o negativa 
de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de 
capacitación y ad iestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 

Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es totalmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" de cualquier responsabilidad por la violación de la 
propiedad intelectual que se lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la real ización de los 
trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de manera 
alguna a terce ras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el proced imiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resultado de l mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 
medios electrónicos, en disposit ivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada 
como secreta y confidencial, por lo t anto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del 
presente instrumento, perdurando la obligación de confidencia lidad posteriormente por un período de 10 
años, contados a partir de su conclusión, salvo previo consentim iento de "La Secretaría" y/o "El CODE 
Jalisco". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su ca rgo conten idas en esta 
cláusula, "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" procederán a ejercitar las acciones legales establecidas en 
la legislación aplicable, así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "Las Partes" resolverán entre sí I s 
controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar sobre problema 
espe íficos de carácter t écnico y administrativo derivados de este contrato. 
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Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realizará 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resue lva la diferencia existente entre "Las Partes". 
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a 
cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo en los 
términos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días natura les contados a partir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter t écnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo origina l. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá ind icar que se trata de una discrepancia de 
carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica co 
documentación que los compruebe; 

¡· 
' · .l 
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b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractuales y lega les que fundamenten su reclamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 
sido hecha va ler por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 

caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 

tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 

discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su so licitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 

Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para inicia r las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 

deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocim iento del residente de obra, quien emitirá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamo s y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a "Las Partes" . 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitud de concil iación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conci liación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo 
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 
una de las cláusu las que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 

interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 
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Leído el present e contrato y enteradas las partes de su alcance, lo rati fican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Jal isco, el día 29 de noviembre de 2023. 

ARQ. CARlO 

DIRECTOR 

CONTRATACIÓN 

e, 

GS i CONSTkllCCIONE5, S.A. DE C.V. 

TESTIGOS 

INFRAESTRUCTURA 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2
, Firma3, y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de Jal' us 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Contra 
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