SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-201-2022
CONVENIO ADICIONAL

CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
DETERMINADO NUMERO SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-201-2022 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA
PUBLICA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EL ARQ.
CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS, Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA CARMONA, EN SUS RESPECTIVOS
CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR GENERAL DE
LICITACION Y CONTRATACION, Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y
PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA OTRA PARTE
EL C. ADOLFO RODRIGUEZ SERVIN QUIEN COMPARECE POR SU PROPIO DERECHO, A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A
QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES
l.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1. Ser una dependencia de la Administracién Publica Centralizada que tiene por objeto auxiliar al
Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con lo previsto
en las articulos 36, 46, 50 fracciones |, X, XIX, XX, XXIl y XXVI| de la Constitucién Politica del Estado de Jalisco,
asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccién Ill, 14, 15, 16 numeral 1 fraccion Xy 26 de la Ley
Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2. Que sus representantes cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este convenio de
conformidad en lo dispuesto por los articulos 1, 3, 4, 5, 6 fraccion XIX, 9 fracciones 1V y V, 10, 11 fracciones
X'y XVI, y 33 fraccion XXI del Reglamenta Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del
Estado de Jalisco, el Mtro. David Miguel Zamora Bueno, lo acredita con el acuerdo de fecha 06 de diciembre
de 2018 mediante el cual le fue otorgado el nombramiento y toma de protesta como Secretario de
Infraestructura y Obra Publica, emitido a su favor por el Ing. Enrique Alfaro Ramirez, Gobernador
Constitucional del Estado de Jalisco.

1.3. El contrato referido fue adjudicado a “El Contratista” como resultado del procedimiento de
contratacion bajo la modalidad de Licitacién Publica Estatal con niimero de asignacién SIOP-E-FINEDUC-OB-
LP-201-2022 instaurado por “La Secretaria”, y el cual cuenta con Orden de Trabajo numero LP-201-2022.

1.4, Que la Direccién Ejecutora encargada de la obra publica materia de este convenio es la Direccidn
General de Construccion de “La Secretaria”.

1.5. Tiene su domicilio en la Av. Alcalde nimero 1351 Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el Municipio
de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44270.

Il.- “El Contratista” declara por su propio derecho y bajo protesta de decir verdad que:

La presente hoja corresponde al Convenio Adicional al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-201-2022,
que celebran por una parte “La Secretaria” y por otra el C. Adolfo Radriguez Servin, consistente en 05 hojas Utiles por su anverseo, incluyendo esta, suscrito el dia 23 de

septiembre de 2022,

- Pagina lde 5
L/


AdanG
Texto escrito a máquina
2


SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-201-2022
CONVENIO ADICIONAL

lo cual acredita con el acta de
de la Oficialia del Registro

4

11.2. El C. Adolfo Rodriguez Servin, quién se identifica con pasaporte mexicano niimero - itico
por la Secretaria de Relaciones Exteriores, mismo que se tuvo a la vista y obra en copia simple en el
expediente conformado con motivo de la elaboracidn del presente convenio.

11.3. Tiene establecido su domicilio ubicado en |a ||| GG -~ = Colonia

en el Municipio de Zapopan, Jalisco, C.P. mismo que sefiala para recibir todo tipo
de citas o notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale
por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este convenio.

I.1. Es una pers%;a fisica, _, de nacionalidad

nacimiento name
Civil nimero 0004 del Municipio de Guadalajara, Jalisco.

Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este convenio y
dispone de la organizacion y elementos materiales, humanos y tecnolégicos suficientes para ello, con clave

de Registro Federal de Contribuyentes ||| | | | | NGz 6

Il.4. Que se encuentra inscrito en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero C-0989 y que dicho registro se encuentra vigente a la fecha de
formalizacion del presente convenio.

lll.- “Las Partes” declaran que:

111.1. Con fecha 31 de mayo de 2022 celebraron un Contrato de Obra Plblica a Precios Unitarios por Tiempo
Determinado identificado con el numero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-201-2022, mediante el cual “La
Secretaria” encomendd a “El Contratista” la ejecucion de la obra denominada: Mejoramiento de
infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica No. 95 CCT 14DST0O095P, en la Localidad de Ahuatlan,
Municipio de Zapotlan del Rey, Jalisco, por un costo total de $5'752,388.70 (cinco millones setecientos
cincuenta y dos mil trescientos ochenta y ocho pesos 70/100 Moneda Nacional), cantidad que incluye el
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), obligandose “El Contratista” a iniciar la ejecucion de dicha obra el dia
01 de junio de 2022 y concluirla el dia 28 de septiembre de 2022, plazo que comprende 120 dias naturales,
manifestado asi en las clausulas primera, segunda y cuarta del contrato, las cuales se tienen aqui por
reproducidas como si a la letra se insertaran.

111.2. Con fecha 19 de septiembre de 2022 “El Contratista” de conformidad can lo dispuesto en la cldusula
vigésima octava del contrato, y el articulo 124 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios, solicité un incremento en el monto del contrato referido, por la cantidad de
$2'247,611.30 (dos millones doscientos cuarenta y siete mil seiscientos once pesos 30/100 Moneda
Nacional), cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.), por concepto de trabajos adicionales
a los estipulados en el contrato que nos ocupa, mismo que fue validado y autorizado por “La Secretaria”
mediante dictamen técnico de fecha 19 de septiembre de 2022.

En virtud de la solicitud de incremento en el monto del contrato “El Contratista” requirié a “La Secretaria”
la ampliacion del plazo de ejecucién de la obra por 48 dias naturales, para realizar durante este periodo de
tiempo los trabajos adicionales correspondientes, lo cual fue validado y autorizado por “La Secretaria”

La presente hoja corresponde al Convenio Adicional al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado nimero SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-201-2022,
que celebran por una parte “La Secretaria” y por otra el C. Adolfo Rodriguez Servin, consistente en D5 hojas (tiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el dia 23 de
septiembre de 2022,
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mediante el dictamen técnico referido en el parrafo inmediato anterior; por lo que en el presente convenio
se formaliza el nuevo importe y la ampliacién del plazo de ejecucion de la obra, modificandose asi las
clausulas segunda y cuarta del multicitado contrato de obra.

11l.3. Se reconocen expresamente la personalidad juridica con la que comparecen y la capacidad legal que
ostentan para asumir los derechos y obligaciones establecidos en el presente convenio, las cuales no les
han sido revocadas ni modificadas en término alguno.

l11.4. Con fundamento en el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y
el articulo 125 de su Reglamento, se modifican las clausulas segunda y cuarta del contrato de referencia,
para lo cual han decidido sujetarse a las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO. — Consiste en ampliar el monto y plazo de ejecucion de la obra
denominada: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica No. 95 CCT 14DST0095P,
en la Localidad de Ahuatlan, Municipio de Zapotlan del Rey, Jalisco, establecidos en las clausulas segunda
y cuarta respectivamente del Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado
numero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-201-2022, de conformidad con lo sefialado en la declaracion 111.2 del
presente convenio.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONVENIO. - Se incrementa el monto del Contrato de Obra Publica a Precios
Unitarios por Tiempo Determinado numero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-201-2022, por la cantidad de
$2’247,611.30 (dos millones doscientos cuarenta y siete mil seiscientos once pesos 30/100 Moneda
Nacional), cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (.V.A.}, lo cual representa un incremento
del 39.07% con relacion al importe original del contrato.

Consecuentemente el monto total del contrato y el presente convenio es por la cantidad de $8’000,000.00
(ocho millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado
(LV.A.).

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - Se amplia el plazo de ejecucién de la obra denominada: Mejoramiento
de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica No. 95 CCT 14DST0095P, en la Localidad de Ahuatlan,
Municipio de Zapotlan del Rey, Jalisco, por 48 dias naturales, contados a partir del dia 29 de septiembre
de 2022 al dia 15 de noviembre de 2022, lo cual representa un incremento del 40.00% con relacian al plazo
original del contrato, para que durante este periodo de tiempo “El Contratista” ejecute los trabajos
adicionales establecidos en el catalogo de conceptos y el programa de ejecucién correspondientes al
presente convenio, los cuales forman parte del mismo.

Consecuentemente el plazo de ejecucion total de la obra es de 168 dias naturales, con fecha de inicio el dia
01 de junio de 2022 y de término el dia 15 de noviembre de 2022.

En virtud de la ampliacion en el plazo de ejecucion de la obra, la fianza de cumplimiento sefialada en la
cldusula décima del contrato que nos ocupa permanecera vigente hasta la nueva fecha de término de los

La presente hoja corresponde al Convenio Adicional al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitanos por Tiempo Determinado numero SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-201-2022,
que celebran por una parte “La Secretaria” y por otra el C, Adaolfo Rodriguez Servin, cansistente en 05 hojas Gtiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el dia 23 de
septiembre de 2022,
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trabajos que se formaliza mediante el presente convenio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
120 fraccion Il del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

CUARTA. — DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. - El importe del presente convenio sera cubierto con los
recursos de la Partida Presupuestal numero 7511 “Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo” (Fondo
para la Infraestructura Educativa del Estado de Jalisco FINEDUC), a ejercer por “La Secretaria”.

QUINTA. - GARANTIAS. - Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas
del presente convenio, “El Contratista” entregd a “La Secretaria” la ampliacion de la péliza de fianza
numero 043044-00000 de fecha 23 de septiembre de 2022, por la cantidad de $224,761.13 (doscientos
veinticuatro mil setecientos sesenta y un pesos 13/100 Moneda Nacional), cantidad que incluye el
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), que representa el 10% (diez por ciento) del incremento en el importe
del contrato, el cual se formaliza mediante el presente convenio, otorgada por la Afianzadora Tokio Marine
HCC México Compaiiia Afianzadora, S.A. de C.V., a favor de |a Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
del Estado de Jalisco y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual se anexa al
presente convenio para formar parte del mismo.

En virtud de lo anterior, se hace constar que el monto total amparado de la péliza de fianza referida en el
parrafo inmediato anterior es por la cantidad de $800,000.00 (ochocientos mil pesos 00/100 Moneda
Nacional), cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), que representa el 10% (diez por
clento) del importe total del contrato y convenio.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 121 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

SEXTA. - ANTICIPO. - “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” no otorgara a “El Contratista” anticipo
alguno respecto del incremento en el monto establecido en la clausula segunda del presente convenio.

SEPTIMA. - “Las Partes” convienen en que el contrato de obra publica que dio origen al presente convenio
queda vigente en todas sus partes, con la salvedad de aquellas que se modifican en este acto juridico.

OCTAVA. - “Las Partes” convienen que, una vez realizada la revision de los costos directos, indirectos v
financiamiento propuestos originalmente por “El Contratista”, éstos no sufren modificaciones, por lo que
prevaleceran los establecidos inicialmente en el contrato de obra plblica materia del presente.

NOVENA. - “Las Partes” convienen que el presente convenio se sujete a las disposiciones contenidas en las
leyes y reglamentos que sean aplicables al presente acto.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente convenio, las partes se someten a la jurisdiccién del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando a cualquier fuero que les pudiese
corresponder en razon de sus domicilios presentes o futuros.

DECIMA. - “Las Partes” manifiestan que el presente convenio lo celebran sin coaccion, dolo, violencia,
lesion o mala fe que pudiera afectar de nulidad la voluntad de las partes en el convenio.

La presente hoja carrespande al Convenio Adicional al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinada nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-201-2022,
que celebran por una parte “La Secretaria” y por otra el C. Adolfo Rodriguez Servin, consistente en 05 hojas dtiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el dia 23 de
septiembre de 2022,
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Leido el presente convenio y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, el dia 23 de septiembre de 2022.

POR “LA SECRETARIA”

[
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MTRO. Dg\f}}ﬁ:"MIGU L ZAMORA BUENO
SECRETARIO I:;EJNFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

- /(' :
ARQ. CARLOSTEDG?

DIRECTOR GENERAL DE LICITACION
Y CONTRATACION

POR “EL CONTRATISTA"/

C. ADOLFO'RODRIGUEZ SERVIN

TESTIGOS

(o™ KJ'\GJU;Q_/(/L,.\_{

MTRA. MARITZA DEL CARMEN REYNOSO RUELAS LIC. LAURA VIRIDIANA DORANTES LOPEZ
DIRECTORA DE LO CONSULTIVO DIRECTORA DE PRORROGAS Y CONVENIOS
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La presente hoja corresponde al Convenio Adicional al Contrato de Obra Pdblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado ndmero SI0P-E-FINEDUC-OB-LP-201-2022,
que celebran por una parte "La Secretaria” y por otra el C. Adolfo Rodriguez Servin, consistente en 05 hojas atiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el dia 23 de
septiembre de 2022

Pagina 5de 5

i >


AdanG
Texto escrito a máquina
3


naciér "'!Cohf.ijde'nci'a'l

. i limjnd:- Nombre?, R-ubrlca2 F|rm6a y NUmero de Identificacion Oficial*
_Daios deActa de Nacimiento y Reglstro Federal de Contnbuyentes de los paruculares que apanecen en el presente

Amculo _1de Ley de Transgarenma y Acceso a Ia Informacién
) .Ay sus Mumcnplos en reIaC|on al Articulo 116° de la Ley

—————

- T -

——— - ——






