
Infraestructura 
y Obra Pública. 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-DRECODE-OB-AD-1744-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA, EN SUS 

RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", EN 

CONJUNTO CON EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO EL CONSEJO ESTATAL 

PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE 

CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CODE JALISCO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. LUIS 

FERNANDO ORTEGA RAMOS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C.  

 EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO 

Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES 

EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LOS 

SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Con fecha 13 de diciembre de 2022, a través del Periód ico Oficial del Estado de Jalisco, número 
4, sección 111, volumen V, fue publicado el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, 
Programación Multianual de Inversión Pública en Pesos 2022- 2024, mediante el cual en la página 112, en 
el concepto número 12 denominado "Rehabilitación y equipamiento de Infraestructura Deportiva en el 

Estado de Jalisco" se aprobó un techo presupuesta! tota l de hasta $422'000,000.00 (cuatrocientos 

veintidós millones de pesos 00/100 M.N.), en la partida presupuesta! 4156 denominada: Transferencias 

internas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras para inversión pública, misma que 
para su cont ratación y ejercicio de gasto, se desagregará en la partida co rrespondiente del capítulo 6000 
Inversión Pública conforme a su objeto de gasto, siendo la 6124 denominada Edificación de recreación y 
esparcimiento, de los cuá les, para el ejercicio 2023, el monto total programado fue por hasta la cantidad 
de $250'000,000.00 (doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.) mientra s que para el eje rcicio 
2024 el monto tota l programado es hasta por la cantidad de $172'000,000.00 (ciento setenta y dos 

millones de pesos 00/100 M .N.). 

SEGUNDO.- Que dentro de la de la Primera Sesión Ordinaria de fecha 12 de enero de 2023, los int egrantes 
de la Junta de Gobierno de "El CODE Jalisco" bajo su punto t ercero del o rden del día, aprobaron el 
presupuesto de egresos 2023, con un techo presupuesta! de hasta $250'000,000.00 (doscientos cincuenta 

millones de pesos 00/100 M .N.), dentro del capítulo 6000 "Inversión Pública", en la partida esupuestal: 
6124 denominada: Edificación de recreación y esparcimiento, para llevar a cabj la co 
ejecución de obras públicas para las diferentes necesidades de "El CODE Jalisco , las c 
agregadas al Convenio de Coordinación y Co laboración como parte del ANEXO l . 

~ .¡ !, ~ ja corresponde al Contrato d e Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría' conjunto c n 

"El CODE Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V., correspondiente la asi ,ón número S10 ·E· 

Jali •.,(' O DRECODE·OB·AD•1744· 2023, asignada bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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TERCERO.- Que mediante oficio número DG/09/326/2023, de fecha 02 de mayo de 2023, "El CODE 
Jalisco", soli citó a "La Secretaría", la celebración entre ambas de un Convenio de Coordinación y 
Colaboración, para llevar a cabo la contratación y ejecución de los trabajos de las diversas obras a rea lizar 
a efecto de cubrir las diferentes necesidades de "El CODE Jalisco", y establecer la información 
indispensable para el exped iente correspondiente a cada una de las obras, de conformidad con el artículo 
12 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

CUARTO.- Con fecha 16 de mayo de 2023, se llevó a cabo la Segunda Sesión Extraord inaria de la Junta de 
Gobierno de " El CODE Jalisco", bajo la cual los integrantes de la Junta de Gobierno, en sus Puntos y Quinto 
y Sexto de la Orden del día, aprobaron la suscripción de un Convenio de Coordinación y Colaboración para 
llevar a cabo la contratación y ejecución de la obra pública y/o servicios re lacionados con la misma entre 
"La Secretaría" y "El CODE Jalisco", así como de la aprobación de la Programación Multianual de Inversión 
Pública en Pesos 2022-2024, emitida por el Gobierno del Estado de Jalisco publicada en el Periódico Oficial 
del Estado de Jalisco, número 4, sección 111, Volumen V, página 112, concepto 12 denominado 
"Rehabilitación y equipamiento de Infraestructura Deportiva en el Estado de Jalisco" con un techo 
presupuesta! t ota l de hasta $422'000,000.00 (cuatrocientos veintidós millones de pesos 00/100 M.N.), 
de los cuáles, para el ejercicio 2023 el monto total programado es hasta por la cantidad de 
$250'000,000.00 (doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), y para el ejercicio 2024 el monto 
total programado es hasta por la cantidad de $172'000,000.00 (ciento setenta y dos millones de pesos 
00/100 M.N.), para El Consejo Estatal para el Fomento Deportivo. 

QUINTO.- Con fecha 17 de mayo de 2023, se ratificó el Conven io de Coordinación y Co laboración entre 
"El CODE Jalisco" y "La Secretaría" con el objeto de establecer las responsabilidades y la coordinación de 
acciones entre ambas, para que "La Secretaría" lleve a cabo los procedimientos de contratación y 
ejecución de las obras públicas para cubrir las diferentes necesidades, en apego a los alcances y términos 
de referencia de "El CODE Jalisco", de conform idad a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los relativos a su Reglamento; y será solventada por el "El 
CODE Jalisco" con recursos propios, dentro de la partida presupuesta!: 6124 denominada: Edificación de 
recreación y esparcimiento; conforme al presupuesto autorizado por su Junta de Gobierno, referido en el 
punto Segundo del apartado de "Antecedentes" del presente contrato. 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centra lizada que tienen por objeto 
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conform idad con 
lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Const itución 
del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 nu 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alca lde número 1351, Edificio "B", en la 
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

pres te oja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secre en on· to con 

DE Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V., correspondiente a la asign ción nú ro SIOP-E-
DRECODE-OB-AD-1744-2023, asignada bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 

Página 2 de 22 

2



,Jnlisco 

Infruestructuru 
y Obra Públicr1 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-DRECODE-OB-AD-1744-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de confo rmidad en lo 
dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titular de 
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 
extendió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 

1.4.- Con fecha 01 de noviembre de 2023, se emitió acuerdo de justificación de excepción a la licitación 
por Adjudicación Directa con No. SIOP-E-DRECODE-OB-AD-1744-2023, mediante el cual se estableció el 
procedimiento de contratación de conformidad con la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios en sus artículos 42 numeral 2, 43 numeral 1 fracción 111, numeral 2 fracción l. 

1.5.- Que mediante acuerdo de adjudicación directa de fecha 10 de noviembre de 2023, se determinó 
adjudicarle a "El Contratista" los trabajos estipulados en la cláusula primera del presente contrato, de 
conformidad con la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en sus artículos 42 numeral 
2, 43 numeral 1 fracción 111, numeral 2 fracción 1, 86, 89 numeral 1 y 91 numerales 1 y 2. 

1.6.- El presente contrato será cubierto con cargo a los recursos asignados a "El CODE Jalisco" especificados 
en el numeral SEGUNDO, del apartado de "ANTECEDENTES" del presente instrumento . 

1.7.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número AD-1744-2023. 

1.8.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmediato anterior. 

11.- Declara "El CODE Jalisco" a través de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1. Que es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal con personalidad 
jurídica y patrimonio propio conforme al Decreto de Creación número 13595 publicado en el Periódico 
Oficial "El Estado de Jalisco" de fecha 27 de mayo de 1989 y que actualmente se rige por la Ley de Cultura 
Física y Deporte para el Estado de Jalisco, publicada en el periódico antes mencionado el 19 de abril de 
2012 . 

. 2 Su representante el Mtro. Luis Fernando Ortega Ramos, está facultado para suscribir el presente 
instrumento, en los térm inos del Artículo 29, Fracción I de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de 
Jalisco, toda vez que con fecha 06 de diciembre del año 2018, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley en cita, fue designado por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, como 
Director General del Organismo Público Descentralizado denominado Consejo Estatal para el Fomento 
Deportivo (EL CODE JALISCO). 

11.3 Señala como domicilio para efectos de este contrato, el ubicado en Av. Alcalde número 1360, en a 
Colonia Miraflores, C.P. 44270, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco. 

111.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad 

e hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secreta en c 

ODE Jalisco" y por otro lado " El Contratista" Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación nú ro 
DRECODE-OB-AD-1744-2023, asignada bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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111.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

111.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura pública número 12,463, de fecha 30 de 

mayo de 2005, otorgada ante la fe del Licenciado Jesús Enrique Ramos Ruíz, Notario Público Titular 

número 20, del Municipio de Zapopan, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el fo l io mercantil 
número 27270*1, de fecha 12 de julio de 2005. 

111.3.- Su representante, el C.  con el carácter ya ind icado, cuenta con las 

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de confo rmidad con el contenido del testimonio 

de la escritura pública número 22,594, de fecha 20 de octubre de 2021, otorgada ante la fe de la Licenciada 

Ana Laura Mayoral Uribe, Notario Público número 48, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se 

encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, 

bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil número 27270, de fecha 03 de diciembre de 2021, 

manifestando a través de dicho representante que tales facu ltades no le han sido modificadas ni revocadas 
a la fecha. 

111.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: CDB0506068Z4. 

111.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar número , emitida por el 
Instituto Nacional Electoral. 

111.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratista s del Gobierno del 

Estado de Jalisco bajo el número de registro C-0682 y que dicho registro se encuentra vigente hoy en d ía. 

111.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

111.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Pablo B Villaseñor, No. 295, Colonia Ladrón de Guevara, 

C.P. 44600, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que señala para todos los fines y efectos 
legales de este contrato. 

111.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la cal idad de los 

ateriales; así como, el contenido del programa general de ejecución de los trabajos, e l catálogo de 

conceptos, las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en genera l su propuesta técnica y 

económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de aná lisis de precios 

unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

111.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones f 

ambientales, a fin de considerar todos los fact ores que intervienen en su ejecución. 

IV.- "Las Partes" declaran: 

IV.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican las bases de Adjudicad 
que le dan origen. 

te 1oja corresponde al Contrato de Obra Pú blica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" conjunto con 

ODE Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Const ructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E­

DRECODE-OB-AD-1744-2023, asignada bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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IV.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructura les y detalles de obra. 

IV.3.· Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, 
a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública de l Estado de Ja lisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

IV.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 
obra denominada: Rehabilitación de la Unidad Deportiva Revolución, ubicada en el Municipio de 

Guadalajara, Jalisco. Frente 16, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabi lidad y dirección 
profesional, hasta su tota l terminación, de acuerdo al programa general de ejecución de los trabajos, 
proyecto, catálogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así como a las normas de 
construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con los numera les 
7, 8 y 9 del artículo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 108 y 
109 de su Reglamento, acatando para ello lo estab lecido por los diversos ordenamientos y normas 
señalados en la declaración 11.9 del apartado de declaraciones de "El Contratista". Queda entendido por 
"Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este 
contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.· El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 

$1,998,750.24 (un millon, novecientos noventa y ocho mil, setecientos cincuenta pesos 24/ 100 M.N.), 

incluye el Impuesto al Valor Agregado. 

1 monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasad o previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra. 

TERCERA.· FORMA DE PAGO.- "Las Partes" acuerdan que el monto tota l del presente contrato, s 
a "El Contratista" por "El CODE Jalisco" debiéndose formular para ello estimaciones de los t rab os, con 
una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Obra 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~ esponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conju to 

"El CODE Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación númer O 

Jalisco DRECODE-OB-AD-1744-2023, asignada bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día últ imo de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 
estimación que co rresponda y el finiquito respectivo . 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto de l presente 
contrato en un plazo que no exceda de 46 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 14 de noviembre 

de 2023, y concluirla el día 29 de diciembre de 2023, mismo que deberá rea lizarse con la secuencia y el 
t iempo previsto en el " Programa General de Ejecución de los Trabajos" . 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 

Contratista" y finalizará cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 

Partes" o en su caso con la suscripción del fin iquito de los trabajos, cuando los sa ldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los sa ldos respectivo, de conform idad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

"EI CODE Jalisco" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se realizarán 
los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera dispon ibilidad, mediante el 
acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artícu lo 103 numeral 6, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" real ice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materia les de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 

Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" otorgarán un anticipo equiva lente al 30% del importe total de l presente 
contrato; pud iendo "El Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita 
previo al inicio de la ej ecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los 
costos, ni a la existencia de responsabi lidad alguna por parte de "La Secretaría" y/o "El CODE Ja lisco" de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalis 
y sus Municipios. Queda establecido que el anticipo señalado, es el contemplado en la convo atoria 
bases del concurso simplificado sumario y el resultante del programa de erogación conteni o la 
propuesta presentada por "El Contratista" dentro del procedimiento de contra tación que motiva 
del presente instrumento. 

El importe del anticipo conced ido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efec ú 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artícu los 98 numeral 1, frac · n 
1 y 100 numera 2, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Ja lisco y sus Municipios. El atraso en 

1oja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

DE Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E­
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del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 

formalizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 

entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 98 numeral 2, del mismo 

ordenamiento legal en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar e l servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se suj etará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 

proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar e l faltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la ent rega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo señalado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la forma lización del convenio modificatorio respectivo. 

De igua l forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artícu lo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igua l proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de rein icio y terminación de los trabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 

unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 

e indirectos que origine la obra, e l financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 

el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 

el Estado de Jal isco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso 

pagos en exceso "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" se reservan el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 

variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

DÉCIMA.- GARANTÍAS. - "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la ey de 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constitu·r en ap 

a los formatos establecidos en las bases que dio origen al presente, así como en los t 

procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías siguientes: 

e t hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria n con 

ODE Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Const ructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación nú o SI 

DRECODE-OB-AD-1744-2023, asignada bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Públi ca del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o El Consejo Estatal Para el Fomento Deportivo, 
por la totalidad del monto conced ido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; dicha fianza 
garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe total o parcial del anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe total del referido monto. En 
caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" el 
monto total otorgado a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los 
artículos 1, 32, 36 fracción 111 inciso A), 282, 283 y demás relat ivos y aplicables de la Ley de Instituciones 
de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de 
Guadalajara, Jalisco; la garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantiza r el anticipo "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" no estarán en aptitud de entregar 
el importe del mismo, imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar 
a la rescisión del contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el proced imiento rescisorio 
correspondiente y "El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en 
el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el 
computo del plazo de ejecución de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
sigu ientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o El Consejo Estata l 
Para el Fomento Deportivo, por valor del 10% del importe total de los t rabajos contratados incluyendo el 
Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá rea liza r la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente cont rato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 

ecretaría" en conjunto con "El CODE Jalisco" procederán a la rescisión administrativa del contrato. 

Para cancelar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinc·ón de 
derechos y obligaciones, o bien, el fin iquito y, en caso de ex istir saldos a cargo de "El Contratis a" la 
liquidación co rrespondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Le de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garant o 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato " 
Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor 
Agr gado, de los trabajos realment e ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

r sen te hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte 1'La Secretaria" en conjunto con 

El CODE Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Const ructora y Desarrolladora Barba y Asociados, SA de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E­
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y/o El Consejo Estata l Para el Fomento Deportivo, la cual estará vigente por doce meses contado a part ir 
de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conformidad con lo 
dispuesto por el art ícu lo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consent imiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 
t ota lidad de sus ob ligaciones adquir idas media nte el presente cont rato, sea la Institución Afianzadora 

quien responda ante "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" somet iéndose de igual forma a lo establecido 
por los art ículos 1, 32, 36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y apl icables de la Ley de 

Instit uciones de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los t ribunales con residencia en esta 
ciudad de Guada laj ara, Jalisco. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 

tota lidad de sus obligaciones adquiridas mediant e el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igual forma a lo establecido por los art ículos 1, 32, 
36 fracc ión 111, inciso A), 282, 283 y demás re lativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, así como a la competencia de los t ribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ej ecución de la obra surge la necesidad de rea lizar t rabajos por conceptos no previstos en el catálogo 
original del contrato, "El Contrat ist a" previo visto bueno de l residente de obra, deberá solicitar por escrito 
a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los aná lisis de los precios con la 

documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revis ión, en caso de que dichos conceptos 
rebasen el techo presupuesta! autorizado, "El CODE Jalisco" deberá obtener la suficiencia presupuesta! 
necesaria para continuar con los t rabajos encomendados, previamente a su ejecución y pago, dicha 
conciliación y auto rización deberá real izarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, para 
lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que est ablece el artículo 145 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" en conjunto con "El CODE Jalisco" podrán autorizar el pago de las estimaciones de 

trabajos, que contemplen cantidades adicionales y/o conceptos de t rabajo no previstos originalmente, 
v igilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de 
cantidades adiciona les, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los 
ajustes que hubieren sido reconocidos, de conformidad con lo estab lecido en el artículo 107 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades ad icionales o conceptos de trabajo no previstos orig inalmente 
n el catálogo no sea necesaria la autorización de presupuesto ad icional, el acuerdo para su realización s 

asentará en la bit ácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previst o, "La Secretaría" en conj unto con 
"El CODE Jalisco" podrán autorizarl os mediante convenio suscrito en los términos del artículo 1 2 de la 

Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los ar 'culos 
123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratist a" se obliga a designar ant icipadam 
iniciación de los trabajos en el sitio de rea lización de los mismos, un rep resentante permane 

fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", ismo 
que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de not ificaciones relacionadas con los trabajos, 
aún las de carácter persona l y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 

corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

J co' y por otro lado " El Contratista" Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-
D E-OB-AD-1744-2023, asignada bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones genera les y particulares de 
construcción y normas de calidad, bitácora de obra, conven ios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 

se reserva el derecho de so licitar en cua lquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obl iga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, tales 
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" y/o 

"El CODE Jalisco" en ningún caso podrán ser considerados como inte rmediarios labora les o responsables 
solidarios, debiendo "El Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores 
presenten en su contra o en contra de "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" en relación con los trabajos 
objeto del presente contrato, así como, las que pudiesen surgir por qu ienes le suministren materiales para 
la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad socia l, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" totalmente ajenos a 
cualquier reclamación proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" · 

cua lquier responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" de con rmida 
con los artícu los 1396, 1401 y 1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, aplicados de maneras pletoria 
a la materia según lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalis 
Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" e el c 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamien s 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, pr t ción 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto seña le "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" y/o "El CODE 

Jalisco", o a terceros, por no ajustarse a lo estipu lado en el contra to, por inobservancia de las disposiciones 

re e hoja corresponde al Contrato d e Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte ul a Secretaria" en conjunto con 

ODE Jalisco" y por ot ro lado "El Contratista" Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E­
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dadas por "La Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos ap licables, en razón de ello "El 
Contratista" cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por 
concepto de una o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera 
del presente contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", tota l o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniestros de cualquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles sigu ientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
establecido en el artícu lo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simp le de una póliza de seguro de obra civil, la cua l deberá 
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civi l por daños a t erceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 
equipos de instalación permanente, ent endiéndose por éstos como los materiales y equ ipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en las bases de la adjud icación directa, 
la cua l deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la total idad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución total o parcial de los trabajos, salvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 
la misma o adquiera materiales o equ ipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación co rrespondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el t ercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artículo 97 numeral 9 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las ersonas 
subcontrate para la realización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acc , no dere 
que hacer valer en contra de "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" por tales obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los t rabajos no se ejecuten de acuerdo con lo esti 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o repo on 
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cua les hará por su cuenta "El Co atista 

sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la term inación de las obras de conformidad 
con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108, numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

te hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "la Secretaría" en conjunto con 

ODE Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E­
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DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materia les y 
equ ipos que se utilicen en los trabajos objeto de este cont rat o, cumplan con las normas de calidad y 

especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facult ad de "La Secretaría" l levar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de t odos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplim iento presentadas y justificadas a 
través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por est e, será causa de sit uación de 
mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 

accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 

orientación necesarias para evitar los r iesgos que se corran por los trabajos que se rea lizan, instalando con 
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "La Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y seña les necesarias; de causa rse cualquier siniestro será sufragada la 

responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la realización y operación de la obra 
pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Ja lisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y 

condicionantes ambienta les previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 
que cause al medio ambiente, por lo que deberá realizar de manera inmediata las acciones necesarias para 
la remed iación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones 

generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones lega les contenidas dentro de la NAE-SEMADES-

007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos só lidos urbanos, resid os de 

manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas estab lecidas en la NAE-SEMADET-001/ 016, 

misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá rea liza la 
separación, clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocu ltos en la obr 

imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el a ' lo 

162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios, ordenará a " El 
Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un térm ino máximo de 30 días natura les, si "El 
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Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", remit irá las actuaciones respectivas a la 
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 

para que se inicie el proced imiento lega l respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago tota l de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "El Contratista" de la responsab ilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resu lten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala ca lidad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de est ar en aptitud de realizar la devolución o cancelación de la garantía de 

vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dent ro de los 15 días hábiles 
anterio res al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 
con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo constru ido durante el plazo de garant ía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento seña lado en el primer párrafo de la presente 

cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artícu lo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 

las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garant ías constituidas conforme al ar t ículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecuc1on de los trabajos "La Secretaría" 

designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 
responsab le de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por " El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, numeral 

1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 

teniendo el derecho a supervisar en todo t iempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 
que en ella se empleen, ya sea en el sit io de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 

las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, cont 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medi 
de comunicación, compromet iéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se esenten 

durante la ejecución de los t ra bajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los rtículo,_,_,............, 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipi ./. 

VIGÉSIMA SEXTA.- VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA.- "La Secretaría" verificará que ac ,n,,.,., aoc-. 

objeto de este contrat o se est én ejecutando por "E l Contratista" de acuerdo con el programa de 

aprobado, y conforme a las especif icaciones pactadas, para lo cual comprobará periódicamente el av c 
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no realiza 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la 
ej ecución de los t rabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en 
función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contra rio se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 

de los trabajos durante la vigencia del Programa Genera l de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 

apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 

encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán ca lculadas en función del 

avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 

pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el artículo 111 del 

Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones rea lizadas a "El Contratista" podrán ser 

recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 

acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" independientemente de 
la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, podrán exigir a "El Contratista", el 
pago del sobrecosto que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el 
importe que le representaría a "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" concluir con otro contratista los 
trabajos no ejecutados al momento de rescindir el contrato, de conform idad con lo establecido en los 
numerales 8 y 9 del artícu lo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del pres 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 02 de la Le 

e Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los a 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el ism 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cua lquiera de "Las Partes", 

determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 
cualquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 
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TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa j ustificada t empora lmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cua lquier estado en que se encuent ren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo est ablecido en 
los numera les 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del art ículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en corre lación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento 
legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el art ículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los t rabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Ja lisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
det erminar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente cont rato, conforme a lo d ispuesto en la cláusu la t rigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos lega les una vez que hayan desaparecido las causas que la mot ivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente cont rato, la cual operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Públ ica del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artícu los 152, 153 y 166 de su 
Reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario 
que acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causa les para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artícu lo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se rán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona jurídica 
cont ratada. 

2.- La fa lta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términ 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y fo rmaliza da el Ac 
Recepción de la obra, no concluya con los t rám ites administ rativos necesarios para la formaliz 
f iniquito de los t rabajos y posterior emis ión del acta de extinción de derechos y obliga 
términos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su 
ca rgo, dentro de los plazos establecidos para ello. 
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5.- Si "El Contratista" no termina la obra púb lica objeto del presente contrato en la fecha señalada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se dec lara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en fo rma que afecte 
a este contrato, o por la fa lta de pago de sa larios, prestaciones socia les, sindica les y labora les de cualquier 
índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capital social y contable en fo rma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de at raso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convenciona les, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al valo r agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en genera l, por cua lquier ot ra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causa les referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convenciona les conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efect iva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su ca so a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
general, caso fort uito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de cont inuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad t otal o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con mot ivo de una resolució n de una inconformidad, o por reso lución de autoridad competente, o bien, 

o sea posible determinar la t empora lidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el art ículo 108 numera les 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley d bra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el art ículo 151 
Reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de res 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconvenient e la permanencia del cont rato, podrán pactar mediante un convenio 
terminación del contrato por mutuo consent imiento, de conform idad con lo establecido en el artícul 10 
de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artículo 111 de la Ley 

de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean t erminadas en su t otalidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro de l plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 

dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 

para proceder a su recepción física, mediante el leva ntamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso públ ico, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar t erminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan se r utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por te rminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispue o 
por la reso lución respectiva. 

La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perju1 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los t érm inos de este co rat . 

Al momento de la conclusión de la obra, se levantará acta administrativa para la entrega y recepción a ' 
CODE Jalisco" de conformidad y para los efectos administrativos de los artículos 115 de la Ley bra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 154 y 155 del Reg lamento de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcia l o 

t otalment e, los derechos y obligaciones asumidos a t ravés del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 

recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiguit o de los mismos, en el que se hará constar los créd itos a favor y en contra que resulten 
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para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo 
cual se procederá conforme lo establecido en las Bases de la Adjudicación Directa, el artículo 112 de la Ley 
de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo plasmado en los artículos 
156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
Secretaría" para su elaboración en el término señalado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 
procederá a su elaboración de forma unilatera l, debiendo comun icar por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho fin iquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 112 numera l 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Ja lisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los sa ldos se realiza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocu ltos. 

TRIGÉSIMA QUINTA.- DEDUCCIÓN DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabil idad para con "La 
Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" deban hacer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- "El Contratista" conviene expresamente y otorga 
onsentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5º (cinco a 

millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Púb lica d Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control sobre la 
públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o egat 
de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cub ran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programa éle 
capacitación y ad iestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de e "El 
Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 

e 1oja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

E Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Constructora y Desarrolladora Bar ba y Asociados, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E­
DRECODE-OB-AD-1744-2023, asignada bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es totalmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad inte lectual de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" de cualquier responsabilidad por la vio lación de la 
propiedad intelectual que se lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la realización de los 
trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. -CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de manera 
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 
medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada 
como secreta y confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del 
presente instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 
años, contados a partir de su conclusión, salvo previo consentimiento de "La Secretaría" y/o "El CODE 
Jalisco". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" procederán a ejercitar las acciones legales establecidas en 
la legislación aplicable, así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "Las Partes" resolverán entre sí las 
controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar sobre problemas 
específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realizará 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre "Las Partes". 

En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renunci . a 
cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrat ivo 
términos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consu ltas pertinentes y reunirá los elemen s 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a artir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

La s e 1oja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

ODE Jalisco" y por otro lado "El Contratist a" Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E­
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Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" conta rá con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técn ico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones adiciona les, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de d iscrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final de l residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La so licitud que al respecto haga "El Contratista" deberá ind icar que se trata de una discrepancia de 
ca rácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Ind icación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las d1 
contractua les y lega les que fundamenten su reclamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debida 
ordenada e identificada con número de anexo. 

e hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 
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"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 

sido hecha va ler por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
d iscrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 

considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a anal izar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 

Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administ rativo, "La 
Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 

la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la forma lización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a "Las Partes" . 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo confo rme lo establecido en dicha 

cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará 

y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, qued 

s derechos, para que los hagan va ler ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. -

se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a toda 

una de las cláusu las que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 

interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisd icción de l Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jali sco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pud iera corresponderles. 

ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 
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Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firma n en e l Municipio de 
Guadalajara, Jal isco, el día 13 de noviembre de 2023. 

tr..t-...
1 

Sec;-etaría 
~ Infraestructura 

Y Obra Pública 
EL ZAMORA BUENO 

ARQ. CAR 

DIRECTO 
CONTRATACIÓN 

~ .
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 

----TESTIGOS 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"El CODE Jalisrn'' y por otro lado "El Contratista" Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V., correspondiente a la asrgnación número SIOP-E­
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2
, Firma3, y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de Jal' us 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Contra 
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