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CONVENIO ADICIONAL

CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
DETERMINADO NUMERO SIOP-E-IVFDR-OB-C$5-351-2022 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO
DEL ESTADO DE JALISCO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EL ARQ. CARLOS
EDGARDO MACIAS CONTRERAS, Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA CARMONA, EN SUS RESPECTIVOS
CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR GENERAL DE
LICITACION Y CONTRATACION, Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y
PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA OTRA PARTE
EL C. GABRIEL PLASCENCIA LOPEZ, QUIEN COMPARECE POR SU PROPIO DERECHO, A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A
QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES
I.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1. Ser una dependencia de la Administracion Publica Centralizada que tiene por objeta auxiliar al
Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con lo previsto
en los articulos 36, 46, 50 fracciones |, X, XIX, XX, XXIl y XXVII de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco,
asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccion I, 14, 15, 16 numeral 1 fraccion X y 26 de la Ley
Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

I.2. Que sus representantes cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este canvenio de
conformidad en lo dispuesto por los articulos 1, 3, 4, 5, 6 fraccion XIX, 9 fracciones IV y V, 10, 11 fracciones
Xl'y XVI, y 33 fraccion XXI del Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del
Estado de Jalisco, el Mtro. David Miguel Zamora Buena, lo acredita con el acuerdo de fecha 06 de diciembre
de 2018 mediante el cual le fue otorgado el nombramiento y toma de protesta como Secretario de
Infraestructura y Obra Publica, emitido a su favor por el Ing. Enrique Alfaro Ramirez, Gobernador
Constitucional del Estado de Jalisco.

I.3. El contrato referido fue adjudicado a “El Contratista” como resultado del procedimiento de
contratacion bajo la modalidad de Concurso Simpliticado Sumario con numero de asignacion SIOP-E-IVFDR-
OB-C55-351-2022 instaurado por “La Secretaria”, y el cual cuenta con Orden de Trabajo niimero €SS-351-
2022.

I.4. Que la Direccién Ejecutora encargada de la obra publica materia de este convenio es la Direccion
General de Construccion de “La Secretaria”.

1.5. Tiene su domicilio en la Av. Alcalde namero 1351 Edificio “B”, en la Colonia Miraflares, en el Municipio
de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44270,

I.- “El Contratista” declara por su propio derecho y bajo protesta de decir verdad que:

: La prresente hopd conrespands of Convenin Adwional al Cantrate de Obra Publica o Precios Uiitanas pur hiempa Deternmmado numene SIOE-E- v i -OB-0595-351-2022
5, | { toe celebran por und packe “La Secretding’ y por olea parte el L, Gabnel Plascencia Lopes, cansistente gn DS Frogas utiles pon su danverso, incuyendo esta suscito el dis
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I.1. Es una persona fisica, mayor de edad, de nacionalidad mexicana, lo cual acredita con el acta de
nacimiento
I ! Registro Civil de Guadalajara, Jalisco, la cual se anexd en copia simple al expediente del
cantrato que nos ocupa.

4

i1.2. EI C. Gabriel Plascencia Lopez, quien se identifica con la credencial de elector ndmero _
expedida por el Instituto Nacional Electoral, misma que se tuvo a la vista y obra en copia simple en el
expediente conformado con motivo de la elaboracion del presente convenio.

11.3. Cuenta con domicilio ubicado en la calle Maria del Carmen Frias No. 178 Interior 69, en la Colonia
Lomas del Paraiso 1ra Seccion, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44250, mismo que sefiala para
que se le practiquen cualquier tipo de citas o notificaciones, aun las de caracter personal, las gque surtiran
sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este
convenio.

Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este convenio v
dispone de la organizacion y elementos materiales, humanos y tecnologicos suficientes para ello, con clave

de Registro Federal de Contribuyentes numero ||| | | I 6

I1.4. Se encuentra inscrito en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del Estado
de Jalisco bajo el nimero C-0768 y que dicho registro se encuentra vigente a la fecha de formalizacion del
presente convenio.

Hi.- “Las Partes” declaran que:

l1.1. Con fecha 27 de junio de 2022 celebraron un Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo
Determinado identificado con el numero SIOP-E-IVFDR-OB-CSS-351-2022, mediante el cual “La Secretaria”
encomendo a “El Contratista” la ejecucion de la obra denominada: Construccién de puente vehicular,
ubicado en el Fraccionamiento La Alameda, en la cabecera municipal de Acatldn de Juérez, Jalisco, por un
") costo total de $7’806,262.95 (siete millones ochocientos seis mil doscientos sesenta y dos pesos 95/100
~ Moneda Nacional), cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (ILV.A.), obligandose “El
Contratista” a iniciar la ejecucion de dicha obra el dia 28 de junio de 2022 y concluirla el dia 25 de
septiembre de 2022, plazo que comprende 90 dias naturales, manifestado asi en las clausulas primera,
segunda y cuarta del contrato, las cuales se tienen aqui por reproducidas como si a la letra se insertaran.

/' N1.2. Con fecha 14 de septiembre de 2022 “El Contratista” de conformidad con lo dispuesto en la clausula
/ vigésima octava del contrato, y el articulo 124 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de
) Jalisco y sus Municipios, solicitd un incremento en el monto del contrato referido, por la cantidad de
$2'583,409.77 (dos millones quinientos ochenta y tres mil cuatrocientos nueve pesos 77/100 Moneda
Nacional), cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.), por concepto de trabajos adicionales
a los estipulados en el contrato que nos ocupa, mismo que fue validado y autorizado por “La Secretaria”
mediante dictamen técnico de fecha 14 de septiembre de 2022,

Let (nesente haja corresponde o Convenio Adicional al Cantrato de Ubra Pubihices o Freows Unitaoos por T pu Detennmado aurmeno SIOP-E-IVEDK OH OS5 451 2024,
Hue celebian pon uia paite "la Secetand’ y pon otra parte el C. Gabriel Plascencia Lopee, cotsistente sn Uy hogas utiles por sy anverso, ncluyendo esta, susciio ol dia
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En virtud de la solicitud de incremento en el monto del contrato “El Contratista” requirio a “La Secretaria”
la ampliacion del plazo de ejecucion de la obra por 62 dias naturales, para realizar durante este periodo de
tiempo los trabajos adicionales correspondientes, lo cual fue validado y autorizado por “La Secretaria”
mediante el dictamen técnico referido en el parrafo inmediato anterior; por lo que en el presente convenio
se formaliza el nuevo importe y la ampliacion del plazo de ejecucion de la obra, modificandose asi las
clausulas segunda y cuarta del multicitado contrato de obra.

HI.3. Se reconocen expresamente la personalidad juridica con la que comparecen y la capacidad legal que
ostentan para asumir los derechos y obligaciones establecidos en el presente convenio, las cuales no les
han sido revocadas ni modificadas en término alguno.

iI1.4. Con fundamento en el articulo 102 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y
el articulo 125 de su Reglamento, se modifican las clausulas segunda y cuarta del contrato de referencia,
para lo cual han decidido sujetarse a las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO. — Consiste en ampliar el monto y plazo de ejecucion de la obra
denominada: Construccién de puente vehicular, ubicado en el Fraccionamiento La Alameda, en la
cabecera municipal de Acatlan de Judrez, Jalisco, establecidos en las clausulas segunda y cuarta
respectivamente del Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado ndmero SIOP-
E-IVFDR-OB-(CSS-351-2022, de conformidad con lo sefialado en la declaracion 111.2 del presente convenio.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONVENIO. - Se incrementa el monto del Contrata de Ohra Pablica a Precios
2 Unitarios por Tiempo Determinado numero SIOP-E-IVFDR-OB-CSS-351-2022, por la cantidad de
$2'583,409.77 (dos millones quinientos ochenta y tres mil cuatrocientos nueve pesos 77/100 Moneda
Nacional), cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.), lo cual representa un incremento
del 33.09% con relacion al importe original del contrato.

Consecuentemente el monto total del contrato y el presente convenio es por la cantidad de $10°389,672.72
/ ) (diez millones trescientos ochenta y nueve mil seiscientos setenta y dos pesos 72/100 Moneda Nacional),
cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - Se amplia el plazo de ejecucion de |la obra denominada: Construccion
de puente vehicular, ubicado en el Fraccionamiento La Alameda, en la cabecera municipal de Acatlan de
Judrez, Jalisco, por 62 dias naturales, contados a partir del dia 26 de septiembre de 2022 al dia 26 de
noviembre de 2022, lo cual representa un incremento del 68.89% con relacién al plazo original del contrato,
para que durante este periodo de tiempo “El Contratista” ejecute los trabajos adicionales establecidos en
el catalogo de conceptos y el programa de ejecucion correspondientes al presente convenio, los cuales
forman parte del mismo.

Consecuentemente el plazo de ejecucion total de la obra es de 152 dias naturales, con fecha de inicio el dia
28 de junio de 2022 y de término el dia 26 de noviembre de 2022.

La presente hoja corresponde al Convenio Adicional al Contrato de Obia Publica a Precios Uiitanios por Tiempo Determinade nimero SIOP-E-IVFDR OB-0S% 251 20122,
que celetnsn por uns parte "La Secretaria” y por otrd parte el L Gabiel Plascenoa lopes, consistente en U5 lojas Oniles FOF suaniverso, mcduyeido esta, sustiito ¢ dia
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En virtud de la ampliacion en el plazo de ejecucion de la obra, la fianza de cumplimiento sefialada en la
clausula décima del contrato que nos ocupa, permanecera vigente hasta la nueva fecha de término de los
trabajos que se formaliza mediante el presente convenio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
120 fraccion Il del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

CUARTA. — DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. - El importe del presente convenio sera cubierto con los
recursos de la Partida Presupuestal numero 6322 “Fondo Complementario para el Desarrollo Regional
(FONDEREG)”, a ejercer por “La Secretaria”.

QUINTA. - GARANTIAS. - Para garantizar el cumplimiento de todasy cada una de las obligaciones derivadas
del presente convenio, “El Contratista” entregd a “La Secretaria” la ampliacion de la poliza de fianza
nimero 3502-15411-0 de fecha 20 de septiembre de 2022, por la cantidad de $258,340.97 (doscientos
cincuenta y ocho mil trescientos cuarenta pesos 97/100 Moneda Nacional), cantidad que incluye el
Impuesto al Valor Agregado (.V.A.), que representa el 10% (diez por ciento) del incremento en el importe
del contrato, el cual se formaliza mediante el presente convenio, otorgada por la Afianzadora Aseguradora
Aserta, 5.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta, a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del
Estado de Jalisco y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual se anexa al presente
convenio para farmar parte del mismo.

En virtud de lo anterior, se hace constar que el monto total amparado de la poliza de fianza referida en el
parrafo inmediato anterior es por la cantidad de $1’038,967.27 (un millén treinta y ocho mil novecientos
sesenta y siete pesos 27/100 Moneda Nacional), cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado
(LV.A.), que representa el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato y convenio,

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 121 del Reglamento de la Ley de Obra Pablica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

SEXTA. - ANTICIPO. - “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” no otorgara a “El Contratista” anticipo
alguno respecto del incremento en el monto establecido en la clausula segunda del presente convenio.

SEPTIMA. - “Las Partes” convienen en que el contrato de obra publica que dio origen al presente convenio
queda vigente en todas sus partes, con la salvedad de aquellas que se modifican en este acto juridico.

OCTAVA. - “Las Partes” convienen que, una vez realizada la revision de los costos directos, indirectos y
financiamiento propuestos originalmente por “El Contratista”, éstos no sufren modificaciones, por lo que  /
prevaleceran los establecidos inicialmente en el contrato de obra piablica materia del presente. N

NOVENA. - “Las Partes” convienen que el presente convenio se sujete a las disposiciones contenidas en las
leyes y reglamentos que sean aplicables al presente acto.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente convenio, las partes se someten a la jurisdiccion del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando a cualquier fuero que les pudiese
corresponder en razon de sus domicilios presentes o futuros.

La presente hoja corresponde al Canvenio Adicional al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado nimero SIOP-E-IVFDR-OB-LSS 351-2022,
que celebian por una parte “La Secretaria” y por atra parte el C. Gabriel Plascencia Lopes, consistente en U5 hojas utiles por su anverso, incluyendo esta, suscnto el dia
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DECIMA. - “Las Partes” manifiestan que el presente convenio lo celebran sin coaccion, dolo, violencia,
lesion o mala fe que pudiera afectar de nulidad la voluntad de las partes en el canvenio,

Leido el presente convenio y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, el dia 20 de septiembre de 2022.

POR “LA SECRETARIA”

MTRO. DAVID MpZ{EL ZAMORA BUENO
SECRETARIO DE INFy'rESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ATIAS CONTRERAS ARQ. JOSENMERIA G AFVIONA
DIRECT&R GENERAL DE LICITACION . DIRECTOR SENBEAL @O 7 RUCCION
Y CONTRATACION

ARQ. CARA /

POR “EL CONTRATISTA"

C. GABRIEL PLASCENCIA LOPEZ
// /"/

TESTIGOS
,._,\ -_J
\4} ( /LLJ ‘L/" A fk/‘//
‘___,/
MTRA. MARITZA DEL CARMEN REYNOSO RUELAS LIC. LAURA VIRIDIANA DORAN?"ES LOPEZ
DIRECTORA DE LO CONSULTIVO DIRECTORA DE PRORROGAS Y CONVENIOQS

La presente hoje corresponde al Convenio Adicional al Contrato de Obra Publica & Precios Unitarios por Tizmpo Determinado nimern SIOF-EAVFDR-0B-055-351-2027,
que celebran por una parte "La Secretaria” y por otra parte el €. Gabiiel Plascenaa Lopez, consislente en 05 hujas ubiles pon su anverso, incluyendo esta, suscito el dia
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Amculo _1de Ley de Transgarenma y Acceso a Ia Informacién
) .Ay sus Mumcnplos en reIaC|on al Articulo 116° de la Ley
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