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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-298-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE "EL GOBIERNO DEI. ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA EN SUS 
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 
GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR LA 
OTRA LA SOCIEDAD SDT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. 

EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA 
LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU 
CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que t ienen por objeto 

auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 

lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constitución Política 

del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111 , 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecut ivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde número 1351, Edificio "B", en la Colonia Miraflores, en el 
municipio de Guadalajara, Ja lisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo 

dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 

Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el t itula r de 

este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 

el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 
extendió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado 
Sumario, con número de asignación SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-298-2023, instaurado por "La Secretaría", 
en términos de lo dispuesto por los artículos 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 90, de la Ley 

de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informó al Comité M ixto de Obra 

Pública de "La Secretaría", dentro de la Trigésima Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el día 18 de 
abril de 2023, el resultado del fallo mismo que fue emitido el día 18 de abril de 2023, fecha en la cual se 
adjudicó a "El Contratista" el presente cont rato . 

1.5.- El presente contrato será cubierto con los recursos asignados en el Fondo para la Infraestructura 

Educativa del Estado de Jalisco a través del Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración de 

Recursos Líquidos número 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Santander México, en ca lidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco. 

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitanos por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" SDT Constructora, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-298-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso 

Simplificado Sumario. 

Página 1 de 20 

2

1
1



Infraestructura 
y Obra Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP·E·FINEDUC-O B-CSS-298-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

1.6.- El presente cont rato cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-298-2023. 

1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este cont rato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmediato anterior. 

11.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1.- Tiene capacidad jurídica para contrata r y obl igarse en los términos del presente contrato. 

11.2.- Acredita su lega l existencia con el testimonio de la escritura pública número 15,091, de fecha 13 de 

agosto de 2004, otorgada ante la fe del Licenciado Alfonso Chacón Robles, Notario Público Titular número 
42, actuando por Convenio de Asociación Notarial en el Protoco lo de la Notaría Pública número 3, del 
M unicipio de Zapopan, Jalisco y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con fo lio mercanti l número 
23853* 1, de fecha 06 de septiembre de 2004. 

11.3.- Su representante, la C. con el carácter ya ind icado, cuenta 

con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el conten ido del 

t estimonio de la escritura pública número 15,091, de fecha 13 de agosto de 2004, otorgada ante la fe de l 

Licenciado Alfonso Chacón Robles, Notario Público Tit ular número 42 actuando por Convenio de 

Asociación Notarial en el Protoco lo de la Notaría Pública número 3 de l Municipio de Zapopan, Jalisco, y 

que se encuent ra debidamente inscrita en el Regist ro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de 

Jalisco, bajo la bo leta de inscripción con fo lio mercant il número 23853* 1, de fecha 06 de septiembre de 

2004, manifestando a t ravés de dicho representante que tales facu ltades no le han sido modificadas ni 
revocadas a la fecha. 

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: SCO040813IIA. 

11.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar número 

Inst ituto Federal Electora l. 
emit ida por el 

11.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estata l Único de Proveedores y Cont rat ist as del Gobierno del 

Est ado de Jalisco bajo el número de regist ro C-1204 y que dicho registro se encuentra vigente al d ía de 
hoy. 

11.7.- Cuenta con los recursos técn icos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 

requerimientos objeto del presente cont rato. 

11.8.- Tiene establecido su domicil io en la calle San Mateo Evangelista, No. 4038, Interior 2, Colonia Lomas 

de San Miguel, C.P . 45589, en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, mismo que seña la para 

t odos los fines y efectos lega les de este contrato. 

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus 
Municip ios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la calidad de los 

. ~ iales; así como, el contenido del "programa general de ejecución de los t rabajos", el "catálogo de 

,, ~ ~a pres_~n.te hoja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por nernpo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado " El 

Contratista" SDT Constructora, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E·FINEDUC-OB-CSS-298-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso 

JnliSCQ Simplificado Sumario. 
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conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en genera l su propuesta técnica y 
económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de anál isis de precios 
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

111.- "Las Partes" declaran: 

111.1 Las estipulaciones conten idas en el presente cont rato no modifican la convocatoria y bases del 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra. 

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a 
todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

111.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artícu lo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 

obra denominada: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Jacinto Cortina CCT 

14EPR0685Q, en el Municipio de Sayula, Jalisco, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad 

y dirección profesional, hasta su total terminación, de acuerdo al programa general de ejecución de los 

trabajos, proyecto, ca tálogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así como a las 

normas de construcción vigentes en el lugar donde deban rea lizarse los trabajos, de conform idad con los 

numerales 7, 8 y 9 del artículo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los 

rtículos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y 

normas señalados en la declaración 11.9 del apartado de declaraciones de "El Contratista". Queda 

entendido por "Las Partes" que la bit ácora que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos 

materia de este contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 
$8'371,116.10 (ocho millones, trescientos setenta y un mil, ciento dieciséis pesos 10/100 M.N.), incluye 
el Impuesto al Valor Agregado. 

La presente hoja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" SDT Const ructora, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-298-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso 

Simplificado Sumario. 
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El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra. 

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes" acuerdan que el monto tota l del presente contrato, se cubrirá 
a "El Contratista" por el Fideicomiso Irrevocab le de Inversión y Administración de Recursos Líquidos 
número 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco, debiéndose 
formular para ello estimaciones de los t rabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo 
dispuesto por el art ículo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusu la cuarta del presente; para el últ imo mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 90 días naturales, debiendo inicia r la obra el día 20 de abril de 

2023, y concluirla el día 18 de julio de 2023, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el tiempo 
previsto en el " Programa General de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 

Contratista" y finalizará cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 
Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los saldos respectivo, de conform idad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

"La Secretaría" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se real izarán 
los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibi lidad, mediante el 
acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo estab lecido por el artículo 103 numera l 6, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los d ictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e insta laciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 

Secretaría" otorga un ant icipo equivalente al 30% del importe tota l del presente contrato; pudiendo "El 
Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá consta r de manera escrita previo al inicio de la 
ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia 
de respo sabilidad alguna por parte de "La Secretaría", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

a pre';ente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por nempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 

Contrat ista" SDT Constructora, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-O8-CSS-298-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso 
Simplificado Sumario. 
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100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jal isco y sus Municipios. Queda est ab lecido que el 
anticipo seña lado, es el contemplado en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario y el 
resultante del programa de erogación contenido en la propuesta presentada por "El Contratista" dentro 
del procedimiento de contratación que motiva la firma del presente instrumento. 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa ent rega que efect úe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artícu los 98 numeral 1, fracción 
1 y 100 numera l 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municip ios. El atraso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferir sin modifica r en igua l plazo el programa de ejecución pactado, 
fo rmalizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo seña lado en el artículo 98 numeral 2, del mismo 
ordenamiento lega l en cit a, no procederá el diferimiento y por lo t anto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amo rtización del anticipo, se sujetará a lo estab lecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por t rabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el faltante por amort izar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numera l 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus M unicipios, 

para lo cual "El Contratista" deberá present ar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito de l anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo seña lado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalizac ión del convenio modificatorio respectivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los t ra bajos, de conformidad con lo estab lecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igua l proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

mod ifica r el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y t erminación de los trabajos o servicios, sin 

modifi ca r el plazo de ej ecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unita rios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir t rabajos fa ltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujet as a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

La resente hoja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" SDT Constructora, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-298-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso 

Simplificado Sumario. 
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DÉCIMA. - GARANTÍAS.- "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al 
presente, así como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías 
siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; 
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe total o parcial del anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe total del referido monto. En 
caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" el monto total otorgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 
111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los tribuna les con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantía 
subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "E l Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 
imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 
contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y 
"El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artícu lo 100 
numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los trabajos se rea lizara a partir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
sigu ientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo estab lecido en el 
artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favo r de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados 
i cluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá rea lizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si t ranscurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría" procederá a la rescisión administrativa del contrato. 

_, '· ~ hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" y por otro lado "El 
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Para cancelar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administra t iva de extinción de 

derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de "El Contratista" la 

liquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 

defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 

Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor 

Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Públ ica 

y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la cual estará vigente por doce meses contado 

a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 

totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 

quien responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igual forma a lo establecido por los artículos 1, 32, 
36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 

Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 

la ejecución de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo 

original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 

a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 

documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previamente a su ejecución y pago, 

dicha conciliación y autorización deberá realizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, 

para lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 145 del Reglamento 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" podrá autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades 

adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, v igilando que dichos incrementos no 

rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán 

a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente 

en el catálogo no sea necesaria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su realización se 

asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto prev isto, "La Secretaría" podrá 

autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del artículo 102 de la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 
de su Reglamento. 

;1'":" •. ~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pane "La Secretaría" y por otro lado "El 
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DÉCIMA SEGUNDA. - RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar ant icipadamente a la 
iniciación de los t rabajos en el sitio de rea lización de los mismos, un representante permanente, que 
fu ngirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los t rabajos, 
aún las de carácter persona l y conta r con las facultades suficientes para la t oma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento de este cont rato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de ca lidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 
suminist ros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especifi caciones generales y part iculares de 
construcción y normas de calidad, bitáco ra de obra, conven ios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los t rabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numera l 
6, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus M unicipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 

se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA". - Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal técn ico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto de l presente cont rato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumpli r a 
caba lidad con las obligaciones prevista s en la legislación en materia de t rabajo y seguridad socia l, tales 
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resulta se r el único responsable de observar las obligaciones obrero - pat rona les a su 
ca rgo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en 
ningún caso podrá ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo "El 

Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus t rabajadores presenten en su contra o en 
contra de "La Secretaría", en relación con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que 
pudiesen surgir por quienes le suminist ren materiales para la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia labora l y de seguridad socia l, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competent es, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" tota lmente ajena a cualqu ier reclamación 
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de cualquier 
responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" de conformidad con los artículos 1396, 1401 y 
1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto 
por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades com petentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estata l o municipa l, así como a las 
inst rucciones que al efecto seña le "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
confo rmidad con lo establecido en el artículo 103, numera l 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente cont rato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" o a t erceros, 
por no _ajustarse a lo estipulado en el c"ontra to, por inobservancia de las disposiciones dadas por "La 

!, ::·. · ~ hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitario_s po'. Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
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Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos ap licables, en razón de ello "El Contratista" 
cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una 
o varias eventua lidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera del presente 
contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabi lidad por acontecimientos de 
siniest ros de cualquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civi l, la cual deberá 
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 
equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso 
simplificado sumario, la cual deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la totalidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución total o parcial de los t rabajos, salvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requ iera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspond iente, en 
estos casos "El Contratista" segu irá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artículo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adqu iera con las personas que 
subcontrate para la realización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer valer en contra de "La Secretaría" por tales obligaciones. 

ÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipu lado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 

sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la t erminación de las obras de conform idad 
con el artícu lo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

·· ~ ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
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DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materiales y 

equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 

inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 

los materiales o servicios relativos de la obra, las ca usas de incumplimiento presentadas y justificadas a 
través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 

previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con 
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "La Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y señales necesarias; de causa rse cua lquier siniest ro será sufragada la 

responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la realización y operación de la obra 

pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, además del cumpl imiento de todas las obligaciones, compromisos y 
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 
que cause al medio ambiente, por lo que deberá realizar de manera inmediata las acciones necesarias para 

la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambientales, atend iendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a t ravés de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-

007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos só lidos urbanos, residuos de 
anejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 

misma que expone los criterios y las especificaciones t écnicas bajo las cuales se deberá rea lizar la 
separación, clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el proced imiento que alude el artículo 

162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 

Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
sin ener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 

a pre ente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
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Contratista" no atend iere los requerimi entos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 
autoridad facultada para hacer el reclamo respect ivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 
para que se inicie el proced imiento lega l respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala ca lidad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de rea lizar la devolución o cancelación de la garantía de 
vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 
con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garant ía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento señalado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para el lo, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a sa lvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" 

designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por " El Contratista" de conform idad con lo establecido en el artículo 2, numeral 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
teniendo el derecho a supervisa r en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materia les 
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 

las instrucciones y observaciones que est ime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecuc"ión de los t rabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artícu los 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - "La Secretaría" verifica rá que las obras 
objeto de este contra to se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periódicamente el avance 
y la ca lidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no real izada. 

La presente hoja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por nempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" SDT Constructora, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-O8-CSS-298-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá aplica r a "El Contratista" penas convenciona les, tanto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cua les serán determinadas únicamente en 
función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Va lor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igua l forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus 
Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del 
avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el artículo 111 del 
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" independientemente de la aplicación de las 
penas convencionales señaladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el pago del sobrecosto 
que resu lte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le 
representaría a "La Secretaría" concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de 
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del artículo 109 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los t rabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en co rrelación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los t rabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 

determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicit ud de 
cua lquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Aj uste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

La presénte hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" SDT Constructora, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-298-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso 
Simplificado Sumario. 
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TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cua lquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de l artícu lo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cua ndo por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los t rabajos, 
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento 
legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artícu lo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 
del artícu lo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
t erminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos lega les una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cua l operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que 
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numera l 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes : 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", ind ividual o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la M ateria. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la formalización del 
finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de ext inción de derechos y obl igaciones, en los 
t érminos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

",: :-~ e hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitario_, po'. Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 
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S.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha señalada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este contrato, o por la falta de pago de sa larios, prestaciones sociales, sindica les y laborales de cua lquier 
índole. 

7.-Si "El Contratista" reduce su capit al socia l y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumpl imiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convenciona les, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convenciona les conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independ ientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplica rse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la cont inuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
onforme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 

Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo estab lecido en el artículo 151 de su 
reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

' ~ hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado " El 
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TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 
dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibi rse parcialmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva. 

La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato. 

RIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a SO días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo 
cual se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario, 
el artículo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en co rrelación con lo 
plasmado en los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 
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De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 

Secretaría" para su elaboración en el término señalado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 
procederá a su elaboración de forma uni lateral, debiendo comun icar por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tend rá un término de 10 días háb iles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extingu idos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformid ad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Ja lisco y sus Municipios, no obstante si la l iquidación de los sa ldos se realiza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta admin istrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la l iquidación 
correspondiente existieran deductivas o cua lquier otra obligación o responsabilidad pa ra con "La 
Secretaría", a ca rgo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se ent reguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adiciona l y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" deba hacer a "El Contratista" . 

TRIGÉSIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consent imiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de 
capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 
Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 
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TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es totalmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" de cualquier responsabilidad por la vio lación de la propiedad intelectual que se 
lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la real ización de los t rabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de manera 
alguna a te rceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el procedimiento de cont ratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tene r acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 
medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre ot ros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como secreta y 
confidencial, por lo t anto deberá perm anecer en estricto secreto durante la vigencia del presente 
instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 años, 

contados a part ir de su conclusión, salvo previo consentimiento de "La Secretaría"_ 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo conten idas en esta 
cláusula, "La Secretaría" procederá a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislación aplicable, 
así como la rescisión del cont rato en caso de encont rarse vigente . 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 

resolverán entre sí las cont rove rsias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar 
sobre problemas específicos de carácte r técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de ca rácter t écnico o administrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días natura les 
siguientes a la fecha de haber surgido la dife rencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realizará 
por escrito ante el res idente de obra, a f in de que éste resuelva la diferencia existente entre "Las Partes" . 

En caso de no efectuar su reclam_o en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a 
cualquier reclamo post erior por la diferencia de que se trate. 

"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo en los 
términos de esta cláusula. 

Para reso lver el reclamo, el residente de obra efect uará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emiti r su determinación por escrito y 
comunicárse la, estableciendo las bases cont ractuales de su decisión. 
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Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso cont rario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final , el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio co rrespondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá ped ir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sust ituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter t écnico o administrativo se llevará a cabo de la sigu iente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los t emas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indica r que se trata de una discrepancia de 
carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractuales y lega les que fundamenten su reclamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 
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"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de ca rácte r técnico o administrativo que haya 
sido hecha va ler por "El Contratista", o delegar dicha facu ltad al área que considere pertinente, en cuyo 

caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contra rio la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 

su caso, el área designada, comunica rá por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 

área designada procederá a ana lizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 
Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunica r su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concern ientes a "Las Partes". 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 

cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conci liación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspond iente. En caso contrario, quedarán a sa lvo 
sus derechos, para que los hagan va ler ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a t odas y cada 
una de las cláusulas que lo integran, así como a los t érminos, lineamientos, proced imientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 

inte rpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 

~ oja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

'•' Contratista"' SDT Constructora, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-298-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso 

Jnlisco Simplificado Sumario. 
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Jalisco 

.LID. Int rnestructu ra 
y Obra Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP·E·FINEDUC-OB-CSS-298-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Leído e l presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifica n y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 19 de abril de 2023. 

POR "LA SECRE AR1ÍA" 

/' , 

MTRO. DAVI MIGUEL ZAMORA BUENO 
SECRETARIO D 

R GENERAL DE LICITACIÓN Y 
CONTRATACIÓN 

c. 

TISTA" 

REPRESEN ANTE LEGAL 
SDT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 

TESTIGOS 

=-&s--A"N CA . AJAL 
DI IÓN 

La presente hoja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "la Secretaría" y por otro lado "El 

Cont ratista" SDT Constructora, SA de CV,, correspondiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-298-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso 
Simplificado Sumario. 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2
, Firma3

, y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de Jal" us 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Contra 




