SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SIOP-E-DRECODE-OB-CS55-1219-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA CARMONA EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, EN
CONJUNTO CON EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO EL CONSEJO ESTATAL
PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE
CONTRATO SE LE DENOMINARA "EL CODE JALISCO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. LUIS
FERNANDO ORTEGA RAMOS, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD
2 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL NN
'S EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS
DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE
LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Con fecha 13 de diciembre de 2022, a través del Periddico Oficial del Estado de Jalisco, nimero
4, seccion lll, volumen V, fue publicado el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023,
Programacién Multianual de Inversion Publica en Pesos 2022- 2024, mediante el cual en la pagina 112, en
el concepto nimero 12 denominado “Rehabilitacién y equipamiento de Infraestructura Deportiva en el
Estado de Jalisco” se aprobd un techo presupuestal total de hasta $422’000,000.00 (cuatrocientos
veintidés millones de pesos 00/100 M.N.), en la partida presupuestal 4156 denominada: Transferencias
internas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras para inversién publica, misma que
para su contratacion y ejercicio de gasto, se desagregara en la partida correspondiente del capitulo 6000
Inversion Publica conforme a su objeto de gasto, siendo la 6124 denominada Edificacién de recreacion y
esparcimiento, de los cuales, para el ejercicio 2023, el monto total programado fue por hasta la cantidad
de $250°000,000.00 (doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.) mientras que para el ejercicio
2024 el monto total programado es hasta por la cantidad de $172'000,000.00 (ciento setenta y dos
millones de pesos 00/100 M.N.).

| SEGUNDO.- Que dentro de la de la Primera Sesién Ordinaria de fecha 12 de enero de 2023, los integrantes
de la Junta de Gobierno de “El CODE Jalisco” bajo su punto tercero del orden del dia, aprobaron el
presupuesto de egresos 2023, con un techo presupuestal de hasta $250’000,000.00 (doscientos cincuenta
millones de pesos 00/100 M.N.), dentro del capitulo 6000 “Inversién Puablica”, en la partida presupuestal;
6124 denominada: Edificacién de recreacion y esparcimiento, para llevar a cabo la contratacion vy
ejecucion de obras plblicas para las diferentes necesidades de “El CODE Jalisco”, las cualek serdn
agregadas al Convenio de Coordinacion y Colaboracion como parte del ANEXO 1.
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TERCERO.- Que mediante oficio numero DG/09/326/2023, de fecha 02 de mayo de 2023, “El CODE
Jalisco”, solicité a “La Secretaria”, la celebraciéon entre ambas de un Convenio de Coordinacién y
Colaboracion, para llevar a cabo la contratacion y ejecucion de los trabajos de las diversas obras a realizar
a efecto de cubrir las diferentes necesidades de “El CODE Jalisco”, vy establecer la informacion
indispensable para el expediente correspondiente a cada una de las obras, de conformidad con el articulo
12 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

CUARTO.- Con fecha 16 de mayo de 2023, se llevd a cabo la Segunda Sesion Extraordinaria de la Junta de
Gobierno de “El CODE Jalisco”, bajo la cual los integrantes de la Junta de Gobierno, en sus Puntos y Quinto
y Sexto de la Orden del dia, aprobaron la suscripcién de un Convenio de Coordinacién y Colaboracion para
llevar a cabo la contratacion y ejecucion de |a obra publica y/o servicios relacionados con la misma entre
“La Secretaria” y “El CODE Jalisco”, asi como de la aprobacién de la Programacién Multianual de Inversién
Publica en Pesos 2022-2024, emitida por el Gobierno del Estado de Jalisco publicada en el Periodico Oficial
del Estado de Jalisco, namero 4, seccion lll, Volumen V, pagina 112, concepto 12 denominado
“Rehabilitacion y equipamiento de Infraestructura Deportiva en el Estado de Jalisco” con un techo
presupuestal total de hasta $422°000,000.00 (cuatrocientos veintidés millones de pesos 00/100 M.N.),
de los cudles, para el ejercicio 2023 el monto total programado es hasta por la cantidad de
$250'000,000.00 (doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), y para el ejercicio 2024 el monto
total programado es hasta por la cantidad de $172'000,000.00 (ciento setenta y dos millones de pesos
00/100 M.N.), para El Consejo Estatal para el Fomento Deportivo.

QUINTO.- Con fecha 17 de mayo de 2023, se ratificd el Convenio de Coordinacién vy Colaboracién entre
“El CODE Jalisco” y “La Secretaria” con el objeto de establecer las responsabilidades y la coordinacién de
acciones entre ambas, para que “La Secretaria” lleve a cabo los procedimientos de contratacién y
ejecucion de las obras publicas para cubrir las diferentes necesidades, en apego a los alcances y términos
de referencia de “El CODE Jalisco”, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 12 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los relativos a su Reglamento; y sera solventada por el “El
CODE Jalisco” con recursos propios, dentro de la partida presupuestal: 6124 denominada: Edificacién de
recreacion y esparcimiento; canforme al presupuesto autorizado por su Junta de Gobierno, referido en el
punto Segundo del apartado de “Antecedentes” del presente contrato.

DECLARACIONES

.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Su representada es una dependencia de la Administracidn Pablica Centralizada que tienen por objeto
uxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones |, X, XIX, XX, XXI, XXIl y XXVII, de la Constitucién Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccién lI, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion Xy 26 de la Ley Orgdnica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

I.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflorgs, en %
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270.
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1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos 6 fraccion XIX, 9 fraccion V, 11 fracciones Xl y XVI y 33 fraccion XVIII del
Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco; el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgd
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Publica, mismo que fue
extendid a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado
Sumario, con nimero de asignacion SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-1219-2023, instaurado por “La Secretaria”,
en términos de lo dispuesto por los articulos 43 numeral 1 fraccion Il, numeral 2 fraccion 1l y 90, de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informé al Comité Mixto de Obra
Publica de “La Secretaria”, dentro de la Nonagésima Quinta Sesion Extraordinaria, celebrada el dia 07 de
agosto de 2023 el resultado del fallo mismo que fue emitido el dia 07 de agosto de 2023, fecha en la cual
se adjudico a “El Contratista” el presente contrato.

1.5.- El presente contrato sera cubierto con cargo a los recursos asignados a "El CODE Jalisco" especificados
en el numeral SEGUNDO, del apartado de “ANTECEDENTES” del presente instrumento.

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Nimero €SS5-1219-2023.

I.7.- La Direccién Ejecutora de la Obra Publica materia de este contrato es la establecida en la Orden de
Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida
en el numeral inmediato anterior.

Il.- Declara "El CODE Jalisco" a través de su representante, bajo protesta de decir verdad que:

1I.1. Que es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Publica Estatal con personalidad
juridica y patrimonio propio conforme al Decreto de Creacion nimero 13595 publicado en el Periddico
Oficial "El Estado de Jalisco" de fecha 27 de mayo de 1989 y que actualmente se rige por la Ley de Cultura
Fisica y Deporte para el Estado de Jalisco, publicada en el periédico antes mencionado el 19 de abril de
2012.

1.2 Su representante el Mtro. Luis Fernando Ortega Ramos, esta facultado para suscribir el presente
instrumento, en los términos del Articulo 29, Fraccién | de la Ley de Cultura Fisica y Deporte del Estado de
Jalisco, toda vez que con fecha 06 de diciembre del afio 2018, con fundamento en lo dispuesto en el
articulo 25 de la Ley en cita, fue designado por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, como
Director General del Organismo Publico Descentralizado denominado Consejo Estatal para el Fomento
Deportivo (EL CODE JALISCO).

1.3 Sefiala como domicilio para efectos de este contrato, el ubicado en Av. Alcalde nimero 1360,
Colonia Miraflores, C.P. 44270, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco.
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ll.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura publica nimero 5,175, de fecha 06 de
febrero de 1991, otorgada ante la fe del Licenciado Antonio F. Sahagtn Lépez, Notario Pablico ntimero
03, del Municipio de Ocotlan, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de
la Propiedad y de Comercio de Ocotlén, Jalisco, bajo boleta de inscripcion con nimero 45-46, del Tomo 2,
del Libro Primero, Agrego con nimero 35, al Apéndice 5, de fecha 09 de mayo de 1991.

1
l1.3.- Su representante, el |G o~ <! caricter ya indicado, cuenta con las

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio
de la escritura publica nimero 21,917, de fecha 03 de julio de 2019, otorgada ante la fe de la Licenciada
Adriana del Carmen Sahagin Mata, Notario Publico nimero 06, del Municipio de Ocotlan, Jalisco,
asociada al titular el Licenciado Antonio F. Sahagun Lépez, Notario Pablico Titular nimero 03 de Ocotlan,
Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de
Ocotlan, Jalisco, bajo boleta de inscripcion con folio mercantil nimero 5868 de fecha 01 de agosto de
2019, manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni
revocadas a la fecha.

[11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: CTA910208128.
4

llL5.- Su representante, se identifica con credencial para votar nimero | NI - itida por
Instituto Nacional Electoral.

llL.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedares y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero de registro C-0304 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

lI.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

l1.8.- Tiene establecido su domicilio en la carretera Santa Rosa La Barca, Km. 48.974, Colonia Cuitzeo,
C.P. 45965, en el Municipio de Poncitlan, Jalisco, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales
de este contrato.

l11.9.- Conoce el contenido y los requisitas que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Yy Sus

Municipios y su Reglamento; las normas para la construccién e instalaciones y de la calidad de los

materiales; asi como, el contenido del “programa general de ejecucién de los trabajos”, el “catdlogo de

conceptos”, las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitdcora y en general su propuesta técnica y
| economica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% de analisis de precios
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran.

" lI1.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

V.- “Las Partes” declaran:

IV.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y ba
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen.

-\-.’-T"';‘;Lﬂa presente hoja correspande al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secrataria” en conjunta-on
"EI CODE Jalisco” y por otro lado “El Contratista” Chavez Terracerfas y Acarreos, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-DRECODE-OB-C55-1219-
2023, asignada bajo la modalidad de Concurse Simplificado Sumario.

Pagina4de 21



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SIOP-E-DRECODE-OB-CS5-1219-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

IV.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programa de obra,
planos arquitectonicos estructurales y detalles de obra.

IV.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato,
a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Puhblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

IV.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95 y 97 de la Ley

de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucion de la
obra denominada: Construccién de pista de atletismo en la Unidad Deportiva Revolucion en el Municipio
de Guadalajara, Jalisco. Frente 3, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y direccién
profesional, hasta su total terminacion, de acuerdo al programa general de ejecucion de los trabajos,
proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitacora de obra, asi como a las normas de
construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con los numerales
7,8y 9del articulo 92 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 108 y
109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas
sefialados en la declaracion 11.9 del apartado de declaraciones de “El Contratista”. Queda entendido por
“Las Partes” que la bitdcora que se genere con motivo de la ejecucion de los trabajos materia de este
contrato formara parte del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$11'959,347.78 (once millones, novecientos cincuenta y nueve mil, trescientos cuarenta y siete pesos v
78/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado.

El monto del presente contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en

apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,

en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si

/El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago,
| independientemente de las responsabilidades en que incurra.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrir
a “El Contratista” por "El CODE lJalisco" debiéndose formular para ello estimaciones de los trabgjos, con
una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el articulo 105 de la Ley de ObraRUblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

A

—

;_.{—::"':La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte "La Secretaria” en c
"€l CODE Jalisco” y por otro lado “El Contratista” Chavez Terracerias y Acarreos, 5.A. de C.V,, correspondiente a la asignacion nimero 5/0P-E-DRECODE-OB-C55-121
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Las estimaciones no podran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas serd al dia Ultimo de cada mes, asi como el Gltimo dia del periodo de ejecucion establecido
en la clausula cuarta del presente; para el Gltimo mes de ejecucién de los trabajos, se podra generar la
estimacion que corresponda y el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 100 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 09 de agosto de
2023, y concluirla el dia 16 de noviembre de 2023, mismo que debera realizarse con la secuencia y el
tiempo previsto en el “Programa General de Ejecucion de los Trabajos”.

) QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciara a partir de la suscripcién de éste por “El
Contratista” y finalizara cuando se formalice el acta de extincién de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcién del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liquidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liquidacion de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
"El CODE Jalisco" se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizaran
los trabajos de la obra publica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el
acta de entrega - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictdmenes, permisos,
licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales de
construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demds insumos, “La
Secretaria” y/o "El CODE Jalisco" otorgaran un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente
contrato; pudiendo “El Contratista” renunciar a su entrega, lo que debera constar de manera escrita
previo al inicio de la ejecucion de la obra materia del presente, lo que no dara lugar a que se ajusten los
costos, ni a la existencia de responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria” y/o "El CODE Jalisco" de f
| conformidad con lo dispuesto por el articulo 100 numeral 9, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios. Queda establecido que el anticipo sefialado, es el contemplado en la convocatoria y
bases del concurso simplificado sumario y el resultante del programa de erogacion contenido en la
propuesta presentada por “El Contratista” dentro del procedimiento de contratacién que motiva la firma
del presente instrumenta.

Elimporte del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “El Contratista”, previa entrega que efectie
éste a “La Secretaria” de |a garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fra
|'y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la

del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucién pgctad
e
//"j:'-f'a- presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios par Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretarfa” en conjunto con
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2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.

Pagina 6 de 21



AN Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
E U | ra P 5 SIOP-E-DRECODE-OB-C55-1219-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacion. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste deberd iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacién se hara
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, serd motivo de diferimiento del plazo de ejecucién, segun lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” deberd presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dfas habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del dep6sito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra.
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendrd derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento “Las Partes”
deberan de proceder con la formalizacién del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspensién de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
terminacion de los mismos se diferira en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin
modificar el plazo de ejecucion canvenido, para lo cual “Las Partes”, deberan suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos o servicios, sin
modificar el plazo de ejecucidn establecido en el presente contrato.

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagaran a base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
el presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
pagos en exceso “La Secretaria” y/o "El CODE Jalisco" se reservan el derecho a reclamar los mismos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

DECIMA. - GARANTIAS.- “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Oxg\
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir &n apegQ
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio okigen al\ \__
presente, asi como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garintia "

!

siguientes:

—_—

Ty __,Jﬁ""[;prese;te hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” en co
¥ "El CODE Jalisco” y por otro lado “El Contratista” Chavez Terracerfas y Acarreos, 5.A. de C.V,, correspondiente a la asignacion ndmero 5I0P-E-DRECODE-OBH
L S0 2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.
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A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias hébiles siguientes a la fecha de Ia
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2,dela
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberd presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o El Consejo Estatal Para el Fomento Deportivo,
por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; dicha fianza
garantizara la debida y correcta aplicacion o devolucién del importe total o parcial del anticipo,
canceldndose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucién de los trabajos
encomendados, la Institucion Afianzadora sera quien reintegre a “La Secretaria” y/o "E|l CODE Jalisco" el
monto total otorgado a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los
articulos 1, 32, 36 fraccion Il inciso A), 282, 283 y demés relativos y aplicables de la Ley de Instituciones
de Seguros y de Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de
2 Guadalajara, Jalisco; la garantia subsistira hasta la total amortizacién de los anticipos correspondientes.

Si transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” y/o "El CODE Jalisco" no estaran en aptitud de entregar
el importe del mismo, imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar
a la rescision del contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio
correspondiente y “El Contratista” entregue la fianza de anticipo no proceders el diferimiento aludido en
el articulo 100 numeral 4, de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el
computo del plazo de ejecucién de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacion de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el
articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberd presentar
ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica y/o El Consejo Estatal
Para el Fomento Deportivo, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado.

En caso de la celebracion de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberd realizar la

modificacién correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del

Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente

hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el

plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
J.‘ Secretaria” en conjunto con "El CODE Jalisco” procederan a la rescision administrativa del contrato.

|/ Para cancelar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincion de
) derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
liguidacion correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccion Il del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contra
Contratista” presentaré la poliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del

: o= EI CODE Jalisco” y por otro lado “El Contratista” Chavez Terracerias y Acarreos, 5.4, de C.V., correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-DRECODE-OB-CSS.1219-
Fe1l , S 2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.
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y/o El Consejo Estatal Para el Fomento Deportivo, la cual estara vigente por doce meses contado a partir
de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucién Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria” y/o "El CODE Jalisco" sometiéndose de igual forma a lo establecido
por los articulos 1, 32, 36 fraccion Ill, inciso A), 282, 283 y demds relativos y aplicables de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta
ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante
la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catdlogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, debers solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacion y autorizacion, debiendo anexar para ello los andlisis de los precios con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision, en caso de que dichos conceptos
rebasen el techo presupuestal autorizado, "El CODE Jalisco" debera obtener la suficiencia presupuestal
necesaria para continuar con los trabajos encomendados, previamente a su ejecucién y pago, dicha
conciliacion y autorizacion debera realizarse durante los siguientes 15 dias hdbiles a su presentacion, para
lo cual se deberd proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” en conjunto con "EI CODE Jalisco” podrdn autorizar el pago de las estimaciones de
trabajos, que contemplen cantidades adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente,
vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratandose de
cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los
ajustes que hubieren sido reconocidos, de conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuando para la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
en el catdlogo no sea necesaria la autorizacién de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacion se
asentard en la bitacora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” en conjunto con
"El CODE Jalisco™ podrén autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos
123,124,125, 126 y 127 de su Reglamento.

DECIVA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la
iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que
ungira como responsable de obra, el cual deberd previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo
que debera de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
aun las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato, asi como deberd conocer con amplitud los proyectos, normas |
de calidad y especificaciones de construccion, catdlogo de conceptos, programa de ejecucién y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccion y normas de calidad, bitacora de obra, convenios y demds documentos inherentes due se
generen con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral

/ 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria?,

j’: 4 /-’fv’--’fé.presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precias Unitanios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” en conjunto o
e "El CODE lalisco” y por otro lado "El Contratista” Chavez Terracerias y Acarreos, 5.4, de C.V., correspondiente a |a asignacion numera SI0P-E-DRECODE-OB-C
intlisco 2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.
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se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
responsable de obra, y “El Contratista” tendra la obligacién de nombrar a otro que retina los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” deberd de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacion en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patron resulta ser el Ginico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos publicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” v/o
"El CODE Jalisco" en ninglin caso podran ser considerados como intermediarios laborales o responsables
solidarios, debiendo “El Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores
presenten en su contra o en contra de “La Secretaria” y/o "El CODE Jalisco" en relacidn con los trabajos
objeto del presente contrato, asi como, las que pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para
la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dard aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” y/o "El CODE Jalisco" totalmente ajenos a
cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de
cualquier responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” y/o "El CODE Jalisco" de conformidad
con los articulos 1396, 1401 y 1402 del Cédigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria
a la materia segn lo dispuesto por el articulo 16 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERIUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el tinico
responsable de la ejecucion de la obra publica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion .
ecologica y de medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comun acuerdo y de
conformidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, que a partir de la suscripcién del presente contrato “El Contratista” sera el Gnico
responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” y/o "El CODE
Jalisco®, o aterceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones
dadas por “La Secretaria” o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello “El
Contratista” cubrira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por
concepto de una o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la clausula primera
del presente contrato.

DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no hayg sido
recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimient
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucion, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro d

2023, asignada bajo la madalidad de Concurse Simplificado Sumario.
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establecido en el articulo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
deberd presentar ante “La Secretaria” copia simple de una pdliza de seguro de obra civil, la cual debera
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que
pudieran ocasionarse durante la ejecucion de los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y
equipos de instalacion permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso
simplificado sumario, la cual deberd estar vigente mientras el presente contrato también lo esté.

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algiin dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha paliza, seguira siendo el tnico responsable para responder por la totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de los trabajos, salvo autorizacion expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucién de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, debera solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompafiando la documentacién correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguird siendo responsable de la ejecucidn de los trabajos, sin que el tercero
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9, de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” serd el unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
subcontrate para la realizacion de la obra, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accién o derecho
que hacer valer en contra de “La Secretaria” y/o "El CODE Jalisco" por tales obligaciones.

DECIVIA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenara su reparacion o reposicién
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hard por su cuenta “El Contratista”
sin que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podra
ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras de conformidad
con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y

mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
quipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y
especificaciones de construcciéon vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucién de la
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicién o fabricacidn, con cargo a “El Contratista”.

VIGESIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al pago de
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justific
través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, sera causa de situacio
mora de “El Contratista”.

A

T

e I
” La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” en conjun
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VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacion en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo deberd adoptar para la
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacion necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rétulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro sera sufragada |a
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dara aviso a las
autoridades competentes, asi como podrd iniciar el procedimiento de rescisian del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” sera

responsable de la prevencion de impactos ambientales derivados de la realizacion y operacién de la obra
2 publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademds del cumplimiento de todas las obligaciones, COmMpromisos vy
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que deberd realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacion, restauracion y compensacion que corresponda y estard obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccion General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacion Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicion final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberd realizar la
separacion, clasificacion, valorizacion y destino de los residuos de la construccién y demolicidon que se
generen por la obra publica a ejecutar.

VIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo

162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenard a “El .
Contratista” su reparacion o reposicion inmediata, lo que deberd hacer “El Contratista” por su cuenta y

sin tener derecho a retribucién por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “El
Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitird las actuaciones respectivas a la
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que

para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167

del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Nilas liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
que provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales.

“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucion o cancelacién de la garantia de
vicios ocultos, debera redactar un informe sobre el estado de |a obra recibida, dentro de los 15 dfas hdbiles
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procedgra
con;su devolucion o cancelacion, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observado

: ,—‘{me hoja correspande al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte "La Secretaria® en conjuntd con

) "EI CODE Jalisco” y por otro lado “El Contratista” Chavez Terracerias y Acarrens, S.A. de C.V,, correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-DRECODE-OB-C55/1219-
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se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,
“La Secretaria” procedera a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente
clausula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida
reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articulo 164 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucion de los trabajos “La Secretaria”
2 designara un servidor publico, el cual fungird como su representante ante “El Contratista” y sera
responsable de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacién de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccion XVI de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asf como los materiales
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dara a “El Contratista”
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que se
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que sera obligatorio la elaboracion, control
y seguimiento de la bitacora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio
de comunicacién, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucion de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEXTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “La Secretaria” verificard que las obras
objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara periddicamente el avance
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
que “La Secretaria” podra aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
ejecucion de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran determinadas Gnicamente en
funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusion
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados sera del 5%, asi como por el
atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su célculo conforme lo establece el
articulo 96 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningln caso las penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
monto del presente contrato, de lo contrario se considerard causa de rescision del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucion

de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucion de los Trabajos, “La Secretaria” en

apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Munjcipios, aplicara a “El Contratista” retenciones econémicas con cargo a las estimaciones que
"

: _— i .
/. AR /::E’a presE'nte hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” en conjunto con

/ =2 - "El CODE lalisco” y por otro lade "El Contratista” Chavez Terracerias y Acarreos, 5.4, de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-DRECODE-OB-CS5-12
irid 1SCO 2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.

Pdgina 13 de



; estructu SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
vy Obra Pablica SIOP-E-DRECODE-OB-CS5-1219-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serén calculadas en funcién del
avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacion de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” y/o "El CODE Jalisco" independientemente de

la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, podran exigir a “El Contratista”, el

pago del sobrecosto que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el

importe que le representaria a “La Secretaria” y/o "El CODE Jalisco" concluir con otro contratista los

trabajos no ejecutados al momento de rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los
2 numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucién de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederan a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberan de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123,
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento.

VIGESIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucion de los trabajos del presente
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
determinen un aumento o reduccién de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
cualquiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
determinado por “La Secretaria”.

TRIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podra suspender por

causa justificada temporalmente la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,

en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en

los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus

Municipios, en correlacion con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante

lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucion de los trabajos, |
| bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento
| [ legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

Toda vez que |a suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segun lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de la ejecucion de los trabajos, serd necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cldusula trigésima
segunda del presente. En caso de suspension del contrato que nos ocupa, éste podrd continu
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaro

4
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TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operara de pleno derecho,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracién correspondiente.

Ademas de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, seran aplicables las siguientes:

1.-Lamuerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o la extincién de la persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantfas en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

3.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucion de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcion de la obra, no concluya con los tramites administrativos necesarios para la formalizacion del
finiquito de los trabajos y posterior emision del acta de extincién de derechos y obligaciones, en los
términos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de |la Materia.

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello.

5.- Si “El Contratista” no termina la obra publica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para
ello.

6.- Si “El Contratista” se declara en suspensién de pagos o si se hace cesién de bienes en forma que afecte

a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier
indole.

7.- Si “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la “La Secretaria”
{ no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.
8.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato.

/ 10.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otrg causa
imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas. L
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Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, ademas de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescisién, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo vy aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demds cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacién de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos; debiendo para ello proceder
conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en el articulo 151 de su
reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisién
imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés pablico o causa justificada que hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podran pactar mediante un convenio la
terminacion del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de la Ley

de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibira las obras objeto de este

contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicara a “La Secretaria” la
conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitacora de

obra, dentro del plazo madximo autorizado para la conclusién de los mismos, para que “La Secretaria”,

dentro del término que no podra ser mayor a 20 dias hdbiles, verifique la debida terminacién de los mismos #
conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “La Secretaria” contara con un plazo de hasta 10 dias habiles

4/1 para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcion

| correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas

partes de la obra susceptibles de ejecucion por fases que puedan entregarse al uso publico, en Cuyo caso
se asentara constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcidn de la fase de que se trate.

Asi mismo las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidara a “EJ
Contratista” lo ejecutado. A

b) De comln acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma gle

. “Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

"El CODE Jalisco” y par otro lado “El Contratista” Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de €.V, correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-DRECODE-OB-C55-12
}‘_ LLiISCO 2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificade Sumario,

Pagina 16 de 21



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SIOP-E-DRECODE-OB-CS5-1219-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

¢)  “La Secretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcion parcial quedard a juicio de éste y
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto
por la resolucion respectiva.

La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato.

Al momento de la conclusion de la obra, se levantara acta administrativa para la entrega y recepcién a "El
CODE Jalisco" de conformidad y para los efectos administrativos de los articulos 115 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios; 154 y 155 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcién Fisica de los Trabajos, por lo que
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles, deberan
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen vy el saldo resultante, para lo
cual se procederd conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario,
el articulo 112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacion con lo
plasmado en los articulos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracion en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procederd a su elaboracion de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias habiles siguientes a la fecha de su emisidn; una vez notificado
el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” éste tendra un término de 10 dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se tendrd como 4
aceptado. {'

"l Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantard el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
conformidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidacién de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrd utilizarse como el acta administrativa que
extingue los derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
derivadas de los vicios ocultos.

TRIGESIMA QUINTA. - DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacié
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducird de las cantidades a cub¥irle
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por ’;EI Contratista”.

_.l”_:(/m;te hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica & Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebiran por una parte “La Secretaria” en conjuntp con "
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Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de
apoyo a la obra sera con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos sera deducido de los pagos
que “La Secretaria” y/o "El CODE Jalisco" deban hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “El Contratista” conviene expresamente y otorga su

consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al

millar) del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras
) publicas.

Asi mismo “El Contratista” podra otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacion o negativa
de retencion, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.2%
(dos al millar) del importe de cada estimacién, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccién. En caso de que “El
Contratista” acepte o rechace la retencion antes mencionada, el escrito debera ser anexado al presente
contrato.

TRIGESIMA SEPTIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” y/o "ElI CODE Jalisco” de cualquier responsabilidad por la violacién de la

propiedad intelectual que se lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacién de los
trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgar y/o revelar de manera

alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacién que “La Secretaria” le hubiese

proporcionado durante el procedimiento de contratacién que dio origen al presente, asi como de la que

se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en

medios electronicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
,/1 “La Secretaria” y/o "El CODE Jalisco" reconociendo “El Contratista” que dicha informacién es considerada l
| como secreta y confidencial, por lo tanto debera permanecer en estricto secreto durante la vigencia del .
. presente instrumento, perdurando la obligacion de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10
afios, contados a partir de su conclusion, salvo previo consentimiento de “La Secretaria” y/o "El CODE
Jalisco".

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
clausula, “La Secretaria” y/o "El CODE Jalisco" procederan a ejercitar las acciones legales establecidas en
la legislacion aplicable, asi como la rescision del contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA NOVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. — “Las Partes” resolveran enfre si 3%
controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar sobre prob
especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato.
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Cuando surja algun reclamo o discrepancia de caracter técnico o administrativo relacionada con la
interpretacion o ejecucioén del contrato, “El Contratista” podra efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y
motivos que le dieron origen y anexara la documentacién que sustente su peticién. El reclamo se realizard
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre “Las Partes”.
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este pérrafo, “El Contratista” renuncia a
cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate.

“El Contratista”, por cada diferencia, sélo podra interponer un reclamo ante el residente de obra Yy, por el
desacuerdo con la resolucion al reclamo, una discrepancia de caracter técnico o administrativo en los
términas de esta clausula.

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuard las consultas pertinentes y reunira los elementos
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendra un plazo de 10 dias naturales contados a partir
de la recepcion de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacion por escrito y
comunicarsela, estableciendo las bases contractuales de su decisién.

Una vez recibida la determinacion de la residencia de obra, “El Contratista” contard con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrd por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacion final, el residente de obra procederd a la emisién de la orden
de cambio y, en su caso, se procederd a la formalizacion del convenio correspondiente.

Si la determinacion del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podra pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o administrativo.

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de cardcter técnico o
administrativo, ésta versara sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podra agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de cardcter técnico o administrativo se llevara a cabo de la siguiente
manera:

“El Contratista” debera presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido la determinacidn final del residente de obra, respecto de la resolucién del
reclamo.

La solicitud que al respecto haga “El Contratista” debera indicar que se trata de una discrepancia de
caracter técnico o administrativo sujeta a resolucién y contendrd como minimo:

a) Descripcion pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionandolos en forma especifica'con la
documentacion que los compruebe;

’,

"El CODE Jalisco” y por otra lado “El Contratista” Chavez Terracerias y Acarreos, S.A, de C.V,, correspondiente a la asignacién namero SIOP-F-DRECODE-OR-
2023, asignada bajo la modalidad de Concursao Simplificado Sumario.

&
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b) Indicacion clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
contractuales y legales que fundamenten su reclamo;

¢) Documentacion comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con niumero de anexo.

“La Secretaria” podrd resolver por si misma la discrepancia de cardcter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al drea que considere pertinente, en cuyo
caso comunicara a “El Contratista” el nombre del drea designada, marcando copia al residente de obra.

5 “La Secretaria”, o en su caso, el area designada, verificard que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechara. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el area designada, comunicara por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendra un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
area designada procederd a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citard por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacion de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reuniran tantas veces como sea necesario y el area asignada
debera comunicar su resolucion a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucion de la discrepancia de cardcter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, o en su caso, el area designada lo hara del conocimiento del residente de obra, quien emitira
la orden de cambio que corresponday, en su caso, se procedera a la formalizacion del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucion de reclamos y discrepancias de caracter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a “Las Partes”.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
cldusula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de caracter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha
clausula, “Las Partes” podran presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacién, por desavenencias

! derivadas del cumplimiento del contrato. |

En el supuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacion, el convenio respectivo obligard a las mismas
y su cumplimiento podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedarén a salvo
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

CUADRAGESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. — “Las Partes”
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada
una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, par
interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se s
la jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero
razon de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

s B
/f_,-f;"ﬁ-ﬁlr-;s‘enle hoja corresponde al Contrato de Obra Plblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran par una parte “La Secretaria” en ¢ njunto ¢
) "El CODE Jalisco” y por otro lada “El Contratista" Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de €.V, correspondiente a la asignacidn namero SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-1219
2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario,

Pagina 20 de21



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SIOP-E-DRECODE-0OB-C55-1219-2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de

Guadalajara, Jalisco, el dia 08 de agosto de 2023. /
POR “LA SECRETARJA”~

MTRO. DAVID M|GL
SECRETARIO DE ESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

,/.,c"" S /"—r’,/ ,
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ARQ. CARLO-R/}G/Aﬁ ORIACIAS C . JOSE | ONA
DIRECTOR GENERAL DE LICITA GENER NSTRUCCION
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" DIRECT GENER, jd’ﬁiyco DE DIRECTORA DE CONTRATACION
INFRAESTRUCTURA
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccién de Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre', Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacion Oficial®
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a Ia Informacién Publica
del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de |a Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de Proteccidon de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jaligeo ysus
Municipios, por tratarse de informacién confidencial.,

Ribrica y cargo del servidor publico : Directora de Contra




