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SECRETARÍA DE INFR.IXESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-DRE-OB-LP-1686-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA. Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA EN SUS 

RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO V PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR LA 

OTRA LA SOCIEDAD INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

REPRESENTADA POR EL C.  EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A 

QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMll'JAHÁ "EL 

CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS 

QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centra lizada que tienen por objeto 
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conform idad con 
lo previsto en !os artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde número 1351, Edificio "B", en la Colonia Miraflores, en el 
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformid ad en lo 
dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Infraest ructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titular de 
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 
el nombramiento y la toma de protesta corno Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 
extenqió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 

1.4.- El presente contrato se adjudica como resu ltado del procedimiento de Licitación Pública Estatal, con 
número de asignación SIOP-E-DRE-OB-LP-1686-2023, instaurado por "La Secretaría", en términos de lo 
dispuesto por los artículos 43 numernl 1 fracción !, numera! 2 fracción lll y 60 numeral 1 fracción 1, de !a 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para ta! efecto se informó al Comité M il'. to de 
Obra Pública de "La Secretaría", dentro de la Centésima Sexagésima Cuarta Sesión Extraordinaria 
celebrada el día 05 de diciembre de 2023, el re sultado del fallo mismo que fue emitido el día OS de 
diciembre de 2023, fecha en la cual se adjud icó a "E! Contratista" el presente contrato. 

1.5 .- El presente contrato será cubierto con cargo a la clave presupuesta! que se especifi ca en el "Anexo 
Técnico de Validación Financiera", adjunto al presente contrato. 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número LP-1686-2023. 

, ~ a corresponde di Contrato de Otra Pública a PreLiüs U~itano; pur Lempo Deterrrnoado que celebran po: una por te '·La Secret.a, ;a· •, ¡•or ot rc,, lado "El 

• Co ntratis ta" Infraestructura, Pavim~ntos, Asfa ltos\' Co nst rnrciones, S.A. ;-!e C.V., corre~poncl·ente r1 :a asignación numero SIOP-E-DRE-OB-LP-1G86-20l.3, as1gn3d;i bl jo 
.,. 1 C! ll ~.(· 1 j la modalidad de licit~ción Pública Estata l. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmediato anterior. 

11.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

11.2.- Acredita su lega l existencia con el testimonio de la escritura pública número 4,024, de fecha 09 de 

octubre de 2007, otorgada ante la fe del Licenciado Dionisio Flores Águila, Nota rio Público número 04, del 

Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo bo leta de inscripción con folio mercantil número 
39784* 1, de fecha 07 de noviembre de 2007. 

11.3.- Su representante, el C.  con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades 

necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimon io de la 

escritura pública número 4,024, de fecha 09 de octubre de 2007, otorgada ante la fe del Licenciado 

Dionisio Flores Águila, Notario Público número 04, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se 

encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de l Estado de Jal isco, 

bajo boleta de inscripción con fo lio mercantil número 39784*1, de fecha 07 de noviembre de 2007, 

manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas 

a la fecha. 

11.4- Su Registro Federa l de Contribuyentes es: IPA071009KQ2. 

11.5.- Su representante, se identifica con credencial pa ra votar número  emitida por el 

Instituto Nacional Electoral. 

11.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo el número de registro C-0062 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

11.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

11.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Tabachín, No. 1384, Colonia Del Fresno lra Sección, C.P. 

44900, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que señala para todos los fines y efectos legales 
de este contrato. 

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la ca lidad de los 
materiales; así como, el contenido del "programa genera l de ejecución de los t rabajos" , el "catálogo de 
conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en general su propuesta técnica y 
económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de análisis de precios 
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por ot ro lado "El 

• Contratista" Infraest ructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRE-OB-LP-1686-2023, asignada bai ·o 
.Jultsco la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, as í como las condiciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

111.- "Las Partes" declaran: 

111.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases de 
Licitación Pública Estatal, que le dan origen. 

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra. 

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a 
todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

111.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las sigu ientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 
obra denominada: Rehabilitación de la Unidad Deportiva Agua Azul, ubicada en el Municipio de 

Guadalajara, Jalisco. Frente 2, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y dirección 
profesional, hasta su total terminación, de acuerdo al programa genera l de ejecución de los trabajos, 
proyecto, catá logo de conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así como a las normas de 
construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con los numerales 
7, 8 y 9 del artícu lo 92 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 108 y 
109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas 
señalados en la declaración 11.9 del apartado de declaraciones de "El Contratista". Queda entendido por 
"Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este 
contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 

$1'124,710.11 (un millón, ciento veinticuatro mil, setecientos diez pesos 11/100 M .N.), incluye el 

Impuesto al Va lor Agregado. 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" rea liza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra. 

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 

Contratista" Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Const rucciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRE-OB-LP-1686-2023, asignada bf jo 
la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrirá 
a "El Contratista" por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, debiéndose formular para 
ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el 
artículo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá genera r la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los t ra bajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 90 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 07 de diciembre 

de 2023, y concluirla el día 05 de marzo de 2024, mismo que deberá rea lizarse con la secuencia y el t iempo 
previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos" . 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 

Contratista" y finalizará cuando se formalice el acta de extinción de derechos y ob ligaciones entre "Las 

Partes" o en su caso con la suscripción del fin iquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los saldos respectivo, de conformidad con lo d ispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación cor. lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS. PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

"La Secretaría" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se realizarán 
los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el 
acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la 
Ley de Obra Públi ca del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" rea lice en el sitio de los t rabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su case, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 

Secretaría" otorga un anticipo equiva lente al 30% del importe total de l presente contrato; pudiendo "El 

Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio de la 
ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia 
de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría", de conformidad con lo dispuesto por el artícu lo 
100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios. Queda establecido que el 
anticipo señalado, es el contemplado en la convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal y el resultante 
del programa de erogación conten ido en la propuesta presentada por "El Contratista" dentro del 
procedimiento de contratación que motiva la firma del presente instrumento. 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa ent rega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numera l 1, fracción 
1 y 1 O numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El at raso en la entrega 

a pre nte hoja corresponde al Contrato de Obr3 Pübllca a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Cont r~tista" Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Const ramones. S.A. de C.V., c;¡.-respondiente a la asignación n(•mero SIOP-E-DRE-OD-LP-168G-2023, asignada ba✓·o 
la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
formalizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 98 numeral 2, del mismo 
ordenamiento lega l en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días háb il es 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorpora ndo a la misma, copia del depósito del ant icipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo señalado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del conven io modificatorio respectivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igua l proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o se rvicios, sin 
modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este cont rato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por t odos los gastos d irectos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la uti lidad y el costo de las ob ligaciones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el art ículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente cont rato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
va riaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

DÉCIMA.- GARANTÍAS. - "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal que dio origen al 
presente, así como en los términos y proced imientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garant ías 
siguientes: 

~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

, Cont ratista" Infraestructura. Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRE-OB-LP-1686-2023, asignada ba¡1/o 
Ja llsco la modalidad de Licitación Pú blica Estatal. 
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A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dent ro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numera l 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 
de Ja lisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; 
dicha fianza garantiza ra la debida y correcta aplicación o devolución del importe total o parcial del anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe total del referido monto. En 
caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" el monto tota l otorgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 
111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantía 
subsistirá hasta la tota l amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantiza r el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 
imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 
contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y 
"El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artículo 100 
numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y ca da una de las obligaciones 
y responsabi lidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la f echa de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado de Jal isco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá realizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de ja lisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría" procederá a la rescisión administrativa del contrato. 

Para cancelar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir sa ldos a ca rgo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

presente ho¡a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Un,tanos pc,r 1,empo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

la modalidad de i.1c1tac1on Pública Estatal. 
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C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 

Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor 
Agregado, de los t rabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/o la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la cual estará vigente por doce meses contado 
a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conformidad 
con lo dispuesto por el artícu lo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar caba l cumplimiento a la 
tota lidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igual forma a lo establecido por los artículos 1, 32, 
36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y apl icables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de real izar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 
a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previamente a su ejecución y pago, 
dicha conciliación y autorización deberá realiza rse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, 
para lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artícu lo 145 del Reglamento 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" podrá autorizar el pago de las estim aciones de trabajos, que contemplen cantidades 
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigi lando que dichos incrementos no 
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán 
a los precios unitarios pactados originalmente o confo rme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades adiciona les o conceptos de trabajo no previstos origina lmente 
en el catá logo no sea necesaria la autorización de presupuesto ad icional, el acuerdo para su real ización se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 
autoriza rlos med iante convenio suscrito en los términos del artículo 102 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 
de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se ob liga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sitio de rea lización de los mismos, un rep resentante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oír y recibir t oda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 
aún las de carácter personal y contar con las facu ltades suficientes para la t oma de decisiones en todo lo 

, ~ al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 

~ ,~ a p\ esente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por ot ro lado " El 

- •,t.: 1 Contratista" Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Const rucciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRE-OB-LP·1686-2023, asignada bajo 
ju! lSCO la modalidad de Licitación Pública Estatal. . / 
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de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 

suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de 

construcción y normas de calidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 

generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 

6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 

se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 

responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Para el cumplimiento del presente 

contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, tales 

como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 

empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 

cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en 

ningún caso podrá ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo "El 

Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en 

contra de "La Secretaría", en relación con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que 
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, 

"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar e l procedimiento de 

rescisión del presente contrato; siendo "la Secretaría" totalmente ajena a cualquier reclamación 

proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de cua lquier 

responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" de conformidad con los artículos 1396, 1401 y 

1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera sup letoria a la materia según lo dispuesto 
por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el 1.'.lnico 

responsable de la ejecución ·de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 

de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, prntección 

ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así cómo a las 

instrucciones que al efecto seña le "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 

y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 

responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" o a terceros, 

por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por "La 
Secretaría" o por las vio laciones a las leyes y reglamentos aplicab les, en razón de ello "El Contratista" 
cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una 

o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera del presente 
cont rato. 

~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "la Secretaria" y por otro lado "El 

.• Contrat ista Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRE-OB-LP-1686-2023, asignada baj( 
Jc.th::.,c.u la modalidad de licitación Pública Estatal. 
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DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniestros de cualquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civi l, la cual deberá 
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civi! por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 
equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases de licitación 
pública estata l, la cua l deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
.... en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la totalidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución total o parcial de los trabajos, salvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría'' acompañando la documentación cor respondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conform idad con el artículo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

"El Contratísta" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la realización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer valer en contra de "La Secretaría" por tales obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adiciona les que resulten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 
sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcial o tota l de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras de conformidad 
con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obl iga a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materia les y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con ca rgo a "El Contratista". 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Pfer;o~ Unitarios por Tiem~o Determmarlo que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Constniccion es, S.A. de C.V., con espondiente r1 la asignación número SIOP-F-DRE-QB-LP-1686-2023, asignt1da bajo/ 
la modalidad de Licitación Pública E5tatal. 
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VIGÉSIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a 
través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y med io ambiente en el t rabajo, para evita r 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia de l presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con 
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "La Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y señales necesarias; de causarse cua lquier siniestro se rá sufragada la 
responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá inicia r el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la rea lización y operación de la obra 
pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de t odas las obligaciones, compromisos y 
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 
que cause al medio ambiente, por lo que deberá rea liza r de manera inmediata las acciones necesarias para 
la remediación, restauración y compensación que co rresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambienta les, atendiendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-

007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo especia l y residuos peligrosos, así como aque llas establ ecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 

misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá real izar la 
separación, clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 

Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días natura les, si "El 

Contratista" no atend iere los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 
autoridad fa cultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para t al efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento lega l respectivo para ex igir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

;' ~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 

},, ._. Contratista" Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRE-O8-LP-1686-2023, asignada baj1/ 

JUUSCO la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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Ni las liqu idaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurri r por vicios ocultos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales. 

"la Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cancelación de la garantía de 
vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el est ado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el info rme es favorable, "La Secretaría" procederá 
con su devo lución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento señalado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conform idad con el artículo 164 del 

. , --Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a sa lvo los derechos de "la Secretaría" para exigir ante las autorid ades competentes el pago de 
las cantidades no cubierta s de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reg lamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Ja lisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" 
designara un servidor público, el cua l fungirá como su representante ante " El Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los t rabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, numeral 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren perti nentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convenciona l, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en reg istra r los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durant e la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA.- VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA.- "la Secretaría" verificará que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cua l comprobará periódicamente el avance 
y la cal idad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se t endrá por no rea lizada. 

~ esponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "Ei 

Contratista" Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRE-OB-LP-1686-2023, asignada ba¡i o 

JclliSCO la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá apl ica r a "El Contratista" penas convenciona les, tanto por el atraso en la 
ejecución de los t rabajos por causas imputab les al mismo, las cua les serán determinadas únicamente en 
función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considera rá causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Públi ca del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calcu ladas en función del 
avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el artículo 111 del 
Reglamento del ordenamiento legal en cita . Las retenciones rea lizadas a "El Contratista" pod rán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescis ión del presente contrato "La Secretaría" independientemente de la aplicación de las 
penas convencionales señaladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el pago del sobrecosto 
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le 
representaría a "La Secretaría" concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de 
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numera les 8 y 9 del artículo 109 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artícu lo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS. - Si durante el plazo de ejecución de los t rabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 

determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a so licitud de 
cua lquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento estab lecido en el artícu lo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrit o en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

F ~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 

· 
1
.' Contratista" Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRE-OB-LP-1686-2023, asignada ba{·o 

Ja hsco la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada tempora lmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artícu lo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento 
legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 

,-: produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pt'.1blica del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artícu los 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que 
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración correspond iente. 

Además de las causa les para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La fa lta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
condiciones previstas en el presente, así corno en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la formalización del 
finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
términos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cua lquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

La presente hoja corresponde al Contrato ae Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pacte "La Secretaria" y por otro lado "E(I 
Contrat ista" Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Const rucciones, S.A. de C.V, correspondiecte a la asignación núm~,o SIOP-E-DRE-O8-LP-1636-2023, asignada bajo 

la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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5.- Si "EJ-eontratista''-rTo-terminalcrcrbra -pérblka objeto del presente contrato en la fecha sei'ía1acta para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier 
índole. 

7 .- Si "El Contratista" reduce su capita l social y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

, 8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establ ezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causa les referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apiiquen a 
"Ei Contratista" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contíato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplica rse 
en su caso a "El Contratista" los demás ca rgos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 

o sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 
reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputab le a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

l'i ~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 

· Contratista" Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRE-OB-LP-1686-2023, as;gnada bajo/ 

Ju.lisco la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, "El Contratista" comunica rá a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 

dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspond iente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcia lmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso púb lico, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

sí mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva. 

La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el sa ldo resultante, para lo 
cua l se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases de la Licitación Pública, el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo plasmado en 
los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

la presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " la Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRE-OB-lP-1686-2023, asignada bajo/ 
la modalidad de licitación Pública Estatal. 
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De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del fin iquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
Secretaría" para su elaboración en el t érmino señalado en el párrafo inmediato anterio r, "La Secretaría" 

procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez not ificado 
el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un t érmino de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este térm ino no realiza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez sa ldados los créditos establecidos en el fi niquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obl igaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artícu lo 112 numera l 5, de la Ley de Obra Pública de l Estado de 

. Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los sa ldos se rea liza dentro de los 20 días hábiles 
,,siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que 

extingue los derechos y obl igaciones de "Las Partes" en el cont rato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA.- DEDUCCIÓN DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cua lquier otra obligación o responsabi lidad para con "La 
Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubri rle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" deba hacer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estim ac iones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigi lancia, inspección y cont ro l sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la final idad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo vo luntariamente a los programas de 
capacitación y adiestramiento de los t rabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 
Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 

presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 

Contratista" Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la as,gnación número SIOP-E-DRE-OB-LP-1686-2023, asignada bajo ( 
la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- "El Contratista" es totalmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" de cualqu ier responsabilidad por la violación de la propiedad intelectual que se 
lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la real ización de los trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. -CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revela r de manera 
alguna a t erceras personas, ni hacer uso inapropiado de t oda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el proced imiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma ora l, escrita, en 
medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sea n propiedad de 
"La Secretaría" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como secreta y 
confidencial, por lo t anto deberá perm anecer en est ricto secreto durante la vigencia del presente 
instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 años, 
contados a partir de su conclusión, sa lvo previo consentimiento de "La Secretaría". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" procederá a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislación ap licable, 
así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 
resolverán entre sí las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar 
sobre problemas específicos de ca rácter t écnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dent ro de los 10 días naturales 
sigu ientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realizará 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En 
caso de no efectuar su reclamo en el plazo ind icado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a cualquier 
reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

"El Contratist a", por cada diferencia, só lo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo en los 
términos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra t endrá un plazo de 10 días natura les contados a part ir 
de la recepción de la so licitud efect uada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "la Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRE-OB-LP-1686-2023, asignada bajo / 
la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 

días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, e l residente de obra procederá a la emisión de la orden 

de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedi r que el 

reclamo se revise como discrepan cia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 

r'administrativo, ésta ve rsará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 

podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 

indicando los t emas en discrepan cia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final de l residente de obra, respecto de la reso lución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá ind icar que se trata de una discrepancia de 
carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, re lacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractua les y lega les que fundamenten su reclam o; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

Jo.lisco 

~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por ot ro lado " El 
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·.·nf, cws.i:r-uct.:uro. 
y Obn1 Públic<'.l. 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBUCA 

SIOP-E-DRE-0B-LP-1686-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 
sido hecha valer por "El Contratista", o delegar dicha facu ltad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 

Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administ rativo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la forma lización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la reso lución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a las partes. 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusu la denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contra loría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo ob ligará a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspond iente. En caso contrario, quedarán a sa lvo 
sus derechos, para que los hagan va ler ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 
una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municip ios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisd icción del Tribuna l de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 

~ orresponde al Contra to de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por ot ro lado "El 
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Jo.lisco 

Infraestru(;tura 
y Obra Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-DRE-OB-LP-1686-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Leído el present e contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municip io de 
Guadalaja ra, Jalisco, el día 06 de diciembre de 2023. 

POR "LA SECRETARÍA" 

ARQ. CARL ~ G,..,.,.,LILVllff ... CÍAS CONTRERAS 
DIRECTO~ GENERAL DE LICITACIÓN Y 

CONTRATACIÓN 

INFRAESTRUCTURA,P 

L• 

MORA BUENO 
CTljJRA Y OBRA PÚBLICA 

FAL OS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

TESTIGOS 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación núme,o SIOP-E-DRE-OB-LP-1686-2023, asignada bajo 

la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2
, Firma3, y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. en relación al Artículo 116º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. en correlación a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de Jal" us 
Municipios. por tratarse de información confidencial. 
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