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Jalisco 

Infraestructura 
y Obra Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-IJAL VI-O B-CSS-1185-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLI CA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA EN SUS 
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 
GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", EN 
CONJUNTO CON EL INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS 
EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL IJALVI", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
EL MTRO. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL ASÍ COMO EL 
L.C.P. JAVIER NAVARRO CASTELLANOS, EN SU CARÁCTER DE TESORERO DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE 
LA VIVIENDA, Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD DESARROLLOS BCA, S. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA POR 
. L C.  EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN 
\O SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; 
V\ QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A 

L! S SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDEN T ES 

ERO. - Con fecha 22 de septiembre de 2022, fue ce lebrado un Convenio Marco de Coordinación y 
Colaboración, celebrado entre el Gobierno del Estado de Jalisco, el Municipio de Guada laj ara, Jalisco y el 
Instituto Jalisciense de la Vivienda, con el obj eto de llevar a cabo la reconstrucción de las fi ncas afectadas 
por la explosión de fecha 23 de julio de 2022, en el barrio de San Andrés de la Municipalidad de 
Guadalajara, Jalisco. 

SEGUNDO.- Con fecha 06 de marzo de 2023, se llevó a cabo la 01/ 2023 Sesión Extraordinaria de la Junta 
de Gobierno de "El IJALVI", bajo la cual los integrantes de la Junta de Gobierno, en su Tercer Punto del 
desahogo de la Orden del Día, mediante el acuerdo segundo aprobaron la suscripción de un Convenio de 
Coordinación y Colaboración, de conformidad con los artículos 1, 2 y 4 fracciones 1, XXX, XLII y XLIV, de la 
Ley Orgánica del Instituto Jalisciense de la Vivienda, así como el artículo 2 y 18 fracciones 111, IV y XXVI, del 
Reglamento Interno del Instit uto Jalisciense de la Vivienda, para llevar a cabo los t rabajos de 
Reconstrucción de 5 fincas en el Municipio de Guadalajara, para lo cual se realiza rá la contratación y 
ejecución de las obras denominadas: "Reconstrucción de viviendas en el Municipio de Guadalajara, 
Jalisco". 

TERCERO. - Así mismo, con fecha 29 de marzo de 2023, fue celebrado el Adenda al Convenio, celebrado 
entre el Gobierno del Estado de Jalisco, el Municipio de Guadalajara, y el Inst ituto Jalisciense de la 
Vivienda, en el cual, "Las Partes" acuerdan modifica r las cláusulas SEGUNDA, TERCERA, QUINTA, 
SÉPTIMA, NOVENA y DÉCIMA del convenio. 

CUARTO.- Que mediante oficio número IJALVI/DJ/509/2023, de fecha OS de julio de 2023, en apego a lo 
dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, "El IJALVI" 
solicitó a "La Secretaría", la celebración entre ambas de un Convenio de Coordinación y Colaboración, con 
la fi nalidad de establecer las responsabilidades y la coordinación de acciones de cada una de "LAS 
PARTES", a fin de que "La Secretaría" lleve a cabo los procedimientos de contratación y ejecución de "LA 
OB " materia del presente contrato. Así mismo, "El IJALVI" manifestó que cuenta con la suficiencia 
a presente hoja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" en conjunto con 

"El IJALVI" y por ot ro lado "El Cont ratista" Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IJALVI-OB-CSS-1185-2023, asignada bajo 
la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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presupuesta! de $15'000,000.00, (quince millones de pesos 00/100 M.N.), con cargo a su partida 
presupuesta!: 6111 denominada : "Obras de Construcción nueva y ampliación de edificios 
habitacionales". 

QUINTO.- Mediante oficio número IJALVI/DJ/510/2023, de fecha 05 de julio de 2023, en alcance al oficio 
número IJALVI/DJ/509/2023, "El IJALVI" manifestó nuevamente que el techo presupuesta! de la Obra 
materia del presente contrato es de $15'000,000.00 (quince millones de pesos 00/100 M.N.), sin 
embargo, de dicha cantidad ya se erogaron $186,000.00 (ciento ochenta y seis mil pesos 00/100 M .N.), 
en la elaboración del proyecto estructural y económico de la misma, por lo que la cantidad disponible para 
el contrato es de $14'814,000.00 (catorce millones, ochocientos catorce mil pesos 00/100 M.N.). 

SEXTO.- Con fecha 06 de julio de 2023, se suscribió el Convenio de Coordinación y Colaboración entre la 
ecretaría de Infraestructura y Obra Pública y el Instituto Jalisciense de la Vivienda con el objeto de 

e. tablecer las responsabilidades y la coordinación de acciones de cada una, para que "la Secretaría" lleve 
cabo los procedimientos de contratación y ejecución de las obras públicas denominadas: 

' econstrucción de viviendas en el Municipio de Guadalajara, Jalisco" en apego a los alcances y términos 
d referencia que "El IJALVI" determine, misma que cuenta con un techo presupuesta! autorizado hasta 
por la cantidad de $14'814,000.00 (catorce millones, ochocientos catorce mil pesos 00/100 M.N.) incluye 
el Impuesto al Valor Agregado, dentro de la partida presupuesta! 6111 denominada "Obras de 
onstrucción nueva y ampliación de edificios habitacionales" y que será solventada por "El IJALVI". 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tienen por objeto 
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

, 1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde número 1351, Edificio " B", en la Colonia Miraflores, en el 
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo 
dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titular de 
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 
extendió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado 
Sumario, con número de asignación SIOP-E-IJALVI-OB-CSS-1185-2023, instaurado por "la Secretaría", en 
términos de lo dispuesto por los artículos 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 90, de la Ley de 

'i;, O~ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informó al Comité Mixto de Obra 

•~jr!-''·1¡ ' ~ ~J e hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 

"·-'/~.b "El IJALVI" y por ot ro lado "El Contratista" Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IJALVI-OB-CSS-1185-2023, asignada bajo 

JaliSCQ la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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Pública de "La Secretaría", dentro de la Nonagésima Cuarta Sesión Extraordinaria, ce lebrada el día 04 de 
agosto de 2023 el resultado del fallo mismo que fue emitido el día 04 de agosto de 2023, fecha en la cual 
se adjudicó a "El Contratista" el presente contrato. 

1.5.- El presente contrato será cubierto con cargo a los recursos asignados a "El IJALVI" especificados en el 
numeral QUINTO, del apartado de "ANTECEDENTES" del presente instrumento. 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-1185-2023. 

1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 

n el numeral inmediato anterior. 

11. Declara "El IJALVI" a través de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1. Es un Organismo Público Descentralizado del Ejecutivo del Estado, creado por el Decreto número 
2487 f LX/14, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el día 09 de mayo de 2014, expedido 
p el Congreso del Estado, con el nombre de Instituto Jalisciense de la Vivienda, conteniendo su Ley 
Orgánica. 

11.2. Que mediante el artículo Quinto Transitorio de la Ley Orgánica del Instituto Jalisciense de la Vivienda, 
se establece que se subrogarán todos los derechos y obligaciones de la Inmobiliaria y Promotora de la 
Vivienda de Interés Público del Estado quien a su vez adquirió los derechos y obligaciones de la entonces 
Inmobiliaria de Interés Público del Estado, por lo que los recursos humanos y económicos, bienes muebles 
y demás equipo de trabajo, así como todo tipo de derechos u obligaciones a cargo de la Inmobil iaria y 
Promotora de la Vivienda de Interés Público del Estado, se transfiere al Instituto Jalisciense de la Vivienda. 

11.3. Su Representante el Mtro. Juan Antonio González Mora, está legitimado para la suscripción del 
presente instrumento jurídico con base al nombramiento otorgado como Director General del Organismo 
Público Descentralizado denominado Instituto Jalisciense de la Vivienda, de fecha 01 de octubre de 2021, 
extendido en su favor por el Ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Jalisco, así como mediante la 01/2023 Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto 
Jalisciense de la Vivienda, celebrada con fecha 06 de marzo de 2023, bajo la cual en su 3er. Punto del 
desahogo de la Orden del Día, Acuerdo Segundo, se aprobó la suscripción del presente contrato, de 
conformidad con los artículos 1, 4 fracciones 1, XXX, XLII y XLIV, 17 y 19 fracciones 111, IV, VI y XXV de la Ley 
Orgánica de dicha Institución, así como el artículo 2 y las fracciones 111, IV y XXVI del arábigo 18 de su 
Reglamento Interno para la celebración del presente instrumento jurídico y 12 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

11.4. Que el Tesorero del Instituto Jalisciense de la Vivienda L.C.P. Javier Navarro Castellanos comparece en 
virtud de lo dispuesto por el artículo 30 fracciones XVII, XXVI y XXIX del Reglamento Interno. 

11.5. Señala como domicilio para efectos de este contrato, el ubicado en calle López Cotilla número 595, en 
la Colonia Centro, C.P. 44100, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco. 

(i}:'.$"f;~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

1·.,)[~.La "El IJALVI" y por otro lado "El Contratista" Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IJALVI-OB-CSS-1185-2023, asignada bajo 

JaliSCQ la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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111.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

111.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

111.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la póliza número 4,181, de fecha 23 de mayo de 

2008, otorgada ante la fe del Licenciado Eduardo de Alba Góngora, Corredor Público número 38, de la 

Plaza del Estado de Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad 

y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil número 43452* 1, de 
fecha 20 de junio de 2008. 

111.3.- Su representante, el C.  con el carácter ya indicado, cuenta con las 

acultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio 

\ la póliza número 5,359, de fecha 29 de julio de 2009, otorgada ante la fe del Licenciado Eduardo de ~'ª Góngora, Corredor Público número 38, de la Plaza del Estado de Jalisco, y que se encuentra 
d -i:Jjdamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta 

de inscripción con el folio mercantil número 43452*1, de fecha 21 de agosto de 2009, manifestando a 

tra és de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha . 

111.4- u Registro Federal de Contribuyentes es: DBC080523DH0. 

11.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar número  emitida por el 
Instituto Nacional Electoral. 

111.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo el número de registro C-0529 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

111.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato . 

111.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Lerdo de Tejada, No. 1916, Interior A, Colonia Otra no 

especificada en el catálogo, C.P. 44140, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que seña la para 
todos los fines y efectos legales de este contrato . 

111.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la calidad de los 
materiales; así como, el contenido del "programa general de ejecución de los trabajos", el "catálogo de 
conceptos" , las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en general su propuesta técnica y 
económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de análisis de precios 
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

111.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

IV.- "Las Partes" declaran: 
--

)','i) ~, 
iír1éf;,¡ p J rresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

f:.t;~~"~ "El IJALVI" y por otro lado "El Contratista" Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IJALVI-OB-CSS-1185-2023, asignada bajo 

JaliSCO la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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IV.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

IV.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra. 

IV.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, 
a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

IV.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley 
, e Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 

O de su Reglamento. 

Ex esto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 
\ 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 

obra denominada: Reconstrucción de viviendas en el Municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 2, mismo 

que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y dirección profesional, hasta su total terminación, de 

acuerdo al programa general de ejecución de los trabajos, proyecto, catálogo de conceptos, 

especificaciones técnicas, bitácora de obra, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar 

donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del artículo 92 de la Ley de 

Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 108 y 109 de su Reglamento, acatando 

para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración 111.9 del 

apartado de declaraciones de "El Contratista". Queda entendido por "Las Partes" que la bitácora que se 

genere con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 
$11'984,187.14 (once millones, novecientos ochenta y cuatro mil, ciento ochenta y siete pesos 14/100 
M.N.}, incluye el Impuesto al Valor Agregado. 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra. 

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrirá 
a "El Contratista" por "El IJALVI" debiéndose formular para ello estimaciones de los trabajos, con una 
periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

011t~ oja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Deter min_ado q~e c~lebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 

~,,~%"'• "El IJALVI" y por otro lado "El Contratista" Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V., correspondiente a la as1gnac1on numero SIOP-E-IJALVl-OB-CSS-1185-2023, asignada ba¡o 

Jalisco la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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Las estimaciones no podrán considera r periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 
estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 100 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 08 de agosto de 
2023, y concluirla el día 15 de noviembre de 2023, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el 
tiempo previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrat o iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 
ontratista" y finalizará cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 

~ rtes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los sa ldos plasmados en éste 
s" n liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su fi rma, debiéndose anexar al mismo el 
co probante de la liquidación de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
11 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en co rrelación con lo estab lecido en 
los a tículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­
"EI IJALVI" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se realizarán los 
trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el acta 
de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e inst alaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se insta len permanentemente y demás insumos, "La 
Secretaría" y/o "El IJALVI" otorgarán un anticipo equiva lente al 30% del importe total del presente 
contrato; pudiendo "El Contratista" renuncia r a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita 
previo al inicio de la ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los 
costos, ni a la existencia de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría" y/o "El IJALVI" de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus M unicipios. Queda establecido que el anticipo señalado, es el contemplado en la convocatoria y 
bases del concurso simplificado sumario y el resultante del programa de erogación contenido en la 
propuesta presentada por "El Contratista" dentro del procedimiento de contratación que mot iva la firma 
del presente instrumento. 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los art ículos 98 numeral 1, fracción 
1 y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 

~ rresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" en conjunto con 
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forma lizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artícu lo 98 numera l 2, de l mismo 
ordenamiento legal en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el faltante por amortiza r en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

ispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

· ra lo cua l "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

s ~ientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

in orporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

aso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo señalado no tendrá derecho a que se 

torice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

ebe án de proceder con la forma lización del convenio modificatorio respectivo . 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución establecido en el presente cont rato. 

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos fa ltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" y/o "El IJALVI" se reservan el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente cont ra to son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
va riaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

DÉCIMA. - GARANTÍAS.- "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al 
presente, así como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento lega l, las garantías 
siguientes: 

•ffl~~º~ a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaría" en conj unto con 
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A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o El Instituto Jalisciense de la Vivienda, por la 
totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado; dicha fia nza 
garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe total o parcial del anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe total del referido monto. En 
caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" y/o "El IJALVI" el monto 
total otorgado a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 
32, 36 fracción 111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y 
de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, 
alisco; la garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes . 

. transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fi za para garantizar el anticipo "La Secretaría" y/o "El IJALVI" no estarán en aptitud de entregar el 
im orte del mismo, imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a 
la scisión del contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el proced imiento resciso rio 
cor spondiente y "El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en 
el (culo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el 

mp~ o del plazo de ejecución de los trabajos se rea liza ra a partir de la fecha establecida origina lmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conform idad con lo establecido en el 
artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o El Instituto 
Jalisciense de la Vivienda, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados incluyendo el 
Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá realizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría" en conjunto con "El IJALVI" procederán a la rescisión administrativa del contrato. 

Para cancelar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 
Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor 

_ Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

,;)¡;}iÍj> ~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determin_ado q~e c~lebran por una parte " La Secretaria" en conjunto con 
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y/o El Instituto Jalisciense de la Vivienda, la cual estará vigente por doce meses contado a partir de la fecha 
de la suscripción del Acta de Ent rega - Recepción Física de los Trabajos, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consent imiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 
totalidad de sus obligaciones adqu iridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría" y/o "El IJALVI" sometiéndose de igual forma a lo establecido por los 
artículos 1, 32, 36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones 
de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de 
Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
a ejecución de la obra surge la necesidad de realizar t rabajos por conceptos no previstos en el catá logo 
riginal del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 
'La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 

d ~ mentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, en caso de que dichos conceptos 
re sen el techo presupuesta! autorizado, "El IJALVI" deberá obtener la suficiencia presupuesta! necesaria 
par continuar con los trabajos encomendados, previamente a su ejecución y pago, dicha concil iación y 
au o~i:ación deberá realizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, para lo cual se 

ebe~ proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 145 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" en conjunto con "El IJALVI" podrán autorizar el pago de las estimaciones de t rabajos, que 
contemplen cantidades adiciona les y/o conceptos de t rabajo no previstos originalmente, vigilando que 
dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades 
adiciona les, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que 
hubieren sido reconocidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades adic ionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente 
en el catálogo no sea necesaria la autorización de presupuesto adiciona l, el acuerdo para su realización se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" en conjunto con 
"El IJALVI" podrán autorizarlos mediante conven io suscrito en los términos del artículo 102 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- " El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los t rabajos, 
aún las de carácter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de ca lidad y especificaciones de construcción, catá logo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de 
co strucción y normas de calidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
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generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 

se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA". - Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
abalidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, tales 

mo las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
rl\presario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 

c( r~o, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" y/o 
" 1 IJALVI" en ningún caso podrán ser considerados como intermediarios laborales o responsables 
so ºd ios, debiendo "El Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores 
pr enten en su contra o en contra de "La Secretaría" y/o "El IJALVI" en relación con los trabajos objeto 

el presente contrato, así como, las que pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra 
o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" y/o "El IJALVI" totalmente ajenos a cualquier 
reclamación proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de cualquie r 
responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" y/o "El IJALVI" de conformidad con los artículos 
1396, 1401 y 1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia según 
lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto señale "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" y/o "El IJALVI" 
o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas 
por "La Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de el lo "El 

Contratista" cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por 
concepto de una o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera 
del presente contrato. 

,.,, __Á.--
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DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniestros de cualquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civil, la cual deberá 
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 
equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso 
simplificado sumario, la cual deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la totalidad de los daños. 

ÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
ersona física o moral la ejecución total o parcial de los trabajos, salvo autorización expresa previa y por 
\crito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
mpresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 

1 misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito 
p ✓lamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 

s os casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 
qu, de subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artículo 97 numeral 9, de 
la L~y de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la realización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer valer en contra de "La Secretaría" y/o "El IJALVI" por tales obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 
sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras de conformidad 
con el artícu lo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numera l 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cua l es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" en conjunto con 
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VIGÉSIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 
los materiales o se rvicios relativos de la obra, las causas de incumpl imiento presentadas y justificadas a 
través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean acla rada s por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el t rabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los t rabajos que se rea lizan, instalando con 
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "La Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y señales necesarias; de causarse cua lquier siniestro será sufragada la 
responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
~uto,ridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

~lGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
r . ¡ ~onsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la rea lización y operación de la obra 
p l:l~ica conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jal'sco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y 
co dicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 
qy cause al medio ambiente, por lo que deberá realizar de manera inmediata las acciones necesarias para 
lá remediación, restauración y compensación que corresponda y estará ob ligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la 
separación, clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 
Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 

Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para ta l efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento lega l respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artícu lo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago tota l de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "El Contratista" de la responsabi lidad en que pud iere incurrir por vicios ocultos que después resulten y 
qu_ vengan por defectos de la construcción o mala ca lidad de los materia les. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 

"El IJALVI" y por otro lado "El Contratista" Desarrollos BCA, S. de R.L de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IJALVI-OB-CSS-1185-2023, asignada bajo 
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"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cancelación de la garant ía de 
vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 
con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento señalado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio co rresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

WIGÉSIMA CUARTA. - RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" 

esignara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 
sponsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 

e ,timaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artícu lo 2, numeral 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 

iendo el derecho a supervisar en todo t iempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 
qu en ella se empleen, ya sea en el sit io de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 

las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumpl ir con las previsiones establecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - "La Secretaría" verificará que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periódicamente el avance 
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá aplica r a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imput ables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en 
función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convenciona les podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 
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De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del 
avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el artículo 111 del 
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" y/o "El IJALVI" independientemente de la 
aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, podrán exigir a "El Contratista", el pago 
del sobrecosto que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe 
que le representaría a "La Secretaría" y/o "El IJALVI" concluir con otro contratista los trabajos no 
jecutados al momento de rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 
del artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

V ÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
ad ierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
" a Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nue as condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Oora Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 
determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 
cualquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento 
legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 

~ ~orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 
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terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que 
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona jurídica 
ntratada. 

2 - La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, té rminos y 
co diciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- i "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega 
Rec ción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la formalización del 
finiq ~to de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
términos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha señalada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este contrato, o por la falta de pago de sa larios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier 
índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al va lor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" en conjunto con 
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Las causa les referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la cont inuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determ ine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determina r la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 
reglamento. 

in perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
puta ble a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa j ustificada que hagan 

cesa ría o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
inación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

IMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artículo 111 de la Ley 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 

contrat°' hasta que sean terminadas en su totalidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 

dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, ve rifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan ent regarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los t rabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a " El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo est ablecido en este contrato. 

~ ja corresponde al Contrato de Ob ra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"El IJALVI" y por otro lado "El Contratista" Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V., correspondiente a la asignación número SiOP-E-IJALVI-OB-CSS-1185-2023, asignada bajo 

la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. Jalisco 
Página 16 de 21 

2



LID. Infraestructura 
y Obra Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIO P-E-IJAL VI-OB-CSS-1185-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva. 

La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perj uicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato. 

Al momento de la conclusión de la obra, se levantará acta administrativa para la entrega y recepción a "El 
IJALVI", de conformidad y para los efectos administrativos de los artículos 115 de la Ley de Obra Púb lica 
del Estado de Jalisco y sus Municipios; 154 y 155 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
alisco y sus Municipios. 

\~ IGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 
t1~1mente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elabora r el 
fin·t \uito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
rec nidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elal::lf rar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten 
Pª!Jl 'cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo 
?Óal s~ procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario, 
el artíG,ulo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo 
plasma'do en los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
Secretaría" para su elaboración en el término señalado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 
procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 

Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los saldos se realiza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "La 
Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

,_,)¡:{f,fy·~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 
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Cuando ppr causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrat o no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa auto rizado, todo gasto por concepto de supervisión ad icional y servicios de 
apoyo a la obra se rá con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" y/o "El IJALVI" deban hace r a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 

consentimiento para que de las estimaciones que se le cubra n se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentim iento de manera escrita de acept ación o negativa 
de ret ención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
~ os al millar) del importe de cada estim ación, para aportarlo voluntariamente a los programas de 

~ acitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción . En caso de que "El 
ntratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrit o deberá ser anexado al presente 

c \ lrato. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es totalmente 
re nsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 

esli da a "La Secretaría" y/o "El IJALVI" de cua lquier responsabi lidad por la violación de la propiedad 

intelectual que se lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la realización de los trabajos 
contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de manera 
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 

proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 

se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 
medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" y/o "El IJALVI" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como 

secreta y confidencia l, por lo tanto deberá permanecer en estricto secret o durante la vigencia del presente 
instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 años, 
contados a partir de su conclusión, salvo previo consentimiento de "La Secretaría" y/o "El IJALVI" . 

En e l supuest o de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" y/o "El IJALVI" procederán a ejercitar las acciones legales establecidas en la 
legislación aplicable, así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse v igent e. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "Las Partes" resolverá n entre sí las 
controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar sobre problemas 
específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contra to. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 
moti os gue le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realiza rá 

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 
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por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre "Las Partes". 
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a 
cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo en los 
términos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
ías naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

s, "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente. 

Si I életerminación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
cla o se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractuales y legales que fundamenten su reclamo; 
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c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 
sido hecha valer por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 

tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
'rea designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 

ntratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
repancia, para iniciar las aclaraciones. 

Ate las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
rá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 

la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a "Las Partes". 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, 11Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas 

y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo 
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 

una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 

interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 
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Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 07 de agosto de 2023. 

NTRERAS 

IÓNY 

AMORABUENO 

POR "El IJALVI" 

MTRO. JUAN ANTO GONZÁLEZ MORA 

DIRECTO ~NERAL DE 
EL INSTITUTO J S-éÍE SE DE LA VIVIENDA 

cretaT'Ía 
nfr estructura 

bra Pública 

P STA" 

C. 
RE RES~TANTELEGAL 

DESARROLLOS BCA, S. DE R.L. DE C.V. 

STIGOS 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2
, Firma3, y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de Jal' us 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Contra 
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