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Infraestructura 
y Obru Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-TROM PO-OB-LP-1114-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE 11EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA EN SUS 

RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN 

LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ 11LA SECRETARÍA", Y POR 

LA OTRA LA SOCIEDAD SISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. -

EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS 

EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU 
CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara po r conduct o de sus represent antes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tienen por objeto 

auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 

lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XX II y XXVII, de la Constitución Pofít ica 

del Estado de Jalisco, así como en los art ículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 

fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenid a Alcalde número 1351, Edificio "B", en la Co lonia Miraflores, en el 
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo 

dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 

Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titular de 
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 

el nombramiento y la toma de protesta como Secretar io de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 

ext endió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Licitación Pública Estatal, con 

número de asignación SIOP-E-TROMPO-OB-LP-1114-2023, instaurado por 11La Secretaría", en términos de 

lo dispuesto por los artículos 43 numeral 1 fracción 1, numeral 2 fracción 111 y 60 numeral 1 fracción 1, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, para ta l efecto se informó al Comité Mixto 

de Obra Pública de "La Secretaría 11
, dentro de la Centésima Décima Cuarta Sesión Extraordinaria 

celebrada el día 07 de sept iembre de 2023, el resultado del fallo m ismo que fue emitido el día 07 de 

septiembre de 2023, fecha en la cual se adjud icó a "El Contratista" el presente contrato. 

1.5.- El presente contrato será cubierto con cargo a la clave presupuesta! que se especifica en el 11Anexo 

Técnico de Validación Financiera", adjunto al presente contrato. 

1.6.- El prese te contrato cuenta con Orden de Trabajo Número LP-1114-2023. 

a pres te hoja corresponde al Contrato de Obra Püblica a Precios Unitarios por n empo Determinado que celebran por una parte •La Secretaría" y por otro lado "El 
Contratista" Sisega Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-TROMPO- OB-LP-1114•2023, asignada bajo la modalidad de Licitación 

JOliSCQ Pública Estatal 
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1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numera l inmediato anterior. 

11.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1.- Tiene capacidad j urídica para cont rata r y obligarse en los términos del presente contrato. 

11.2.- Acred ita su lega l existencia con el testimonio de la escritura pública número 3,473, de fecha 27 de 

noviembre del 2010, otorgada ante la fe del Licenciado Romualdo Sandoval Fernández, Notario Público 

Titular Número 65, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, asociado al titular de la Notaría Pública 14 de 

la m isma municipalidad según convenio de asociación publicado en el periódico oficial El Estado de Jalisco, 

y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado 
de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con folio mercantil número 59290*1 de fecha 31 de enero de 2011. 

11 .3.- Su representante, el C. con el carácter ya indicado, cuenta con las facu ltades 
necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del t estimonio de la 

escritura pública número 3,473, de fecha 27 de noviembre del 2010, otorgada ante la fe del Licenciado 

Romualdo Sandoval Fernández, Notario Público Titular Número 65, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, 

asociado al titu lar de la Notaría Pública 14 de la misma municipalidad según convenio de asociación 

pub licado en el periód ico oficial El Estado de Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con fo lio 

mercantil número 59290*1 de fecha 31 de enero de 2011, manifestando a través de dicho representante 
que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha. 

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: SCO101129S33. 

11 .5.- Su representante, se identifica con credencial para vota r número 
Instituto Naciona l Electoral. 

emitida por el 

11.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 

Estado de Jalisco bajo el número de regist ro C-0414 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

11.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materia les necesarios para cumplir con los 

requerimientos objeto del presente contrato. 

11.8 .- Tiene establecido su domicilio en Av. Chapalita, No. 1005, Interior 5, Colonia Campo de Polo 

Chapalita, C.P. 44500, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que señala para todos los fines y 
efectos legales de este contrato. 

11.9. - Conoce el conten ido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e insta laciones y de la calidad de los 
materiales; así como, el contenido del "programa genera l de ejecución de los trabajos", el "catálogo de 
conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en general su propuesta técnica y 
económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de aná lisis de precios 
unita ios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

pres nte hoja corresponde al Con1rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" v por otro lado •El 
Contratista" Sisega Consrrucciones, S.A. de C.V., correspondien te a la asignación número SIOP-E-TROMPO-OB-lP-1114-2023, asignada bajo la modalidad de licitación 
Pública Estatal. 
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11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este cont rato, así como las condiciones físicas y 
ambienta les, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

111.- "Las Partes" declaran: 

111 .1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocato ria y bases de 
Licitación Pública Estatal, que le dan origen. 

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos un itarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra. 

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los t rabajos objeto de este cont rato, a 
todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones admin istrativas que le sean aplicables. 

111.4.- Que el presente cont rato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley de 
Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en té rminos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo ante rior, "Las Partes" otorgan las sigu ientes: 

CLÁU SULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 
obra denominada: Rehabilitación del Museo Trompo M ágico en el M unicipio de Zapopan, Jalisco. 

Segunda etapa. Frente 7, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y dirección profesiona l, 
hasta su total terminación, de acuerdo al programa genera l de ejecución de los trabajos, proyecto, 
catá logo de conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así como a las normas de construcción 
vigentes en el lugar donde deban rea lizarse los t rabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del 
artículo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 108 y 109 de su 
Reglamento, acatando para el lo lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la 
declaración 11.9 del apartado de declaraciones de "El Contratista". Queda entendido por " Las Partes" que 
la bitácora que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este contrato formará 
parte del mismo. 

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este cont rato es por la cantidad de 
2'502,589.46 (dos millones, quinientos dos mi l, quinientos ochenta y nueve pesos 46/ 100 M .N.), 

incluye el Impuesto al Va lor Agregado. 

El monto del presente contrato, so lamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artícu lo 102 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" rea liza trabajos con un va lor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra . 

. (~ .~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tíempo Determinado que celebran por una pan:e "La Secretaría" y por otro lado ·e1 
· · · '

1
'·, • Contratista• Sisega Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-TROMP0-0 8-LP-1114-2023, asignada bajo la modalidad de licitación 

JaLiSCQ Pública Estatal. 
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TERCERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrirá 
a "El Contratista" por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, debiéndose formular para 
ello estimaciones de los trabajos, con una period icidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el 
artículo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considera r periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta de l presente; para el último mes de ejecución de los t rabajos, se podrá generar la 
estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 90 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 09 de septiembre 
de 2023, y concluirla el día 07 de diciembre de 2023, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el 
tiempo previsto en el "Programa Genera l de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 
Contratista" y finalizará cuando se forma lice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 
Partes" o en su caso con la suscripción de l finiquito de los trabajos, cuando los sa ldos plasmados en éste 
sean liqu idados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el art ículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. LICENCIAS. PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

"La Secretaría" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se realizarán 
los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el 
acta de entrega - recepción correspond iente, acorde a lo establecido por el artícu lo 103 numeral 6, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e in icio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materia les de 
construcción, la adquisición de equipos que se insta len permanentemente y demás insumos, " l a 
Secretaría" otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total de l presente contrato; pudiendo "El 
Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio de la 
jecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia 

de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
100 numera l 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. Queda establecido que el 
anticipo señalado, es el contemplado en la convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal y el resultante 
del programa de erogación contenido en la propuesta presentada por "El Contratista" dentro del 
procedimiento de contratación que motiva la firma del presente inst rumento. 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conform idad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 
1 y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios. El atraso en la entrega 

a pres nte hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pan e " La Secretaría" y por otro lado "El 

Contrafata" Sisega Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación núm ero SIOP-E-TROMPO-OB-LP-1114-2023, asignada bajo la modalidad de Licitación 
Pública Estatal. 
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del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
formalizando mediante convenio entre "las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 98 numeral 2, de l mismo 
ordenamiento legal en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amort ización de l anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el fa ltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO Al PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", se rá motivo de diferimiento de l plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artícu lo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito de l anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 
En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo seña lado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el refe rido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respectivo. 

De igua l forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

te rminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribi r un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de re inicio y terminación de los t rabajos o servicios, sin 
modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos fa ltan tes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

La s cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

DÉCIMA.- GARANTÍAS. - "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artícu lo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases de Licitación Pública Estata l que dio origen al 
presente, así como en los té rminos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías 
sigu ientes: 

\, ;;-. , · .. ~ sponde al Contrato de Obra Pública a Precios Uni tarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "la Secretaría" y por otro lado "El 
• ·.:; ' J '-' Contratista" Sisega Construccíones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E-TROMPO-O8-LP-1114-2023, asignada bajo la modalidad de licitación 

Jalisco Pública Estatal. 
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A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numera l 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; 
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe tota l o parcia l del anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe total de l referido monto. En 
caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" el monto tota l oto rgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 
11 1 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantía 
subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspond ientes. 

Si transcurrido el plazo alud ido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 
imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 
contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y 
"El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artículo 100 
numeral 4, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
sigu ientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 98 numera l 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá realizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cump limiento de conformidad con el artícu lo 121 del 

eglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría" procederá a la rescisión administrativa del contrato. 

Para cancelar la fianza será requ isito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de " El Cont ratista" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

_.:~ oja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Uni tarios por Tiempo Determinado que celebran por una pa,1e "La Secretaria" v por otro lado ·e, 
• Contratista• Sisega Construcciones, S.A. de C.V., corres11ondlenre a la asignación número SIOP·E-TROMPO-OB·LP· 1114·2023, asignada bajo la modalidad de Licitación 
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C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.· Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato 11EI 
Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor 
Agregado, de los trabajos rea lmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/o la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la cual estará vigente por doce meses contado 
a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conformidad 
con lo dispuesto por el artícu lo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igual forma a lo establecido por los artículos 1, 32, 
36 fracción 11 1, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno de l residente de obra, deberá solicitar por escrito 
a "La Secretaría" su concil iación y autorización, debiendo anexar para ello los aná lisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previamente a su ejecución y pago, 
dicha conciliación y autorización deberá realizarse durante los sigu ientes 15 días hábiles a su presentación, 

para lo cua l se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 145 del Reglamento 
de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" podrá autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades 
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no 
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán 
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus 
Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades adiciona les o conceptos de trabajo no previstos originalmente 
en el catá logo no sea necesaria la autorización de presupuesto adiciona l, el acuerdo para su realización se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 
aut orizarlos mediante convenio suscrito en los términos del artículo 102 de la Ley de Obra Púb lica del 
Estado de Ja lisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 
de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones re lacionadas con los trabajos, 
aún las de carácter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 

cumplimiento de este contra to, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 

La p sente hoja corresponde al Contrato ele Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Slsega Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-TROMPO-OB-LP-1114-2023, asignada bajo la modalidad de Licitación 
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de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones genera les y particulares de 
construcción y normas de calidad, bitáco ra de obra, conven ios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los t rabajos, de confo rmidad con lo dispuesto en los artícu los 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "El CONTRATISTA".- Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal técnico especial izado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato . 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
caba lidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de t rabajo y seguridad social, t ales 
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la ley del Seguro Socia l, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las eje rcen; por lo que "la Secretaría" en 
ningún caso podrá ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo "El 
Contratista'

1 responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en 
contra de "La Secretaría", en relación con los trabajos objeto de l presente contrato, así como, las que 
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplim iento de "El Contratista11 en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad socia l, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría11 totalmente ajena a cua lquier reclamación 
proveniente de dichas relaciones obrero-patrona les, exim iendo 11EI Contratista" de cualquier 
responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" de confo rmidad con los artículos 1396, 1401 y 
1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto 
por el artícu lo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujeta rse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de med io ambiente que rijan en el ámbito federa l, estatal o municipa l, así como a las 
instrucciones que al efecto seña le "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artícu lo 103, numera l 4 de la ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el ún ico 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría,, o a te rceros, 
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por "La 
Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello "El Contratista" 
cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una 
o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera del presente 

,.. C~ !-ª10,.-
;·r .. , -~ rel ente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por n emI)0 Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
• -~ '1' ·.• Contratista" Sisega Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-TROMPO-OB-LP-1114-2023, asignada bajo la modalidad de Licitación 

Jalisco Pública Estatal. 

Página 8 de 19 I 



2

,.Jalisco 

lnfraostructura 
y Obra Público. 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E • TROM PO-OB-LP-1114-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "la Secretaría", tota l o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniestros de cualquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conform idad con lo 
establecido en el artícu lo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simp le de una póliza de seguro de obra civil, la cual deberá 
contar con cobe rtura para garantizar la responsab ilidad civil por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los t rabajos, así como que cubra el robo de materia les y 
equipos de insta lación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases de licitación 
pública estata 1, la cual deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la totalidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución tota l o parcial de los trabajos, salvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontrata r a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su insta lación, deberá solicita rlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artículo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la realización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer valer en contra de " La Secretaría" por tales obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 
sin que tenga derecho de ret ribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcia l o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
in que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la term inación de las obras de conformidad 

con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artícu lo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- " El Contratista" se obliga a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cua l es facultad de "La Secretar ía" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por n empo Determinado que celebran por una pan e "La Secretaría" y por otro lado "El 
Contratista• Sisega Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-TROMPO-OB-LP-1114-2023, asignada bajo la modalidad de l ici tación 
Pública Estatal. 
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VIGÉSIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 

los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a 

t ravés de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situació n de 
mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 

cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y med io ambiente en el trabajo, para evitar 

accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar pa ra la 

previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 

orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con 

cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "La Secretaría" el rótulo de 

obra, a nuncios, avisos y señales necesarias; de causarse cualquier sin iestro será sufragada la 
responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 

autoridades competentes, así como podrá iniciar el proced imiento de rescisión del presente co ntrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la realización y operación de la obra 

públ ica conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, además del cumpl imiento de todas las obligaciones, compromisos y 

cond icio nantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectacio nes 

que ca use al medio ambiente, por lo que deberá rea lizar de manera inmed iata las acciones necesarias para 
la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 

medidas que impongan las autoridades amb ientales, atendiendo en todo momento las indicacio nes 

generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambienta l. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-

007 /2008, respecto de l manejo, t ratamiento y disposición final de residuos só lidos urbanos, residuos de 

manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 
misma que expone los crite rios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la 

separación, clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desper fectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 

162 de l Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, ordenará a "El 

Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 

sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un térm ino máximo de 30 días natura les, si "El 
Contratista" no atend iere los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 

autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 

para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de confo rm idad con el art ículo 167 

del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

a presen e hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
Contratista• Sisega Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-TROMPO-OB-LP-1114-2023, asignada bajo la modalidad de Lici tación 
Pública Estatal. 
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Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 

a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resul ten y 
que prove ngan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en apt itud de realizar la devolución o ca ncelación de la garantía de 

vicios ocu ltos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dent ro de los 15 días hábiles 

anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, " l a Secretaría" procederá 

con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados 

se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el p lazo de garantía, 

"la Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento señalado en el primer pá rrafo de la presente 

cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo pa ra ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios. 

Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competent es el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 

las garantías constituidas conforme al artícu lo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los trabajos " la Secretaría" 

designara un servidor público, e l cua l fungirá como su representant e ante " El Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 

estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artícu lo 2, numeral 

1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 

teniendo el derecho a supervisar en todo t iempo las obras objeto de este contrato, así como los materia les 

que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a " El Contratista" 
las instrucciones y observaciones que estime pert inentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 

ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 

y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técn ico que constituye su medio 

de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 

durante la ejecución de los trabajos, así corno a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios . 

VIGÉSIMA SEXTA.- VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA.- "La Secretaría" verificará que las obras 

objeto de este contrato se est én ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificacio nes pactadas, para lo cual compro bará periódicamente el avance 

y la ca lidad de las obras en la int eligencia de que la o bra mal ejecutada se tendrá por no realizada. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 

que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convenciona les, tanto por el atraso en la 

ej ecución de los t rabajos po r causas imputables al mismo, las cua les serán determinadas únicamente en 

funció n del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 

atraso en la ent rega f ísica de la misma, debiéndose proceder para su cá lcu lo conforme lo establece el 

~ responde al Contrato ele Obra Pública a Precios Unitarios por Tiernpo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista·· Sisega Const rucciones, S.A. de C.V., corresponcliente a la asignación número SIOP-E-TROMPO-OB-LP-1114-2023. asignada bajo la modalidad de Licitación 
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artícu lo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios. En ningún caso las penas 

convencionales podrán ser supe rio res, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Va lor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará ca usa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 

de los t rabajos durante la vigencia de l Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 

apego a lo establecido en el artículo 96, numera l 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con ca rgo a las estimaciones que se 

encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cua les serán calculadas en función del 
avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 

pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el artículo 111 del 
Reglamento del ordenamiento legal en cit a. Las retenciones realizadas a "El Contratista" podrán ser 

recuperadas por éste, al moment o en que el importe acumu lado ejecutado sea igua l o superior al importe 
acumu lado programado. 

En caso de rescisión del presente contrat o "La Secretaría" independientemente de la aplicación de las 

penas convenciona les seña ladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el pago de l sobrecosto 

que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le 

representaría a "La Secretaría" conclui r con otro contrat ista los trabajos no ejecutados al momento de 
rescindir el contrato, de conform idad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del artículo 109 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M un icipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia de l presente contrato se 

advierte la necesidad de modifica r el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 

nuevas cond iciones, para lo cua l deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 

de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 

contrato, se presentan circunstancias o acontecimient os de cua lquier naturaleza no previstos en el mismo, 

pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualqu iera de "Las Partes", 

determinen un aumento o reducción de los costos, pod rán se r revisados para su ajuste, a solicitud de 
cualquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el art ícu lo 106 de la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
eterminado por "La Secretaría" . 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 

causa just ificada temporalmente la ejecución de los tra bajos objeto de este contrato en todo o en parte, 

en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 

los numera les 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del art ícu lo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus 

M un icipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 

lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con el levantamiento del acta ci rcunstanciada aludida en el numera l 6, de l ordenamiento 

~ líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Jo.lisco 
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Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos lega les una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá rescind ir admin istrativamente el presente contrato, la cua l operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder confo rme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que 
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración co rrespond iente. 

Además de las causa les para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", ind ividual o la extinción de la persona juríd ica 
contratada. 

2.- La fa lta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez conclu ida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los t rám ites administrativos necesarios pa ra la formalización de l 
finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
té rminos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

S.- Si "El Contratista" no term ina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha señalada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este contrato, o por la fa lta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y labora les de cualquier 
ndole. 

7 .- Si "El Contratista" reduce su cap ita I socia I y con ta ble en forma nota ble que ajuicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convenciona les, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado de l monto del contrato. 

¡: ~ 
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10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cua lquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convenciona les conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamenta r y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá dar po r terminado anticipadamente el presente contrato, po r razones de interés 
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al cont rato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la tempora lidad de la suspensión de los trabajos; deb iendo para ello procede r 
conforme lo est ablecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 
reglamento . 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pacta r med iant e un convenio la 
te rmi nación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su tota lidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 

dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, ve rifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato . 

Al finalizar la verificación de los trabajos, " La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
pa ra proceder a su recepción física, mediante el levant amiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcia lmente aque llas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan ent regarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma pa rcial cuando : 

a) Sin esta r term inada la tota lidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría" , en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" v por otro lado "El 
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b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por term inado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

e) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcia l quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d} La autoridad jurisdicciona l declare rescind ido el contrato, en este caso, se esta rá a lo dispuesto 
por la resolución respectiva . 

La recepción parcia l o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los térm inos de este contrato. 

TRIGÉSIMA CUARTA.· FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por term inados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a t ravés del presente contrato, se deberá elaborar el 
fin iquito correspond iente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créd itos a favor y en cont ra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo 
cual se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases de la Licitación Públ ica, el art ículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y en corre lación con lo plasmado en 
los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo ent re "Las Partes" respecto de l finiquito, o bien, " El Contratista" no acuda con "La 

Secretaría" para su elaboración en el término señalado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 
procederá a su elaboración de forma uni latera l, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resu ltado de dicho fin iquito a " El Cont ratista" éste tendrá un té rmino de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si t ranscurrido este térm ino no realiza alguna gestión, se tend rá como 
aceptado. 

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiqu ito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artícu lo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública de l Estado de 
Ja lisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los saldos se realiza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los t rabajos, éste podrá utilizarse como el acta administ rativa que 
extingue los derechos y obligaciones de " Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocu ltos. 

TRIGÉSIMA QUINTA.· DEDUCCIÓN DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liqu idación 
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "La 

Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contrat ista". 

,;; ;; ___ .; ~ orrespo11de al Contra!O de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
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Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" deba hacer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la final idad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al mil lar) del importe de cada estimación, para aportarlo vo luntariamente a los programas de 
capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 
Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- "El Contratista" es totalmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" de cualquier responsabi lidad por la violación de la propiedad intelectual que se 
lleve a cabo por parte de " El Contratista" durante la rea lización de los trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de manera 
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resultado del mismo, o de la que pud iera tene r acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 
medios electrónicos, en disposit ivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como secreta y 
confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la v igencia del presente 
instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 años, 
contados a part ir de su conclusión, salvo previo consentimiento de "La Secretaría" . 

En el supuesto de que " El Contratista" incumpla con las obl igaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusu la, "La Secretaría" procederá a ejercitar las acciones lega les establecidas en la legislación aplicab le, 
así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 
resolverán entre sí las controversias futuras, reclamos y discre pancias previsibles que pudieran versar 
sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato . 

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Pr-ecios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pane "La Secretaría" y por otro lado "El 
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Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Cont ratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 
sigu ientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se rea liza rá 
por escrito ante el residente de obra, a f in de que éste resue lva la d iferencia existente entre las partes. En 
caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este pá rrafo, "El Contratista" renuncia a cualquier 
reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la reso lución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administ rativo en los 
términos de esta cláusula . 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" pa ra emitir su determinación por escrito y 
comunicá rse la, estableciendo las bases contractua les de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días natura les para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la forma lización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de ca rácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar pet iciones ad icionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presenta rla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
ind icando los temas en discrepancia, dent ro de los 10 días natura les siguientes a la fecha en que " El 

ontratista" hubiere recibido la determinación final de l residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
carácter técnico o adm inistrat ivo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

._:t :- , ,. • ~ responde al Contrato de Obra Pública a Precios Uni tarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "la Secretaria" y por otro lado "El 
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b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
cont ractuales y legales que fundamenten su reclamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

" La Secretaría" podrá resolve r por sí misma la discrepancia de carácter técnico o admin istrativo que haya 
sido hecha valer por "El Contratist a", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y cit ará por escrito a "El 
Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las acla raciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días natura les siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la reso lución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, 11La 
Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento de l residente de obra, quien emitirá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la forma lización del conven io respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a las partes. 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contra loría sol icitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a sa lvo 
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 
una de las cláusu las que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisi tos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municip ios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción de l Tribuna l de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pud iera corresponderles. 

_,·¡; ::· ~ ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado 'El 
·.''.\' ,•' Contratista" Sisega Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-TROMPO-OB-LP-1114-2023, asignada bajo la modalidad de Licitación 

Jalisco Pública Estatal 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-TROMP0-08-LP-1114-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Leíd o el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Ja lisco, el día 08 de septiembre de 2023. 

ARQ. CARLOS 
DIRECTO 

RfA" 

y~ ·0. fil nfr structura 
y Obra Pública 

MTRO. DAVID IGUEL ZAMORA BUENO 
SECRETARIO DE INF l!\ESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

CONTRATACIÓN 

POR "EL CONTRATISTA" 

REPRESENTANTE LEGAL 
SISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

TESTIGOS 

La presente hoja corresponde al Co,m ato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "L~ Secretaría" y por otro lado "El 
Contratista" Sisega Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-TROMPO-OB-LP-1114-2023, asignada bajo la modalidad de Licitación 
Pública Estatal. 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2, Firma3, y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. en relación al Articulo 116º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de Jar us 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Contra 
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