SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-048-2023
CONVENIO ADICIONAL

CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
DETERMINADO NUMERO SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-048-2023 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA
PUBLICA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EL ARQ.
CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS, Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA CARMONA, EN SUS RESPECTIVOS
CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR GENERAL DE
LICITACION Y CONTRATACION, Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y
PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA OTRA PARTE
EL C. ADOLFO RODRIGUEZ SERVIN QUIEN COMPARECE POR SU PROPIO DERECHO, A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”: Y A
QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

l.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1. Ser una dependencia de la Administracion Publica Centralizada que tiene por objeto auxiliar al
Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con lo previsto
en los articulos 36, 46, 50 fracciones I, X, XIX, XX, XXIl y XXVII de la Constitucién Politica del Estado de Jalisco,
asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccion 1ll, 14, 15, 16 numeral 1 fraccién X y 26 de la Ley
Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

I.2. Que sus representantes cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este convenio de
conformidad en lo dispuesto por los articulos 1, 3, 4, 5, 6 fraccion XIX, 9 fracciones IV y V, 10, 11 fracciones
Xl'y XVI, y 33 fraccion XXI del Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del
Estado de Jalisco, el Mtro. David Miguel Zamora Bueno, lo acredita con el acuerdo de fecha 06 de diciembre
de 2018 mediante el cual le fue otorgado el nombramiento y toma de protesta como Secretario de
Infraestructura y Obra Publica, emitido a su favor por el Ing. Enrique Alfaro Ramirez, Gobernador
Constitucional del Estado de Jalisco.

I.3. El contrato referido fue adjudicado a “El Contratista” como resultado del procedimiento de
contratacion bajo la modalidad de Licitacion Pblica Estatal con ndmero de asignacion SIOP-E-FINEDUC-OB-
LP-048-2023, instaurado por “La Secretaria”, y el cual cuenta con Orden de Trabajo niimero LP-048-2023.

I.4. Que la Direccion Ejecutora encargada de la obra publica materia de este convenio es la Direccién
General de Construccién de “La Secretaria”.

I.5. Tiene su domicilio en la Av. Alcalde nimero 1351 Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el Municipio
de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44270.

I.- “El Contratista” declara por su propio derecho y bajo protesta de decir verdad que:

La presente hoja carresponde al Convenio Adicional al Contrata de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Detarminado numera SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-048-2023,
que celebran per una parte “La Secretaria” y por otra parte el C, Adolfo Redriguez Servin, consistente en 05 hojas Gtiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el dia
20 de julio de 2023,
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-048-2023
CONVENIO ADICIONAL

I.L1. Es una persona fisica, mayor de edad, de nacionalidad mexicana, lo cual acredita cgn el acta de
nacimiento nimero |GGG, o1 (= Oficialia
numero 04 del Registro Civil del Municipio de Guadalajara, Jalisco.

11.2. El C. Adolfo Rodriguez Servin, quién se identifica con credencial para votar nimero NN 4
expedida por el Instituto Nacional Electoral, misma que se tuvo a la vista y obra en copia simple en el
expediente conformado con motivo de la elaboracion del presente convenio.

I1.3. Tiene establecido su domicilio en la Privada Paseo Rey Juan Carlos | No. 46, en la Colonia Colinas del
Rey, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, C.P. 45130, mismo que sefiala para recibir todo tipo de citas o
notificaciones, aun las de cardcter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por
escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este convenio.

Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este convenio y
dispone de la organizacion y elementos materiales, humanos y tecnologicos suficientes para ello, con clave

de Registro Federal de Contribuyentes [ IIEIEIEGSN 6

Il.4. Que se encuentra inscrito en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de lJalisco bajo el numero C-0989 y que dicho registro se encuentra vigente a la fecha de
formalizacion del presente convenio.
J-f’
f

lll.- “Las Partes” declaran que:

/ lil.1. Con fecha 28 de marzo de 2023 celebraron un Contrato de Obra Plblica a Precios Unitarios por Tiempo

/ 2 Determinado identificado con el numero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-048-2023, mediante el cual “La
Secretaria” encomendd a “El Contratista” la ejecuciéon de la obra denominada: Mejoramiento de
infraestructura en la Escuela Secundaria José Vasconcelos CCT 14DTV0289Q, en el Municipio de Ameca,
lalisco, por un costo total de $5’633,699.61 (cinco millones seiscientos treinta y tres mil seiscientos
noventa y nueve pesos 61/100 Moneda Nacional), cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado
(LV.A.), obligdndose “El Contratista” a iniciar la ejecucion de dicha obra el dia 29 de marzo de 2023 y
concluirla el dia 26 de julio de 2023, plazo que comprende 120 dias naturales, manifestado asi en las
clausulas primera, segunda y cuarta del contrato, las cuales se tienen aqui por reproducidas como si a la
letra se insertaran.

——"'/f 111.2. Con fecha 17 de julio de 2023 “El Contratista” de conformidad con lo dispuesto en la cldusula vigésima
/ octava del contrato, y el articulo 124 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y
/ sus Municipios, solicité un incremento en el monto del contrato referido, por la cantidad de $1°981,235.91

(un millén novecientos ochenta y un mil doscientos treinta y cinco pesos 91/100 Moneda Nacional),
cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), por concepto de trabajos adicionales a los
estipulados en el contrato que nos ocupa, mismo que fue validado y autorizado por “La Secretaria”
| mediante dictamen técnico de fecha 17 de julio de 2023.
1

| Envirtud de la solicitud de incremento en el monto del contrato “El Contratista” requiri6 a “La Secretaria”
l la ampliacion del plazo de ejecucion de la obra por 60 dias naturales, para realizar durante este periodo de

La presente hoja corresponde al Convenio Adicional al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-048-2023, J,-?

que celebran por una parte “La Secretarfa” y por otra parte el C. Adolfo Rodriguez Servin, consistente en 05 hojas Utiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el dia

20 de julio de 2023, /,
{
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-048-2023
CONVENIO ADICIONAL

tiempo los trabajos adicionales correspondientes, lo cual fue validado y autorizado por “La Secretaria”
mediante el dictamen técnico referido en el parrafo inmediato anterior; por lo que en el presente convenio
se formaliza el nuevo importe y la ampliacién del plazo de ejecucion de la obra, modificandose asi las
cldusulas segunda y cuarta del multicitado contrato de obra.

l1.3. Se reconocen expresamente la personalidad juridica con la que comparecen y la capacidad legal que
ostentan para asumir los derechos y obligaciones establecidos en el presente convenio, las cuales no les
han sido revocadas ni modificadas en término alguno.

l11.4. Con fundamento en el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y
el articulo 125 de su Reglamento, se modifican las cldusulas segunda y cuarta del contrato de referencia,
para lo cual han decidido sujetarse a las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO. — Consiste en ampliar el monto y plazo de ejecucién de la obra
denominada: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria José Vasconcelos CCT
14DTV0289Q, en el Municipio de Ameca, Jalisco, establecidos en las clausulas segunda y cuarta
respectivamente, del Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado nimero SIOP-
E-FINEDUC-OB-LP-048-2023, de conformidad con lo sefialado en la declaracién 111.2 del presente convenio.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONVENIO. - Se incrementa el monto del contrato referido por la cantidad de
$1°981,235.91 (un millén novecientos ochenta y un mil doscientos treinta y cinco pesos 91/100 Moneda
Nacional), cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.), lo cual representa un incremento
del 35.17% con relacién al importe original del contrato,

Consecuentemente el monto total del contrato y el presente convenio es por la cantidad de $7°614,935.52
(siete millones seiscientos catorce mil novecientos treinta y cinco pesos 52/100 Moneda Nacional),
cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.).

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - Se amplia el plazo de ejecucién de la obra denominada “Mejoramiento
de infraestructura en la Escuela Secundaria José Vasconcelos CCT 14DTV0289Q, en el Municipio de
Ameca, Jalisco”, por 60 dias naturales, contados a partir del dia 27 de julio de 2023 al dia 24 de septiembre
de 2023, lo cual representa un incremento del 50.00% con relacion al plazo original del contrato, para que
durante este periodo de tiempo “El Contratista” ejecute los trabajos adicionales establecidos en el catalogo
de conceptos y el programa de ejecucion correspondientes al presente convenio, los cuales forman parte
del mismo.

Consecuentemente el plazo de ejecucion total de la obra es de 180 dias naturales, con fecha de inicio el dia
29 de marzo de 2023 y de término el dia 24 de septiembre de 2023.

En virtud de la ampliacion en el plazo de ejecucién de la obra, la fianza de cumplimiento sefialada en la
clausula decima del contrato que nos ocupa, permanecera vigente hasta la nueva fecha de término de los
trabajos que se formaliza mediante el presente convenio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
120 fraccion Il del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

La presente hoja correspande al Convenio Adicional al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado niimero SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-048-2023,
gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otra parte el C. Adolfo Rodriguez Servin, consistente en 05 hojas Utiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el dia
20 de julio de 2023.
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CUARTA. — DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. - El importe del presente convenio serd cubierto con los
recursos de la Partida Presupuestal nimero 7511 "Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo", (Fondo
para la Infraestructura Educativa del Estado de Jalisco FINEDUC), a ejercer por “La Secretaria”.

QUINTA. - GARANTIAS. - Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas
del presente convenio, “El Contratista” entregd a “La Secretaria” la ampliacién de la poliza de fianza
numero 2777569 de fecha 20 de julio de 2023, por la cantidad de $198,123.59 (ciento noventa y ocho mil
ciento veintitrés pesos 59/100 Moneda Nacional), cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado
(LV.A.), que representa el 10% (diez por ciento) del incremento en el importe del contrato, el cual se
formaliza mediante el presente convenio, otorgada por la Afianzadora Sofimex, Institucion de Garantias,
S.A., a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco y/o la Secretaria de la
Hacienda Publica del Estado de Jalisco, |a cual se anexa al presente convenio para formar parte del mismo.

En virtud de lo anterior, se hace constar que el monto total amparado de la pdliza de fianza referida en el
parrafo inmediato anterior es por la cantidad de $761,493.55 (setecientos sesenta y un mil cuatrocientos
noventa y tres pesos 55/100 Moneda Nacional), cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado
(LV.A.), que representa el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato y convenio.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 121 del Reglamento de la Ley de Obra Pubhlica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

SEXTA. - ANTICIPO. - “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” no otorgara a “El Contratista” anticipo
alguno respecto del incremento en el monto establecido en la clausula segunda del presente convenio

adicional.

SEPTIMA. - “Las Partes” acuerdan en que el contrato de obra publica que dio origen al presente convenio,
queda vigente en todas sus partes a excepcion de lo que expresamente se reconoce en este instrumento,
por lo que los demas términos, condiciones, derechos u obligaciones previstos en el referido contrato,
continuan vigentes y surtiendo plenos efectos tal y como se estipulan en el mismo.

OCTAVA. - “Las Partes” convienen que, una vez realizada la revision de los costos directos, indirectos y
financiamiento propuestos originalmente por “El Contratista”, éstos no sufren modificaciones, por lo que
prevaleceran los establecidos inicialmente en el contrato de obra publica materia del presente.

NOVENA. - “Las Partes” convienen que el presente convenio se sujete a las dispasiciones contenidas en las
leyes y reglamentos que sean aplicables al presente acto.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente canvenio, las partes se someten a la jurisdiccion del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando a cualquier fuero que les pudiese
corresponder en razon de sus domicilios presentes o futuros.

DECIMA. - “Las Partes” manifiestan que el presente convenio lo celebran sin coaccién, dolo, violencia,
lesién o mala fe que pudiera afectar de nulidad la voluntad de las partes en el convenio.

La presente hoja corresponde al Convenio Adicional al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-048-2023,
que celebran por una parte “La Secretaria” y por otra parte el €. Adolfo Rodriguez Servin, consistente en 05 hojas utiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el dia
20 de julio de 2023,

Faginadde 5



PC-0043
Texto escrito a máquina
2


SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-048-2023
CONVENIO ADICIONAL

Leido el presente convenio y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, el dia 20 de julio de 2023.

POR “LA s&cRETABI’A”
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DE INFRAESTRUETURA

La presente hoja corresponde al Convenio Adicional al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado numero SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-D48-2023,
que celebran par una parte "La Secretaria” y por otra parte el C. Adolfo Rodriguez Servin, consistente en 05 hojas Utiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el dia

20 de julio de 2023,
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