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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SI OP-E-E Cl-O B-CSS-1230-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA EN SUS 

RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", EN 

CONJUNTO CON LA RED DE CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA 

LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ LA "RED CJM" REPRESENTADO EN ESTE 

ACTO POR LA MTRA. BEATRIZ ADRIANA HERNÁNDEZ SUÁSTEGUI, EN SU CARÁCTER DE COORDINADORA 

GENERAL DE LA RED DE CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD 

FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C.  EN SU 

CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE 

CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES 

DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. - Mediante la Primera Sesión Extraordinaria de fecha 02 dos de junio de 2022, los integrantes 
de la Junta de Gobierno de la "RED CJM", mediante Acuerdo número REDCJM/EXT-1/009/2022 del orden 
del día, aprobaron la celebración del Convenio de Coordinación y Co laboración para llevar a cabo la 
contratación y ejecución de los trabajos para la continuación de la Construcción del Centro de Justicia 

para las Mujeres en el Municipio de Colotlán, así como iniciar las gestiones para la celebrac ión de un 
conven io entre la "RED CJM" y "La Secretaría", a fin de ejercer el presupuesto disponible en el capítulo . 
6000 de Inversión Pública, autorizado en el presupuesto de la Red en el ejercicio del año 2022. 

SEGUNDO.- Mediante la Quinta Sesión Extraordinaria de fect:1a 25 de octubre de 2022, los integrantes de 
la Junta de Gobierno de la "RED CJM", mediante Acuerdo número REDCJM/EXT-V/03/2022 del orden del 
día, aprobaron por unanimidad de votos, la celebración del presente Convenio de Coordinación y 
Colaboración para lleva r a cabo la contratación y ejecución de los trabajos para la Construcción de la parte 
exterior del Centro de Justicia para las Mujeres con sede en Co lot lán, Jalisco, por un monto t ota l de 
$5'000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M .N.). Así como iniciar las gestiones para la celebración 
de un convenio entre la "RED CJM" y "La Secretaría", a fin de ejercer el presupuesto disponible en el 
capítulo 6000 de Inversión Pública, autorizado en el presupuesto de la Red en el eje rcicio del año 2022. 

TERCERO.- Mediante oficio número RedCJM/CG/801/2022, de fecha 31 de octubre de 2022, la "RED 

CJM", solicitó a "La Secretaría", la celebración entre la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y la 
Red de Centros de Justicia para las Mujeres, de un Convenio de Coordinación y Colaboración a fin de que 
"La Secretaría", lleve a cabo los proced imientos de contratación y ejecución de la obra pública materia del 
convenio denominada "Construcción de la parte exterior del Centro de Justicia para las Mujeres con sede 

en Colotlán, Jalisco". Así mismo, la "RED CJM" manifestó que cuenta con la suficiencia presupuesta! de 
$5'000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado, conforme 
al Presupuesto de Egresos 2022 del Estado de Jalisco, con cargo a su partida presupuesta! 6125 

denominada "Edificaciones de Seguridad Pública", de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Obra 
Pú lica Estado de Jalisco y sus Municipios. 

a esente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unit arios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaría" en conjunto con la 

"RED CJM '" y por otro lado "El Contratista" Firmitas Constructa, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECI-OB-CSS-1230-2023, asignada bajo la 
modalidad d e Concurso Simplificado Sumario. 
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CUARTO.- Con fecha 15 de noviembre de 2022 y de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se suscribió el Convenio de Coordinación y Colaboración 
entre la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y la Red de Centros de Justicia para las Mujeres, con 
el objeto establecer las responsabi lidades y la coordinélción de acciones entre ambas, para que "La 
Secretaría" lleve a cabo los procedimientos de contratación y ejecución de la obra pública denominada: 
"Construcción de la µarte exterior del Centro de Justicia para las Mujeres con sede en Colotlán, Jalisco", 
en apego a los alcances y términos de referencia de la "RED CJM" determine, misma que cuenta con un 
techo presupuesta! autorizado de hasta por la cantidad de $5'000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 
M.N.), incluye el Impuesto al Va lor Agregado, con cargo a su partida presupuesta! 6125 denominada 
"Edificaciones de Seguridad Pública", y que será so lventada por "RED CJM" con recursos propios. 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tienen por objeto 
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVI I, de la Constitución Polít ica 
del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1. fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de! Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alca lde número 1351, Edificio "B", en la Colonia M iraflores, en el 0 

municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo 
dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titular de 
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 
extendió a su favor por el Gobernador Constituciona l del Estado de Jalisco. 

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del proced imiento de Concurso Simplificado 
Sumario, con número de asignación SIOP-E-ECI-OB-CSS-1230-2023, instaurado por "La Secretaría", en 
términos de lo dispuesto por los artículos 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 90, de la Ley de 
Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informó al Comité Mixto de Obra 
Pública de "La Secretaría", dentro de la Nonagésima Novena Sesión Extraordinaria, celebrada el día 11 
de agosto de 2023 el resultado del fallo mismo que fue emitido el día 11 de agosto de 2023, fecha en la 
cual se adjudicó a "El Contratista" el presente contrato. 

1.5.- El presente contrato será cubierto con cargo a los recursos asignados a la "RED CJM", especificados 
en el numeral TERCERO del apartado de "ANTECEDENTES" del presente instrumento. 

contrato cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-1230-2023. 

l a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pllblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con la 

"RED CJM" y por otro lado "El Contratist a" Firmitas Consrructa, S.A. <le C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECI-OB-CSS-1230-2023, asignada bai o la 

modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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1.7.- La Dirección Ejecuto ra de la Obra Pública materia de este cont rato es la establecida en la Orden de 

Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmediato anterior. 

11. Declara la "RED CJM" a través de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11 .1. Es un Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo Estatal, con personalidad jurídica y 
patr imonio propio, con autonomía técn ica y de gestión para el cump limiento de sus at ribuciones, objetivos 
y fines, creado mediante el Decreto número 28722/LXlll/21, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de 

Jalisco" con fecha 30 de noviembre de 2021, denominado "Red de Centros de Justicia para las Mujeres"; 

mismo que actualmente se rige bajo la Ley Orgán ica del Organismo Público Descentralizado denominado 
Red de Centros de Justicia para las Mujeres; Insti tución que promueve el acceso de las mujeres a la justicia, 

a su protección integral y su seguridad. Tiene por objeto coordinar y fortalecer programática, presupuest a! 
y normat iva mente a los Centros de Justicia para las Mujeres, como insta laciones para la atención integral 
y para la procuración e impartición de j usticia de mujeres víctimas de vio lencia por razón de género, sus 
hijas e hijos y víctimas indirectas. 

11. 2. Que para ta l efecto la Ley Orgánica del Organismo Público Descentralizado denominado Red de 
Centros de Justicia para las Mujeres en sus artícu los 13 y 25 establece que dicho Organismo contará dentro 

de su estructura, con los Cent ros de Justicia para las Mujeres regionales o municipales que resu lten 
necesarios para responder a la problemática de violencia de género contra las mujeres, los cuales tendrán 
autonomía de gestión pero dependerán técn ica, operativa, administrativa, jurídica y presupuesta lmente 
del Organismo Público Descentralizado Red de Centros de Justicia para las Mujeres. 

11.3. Con fecha 11 de marzo del año 2022, se llevó a cabo la instalación de la Junta de Gobierno del 
Organismo Púb lico Descentralizado "RED CJM", así como su Primera Sesión Ord inaria a través de la cual 
se aprobó el presupuesto inicial e iniciar los primeros trámites, acciones y gestiones para poder cumplir 
con los requerimient os administrativos, contab les, fisca les y demás necesarios para su operación. 

11.4. Con fecha 02 de junio del 2022 se celebró la Primera Ses ión Extraordinaria a través de la cual, los 
int egrantes de la Junta de Gobierno del OPD "RED CJM", aprobó la ampliación de su presupuesto y 
mediante Acuerdo número REDCJM/EXT-1/009/2022 del orden del día, aprobaron la celebración del 
Convenio de Coord inación y Colaboración para llevar a cabo la contratación y ejecución de los trabajos 
para la Construcción del Centro de Justicia para las Mujeres en el Municipio de Colotlán. 

11.5. El día 25 de octubre de 2022, se celebró la Quinta Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del 
Organismo Púb lico Descentra lizado Red de Centros de Justicia para las Mujeres, mediante el acuerdo 

REDCJM/EXT-V /03/ 2022, se aprobó por unanimidad de votos las Adecuaciones Presupuéstales al ej ercicio 
del año 2022 de la Red de Centros de Justicia para las Mujeres de l Estado de Ja lisco; en consecuencia la 
ce lebración del convenio entre la "RED CJM" y la Secretaría de Infraestructura y Obra Púb lica a fin de 

ejercer el presupuesto antes aprobado en el capítu lo 6000 de Inversión Púb lica, para las obras antes 
descritas correspondientes a: 

La construcción de la parte exterior de l Centro de Justicia para las Mujeres con sede en Colotlán, Jalisco 
por un monto de $5 '000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N). 

resente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte '"La Secretaria" en conjunto con la 

"RED OM" y por otro lado "El Contratista" Firmitas Constructa, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SI0P-E-ECI-0B-CSS-1230-2023, asignada bajo la 
modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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11.6. Su representante la Mtra. Beatriz Adriana Hernández Suástegui, está facultada para suscribir el 
presente instrumento jurídico, con base al nombramiento otorgado como Coordinadora General del 
Organismo Público Descentralizado denominado Red de Centros de Justicia para las Mujeres, de fecha 01 
de enero del año 2022, extendido en su favor por el Ingeniero Enrique Alfara Ramírez, Gobernador 
Constitucional del Estado de Jalisco, de confo rmidad con los artícu los 24, fracciones II y 111 de la Ley 
Orgánica del Organismo Público Descentralizado denominado Red de Centros de Justicia para las Mujeres 
y 12 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

11.5 Seña la como domicilio para efectos de este contrato, el ubicado en la ca lle Ramón Corona número 
180, en la Colonia Centro, C.P. 45100, en el Municipio de Zapopan, Jalisco. 

111.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

111.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

111.2.- Acredita su lega l exist encia con el t estimonio de la escritura pública número 16,251, de fecha 11 de 

julio de 2011, otorgada ante la fe del Licenciado Juan Diego Ramos Uriarte, Notario Público Titular número 

115, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público 

de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el folio mercanti l número 

62704-1, de fecha 09 de agosto de 2011. 

111.3.- Su representante, el C.  con el ca rácter ya indicado, cuenta con las facu ltades 

necesarias para suscribir el presente contrato, de conform idad con el contenido del testimonio de la póliza 

número 1,830, de fecha 02 de octubre de 2018, otorgada ante la fe del Licenciado Diego Torres Soule, 

Corredor Público número 70, de la Pla za del Estado de Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en 

el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jal isco, bajo la bo leta de inscripción con el 

fo lio mercantil número 62704, de fecha 30 de octubre de 2018, manifestando a través de dicho 

representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha. 

111.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: FCO110711N24. 

111.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar número  emitida por el 

Instituto Federa l Electoral. 

111.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo el número de registro C-1050 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

111.7.- Cuenta con los recu rsos técnicos, humanos y materiales necesarios para cump lir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

111.8.- Tiene establecido su domicilio en Av. Lázaro Cárdenas, No. 435, Interior 37, Colonia Parques de 

Tesistán, C.P. 45200, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que señala para t odos los fines y efectos 
legales de este contrato. 

pres nte hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "la Secretaría" en conjunto con la 

"RED CJM" y por otro lado "El Contratista" Firmitas Constructa, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECI-OB-CSS-1230-2023, asignada bajo la 

modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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111.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios v su Reg lamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la ca lidad de los 
materiales; así como, el contenido del "programa general de ejecución de los t rabajos", el " catálogo de 
conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en genera l su propuesta técnica y 
económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de aná lisis de precios 
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

111.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambienta les, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

IV.- "Las Partes" declaran: 

IV.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

IV.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra. 

IV.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, 
a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

IV.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley 
de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 

obra denominada: Construcción de la parte exterior del Centro de Justicia para las Mujeres con sede en 

Colotlán, Jalisco, m ismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y dirección profesiona l, hasta 

su total terminación, de acuerdo al programa general de ejecución de los trabajos, proyecto, catálogo de 

conceptos, especificac iones t écnicas, bitácora de obra, así como a las normas de const rucción vigentes en 

el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del artículo 92 de 

la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 108 y 109 de su Reglamento, 

acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración 

111 .9 del apartado de declaraciones de "El Contratista". Queda entendido por "Las Partes" que la bitácora 

que se genere con motivo de la ejecución de los t rabajos materia de este contrato formará parte del 

mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 
$4'970,875.06 (cuatro millones, novecientos setenta mil, ochocientos setenta y cinco pesos 06/100 
M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con la 

,,,~ :~~:~'.:;~:: ~tro lado "El Contratista" Firmitas Constructa. S.A. de C.V .. correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECl-OB-CSS-1230-2023, asignada bajo la 

JC! i~·,c O modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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El monto del presente contrato, so lamente podrá ser re basado previo conven io entre "Las Partes", en 

apego a lo dispuesto por el art ículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

en corre lación con lo p lasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglament o, por lo que sí 

"El Contratista" realiza t ra bajos con un va lor mayor, no tendrá derecho al reclamo de l pago, 
independientemente de las responsabil idades en que incurra. 

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes" acuerdan que el monto total del present e cont rato se cubrirá 

a "El Contratista" por la "RED CJM", debiéndose form ular para el lo estimaciones de los trabaj os, con una 

periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus M unicipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se t ra t e, es decir la fecha de 

corte de est as será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución est ab lecido 

en la cláusula cuarta del present e; para el últ imo mes de ejecución de los t ra bajos, se podrá genera r la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se ob liga a ej ecutar los t ra bajos objeto del presente 

cont rato en un plazo que no exceda de 100 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 15 de agosto de 

2023, y concluirla el día 22 de noviembre de 2023, mismo que deberá rea liza rse con la secuencia y el 
t iempo previst o en el " Programa General de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente cont rat o iniciará a partir de la suscripción de éste por "El O 
Contratista" y finaliza rá cuando se formalice el act a de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 

Partes" o en su caso con la suscripción de l finiq uit o de los t ra bajos, cuando los saldos p lasmados en ést e 

sean liquidados dentro de los 20 días hábil es siguientes a su firm a, debiéndose anexar al m ismo el 

comprobante de la l iquidación de los sa ldos respectivo, de conformidad con lo d ispuesto por el art ículo 

112 de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

La "RED CJM" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inm uebles donde se rea lizarán 

los t rabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su ente ra disponibi lidad, mediante el 

act a de ent rega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la 

Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 

icencias y demás autorizaciones que se requieran para su rea lización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" rea lice en el sitio de los t rabajos la construcción de sus 

oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gast os de t raslado de la maquinaria y 

equipo de construcción e inicio de los t rabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 

construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 

Secretaría" y/o la "RED CJM", ot o rga un anticipo equiva lente al 30% del importe tot al del present e 

cont rato; pud iendo "El Contratista" renunciar a su ent rega, lo que deberá consta r de manera escrita 

previo al inicio de la ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los 

costos, ni a la existencia de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría" y/o la "RED CJM", de 

conform idad con lo dispuesto por el artículo 100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco 

y sus Munici ios. Queda establecido que el ant icipo seña lado, es el contemplado e n la convocatoria y 

a presente hoja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con la 

"RED CJM" y por otro lado "El Contratista" Firmitas Constructa, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECI-OB-CSS-1230-2023, asignada bajo la 
modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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bases del concurso simplificado sumario y el resultante del programa de erogación contenido en la 
propuesta presentada por "El Contratista" dentro del proced imiento de contratación que motiva la firma 
del presente instrumento. 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 
1 y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega
del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igua l plazo el programa de ejecución pactado,
formalizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 98 numeral 2, del mismo 
ordenamiento legal en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo señalado no tend rá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respectivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igua l proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución conven ido, para lo cua l "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" y/o la "RED CJM" se reservan el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con la 

"RED CJM " y por ot ro lado "El Contratis ta" Firmitas Const ructa, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E-ECI-OB-CSS·1230-2023, asignada bajo la 
modalidad de Concurso Simplificad o Sumario. 
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DÉCIMA. - GARANTÍAS.- "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a const ituir en apego 
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simp lificado sumario que dio origen al 
presente, así como en los términos y proced imientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías 
siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratist a" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la
notificación de la o rden de t rabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a
favor de la Secretaría de Infraest ruct ura y Obra Pública y/o La Red de Centros de Justicia para las Mujeres,
por la totalidad del monto conced ido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; dicha fianza 
garant izara la debida y correcta aplicación o devolución del importe total o parcial de l anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe tota l del referido monto. En 
caso de no amort iza r "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los t rabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" y/o la "RED CJM" el 
monto tota l otorgado a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los 
artículos 1, 32, 36 fracción 111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y apl icab les de la Ley de Instit uciones 
de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de 
Guadalajara, Jalisco; la garant ía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspond ientes. 

Si t ranscurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Cont rat ista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" y/o la "RED CJM" no estarán en aptitud de entregar el 
importe del mismo, imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a 
la rescisión del contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio 
correspondiente y "El Contrat ista" entregue la fianza de ant icipo no procederá el diferimiento aludido en 
el artículo 100 numera l 4, de la Ley de Obra Púb lica de l Estado de Jal isco y sus Municipios, por lo que el 
computo del plazo de ejecución de los t rabajos se real iza ra a partir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantiza r el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente cont rato "El Contratista" dent ro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 98 numera l 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o La Red de Cent ros 
de Justicia para las M ujeres, por valor del 10% del importe total de los trabajos cont ratados incluyendo el 
Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del cont rato, se deberá realizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conform idad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus M unicipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su tota lidad. Si t ranscurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fia nza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría" en conjunto con la "RED CJM" procederán a la rescisión administrativa del contrato. 
Para cancelar la fianza será requisit o indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de exist ir sa ldos a cargo de " El Contrat ist a" la 
liqu idación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obr Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios. 

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría'' en conjunto con la 

"RED O M" y por otro lado "El Contratista" Firmit as Construct a, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECI-OB-CSS-1230-2023, asignada bajo la 

modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 

defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 

Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor 
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/o La Red de Centros de Justicia para las Mujeres, la cual estará vigente por doce meses contado a partir

de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplim iento a la 
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 

quien responda ante "La Secretaría" y/o la "RED CJM", sometiéndose de igual forma a lo establecido por 
los artículos 1, 32, 36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones 
de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de 
Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catá logo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 
a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, en caso de que dichos conceptos 
rebasen el techo presupuesta! autorizado, la "RED CJM", deberá obtener la suficiencia presupuesta! 

necesaria para continuar con los trabajos encomendados, previamente a su ejecución y pago, dicha 
conci liación y autorización deberá realizarse durante los sigu ientes 15 días hábiles a su presentación, para 
lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 145 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" en conjunto con la "RED CJM", podrán autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, 
que contemplen cantidades adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigi lando 
que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades 

adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que 
hubieren sido reconocidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente 
en el catálogo no sea necesaria la autorización de presupuesto adiciona l, el acuerdo para su real ización se 

asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" en conjunto con 
la "RED CJM", podrán autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sitio de rea lización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 

aún las de carácter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 

resenle hoja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con la 

"RED CJM" y por otro lado "El Contratista" Firmitas Constructa, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECI-OB-CSS-1230-2023, asignada bajo la 

modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de 
construcción y normas de ca lidad, bitácora de obra, conven ios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 

se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA". - Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal técnico especia li zado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
caba lidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, tales 
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" y/o 
la "RED CJM", en ningún caso podrán ser considerados como intermediarios laborales o responsables 
solidarios, debiendo "El Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores 
presenten en su contra o en contra de "la Secretaría" y/o la "RED CJM", en relación con los trabajos objeto 
del presente contrato, así como, las que pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra 
o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" y/o la "RED CJM", totalmente ajenos a cualq uier 
reclamación proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de cua lquier 
responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" y/o la "RED CJM", de conformidad con los artículos 
1396, 1401 y 1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia según 
lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de const rucción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federa l, estatal o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto seña le "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo estab lecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen "La Secretaría" y/o la "RED 

CJM", o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones 
dadas por "La Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos apl icables, en razón de ello "El 
Contratista" cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por 
concepto de una o varias eventua lidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera 
del presente contrato. 

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con la 

"RED CJM" y por otro lado "El Contratista" Firmitas Constructa, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECl-O8-CSS-1230-2023, asignada bajo la 

modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 

recibida por "La Secretaría", total o parcia lmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 

siniestros de cualquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", ést e dentro de los 

10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civ il, la cual deberá 

contar con cobertura para garantiza r la responsabilidad civ il por daños a terceros o a la propia obra, que 

pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cub ra el robo de materiales y 

equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 

y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso 

simplificado sumario, la cua l deberá estar vigente mientras el presente contrato tam bién lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 

en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la totalidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 

persona física o mora l la ejecución total o parcial de los trabajos, salvo autorización expresa previa y por 

escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 

empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especiali zados de 

la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicita rlo por escrito 

previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspond iente, en 

estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los t rabajos, sin que el tercero 

quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artículo 97 numeral 9, de 

la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 

subcontrate para la realización de la obra, por lo que el subcontratista no t endrá ninguna acción o derecho 

que hacer va ler en contra de "La Secretaría" y/o la "RED CJM" por tales obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ej ecuten de acuerdo con lo estipulado en 

este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 

inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 

sin que t enga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 

ordenar la suspensión parcial o tota l de las obras contrat adas en t anto no se lleven a cabo dichos trabajos, 

sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la t erminación de las obras de conformidad 

con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numera l 8, de la Ley de Obra 

Pública del Est ado de Ja lisco y sus Municipios. 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materia les y 

equipos que se utilicen en los trabajos objet o de este contrato, cumplan con las normas de ca lidad y 

especificaciones de construcción vigentes, pa ra lo cual es facultad de "La Secretaría" l levar a cabo la 

inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 

obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con la 

"RED CJM" y por ot ro lado "El Contratista" Firmitas Constructa, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECI-OB-CSS-1230-2023, asignada bajo la 

modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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VIGÉSIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "E l Contratista" se compromete al pago de 

los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justifica das a 
t ravés de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 

previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, insta lando con 
cargo a sus gastos indirectos y confo rme a los lineamientos seña lados por "La Secretaría" el rótulo de
obra, anuncios, avisos y señales necesarias; de causarse cualquier siniestro será sufragada la
responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
responsable de la prevención de impactos ambienta les derivados de la realización y operación de la obra 
pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 

Ja lisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y 
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 
que cause al medio ambiente, por lo que deberá rea lizar de manera inmediata las acciones necesarias para 

la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambienta les, atendiendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección Genera l de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a t ravés de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-

007 / 2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo especia l y residuos pel igrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 

misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la 

separación, clasificación, va lori zación y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 

imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 

162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, ordenará a "El 
Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
sin tener derecho a retribu ción por ello, dentro de un té rmino máximo de 30 días naturales, si "El 

Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 

autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artícu lo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estad o de Jali sco y sus Municipios. 

~ corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaría" en conjunto con la 

"RED CJM" y por ot, o lado "El Cont ra tista" Firmitas Constructa, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECl-0B-CSS-1230-2023, asignada bajo la 

Jalt:,co modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Ni las liquidaciones parcia les, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resu lten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala ca lidad de los materia les. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cancelación de la garantía de 
vicios ocultos, deberá redacta r un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 
con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento señalado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" 
designara un servidor púb lico, el cua l fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, numeral 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reg lamento, 
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materia les 
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 

las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convenciona l, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - "La Secretaría" verificará que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "E l Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periódicamente el avance 
y la ca lidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no rea lizada. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaría" en conjunto con la 

"RED CJM" y por ot ro lado "El Contratista" Firmitas Constructa, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECI-OB-CSS-1230-2023, asignada bajo la 
modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en 
función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Públi ca del Estado de Jalisco y sus Municipios, En ningún caso las penas 
convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calcu ladas en función del 
avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la f echa de corte para la presentación de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el artículo 111 del 
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato de "La Secretaría" y/o la "RED CJM", independientemente de 
la aplicación de las penas convencionales seña ladas anteriormente, podrán exigir a "El Contratista", el 
pago del sobrecosto que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el e¡ 
importe que le representaría a de "La Secretaría" y/o la "RED CJM", concluir con otro contratista los 
trabajos no ejecutados al momento de rescindir el contrato, de conformidad con lo estab lecido en los 
numerales 8 y 9 del artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio mod ificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cua l deberán de proceder conforme lo establec ido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo plasmado en los artículos 123, 

24, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cua lquiera de "Las Partes", 

determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisa dos para su ajuste, a solicit ud de 
cualquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municip ios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría" . 

,, ,- ~ a corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "la Secretaría" en conjunto con la ~ ::~~~~'.:t;~r otro lado "El Contratista" Firmitas Consuucta, S.A. de C.V .. correspondiente a la asignación número SIOP+ECI-OB-CSS-1230-2023, asignada bajo la 

Jc., l i f,c, u modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Lcis Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo paía ello proceder conforme lo establecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artícu lo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
IVlunicipios, en correlación con lo dispuesto pcr ios artícu los 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada alud ida en el numeral 6, del ordenamiento 
legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo estab lecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefin ida, según lo dispuest o por el numeral 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusu la trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 

.t. produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo estab!ecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que 
acuda ante los tr ibunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicab les las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
condiciones previst as en el presente, así como en la Ley de la Materia . 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los trámites administ rat ivos necesarios para la formalización del 
finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
t érminos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumpl imiento de cualquiera de las obligaciones a su 
ca rgo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

~ esponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que ce!ebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con la 

"RED CJM" y por otro lado "El Contratista" Firmitas Constructa, S.A. de C.V., corres~r.ncl;ente a la asignación número SIOP-E-ECi~OB-CSS-1230-2023, asignada bajo la 
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5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha señalada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones socia les, sindica les y laborales de cualquier 
índole. 

7.-Si "El Contratista" reduce su capital socia l y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9. - Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra ca usa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independ ientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 
reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un conven io la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con la 

"RED üM" y por otro lado "El Contratista" Firmitas Constructa, S.A. ele C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECI-OB-CSS-1230-2023, asignada bajo la 
modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para !a conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 
dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al fina lizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 

para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 

partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así m ismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidará n en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a j uicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva. 

La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato. 

Al momento de la conclusión de la obra, se leva ntará acta administrativa para la entrega y recepción a la 
"RED CJM", de conformidad y para los efectos administrativos de los artículos 115 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios; 154 y 155 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

preser e hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "la Secretaría" en conjunto con la 

"RED CJM" y por otro lado º'El Contratista" Firmitas Cons:ructa, S.A. de C.V .. correspondiente a la asignación número SIOP+ECI-OB-CSS-1230-2023, asignada bajo la 
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TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligac iones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
fin iquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a SO días háb iles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en cont ra que resu lten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto genera l que les dio origen y el sa ldo resultante, para lo 
cua l se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario, 
el artícu lo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo 
plasmado en los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" re specto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 

Secretaría" para su elaboración en el té rmino seña lado en el párrafo inmediato ante rior, "La Secretaría" 

procederá a su elaboración de forma unilate ral, debiendo comun icar por oficio su resultado a "El 

Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho correspon da, si transcurrido este té rmino no realiza alguna gestión, se t endrá como 
aceptado. 

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los sa ldos se realiza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá ut ilizarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "La 

Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por causas inj ustificadas los t rabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
estab lecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" y/o la "RED CJM" deban hacer a "El Contratista" . 

TRIGÉSIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) de l importe de cada estimación, para cumpli r con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras 
públicas. 

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con la 

"RED CJM" y por otro lado "El Contratist a" Firmitas Constructa, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECI-OB-CSS-1230-2023, asignada bajo la 

modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de 
capacitación y adiest ramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 

Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratist a" es totalmente 
responsab le de l respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" y/o la "RED CJM" de cualquier responsabilidad por la violación de la propiedad 
inte lectual que se lleve a cabo por parte de " El Contratista" durante la realización de los t rabajos 
contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divu lgar y/o revelar de manera 
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resultado del mismo, o de la que pud iera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 
medios electrónicos, en disposit ivos magnéticos, cint as, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" y/o la "RED CJM"reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada 
como secreta y confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del 
presente instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 
años, contados a part ir de su conclusión, salvo previo consentimiento de "La Secretaría" y/o la "RED CJM". 

En el supuesto de que "El Contrat ist a" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" y/o la "RED CJM" procederán a ejercitar las acciones legales establecidas en la 
legis lación aplicable, así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "Las Partes" resolverán ent re sí las 
controversias futu ras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar sobre prob lemas 
específicos de carácter técnico y administrat ivo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 
siguientes a la fecha de haber su rgido la diferencia de reclamo o discrepancia, ind icando las causas y 

motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realizará 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre "Las Partes". 

En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contrat ist a" renuncia a 
cua lquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

"El Contrat ist a", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrat ivo en los 
t érminos de esta cláusula . 

~ a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unit arios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con la 

"RED CJM" y por otro lado "El Contratista" Firmitas Constructa, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECI-OB-CSS-1230-2023, asignada bajo la 

Jalisco modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a part ir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emis ión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente. 
Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de ca rácter técn ico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
rec lamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
carácter t écnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractuales y lega les que fundamenten su reclamo 

~ responde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "la Secretarí3" en conjunto con la 

,Jali~co 
"RED CJM" y por ot ro lado "El Cont ratista" Firmitas Construaa, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECl-O8-CSS-1230-2023, as,gnacla bajo la 
modalidad de Conrnrso Simplificado Sumario. 
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c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 

sido hecha va ler por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 

caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra . 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 

tiempo y forma; en caso contra rio la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 

su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 

discrepancia, quien t endrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 

considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 

área designada procederá a ana liza r y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 

Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 

deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 

la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, 

concluyendo así el procedimiento para la reso lución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concern ientes a "Las Partes". 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 

cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 

constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 

cláusula, "Las Partes" podrán presentar ant e la Contraloría solicitud de conci liación, por desavenencias 

derivadas del cumplimiento del contrato. 

n el supuesto de q ue "Las Partes" lleguen a una conciliación, e l conven io respect ivo obl igará a las mismas 

y su cump limiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo 
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 

una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos 

que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 

interpretación, ej ecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 

la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciand o al fuero que por 

razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con la 

"RED üM" y por otro lado "El Contrat ista" Firmitas Constructa, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECI-OB-CSS-1230-2023, asignada bajo la 

Jnfü,co modalidad de Concurso Simplificado Sumario . 
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CONTRATO DE OBHA PÚBLICA 

Leído el presente contrato y enteradas la~ partes de su alcance, lo ratifican y firma n en el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 14 de agosto de 2023. 

ARQ.CARLOS ~v~M!PJ 
DIRECTO 

MTRO. DA 
SECRETARIO D 

ETARÍA" 

, rD\ Secreta\"ía. 
.L,S¿J_ :1'.:nfraestructura 

y Obra Pública 

LA RED DE CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES 

TESTIGOS 

1 N FRAESTR U CTU RA 

La presente hoja corresponde al Cent, ato de Obra Pública a Precios Unitarios po, Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con la 

"RED OM" y por ot ro lado "El Contrat ista" Firmitas Constructa, S.A. de C.V., corresp0ndiente a ia asignación número SIOP-E-ECl-O8-CSS-1230-2023, asignada bajo la 
modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2
, Firma3, y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de Jal' us 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Contra 
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