SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
510P-E-ICAR-OB-CS5-281-2023
CONVENIO ADICIONAL

CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
DETERMINADO NUMERO SIOP-E-ICAR-OB-CSS-281-2023 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO
DEL ESTADO DE JALISCO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EL ARQ. CARLOS
EDGARDO MACIAS CONTRERAS, Y EL ING. OMAR DAVID PAREDES FLORES, EN SUS RESPECTIVOS
CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR GENERAL DE
LICITACION Y CONTRATACION, Y DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA, A QUIENES EN
LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA
OTRA PARTE EL C. JOSE ANTONIO CUEVAS BRISENO, QUIEN COMPARECE POR SU PROPIO DERECHO, A
QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS
QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

I.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

2 I.1. Ser una dependencia de la Administracion Plblica Centralizada que tiene por objeto auxiliar al
Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con lo previsto
en los articulos 36, 46, 50 fracciones |, X, XX, XX, XX1l y XXVII de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco,
asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccién 1, 14, 15, 16 numeral 1 fraccién Xy 26 de la Ley
Orgénica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. '

I.2. Que sus representantes cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este convenio de
conformidad en lo dispuesto por los articulos 1, 3, 4, 5, 6 fraccién XIX, 9 fracciones IV y X, 10, 11 fracciones
Xly XVI, y 33 fraccion XXI del Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del
Estado de Jalisco, el Mtro. David Miguel Zamora Bueno, lo acredita con el acuerdo de fecha 06 de diciembre
de 2018 mediante el cual le fue otorgado el nombramiento y toma de protesta como Secretario de
Infraestructura y Obra Publica, emitido a su favor por el Ing. Enrique Alfaro Ramirez, Gobernador
Constitucional del Estado de Jalisco.

I.3. El contrato referido fue adjudicado a “El Contratista” como resultado del procedimiento de
contratacion bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario con niumero de asignacion SIOP-E-ICAR-
OB-CSS-281-2023, instaurado por “La Secretaria”, y el cual cuenta con Orden de Trabajo nimero CS5-281-

2023. C

— I.4. Que la Direccion Ejecutora encargada de la obra pablica materia de este convenio es la Direccidn
eneral de Infraestructura Carretera de “La Secretaria”.

I.5. Tiene su domicilio en la Av. Alcalde nimero 1351 Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el Municipio
de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44270.

Il.- “El Contratista” declara por su propio derecho y bajo protesta de decir verdad que:

La presente hoja corresponde al Convenio Adicional al Contrato de Obra Pdblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado ndmero SIOP-E-ICAR-OB-C55-281-2023,
que celebran por una parte “La Secretaria” y por otra parte el C. José Antonio Cuevas Brisefio, consistente en 05 hojas dtiles por su anverso, incluyendo esta, suserito el

dia 12 de julio de 2023. ]
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Il.1. Es una persona fisica, mayor de edad, de %ac]onalidad mexicana, lo cual acredita con el acta de

nacimiento nimero ||| < - Oficializ nimero 02 del Registro Civil de Guadalajara,

Jalisco, expedida con fecha 07 de junio de 1957.

I.2. El C. José Antonio Cuevas Brisefio, quién se identifica con credencial para votar numero
A M - itida por el Instituto Nacional Electoral, misma que se tuvo a la vista y obra en copia
simple en el expediente conformado con motivo de la elaboracion del presente convenio.

I1.3. Tiene establecido su domicilio, el cual se encuentra ubicado en la Av. Cruz del Sur No. 2911, en Ia
Colonia Jardines de La Cruz 2da seccién, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P.44950, mismo que
sefiala para recibir todo tipo de citas o notificaciones, aln las de cardcter personal, las que surtirdn sus
efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todas los fines y efectos de este convenio.

Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este convenio y
dispone de la organizacion y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para ello, con clave

de Registro Federal de Contribuyentes numero (| EGTGN 6

11.4. Que se encuentra inscrito en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero C-0322 y que dicho registro se encuentra vigente a la fecha de
2 formalizacion del presente convenio.

Ill.- “Las Partes” declaran que:

111.1. Con fecha 21 de abril de 2023 celebraron un Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo
Determinado identificado con el nimero SIOP-E-ICAR-OB-CSS-281-2023, mediante el cual “La Secretaria”
encomendd a “El Contratista” la ejecucion de la obra publica denominada: Reconstruccion de puente
vehicular sobre el arroyo El Cocolisco, ubicado en el Municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco.
Segunda etapa, por un costo total de $11’953,956.62 (once millones novecientos cincuenta y tres mil
novecientos cincuenta y seis pesos 62/100 Moneda Nacional), cantidad que incluye el Impuesto al Valor
Agregado (I.V.A.), obligdndose “El Contratista” a iniciar la ejecucion de dicha obra el dia 22 de abril de 2023
y concluirla el dia 20 de julio de 2023, plazo que comprende 90 dias naturales, manifestado asi en las
clausulas primera, segunda y cuarta del contrato, las cuales se tienen aqui por reproducidas como si a la
letra se insertaran.

_ // " W1.2. Con fecha 06 de julio de 2023 “El Contratista” de conformidad con lo dispuesto en la cldusula vigésima
e octava del contrato, y el articulo 124 del Reglamento de |a Ley de Obra Publica para el Estado de Jaliscoy -
/ sus Municipios, solicité un incremento en el monto del contrato referido, por la cantidad de $4'046,043.38 C/ _,’
cuatro millones cuarenta y seis mil cuarenta y tres pesos 38/100 Moneda Nacional), cantidad que incluye “—"

- el Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.), por concepto de trabajos adicionales a los estipulados en el contrato
que nos ocupa, mismo que fue validado y autorizado por “La Secretaria” mediante dictamen técnico de
/ fecha 06 de julio de 2023.

En virtud de la solicitud de incremento en el monto del contrato “El Contratista” requiri¢ a “La Secretaria”
la ampliacion del plazo de ejecucion de la obra por 45 dias naturales, para realizar durante este periodo de

La presente hoja corresponde al Convenio Adicional al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado nimero SIOP-E-ICAR-OB-CS5-281-2023,
gue celebran por una parte "La Secretaria” y par otra parte el C. José Antonio Cuevas Brisefio, cansistente en 05 hojas utiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el
dia 12 de julio de 2023,

|
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tiempo los trabajos adicionales correspondientes, lo cual fue validado y autorizado por “La Secretaria”
mediante el dictamen técnico referido en el parrafo inmediato anterior; por lo que en el presente convenio
se formaliza el nuevo importe y la ampliacion del plazo de ejecucion de la obra, modificandose asi las
clausulas segunda y cuarta del multicitado contrato de obra.

I11.3. Se reconocen expresamente la personalidad juridica con la que comparecen y la capacidad legal que
ostentan para asumir los derechos y obligaciones establecidos en el presente canvenio, las cuales no les
han sido revocadas ni modificadas en término alguno.

lI1.4. Con fundamento en el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y
el articulo 125 de su Reglamento, se modifican las cldusulas segunda y cuarta del contrato de referencia,
para lo cual han decidido sujetarse a las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO. - Consiste en ampliar el monto y plazo de ejecucién de la obra
denominada: Reconstruccién de puente vehicular sobre el arroyo El Cocolisco, ubicado en el Municipio
de Ahualulco de Mercado, Jalisco. Segunda etapa, establecidos en las clausulas segunda y cuarta
respectivamente, del Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado nimero SIOP-
E-ICAR-OB-CSS-281-2023, de conformidad con lo sefialado en la declaracion 111.2 del presente convenio.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONVENIO. - Se incrementa el monto del contrato referido por la cantidad de
$4’046,043.38 (cuatro millones cuarenta y seis mil cuarenta y tres pesos 38/100 Moneda Nacional),
cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.), lo cual representa un incremento del 33.85%
con relacion al importe original del contrato.

Consecuentemente el monto total del contrato y el presente convenio es por la cantidad de $16’000,000.00
(dieciséis millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado
(LV.A.).

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - Se amplia el plazo de ejecucién de la obra denominada “Reconstruccién
de puente vehicular sobre el arroyo El Cocolisco, ubicado en el Municipio de Ahualulco de Mercado,
Jalisco. Segunda etapa”, por 45 dias naturales, contados a partir del dia 21 de julio de 2023 al dia 03 de
septiembre de 2023, lo cual representa un incremento del 50.00% con relacion al plazo original del
contrato, para que durante este periodo de tiempo “El Contratista” ejecute los trabajos adicionales
establecidos en el catdlogo de conceptos y el programa de ejecucion correspondientes al presente
convenio, los cuales forman parte del misma. /__

onsecuentemente el plazo de ejecucion total de la obra es de 135 dias naturales, con fecha de inicio el dia g
22 de abril de 2023 y de término el dia 03 de septiembre de 2023.

En virtud de la ampliacion en el plazo de ejecucién de la obra, la fianza de cumplimiento sefialada en la
cldusula décima del contrato que nos ocupa, permanecera vigente hasta la nueva fecha de término de los
trabajos que se formaliza mediante el presente convenio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
120 fraccién Il del Reglamento de |a Ley de Obra Plblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

La presente hoja corresponde al Convenio Adicional al Contrato de Dbra Plblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado ndmero SIOP-E-ICAR-OB-CS5-281-2023, I
que celebran por una parte “La Secretaria” y por otra parte el C. losé Antonio Cuevas Brisefio, consistente en 05 hojas Gtiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el

dia 12 de julio de 2023,
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CUARTA. — DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. - El importe del presente convenio sera cubierto con los
recursos de la Partida Presupuestal nimero 6151 “Construccion de Carreteras, Puentes y Similares”, a

ejercer por “La Secretaria”.

QUINTA. - GARANTIAS. - Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas
del presente convenio, “El Contratista” entregd a “La Secretaria” la ampliacion de la pdliza de fianza
nimero 23A18698 de fecha 12 de julio de 2023, por la cantidad de $404,604.34 (cuatrocientos cuatro mil
seiscientos cuatro pesos 34/100 Moneda Nacional), cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado
(I.V.A.), que representa el 10% (diez por ciento) del incremento en el impaorte del contrato, el cual se
formaliza mediante el presente convenio adicional, otorgada por la Afianzadora Dorama, Institucion de
Garantias, S.A., a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco y/o la
Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual se anexa al presente convenio para formar

parte del mismo.

En virtud de lo anterior, se hace constar que el monto total amparado de la péliza de fianza referida en el

parrafo inmediato anterior es por la cantidad de $1'600,000.00 (un millén seiscientos mil pesos 00/100

Moneda Nacional), cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.), que representa el 10% (diez
2 por ciento) del importe total del contrato y convenio.

Lo anterior, es de conformidad con lo dispuesto en el articulo 121 del Reglamento de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

SEXTA. - ANTICIPO. - “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” no otorgara a “El Contratista” anticipo
alguno respecto del incremento en el monto establecido en la clausula segunda del presente convenio
adicional.

SEPTIMA. - “Las Partes” convienen en que el contrato de obra publica que dio origen al presente convenio
adicional queda vigente en todas sus partes, con la salvedad de aquellas que se modifican en este acto
juridico.

OCTAVA. - “Las Partes” convienen que, una vez realizada la revision de los costos directos, indirectos y
financiamiento propuestos originalmente por “El Contratista”, éstos no sufren modificaciones, por lo que
prevaleceran los establecidos inicialmente en el contrato de obra publica materia del presente. p

NOVENA. - “Las Partes” convienen que el presente convenio se sujete a las disposiciones contenidas en IasO
leyes y reglamentos que sean aplicables al presente acto.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente convenio, las partes se someten a la jurisdiccion del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando a cualquier fuero que les pudiese
corresponder en razan de sus domicilios presentes o futuros.

DECIMA. - “Las Partes” manifiestan que el presente convenio lo celebran sin coaccién, dolo, violencia,
lesion o mala fe que pudiera afectar de nulidad la voluntad de las partes en el convenio.

La presente hoja corresponde al Convenio Adicional al Contrate de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade nimero SIOP-E-ICAR-OB-CS5-281-2023,
que czlebran por una parte "La Secretaria” y por otra parte el C. losé Antonio Cuevas Brisefio, consistente en 05 hojas Otiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el
dia 12 de julio de 2023,
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Leido el presente convenio y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, el dia 12 de julio de 2023.

POR “LA SECRETAR i

MTRO. DAVID MI r@ZAMORA BUENO

SECRETARIO DE INFRAI;S RUCTURA Y OBRA PUBLICA

. Nz -
o =
ARQ. CARLO DGKE!DO’M Cins CANTRERAS < ING-OMAR DAVID.B FéBESﬂenes’
DIRECTOR’GENERAL DE LICITACION DIRECTOR GENE‘RJ:\!._ DE/INFRAESTRUCTURA
Y CONTRATACION CARRE gRA

POR “EL CONTRATISTA”

C. JOSE ANTONIO CUEVAS BRISENO

_,x,'w\\.\\ | | (—\} | | / )
/") \“--/ ')I\KM/LU/\_, /\,/:_L,/

RO MANUEL BRAMBIEA GALAZ-  LIC. LAURA VIRIDIANA DORANTES LbPEZ /
DIRECTS R%ENEBALJUR]mwf DIRECTORA DE PRORROGAS Y CONVENIOS
\_DE INFRAESTRUCTURA

La presente hoja corresponde al Convenio Adicional al Cantrato de Obra Piblica a Precias Unitarios por Tiempo Determinado nimero SIOP-E-ICAR-OB-C55-281-2023,
que celebran por una parte “La Secretaria” y por otra parte el C. Jose Antonio Cuevas Brisefio, consistente en 05 hojas Otiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el
dia 12 de julio de 2023,
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. i limjnd:- Nombre?, R-ubrlca2 F|rm6a y NUmero de Identificacion Oficial*
_Daios deActa de Nacimiento y Reglstro Federal de Contnbuyentes de los paruculares que apanecen en el presente

Amculo _1de Ley de Transgarenma y Acceso a Ia Informacién
) .Ay sus Mumcnplos en reIaC|on al Articulo 116° de la Ley
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