Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
O y Obra Publica SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-939-2023
CONVENIO ADICIONAL

CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
DETERMINADO NUMERO SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-939-2023 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA
PUBLICA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EL ARQ.
CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS, Y EL ARQ, JOSE MARIA GOYA CARMONA, EN SUS RESPECTIVOS
CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR GENERAL DE
LICITACION Y CONTRATACION, Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO SUCESIVO
Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA OTRA PARTE
EL C. ADOLFO RODRIGUEZ SERVIN QUIEN COMPARECE POR SU PROPIO DERECHO, A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”: Y A
QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES
l.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1. Ser una dependencia de la Administracion Pablica Centralizada que tiene por objeto auxiliar al
Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con lo previsto
en los articulos 36, 46, 50 fracciones I, X, XIX, XX, XXIl y XXVII de la Constitucion Politica del Fstado de
Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccion Ill, 14, 15, 16 numeral 1 fraccion X y 26
de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Fstado de Jalisco.

1.2. Que sus representantes cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este convenio

de conformidad en lo dispuesto por los articulos 1, 3, 4, 5, 6 fraccion XIX, 9 fracciones IV y V, 10, 11

fracciones Xl y XVI, y 33 fraccion XXI del Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra

Publica del Estado de Jalisco, el Mtro. David Miguel Zamora Bueno, lo acredita con el acuerdo de fecha 06
2 de diciembre de 2018 mediante el cual le fue otorgado el nombramiento y toma de protesta como
Secretario de Infraestructura y Obra Publica, emitido a su favor por €l Ing, Enrique Alfaro Ramirez,
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

I.3. El contrato referido fue adjudicado a “El Contratista” como resultado del procedimiento de
contratacion bajo la modalidad de Licitaciéon Pablica Estatal con nimero de asignacion SIOP-E-FINEDUC-
OB-LP-939-2023 instaurado por “La Secretaria”, y el cual cuenta con Orden de Trabajo nimero LP-939-

2023.

1.4, Que la Direccion Ejecutora encargada de la obra publica materia de este convenio es la Direccion
General de Construccion de “La Secretaria”.

I.5. Tiene su domicilio en la Av. Alcalde numero 1351 Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el Municipio
de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44270.

La presents hopa conesponde al Convenio Adicions| al Contrata te Ghra Pablica a Frecios Uintanos por lietnpo Determmado numera SIOP EFINEDUC- OB LP-939-2027

e | . gue celebran por una parte "La Secretaria’ y por otra gaite el Lo Adalfo Rodniglce Servin, consistente en 05 hojas utiles por su anverso, nciuyenta esta, suscrito el dia
TR IAD 04 de diciernbre de 2023,
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CONVENIO ADICIONAL

IL.- “El Contratista” declara por su propio derecho y bajo protesta de decir verdad que:

I.1. Es una persona fisica, mayor de edad, de nacionalidad mexicana, lo cual acredita c§n el acta de
P

r la Oficialia

nacimiento nimera
namero 04 del Registro Civil del Municipio de Guadalajara, Jalisco.

I1.2. El C. Adolfo Rodriguez Servin, quién se identifica con credencial para votar nimero
expedida por el Instituto Nacional Electoral, misma que se tuvo a la vista y obra en copia simple en el
expediente conformado con motivo de la elaboracion del presente convenio.

I1.3. Tiene establecido su domicilio en la Privada Paseo Rey Juan Carlos | No. 46, en la Colonia Colinas del
Rey, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, C.P. 45130, mismo que sefala para recibir todo tipo de citas o
notificaciones, aun las de cardcter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por
escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este convenio.

Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este convenio y
dispone de la organizacion y elementos materiales, humanos y tecnologicos suficientes para ello, con

clave de Registro Federal de Contribuyentes [ RNRGTczcNGNGE ¢

I1.4. Que se encuentra inscrito en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero C-0989 y que dicho registro se encuentra vigente a la fecha de
formalizacion del presente convenio,

Il.- “Las Partes” declaran que:

l1.1. Con fecha 11 de agosto de 2023 celebraron un Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por
Tiempo Determinado identificado con el numero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-939-2023, mediante el cual “La
Secretaria” encomendo a “El Contratista” la ejecucion de la obra denominada: Mejoramiento de
infraestructura en el Preescolar Vicente Sudrez CCT 14EJNO796E, en el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, por un costo total de $6’082,876.59 (seis millones ochenta y dos mil ochocientos
setenta y seis pesos 59/100 Moneda Nacional), cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado
(I.V.A.), obligandose “El Contratista” a iniciar la ejecucion de dicha obra el dia 12 de agosto de 2023 y a
concluirla el dia 09 de diciembre de 2023, plazo que comprende 120 dias naturales, manifestado asi en
las clausulas primera, segunda y cuarta del contrato, las cuales se tienen aqui por reproducidas como si a
la letra se insertaran.

111.2. Con fecha 01 de diciembre de 2023 “El Contratista” de conformidad con lo dispuesto en la clausula
vigésima octava del contrato, y el articulo 124 del Reglamento de la Ley de Obra Pablica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios, solicito un incremento en el monto del contrato referido, por la cantidad de
$1'917,123.41 (un millén novecientos diecisiete mil ciento veintitrés pesos 41/100 Moneda Nacional),
cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.), por concepto de trabajos adicionales a los
estipulados en el contrato que nos ocupa, mismo que fue validado y autorizado por “La Secretaria”
mediante dictamen técnico de fecha 01 de diciembre de 2023.

Ld presente hoja corresponde al Conveniu Adicional al Cantrato de Obra Publica a Frecios Unitanios par Tizmpo Detenmmado numers SIOF-E-FINEDUC OB LP-939-2023,
que celebran por una parte "La Secrétania” y poi otia parte el C Adolfo Rodrigues Servin, consistente en 05 hojas utiles por su anverso, induyendo sta, suscrito el dia

U4 de diciembre de 20723
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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
O y Obra Publica SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-939-2023
CONVENIO ADICIONAL

Envirtud de la solicitud de incremento en el monto del contrato “El Contratista” requirio a “La Secretaria”
la ampliacion del plazo de ejecucion de la obra por 53 dias naturales, para realizar durante este periodo
de tiempo los trabajos adicionales correspondientes, lo cual fue validado y autorizado por “La Secretaria”
mediante el dictamen técnica referido en el parrafo inmediato anterior; por lo que en el presente
convenio se formaliza el nuevo importe y la ampliacion del plazo de ejecucion de la obra, modificandose
asi las clausulas segunda y cuarta del multicitado contrato de obra.

[11.3. Se reconocen expresamente la personalidad juridica con la que comparecen y la capacidad legal que
ostentan para asumir los derechos y obligaciones establecidos en el presente convenio, las cuales no les
han sido revocadas ni modificadas en término alguno.

I.4. Con fundamento en el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
y el articulo 125 de su Reglamento, se modifican las clausulas segunda y cuarta del contrato de referencia,
para lo cual han decidido sujetarse a las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO. — Consiste en ampliar el monto y plazo de ejecucion de la obra
denominada: Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Vicente Sudrez CCT 14EJNO796E, en el
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, establecidos en las cldusulas segunda y cuarta
respectivamente del Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade niimero SIOP-
E-FINEDUC-OB-LP-939-2023, de conformidad con lo sefhalado en la declaracion 1.2 del presente
convenio,

SEGUNDA. - MONTO DEL CONVENIO. - Se incrementa el monto del contrato referido por la cantidad de
$1'917,123.41 (un millén novecientos diecisiete mil ciento veintitrés pesos 41/100 Moneda Nacional),
cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.), lo cual representa un incremento del 31.52%
con relacion al importe original del contrato.

Consecuentemente el monto total del contrato y el presente convenio es por la cantidad de $8'000,000.00
(ocho millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado
(LV.A.).

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - Se amplia el plazo de ejecucion de la obra publica denominada
“Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Vicente Suarez CCT 14EJNO796E, en el Municipio de
San Pedro Tlaguepaque, Jalisco”, por 53 dias naturales, contados a partir del dia 10 de diciembre de
2023 aldia 31 de enero de 2024, lo cual representa un incremento del 44.17% con relacion al plazo original
del contrato, para que durante este periodo de tiempo “El Contratista” ejecute los trabajos adicionales
establecidos en el catalogo de conceptos y el programa de ejecucion correspondientes al presente
convenig, los cuales forman parte del mismo.

Consecuentemente el plazo de ejecucién total de la obra es de 173 dias naturales, con fecha de inicio el
dia 12 de agosto de 2023 y de término el dia 31 de enero de 2024,

La presente hoja comresponde &l Convenlo Adicional sl Contrato de Obra Publica a Frecios Unitanos por Hempo Determnimado nomera SICE-E FINEOUC 081 P-939- 2023,
gue celebran por una parte “La Secretania” y por otra parte el C Adolto Rodnguez servin, consistente en 05 hojas utiles por su anveiso, incluyenda esta, suscrita el dia
04 de diciembre de 2023
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En virtud de la ampliacion en el plazo de ejecucién de la obra, la fianza de cumplimiento sefialada en la
clausula décima del contrato que nos ocupa permanecera vigente hasta la nueva fecha de término de los
trabajos que se formaliza mediante el presente convenio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
120 fraccion Il del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

CUARTA. — DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. - £l importe del presente convenio sera cubierto con los
recursos de la Partida Presupuestal numero 7511 "Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo”,
(Fondo para la Infraestructura Educativa del Estado de Jalisco FINEDUC), a ejercer por “La Secretaria”.

QUINTA. - GARANTIAS. - Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas del presente convenio, “El Contratista” entrego a “La Secretaria” la ampliacion de la poliza de
fianza nimero 2823323 de fecha 04 de diciembre de 2023, por la cantidad de $191,712.34 (ciento
noventa y un mil setecientos doce pesos 34/100 Moneda Nacional), cantidad que incluye el Impuesto al
Valor Agregado (1.V.A.), que representa el 10% (diez por ciento) del incremento en el importe del contrato,
el cual se formaliza mediante el presente convenio, otorgada por la Afianzadora Sofimex, Institucién de
Garantias, S.A., a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco v/o la
Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual se anexa al presente convenio para formar
parte del mismo.

En virtud de lo anterior, se hace constar que el monto total amparado de la poliza de fianza referida en el
parrafo inmediato anterior es por la cantidad de $800,000.00 (ochocientos mil pesos 00/100 Moneda
Nacional), cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.), que representa el 10% (diez por
ciento) del importe total del contrato y convenio; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 121 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

SEXTA. - ANTICIPO. - “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” no otorgara a “El Contratista” anticipo
alguno respecto del incremento en el monto establecido en la clausula segunda del presente convenio.

SEPTIMA. - “Las Partes” convienen en que el contrato de obra publica que dio origen al presente convenio
queda vigente en todas sus partes, con la salvedad de aquellas que se modifican en este acto juridico.

OCTAVA. - “Las Partes” convienen que, una vez realizada la revision de los costos directos, indirectos y
financiamiento propuestos originalmente por “El Contratista”, éstos no sufren modificaciones, por lo que
prevaleceran los establecidos inicialmente en el contrato de obra publica materia del presente.

NOVENA. - “Las Partes” convienen que el presente convenio se sujete a las disposiciones contenidas en
las leyes y reglamentos que sean aplicables al presente acto.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente convenio, las partes se someten a la jurisdiccion del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando a cualquier fuero que les pudiese
corresponder en razon de sus domicilios presentes o futuros.

DECIMA. - “Las Partes” manifiestan que el presente convenio lo celebran sin coaccion, dolo, violencia,
lesion o mala fe que pudiera afectar de nulidad la voluntad de las partes en el convenio.

La presente hoja corresponde al Conveno Adicional al Contrate de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado ndmero SIOE-E-FNERUC OB 1P-939- 207 4
yue celebian por una parte "La secietana” y por ohia parte el O Adolfo Rodriguez Servin, consistente en 05 hojas Gtiles por su anverso, incluyendo esta, suscoto el dia

04 de diciembne de 20024,
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Leido el presente convenio y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, el dia 04 de diciembre de 2023.

POR “LA SECRETARIA” -

P

Jr

/ | -

/

MTRO. DAVID MIGUWEL ZAMORA BUENO
SECRETARIO DE INFRA ?’i’RUCTURA Y OBRA PUBLICA

DIRECTOR GENERAL DE LICITACION
Y CONTRATACION

POR “EL CONTRATISTA"

3

C. ADOLFO RODRIGUEZ SERVIN

/ TESTIGOS

| )<
PAENVE V) HE

EL BRAMIBILA GALAZ LIC. LAURA VIRIDIANA DORANTE$ LOPEZ
IRECTOR GENERAL JURIDICO DIRECTORA DE PRORROGAS Y CONVENIOS
DE INFRAESTRUCTURA
i _ - La presente hoja carnesponde al Cotvenie Adicional al Contidto de Obira Publica @ Precios Unitanos par Tiempo Petermmado anero SIO8-E-FINEDUC-0B-LP-935-2023,
W | i gue celebran por una parte “La Secretania”™ y par ot s parte @ CAdolto Rodriguez Servin, cansistente en 05 hajas utiles pon su anverso, induyendo esta, suscito el dia

A 'Jr-. iy 04 de diciemibre de 2023
Jalisco _
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