Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-017-2020
CONVENIO ADICIONAL

Infraestructura
y Obra Pdblica

CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
DETERMINADO NUMERO SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-017-2020, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA
PUBLICA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EL ARQ.
CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS, Y EL ING. OMAR DAVID PAREDES FLORES, EN SUS RESPECTIVOS
CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR GENERAL DE
LICITACION Y CONTRATACION, Y DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA, A QUIENES EN
LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR
LA OTRA PARTE LA SOCIEDAD DENOMINADA CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA DE LA MORA, S.A.
DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA c. N -\ su CARACTER DE
ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO SE
LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS
PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

l.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1. Ser una dependencia de la Administracion Publica Centralizada que tiene por objeto auxiliar al
Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con lo previsto
en los articulos 36, 46, 50 fracciones I, X, XIX, XX, XXl y XXVII de la Constitucidn Politica del Estado de
Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccién lll, 14, 15, 16 numeral 1 fraccién Xy 26
de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2. Que sus representantes cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este convenio de
conformidad en lo dispuesto por los articulos 1, 3, 4, 5, 6 fraccidn XIX, 9 fracciones IV y X, 10, 11 fracciones
Xl'y XVI, y 33 fraccion XXI del Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Puablica del
Estado de Jalisco, el Mtro. David Miguel Zamora Bueno, lo acredita con el acuerdo de fecha 06 de
diciembre de 2018 mediante el cual le fue otorgado el nombramiento y toma de protesta como Secretario
de Infraestructura y Obra Publica, emitido a su favor por el Ing. Enrique Alfaro Ramirez, Gobernador

Constitucional del Estado de Jalisco.

1.3. El contrato referido fue adjudicado mediante el procedimiento de Concurso Simplificado Sumario y
cuenta con Orden de Trabajo nimero CSS-017-2020.

1.4. Que la Direccién Ejecutora de la obra publica materia de este convenio es la Direccion General de
Infraestructura Carretera de “La Secretaria”.

I.5. Tiene su domicilio en la Av. Alcalde nimero 1351 Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el Municipio
de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44270.

Il.- “El Contratista” declara por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:

La presente hoja corresponde al Convenio Adicional al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado numero SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-017-

hojas utiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el dia 20 de abril de 2020.

2020, que celebran por una parte “La Secretaria” y por otra parte la empresa denominada Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V., consistente en 05
C
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Il.1. Su representada es una persona moral denominada Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A.
de C.V., con capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este convenio,
acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura publica nimero 2,944 de fecha
20 de mayo de 2014, otorgada ante la fe del Licenciado Luis Gonzalez Espinosa, Notario Publico Titular
numero 31 de la Ciudad de Ledn, Guanajuato, la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro
Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcién con el folio

mercantil electrénico nimero 14668*9 de fecha 10 de julio de 2014.
4

1
1.2. La C. _ quién se identifica con credencial de elector nimero _
misma que se tuvo a la vista y obra en copia simple en el expediente conformado con motivo de la
elaboracién del presente convenio, acredita su caracter de Administrador Unico con el testimonio de la
escritura publica referida en la declaracién inmediata anterior; bajo protesta de decir verdad manifiesta
que a la fecha dicho nombramiento no le ha sido modificado ni revocado.

I.3. Su representada cuenta con domicilio fiscal ubicado en la Carretera San Diego de Alejandria-San Julian
km.2.5 sin nimero, en la Colonia Arboledas, en el Municipio de San Diego de Alejandria, Jalisco, C.P. 47595,
mismo que sefiala para recibir todo tipo de citas o notificaciones, alin las de caracter personal, las que
surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de

este convenio.

Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este convenio y
dispone de la organizacidn y elementos materiales, humanosy tecnolégicos suficientes para ello, con clave
de Registro Federal de Contribuyentes CPM140520F83.

I1.4. Que se encuentra inscrito en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero C-0044 y que dicho registro esta vigente.

lil.- “Las Partes” declaran que:

1Il.1. Con fecha 20 de febrero de 2020 celebraron un Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por
Tiempo Determinado identificado con el numero SIOP-E-ICARCR-OB-CS8-017-2020, mediante el cual “La
Secretaria” encomendd a “El Contratista” la ejecucidn de la obra denominada “Conservacion periddica,
Reconstruccion y Modernizacién de camino Tipo C (7m), carretera estatal 211, tramo Teocaltiche - Villa

Hidalgo, del km 7+100 al km 8+500, municipio de Villa Hidalgo, Jalisco”, por un costo total de

$9'774,154.93 (nueve millones setecientos setenta y cuatro mil ciento cincuenta y cuatro pesos 93/100
Moneda Nacional), cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), obligdndose “El
Contratista” a iniciar la ejecucion de la obra el dia 21 de febrero de 2020 y a concluirla el dia 19 de junio
de 2020, plazo que comprende 120 dias naturales, manifestado asi en las clausulas primera, segunda y
tercera del contrato, el cual se tiene aqui por reproducido como si a la letra se insertase.

111.2. Con fecha 16 de abril de 2020 “El Contratista” en apego a lo dispuesto en la clausula vigésima sexta
del contrato, y el articulo 124 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, solicité a “La Secretaria” un incremento en el monto del contrato referido, por la cantidad de
$6’190,081.70 (seis millones ciento noventa mil ochenta y un pesos 70/100 Moneda Nacional), cantidad
gue incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), por concepto de trabajos adicionales a los estipulados

La presente hoja corresponde al Convenio Adicional al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarics por Tiempo Determinado nimero SIOP-E-ICARCR-0B-C55-017-
2020, que celebran por una parte “La Secretaria” v por otra parte la empresa denominada Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V., consistente en 05,
hejas atiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el dia 20 de abril de 2020.
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en el contrato que nos ocupa, mismo que fue validado y autorizado por “La Secretaria” mediante dictamen
técnico de fecha 17 de abril de 2020. '

En virtud de la solicitud de incremento en el monto del contrato, “El Contratista” requirié a “La Secretaria”
la ampliacion del plazo de ejecucién de la obra por 73 dias naturales , para realizar durante este periodo
de tiempo los trabajos adicionales correspondientes, lo cual fue validado y autorizado por “La Secretaria”
mediante el dictamen técnico referido en el parrafo inmediato anterior; por lo que en el presente convenio
se formaliza el nuevo importe, y la ampliacién del plazo de ejecucién de la obra, modificandose asi las
cldusulas segunda y tercera del multicitado contrato de obra.

Se anexa al presente, la solicitud de convenio adicional, el dictamen técnico, el catalogo de conceptosy el
programa de ejecucién de los trabajos correspondientes al presente convenio, para formar parte del

mismo.

111.3. Se reconocen expresamente las facultades con que celebran el presente convenio adicional, las cuales
no les han sido revocadas ni modificadas en término alguno.

111.4. Con fundamento en el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y
el articulo 125 de su Reglamento, se modifican las cldusulas segunda y tercera del contrato de referencia,
para lo cual han decidido sujetarse a las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO. - Consiste en ampliar el monto y plazo de ejecucién de la obra
denominada “Conservacion periddica, Reconstruccion y Modernizacion de camino Tipo C (7m), carretera
estatal 211, tramo Teocaltiche - Villa Hidalgo, del km 7+100 al km 8+500, municipio de Villa Hidalgo,
Jalisco”, asignada bajo el Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado
identificado con el nGmero SIOP-E-ICARCR-OB-CS5-017-2020, referido en la declaracién l11.1 del presente

convenio.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONVENIO. - Se incrementa el monto del contrato referido, por la cantidad de
$6°190,081.70 (seis millones ciento noventa mil ochenta y un pesos 70/100 Moneda Nacional), cantidad
que incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), que representa un incremento del 63.33% en relacion

al importe original del contrato.

. Consecuentemente el monto total del contrato y el presente convenio, es por la cantidad de
- $15’964,236.63 (quince millones novecientos sesenta y cuatro mil doscientos treinta y seis pesos 63/100
Moneda Nacional), cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - Se amplia el plazo de ejecucién de la obra por 73 dias naturales,
estableciéndose como fecha de inicio de la prdrroga el dia 20 de junio de 2020 y de término de la misma
el dia 31 de agosto de 2020, para que durante este periodo de tiempo “El Contratista” ejecute los trabajos
adicionales establecidos en el catdlogo de conceptos y el programa de ejecucidn correspondientes al
presente convenio, para formar parte del mismo.

La presente hoja corresponde al Convenio Adicional al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado nimero SIOP-E-ICARCR-0B-CSS-017-
2020, que celebran por una parte “La Secretaria” y por otra parte la empresa denominada Constructora y Pavimentadora de la Mora, 5.A. de C.V., consistente en 05
hojas dtiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el dia 20 de abril de 2020.
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Consecuentemente el plazo de ejecucidn total de la obra es de 193 dias naturales, con fecha de inicio el
dia 21 de febrero de 2020 y de término el dia 31 de agosto de 2020.

En virtud de la ampliacion en el plazo de ejecucién de la obra, la fianza de cumplimiento sefialada en la
cldusula quinta del contrato que nos ocupa, permanecera vigente hasta la fecha de término de la prorroga
que se formaliza mediante el presente convenio, de conformidad con el articulo 120 fraccién Il del
Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

CUARTA. — DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. - El presente convenio adicional serd cubierto con los
recursos de la Partida Presupuestal numero 6151 Construccidn de carreteras, puentes y similares, a ejercer

por “La Secretaria”.

QUINTA. - GARANTIAS.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas
del presente convenio adicional, “El Contratista” otorgard dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
suscripcién del presente convenio, la ampliacién de la péliza de fianza de cumplimiento correspondiente,
por un valor del 10% (diez por ciento) del importe del presente convenio, a favor de la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de
Jalisco, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 121 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para

el Estado de Jalisco y sus Municipios.

En tanto "El Contratista" no otorgue a "La Secretaria” la ampliacion de la pdliza de fianza de cumplimiento
correspondiente, no se perfeccionara el presente convenio y no surtira efecto alguno.

SEXTA. - ANTICIPO. - “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” no otorgara a “El Contratista” anticipo
alguno respecto del incremento en el monto establecido en la clausula segunda del presente convenio.

SEPTIMA. - “Las Partes” acuerdan en que el contrato de obra publica que dio origen al presente convenio,
queda vigente en todas sus partes a excepciéon de lo que expresamente se reconoce en este instrumento,
por lo que los demas términos, condiciones, derechos u obligaciones previstos en el referido contrato,
contintian vigentes y surtiendo plenos efectos tal y como se estipulan en el mismo.

OCTAVA. - “Las Partes” convienen que por la celebracién del presente convenio no se modificaran los - |
costos indirectos. <

NOVENA. - “Las Partes” convienen que el presente convenio se sujete a las disposiciones contenidas en
las leyes y reglamentos que sean aplicables al presente acto.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente convenio, las partes se someten a la jurisdiccion del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando a cualquier fuero que les pudiese
corresponder en razén de sus domicilios presentes o futuros.

DECIMA. - “Las Partes” manifiestan que el presente convenio adicional lo celebran sin coaccién, dolo,
' violencia, lesion o mala fe que pudiera afectar de nulidad la voluntad de las partes en el convenio.

La presente hoja corresponde al Convenio Adicional al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade ndmero SIOP-E-ICARCR-DB-C55-017-
2020, que celebran por una parte “La Secretaria” y por otra parte la empresa denominada Constructora y Pavimentadora de la Mara, 5.A. de C.V., consistente en 05

hojas dtiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el dia 20 de abril de 2020. /
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Leido el presente convenio y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, el dia 20 de abril de 2020.
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ING. OMAR DAVID RARETJES FEORES—
R GENERAL DE LICITACION Y
CONTRATACION CARRETERA

POR “EL CONTRATISTA”
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1
ADMINISTRADOR UNICO .
CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA DE LA MORA, S.A. DE C.V. P

TESTIGOS \
RAMBILA GALAZ LII/Z & &i/

DIRECTORPE LO C ? LTIVO {

B.!

La presente hoja corresponde al Convenio Adicional al Contrato de Obra Pdblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado nimero SIOP-E-ICARCR-0B-CS5-017-
2020, que celebran por una parte “La Secretaria” y por otra parte la empresa denominada Constructora y Pavimentadora de la Mora, 5.A. de C.V., consistente en 05
hojas Gtiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el dia 20 de abril de 2020.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién de Prérrogas y Convenios
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se elimin6: Nombre’, Rubrica?, Firma® y Nimero de la credencial de
elector® de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién

Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relaciéon al Articulo 116° de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacion a la Ley de

Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco

y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Prfyﬁ:a}?s y Convenios -------—--------
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