
ú1fraestructura 
y Obra Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-RCJM-OB-CSS-1818-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DH F.STADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA EN SUS 

RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", EN 

CONJUNTO CON LA RED DE CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA 

LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ LA "RED CJM" REPRESENTADO EN ESTE 

ACTO POR LA MTRA. BEATRIZ ADRIANA HERNÁNDEZ SUÁSTEGUI, EN SU CARÁCTER DE COORDINADORA 

GENERAL DE LA RED DE CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD 

 REPRESENTADA POR EL C.  

EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS 

DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE 

LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES 

Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. - Que Mediante la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 13 de octubre de 2023, los integrantes de 

la Junta de Gobierno de la "RED CJM", mediante Acuerdo número REDCJM/ORD-111/05/2023, del orden 

del día, aprobaron la celebración del Convenio de Coordinación y Colaboración para llevar a cabo la 

contratación y ejecución de los trabajos para la Construcción del Centro de Justicia para las Mujeres en 

el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga., por un monto total de hasta $6'394,568.46 (Seis millones 

trescientos noventa y cuatro mil quinientos sesenta y ocho pesos 46/100 M.N.), a fin de ejercer el 

presupuesto disponible en el capítulo 6000 de Inversión Pública, autorizado en el presupuesto de la Red 
en el ejercicio del presente año 2023. 

SEGUNDO.- Mediante oficio número RedCJM/C:G/12:01/2023, de fecha 14 de noviembre de 2023, la "RED 

CJM" solicito a "La Secretaría" la celebración de un Convenio de Coordinación y Colaboración entre la 

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y la Red de Centro de Justicia para las Mujeres, a fin de que 

"La Secretaría" lleve a cabo los procedimientos de contratación y ejecución de la obra pública materia del 

presente contrato denominada: "Construcción de l Centro de Justicia para las Mujeres en el Municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Frente 2.", Así mismo la "RED CJM" manifestó que cuenta con una 

suficiencia presupuesta! de $6'394,568.46, (seis millones, trescientos noventa y cuatro mil, quinientos 

sesenta y ocho pesos 46/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado, conforme al Presupuesto de 

Egresos 2023 del Estado de Jalisco, con cargo a la Partida Presupuesta! 6125 denominada "Edificaciones 

de Seguridad Pública", de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. Dicho convenio fue suscrito el día 22 de noviembre de 2023 i:on número 

CONV /COORD/SIOP /020-2023. 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

.i ~ \~l ll; t La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista"  correspondiente a la asignación número SIOP-E-RCJM-OB-CSS-1818-2023, asignada bajo la modalidad de 

Jalisco Concurso Simplificado Sumario. 
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1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tienen por objeto 
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111 , 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alca lde número 1351, Edificio " B" , en la Colonia Miraflores, en el 
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los térm inos de este contrato de conformidad en lo 
dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titular de 
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 
extendió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado 
Sumario, con número de asignación SIOP-E-RCJM-OB-CSS-1818-2023, instaurado por "La Secretaría", en 
términos de lo dispuesto por los artículos 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 90, de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informó al Comité Mixto de Obra 
Pública de "La Secretaría", dentro de la Centésima Septuagésima Tercera Sesión Extraordinaria celebrada 
e l día 29 de diciembre de 2023, el resultado del fallo mismo que fue emitido el día 29 de diciembre de 

2023, fecha en la cual se adjudicó a "El Contratista" el presente contrato. 

1.5.- El presente contrato será cubierto con cargo a los recursos asignados a la "RED CJM", especificados 
en el numeral SEGUNDO, del apartado de "ANTECEDENTES" del presente instrumento. 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-1818-2023. 

1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numera l inmediato anterior. 

11. Declara la "RED CJM", a través de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1. Es un Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo Estatal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, creado mediante el Decreto número 28722/LXlll/21, publicado en el Periódico Oficial 
"El Estado de Jalisco" con fecha 30 de noviembre de 2021, denominado "Red de Centros de Justicia para 

las Mujeres"; mismo que actualmente se rige bajo la Ley Orgánica del Organismo Público Descentralizado 
denominado Red de Centros de Justicia para las Mujeres; que promueve el acceso de las mujeres a la 
justicia, a su protección integral y su seguridad. Tiene por objeto coordinar y fortalecer programática, 
presupuesta! y normativamente a los Centros de Justicia para las Mujeres, como instalaciones para la 
atención integral y para la procuración e impartición de justicia de mujeres víctimas de violencia por razón 
de género, sus hijas e hijos y víctimas indirectas. 

,~f;',i ~ ponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte •La Secretaria• y por otro lado • El 
; ·.,lilt.' Contratista"  correspondiente a la asignación número SIOP-E-RCJM-OB-CSS-1818-2023, asignada bajo la modalidad de 

Jalisco Concurso Simplificado Sumario. 
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11.2. Que para tal efecto la Ley Orgánica del Organismo Público Descentralizado denominado Red de 
Centros de Justicia para las Mujeres en sus artículos 13 y 25 establece que dicho Organismo contará dentro 
de su estructura, con los Centros de Justicia para las Mujeres regionales o municipales que resulten 
necesarios para responder a la problemática de violencia de género contra las mujeres, los cuales tendrán 
autonomía de gestión pero dependerán técnica, operativa, administrativa, jurídica y presupuestalmente 
del Organismo Público Descentralizado Red de Centros de Justicia Para las Mujeres. 

11.3. Su representante la Mtra. Beatriz Adriana Hernández Suástegui, está facultada para suscribir el 
presente instrumento, con base al nombramiento otorgado como Coordinadora General del Organismo 
Público Descentralizado denominado Red de Centros de Justicia para las Mujeres, de fecha 01 de enero 
del año 2022, extendido en su favor por el Ingeniero Enrique Alfara Ramírez, Gobernador Constitucional 
del Estado de Jalisco, de conformidad con los artículos 24, fracciones 11 y 111 de la Ley Orgánica del 
Organismo Público Descentralizado denominado Red de Centros de Justicia para las Mujeres y 12 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

11.4. Señala como domicilio para efectos de este contrato, el ubicado en la Avenida Manuel Ávila (arnacho 
número 2246, en la Colonia Jardines del Country, C.P. 44210, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco. 

111.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

111.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

111.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura pública número 1,437, de fecha 01 de 

octubre de 2007, otorgada ante la fe del Licenciado Romualdo Sandoval Figueroa, Notario Público Titular 

número 14, del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con folio 

mercantil número 41139*1 de fecha 28 de enero de 2008. 

111.3.- Su representante, el C.  con el carácter ya indicado, cuenta con 

las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del 

testimonio de la escritura pública número 7,993, de fecha 20 de abril de 2018, otorgada ante la fe del 

Licenciado José Antonio Jiménez González, Notario Público Titular número 21, del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de 

Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con folio mercantil número 41139 de fecha 

27 de abril de 2018, manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido 

modificadas. ni revocadas a la fecha. 

111.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es:  

111.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar número  emitida por el 

Instituto Federal Electoral. 

111.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 

Estado de Jalisco bajo el número de registro  y que dicho registro se encuentra vigente al día de 

hoy. 

~ pande al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por n empo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" , correspondiente a la asignación número SIOP-E-RCJM-OB-CSS-1818-2023, asignada bajo la modalidad de 

Concurso Simplificado Sumario. Jalisco 
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111.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 

requerimientos objeto del presente contrato. 

111.8.- Tiene establecido su domicilio en la , en el 

Municipio de , Jalisco, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este 

contrato. 

111.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la cal idad de los 
materiales; así como, el contenido del "programa general de ejecución de los trabajos", el "catálogo de 
conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en general su propuesta técnica y 
económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de análisis de precios 
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

111.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

IV.- "Las Partes" declaran: 

IV.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

IV.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra. 

IV.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, 
a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

IV.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 

obra denominada: Construcción del Centro de Justicia para las Mujeres en el Municipio de Tlajomulco 

de Zúñiga, Jalisco. Frente 2., mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y dirección 

profesional, hasta su total terminación, de acuerdo al programa general de ejecución de los trabajos, 

proyecto, catálogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así como a las normas de 

construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con los numerales 

7, 8 y 9 del artículo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 108 y 

109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas 

presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y p:,r otro lado "El 

Cont ratista"  correspondiente a la asignación número SIOP-E-RUM-OB-CSS-1818-2023, asignada bajo la modalidad de 
Concurso Simplificado Sumario. 
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seña lados en la declaración 11.9 del apartado de declaraciones de "El Contratista". Queda entendido por 

"Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este 

contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 
$6'354,578.61 (seis millones, trescientos cincuenta y cuatro mil, quinientos setenta y ocho pesos 61/100 
M .N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado. 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista11 realiza trabajos con un va lor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabi lidades en que incurra. 

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato se cubrirá 

a "El Contratista11 por la "RED CJM", debiéndose formular para ello estimaciones de los trabajos, con una 

periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 32 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 30 de diciembre 

de 2023, y concluirla el día 30 de enero de 2024, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el tiempo 
previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 

Contratista" y finalizará cuando se forma lice el acta de extinción de derechos y ob ligaciones entre "Las 

Partes11 o en su caso con la suscripción del finiqu ito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

La "RED CJM" se obliga a poner a disposición de "El Contratista11 el o los inmuebles donde se real izarán 
los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el 
acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

~ 
La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 

Contratista"  correspondiente a la asignación número SIOP-E-RCJM-OB-CSS-1818-2023, asignada bajo la modalidad de 

Concurso Simplificado Sumario. 
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SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equ ipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 
Secretaría" y/o la "RED OM" otorgan un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente 
contrato; pudiendo "El Contratista11 renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita 
previo al inicio de la ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los 
costos, ni a la existencia de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría" y/o la "RED CJM" de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. Queda establecido que el anticipo señalado, es el contemplado en la convocatoria y 
bases del concurso simplificado sumario y el resultante del programa de erogación contenido en la 
propuesta presentada por "El Contratista11 dentro del procedimiento de contratación que motiva la firma 
del presente instrumento. 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 
1 y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
formalizando mediante convenio entre "Las Partes11 la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista11 no i 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 98 numeral 2, del mismo 
ordenamiento legal en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo seña lado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respectivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cua l "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

'J --4--
1~f¡')c\·ii-' ~ ese~te hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 

~,\~l~b Contratista"  correspondiente a la asignación número SIOP-E-RCJM-OB-CSS-1818-2023, asignada bajo la modalidad de 
Jalisco Concurso Simplificado Sumario. 
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NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 

unitarios, donde se incluye el pago total que debe cub rirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 

e indirectos que orig ine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipu ladas en 

el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso 

pagos en exceso "La Secretaría" y/o la "RED CJM" se reservan el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el present e contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 

variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

DÉCIMA. - GARANTÍAS.- "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 

a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al 

presente, así como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento lega l, las garantías 
siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 

notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artícu lo 98 numeral 2, de la 

Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 

favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o la Red de Centros de Justicia para las Mujeres, 

por la tota lidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; dicha fianza 

garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe total o parcial del anticipo, 

cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe total del referido monto. En 

caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 

encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" y/o la "RED CJM" el 

monto total otorgado a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los 

artículos 1, 32, 36 fracción 111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones 

de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de 

Guadalajara, Jalisco; la garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 

fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" y/o la "RED CJM" no estarán en aptitud de entregar el 

importe del mismo, imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a 

la rescisión del contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio 

correspondiente y "El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en 

el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el 

computo del plazo de ej ecución de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 

y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 

siguientes a la f echa de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presenta r 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/ o la Red de Centros 

de Justicia para las Mujeres, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados incluyendo el 
Impuesto al Va lor Agregado. 

\;f¡-iLi)' ~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
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En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá realizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el artícu lo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras mater ia del presente contrato hayan sido recibidas en su t otalidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la f ianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 

Secretaría" en conjunto con la "RED CJM" procederán a la rescisión administrativa del contrato. 

Para cancelar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garant izar los 
defectos y vicios ocult os de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 

Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Va lor 
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestruct ura y Obra Pública 
y/ o la Red de Centros de Justicia para las Mujeres, la cual estará vigente por doce meses contado a partir 
de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no da r caba l cumplimiento a la 
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría" y/o la "RED CJM" sometiéndose de igual forma a lo establecido por 
los artículos 1, 32, 36 fracción 111 , inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones 
de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de 
Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catá logo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 
a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los aná lisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, en caso de que dichos conceptos 
rebasen el techo presupuesta! autorizado, la "RED CJM" deberá obtener la suficiencia presupuesta! 
necesaria para continuar con los t rabajos encomendados, previamente a su ejecución y pago, dicha 
conciliación y autorización deberá realizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, para 
lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 145 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" en conjunto con la "RED CJM" podrán autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, 
que contemplen cantidades adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos origina lmente, vigilando 
que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades 
ad icionales, éstas se paga rán a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que 
hubieren sido reconocidos, de conform idad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

-; ~ 
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Cuando para la realización de cantidades adicionales o conceptos de trab2jo no previstos originalmente 
en el catálogo no sea necesaria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su realización se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" en conjunto con 
la "RED CJM" podrán autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del artículo 102 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 
aún las de carácter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particula res de 
construcción y normas de calidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA". - Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, tales 
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" y/o 
la "RED CJM" en ningún caso podrán ser considerados como intermediarios laborales o responsables 
solidarios, debiendo "El Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores 
presenten en su contra o en contra de "La Secretaría" y/o la "RED CJM" en relación con los trabajos objeto 
del presente contrato, así como, las que pud iesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra 
o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" y/o la "RED CJM" totalmente ajenos a cualquier 
reclamación proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de cualquier 
responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" y/o la "RED CJM" de conformidad con los artículos 
1396, 1401 y 1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia según 
lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

/; ~ 
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DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto señale "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" y/o la "RED 

CJM" o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones 
dadas por "La Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello "El 
Contratista" cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por 
concepto de una o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera 
del presente contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniestros de cualquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civil, la cual deberá 
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 
equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso 
simplificado sumario, la cual deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la totalidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución total o parcial de los trabajos, salvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artículo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la realización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer valer en contra de "La Secretaría" y/o la "RED CJM" por tales obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 

La p esente hoja corresponde al Contrato de Obra Púb lica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
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sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcial o total de las obras cont ratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras de conformidad 
con el artícu lo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numera l 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materia les y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de ca lidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a 
través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con 
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "La Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y seña les necesarias; de causarse cua lquier siniestro será sufragada la 
responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la realización y operación de la obra 
pública conforme a lo estab lecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obl igaciones, compromisos y 
condicionantes ambienta les previstas en las leyes aplicab les a la materia, así como los daños y afectaciones 
que cause al medio ambiente, por lo que deberá realizar de manera inmediata las acciones necesa rias para 
la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumpli r todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-

007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos só lidos urba nos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá rea lizar la 
separación, clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

1(j;~ l,' ~ ponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
;,\.>~(,.(, Contratista"  correspondiente a la asignación número SIOP-E-RCJM-OB-CSS-1818-2023, asignada bajo la modalidad de 

Jalisco Concurso Simplificado Sumario. 

Página 11 de 21 

2



Jalisco 

Infraestructura 
y Obra Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-RCJM-OB-CSS-1818-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 
Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 

Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 
·autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cancelación de la garantía de 
vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 
con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento señalado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecuc1on de los trabajos "La Secretaría" 

designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, numeral 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 
138,139,140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista"  correspondiente a la asignación número SIOP-E-RCJM-OB-CSS-1818-2023, asignada bajo la modalidad de 

Concurso Simplificado Sumario. 
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VIGÉSIMA SEXTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - "La Secretaría" verificará que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cua l comprobará periódicamente el avance 
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cua les serán determinadas únicamente en 
función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del 
monto del present e contrato, de lo contra rio se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del Programa Genera l de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artícu lo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cua les serán ca lculadas en función del 
avance de la ejecución de los t rabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el artículo 111 del 
Reglamento del ordenamiento legal en cita . Las retenciones realizadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" y/o la "RED CJM" independientemente de la 
aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el pago 
del sobrecosto que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe 
que le representaría a "La Secretaría" y/o la "RED CJM" concluir con otro contratista los trabajos no 
ejecutados al momento de rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 
9 del artícu lo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente cont rato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los t rabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artícu lo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 

determinen un au mento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a so licitud de 
cualquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 

~ nde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 
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Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría" . 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento 
legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 
debiendo para el lo proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que 
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

· Además de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 

2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán ap licables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El ~ontratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y forma lizada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la formalización del 
finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
términos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumpl imiento de cualquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

~ de al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por ot ro lado " El 
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s.- Si "El Contratista" no term ina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha señalada para 

ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones socia les, sindicales y labora les de cua lquier 
índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capita l socia l y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cump limiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en genera l, por cualquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convenciona les conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la ap licación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una reso lución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 
reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razone·s de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios . 

. ,, ~ 
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TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 
dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida term inación de los mismos 
conforme a las cond iciones establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recib ir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva. 

La recepción parcia l o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato. 

Al momento de la conclusión de la obra, se levantará acta admin istrativa para la entrega y recepción a la 
"RED CJM" de conformidad y para los efectos administrativos de los artículos 115 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios; 154 y 155 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" , correspondiente a la asignación número SIOP-E-RCJM-OB-CSS-1818-2023, asignada bajo la modalidad de 
Concurso Simplificado Sumario. 
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TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo 
cua l se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario, 
el artículo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo 
plasmado en los artícu los 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
Secretaría" para su elaboración en el término señalado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 
procederá a su elaboración de forma unilatera l, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 

Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se tend rá como 
aceptado. 

Una vez sa ldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 112 numera l 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los sa ldos se realiza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá util izarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspond iente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "La 
Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión ad iciona l y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos se rá deducido de los pagos 
que "La Secretaría" y/o la "RED CJM" deban hacer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumpl ir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de 

\~-w~-if' ~ nde al Contrato de Obra Pública a Precios Unita,ios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaría" y por otro lado "El 
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capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 

Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- "El Contratista" es totalmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terce ros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" y/o la "RED CJM" de cualquier responsabilidad por la violación de la propiedad 
intelectual que se lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la realización de los trabajos 
contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de manera 
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 
medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" y/o la "RED CJM" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada 
como secreta y confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del 
presente instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 
años, contados a partir de su conclusión, salvo previo consentimiento de "La Secretaría" y/o "La RED 
CJM". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" y/o la "RED CJM" procederán a ejercitar las acciones legales establecidas en la 
legislación aplicable, así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 
resolverán entre sí las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar 
sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realizará 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre "Las Partes". 
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a 
cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo en los 
términos de esta cláusula. 
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Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractuales y legales que fundamenten su reclamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 
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"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administra t ivo que haya 
sido hecha valer por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comun icará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando cop ia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 

Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes'' se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a "Las Partes". 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
y su cump limiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo 
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 
una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Ja lisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 

~ 
Jalisco 
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Leído el presente contrat o y enteradas las pcl rtes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 29 de diciembre de 2023. 

ARQ. CARL 

!CITACIÓN Y 

CONTRATACIÓN 

/1:..!\. Secreto:rfa 
l.S:!..l Inf\·c.cstv-uctutra 

y Obra Pública 
GUEL ZAMORA BUENO 

ESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA,.-----.... 

DIRECTOR 

LA RED DE CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES 

POR "EL CONTRATISTA" 

CONSTRUCTORA ANG IBARA N.G., S.A. DE C.V. 

OR GENERAL JJJRÍBl'CO DE 
INFRAESTRUCTURA 

TESTIGOS 

A 
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