
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTU RA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1781-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE "El GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESEl'JTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y H ING. OMAR DAVID PAREDES FLORES EN SUS 
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 
GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA, A 
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA 
SECRETARÍA", Y POR LA OTRA LA SOCIEDAP METRO ASFALTOS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. 

 EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "El. CONTRATISTA"; Y A 
QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLA R ACION ES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su rep resentada es una dependencia de la Administración Pública Cent ralizada que tienen por objeto 

auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 

lo previsto en los aít ículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XX I, XXII y XXVII, de la Const itución Política 
del Est¡¡do de Ja lisco, así como en los artículos 1, 2, 3, '.i, 6, 7 numera l 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de l Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alca lde número 1351, Ed ificio "B", en la Co lon ia M iraflores, en el 
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los t érmin os de este contrato de conformidad en lo 

dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción X, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracc ión XVIII del 
Reglamento Inte rn o de la Secretaría de Infraestructu ra y Obra Pública del Estado de Jali sco; ei titular de 
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fech a 06 de diciembre de 2018, mediante el cua l se le otorgó 
el nombramiento y la t oma de protesta corno Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 
extendió a su favo r por el Gobernador Constituciona l del Estado de Jalisco. 

1.4.- El presen te contrato se adjudica como resultado del proced imiento de Concurso Simplificado 
Sumario, con núm ero de asignación SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1781-2023, inst aurado por "La Secretaría", en 
t érminos de lo dispuesto por los art ícu los 43 numeral 1 fracciór. 11, numeral 2 fracción II y 90, de la Ley de 

Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, para ta l efecto se informó al Comité Mixto de Obra 
Pública de "La Secretaría", dentro de la Primera Sesión Ordinaria celebrada el día 08 de enero de 2024, 
el resultado de l fa llo mismo que fue emitido el día 08 de enero de 2024, fecha en la cua l se adjudicó a "El 
Contratista" el presente contrato. ) 

1.5.- El presente contrato será cubierto con cargo a la clave presupuesta! que se especifica en el "Anex{ ~ 
Técnico de Validación Financiera", adjunto al presente contrato. J 
1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-1781-2023. 

La presente hoja correspond e al Contraw de OUra Pllb1ica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por ot ro lado "El 

Contratista" Met, o Asfaltos, S.A. de C. V., correspondiente a la as,gnación núm¿ro 5101'· E-IC.I\R-OB-CSS-1781-l0B, asignada bajo la moclaiidacl de Concurso Simplificado 
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1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 

Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numera l inmediato anterior. 

11 .- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11 .1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse 2n 10s térm inos del presente contrato. 

11.2.- La sociedad Cinco Maquinaria, S.A de C.V., acredita su legal existencia con el testimonio de la 
escritu ra pública número 1,998, de fecha 07 de marzo 2007, otorgada ante la fe del Licenciado Héctor 

Basulto Barocio, Notario Público número 20, del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, y que se encuentra 
debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta 
de inscripción con el folio mercantil número 36535*1, de fecha 10 de julio de 2007. 

Misma que modifico su razón social a Metro Asfaltos, S.A. de C.V., con el testimonio de la escritura pública 
número 13,423, de fecha 20 de febrero de 2014, otorgada ante la fe de la Licenciada Ana Laura Mayoral 
Uribe, Notario Público Titular número 48, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra 

debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta 
de inscripción con el folio mercantil número 36535*1, de fecha 28 de marzo de 2014. 

11.3.- Su representante, el C.  con el carácter ya indicado, cuenta con las 
facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio 
de la escritura pública número 22,237, de fecha 07 de junio de 2021, otorgada ante la fe de la Licenciada 
Ana Laura Mayoral Uribe, Notario Público Titular número 48, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que 

se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, 

bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil número 36535, de fecha 26 de julio de 2021, 
manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas 
a la fecha. 

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: CMA070307RU6. 

11.5.- Su representante, se identifica con credencia l para votar número , emitida por el 
Instituto Nacional Electoral. 

11.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 

Estado de Jalisco bajo el número de registro C-0726 y que dicho registro se encuentra vigente hoy en día. 

11.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 

requerimientos objeto del presente contrato. ·r 1 

11.8.- Tiene establecido su domicilio en Av. Adolf B. Horn, No. 1464, Interior B, Colonia Real del Valle, l 
C.P. 45654, en el Municipio de Tlajomulco de Zúfíiga, Jalisco, mismo que señala para todos los fi nes y 
efectos legales de este contrato. 

a prese te hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Metro Asfaltos, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1781-202 3, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado 

Sumario. 

Página 2 de 20 

2

1

4



J t l i. 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1781-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que ~::;t ablecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
M unicipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la ca lidad de los 

materiales; así como, el con tenido de l "programa general de ejecución de ios trabajos'', el "catá logo de 
conceptos", las especificaciones t écnicas, el proyecto, la bitácora y en general su propuesta técnica y 
económica habiendo presentado el programa de obra por part idas, así como el 100% de análisis de precios 
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que io integran. 

11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar t odos los factores que intervienen en su ejecución. 

111.- "Las Partes" declaran: 

111.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican !a convocatoria y bases del 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos un itarios, programa de obra, 
planos arquit ectónicos estruct urales y detalies de obra. 

111.3.- Que se obligan a sujeta rse estrictamente para la ejecución de los t rabajos objeto de este contrato, a 
todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, l ineamient os, 

procedimientos y requis itos que establece la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrat ivas que le sean apl icab les. 

111.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artícu los 92, 95 y 97 de la Ley de 
Obra Pública del Est ado de Ja lisco y sus M unicipios, así como en t érminos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

C LÁUSULA S: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 

obra denominada: Conservación periódica de la carretera est atal código 711 Bolaños - Huejuquilla El Alto 

del km 10+700 al 17+000, Municipio de Bolaños, Jalisco, mismo que se obl iga a ejecutarla bajo su 

responsabilidad y dirección profesional, hast a su total terminación, de acuerdo al programa general de 

ejecución de los trabajos, proyecto, catálogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así 

como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban rea lizarse los t rabajos, de 

conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del artícu lo 92 de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus 

Municip ios y los artículos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los d iversos ) 

ordenamientos y normas seña lados en la declaración 11.9 del apartado de declaraciones de " El / / 

Contratista" . Queda entendido por "Las Partes" que la bitácora que se genere con mot ivo de ia ejecución e 1( 
de los trabajos materia de este contrato formará parte del mismo. ( 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 

$4'964,009. 75 (cuatro millones, novecientos sesenta y cuatro mil, nueve pesos 75/ 100 M .N.), incluye el 
. Va lor Agregado., 

pre ente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que ceiebran por una parte "La Secretaria" y por ot ro lado "El 

Contratista" Metro Asfaltos, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1781-2023, asignada bajo la modalidad ele Concurso Simplif,caclo 
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El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 

apego a lo dispuesto por el ar tículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artícu los 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" r ealiza t rabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independ ientemente de las responsabilidades en que incurra. 

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes" acuerdan que ~I monto tota l del presente contrato se cubrirá 

a "El Contratista" por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, debiéndose formular para 

ello estimaciones de los t rabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el 

artículo 105 de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios. 

Las est imaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se t rate, es decir la fecha de 

cort e de estas será al día último de cada mes, así como el úitimo día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; pa ra el últ imo mes de ejecución de los t rabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los t rabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 90 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 10 de enero de 

2024, y concluirla e l día 08 de abril de 2024, mismo que deberá rea lizarse con la secuencia y el t iempo 
previsto en el "Programa Genera l de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscri pción de éste por "El 

Contratista" y fina lizará cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 
Partes" o en su caso con la suscripción del fi niquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los sa ldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

112 de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

"La Secretaría" se o bliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se rea lizarán 
los trabajos de la o bra pública a ejecutar por "El Cont ratista" para su ente ra dispon ibilidad, mediante el 

acta de ent rega - recepción correspondiente, acorde a lo estab lecido por el artículo 103 numera l 6, de la 
Ley de Obra Pública de l Est ado de Ja lisco y sus M unicipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su rea lización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" rea lice en el sitio de los t rabajos la construcción de sus . 

oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y () 
equipo de construcción e in icio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materia les de( '1 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "L~ j 
Secretaría" otorga un ant icipo equiva lente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo "El / 

Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio de la 
ejecución de la obra materia de l present e, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia 
de responsabi idad alguna por parte de "La Secretaría", de conform idad con lo dispuesto por el artícu lo 

a · sent hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determioado que celebran por una pa,1e "La Secr~taría" y por otro lado "El 

Contratista" Metro Asfalt os, S.A . de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1781-2023. asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado 
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100 numera l 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el 

anticipo señalado, es e l contem plado en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario y el 

resultante del programa de erogación contenido en la propuesta presentada por "El Contratista" dentro 

del procedimie nto de contratación que motiva la firma del presente instrumento. 

El importe del ant icipo conced ido será puesto a disposición de "El Contratista", previa ent rega que efectúe 

éste a "La Secretaría" de la garant ía, de confo1 midad con lo previst o en los artículos 98 numeral 1, fracción 

1 y 100 numera l 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 

del anticipo será motivo pa ra diferir sin modificar en igua l plazo el programa de ejecución pactado, 

formalizando mediante convenio ent re "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 

entrega la garant ía del anticipo dentro del plazo señalado en e l artículo 98 numera l 2, de l mismo 

ordenamient o legal en cita, no procederá el diferim iento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha est ablecida. 

El otorgamie nto y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 

Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 

proporciona lmente a cada una de las estimaciones por t rabajos ejecutados que se formu len, debiéndose 
liquidar el fa ltante por amortiza r en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

d ispuesto por e l artícu lo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

pa ra lo cua l "E l Contratistá" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha de l pago del anticipo, la sol icit ud de dife ri miento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, cop ia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la sol icitud en el plazo señalado no tendrá derecho a que se 

le autorice e l d iferi miento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferim iento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del conven io modificatorio respectivo. 

De igual forma, en el supuest o de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo estab lecido en e l 

art ículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

t erminació n de los m ismos se d iferi rá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca e l plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y term inación de los trabajos o servicios, sin 

modificar e l plazo de ej ecución establecido en e l presente cont rato. 

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 

unita rios, donde se incluye e l pago tot al que debe cubrirse a "El Contratist a" por todos los gastos di rectos 

e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las ob ligaciones estipuladas en 

el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 

del Estado de Jalisco y sus M unicipios. En el caso de existir trabajos fa ltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo cons ignadas en el present e contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 

, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

a pres te hoja corresponde al Con trato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Det erminado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado " El 

Contratista" Metro Asfaltos, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1781-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simpli ficado 
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DÉCIMA. - GARANTÍAS.- " El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Pública de l Estado de Jalisco y sus M unicipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 

a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al 
presente, así como en los t érminos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento lega i, las garantías 
siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 

notificación de la orden d e t rabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraest ruct ura y Obra Públi ca y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como ant icipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; 
dicha fianza gara ntizara la debida y correcta aplicación o devolución de l importe total o parcia l del anticipo, 
cancelándose la misma cu ando "El Contrat ista" haya amortizado el importe total de l referido monto. En 

caso de no amortizar "El Contratista" el ant icipo ent regado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" el monto total ot orgado 
a su fiad o, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artícu los 1, 32, 36 fracción 

111 inciso A), 282, 283 y demás re lativos y aplicables de la Ley de Instit uciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los t ribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantía 
subsist irá hasta la tota l amort ización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterio r y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de ent regar el importe del mismo, 
imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 

contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspon diente y 

"El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferim iento aludido en el art ícu lo 100 
numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus M unicipios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los t rabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplim iento de t odas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presenta r 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestruct ura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por va lo r del 10% del importe t ota l de los trabajos contratados 
incluyendo el Impuesto a l Valor Agregado. 

En caso de la celebració n de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá rea lizar la ? 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conform idad con el artículo 121 del 

Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente e 1' 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad . Si transcurrido el - ' 

plazo máximo para la entrega de la fianza de cump limiento y " El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría" procederá a la rescisión administ rat iva de l contrato. 

a presente hoja corresponde al Contra t o de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por o tro lado "El 

Contratista'" M et ro Asfaltos, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB·CSS-1781·2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simpli ficado 
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Para cancelar la fianza será requisito indispensable conta r con el acta administrativa de extinción de 

derechos y obligaciones, o bien, el fi niquito y, en caso de existir saldos a cargo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción l!I del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 
Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor 
Agregado, de los trabajos rea lmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la cual estará vigente por doce meses contado 
a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus 
Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 
tota lidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igual forma a lo establecido por los artículos 1, 32, 
36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 

Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalaja ra, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catá logo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 
a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 

documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previamente a su ejecución y pago, 
dicha conci liación y autorización deberá rea lizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, 

para lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 145 del Reglamento 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" podrá autorizar el pago de las est imaciones de trabajos, que contemplen cantidades 
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigi lando que dichos incrementos no 
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades adiciona les, éstas se pagarán 

a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Ja lisco y sus 
Municip ios. 

Cuando para la realización de cantidades ad icionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente ) 

en el catá logo no sea necesaria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su rea lización se /"J / 
asent ará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá V I 
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del artícu lo 102 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123,124,125, 126 y 127 
de su Reglamento . 

~ responde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por ot ro lado "El 
~ : t: J a~' ~:~r~

0
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DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBHA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los t ra bajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que 

fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oír y íecibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 
aún las de carácter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 

relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones genera les y particulares de 
construcción y nor~as de ca lidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 

generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus M unicipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 

se reserva e! derecho de solicitar en cua!quier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA". - Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista11 deberá de cumplir a 
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, tales 
como las que emanan de la Ley Federal de l Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patrona les a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organ ismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en 

ningún caso podrá ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo "El 

Contratista11 responder por t odas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en 
contra de "La Secretaría", en relación con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que 
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, 
11La Secretaría11

, dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" totalmente ajena a cualquier reclamación 
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de cualquier 

responsabi lidad derivada de este caso a "La Secretaría11 de conformidad con los artículos 1396, 1401 y 
1402 del Código Civi l del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto 
por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 

responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 

de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección l 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federa l, estatal o municipa l, así como a las .... / 1 

instrucciones que al efecto señale "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de/ 11/ 
conformidad con lo establecido en el artícu lo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jaliscol,,, 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 

responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" o a terceros, 1 

por ·ustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por "La 

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "la Secretaría" y por ot ra lado "El 

Contratista" Metro Asfaltos, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-O8-CSS-1781 -2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Si'Tlplíficaclo 
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Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello "El Contratista" 

cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una 

o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera del presente 
contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", total o parcia lmente, los r iesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniestros de cualquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 

10 días háb il es siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 99 numera l 2, de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civil, la cua l deberá 
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civ il por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 
equipos de insta lación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equ ipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso 
simplificado sumario, la cual deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha pó liza, seguirá siendo el único responsable para responder por la t ota lidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con ot ra 
persona física o moral la ejecución total o parcia l de los trabajos, sa lvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requ iera subcontratar a otra 

empresa para la ejecució n de una parte de la obra mencionada o respecto de t rabajos especia lizados de 
la misma o adquiera materia les o equipo que incluyan su instalación, deberá so licita rlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los t rabajos, sin que el te rcero 

quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artícu lo 97 numera l 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la rea lización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer va ler en contra de "La Secretaría" por tales obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo est ipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 

inmediata con las obras ad icionales que resu lten necesarias, las cuales hará por su cuenta " El Contratista" 
sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos t rabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la t erminación de las obras de conformidad 

con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Púb lica de l Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

a presen e hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Metro Asfaltos, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1781-2023, asignada bajo :a modalidad de Concurso Simplificado 
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DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materiales y 
equ ipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de ca lidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cua l es facu ltad de "La Secretaría" llevar a cabo la 

inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 

los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y j ustificadas a 
través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientación necesarias para evita r los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, insta lando con 

cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos seña lados por "La Secretaría" el rótulo de 
o bra, anuncios, avisos y seña les necesarias; de causa rse cualquier siniestro será sufragada la 
responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente cont rato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 

responsab le de la prevención de impactos ambientales derivados de la realización y operación de la obra 
pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y 
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 

que cause al medio ambiente, por lo que deberá realizar de manera inmediata las acciones necesarias para 
la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambienta l. 

Así mismo, se obliga a cumplir tod as las disposiciones lega les conten idas dentro de la NAE-SEMADES-

007 / 2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición fina l de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 

misma que expone los criterios y las especificaciones t écnicas bajo las cua les se deberá reali za r la 
separación, clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el proced imiento que alude el artícu lo 

162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 
Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
sin t ener derecho a retribución por ello, dentro de un t érmino máximo de 30 días naturales, si "El 

~ oja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" v por ot ro lado "El 
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Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", remit irá las actuaciones respectivas a la 

aut oridad facu ltada para hacer e l reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 

para que se inic ie el procedimiento lega l respectivo para exigir su pago, de conform idad con el artículo 167 

del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 

a "E l Contratista" de la responsab ilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos q ue después resulten y 

que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o canceiación de la garant ía de 

vicios ocu ltos, deberá redacta r un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de ios 15 días hábi les 

anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 

con su devolución o cancelación, de lo contra rio en caso de no result ar favorable y los defectos observados 

se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 

"La Secretaría" procederá a desa hogar el procedimiento señalado en el primer párrafo de la presente 

cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 

reparación de lo construido y concederle un p lazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades compet entes el pago de 

las cantidades no cubiert as de la indemnización q ue a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectiva s 

las garantías constituid as conform e al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" 

designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 

responsable de la supervisión, v igilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 

estimaciones presentadas por "El Contratista" de conform idad con lo establecido en el artículo 2, numeral 

1, fracc ión XVI de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 

t eniendo el derecho a supervisar en t odo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 

que en el la se empleen, ya sea e n el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 

las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 

ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 

y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que const ituye su medio 

de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 

durante la ejecución de los t rabajos, así como a cumplir con las prev isiones est ablecidas en los artículos 

138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

·-.. 
VIGÉSIMA SEXTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - "La Secretaría" verifica rá que las obra( 

objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra ~ 

aprobado, y conforme a las especificaciones pact adas, para lo cua l comprobará periódicamente el avance 

y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada. 

~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 

~ ~;~at ~t:~-~::r~ Asfaltos, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAH-OB-CSS-1781-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado 

J1_.1 l i ~ Sumario. 

Página 11 de 20 

( 

2



irlli•, 

lntra , trui.;tur 
y üLru Pub 1<. rt 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

S 10 P-E-I CAR-O B-CSS-1781-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la 

ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en 

función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ej ecutados será del 5%, así como por el 

atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convencio nales podrán ser superiores, en su conjunto, ai 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del 

monto del presente cont rato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 

apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con ca rgo a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cua les serán ca lculadas en función del 

avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cálcu lo conforme lo establece el artículo 111 del 
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" independientemente de la aplicación de las 
penas convencionales seña ladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el pago de l sobrecosto 

que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le 
representaría a "La Secretaría" concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de 
rescindir el contrato, de conform idad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del artícu lo 109 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 

advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 

de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 

contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cua lquier naturaleza no previstos en el mismo, :) 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", ... , / , 

determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud d✓ 1 · 
cualquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obr~__..,, 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

~ corresponde al Contrato de Obra P_ú blica a Pre_cios U~ita'.ios por Tiempo Determinado que celebran por una_ parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratist a" M et ro Asfaltos, S.A. de C.V., correspondiente a la as,gnac,on numero SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1781-2023, asignada ba10 la modalidad de Concurso s,mphf ,cado 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 

causa justificada tempora lmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 

en cualquier estado en que se encuentren és~os, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 

lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los t rabajos, 

bastara para ello con el levantamiento deí acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento 
lega l citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del refe rido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 

del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 

terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula t r igésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos lega les una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 

debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide resc indirlo, se rá necesario que 
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración correspond iente. 

Además de las causa les para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 

2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", indiv idual o la extinción de la persona jurídica 

contratada. 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 

condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y fo rmalizada el Acta de Ent rega 
Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la formalización del / 
finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los e~, 
términos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cua lquiera de las obligaciones a su 

cargo, dentro de los plazos establecidos para ello . 

prese te hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitaric,s por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por ot ro iado "El 

Contratista" Metro Asfaltos, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1781-2023, asignada bajo la modalidad de Concu'SO Simplificado 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha señalada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 

a este contrato, o por la fa lta de pago de sala rios, prestaciones sociales, sindica les y laborales de cualqu ier 
índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capita l social y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este cont rato . 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmed iata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 

independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cump limiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás ca rgos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerd an que "La 

Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 

general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconform idad, o por reso lución de autoridad competente, o bien, 

no sea posible determinar la tempora lidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 

reglamento. o 
Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerd an que, cuando no concurra alguna causa de rescisión e· ·,¡..-·,...-,,. 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconven iente la perm anencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 ¡ 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

presen e hoja corresponde al Contrato ele Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" M etro Asfaltos, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1781-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado 
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TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.·· De conformidad con el artículo 111 de la Ley 

de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 

contrato hasta que sean t erminadas en su totalidad, "E! Contrat ista" comunicará a "La Secretaría" la 

conclusión de los trabajos o servicios que le fuerori encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que " La Secretaría", 

dent ro del término que no podrá se r mayor a 20 días hábiles, verifiq ue la debida te rminación de los mismos 

conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finaliza r la verificación de los t rabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los t rabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aque llas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso públ ico, en cuyo caso 

se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la tota lidad de !a obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
conven ido y puedan ser uti lizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 

Contratist a" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratist a" convengan en dar por term inado 
anticipadamente e l cont rato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la fo rma que 
"Las Partes" convengan, confo rme a lo establecido en este cont rato. 

c) "La Secret aría" rescinda el cont rato, en este caso la recepción parcial quedará a ju icio de éste y 

liquidará el importe de los t rabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisd iccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva. 

La recepción parcial o tota l de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perju icio de los 
descuent os que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los t érminos de este contrato. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FIN IQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a t ravés de l present e contrato, se deberá elaborar el 

l.. 

recib idos físicamente los m ismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán - .. 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que J 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resu lten / 1· 
para cada uno de el los, describiendo el concepto genera l que les dio o rigen y el sa ldo resu ltant e, para lol 
cual se procederá conforme lo establecido en la Convocato ria y Bases de l Concurso Simplificado Sumario, 1 

el artícu lo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y en correlación con lo 
plasmado en los artícu los 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

La presente hoja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Ur; itarics por Tiempo Delerff1inado que celebran por una µarte "La Secretaria'' y por otro lado "El 

Contratista" Metro Asfaltos, S.A. de C. V. , correspondiente a la asignación núm ero SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1781-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado 
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De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 

Secretaría" para su elaboración en el térm ino señalado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 

procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 

el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si t ranscurrido este término no realiza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez saldados los créd itos establecidos en el fin iquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 112 numera l 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Ja lisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los sa ldos se real iza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del fin iquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente existie ran deductivas o cua lquier otra obligación o responsabilidad para con "La 

Secretaría", a ca rgo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 

establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" deba hacer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras 

públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptac ión o negativa 
de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 

(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de 

capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 
Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 

contrato. 

a presente hoja corresponde a l Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Cont ratista" M etro Asfaltos, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1781-2023, asignada bajo la modalidad ele Concurso Simpli ficado 
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TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es totalmente 

responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" de cualquier responsabilidad por la v io lación de la propiedad intelectual que se 

lleve a cabo por parte de "El Contratistaº durar.te la realización de los trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. · CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de manera 
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que ''La Secretaría" le hubiese 

proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 

se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 
medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" reconociendo "El Contratista" que dicha información es éonsiderada como secreta y 
confidencial, por lo t anto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente 
instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 años, 
contados a partir de su conclus ión, salvo previo consentimiento de "La Secretaría". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 

cláusula, "La Secretaría" procederá a ejercitar las acciones lega les establecidas en la legislación aplicable, 
así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 
resolverán entre sí las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar 
sobre problemas específicos de ca rácter técn ico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución de l contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 

sigu ientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realiza rá 

por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre "Las Partes". 

En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a 
cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se t rate. 

"El Contratista", por cada diferencia, só lo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 

desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de ca rácter técnico o administrativo en los 
términos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consul t as pertinentes y reunirá los elementos 

y/o documentos necesarios. El residente de obra t endrá un plazo de 10 días naturales contados a parti r 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractua les de su decisión. 

La pr ente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Metro Asfaltos, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1781-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado 
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Una vez recibida la determinación de la reside1Kia de obra. "El Contratista" conta rá con un plazo de 10 
días natura les para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la forma lización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técn ico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 

administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones adiciona les, sup letorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El proced imiento de discrepancia de ca rácter técnico o administ rat ivo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los t emas en discrepancia, dentro de los 10 días natura les siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación fina l de l residente de obra, respecto de la reso lución del 
reclamo. 

La so licit.ud que al respecto haga "El Contratista" deberá indica r que se trata de una discrepancia de 
carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenoriza da de los hechos e!l disc repancia, relacionándolos en forma específi ca con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresa ndo los argumentos y las 
contractuales y legales que fundamenten su reclamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos 
ordenada e identificada con número de anexo. 

disposkione(J · ¡) 
sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
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"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 
sido hecha valer por " El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre de! área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comun icará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 

discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presenta r todo documento o alegato que 

considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escri to a "El 

Contratista", dentro de un plazo de 10 días natura les contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para in ic iar las aclaraciones. 

Durante las acla raciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su reso lución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la reso lución de la discrepancia de carácte r técnico o administrativo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento de l residente de obra, quien emitirá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a "Las Partes". 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTU RAS, o bien, respecto de asuntos que no 

constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría so licitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a sa lvo 

sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cadf -; 
una de las cláusulas que lo integran, así como a los t érminos, lineamientos, procedimientos y requisitv 
que establece la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 

int erpretación, ejecuc ión y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción de l Trib unal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domici lio presente o futuro pudiera corresponderle s. 
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Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de 

Guadalajara_. Jalisco, e l día 09 de enero de 2024. 

ARQ. CARL 

,1 'O'\ Sec1reta'!l".tt 
~ Infracstruc:: .,J 

y Obra Públ K 

MTRO. DA L ZAMORA BUENO 

SECRETARIO CTURA Y OBRA PÚBLICA 

e ·~------L.----" S-Fl:0R-ES--ERAS 

ONTRATACIÓN 

ING. OMAR Dl}YJD 

DIRECTOR GENERAL D 

CARRE 

ESTRUCTURA 

MEi RO ASFALTOS, S.A. DE C.V. 

TESTIGOS 

LAZ 

E 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2
, Firma3, y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de Jal' us 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Contra 
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