
l. , t i. ~ r l 
\ l d J f ''1 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1780-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ING. OMAR DAVID PAREDES FLORES EN SUS 
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 
GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA, A 
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA 
SECRETARÍA", Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD PROYECTOS Y URBANIZACIONES PACSA, S.A. DE C.V., 
REPRESENTADA POR EL C.  EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN 
LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; 
Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A 
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Púb lica Centralizada que tienen por objeto 
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 
lo previst o en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constitución Po lítica 
del Estado de Jalisco, así como en los artícu los 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alca lde número 1351, Ed ificio " B", en la Colonia Miraflores, en el 
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo 
dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción X, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 

Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titular de 
este Centra lizado Estata l, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 
extend ió a su favor por el Gobernador Constituciona l del Estado de Jalisco. 

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado 
Sumario, con número de asignación SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1780-2023, instaurado por "La Secretaría", en 

términos de lo dispuesto por los artículos 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 90, de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informó al Comité Mixto de Obra 
Pública de "La Secretaría", dentro de la Primera Sesión Ordinaria celebrada el día 08 de enero de 2024, 
el resultado del fa llo mismo que fue emitido el día 08 de enero de 2024, fecha en la cual se adjudicó a "E l 

/1 

Contratista" el presente contrato. ) 

1.5.- El presente contrato será cubierto con cargo a la clave pres~puestal que se especifica er. el "AnexoCu~. 
Técnico de Validación Financiera", adjunto al presente contrato. ( 

1 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-1780-2023. 

~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Dete, minado <11Je celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contra tista" Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S./\. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-O0-CSS-1780-2023, asignada bajo la modalidad de 

Concurso Simpliflcado Sumario. 
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1.7.- La Dirección Ej ecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 

Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Púb!ica del Estado de Ja lisco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmediato anterio r. 

11.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir ve rdad que: 

11.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y ob ligarse en los téíminos del presente contrato. 

11.2.- Acredita su lega l existencia con e! test imonio de la escritura pública número 2,942, de fecha 20 de 

mayo de 2014, otorgada ante la fe de l Licenciado Luis González Espinosa, Notario Público Titular número 

31, de la Ciudad de León, Guanajuato, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de 

la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el fol io mercant il número 

14667* 9, de fecha 10 de julio de 2014. 

11.3.- Su representante, la C.  con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades 

necesarias para suscri bir el presente contrato, de confo rmidad con el contenido del testimon io de la 

escritura pública número 2,942, de fecha 20 de mayo de 2014, otorgada ante la fe de l Licenciado Luis 

González Espinosa, Notario Público Titular número 31, de la Ciudad de León, Guanajuato, y que se 

encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, 

bajo la bo leta de inscripción con el fo lio mercantil número 14667*9, de fecha 10 de julio de 2014, 

manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas 

a la fecha. 

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: PUP1405204A0. 

11.5.- Su representante, se identifica con credencia l para votar número , emitida por el 

Instituto Naciona l Electoral. 

11.6.- Se encuentra registrado en el Regist ro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 

Est ado de Jalisco bajo el número de regist ro C-0043 y que dicho regist ro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

11.7.- Cuenta con los recursos técn icos, humanos y ma teriales necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto de l presente contrato. 

11.8.- Tiene establecido su domicilio en la Carretera Carreón - Laoyuela KM. 1.4, Colonia Unión de San 
Antonio Centro, C.P. 47570, en el Municipio de Unión de San Antonio, Ja lisco, mismo que seña la para 

todos los fines y efectos lega les de este contrato. 

11.9.- Conoce el cont enido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus 

Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e insta laciones y de la calidad de los 
materiales; así como, el contenido del " programa genera l de ejecución de los trabajos", el "catálogo de ( 
conceptos", las especif icaciones técn icas, el proyecto, la bitácora y en genera l su propuesta técn ica y 

económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de aná lisis de precios 
unita rios de la obra motivo del presente cont rato, mismos que lo integran. 

~ onde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Proyectos y Urban izaciones Pacsa, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-O8-CSS-1780-2023, asignada bajo la modalidad de 

Concurso Simplificado Sumano. 
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11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

111.- "Las Partes" declaran: 

111.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra. 

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a 
todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los t érminos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

111.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley de 
Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las sigu ientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 

obra denominada: Conservación periódica de la carretera estatal código 711 Bolaños - Huejuquilla El Alto 

del km 90+150 al 118+500, Municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco, mismo que se obliga a ejecutarla 

bajo su responsabilidad y dirección profesional, hasta su total terminación, de acuerdo al programa 

general de ejecución de los trabajos, proyecto, catálogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitácora 

de obra, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban rea lizarse los trabajos, 

de conformidad con los numera les 7, 8 y 9 del artículo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y 

sus Municipios y los artículos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los 

diversos ordenamientos y normas seña lados en la declaración 11.9 del apartado de declaraciones de "El 

Contratista". Queda entendido por "Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución 

de los trabajos materia de este contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 
$10'919,737.26 (diez millones, novecientos diecinueve mil, setecientos treinta y siete pesos 26/100 
M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado. 

El monto del presente contrato, so lamente podrá ser rebasado previo convenio ent re "Las Partes", en ( 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsab ilidades en que incurra. 

~ orresponcle a! Contrato de Obra Pública a Precios Un ita, ios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1780-2023, asignada bajo la modalidad de 

Juli-;c o Concurso Simplificado Sumario. 
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TERCERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes" acuerdan que e l monto total de l presente contrato se cubrirá 

a "El Contratista" por la Secret aría de la Hacienda Pública de l Estado de Jal isco, debiéndose formular pa ra 

ello estimaciones de los trabajos, con una period icidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuest o por el 

artículo 105 de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus M unicipios. 

Las estimaciones no pod rán considera r periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al d ía últ imo de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; pa ra el último mes de ejecución de los trabaj os, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el fi niquito respectivo . 

CUARTA.- PLAZO DE EJ ECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los t rabajos objeto del presente 

contrato en un plazo que no exceda de 90 días naturales, debiendo iniciar la obra el d ía 10 de enero de 

2024, y concluirla el día 08 de abril de 2024, mismo que deberá rea lizarse con la secuencia y e l tiempo 
previst o en e l " Program a General de Ej ecución de los Trabajos" . 

QUINTA.- VIGENCIA.- La v igencia del presente cont rato iniciará a partir de la suscripción de ést e por "El 

Contratista" y fi na lizará cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obl igaciones entre "Las 

Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los sa ldos plasmados en ést e 

sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firm a, debiéndose anexar al mismo el 

comprobante de la liquidación de los sa ldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por e l art ícu lo 

112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

"La Secretaría" se obliga a poner a d isposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se rea lizarán 

los t rabaj os de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su ente ra d isponibilidad, mediante el 

act a de ent rega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la 

Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los d ict ámenes, perm isos, 

licencias y demás autorizacio nes que se requieran para su rea lización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en e l sitio de los t rabajos la const rucción de sus 

oficinas, almacenes, bodegas e inst alacio nes y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinar ia y 

equipo de const rucció n e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producció n de mat eriales de 

construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 

Secretaría" otorga un ant icipo equiva lente al 30% del importe tot al del presente cont rat o; pudiendo " El 

Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio de la 

ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia 

de responsabilidad alguna por parte de "La Secret aría", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública de l Est ado de Ja lisco y sus M unicipios. Queda est ablecido que el 

ant icipo señalado, es e l contemplado en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario y el .,. 

resultante del programa de erogación contenido en la propuest a presentada por "El Contratista" dentro U 
del procedim iento de contrat ación que motiva la firma del presente instrumento. 

El importe del anticipo concedido será puest o a disposición de "El Contratist a", previa entrega que efectúe 

ést e a "La Secretaría" de la garantía, de confo rmidad con lo previsto en los ar tícu los 98 numeral 1, fracción 

1 y 100 numera l 2, de la Ley de Obra Púb lica de l Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 

~ responde a_l Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo _Dete'.minado q ue celebran por una parte "La Secretaría" _Y por ot ro l_ado "El 

Contratista" Proyectos y Urban12ac1ones Pacsa, S.A. de C.V., correspondiente a la asIgnacIon numero SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1780-2023, asignada ba¡o la modalidad de 

Concurso Simplificado Sumario. 
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del ant icipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 

formalizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratist a" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 98 numeral 2, del mismo 

ordenamiento lega l en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujeta rá a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artícu lo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo señalado no t endrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del conven io modificatorio respectivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modifica r el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y term inación de los trabajos o servicios, sin 

modifica r el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago t otal que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 

e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las ob ligaciones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el art ícu lo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos fa ltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujet as a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modifica rse. 

DÉCIMA. - GARANTÍAS.- "El Contratista" en apego a lo d ispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra / 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego L 
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado suma rio que dio origen al 

presente, así como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento lega l, las garantías 
siguientes: 

~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" y por ot ro lado "El 

Contratista" Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V., correspondiente a la asignaci6n número SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1780-2023, asignada bajo la modalidad de 
Concurso Simplificado Sumario. 
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A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 d ías hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numera l 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 

favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Públ ica y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Est ado 
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; 
dicha fianza garantiza ra la debida y correcta aplicación o devo lución del importe total o parcial del anticipo, 

cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe total del referido monto. En 
caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 

encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" el monto total otorgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 

111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantía 
subsistirá hasta la tota l amortización de los anticipos correspond ientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantiza r el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 
imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 

contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspond iente y 
"El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artícu lo 100 
numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los trabajos se realiza ra a partir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas de l presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 

siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los t rabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampl iar el monto del contrato, se deberá rea lizar la 
modificación correspond iente a la fianza de cumpl im iento de conformidad con el artícu lo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, la garantía esta rá vigente 

hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su tota lidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría" procederá a la rescisión administrativa del contrato. 

Para cancelar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir sa ldos a ca rgo de "El Contratista" la 
liquidación co rrespondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato " El 
Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Va lor 
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 

Contratista" Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1780-2023, asignada bajo la modalidad de 

Concurso Simpli ficado Sumario. 
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y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la cual estará vigente por doce meses contado 
a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conformidad 

con lo dispuesto por e l artícu lo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 

tota lidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 

quien responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igual forma a lo establecido por los artículos 1, 32, 
36 fracción 111, inciso A), 282,283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de rea lizar trabajos por conceptos no previstos en el catá logo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 

a "La Secretaría" su conci liación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previamente a su ejecución y pago, 
dicha conciliación y autorización deberá rea lizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, 

para lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 145 del Reglamento 
de la Ley de Obra Pública de l Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" podrá autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades 

adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos origina lmente, vigilando que dichos incrementos no 
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán 
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de 
conformidad con lo est ablecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Cuando para la rea lización de cantidades adiciona les o conceptos de trabajo no previstos originalmente 

en el catá logo no sea necesaria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su realización se 
asentará en la bitáco ra, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 

autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del artículo 102 de la Ley de Obra Pública de l 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 
de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "E l Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 

iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cua l deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los t rabajos, 

aún las de carácter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en t odo lo 
relativo al cumplim iento de este contrato, así como deberá conocer con ampli tud los proyectos, normas 

de ca lidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particu lares de 

construcción y normas de ca lidad, bitácora de obra, conven ios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numera l 

~ onde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo De terminado que celebran por una parte "la Secretaria" y por ot ro lado "El 

Contratista" Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V, correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1780-2023, asignada bajo la modalidad de 

Concurso Simplificado Sumario. 
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6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 

se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 

responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obl igación de nombrar a otro que reúna los requisitos 

exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA". - Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los 

trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad socia l, tales 
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 

cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en 
ningún caso podrá ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo "El 

Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en 

contra de "La Secretaría", en relación con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que 
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obl igaciones en materia laboral y de seguridad social, 

"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" totalmente ajena a cualquier reclamación 

proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de cualquier 
responsabi lidad derivada de este caso a "La Secretaría" de conformidad con los artículos 1396, 1401 y 
1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto 
por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 

responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federa l, estata l o municipal, as í como a las 
instrucciones que al efecto seña le "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 

responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" o a terceros, 
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por "La 
Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello "El Contratista" 
cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una 

o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera del presente 

contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 

recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabi lidad por acontecimientos de 

siniestros de cua lquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
estable ido e el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios µor Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Cont rat ista" Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1780-2023, asignada bajo la modalidad ele 
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deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civil, la cual deberá 
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 

equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso 
simplificado sumario, la cual deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la totalidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con ot ra 
persona física o moral la ejecución total o parcial de los trabajos, sa lvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 

la misma o adquiera materia les o equipo que incluyan su instalación, deberá so licitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los t rabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aque l, de conformidad con el artícu lo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 

subcontrate para la realización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer valer en contra de "La Secretaría" por tales obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ej ecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 

sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 

ordenar la suspensión parcia l o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 

sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras de conformidad 
con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 

obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a 
través de la residencia de "La Secretaría" en t anto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

present hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaría" y por otro lado "El 

Contratista" Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1780-2023, asignada bajo la modalidad de 
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VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑAL!ZACíÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ej ecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 

previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los t rabajos que se realizan, instaiando con 
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "La Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y señales necesarias; de causarse cualquier siniestro será sufragada la 

responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá iniciar el proced imiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 

responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la realización y operación de la obra 
pública conforme a lo establecido en el articulo 103 numera l 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las ob ligaciones, compromisos y 
condicionantes ambientales previstas en las :eyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 

que cause al medio ambiente, por lo que deberá realizar de manera inmediata las acciones necesarias para 
la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones 
generad as por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-

007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición fina l de residuos sólidos urbanos, resid uos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 

misma que expone los criterios y las especificaciones t écnicas bajo las cua les se deberá rea lizar la 
separa ción, clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA. - VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artícu lo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 

Contratista" su reparación o reposi ción inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 

sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 

Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conform idad con el artículo 167 

del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 

a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y ( 
que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cancelación de la garantía de 
vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencimient o del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 
con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resu ltar favorable y los defectos observados 

~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo -~•ter.minado que celebran por una parte "La Secretaría" .y por otro l.aclo "El 

Contratista" Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, SA de CV, correspondiente a la as,gnac,on numero SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1780-2023, as,gnacla ba¡o la modalidad de 
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se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 
"la Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento señalado en el primer párrafo de la presente 

cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 

reparación de lo construido y concederle un plazo para elio, de conform idad con el artículo 164 de l 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a sa lvo los derechos de "la Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 

las cantidad es no cub iertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 

las garantías consti tuidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los trabajos "la Secretaría" 

designara un servidor público, el cua l fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 

responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, numeral 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materia les 
que en ella se empleen, ya sea en e l sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 

las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pert inentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento t écnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - "La Secretaría" verificará que las obras 

objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periódicamente el avance 
y la calidad de las obras en la inte ligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no real izada. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la 
ejecución de los t rabajos por causas imputables al mismo, las cua les serán determinadas únicamente en 

función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 

atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo estab lece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 

convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Va lor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 

de los trabajos durante la vigencia de l Programa General de Ejecución de los Trabajos, "la Secretaría" en 
apego a lo establec ido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Muni ipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 

.....-:---'l.d prese t e hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 

Contratista" Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1780-2023, asignada bajo la modalidad de 
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encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calcu ladas en función del 

avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de cort e para la presentación de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el artículo 111 del 
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a "El Contratista" podrán ser 

recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" independientemente de la aplicación de las 

penas convencionales seña ladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el pago del sobrecosto 
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le 
representaría a "La Secretaría" concluir con otro contratista los t rabajos no ejecutados al momento de 

rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del artículo 109 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el conven io modificatorio respectivo con las 

nuevas condiciones, para lo cua l deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos de l presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cua lqu ier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 

determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 
cualquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 

causa justificada temporalmente la ejecución de los t rabajos objeto de este contrato en t odo o en parte, 
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 

los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los t rabajos, 
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento 

legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 
/' 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuest o por el numeral 2, y··,. / ) 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible _¡/' 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 

term inado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos lega les una vez que hayan desaparecido las ca usas que la motivaron . 

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por ot ro lado "El 

Contratist a" Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V., corresµondiente a la asignaoón número SIOP-E-ICAR-OB-(55-1780-2023, asignada bajo la modalidad de 
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TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá rescind ir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 

debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que 
acuda ante los tribunales competentes y obt enga la declaración correspondient e. 

Además de las causa les para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán apl icab les las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", indiv idual o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
cond iciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega 

Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la formalización del 
finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
términos y condiciones previstas en el presente, as í como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para el lo. 

5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha seña lada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en fo rma que afecte 

a este contrato, o por la falta de pago de sa larios, prestaciones socia les, sindica les y laborales de cualquier 
índole. 

7 .- Si "El Contratista" reduce su capit al socia l y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 

no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa 

imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

~ esponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por ot ro lado "El 

Contratista" Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1780-2023, asignada bajo la modalidad de 
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Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmed iata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamenta r y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO ... "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justifica das que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconfo rmidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artícu lo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artícu lo 151 de su 
reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentim iento, de confo rmidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conform idad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a t ravés de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 
dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcia lmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso púb lico, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho m ed iante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) 

b) 

Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo --o 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El ( J 
Contratista" lo ejecutado. J I 

De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 

~ Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

~ en! e hoja corresponde al Contrato de Obra Pú blica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pa,1e "La Secretaria" y por ot ro lado "El 

Contratista" Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-0 B-CSS-1780-2023, asignada bajo la modalidad de 
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c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdicc ional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva. 

La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 

descuentos que deban hacerse por concepto de penas convenciona les en los términos de este contrato. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERM INACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por term inados parcia l o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidcs a través del presente cont rato, se deberá elaborar el 
finiquit o co rrespond iente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 

recibidos físicamente los m ismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el fin iquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resu lten 
para cada uno de ellos, descri biendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo 
cua l se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario, 
el artículo 112 de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo 
plasmado en los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 

Secretaría" para su elaboración en el término seña lado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 

procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho f iniquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si t ranscurrido este térm ino no realiza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Admin istrativa que dé por extinguidos los derechos y ob ligaciones pactados en el contrato, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liqu idación de los saldos se rea liza dentro de los 20 días hábiles 

siguientes a la fi rma del finiquito de los trabajos, éste podrá ut il izarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabil idad para con "La 

Secretaría", a cargo de " El Contratist a" , el importe de las m ismas se deducirá de las cantidades a cubrir le 
por t rabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de !os pagos 
que "La Secretaría" deba hacer a "El Cont rati sta". 

~ orresponde al Contrato de Ob, a Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 

Contratista" Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-O8-CSS-1780-2023, asignada bajo la modalidad de 
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TRIGÉSIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "El Contratist a" conviene expresamente y otorga su 
consentim iento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 

millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 

de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0 .2% 
(dos al milla r) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de 
capacitación y adiestramiento de los t rabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 

Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es tota lmente 

responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de t erceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" de cualquier responsabilidad por la v io lación de la propiedad intelectual que se 
lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la realización de los trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obl iga a no divulgar y/o revelar de manera 
alguna a t erceras personas, ni hacer uso inaprop iado de toda la inform ación que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el procedimiento de contrat ación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resu ltado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 
medios electrónicos, en d isposit ivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como secreta y 
confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente 

instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 años, 

contados a partir de su conclusión, salvo previo consentimiento de "La Secretaría". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" procederá a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislación aplicable, 
así como la rescisión de l contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 

reso lverán entre sí las cont roversias futuras, reclamos y d iscrepancias previsibles que pudieran versar 

sobre problemas específicos de ca rácter técnico y administrativo derivados de este contrato . 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administ rativo relacionada con la o 
interpretación o ejecución del contrato, "El ~ontrat!sta" podrá efectu~rlo, dent~o ~e l~s 10 días naturales Ll\· 
siguientes a la fecha de haber surgido la d1ferenc1a de reclamo o d1screpa nc1a, ind icando las causas y ; 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se rea li zará : 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre "Las Partes". 
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a 

cua lquier reclamo post erior por la diferencia de que se trate. 

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Deternunado qoe celebran por una pa11e " La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1780-2023, asignada bajo la modalidad de 
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"El Contratista", por cada diferencia, só lo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 

desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo en los 
t érminos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 

comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspond iente. 

Si la determinación del residente de obra no es acept ada por "El Contratista", éste podrá ped ir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técn ico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones adiciona les, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

·El proced imiento de discrepancia de carácter t écnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los t emas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la det erminación final del residente de obra, respecto de la resolución de l 

reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
ca rácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argument os y las disposiciones 
contractuales y lega les que fundam enten su reclamo; 

~ esponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "la Secretaria" y por otro lado "El 
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c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 
sido hecha va ler por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 

caso comun ica rá a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "E l Contratista", el inicio del procedimiento de 

discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y cita rá por escrito a "El 

Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 

deberá comunica r su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 

la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la reso lución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a "Las Partes". 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el proced imiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de ca rácter técnico o administrativo confo rme lo establecido en dicha 
cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría sol icit ud de conci liación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía co rrespondiente. En caso contra rio, quedarán a salvo 
sus derechos, para que los hagan vale r ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obligan a sujetarse estrictamente para la ej ecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada , 

una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos / 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municip ios y su Reglamento, para 1aU 
interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción del Tribuna l de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 

~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precios u n;tarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Sec•etaria" y por otro lado "El 

Contratista" Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, SA de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1780-2023, asignada bajo la modalidad de 

Juli .e e Concurso Simplificado Sumario. 
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, ra< Jtruc:tur 
y Ob a Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1780-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 09 de enero de 2024. 

ARQ. CARLO 
DIRECT 

CONTRATACIÓ 

,; /1:i\ Seciretca:rúa 

~ Infraest u.ctu'il" 
Y Obra P · blica 

MTRO. DAVI UEL ZAMORA BUENO 

POR ''EL CONTRATISTA" 

C.  
REPRESENTANTE LEGAL 

PROYECTOS Y URBANIZACIONES PACSA, S.A. DE C.V. 

TESTIGOS 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratis ta" Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1780-2023, asignada bajo la modalidad de 

Concurso Simplificado Sumario. 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2
, Firma3, y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de Jal' us 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Contra 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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