
1 1

1

• 1 Infraestructura 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0047-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

lb 
JALISCO 
GOSIUNO Dll ISTAOO 

Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 
con los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la 
Secretaría dio a conocer el fallo de la Licitación Pública Estatal Multianual a precio alzado, No. SIOP-E­
PAV-OB-LP-0047-2025, para la contratación de obra pública: Pavimentación con concreto hidráulico de 
carriles centrales y construcción de laterales en la carretera Guadalajara - Chapala, del Aeropuerto 
Internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara al Periférico Manuel Gómez Morín, en los municipios de 
Tlajomulco de Zúñiga, El Salto y San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 3. 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 horas, del día 21 de marzo de 2025, se reunieron en 
la explanada interior norte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Fray 
Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, 
los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente 
acta. 

Con fecha de publicación del día 02 de enero de 2025, para la Licitación Pública Estatal Multianual bajo el 
número de procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-0047-2025, se inscribieron a participar 24 Licitantes. 

Con fecha del día 07 de marzo de 2025, a las 11:00 horas se realizó el acto de presentación y apertura de 
las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior 
norte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Fray Antonio Alcalde 
número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas 

proposiciones recibidas en el acto 

Numero de propuestas 
recibidas 

4 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los 
licitantes, se hizo constar lo siguiente: 

No. Licitante 

1 Procesos de Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V. 

2 M3 Creación, S. de R. L. de C. V. 

Rústico Mexicano, S. A. de C. V., en asociación 
3 en participación con Proyecta Arquitectura 

Humana, S. A. de C. V. 

Observación 

Se acepta propuesta 
para su evaluación 

Se acepta propuesta 
para su evaluación 

Se acepta propuesta 
para su eva 

Importe con IVA 

$382'931,802.02 

$381'942,621.38 

$370'995,185.45 
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No. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0047-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Licitante Observación 

4 
Contratista General de América Latina, S. A. de Se acepta propuesta 
c. v. para su evaluación 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

En el acto no hubo propuestas desechadas. 

dJ 
JALISCO 
GOBlfltMO OH lSfAOO 

Importe con IVA 

$393 '150,673.29 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. Licitante Importe con IVA 

1 
Rústico Mexicano, S. A. de C. V., en asociación en participación con 

$370'995,185.45 Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V. 

2 M3 Creación, S. de R. L. de C. V. $381'942,621.38 

3 Procesos de Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V. $382'931,802.02 

4 Contratista General de América Latina, S. A. de C. V. $393'150,673.29 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día 07 de 

marzo de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal 
Multianual. 

Con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su 
Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformida , con 
el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

1.- Evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

DOCUMENTOS 

Documento Tl.- Manifestación bajo 
protesta de decir verdad de que la firma 

plasmada en los documentos de la 
proposición técnica y económica es la 

firma aut ógrafa de la persona facultada 
para ello, anexando copia simple por 

ambos lados de la identificación oficial 
vigente con fotografía para su cotejo .. 

1.- Rústico Mexicano, 

S. A. de C. V., en 

asociación en 
participación con 

Proyecta Arquitectura 

Humana, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

2.- M3 Creación, 
S. de R. L. de C. V. 

CUMPLE 

3.- Procesos de 
Ingeniería 

Aplicada, 

S. A. de C. V. 

CUMPLE 

4.- Contratista 

General de América 
Latina, 

S. A. de C. V. 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública 

DOCUMENTOS 

Documento T2.- Manifestación bajo 
protesta de decir verdad de que se 

analizaron y revisaron las bases de esta 
licitación, los anexos técnicos y 

económicos. Así como, estar conforme 
de ajustarse a las leyes y reglamentos 

aplicables y a los términos de las bases 
de esta licitación, las modificaciones 

que, en su caso, se hayan efectuado .. 

Documento T3.- Manifestación bajo 
protesta de decir verdad de que se 

analizó y revisó el Modelo del Contrato, 
el cual deberá ser firmado de 
conocimiento y aceptación del 

contenido del mismo .. 

Documento T4.- Manifestación bajo 
protesta de decir verdad de conocer las 

especificaciones particulares o 

generales de construcción aplicables y 
que han sido consideradas en la 

elaboración de la Propuesta, así como 
las normas de calidad de los 

materiales .. 

Documento TS.- Manifestación bajo 
protesta de decir verdad, de estar 

conforme con el contenido, alcances y 
todas las particularidades de los anexos 

y/o apéndices que forman parte de 
estas Bases de licitación, deberán 

presentar el manifiesto impreso con 
firma autógrafa y en hoja membretada 

del licitante ... 

Documento T6.- Manifestación escrita 
de conocer el(los) sitio(s) de la obra y 
sus condiciones ambientales así como 
las características referentes al grado 

de dificultad de los trabajos a 
desarrollar y sus implicaciones de 

carácter técnico y estar conforme de 
ajustarse a las leyes y reglamentos 

aplicables, a los términos de la 
convocatoria y bases de esta licitación 

pública, haber visitado y examinado con 
detenimiento el sitio donde se realizará 
la obra, observando las peculiaridades 

del terreno y prever las posibles 
contingencias que llegaren a 

presentarse en el desarrollo de la obra 
por lo que no podrá invocar su 

desconocimiento .. 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0047-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Rústico Mexicano, 
S. A. de C. V., en 

asociación en 
participación con 

Proyecta Arquitectura 
Humana, 

S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.- M3 Creación, 
S. de R. L. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Procesos de 
Ingeniería 
Aplicada, 

S.A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

di 
JALISCO 
GOIIIUHO OH UTAOO 

4.- Contratista 
General de América 

Latina, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
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DOCUMENTOS 

Documento T7.- Copia de la minuta de 
la junta de aclaraciones, firmada de 
conocimiento y aceptación de los 

acuerdos ahí tomados o manifestación 
escrita de conocer el acta de la junta de 
aclaraciones, en su contenido, alcances 

y estar conforme con todas las 
particularidades y acuerdos que se 

tomaron y que han sido considerados 
en la elaboración de la Propuesta .. 

Documento TS.· Circulares aclaratorias 
y anexos de las mismas, que deberán de 
integrar y considerar en la elaboración 

de la Propuesta, en caso de que las 
hubiera. Si durante el proceso no 

surgen circulares aclaratorias, deberá 
presentar un escrito donde así lo 

manifieste .. 

Documento T9.- Escrito de proposición 
de los profesionales técnicos y 

administrativos al servicio del licitante, 
ane,cando el curriculum y copia de la 
cédula profesional de cada uno que 

cumpla con la capacidad y experiencia 
en obras similares a esta Licitación 

Pública, especificando quien será el 
Responsable de Obra ... 

Documento TlO.- Manifestación bajo 
protesta de decir verdad de que, por su 

conducto, no participan pe rsonas 
inhabilitadas en los términos del 

artículo 48 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y 
artículo 88 de su reglamento para 

evadir sus efectos ... 
Documento Tll.- Descripción de la 

planeación integral del licitante para 
realizar los trabajos, la cual deberá 
contener la descripción clara de la 

planeación y estrategia integral del 
licitante en donde se establezcan los 
objetivos generales y particulares ... 

Documento Tl2.- Programa general de 
ejecución de los trabajos, conforme a 

los catálogos de partidas (de la Etapa de 

Proyecto y Construcción de 
Infraestructura y de la Etapa de 

Mantenimiento), calendarizado, en 
periodos mensuales, conforme a los 

plazos det erminados por la Secretaría 
de Infraestructura y Obra Pública ... 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-004 7-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Rústico Mexicano, 
S. A. de C. V., en 

asociación en 

participación con 

Proyecta Arquitectura 

Humana, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.- M3 Creación, 

S. de R. L. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Procesos de 
Ingeniería 

Aplicada, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

m 
JALISCO 
OOlllUHO DEL ESU.00 

4.- Contratista 
General de América 

Latina, 

S.A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

NO CUMPLE 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• / Infraestructura 
~ y Obra Pública 

DOCUMENTOS 

Documento Tl3.- Programa 
calenda rizado y cuantificado de la 

utilización mensual de la mano de obra 
dividido en categorías, expresado en 

jornadas ... 

Documento n4.- Programa 
calenda rizado y cuantificado de la 

utilización mensual de la maquinaria y 

equipo de construcción, e>epresado en 
horas de trabajo, identificando su tipo y 

características .... 

Documento ns.- Programa 
calenda rizado y cuantificado del 

suministro de los materiales y equipo 
de instalación permanente, expresado 

en unidades convencionales y 
volúmenes necesarios, conforme a los 
plazos y especificaciones determinadas 

por la Secretaría .... 

Documento n6.- Relación de 
maquinaria y equipo de construcción, 

indicando si son de su propiedad, 
arrendadas con o sin opción a compra, 

su ubicación física, modelo y usos 
actuales, así como la fecha en que se 

utilizará de estos insumos en el sitio de 
los trabajos conforme al programa 

presentado ... 

Documento n 7.- Listado de insumos 
que intervienen en la integración de la 

Proposición, con la descripción y 
especificaciones técnicas de cada uno 
de ellos, indicando las cantidades a 

utilizar y sus respectivas unidades de 
medición .... 

Documento ns.- Tarjetas de básicos, 
documento en el cual el licitante 

integra los materiales, mano de obra, 
herramienta, maquinaria y equipos de 

construcción, especificando las 
características, las unidades y las 

cantidades necesarias que componen e 
intervienen en la integración de las 
tarjetas de partidas de trabajo .... 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0047-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Rústico Mexicano, 
S. A. de C. V., en 

asociación en 
participación con 

Proyecta Arquitectura 
Humana, 

S.A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.- M3 Creación, 

S. de R. L. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Procesos de 
Ingeniería 
Aplicada, 

S.A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

ffl 
JALISCO 
GOIUtRNO OH (SUDO 

4.- Contratista 

General de América 

Latina, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

NO CUMPLE 

CUMPLE 

Página 5 de 22 

f 

1 



1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• / Infraestructura ® y Obra Pública 

DOCUMENTOS 

Documento T19.- Tarjetas de partidas 
de trabajo, documento en el cual el 

licitante analiza e integra los 
materiales, mano de obra, 

herramientas, maquinaria y equipos de 
construcción, especificando las 

características específicas, las unidades 
y las cantidades necesarias para la 

correcta ejecución de cada una de las 

partidas requeridas en los catálogos de 
partidas (tanto para la Etapa de 

Proyecto y Construcción de 

Infraestructura como la Etapa de 
Mantenimiento) ... 

Documento TZ0.- Integración del 
catálogo de conceptos de indirectos, 

documento en el cual el licitante 
manifieste los conceptos, cantidades, 
plazos, recursos humanos, materiales, 
tecnológicos y demás requerimientos 

necesarios solicitados en la 
convocatoria y bases de licitación ... 

Documento T21.- Escrito en el que haga 
constar su aceptación o negativa, para 
descontar de las estimaciones de los 
trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al 

millar) ... 

Documento T22.- Manifestación escrita 
bajo protesta de decir verdad de 

conocer la guía estimaciones SECIP con 
la metodología para cargar 

estimaciones, por lo que no podrá 

invocar su desconocimiento o solicitar 
modificaciones al Contrato por este 

motivo ... 

Documento T23.-Opinión de 
cumplimiento de obligaciones fiscales 
en sentido positivo y vigente a la fecha 
del acto de presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) y 
manifestación bajo protesta de decir 

verdad que dicha opinión es fidedigna 
en cuanto a su contenido, en lo que en 

ella se refleja y la misma no ha sido 
alterada o modificada en ninguna de 

sus partes ... 

RESULTADO EVALUACION BINARIA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0047-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Rústico Mexicano, 

S. A. de C. V., en 
asociación en 

participación con 
Proyecta Arquitectura 

Humana, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.- M3 Creación, 

S. de R. L. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Procesos de 

Ingeniería 

Aplicada, 
S.A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

lb 
JALISCO 
GOIIIUtNO OH fSUOO 

4.- Contratista 

General de América 

Latina, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

NO CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 
SIOP-E-PAV-OB-LP-0047-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

dJ 
JALISCO 
QOlllltNO DEL IST400 

Como resultado de la evaluación binaria, se verificó que el licitante Contratista General de América 
Latina, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación 
Pública Estatal Multianua l, de acuerdo con lo siguiente: 

Documento T12.- Programa general de ejecución de los trabajos, conforme a los catálogos de partidas 
(de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura y de la Etapa de Mantenimiento), 
ca lendarizado, en periodos mensuales, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública en esta convocatoria y bases de esta licitación, utilizando 
preferentemente diagramas de barras; considerando los frentes necesarios para la ejecución de los 
trabajos. 

A Programa general de ejecución de los trabajos de la Etapa de Proyecto y Construcción de 
1 nfraestructura. 
B Programa general de ejecución de los trabajos de la Etapa de Mantenimiento. 

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autógrafa de la persona 
facultada para ello) . 

Incumplimiento: En el Documento T12 "Programa Genera l de Ejecución de los Trabajos" , 
correspondiente a la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura, el Licitante estableció que 
las subpartidas con los códigos SIOP-07 A, SIOP-08A, SIOP-09A, SIOP-0lOA, SIOP-0llA, SIOP-012A, SIOP-
013A, SIOP-014A, SIOP-015A, SIOP-016A, SIOP-017A, SIOP-018A, SIOP-019A, SIOP-020A, SIOP-021A, 
SIOP-022A, SIOP-023A, SIOP-024A y SIOP-025A correspondientes a la partida "Carriles latera les", se 
desarrollarán con una fecha de inicio del 20 de marzo del 2025 y una fecha de término del 31 de jwlio 
del 2025, realizando la ejecución de todas las actividades en el mismo periodo y de forma simultáhea, 
por lo que el proceso planteado no es posible llevarlo a cabo de acuerdo con la necesidad de esca l1 nar 
los procesos de obra, atendiendo a una lógica constructiva secuencia y buenas práctic 
construcción. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la 
Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual de acuerdo con lo señalado en el punto 
6.3.2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estata l Multianual, el artículo 73 numeral 4 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 92 y 94 de su Reglamento. 

Incumplimiento: En el Documento T12 "Programa general de ejecución de los trabajos", para la Etapa 
de Proyecto y Construcción de Infraestructura, presentado por el licitante, la partida SIOP-06A 
correspond iente a la "Elaboración de planos "As Built" ... " se indica será ejecutada en los primeros 3 
meses de la etapa antes señalada. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0047-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

~ 
JALISCO 
GOBIIIINO DU UTAOO 

Sin embargo, dicha partida contempla la generación de los planos correspondientes de acuerdo con la 
obra terminada, es decir, se trata de planos a elaborarse al término de la Etapa de Proyecto y 
Construcción de Infraestructura. Por tanto, dicha programación de partida es incongruente con la 
secuencia y naturaleza de los trabajos que se licitan. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la 
Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual de acuerdo con lo señalado en el punto 
6.3.2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual, el artículo 73 numeral 4 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 92 y 94 de su Reglamento. 

Incumplimiento: En el Documento T12 "Programa general de ejecución de los trabajos", para la Etapa 
de Proyecto y Construcción de Infraestructura, el Licitante estableció que las subpartidas con los 
códigos SIOP-026A, SIOP-027 A, SIOP-028A, SIOP-029A, SIOP-030A, SIOP-031A, SIOP-032A y SIOP-033A, 
correspondientes a la partida "Carriles centrales", se desarrollarán con una fecha de inicio del 26 de 
julio del 2025 y una fecha de término del 31 de diciembre de 2025, realizando la ejecución de todas las 
actividades en el mismo periodo y de forma simultánea, por lo que el proceso planteado no es posible 
llevarse a cabo de acuerdo con la necesidad de escalonar los procesos de obra, atendiendo a una lógica 
constructiva secuencia y buenas prácticas de construcción. 

Asimismo, el licitante incumple con lo señalado en el Anexo 4 "Alcance de los Trabajos" de las Bases de 
Licitación, al considerar la ejecución de los carriles centrales entre el mes de julio y el mes de octubre, 
ya que de acuerdo con la metodología y procedimiento constructivo establecidos en dicho Anexo, los 
carriles centrales se ejecutarán tanto en la Fase 2 como en la Fase 3 de Construcción (en el periodo 
comprendido entre el mes de julio a diciembre de 2025). 

La duración de cada una de las fases de construcción a ejecutarse dentro de la Etapa de ProyeclfJY 
Construcción de Infraestructura se detallaron en la página 8 del Anexo 4 "Alcance de los Trabajos', en 
el cual se señaló como fecha de inicio de la Fase 2 de construcción el día 26 de julio de 2025 y fech de 
terminación 13 de octubre de 2025, asimismo se señaló como fecha de inicio de la Fa 
construcción el día 14 de octubre de 2025 y fecha de terminación el 31 de diciembre de 2025. 

Aunado a lo anterior, el Licitante adiciona una partida con clave: F, descripción: Puente "Arroyo Las 
Pintas" que contiene el concepto SIOP-045A, esta partida no forma parte de la versión LP-0047-
2025_E4A_CATALOGO V3, el cual se puso a disposición de los licitantes en la Circular Aclaratoria No. 5 
del día 25 de febrero de 2025, ya que se redujo la longitud de la vialidad a intervenir y el puente 
vehicular ya no forma parte de este procedimiento de contratación 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la 
Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual de acuerdo con lo señalado en el punto 
6.3.2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual, el artículo 73 numeral 4 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 92 y 94 de su Reglamento. 
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Incumplimiento: En el Documento T12 "Programa genera l de ejecución de los trabajos", para la Etapa 
de Proyecto y Construcción de Infraestructura, el Licitante estableció que ejecutará los trabajos 
correspondientes al camellón lateral y el camellón central entre el mes de octubre y el mes de 
diciembre de 2025. 

Sin embargo, estas partidas deben ejecutarse durante la Fase 1 y la Fase 2 de Construcción, tal como 
se solicitó en el Anexo 4 "Alcance de los Trabajos" de las Bases de Licitación, es decir los trabajos de 
estas partidas deberán realizarse entre el mes de marzo y el mes de octubre de 2025. 

La duración de cada una de las fases de construcción a ejecutarse dentro de la Etapa de Proyecto y 
Construcción de Infraestructura se detallaron en la página 8 del Anexo 4 "Alcance de los trabajos" , en 
el cual se señaló como fecha de inicio de la Fase 1 de construcción el día 20 de marzo de 2025 y fecha 
de terminación 25 de julio de 2025, asimismo se señaló como fecha de inicio de la Fase 2 de 
construcción el día 26 de julio de 2025 y fecha de terminación 13 de octubre de 2025. 

Aunado a lo anterior, de acuerdo con la programación del licitante para las subpartidas con los códigos 
SIOP-34A, SIOP-35A, SIOP-036A, SIOP-037A, SIOP-038A, SIOP-039A y SIOP-040A correspondientes a la 
partida "Camellón lateral", y para las subpartidas con los códigos SIOP-041A, SIOP-042A, SIOP-043A y 
SIOP-044A, correspondientes a la partida "Camellón central" , donde estas se desarrollarán con una 
fecha de inicio del 14 de octubre del 2025 y una fecha de término del 31 de diciembre del 2025, 
realizando la ejecución de todas las actividades en el mismo periodo y de forma simultánea, se 
determina que el proceso planteado no es posible llevarse a cabo de acuerdo con la necesidad de 
escalonar los procesos de obra, atendiendo a una lógica constructiva secuencial y buenas prácticas de 
construcción. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la 
Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual de acuerdo con lo señalado en el pu to 
6.3.2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual, el artículo 73 numeral 4 d la 
Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 92 y 94 de su Reglamen 

Documento T17.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la Proposición, con 
descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar y sus 
respectivas unidades de medición, sin incluir importes, agrupado por: 

1 Materiales y equipo de instalación permanente; 
2 Mano de obra; y 
3 Maquinaria y equipo de construcción. 

A Listado de insumos en la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura . 
B Listado de insumos en la Etapa de Mantenimiento. 

(Presentarlo de manera impresa con la firma autógrafa de la persona facultada para ello). 
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Incumplimiento: Se observa en el Documento T17 A "Listado de Insumos", correspondientes a la Etapa 
de Proyecto y Construcción de Infraestructura, que el licitante refiere únicamente la utilización de 
"CONCRETO PREMEZCLADO MR 48 KG/CM2." 

Sin embargo, no considera la utilización de acelerantes u otra clasificación de dicho concreto para la 
obtención de resistencias rápidas. Por tal razón, la propuesta es incongruente con lo requerido por la 
Convocante, ya que de acuerdo con la metodología y procedimiento constructivo indicado en el Anexo 
4 "Alcance de los Trabajos" de las Bases de Licitación, se requiere la implementación de colados 
escalonados, en donde se deben utilizar acelerantes a fin de que se puedan poner en operación los 
carriles vehiculares considerados en cada una de las Fases de Construcción. 

En las páginas 9 y 10 del Anexo 4 "Alcance de los Trabajos", para la Fase de Construcción 1 se estableció 
lo siguiente: 

" ... En un proceso escalonado de avance en el tramo, conforme se vayan liberando 
terracerías se realizará la pavimentación con concreto hidráulico de los carriles laterales, de 
acuerdo con los criterios de diseño y especificaciones, preferentemente con extendedora y/o 
rodillo, siempre y cuando se garantice la calidad del perfil de rodamiento y bombeos 
adecuados. Se deberá prever un proceso de colados escalonado, utilizando acelerantes, 
según sea requerido, de tal forma que al cierre de esta Fase de Construcción 1 la totalidad 
del pavimento en el tramo alcance la resistencia necesaria en el mismo momento. Posterior 
al colado de pavimentos y conforme éstos avancen, se construirán sus respectivas 
guarniciones, así como ingresos a cocheras y rampas peatonales en esquinas ... " 

Mientras que en las páginas 11 y 12 de dicho anexo, para la Fase de Construcción 2 se estableció 1 

siguiente: 

" ... En un proceso escalonado de avance en el tramo, conforme se vayan liberando 
terracerías se realizará la pavimentación de los carriles centrales 1 y 2, utilizando concreto 
hidráulico, de acuerdo con los criterios de diseño y especificaciones, con extendedora para 
garantizar la calidad del perfil de rodamiento (según la norma N·CTR·CAR·1·04·009/20}, 
bombeo y texturizado adecuado. Se deberá prever un proceso de colados escalonado 
utilizando acelerantes, según sea requerido, de tal forma que al cierre de esta Fase de 
Construcción la totalidad del pavimento en el tramo alcance la resistencia necesaria en el 
mismo momento. Posterior al colado de pavimentos y conforme éstos avancen, se 
construirán sus respectivas guarniciones ... " 

En el mismo sentido, en la página y 13 de dicho anexo, para la Fase de Construcción 3 se indicó lo 
siguiente: 
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" ... En un proceso escalonado de avance en el tramo, conforme se vayan liberando 
terracerías se realizará la pavimentación de los carriles centrales 3 y 4 así como las 
incorporaciones y desincorporaciones entre carriles centrales y laterales, utilizando 
concreto hidráulico, de acuerdo con los criterios de diseño y especificaciones, con 
extendedora para garantizar la calidad del perfil de rodamiento (según la norma 
N·CTR·CAR·1·04·009/20}, bombeo y texturizado adecuado. 

Se deberá prever un proceso de colados escalonado, utilizando acelerantes, según sea 
requerido, de tal forma que al cierre de esta Fase de Construcción la totalidad del pavimento 
en el tramo alcance la resistencia necesaria en el mismo momento. Posterior al colado de 
pavimentos y conforme éstos avancen, se construirán sus respectivas guarniciones. En los 
extremos del frente de intervención en donde se hayan generado diferencias en los 
alineamientos de los carriles de circulación entre la nueva construcción y lo existente, se 
construirán los aproches necesarios para la correcta circulación vehicular de acuerdo a la 
velocidad de proyecto ... " 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la 
Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual de acuerdo con lo señalado en el punto 
6.3.2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual, el artículo 73 numeral 4 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 92 y 94 de su Reglamento. 

Incumplimiento: Se observa en el Documento T17 " Listado de insumos que intervienen en la 
integración de la Proposición", el insumo 365-AGR-0107 identificado como "MATERIAL PARA SUf 
RASANTE PUESTO EN OBRA" con unidad de medida M3 y cantidad 1,521.00, es insuficiente p r 
garantizar la correcta construcción de la capa subrasante en la mínima cantidad necesaria realizan 
el suministro con material de banco, como se describe y requiere en el anexo 4 "Alcance de 1 

Trabajos" de las bases de Licitación, ya que en la página 9 del Anexo 4 de las Bases de Licitación, par 
la Fase de Construcción 1 se estableció lo siguiente: 

Una vez construidas las redes hidrosanitarias y pluviales y concluida la construcción de los 
muros de contención para la estabilización del terreno y taludes, se procederá con los 
trabajos de terracerías. Estos incluyen corte, acarreo de material, conformación de 
terraplenes, estabilización del suelo en donde sea requerido por presencia de agua o 
materiales arcillosos, mediante la adición de óxido de calcio y/o formación de pedraplén y 
filtro como subdrénes, así como la formación y compactación de la subrasante y base 
hidráulica con material de banco, asegurando una superficie nivelada y compacta conforme 
a las especificaciones del proyecto del diseño de pavimento. Todo esto se deberá considerar 
en la sección completa de los carriles laterales más el ancho de la ciclovía y hasta los 
respaldos de las guarniciones. 

Mientras que en la página 11 del Anexo 4 de las Bases de Licitación, para la Fase de Construcción 2 se 
estableció lo siguiente. 

f 
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Para la conformación de terracerías, se considerarán cortes, terraplenes, acarreos y la 
estabilización del suelo en donde sea requerido por presencia de agua o materiales 
arcillosos, mediante la adición de óxido de calcio y/o formación de pedraplén y filtro como 
subdrén. La formación de la capa subrasante se realizará a partir de la mezcla del material 
de recuperación de la base hidráulica existente, el material producto de excavación y 
material de banco en la proporción requerida para el cumplimiento de la calidad según la 
normatividad SICT, para la construcción de la base hidráulica se considerará material de 
banco. 

Y en la página 12 del Anexo 4 de las Bases de Licitación, para la Fase de Construcción 3 se definió lo 
siguiente: 

Para la conformación de terracerías, se considerarán cortes, terraplenes, acarreos y la 
estabilización del suelo en donde sea requerido por presencia de agua o materiales 
arcillosos, mediante la adición de óxido de calcio y/o formación de pedraplén y filtro como 
subdrén. La formación de la capa subrasante se realizará a partir de la mezcla del material 
de recuperación de la base hidráulica existente, el material producto de excavación y 
material de banco en la proporción requerida para el cumplimiento de la calidad, para la 
construcción de la base hidráulica se considerará material de banco. 

Por lo anterior, se determinó que de acuerdo con lo seña lado en el Anexo 1 "Proyecto d 
Intervención" de las Bases de Licitación, la cantidad mínima de materia l para la formación de la c p 
subrasante es la que se obtiene en la sección de los carriles laterales, multiplicando la longitud~ d 
intervención, por el ancho de 2 carriles de circu lación de 3.Sm c/u, más ciclovía de 1.8m, m~­
guarnición tipo I de 0.40m, más guarnición en L con corona de 0.20m, por el espesor de la cap'í:j 
subrasante y afectado por el porcentaje del 30% de abundamiento dando como resu ltado lo 
siguiente: (1880m X (3.5+3.5+1.8+0.40+0.20m) X 0.30m) X 1.30 = 6,892.08 m3. 

Por lo que la cantidad determinada por el licitante en su Documento T17 corresponde únicamente al 
22.06% del volumen mínimo requerido. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la 
Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual de acuerdo con lo señalado en el punto 
6.3.2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estata l Mult ianual, el artículo 73 numeral 4 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 92 y 94 de su Reglamento. 

Incumplimiento: En el Documento T17 "Listado de insumos que intervienen en la integración de la 
proposición", para el insumo 371-ADS-0373 denominado "TUBO PEAD LISO HID RD-15.5 DE 2" con 
unidad de medida M el Licitante determinó la cantidad de 22,864.84, sin embargo, dicha cantidad es 
insuficiente para garantizar la correcta construcción de la canalización para telecomunicaciones, 
alumbrado público, fibra óptica de red Jalisco, media y baja tensión, en la mínima cantidad necesaria, 
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de acuerdo con lo estipulado en los documentos, AP-TIPO-CHAPALA FRENTE 5 del Anexo 1 "Proyecto 
de intervención" y al APENDICE DEL ANEXO 4 - SECCIONES DE CRITERIOS PARA INSTALACIONES del 
Anexo 4 "Alcance de los Trabajos. 

De acuerdo con lo anterior, la cantidad mínima de tubo PEAD de 2", es la que se obtiene en la sección 

de banqueta y camellón central, sumando la cantidad de tubos de telecomunicaciones, más la cantidad 
de tubos de alumbrado, más la cantidad de tubos de fibra óptica para red Jalisco, multiplicado por la 
longitud de intervención, (16+5+1+3+4+1) X (1880m) = 56,400.000 m. Por lo que la cantidad 
determinada por el licitante en su Documento T17 corresponde únicamente al 40.83% del volumen 
mínimo requerido. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la 
Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual de acuerdo con lo señalado en el punto 

6.3.2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual, el artículo 73 numera l 4 de la 

Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 92 y 94 de su Reglamento. 

Incumplimiento: En el Documento T17 "Listado de insumos que intervienen en la integración de la 
proposición", no se observa la integración de insumos que se relacionen con los siguientes elementos 
de construcción, requeridos en el Anexo 1 "Proyecto de Intervención" de las Bases de Licitación: 

"1. Elemento de confinamiento tipo boomerang de 50 cm de ancho, con cinco oquedades en la pa_ e 
superior para inserción de tornillos para sujeción. elemento fabricado en polietileno de alta densidad 
o polímero equivalente color verde claro (rgb 31,127,0) con protector de rayos ultravio 
mediante proceso de inyección o extrusión y de composición sólida". 

"2. Ciclovía en concreto hidráulico de 20 cm de espesor, color rojo al 8%, mr-48, acabado semipulido". 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la 
Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual de acuerdo con lo señalado en el punto 
6.3.2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual, el artículo 73 numeral 4 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 92 y 94 de su Reglamento. 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes 

propuestas son solventes ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de 
Licitación Pública Estatal Multianual : 

No. Licitante Importe con IVA 

1 
Rústico Mexicano, S. A. de C. V., en asociación en participación con 

$370'995,185.45 Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V. 

f1 
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M3 Creación, S. de R. L. de C. V. 

Procesos de Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V. 

2.- Evaluación de Indicadores Financieros. 
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Importe con IVA 

$381 '942,621.38 

$382 '931,802.02 

Previo a la etapa de eliminación por rango de aceptación, se requirió y se verificó que los licitantes 
cumplieran en 9 de los 12 resultados posibles sobre los siguientes índices financieros para los ejercicios 
fiscales 2022, 2023 y 2024: 

l. Que el Capital Neto de Trabajo (CNT) del Licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a 
realizar. Se tendrá como suficiente dicho capital neto cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo 
Circulante (AC) menos el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor al 30% del financiamiento de los trabajos 
de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura de su Propuesta, sin considerar el Impuesto al 
Valor Agregado ni los intereses por la implementación de la Obra Pública Multianual. 

11. Que el Licitante demuestre suficiente capacidad para pagar obligaciones (Índice de Liquidez) . Se tendrá 
como suficiente dicha capacidad cuando el importe del ejercicio fisca l del Activo Circulante (AC) dividido 
entre el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor de [1.10] unidades. 

"Índice de Cobertura" al resultado que se obtenga de dividir el Flujo Libre de Operación entre el resultado 
de la suma del capita l o amortización más los intereses correspondientes tanto de los créditoslí o 
financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones. 

111. Que el Licitante demuestre un aceptable grado de dependencia en el endeudamiento (Apalanca 
Se tendrá como aceptable dicho grado de endeudamiento del Licitante cuando el importe del ejercicio fisc · 
del Pasivo Total (PT) dividido entre el Activo Total (AT) sea igual o menor a [0.75) unidades. 

IV. Que el Licitante demuestre un aceptable Índice de Cobertura (Margen de Flujo Operativo). Se tendrá 
como suficiente dicha capacidad del Licitante cuando el Flujo Libre de Operación dividido ent re el resultado 
de la suma del pago de capital o amortización más los intereses correspondientes, tanto de los créditos y/ o 
financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones, sea igual o mayor a [1.10] 
unidades. Siendo el Flujo Libre de Operación igual al Flujo de Operación menos la Provisión de Pagos de 
Impuestos. 

Lo anterior, donde se entenderá por: 

i. 

ii. 

"Flujo de Operación" a la cantidad que resulte de la diferencia entre los ingresos y los gastos 
de operación reflejados en el estado de resultados, sin incluir partidas virtuales y, 
"Provisión de Pagos de Impuestos" al Impuesto Sobre la Renta del ejercicio 

H 
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En el caso de asociación en participación se sumarán los AC, PC, AT, PT, Flujo de Operación, Provisión de 
Pago de Impuestos y Pago de capital o amortización e intereses de los créditos y/o financiamientos con 
instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones de cada uno de los miembros para ca lcular los 
parámetros señalados en los incisos anteriores. 

V. Que el importe y condiciones del documento para Garantizar Financiamiento (documento E3) coincida y 
sea congruente con lo expresado en el ANEXO 8 MODELO FINANCIERO. 

VI. Que el importe expresado en la carta compromiso de la proposición coincida con el importe presentado 
en el presupuesto total de los trabajos y que éste no haya sido alterado en su estructura o formato con 
respecto al que entregó la Secretaría. 

El incumplimiento a cualquiera de las disposiciones referidas en este apartado en sus fracciones de la I a la 
VI fue motivo de desechamiento. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo que los licitantes evaluados pasaron a la 
evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en las bases de Licitación Pública Estatal 
Multianual. 

3.- Evaluación por tasación aritmética de la propuesta económica. 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propue as 
económicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado 
evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Públ ica del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y que hayan cumplido con la evaluación de indicadores finan cieros. 

De conformidad con el artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus 
Municipios, durante la evaluación por tasación aritmética se desecharán las propuestas que incumplan 
cualquiera de los requisitos señalados en los artículos 92 y 93 del ordenamiento jurídico antes invocado y 
los requeridos en las bases de Licitación Pública Estatal Multianual. 

La proposición económica se evaluó con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las 
siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 
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V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por costo directo (materiales, mano de obra y herramienta y equipo) (de la Etapa de Proyecto y 
Construcción de Infraestructura y la Etapa de Mantenimiento); 

11. Importe por costos indirectos (incluyendo los costos para la supervisión externa) (de la Etapa de Proyecto 
y Construcción de Infraestructura; y la Etapa de Mantenimiento); 

111. Importe de financiamiento (incluyendo los costos por la implementación de la Obra Pública Multianual) 
(de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura y la Etapa de Mantenimiento); 

IV. Importe por utilidad propuesta (de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura y la Etapa de 
Mantenimiento); y 

V. Presupuesto total. 

Los rubros señalados anteriormente deberán corresponder a los indicados en el Anexo 8 " Modelo 
Financiero" y a los aplicados en las tarjetas de partidas de trabajo, para la Etapa de Proyecto y Construcción 
de Infraestructura y la Etapa de Mantenimiento. 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes totales señalados en las fracciones ¡; la 
a la IV, de conformidad con lo determinado en el Anexo 8 "Modelo Financiero" y lo aplicado en las tl r jetas 
de partidas de trabajo, para la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura y la Etap~ de 
Mantenimiento, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley y las actualizaciones de insu~ os, 
consideradas en el numeral 3 del Formato 5- MTO "Programa de Erogaciones Etapa de Mantenimien " . 
Anexo 8 " Modelo Financiero". 

El Rubro de "Importe de Financiamiento", se compone del importe por costos financieros determinados en 
el numeral 3 del Formato 1- RI DET "Programa de Erogaciones Etapa de Proyecto y Construcción de 
Infraestructura" del Anexo 8 "Modelo Financiero", más la suma de los intereses determinados en los 
formatos: 3-RI "Determinación del Pago Componente Crédito" y 4-RI "Determinación del Pago Componente 
Capital en Riesgo" del Anexo 8 "Modelo Financiero", más los importes por financiamiento aplicados a las 
tarjetas de las partidas de trabajo de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura y la Etapa de 
Mantenimiento. 

66 µ 
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3.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 
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En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango 
de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el 
importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, 
y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable 
y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 
descalificados del procedimiento. 

Pavimentación con concreto hidráulico de carriles centrales y construcción de laterales en la 

carretera Guadal ajara - Chapala, del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara 

al Periférico Manuel Gómez Morín, en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, El Salto y San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 3. 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% 

IMPORTE MENOR PROPUESTO $319,823,435.73 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $330,113,622.43 

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $329,260,880.50 

EL MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: 

IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: 

1 Rústico Mexicano, S. A. de C. V., en asociación en 

participación con Proyecta Arquitectura Humana, S. A. 

de C. V. 

2 M3 Creación, S. de R.L. de C.V. 

3 Procesos de Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V. 

3.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

$378,650,012.58 

$279,871,748.43 

$319,823,435.73 $370,995,185.45 

$329,260,880.50 $381,942,621.38 

$330,113,622.43 $382,931,802.02 

$380,699,257.39 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá 
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada 
uno de los rubros señalados. 
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11. Iniciando con el rubro denominado Importe por costo directo, se procedió a calcular el costo de mercado, 
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe por costo 
directo, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los 
Licitantes en el rubro Importe por costo directo, a efecto de asignarles, en su caso, un va lor de insuficiencia 
parcial; 

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un 
número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe por 
costo directo y se registra en la tabla en números absolutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos s 
en la fracción anterior, de por resultado número positivo, no acumula va lor de insuficiencia par 
que no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los Licitantes respecto al rubro importe por costo I c o, 
se procede de la misma manera con los rubros Importe por costos indirectos e Importe de financiamien -

111. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO SlS,421,796.54 $24,063,966.87 $17,186,632.71 

IV. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS INQUYENOO LOS COSTOS PARA lA SUPERVISIÓN EXTERNA $21 12S 657.S6 S26 529 684.67 23 476 716.58 

V. IMPORTE DE FINANOAMIENTO (INQ.UYENDO LOS COSTOS POR lA IMPlfMENTAOÓN DE LA OBRA PÚBLICA $78,691,382.65 5112,075,168.17 $80,735,546.82 

MULTIANUAL 

1. IMPORTE POR MATERIALES 

2. 1 MPORTf POR MANO DE OBRA 

3. IMPORTI POR MAQUINARIA Y EQUIPO 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 

S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS (I NQUYENDO LO.S COSTOS PARA LA SUPERVISIÓN EXTERNA) 

6. IMPORTE DE FINANOAMIENTO (JNQUYENDO LOS COSTOS POR LA IMPLEMENTAOÓN DE LA OBRA 
PÚBLICA MULTIANUAL) 

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 

PRESUPUESTO TOTAL 

$127,370,080.15 

$36,917,669.45 

$24,063,966.87 

$188,351.716.47 

$23,476,716.58 

$78,691,382.65 

$27,289,748.35 

$319,823,435.73 

S127,190,167.97 

S23,936,016.75 

S15,421,796.54 

$166,547,981.26 

$21,125,657.56 

$112,075,168.17 

527,701,346.91 

$329,260,880.SO 

3.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

S148,539,170.50 

$32,187,579.80 

S17,186,632.71 

$197,913,383.01 

S26,529,684.67 

S80,735,546,82 

$21,875,618.33 

$330,113,622.43 

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determinó la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción 

~ "''"""' ~ 
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donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad señalado en Importe por utilidad propuesta, y 
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es 
un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara 
inso lvente; y 

Una vez ca lificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que 
hubieren resultado insolventes. 

8. INSUFIOENOA PARO AL DE MATERIALES 

9. INSUFICIENOA PARO AL DE MANO DE OBRA 

10. INSUFIOENOA PAAOAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

11. INSUFIOENOA PARO Al DE COSTOS INDIRECTOS (INCLUYENDO toS COSTOS PARA LA SUPERVISIÓN 

EXTERNA) 

12. INSUFIOENOAPAAOAL DE flNANQAMIENTO(INClUYENDO tos COSTOS POR LA IMPI.EMENTAOÓN DE 
LA OBRA PÚBLICA MUlTIANUAl) 

ll. lNSUFIOENOA TOTAL:St9tl0Hl +l2 

14. SOLVENOADE LAS PROPOSIOONES: UTILIDAD· INSUFIOENOA TOTAL 

CAUFICAOÓN 

SO.DO 

SO.DO 

SO.DO 
SO.DO 

52,044,164.17 

52,044,164.1) 

S2S,l45,S84.18 

SOLVENTE 

5179,912.18 

SS,2Sl,S6l.0S 

$1,764,836.1) 

Sl,35l,0S9.0l 

so.oc 

Sll,S47,l70.4l 

515,ISl,976.48 

SOLVENTE 

so.oc 
so.oc 
so.oc 
so.oc 

so.oc 

so.oc 
S21,875,618.33 

SOLVENTE 

3.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 

1 Rústico Mexicano, S. A. de C. V., en 

asociación en participación con Proyecta 

Arqui tectura Humana, S. A. de C. V. 

2 M3 Creación, S. de R.L. de C.V. 

3 Procesos de Ingeniería Apl icada, S.A. de 

c.v. 

$319,823,435.73 $370,995, 185.4S 

$329,260,880. so $381,942,621.38 

$330,113,622.43 $382,931,802.02 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

SOlVENlE 

SE DESECHA LA PROPUESTA 

VAQUE REBASA El lECHO 

FINANCIERO ASIGNADO 

PARA ESTA OBRA 

SE DESECHA l A PROPUESTA 

YA QUE REBASA El lECHO 

FINANCIERO ASIGNADO 

PARA ESTA OBRA 

La evaluación de las propuestas Técnicas fue realizada por el lng. Mario Pa lomera Gabriel, en su carácter 
de encargado de la Dirección de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos 
Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación. 

La evaluación de la propuesta económica (Indicadores Financieros y Tasación Aritmética) fue real izada por 
el lng. Juan Rubén Guerrero Soto, en su carácter de Director de Eva luaciones Económicas y revisada por el 
lng. Ali Díaz Vida 1, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación. 

~ Págioa rn a, ~ 
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública 
dentro de la décima octava sesión ordinaria del día 21 de marzo de 2025, en el cual se determinó adjud icar 
el contrato al licitante Rústico Mexicano, S. A. de C. V., en asociación en participación con Proyecta 
Arquitectura Humana, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en: Pavimentación con 
concreto hidráulico de carriles centrales y construcción de laterales en la carretera Guadalajara - Chapala, 
del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara al Periférico Manuel Gómez Morín, en los 
municipios de Tlajomulco de Zúñiga, El Salto y San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 3, por un monto de 
$370'995,185.45 (trescientos setenta millones novecientos noventa y cinco mil ciento ochenta y cinco 
pesos 45/100 M.N.) LV.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por 
la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación 
Pública Estatal Multianual y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Para esta adjudicación se otorgará un 15% de anticipo del importe de la Etapa de Proyecto y Construcción 
de Infraestructura sin considerar los rendimientos financieros por la implementación de la Obra Pública 
Multianual ni el importe para supervisión, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado) que corresponde a 
$39'813,258.36 (treinta y nueve millones ochocientos trece mi l doscientos cincuenta y ocho pesos 36/100 
M.N.). 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0047-2025, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 
cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 21 de marzo de 
2025 a las 16:10 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y 
Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento 
donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes 
de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo. 

Los trabajos deberán estar conclu idos dentro del plazo de 1,768 días naturales, tomando como fecha de 
inicio del contrato el día 22 de marzo de 2025 y de terminación de vigencia del mismo el día 22 de enero 
de 2030. 

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida lvette Aguirre Rochin, Directora de Licitación de la 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representa 
emitir el fa llo. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ci 
horas del día 21 de marzo de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de 
de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su Reglamento. 

Estado 
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Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

~ 
Arq. Elida lvette Aguirre Rochin 

Directora de licitación 

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) 

RAZÓN SOCIAL 

Rústico Mexicano, S. A. de C. V., en asociación en 
participación con Proyecta Arquitectura Humana, S. A. 

de C. V. 

M3 Creación, S. de R. L. de C. V. 

Procesos de Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V. 

Contratista General de América Latina, S. A. de C. V. 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL 
ESTADO DE JALISCO 

Ltc. R,cf/f po RAJJ L 

fZRE/ZA Jíl4 /Zez 

lb 
JALISCO 
GOBIIRMO DIL fSTAOO 
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