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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 
SIOP-E-PAV-OB-LP-0049-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

lb 
JALISCO 
QOIIU:HO OH UUOO 

Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de 
conformidad con los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
En este acto, la Secretaría dio a conocer el fa llo de la Licitación Pública Estatal Multianual a precio 
alzado, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0049-2025, para la contratación de obra pública: Pavimentación con 
concreto hidráulico de carriles centrales y construcción de laterales en la carretera Guadalajara -
Chapala, del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara al Periférico M anuel Gómez 
Morín, en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, El Salto y San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 
5. 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:20 horas, del día 21 de marzo de 2025, se reunieron 
en la explanada interior norte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en 
Avenida Fray Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, 
México. C.P. 44266, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran 
al f ina l de la presente acta. 

Con fecha de publicación del día 02 de enero de 2025, para la Licitación Pública Estata l Multianual bajo 
el número de procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-0049-2025, se inscribieron a participar 24 Licitantes. 

Con fecha del día 07 de marzo de 2025, a las 12:00 horas se rea lizó el acto de presentación y apertura 
de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la 
explanada interior norte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida 
Fray Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B" , Colonia Observatorio, Guadalajara, Ja lisco, México. C.P. 
44266. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas 

proposiciones recibidas en el acto 

Numero de propuestas 
recibidas 

6 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los 
licitantes, se hizo constar lo siguiente: 

No. Licitante Observación Importe con IVA 
Se acepta propuesta para 

1 Cinco Contemporánea, S. A. de C. V. su evaluación $548'235,065.99 

de 28 
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LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0049-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

No. Lici~ante Observación 

2 Procesos de Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V. Se acepta propuesta para 
su evaluación 

Constructora y Desarrolladora Barba y 

3 
Asociados, S. A. de C. V., en asociación en Se acepta propuesta para 
participación con Urbanización y su evaluación 
Construcción Avanzada, S. A. de C. V. 

4 Constructora Corpion, S. de R. L. de C. V. Se acepta propuesta para 

su evaluación 

5 
Contratista General de América Latina, S. A. Se acepta propuesta para 
de C. V. su evaluación 

6 Construmaq, S. A. de C. V. Se acepta propuesta para 
su eva luación 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

En el acto no hubo propuestas desechadas. 

m 
JALISCO 
G081UtMO OH ESTADO 

Importe con IVA 

$558'753,132.55 

$575 '567,330.31 

$556'910,808.56 

$521 '351,713.84 

$560'037,832.98 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. Licitante 

1 Contratista General de América Latina, S. A. de C. V. 

2 Cinco Contemporánea, S. A. de C. V. 

3 Constructora Corpion, S. de R. L. de C. V. 

4 Procesos de Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V. 

5 Construmaq, S. A. de C. V. 

Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V., en 

6 asociación en participación con Urbanización y Construcción Avanzada, 
S. A. de C. V. 

Importe con IVA 

$521'351,713.84 

$548' 235,065.99 

$556'910,808.56 

$558'753,132.55 

$560'037,832.98 

$575 '567,330.31 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la eva luación de las propuestas técnicas y 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día 07 
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de marzo de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal 
Multianual. 

Con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad 
con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

1.- Evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

DOCUMENTOS 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad 

de que la firma plasmada 
en los documentos de la 

proposición técnica y 

económica es la firma 
autógrafa de la persona 

facultada para ello, 
anexando copia simple 
por ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografia 
para su cotejo .. 

Documento T2.-

Manifestación bajo 
protesta de decir verdad 
de que se analizaron y 
revisaron las bases de 

esta licitación, los anexos 
técnicos y económicos. 

Así como, estar conforme 
de ajustarse a las leyes y 

reglamentos aplicables y 
a los términos de las 

bases de e sta licitación, 
las modificaciones que, 
en su caso, se hayan 

efectuado .. 

1.- Contratista 
General de 

América 

Latina, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.- Cinco 
Contemporánea, 

S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Constructora 
Corpion, 

S. de R. L. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

4.- Procesos 
de Ingeniería 

Aplicada, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

5.­
Construmaq, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

6.­
Constructora y 
Desarrolladora 

Barba y 
Asociados, S. 
A. de C. V., en 
asociación en 

participación 

con 
Urbanización y 
Construcción 

Avanzada, 

S. A. de C. V. 

CUMPLE 
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6.-

1 Constructora y 
Desarrolladora 1 

Barba y 
1.- Contratista 

4.- Procesos 
Asociados, S. 

General de 2.- Cinco 3.- Constructora 
de Ingeniería 

5.- A. de C. V., en 
DOCUMENTOS América Contemporánea, Corpion, 

Aplicada, 
Construmaq, asociación en 

Latina, S. A. de C. V. S. de R. L. de C. V. 
S. A. de C. V. 

S. A. de C. V. participación 
S. A. de C. V. con ll 

Urbanización y 
Construcción 

Avanzada, 
S. A. de C. V. 

Documento T3.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad 
de que se analizó y revisó 
el Modelo del Contrato, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

el cual deberá ser 
firmado de conocimiento 

y aceptación del 
contenido del mismo .. 

Documento T4.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad 
de conocer las 

especificaciones 
particulares o generales 

de construcción CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
aplicables y que han sido 

consideradas en la 
elaboración de la 

Propuesta, así como las 
normas de calidad de los 

materiales .. 

Documento TS.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad, 
de estar conforme con el 

contenido, alcances y 

todas las 
particularidades de los 
anexos y/o apéndices 
que forman parte de 

e stas Bases de licitación, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
deberán presentar el 

manifiesto impreso con 
firma autógrafa y en hoja 

membretada del 
licitante ... 
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6.-
Constructora y 
Desarrolladora 

Barba y 
1.- Contratista 

4 .- Procesos Asociados, S. 
General de 2.- Cinco 3.- Constructora 

de Ingeniería 
s.- A. de C. V., en 

DOCUMENTOS América Contemporánea, Corpion, 
Aplicada, 

Construmaq, asociación en 
Latina, S. A. de C. V. S. de R. L. de C. V. S. A. de C. V. participación 

S. A. de C. V. 
S. A. de C. V. • con 

Urbanización y 
Construcción 

Avanzada, 
S. A. de C. V. 

Documento T6,· 
Manifestación escrita de 
conocer el(los) sitio(s) de 
la obra y sus condiciones 
ambientales así como las 
características referentes 
al grado de dificultad de 
los trabajos a desarrollar 

y sus implicaciones de 
carácter técnico y estar 
conforme de ajustarse a 
las leyes y reglamentos 

aplicables, a los 
términos de la 

convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
esta licitación pública, 

haber visitado y 
examinado con 

detenimiento el sitio 
donde se realizará la 
obra, observando las 

peculiaridades del 
terreno y prever las 

posibles contingencias 
que llegaren a 

presentarse en el 
desarrollo de la obra por 
lo que no podrá invocar 

su desconocimiento .. 

Documento T7.- Copia de 
la minuta de la junta de 
aclaraciones, firmada de 

conocimiento y 
aceptación de los 

acuerdos ahí tomados o 
manifestación escrita de 

conocer el acta de la 
junta de aclaraciones, en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
su contenido, alcances y 

estar conforme con todas 
las particularidades y 

acuerdos que se tomaron 
y que han sido 

considerados en la 
elaboración de la 

Propuesta .. 
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f 
6.-

1 
Constructora y 
Desarrolladora 

Barba y 
1.- Contratista 

4.- Procesos 
Asociados, S. 

General de 2.- Cinco 3.- Constructora 
de Ingeniería 

s.- A. de C. V., en 
DOCUMENTOS América Contemporánea, Corpion, Construmaq, asociación en 

Latina, S. A. de C. V. S. de R. L. de C. V. 
Aplicada, 

S. A. de C. V. participación 
S. A. de C. V. 

S.A. de C. V. con .. 
Urbanización y 
Construcción 

Avanzada, 
S. A. de C. V. 

Documento T8.-
Circulares aclaratorias y 

anexos de las mismas, 
que deberán de integrar 

y considerar en la 
elaboración de la 

Propuesta, en caso de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
que las hubiera. Si 

durante el proceso no 
surgen circulares 

aclaratorias, deberá 
presentar un escrito 

donde así lo manifieste .. 

Documento T9.- Escrito 
de proposición de los 

profesionales técnicos y 
administrativos al 

servicio del licitante, 
anexando el currículum y 

copia de la cédula 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

profesional de cada uno 
que cumpla con la 

capacidad y experiencia 
en obras similares a esta 

Licitación Pública, 
especificando quien será 
el Responsable de Obra ... 

Documento no.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad 
de que, por su conducto, 
no participan personas 

inhabilitadas en los 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE términos del artículo 48 

de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y 

sus Municipios y articulo 
88 de su reglamento para 

evadir sus efectos .. 
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DOCUMENTOS 

Documento Tll.­
Descripción de la 

planeación integral del 
Licitante para realizar los 
trabajos, la cual deberá 
contener la descripción 
clara de la planeación y 
estrategia integral del 
licitante en donde se 

establezcan los objetivos 
generales y particulares ... 

Documento T12.-
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
conforme a los catá legos 
de partidas (de la Etapa 

de Proyecto y 
Construcción de 

Infraestructura y de la 
Etapa de 

M antenimiento), 
calendarizado, en 

periodos mensuales, 
conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública ... 

Documento T13.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de la 

mano de obra dividido 
en categorías, expresado 

en jornadas ... 

xfÁ 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Contratista 
General de 

América 
Latina, 

S. A. de C. V. 

CUMPLE 

NO CUMPLE 

CUMPLE 

2.- Cinco 
Contemporánea, 

S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Constructora 
Corpion, 

S. de R. L. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4.- Procesos 
de Ingeniería 

Aplicada, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

w 
JALISCO 
GOBIEIINO DEL ESTADO 

6.-
Constructora y 
Desarrolladora 

Barba y 
Asociados, S. 

5.- A. de C. V., en 
Construmaq, asociación en 
S.A. de C. V. participación 

con • 
Urbanización y 
Construcción 

Avanzada, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE 
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6.-

t 
Constructora y 
Desarrolladora 

Barba y 
1.- Contratista 

4.- Procesos 
Asociados, S. 

General de 2.- Cinco 3.- Constructora 
de Ingeniería 

5.- A. de C. V., en 
DOCUMENTOS América Contemporánea, Corpion, 

Aplicada, 
Construmaq, asociación en 

Latina, S. A. de C. V. S. de R. L. de C. V. 
S. A. de C. V. 

S. A. de C. V. participación 
S. A. de C. V. con .. 

Urbanización y 
Construcción 

Avanzada, 
S. A. de C. V. 

Documento Tl4.-
Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
construcción, expresado 

en horas de trabajo, 
identificando su tipo y 

características .... 

Documento ns.-
Programa calendarizado 

y cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 

instalación permanente, 
expresado en unidades CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

convencionales y 

volúmenes necesarios, 
conforme a los plazos y 

especificaciones 
determinadas por la 

Secretaría .... 
Documento Tl6.-

Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando si son de su 
propiedad, arrendadas 

con o sin opción a 
compra, su ubicación 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE física, modelo y usos 
actuales, así como la 

fecha en que se utilizará 
de estos insumos en el 

sitio de los trabajos 

conforme al programa 
presentado ... 

Documento Tl 7.- List ado 
de insumos que 
intervienen en la 

integración de la 
Proposición, con la 

descripción y 
NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE especificaciones técnicas 

de cada uno de ellos, 

indicando las cantidades 
a utilizar y sus 

respectivas unidades de 
medición .... 
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DOCUMENTOS 

Documento n s.­
Tarjetas de básicos, 

documento en el cual el 
licitante integra los 

materiales, mano de 

obra, herramienta, 
maquinaria y equipos de 

construcción, 
especificando las 

características, las 
unidades y las cantidades 

necesarias que 
componen e intervienen 
en la integración de las 
tarjetas de partidas de 

trabajo .... 

Documento Tl9.­
Tarjetas de partidas de 

trabajo, documento en el 
cual el licitante analiza e 

integra los materiales, 
mano de obra, 
herramientas, 

maquinaria y equipos de 
construcción, 

e specificando las 
características 

específicas, las unidades 
y las cantidades 

necesarias para la 

correcta ejecución de 

cada una de las partidas 
requeridas en los 

catálogos de partidas 
(tanto para la Etapa de 

Proyecto y Construcción 
de Infraestructura como 

la Etapa de 
Mantenimiento) ... 

!{4 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Contratista 
General de 

América 
latina, 

S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.- Cinco 
Contemporánea, 

S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Constructora 
Corpion, 

S. de R. L. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

4.- Procesos 
de Ingeniería 

Aplicada, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

s.­
Construmaq, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

m 
JALISCO 
GOBlfAHO OH ESTADO 

6.­
Constructora y 
Desarrolladora 

Barba y 
Asociados, S. 
A. de C. V., en 
asociación en 
participación 

con 
Urbanización y 
Construcción 

Avanzada, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 
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SIOP-E-PAV-OB-LP-0049-2025 

DOCUMENTOS 

Documento T20.­
lntegración del catálogo 

de conceptos de 
indirectos, documento 
en el cual el Licitante 

manifieste los conceptos, 
cantidades, plazos, 
recursos humanos, 

materiales, tecnológicos 
y demás requerimientos 
necesarios solicitados en 
la convocatoria y bases 

de licitación ..... 

Documento T21.- Escrito 
en el que haga constar su 

aceptación o negativa, 
para descontar de las 
estimaciones de los 

trabajos ejecutados. El 
0.2% (dos al millar) .... 

Documento T22.­
Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

guía estimaciones SECIP 

con la metodología para 
cargar estimaciones, por 
lo que no podrá invocar 
su desconocimiento o 

solicitar modificaciones 
al Contrato por este 

motivo ... 

1/Í 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Contratista 
General de 

América 
Latina, 

S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.- Cinco 
Contemporánea, 

S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Constructora 
Corpion, 

S. de R. L. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4 .- Procesos 
de Ingeniería 

Aplicada, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

5.­
Construmaq, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

~ 
JALISCO 
GOBIUlNO Ofl ESTA.DO 

6.­
Constructora y 
Desarrolladora 

Barba y 
Asociados, S. 

A. de C. V., en 
asociación en 
participación 

con 

Urbanización y 
Construcción 

Avanzada, 

S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Contratista 
4.- Procesos General de 2.-Cinco 3.- Constructora 
de Ingeniería DOCUMENTOS América Contemporánea, . Corpion, 

Latina, S. A. de C. V. S. de R. L. de C. V. 
Aplicada, 

S. A. de C. V. S. A. de C. V. 

Documento T23.· 
Opinión de cumplimiento 

de obligaciones fiscales 
en sentido positivo y 
vigente a la fecha del 

acto de presentación y 
apertura de 

proposiciones, emitida 

por el Servicio de 

Administración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
Tributaria (SAT) V 

manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en 

ella se refleja v la misma 
no ha sido alterada o 

modificada en ninguna 

de sus partes ... 

RESULTADO 
NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE EVALUACION BINARIA 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

m 
JALISCO 
G081lA:HO DEL ESTADO 

6.-
Constructora y 
Desarrolladora 

Barba y 
Asociados, S. 

5.- A. de C. V., en 
Construmaq, asociación en 
S. A. de C. V. participación 

con 
Urbanización y 
Construcción 

Avanzada, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

Como resultado de la evaluación binaria, se verificó que el licitante Contratista General de América 
Latina, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación 
Pública Estatal Multianual, de acuerdo con lo siguiente: 

Documento T12.- Programa general de ejecución de los trabajos, conforme a los ca tálogos de partidas 
(de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura y de la Etapa de Mantenimiento), 
calendarizado, en periodos mensuales, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública en esta convocatoria y bases de esta licitación, utilizando 
preferentemente diagramas de barras; considerando los frentes necesarios para la ejecuc ión de los 
trabajos. 
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A Programa general de ejecución de los trabajos de la Etapa de Proyecto y Construcción de 
Infraestructura. 

B Programa general de ejecución de los trabajos de la Etapa de Mantenimiento. 

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autógrafa de la persona 
facultada para ello). 

Incumplimiento: En el Documento 112 "Programa General de Ejecución de los Trabajos", 
correspondiente a la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura, el Licitante estableció que 
las subpartidas con los códigos SIOP-07 A, SIOP-08A, SIOP-09A, SIOP-OlOA, SIOP-0llA, SIOP-012A, SIOP-
013A, SIOP-014A, SIOP-015A, SIOP-016A, SIOP-017A, SIOP-018A, SIOP-019A, SIOP-020A, SIOP-021A, 
SIOP-022A, SIOP-023A, SIOP-024A y SIOP-025A correspondientes a la partida "Carriles laterales", se 
desarrollarán con una fecha de inicio del 20 de marzo del 2025 y una fecha de término del 31 de julio 
del 2025, realizando la ejecución de todas las actividades en el mismo periodo y de forma simultánea, 
por lo que el proceso planteado no es posible llevarlo a cabo de acuerdo con la necesidad de escalonar 
los procesos de obra, atendiendo a una lógica constructiva secuencia y buenas prácticas de 
construcción. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la 
Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual de acuerdo con lo señalado en el punto 
6.3.2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual, el artículo 73 numeral 4 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 92 y 94 de su Reglamento. 

Incumplimiento: En el Documento 112 "Programa general de ejecución de los trabajos", para la Etapa 
de Proyecto y Construcción de Infraestructura, presentado por el licitante, la partida SIOP-06A 
correspondiente a la 11Elaboración de planos 11As Built" ... " se indica será ejecutada en los primeros 3 
meses de la etapa antes señalada. 

Sin embargo, dicha partida contempla la generación de los planos correspondientes de acuerdo con la 
obra terminada, es decir, se trata de planos a elaborarse al término de la Etapa de Proyecto y 
Construcción de Infraestructura. Por tanto, dicha programación de partida es incongruente con la 
secuencia y naturaleza de los trabajos que se licitan. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en 1 

Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual de acuerdo con lo señalado en el punto 
6.3.2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual, el artículo 73 numera l 4 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 92 y 94 de su Reglamento. 

Incumplimiento: En el Documento 112 11Programa general de ejecución de los trabajos", para la Etapa 
de Proyecto y Construcción de Infraestructura, el Licitante estableció que las subpartidas con lo 
códigos SIOP-026A, SIOP-027A, SIOP-028A, SIOP-029A, SIOP-030A, SIOP-031A, SIOP-032Ay SIOP-033A, 
correspondientes a la partida 11Carriles centrales" se desarrollarán con una fecha de inicio del 26 de 

~ 
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julio del 2025 y una fecha de término del 13 de octubre de 2025, realizando la ejecución de todas las 
actividades en el mismo periodo y de forma simultánea, por lo que el proceso planteado no es posible 
llevarse a cabo de acuerdo con la necesidad de escalonar los procesos de obra, atendiendo a una lógica 
constructiva secuencia y buenas prácticas de construcción. 

Asimismo, el licitante incumple con lo señalado en el Anexo 4 11Alcance de los Trabajos11 de las Bases de 
Licitación, al considerar la ejecución de los carriles centrales entre el mes de julio y el mes de octubre, 
ya que de acuerdo con la metodología y procedimiento constructivo establecidos en dicho Anexo, los 
carriles centrales se ejecutarán tanto en la Fase 2 como en la Fase 3 de Construcción (en el periodo 
comprendido entre el mes de julio a diciembre de 2025). 

La duración de cada una de las fases de construcción a ejecutarse dentro de la Etapa de Proyecto y 
Construcción de Infraestructura se detallaron en la página 8 del Anexo 4 11Alcance de los Trabajos", en 
el cual se señaló como fecha de inicio de la Fase 2 de construcción el día 26 de julio de 2025 y fecha de 
terminación 13 de octubre de 2025, asimismo se señaló como fecha de inicio de la Fase 3 de 
construcción el día 14 de octubre de 2025 y fecha de terminación el 31 de diciembre de 2025. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la 
Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual de acuerdo con lo señalado en el punto 
6.3.2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual, el artículo 73 numeral 4 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 92 y 94 de su Reglamento. 

Incumplimiento: En el Documento T12 
11

Programa general de ejecución de los trabajos", para la Etapa 
de Proyecto y Construcción de Infraestructura, el Licitante estableció que ejecutará los trabajos 
correspondientes al camellón lateral y el camellón central entre el mes de octubre y el mes de 
diciembre de 2025. 

Sin embargo, estas partidas deben ejecutarse durante la Fase 1 y la Fase 2 de Construcción, tal como 
se solicitó en el Anexo 4 "Alcance de los Trabajos" de las Bases de Licitación, es decir los trabajos de 
estas partidas deberán realizarse entre el mes de marzo y el mes de octubre de 2025. 

La duración de cada una de las fases de construcción a ejecutarse dentro de la Etapa de Proyecto y 
Construcción de Infraestructura se detallaron en la página 8 del Anexo 4 11Alcance de los trabajos", n 
el cual se señaló como fecha de inicio de la Fase 1 de construcción el día 20 de marzo de 2025 y fectk 
de terminación 25 de julio de 2025, asimismo se señaló como fecha de inicio de la Fase 2 d 
construcción el día 26 de julio de 2025 y fecha de terminación 13 de octubre de 2025. 

Aunado a lo anterior, de acuerdo con la programación del licitante para las subpartidas con los códigos 
SIOP-34A, SIOP-35A, SIOP-036A, SIOP-037A, SIOP-038A, SIOP-039A y SIOP-040A correspondientes a la 
partida 

11

Camellón latera l", y para las subpartidas con los códigos SIOP-041A, SIOP-042A y SIOP-043A 
correspondientes a la partida 11Camellón central", donde estas se desarrollarán con una fecha de inicio 
del 14 de octubre del 2025 y una fecha de término del 31 de diciembre del 2025, realizando la ejecución 
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de todas las actividades en el mismo periodo y de forma simultánea, se determina que el proceso 
planteado no es posible llevarse a cabo de acuerdo con la necesidad de escalonar los procesos de obra, 
atendiendo a una lógica constructiva secuencial y buenas prácticas de construcción. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la 
Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual de acuerdo con lo señalado en el punto 
6.3.2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual, el artículo 73 numeral 4 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 92 y 94 de su Reglamento. 

Documento T17.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la Proposición, con la 
descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar y sus 
respectivas unidades de medición, sin incluir importes, agrupado por: 

1 Materiales y equipo de instalación permanente; 
2 Mano de obra; y 
3 Maquinaria y equipo de construcción. 

A Listado de insumos en la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura. 
B Listado de insumos en la Etapa de Mantenimiento. 

(Presentarlo de manera impresa con la firma autógrafa de la persona facultada para ello). 

Incumplimiento: Se observa en el Documento T17 A "Listado de Insumos", correspondientes a la Etapa 
de Proyecto y Construcción de Infraestructura, que el licitante refiere únicamente la utilización de 
"CONCRETO PREMEZCLADO MR 48 KG/CM2." 

Sin embargo, no considera la utilización de acelerantes u otra clasificación de dicho concreto para la 
obtención de resistencias rápidas. Por tal razón, la propuesta es incongruente con lo requerido por la 
Convocante, ya que de acuerdo con la metodología y procedimiento constructivo indicado en el Anexo 
4 "Alcance de los Trabajos" de las Bases de Licitación, se requiere la implementación de colados 
escalonados, en donde se deben utilizar acelerantes a fin de que se puedan poner en operación lo 
ca rriles vehiculares considerados en cada una de las Fases de Construcción. 

En las páginas 9 y 10 del Anexo 4 "Alcance de los Trabajos", para la Fase de Construcción 1 se establec1 
lo siguiente: 

" ... En un proceso escalonado de avance en el tramo, conforme se vayan liberando 
terracerías se realizará la pavimentación con concreto hidráulico de los carriles laterales, de 
acuerdo con los criterios de diseño y especificaciones, preferentemente con extendedora y/o 
rodillo, siempre y cuando se garantice la calidad del perfil de rodamiento y bombeos 
adecuados. Se deberá prever un proceso de colados escalonado, utilizando acelerantes, 
según sea requerido, de tal forma que al cierre de esta Fase de Construcción 1 la totalidad 
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del pavimento en el t ramo alcance la resistencia necesaria en el mismo momento. Posterior 
al colado de pavimentos y conforme éstos avancen, se construirán sus respectivas 
guarniciones, así como ingresos a cocheras y rampas peatonales en esquinas ... " 

M ient ras que en la página 11 de dicho anexo, para la Fase de Construcción 2 se estableció lo siguiente. 

" ... En un proceso escalonado de avance en el tramo, conforme se vayan liberando 
terracerías se realizará la pavimentación de los carriles centrales 1 y 2, utilizando concreto 
hidráulico, de acuerdo con los criterios de diseño y especificaciones, con extendedora para 
garantizar la calidad del perfil de rodamiento (según la norma N·CTR·CAR·1·04·009/20}, 
bombeo y texturizado adecuado. Se deberá prever un proceso de colados escalonado 
utilizando acelerantes, según sea requerido, de tal forma que al cierre de esta Fase de 
Construcción la totalidad del pavimento en el tramo alcance la resistencia necesaria en el 
mismo momento. Posterior al colado de pavimentos y conforme éstos avancen, se 
construirán sus respectivas guarniciones ... " 

En el mismo sent ido, en las páginas 12 y 13 de dicho anexo, para la Fase de Construcción 3 se indicó 
lo siguiente: 

" ... En un proceso escalonado de avance en el tramo, conforme se vayan liberando 
terracerías se realizará la pavimentación de los carriles centrales 3 y 4 así como las 
incorporaciones y desincorporaciones entre carriles centrales y laterales, utilizando 
concreto hidráulico, de acuerdo con los criterios de diseño y especificaciones, con 
extendedora para garantizar la calidad del perfil de rodamiento (según la norma 
N·CTR·CAR·1·04·009/20}, bombeo y texturizado adecuado. 

Se deberá prever un proceso de colados escalonado, utilizando acelerantes, según sea 
requerido, de tal forma que al cierre de esta Fase de Construcción la totalidad del pavimento 
en el tramo alcance la resistencia necesaria en el mismo momento. Posterior al colado de 
pavimentos y conforme éstos avancen, se construirán sus respectivas guarniciones. En los 
extremos del frente de intervención en donde se hayan generado diferencias en los 
alineamientos de los carriles de circulación entre la nueva construcción y lo existente, se 
construirán los aproches necesarios para la correcta circulación vehicular de acuerdo a la 
velocidad de proyecto ... " 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la 
Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal M ultianual de acuerdo con lo seña lado en el punto 
6.3.2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual, el artículo 73 numeral 4 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 92 y 94 de su Reglamento. 

Incumplimiento: Se observa en el Documento T17 "Listado de insumos que intervienen en la 
integración de la Proposición" , el insumo sin código ident ificado como "MATERIAL PARA SUB-RASANTE 
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PUESTO EN OBRA" con unidad de medida M3 y cantidad 1,026.675, es insuficiente para garantizar la 
correcta construcción de la capa subra sante en la mínima cantidad necesaria realizando el suministro 
con material de banco, como se describe y requiere en el anexo 4 "Alcance de los Trabajos" de las bases 
de Licitación, ya que en la página 9 del Anexo 4 de las Bases de Licitación, para la Fase de Construcción 
1 se estableció lo siguiente: 

Una vez construidas las redes hidrosanitarias y pluviales y concluida la construcción de los 
muros de contención para la estabilización del terreno y taludes, se procederá con los 
trabajos de terracerías. Estos incluyen corte, acarreo de material, conformación de 
terraplenes, estabilización del suelo en donde sea requerido por presencia de agua o 
materiales arcillosos, mediante la adición de óxido de calcio y/o formación de pedraplén y 
filtro como subdrénes, así como la formación y compactación de la subrasante y base 
hidráulica con material de banco, asegurando una superficie nivelada y compacta conforme 
a las especificaciones del proyecto del diseño de pavimento. Todo esto se deberá considerar 
en la sección completa de los carriles laterales más el ancho de la ciclovía y hasta los 
respaldos de las guarniciones. 

Mientras que en la página 11 del Anexo 4 de las Bases de Licitación, para la Fase de Construcción 2 se 
estableció lo siguiente. 

Para la conformación de terracerías, se considerarán cortes, terraplenes, acarreos y la 
estabilización del suelo en donde sea requerido por presencia de agua o materiales 
arcillosos, mediante la adición de óxido de calcio y/o formación de pedraplén y filtro como 
subdrén. La formación de la capa subrasante se realizará a partir de la mezcla del material 
de recuperación de la base hidráulica existente, el material producto de excavación y 
material de banco en la proporción requerida para el cumplimiento de la calidad según la 
normatividad SICT, para la construcción de la base hidráulica se considerará material de 
banco. 

Y en la página 12 del Anexo 4 de las Bases de Licitación, para la Fase de Construcción 3 se definió lo 
siguiente: 

Para la conformación de terracerías, se considerarán cortes, terraplenes, acarreos y la 
estabilización del suelo en donde sea requerido por presencia de agua o materiales 
arcillosos, mediante la adición de óxido de calcio y/o formación de pedraplén y f iltro como 
subdrén. La formación de la capa subrasante se realizará a partir de la mezcla del material 
de recuperación de la base hidráulica existente, el material producto de excavación y 
material de banco en la proporción requerida para el cumplimiento de la calidad, para I 
construcción de la base hidráulica se considerará material de banco. 

Por lo anterior, se determinó que de acuerdo con lo señalado en el Anexo 1 "Proyect 
Intervención" de las Bases de Licitación, la cantidad mínima de material para la formación de la c 
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subrasante es la que se obtiene en la sección de los carri les laterales, multiplicando la longitud de 
intervención, por el ancho de 2 carriles de ci rculación de 3.Sm c/u, más ciclovía de 1.8m, más 
guarnición tipo I de 0.40m, más guarnición en L con corona de 0.20m, por el espesor de la capa 
subrasante y afectado por el porcentaje del 30% de abundamiento dando como resultado lo 
siguiente: (2700m X (3.5+3.5+1.8+0.40+0.20m) X 0.30m) X 1.30 = 9,898.20 m3. 

Por lo que la cantidad determinada por el licitante en su Documento T17 corresponde únicamente al 
10.37% del volumen mínimo requerido. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la 
Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual de acuerdo con lo señalado en el punto 
6.3.2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual, el artículo 73 numera l 4 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 92 y 94 de su Reglamento. 

Incumplimiento: En el Documento T17 "Listado de insumos que intervienen en la integración de la 
proposición", para el insumo sin código denominado "TUBO PEAD LISO HID RD-15.5 DE 2" con unidad 
de medida M el Licitante determinó la cantidad de 26,092.80, sin embargo, dicha cantidad es 
insuficiente para garantizar la correcta construcción de la canalización para telecomunicaciones, 
alumbrado público, fibra óptica de red Jalisco, media y baja tensión, en la mínima cantidad necesaria, 
de acuerdo con lo estipulado en los documentos, AP-TIPO-CHAPALA FRENTE 5 del Anexo 1 "Proyecto 
de intervención" y al APENDICE DEL ANEXO 4 - SECCIONES DE CRITERIOS PARA INSTALACIONES del 
Anexo 4 "Alcance de los Trabajos. 

De acuerdo con lo anterior, la cantidad mínima de tubo PEAD de 211

1 es la que se obtiene en la sección 
de banqueta y camellón central, sumando la cantidad de t ubos de telecomunicaciones, más la cantidad 
de tubos de alumbrado, más la cantidad de tubos de fibra óptica para red Jalisco, multiplicado por la 
longitud de intervención, (16+5+1+1+4+1) X (2700m) = 75,600.00 m. Por lo que la cant idad 
determinada por el licitante en su Documento T17 corresponde únicamente al 34.52% del volumen 
mínimo requerido. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicit ados en 
Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estata l Multianual de acuerdo con lo seña lado en el pun o 
6.3.2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual, el artículo 73 numeral 4 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 92 y 94 de su Reglament 

Incumplimiento: En el Documento T17 "Listado de insumos que intervienen en la integración de la 
proposición", no se observa la integración de insumos que se relacionen con los siguientes elementos 
de construcción, requeridos en el Anexo 1 "Proyecto de Intervención" de las Bases de Licitación: 

" l. Elemento de confinamiento tipo boomerang de 50 cm de ancho, con cinco oquedades en la parte 
superior para inserción de tornillos para sujeción. elemento fabricado en polietileno de alta densidad 
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o polímero equiva lente color verde claro (rgb 31,127,0) con protector de rayos ultravioleta (uv), 
mediante proceso de inyección o extrusión y de composición sólida". 

"2. Ciclovía en concreto hidráulico de 20 cm de espesor, color rojo al 8%, mr-48, acabado semipulido". 

"3. Obra eléctrica en media y baja tensión: postes de concreto, estructuras, tubo PEAD 3". 
Postes de concreto : Para estos t rabajos, de acuerdo con la información proporcionada por la 
Secretaría, los licitantes deberían considerar la instalación de postes de concreto, en los tramos donde 
se requiere reubicar la instalación de media y baja tensión aérea que incida en el trazo. 

Estructuras aéreas: Para estos trabajos, de acuerdo con la información proporcionada por la 
Secretaría, los licitantes deberían considerar la instalación de estructuras, en los tramos donde se 
requiera reubicar la insta lación de media y baja tensión aérea que incida en el trazo. 

Tubo PEAD 3": Para estos trabajos, de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría, 
los licitantes deberían considerar en las preparaciones para los 2 circuitos de 200 AMP y 2 circuitos 
de 600 AMP, tubo PEAD de 3". 

Las consideraciones en cuanto a la infraestructura eléctrica se establecieron en las páginas 8 y 9 de la 
Tercer Junta de Aclaraciones, de fecha 13 de febrero de 2025. 

En la pagina 10 del Anexo 4 "Alcances de los trabajos" se señaló, respecto de las instalaciones 
eléctricas lo siguiente: 

"Para evitar la contaminación visual y mejorar la seguridad, se instalarán las preparaciones 
de redes eléctricas para media y baja tensión y de telecomunicaciones subterráneas, en la 
sección de la banqueta, esto permitirá una mejor organización de los servicios y reducirá el 
riesgo de accidentes relacionados con cables aéreos. Para esto se colocarán duetos, 
registros y bóvedas, así como lo necesario para las redes de telecomunicaciones 
subterránea. Esta infraestructura será complementada con la instalación de alumbrado 
público, que incluye postes, luminarias, brazos, transformadores y cableados para 
garantizar una iluminación adecuada en toda la vialidad, ciclovía y banqueta. 

Posteriormente se llevará a cabo la construcción de las banquetas con los acabados 
requeridos de acuerdo con los criterios de diseño y especificaciones. Se realizarán trabajos 
de relleno y afine para recibir la instalación de adoquín y losas de concreto, se deberá prever 
dotar de la estructura de pavimento necesaria para los ingresos a predios de particulares ... " 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la 
Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal M ult ianual de acuerdo con lo señalado en el pun o 
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6.3.2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual, el artículo 73 numeral 4 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 92 y 94 de su Reglamento. 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes 
propuestas son solventes ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de 
Licitación Pública Estatal Multianual: 

No: Licitante Importe con IVA 

1 Cinco Contemporánea, S. A. de C. V. $548'235,065.99 

2 Constructora Corpion, S. de R. L. de C. V. $556'910,808.56 

3 Procesos de Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V. $558'753,132.55 

4 Construmaq, S. A. de C. V. $560'037,832.98 

Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V., en 
5 asociación en participación con Urbanización y Construcción $575'567,330.31 

Avanzada, S. A. de C. V. 

2.- Evaluación de Indicadores Financieros. 

Previo a la etapa de eliminación por rango de aceptación, se requirió y se verificó que los licitantes 
cumplieran en 9 de los 12 resultados posibles sobre los siguientes índices financieros para los ejercicios 
fiscales 2022, 2023 y 2024: 

l. Que el Capital Neto de Trabajo (CNT) del Licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos 
a realizar. Se tendrá como suficiente dicho capital neto cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo 
Circu lante (AC) menos el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor al 30% del financiamiento de los 
trabajos de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura de su Propuesta, sin considerar 1 

Impuesto al Va lor Agregado ni los intereses por la implementación de la Obra Pública Multianual. 

11 . Que el Licit ante demuestre suficiente capacidad para pagar obligaciones (Índice de Liquidez) . S 
tendrá como suficiente dicha capacidad cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo Circulante (AC) 
dividido entre el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor de [1.10] unidades. 

"Índice de Cobertura" al resultado que se obtenga de dividir el Flujo Libre de Operación entre el 
resultado de la suma del capital o amortización más los intereses correspondientes tanto de los créd itos 
y/o financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones. 
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111. Que el Licitante demuestre un aceptable grado de dependencia en el endeudamiento 
{Apalancamiento). Se tendrá como aceptable dicho grado de endeudamiento del Licitante cuando el 
importe del ejercicio fiscal del Pasivo Total {PT) dividido entre el Activo Total {AT) sea igual o menor a 
[0.75] unidades. 

IV. Que el Licitante demuestre un aceptable Índice de Cobertura {Margen de Flujo Operativo) . Se tendrá 
como suficiente dicha capacidad del Licitante cuando el Flujo Libre de Operación dividido entre el 
resultado de la suma del pago de capital o amortización más los intereses correspondientes, tanto de 
los créditos y/o financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones, sea 
igual o mayor a [1.10] unidades. Siendo el Flujo Libre de Operación igual al Flujo de Operación menos 
la Provisión de Pagos de Impuestos. 

lo anterior, donde se entenderá por: 

i. "Flujo de Operación" a la cantidad que resulte de la diferencia entre los ingresos y los gastos 
de operación reflejados en el estado de resu ltados, sin incluir partidas virtuales y, 

ii. "Provisión de Pagos de Impuestos" al Impuesto Sobre la Renta del ejercicio 
causado y 

En el caso de asociación en participación se sumarán los AC, PC, AT, PT, Flujo de Operación, Provisión 
de Pago de Impuestos y Pago de capital o amortización e intereses de los créditos y/o financiamientos 
con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones de cada uno de los miembros para 
calcular los parámetros señalados en los incisos anteriores. 

V. Que el importe y condiciones del documento para Garantizar Financiamiento {documento E3) 
coincida y sea congruente con lo expresado en el ANEXO 8 MODELO FINANCIERO. 

VI. Que el importe expresado en la carta compromiso de la proposición coincida con el importe 
presentado en el presupuesto total de los trabajos y que éste no haya sido alterado en su estructura o 
formato con respecto al que entregó la Secretaría. 

El incumplimiento a cualquiera de las disposiciones referidas en este apartado en sus fracciones de la 
a la VI fue motivo de desechamiento. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo que los licitantes evaluados pasaron a 
la evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en las bases de Licitación Pública 
Estatal Multianual. 
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La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas 
económicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado 
la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios y que hayan cumplido con la evaluación de indicadores 
financieros. 

De conformidad con el artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, durante la evaluación por tasación aritmética se desecharán las propuestas que incumplan 
cualquiera de los requisitos señalados en los artículos 92 y 93 del ordenamiento jurídico antes invocado 
y los requeridos en las bases de Licitación Pública Estatal Multianual. 

La proposición económica se evaluó con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las 
siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 

V. Determinación de propuesta so lvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor 
precio. 

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integra r su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por costo directo (materiales, mano de obra y herramienta y equipo) (de la Etapa de Proyecto 
y Construcción de Infraestructura y la Etapa de Mantenimiento); 

11. Importe por costos indirectos (incluyendo los costos para la supervisión externa) (de la Etapa e 
Proyecto y Construcción de Infraestructura; y la Etapa de Mantenimiento); 

111. Importe de financiamiento (incluyendo los costos por la implementación 

Multianual) (de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura y la Etapa de Mantenimiento); 

IV. Importe por utilidad propuesta (de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura y la Etapa 
de Mantenimiento); y 

V. Presupuesto total. 

Los rubros seña lados anteriormente deberán corresponder a los indicados en el Anexo 8 "Modelo 
Financiero" y a los ap licados en las tarjetas de partidas de trabajo, para la Etapa de Proyecto y 
Construcción de Infraestructu ra y la Etapa de Mantenimiento. 
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El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes totales señalados en las fracciones de 
la I a la IV, de conformidad con lo determinado en el Anexo 8 "Modelo Financiero" y lo aplicado en las 
tarjetas de partidas de trabajo, para la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura y la Etapa 
de Mantenimiento, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley y las actualizaciones de insumos, 
consideradas en el numeral 3 del Formato 5- MTO "Programa de Erogaciones Etapa de Mantenimiento" 
del Anexo 8 "Modelo Financiero". 

El Rubro de "Importe de Financiamiento", se compone del importe por costos financieros determinados 
en el numeral 3 del Formato 1- RI DET "Programa de Erogaciones Etapa de Proyecto y Construcción de 
Infraestructura" del Anexo 8 "Modelo Financiero", más la suma de los intereses determinados en los 
formatos: 3-RI "Determinación del Pago Componente Crédito" y 4-RI "Determinación del Pago 
Componente Capital en Riesgo" del Anexo 8 "Modelo Financiero", más los importes por financiamiento 
aplicados a las tarjetas de las partidas de trabajo de la Etapa de Proyecto y Construcción de 
Infraestructura y la Etapa de Mantenimiento. 

3.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como 
rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en 
cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total 
promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango e 
aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el mon 
mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron e 
monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango 
de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento. 
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Pavimentación con concreto hidráulico de carriles centrales y construcción de laterales en la 
carretera Guadalajara - Chapala, del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara 

al Periférico Manuel Gómez Morín, en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, El Salto y San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente S. 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% 

IMPORTE MENOR PROPUESTO $472,616,436.20 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $496,178,733.03 

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $481,523,498.30 

EL MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: 

IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: 

1 Cinco Contemporánea, S.A. de C.V. 

2 Constructora Corpion, S. de R.L. de C. V. 

3 Procesos de Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V. 
4 Construmaq, S. A. de C. V. 

$553,752,023.05 

$409,294,973.56 

$472,616,436.20 $548,235,065.99 
$480,095,524.62 $556,910,808.56 

$481,683,734.96 $558,753,132.55 
$482,791,235.33 $560,037,832.98 

s Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. $496,178,733.03 $575,567,330.31 
de C.V., en asociación en participación con 

Urbanización y Construcción Avanzada, S.A. de C. V. 

3.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

w 
JALISCO 
GOBIU:NO OH IESU.00 

$558,062,509.98 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 
SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficament . 
aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes qu1 

propone para cada uno de los rubros seña lados. 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por costo directo, se procedió a calcular el costo de 
mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe 
por costo directo, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno 
de los Licitantes en el rubro Importe por costo directo, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de 
insuficiencia parcial; 

~ 
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un 
número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe 
por costo directo y se registra en la tabla en números absolutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos 
señalados en la fracción anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia 
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los Licitantes respecto al rubro importe por costo 
directo, se procede de la misma manera con los rubros Importe por costos indirectos e Importe de 
financiamiento. 

IV. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS S20, 297,82.3.20 SU,381,672.!H 
!INCLUYENDO LOS COSTOS PAAA LASUPfR\lmÓN 

V.IMPORTE DE flNANO AMIENTO (INCLUYENDO $110,022,469.JS $270,l79,S02,6t $ll5, U J,J67.48 
l OS COSTOS POR LA IMPLEMEt4TAOÓN OE lA 0 9,RA 

PÚBLICA MULTIAHUAl 

l . IMPORTE POR MANO OE OBRA 

].IMPORTE POR MAQ UINA'IIA Y EQUIPO 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 

S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 
IINClU't'ENOO LOS COSTOS PARA lA SUPERVISIÓN 

EXTERN A) 

6. IMPORTE OE FtNANO AMtENTO {I Na UY[ NDO 

LOS COSTOS POR lA IMPLEMENTAOÓN DE lA 
OBRA PÚBLICA MUlTIANUAl ) 

7. tMPORlt POR UTILIDAD PROPUESTA 

$4] ,462,950.27 

$55,09],171.48 

$276,00~.219.lS 

$42,381,672.91 

5 111,9lS.6Jll.J8 

Sl9,711,599.02 

541,476,911.87 

S41,804,619.82 

S284.121,l40.l2 

Slll,126,.345.67 

S110.022,469.JS 

S-1S.067,042.8S 

SU0,095,524.62 

S60,9S&,9118.8 1 

S24,.!6Ut6.51 

Sl<J0.174, 725. 59 

S40,726,517.78 

Sl14.629,146.7l 

S.!2,286,592.B 

$.t81,68l,134.96 

S26,24l,S70.68 

S9.841,221.2l 

$166,204,470.34 

S20,297,82J.20 

S270,l79,S02,61 

S24,264,87l.06 

$t82,791,235.J3 

3.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

Sl84.S27,772. l4 

SAS,129,S23.98 

SS6,642,S49.8S 

S286,299.84S.97 

$41,1166,053.8 1 

St18,769.21l.l4 

$46,605,622.87 

SU6,178,7.H,OJ 

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números absolutos, el va lor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determinó la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracció \' 
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad seña lado en Importe por utilidad propuesta} 
y el sustraendo es el va lor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el 
resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un 
negativo se declara inso lvente; y 

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las q 
hubieren resultado insolventes. 
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9. INSUFIO[NO A PARQAL OE MANO DE OQRA 

10. INSUFIO ENOA PAJIO AL DE MAQUINAAIA V 
EQUI PO 

11. INSUFtO ENO A PARO Al DE COSTOS 

INDIRECTOS IINQUV[NDO lOS COSTOS PAJI.A LA 

SUPERVISIÓN EXTU NA) 
12. INSUFIOENOA PARO AI. DE FINANOAMl(NTO 

(INQUVENOO LOS COSTOS POR lA 
IMPlEM [ NTAO ÓN DE lA OORA PÚBLICA 
MULTIANUAl) 
ll. lNSUFIO(NOA TOTAL: 8t9tl O+llttl 
14 . SOLVENOA DE LAS PROPOSIOONES: VTIUOAD • 
INSUFIOENOA TOTAL 

CAUFICACfÓN 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0049-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

51.879,SS0.17 so.ro 
so.ro so.ro SUl,390,520.0'J 

so.oo S2, l ll, 295.09 so.oo 

Sl, 175,684 .10 SS,0118,8911.13 5482.220.75 

S10,999,440.56 S9,08 1,74J.l9 S18,872.740.85 

Sl7,112,89U6 
Slt906,41S.l7 

SL9.!J4t.817.S6 

l<l.00 

SUS,1 19,357.92 
528,772, 158.46 SlS,~5.299,46 Sll.4ll,851.l8 •SI00,854,485.85 

SOlVENTE SOt.\lENTE SOlVENTE INSOlVENTE, SEOUCAI.IFICA 

m 
JALISCO 
0 0 8 lEAN O DEL ESU.00 

so.ro 

so.oo 

S0.00 

$7114,1)9.92 
$45,861,482.95 

SOlVENTE 

3.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 

1 Cinco Contemporánea, S.A. de C.V. $472,616,436.20 $548,235,065.99 CUMPLE SOLVENTE 

2 Constructora Corpion, S. de R.L. de C.V. $480,095,524.62 $556,910,808.56 CUMPLE SOLVENTE 

3 Procesos de Ingeniería Aplicada, S.A. de $481,683,734.96 $558,753,132.55 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA 

c.v. YA QUEREBASA EL TECHO 

FINANCIERO ASIGNADO 

PARA ESTA OBRA 

4 Construmaq, S. A. de C. V. $482,791,235.33 $560,037,832.98 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA 

YA QUE REBASA El TECHO 

FINANCIERO ASIGNADO 

PARA ESTA OBRA 

s Constructora y Desarrolladora Barba y $496,178,733.03 $575,567,330.31 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA 

Asociados, S.A. de C.V., en asociación en YA QUE REBASA EL TECHO 

FINANCIERO ASIGNADO 
participación con Urbanización y PARA ESTA OBRA 

Construcción Avanzada, S.A. de C.V. 

La evaluación de las propuestas Técnicas fue realizada por el lng. Mario Palomera Gabriel, en su 
ca rácter de encargado de la Dirección de Eva luación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. 
Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación. 

La evaluación de la propuesta económica (Indicadores Financieros y Tasación Aritmética) fue realiz 
por el lng. Juan Rubén Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revis 
por el lng. Ali Díaz Vida 1, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación. 

Por lo anterior, se dio lectura al fa llo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Públic 
dentro de la décima octava sesión ordinaria del día 21 de marzo de 2025, en el cual se determinó 
adjudicar el contrato al licitante Cinco Contemporánea, S. A. de C. V., para ejecutar los t rabajos 
consistentes en: Pavimentación con concreto hidráulico de carriles centrales y construcción de 

laterales en la carretera Guadalajara - Chapala, del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo de 

Guadalajara al Periférico Manuel Gómez Morín, en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, El Salto 
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y San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 5, por un monto de $548'235,065.99 (quinientos cuarenta y 
ocho millones doscientos treinta y cinco mil sesenta y cinco pesos 99/100 M .N.) I.V.A. incluido, por 
reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los 
criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal 
Multianual y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Para esta adjudicación se otorgará un 15% de anticipo del importe de la Etapa de Proyecto y 
Construcción de Infraestructura sin considerar los rendimientos financieros por la implementación de 
la Obra Pública Multianual ni el importe para supervisión, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, 
que corresponde a $59'599,022.66 (cincuenta y nueve millones quinientos noventa y nueve mil 
veintidós pesos 66/100 M.N.). 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta 
surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta 
adjudicación del contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0049-2025, al "adjudicatario" quien presentará la 
garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 21 
de marzo de 2025 a las 16:20 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de 
Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del 
documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación 
de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo. 

Los trabajos deberán estar concluidos dentro del plazo de 1,768 días naturales, tomando como fecha 
de inicio del contrato el día 22 de marzo de 2025 y de terminación de vigencia del mismo el día 22 de 
enero de 2030. 

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida lvette Aguirre Rochin, Directora de Licitación dt a 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de la misma 
emitir el fallo. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad sien o 
14:23 horas del día 21 de marzo de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su Reglamento. 
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Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

~ 
Arq. Elida lvette Aguirre Rochin 

Directora de Licitación 

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) 

RAZÓN SOCIAL 

Contratista General de América Latina, S. A. de C. V. 

Cinco Contemporánea, S. A. de C. V. 

Constructora Corpion, S. de R. L. de C. V. 

Procesos de Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V. 

Construmaq, S. A. de C. V. 

Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. 
de C. V., en asociación en participación con 

Urbanización y Construcción Avanzada, S. A. de C. V. 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

m 
JALISCO 
G081fAN0 OEL ESTADO 
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TESTIGO SOCIAL 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 
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Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------




