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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SI O P·E · ICAR·OB·CSS-156-2023 

CONTRATO DE O BRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 
LA ARQ. ELIDA IVETTE AGUIRRE ROCHÍN Y EL ING. OMAR DAVID PAREDES FLORES EN SUS RESPECTIVOS 
CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTORA DE LICITACIÓN Y 
CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA, A QUIENES EN LO SUCESIVO 
Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR LA OTRA LA 
SOCIEDAD CONSTRUCCIONES COVIMEX, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C.  

 EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA 
LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU 
CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centra lizada que t ienen por objeto 

auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 

lo previsto en los artículos 36, 46, SO, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XX II y XXVII, de la Constitución Polít ica 
de l Estado de Jalisco, así como en los art ículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, lS, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alca lde número 1351, Edificio "B", en la Colonia M iraflo res, en el 
municipio de Guadalaj ara, Ja lisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades pa ra obligarse en los términos de este contra to de conformidad en lo 

dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción X, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVI II del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Infraest ructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titular de 
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 
el nombra miento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 
extendió a su favor por el Gobernador Const itucional del Est ado de Jalisco. 

1.4.- El presente contrato se adjud ica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado 
Sumario, con número de asignación SIOP-E-ICAR-OB-CSS-156-2023, instaurado por "La Secretaría", en 

términos de lo dispuesto por los artículos 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 90, de la Ley de ( 
Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios, para t al efecto se info rmó al Comité M ixto de Obra 

Pública de "La Secretaría", dent ro de la Trigésima Sesión Extraordinaria celeb rada el d ía 05 de abril de 
2023, el resultado del fa llo mismo que fue emitido el día 05 de abril de 2023, fecha en la cual se adjudicó 
a "El Contratista" el presente cont rato. 

1.5.- El presente contrato será cubierto con cargo a la clave presupuesta! que se especifi ca en el "Anexo 
Técnico de Validación Financiera", adjunto al presente cont rato . 

1.6.- El presente cont rato cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-156-2023. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precias U11itarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secreta na" y por otro lado "El 

Cont ratista" Construcciones Covimex, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-CSS-156-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso 

.Jnh8co Simplificado Sumario. 

Página 1 de 20 

2

1
1



Infraestructura 
y Obra Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ICAR-OB-CSS-156-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmediato anterior. 

11.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los t érminos del presente contrato. 

11.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura pública número 514, de fecha 22 de abril 

de 2004, otorgada ante la fe de la Licenciada Ernestina Ávila Pedraza, Notario Público número 119, de la 

Ciudad de Zacapu, Michoacán, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de 

Michoacán, bajo boleta de inscripción con folio mercantil número 15002*11, de fecha 21 de mayo de 
2004. 

11.3.- Su representante, el C.  con el carácter ya indicado, cuenta con las 

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio 

de la escritura pública número 7,677, de fecha 27 de enero de 2020, otorgada ante la fe de la Licenciada 

Ernestina Ávila Pedraza, Notario Público número 119, de la Ciudad de Zacapu, Michoacán, y que se 

encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de 

Michoacán, bajo boleta de inscripción con folio mercantil 15002, de fecha 17 de marzo de 2020, 

manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas 
a la fecha. 

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: CCO0404226D8. 

11.5.- Su representante, se identifica con Pasaporte mexicano número  emitida por la Secretaría 
de Relaciones Exteriores. 

11.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo el número de registro C-0253 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

11.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

11.8.- Tiene establecido su domicilio en Av. Inglaterra, No. 7171, Interior C, Colonia Lomas Universidad, 

C.P. 45016, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que señala para todos los fines y efectos legales 
de este contrato. 

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la ca lidad de los 
materiales; así como, el contenido del "programa general de ejecución de los trabajos", el "catálogo de 
conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en general su propuesta técnica y 
económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de anális is de precios 
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

1 _,: ~ oja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 

· ·,,, Contratista" Construcciones Covimex, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-CSS-156-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso 
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11.10.- Conoce debidamente el sit io de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar t odos los factores que inte rvienen en su ejecución. 

111.- "Las Partes" declaran: 

111.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

111 .2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos est ructu rales y deta lles de obra. 

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a 
todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus M unicipios y 
su Reglam ento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

111.4.- Que el presente contra to se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

C LÁU S ULAS: 

PRIM ERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 

obra denominada: Conservación Periódica del Camino Código 435, La Frontera - Lagunillas, Subtramo 

Juanacatlán - a la Frontera, en los Municipios de Atemajac de Brizuela y Tapalpa, Jalisco. Segunda Etapa, 

mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y dirección profesiona l, hasta su total 

terminación, de acuerdo al programa general de ejecución de los trabajos, proyecto, catá logo de 

conceptos, especificaciones t écnicas, bitácora de obra, así como a las normas de construcción vigentes en 

el lugar donde deban realiza rse los t rabajos, de conform idad con los numerales 7, 8 y 9 del artículo 92 de 

la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 108 y 109 de su Reglamento, 

acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas seña lados en la declaración 

11.9 del apartado de declaraciones de "El Contratista". Queda entendido por "Las Partes" que la bitácora 

que se genere con motivo de la ejecución de los t rabajos materia de este contrato formará parte de l 

mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este cont rato es por la cantidad de 
$7'963,167.51 (siete millones, novecientos sesenta y tres mil, ciento sesenta y siete pesos 51/100 M .N.), /' 

incluye el Impuesto al Va lor Agregado. G 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
rx / apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, 
~ 1 en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 

"El Contratist a" rea liza t rabajos con un va lor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
in e endientemente de las responsabilidades en que incurra. 

H~~-,~ La resente hoja corresponde al _contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por_Tien?o Determinado que celebran por una p_arte "La Secretaría" v_ por otro lado " El 

· 
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TERCERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato se cubrirá 

a "El Contratista" por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, debiéndose formular para 

ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el 

artículo 10S de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 
estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 90 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 11 de abril de 

2023, y concluirla el día 09 de julio de 2023, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el tiempo 
previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 
Contratista" y finalizará cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 

Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

"La Secretaría" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se realizarán 
los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el 
acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 
Secretaría" otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo "El 

Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio de la of 
ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia 
de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el 
anticipo señalado, es el contemplado en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario y el 
resultante del programa de erogación contenido en la propuesta presentada por "El Contratista" dentro 
del procedimiento de contratación que motiva la firma del presente instrumento. 

'-" . • ~ a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado " El 

~ •·i¡t' Contratista" Construcciones Covimex, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-CSS-156-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso 
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El importe del anticipo conced ido será puesto a disposición de "El Contratista", previa ent rega que efect úe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los art ículos 98 numera l 1, fracción 
1 y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El at raso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igua l plazo el programa de ejecución pactado, 
formalizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de in iciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía de l anticipo dentro del plazo seña lado en el art ículo 98 numeral 2, del mismo 
ordenamiento lega l en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por t rabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el fa ltante por amortizar en la estimación fina l. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, 

para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de d iferimiento de inicio de los t rabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósit o del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contrat ista" no presente la solicitud en el plazo seña lado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respectivo. 

De igua l forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

art ículo 108 numera l 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicip ios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferi rá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modifica r el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los t rabajos o servicios, sin 

mod ifica r el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por t odos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Est ado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de exist ir trabajos fa ltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

Las cant idades de trabajo consignadas en el presente cont rato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

~ t ;,. •, ~ responde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por ot ro lado "El 

.' 'i<,, - Contratista" Construcciones Covimex, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-CSS-156-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso 
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Página 5 de 20 

2



Infruestructu ra 
y Obra Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1S6-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

DÉCIMA. - GARANTÍAS.- "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artícu lo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obl iga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al 
presente, así como en los térm inos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías 
siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artícu lo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; 
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe tota l o parcial de l anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amort izado el importe total del referido monto. En 
caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los t rabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" el monto total otorgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 
111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los tribunales con res idencia en esta ciudad de Guada lajara, Jalisco; la garantía 
subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 
imposibilitándose con ello e l inicio de los t rabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 
contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el proced imiento rescisorio correspondiente y 
"El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el art ículo 100 
numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los trabajos se real iza ra a partir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favo r de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por va lor del 10% del importe total de los trabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de la celebración de conven ios para ampliar el monto del contrato, se deberá realizar la 
modificación correspondiente a la fia nza de cumplimiento de conform idad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente cont rato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría" procederá a la rescisión administrativa del contrato. 

L . -~ o~a corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
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Para cancelar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 

Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor 
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la cual estará vigente por doce meses contado 
a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igual forma a lo establecido por los artículos 1, 32, 
36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 
a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previamente a su ejecución y pago, 
dicha conciliación y autorización deberá realizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, 
para lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 145 del Reglamento 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" podrá autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades 
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no 
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán 
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente 
en el catálogo no sea necesaria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su realización se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del artículo 102 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 
de su Reglamento. 

f.-·• ~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 
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DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oír y recibir t oda clase de notificaciones relacionadas con los t rabajos, 
aún las de carácter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de ca lidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particu lares de 
construcción y normas de calidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los t ra bajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 

se reserva el derecho de sol icitar en cua lquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a ot ro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA". - Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal t écn ico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
caba lidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de t rabajo y seguridad social, tales 
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en 
ningún caso podrá ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo "El 

Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en 
contra de "La Secretaría", en relación con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que 
pudiesen surgir por quienes le suminist ren materiales para la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el proced imiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" tota lmente ajena a cualquier reclamación 
proveniente de dichas re laciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de cualquier 
responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" de conform idad con los art ículos 1396, 1401 y 
1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto 
por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto señale "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 103, numera l 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 

J;f'/ y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el ún ico 
7-z,, responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" o a t erceros, 

por no ajusta rse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por "La 

- 11 i , ~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 
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Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello "El Contratista" 

cubrirá el o los daños a resarcir, ·así como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una 
o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera del presente 
contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniestros de cualquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civil, la cual deberá 
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 
equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso 
simplificado sumario, la cual deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la totalidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución total o parcial de los 'trabajos, salvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artículo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la realización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer valer en contra de "La Secretaría" por tales obligaci_ones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 
sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras de conformidad 
con el artículo 128 del Reglamento de lá Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

'·-~ ~oja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado " El 
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DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a 
través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con 
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "La Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y señales necesarias; de causarse cualquier siniestro será sufragada la 
responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la realización y operación de la obra 
pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y 
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 
que cause al medio ambiente, por lo que deberá realizar de manera inmediata las acciones necesarias para 
la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-

007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 

misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la 
separación, clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 

Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 

: Í:_:", ~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 
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Contratista" no atendiere los reque rimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para ta l efecto o en su caso que 
para que se inicie el proced imiento lega l respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artícu lo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liqu idaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala ca lidad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de real izar la devolución o cancelación de la garantía de 
vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencim iento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 
con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento seña lado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior d ictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo const ru ido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constit uidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" 

designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conform idad con lo establecido en el artículo 2, numeral 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obl igatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - "La Secretaría" verificará que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periód icamente el avance 
y la ca lidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se t endrá por no realizada . 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pane "La Secretaria" y por otro lado "El 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en 
función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del 
avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el artículo 111 del 
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" independientemente de la aplicación de las 
penas convencionales señaladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el pago del sobrecosto 
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le 
representaría a "La Secretaría" concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de 
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del artículo 109 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. · 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cua l deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 1P 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, f 

pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 

determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 
cualquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

, i; -:~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
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TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cua lquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento 
legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
t erminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá rescindir admin ist rativamente el presente contrato, la cua l operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que 
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causales para dar por rescind ido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega 

Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la formal ización delop 
finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
t érminos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los p lazos establecidos para ello. 
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5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha señalada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este cont rato, o por la fa lta de pago de salarios, prest aciones sociales, sindica les y laborales de cua lquier 
índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capital socia l y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de at raso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conj unto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al va lor agregado del monto del cont rato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente cont rato y en general, por cualquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convenciona les conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescis ión, debiendo fundamenta r y mot ivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garant ía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá dar por t erminado ant icipadamente el presente cont rato, por razones de int erés 
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la cont inuación de 
los trabajos y se demuest re que de continuar con las obl igaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nu lidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los t rabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el art ículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en co rrelación con lo establecido en el artícu lo 151 de su 
reg lamento. 

Sin perj uicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a " El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa just ificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
t erminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus M unicipios. 

, ~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por llempo Determinado que celebran por una pan e "La Secretaria" y por otro lado '"El 
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TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, "El Contratista" comun icará a "La Secretaría" la 
conclusión de los t rabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 
dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, ve rifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finaliza r la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días há biles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcia lmente aquellas 
partes de la obra suscept ibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la t otalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se aj usten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdicciona l declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva. 

La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcia l o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resu lten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto genera l que les dio origen y el saldo resultante, para lo 
cua l se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simpl ificado Sumario, 
el artículo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo 
plasmado en los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

, . -~ a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 
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De existir desacuerdo entre "Las Partes11 respecto del finiquito, o bien, "El Contratista11 no acuda con "La 
Secretaría11 para su elaboración en el t érm ino seña lado en el párrafo inmediato ant erior, "La Secretaría11 

procederá a su elaboración de forma unilat era l, debiendo comunica r por oficio su resu ltado a " El 
Contratista11 dentro de un t érmino de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 

el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábi les para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este t érmino no realiza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y ob ligaciones pact ados en el contrat o, de 
conformidad con lo establecido en el art ículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Est ado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los sa ldos se rea liza dentro de los 20 días háb iles 

siguientes a la firma del finiq uito de los t rabaj os, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes11 en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liqu idación 
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "La 
Secretaría11

, a cargo de "El Contratista11
, el import e de las m ismas se deducirá de las cant idades a cubri r le 

po r trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por est os conceptos 
po r "El Contratista". 

Cuando por ca usas inj ustificadas los trabajos objet o del present e contrato no se entreguen en el plazo 

establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adiciona l y servicios de 

apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista11
, el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 

que "La Secretaría" deba hacer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "El Contratista" conviene expresament e y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el art ículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municip ios, por concepto de se rv icios de vigilancia, inspección y control sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "El Contratista
11 

podrá otorgar su consentim ient o de manera escrita de aceptación o negativa a 
de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar) del importe de cada estimación, para aport arlo volunta riamente a los programas de 

capacit ación y adiest ramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 
Contratista" acept e o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrat o. 

<; i. ~ orresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" y por otro lado "El 
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TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es totalmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" de cualquier responsabilidad por la violación de la propiedad intelectual que se 
lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la realización de los trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. -CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de manera 
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el proced imiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de fo rma ora l, escrita, en 
medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como secreta y 
confidencial, por lo t anto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente 
instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 años, 

contados a partir de su conclusión, sa lvo previo consentimiento de "La Secretaría". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" procederá a ejercitar las acciones lega les establecidas en la legislación aplicable, 
así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 

resolverán entre sí las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar 
sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los ld días naturales 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realizará 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre "Las Partes". 

En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a 
cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

"El Contratista", por cada diferencia, só lo podrá interponer un reclamo ante el residente de ob ra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo en los 
términos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días natura les contados a part ir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 
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Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 

días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 

de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 

administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 

podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 

carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractuales y legales que fundamenten su reclamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 
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"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 
sido hecha valer por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verifica rá que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar t odo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 

Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a "Las Partes". 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo 
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 
una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 
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1, 

Jolisco 

Infraestructura 
y Obn"l Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SI O P-E-I CAR-O B-CSS-156-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 10 de abril de 2023. 

aría 

1 
nfraestruc 

y Obra Púb 

MTRO. DAV IGUEL ZAMORA BUENO 
SECRETARIO DE I AESTRUCTURA Y OBRA PÚ CA 

~ 
ARQ. ELIDA IVETTE AGUIRRE RO 

DIRECTORA DE LICITACIÓ DIR 

POR "EL CONTRATISTA" 

c. 

CONSTRU 
TE LEGAL 

OVIMEX, S.A. DE C.V. 

TESTIGOS 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Construcciones Covimex, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-CSS-156-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso 
Simplificado Sumario. 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2
, Firma3

, y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de Jal" us 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Contra 




