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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-FINEDUC-OB-AD-402-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 
LA ARQ. ELIDA IVETTE AGUIRRE ROCHÍN Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA, EN SUS RESPECTIVOS 
CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTORA DE LICITACIÓN Y 
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE 
CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD URBANIZADORA DE 
JALISCO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. EN SU CARÁCTER DE 
REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE 
LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS 
PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que t ienen por objeto 
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 
lo previsto en los art ículos 36, 46, SO, fracciones 1, X, XIX, XX, XX I, XXII y XXVII, de la Const itución Polít ica 
del Estado de Jalisco, así como en los artícul os 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Ja lisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde número 1351, Edificio "B", en la Colonia Miraflores, en el 
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los t érminos de este contrato de conformidad en lo 
dispuesto por los art ícul os 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Infraest ructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el t it ular de 
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 
el nombramiento y la t oma de protesta como Secretario de Infraest ructura y Obra Pública, mismo que fue 
extendió a su favor po r el Gobernador Constit ucional del Estado de Jalisco. 

1.4.- Con fecha 29 de marzo de 2023, se emitió acuerdo de justificación de excepción a la licit ación por 
Adjudicación Directa con No. SIOP-E-FINEDUC-OB-AD-402-2023, mediante el cua l se estableció el 
procedimiento de cont ratación de conformidad con la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios en sus artículos 42 numeral 2, 43 numeral 1 fracción 111, numeral 2 fracción l. 

1.5.- Que mediante acuerdo de adjudicación directa de fecha 10 de abril de 2023, se determinó adjudicarle 
a "El Contratista" los trabajos estipulados en la cláusula primera del presente contrato, de conform idad 
con la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en sus artículos 42 numeral 2, 43 numeral 
1 fracción 111, numeral 2 fracción 1, 86, 89 numeral 1 y 91 numerales 1 y 2. 

1.6.- El presente contrato será cubierto con los recursos asignados en el Fondo para la Infraestructura 
Educativa del Estado de Jalisco a través del Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración de 
Recursos Líquidos número 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Inst itución de Banca 
M ú t i le Grupo Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Ja lisco. 

, ¡; !' .e:::::.--t presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por nempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

': '
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' Contratista" Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-AD-402-2023, asignada bajo la modalidad de 
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1.7.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número AD-402-2023. 

1.8.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artícu lo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmedia to anterior. 

11.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

11.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura pública número 25,925, de fecha 02 de 

febrero de 2001, otorgada ante la fe del Licenciado Jesús Villalobos Pérez, Notario Público Titular número 

04, del Municipio de Zapopan, Jalisco, y que se encuent ra debidamente inscrita en el R~gistro Público de 

la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil número 

21403 * 1 de fecha 24 de febrero de 2004. 

11.3.- Su representante, el C. con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades 
necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio de la 

escritura pública número 35,076, de fecha 17 de mayo de 2005, otorgada ante la fe del Licenciado Jesús 

Villa lobos Pérez, Notario Público Titular número 04, del Municipio de Za popan, Jalisco, y que se encuentra 

debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta 

de inscripción con el fo lio mercantil número 21403*1 de fecha 07 de junio de 2005, manifestando a través 

de dicho representante que tales facu ltades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha. 

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: UJA0102068SA 

.1.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar numero 
nstituto Naciona l Electoral. 

emitida por el 

1.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
stado de Jalisco bajo el número de registro C-0352 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
oy. 

11.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

11.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Puerto Mulege, No. 509, Colonia Circunvalación Belisario, 
C.P. 44330, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que señala para todos los fines y efectos 
lega les de este contrato. 

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e insta laciones y de la ca lidad de los 
materiales; así como, el conten ido del programa genera l de ejecución de los trabajos, el catá logo de 
conceptos, las especi ficaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en general su propuesta técnica y 

J{:/ económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de aná lisis de precios 
1/ 1 unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

i' · ~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por ot ro lado "El 
"\J 

Jalisco 
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11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fin de conside rar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

111.- "Las Partes" declaran: 

111.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican las bases de Adjudicación Directa, 
que le dan origen. 

111 .2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra. 

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a 
todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sea n apl icables. 

111.4.- Que el presente contrato se ce lebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" ot organ las sigu ientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 
obra denominada: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Héroe de Nacozari CCT 
14DPR0329B, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su 
responsabilidad y dirección profesional, hasta su total terminación, de acuerdo al programa general de 
ejecución de los trabajos, proyecto, catá logo de conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así 
como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de 
conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del artículo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y los artículos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos 
ordenamientos y normas señalados en la declaración 11.9 del apartado de declaraciones de "El 
Contratista". Queda entendido por "Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución 
de los t rabajos materia de este contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 

$2'150,234.16 (dos millones, ciento cincuenta mil, doscientos treinta y cuatro pesos 16/100 M .N.) 

incluye el Impuesto al Valor Agregado. 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

fv en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
~ "El Contratista" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 

independientemente de las responsabilidades en que incurra. 

i ~ aja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 

'' Contratista" Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-AD-402-2023, asignada bajo la modalidad de 

Jalisco Adjudicación Directa. 
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TERCERA.- FORMA DE PAGO.- "Las Partes" acuerdan que el monto tota l del presente contrato, se cubrirá 
a "El Contratista" por el Fideicomiso Irrevocab le de Inversión y Administración de Recursos Líquidos 
número 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institución de Banca M últiple, Grupo 
Financiero Santander M éxico, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco, debiéndose 
form ular para ello estimaciones de los t rabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo 
dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la f echa de 

corte de estas será al d ía últ imo de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los t rabajos, se podrá generar la 
estimación que corresponda y el fi niquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los t rabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 64 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 14 de abril de 

2023, y concluir la el día 16 de junio de 2023, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el tiempo 
previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 

Contratista" y finalizará cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones ent re "Las 

Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los t rabajos, cuando los sa ldos plasmados en éste 
sean liquidados dent ro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los sa ldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

"La Secretaría" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se rea lizarán 
los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el 
acta de entrega - recepción correspond iente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" rea lice en el sit io de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los t rabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
const rucción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 

Secretaría" otorga un anticipo equiva lente al 30% del importe t ota l del presente cont rato; pudiendo " El 
Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio de la 
ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia 
de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
100 numera l 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios. Queda establecido que el 
anticipo seña lado, es el contemplado en las bases y el resu ltante del programa de erogación contenido en 
la propuesta presentada por "El Contratista" dentro del procedimiento de cont ratación que motiva la 
firma del presente instrumento. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-AD-402-2023, asignada bajo la modalidad de 

Jnlisco Adjudicación Directa. 
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El importe del anticipo concedido será puesto a d isposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garant ía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 
1 y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municip ios. El atraso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
forma lizando mediante conven io entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo seña lado en el artículo 98 numeral 2, del mismo 
ordenamiento lega l en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá inicia r el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamient o y amortización del anticipo, se sujeta rá a lo estab lecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ej ecutados que se form ulen, debiéndose 
liqu idar el faltante por amortizar en la est imación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numera l 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, 

para lo cua l "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los t rabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito de l anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo señalado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respectivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 
modificar el plazo de ejecución estab lecido en el presente contrato. 

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por t odos los gastos d irectos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

DÉCIMA.- GARANTÍAS. - "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Jr:~ Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
1/ z, a los formatos establecidos en las bases que dio origen al presente, así como en los términos y 

procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garant ías siguientes: 

~ a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado " El 

Contratista" Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-AD-402-2023, asignada bajo la modalidad de 
Adjudicación Directa. 
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A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de t rabajo, de conform idad con lo establecido en el artícu lo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favo r de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública de l Estado 
de Jalisco, por la totalidad del monto conced ido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; 
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe total o parcial del ant icipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe t ota l del referido monto. En 
caso de no amort izar "El Contratista" el anticipo ent regado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" el monto t otal otorgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 
111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Inst ituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los t ribuna les con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garant ía 
subsistirá hasta la tota l amortización de los ant icipos correspondientes. 

Si t ranscurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de ent regar el importe del mismo, 
imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 
contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y 
"El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el d iferimiento aludido en el art ículo 100 
numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los trabajos se rea lizara a partir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garant izar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la o rden de t rabajo, de conform idad con lo estab lecido en el 
art ículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Ja lisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por va lor del 10% del importe t ot al de los trabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá rea lizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus M unicipios, la garant ía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría" procederá a la rescisión administrativa del contrato. 

Para cance lar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administ rat iva de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el fin iquito y, en caso de existir sa ldos a cargo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garant izar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 

Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Va lor 
Agregado de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

~ a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaría" y por otro lado "El 

Contratista" Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-AD-402-2023, asignada bajo la modalidad de 

Jalisco Adjudicación Directa. 
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y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la cua l estará vigente por doce meses contado 
a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción física de los trabajos, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Ja lisco y sus 
Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar caba l cumplimiento a la 
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igual forma a lo establecido por los artículos 1, 32, 
36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de rea lizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 
a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previamente a su ejecución y pago, 
dicha conciliación y autorización deberá realizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, 
para lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el art ículo 145 del Reglamento 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" podrá autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades 
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigi lando que dichos incrementos no 
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades ad icionales, éstas se pagarán 
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de 
conformidad con lo establecido en el art ícu lo 107 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Cuando para la rea lización de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente 
en el catá logo no sea necesaria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su realización se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del artículo 102 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 
de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 
aún las de carácter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en t odo lo 
relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de ca lidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 

)Y"'~ suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especif icaciones genera les y particulares de 
1/-t... construcción y normas de calidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 

generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 

~ oja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

'· Contratista" Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-AD-402-2023, asignada bajo la modalidad de 

Ja l ¡ seo Adjudicación Directa. 
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6, de la Ley de Obra Públíca del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 

se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente cont rato. 

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal técnico especia lizado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
cabalidad con las ob ligac iones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, tales 
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 
ca rgo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en 
ningún caso podrá ser considerada como intermediario laboral o responsable sol idario, debiendo "El 

Contratista" responder por t odas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en 
contra de "La Secretaría", en relación con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que 
pudiesen surgir por quienes le suminist ren materiales para la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus ob ligaciones en materia laboral y de seguridad socia l, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrat o; siendo "La Secretaría" totalmente ajena a cualquier reclamación 
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de cualquier 
responsab ilidad derivada de este caso a "La Secretaría" de conformidad con los artículos 1396, 1401 y 
1402 del Código Civi l del Estado de Ja lisco, aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto 
por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estata l o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto seña le "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 103, numera l 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" o a terceros, 
por no ajusta rse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por "La 

Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello "El Contratista" 

cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una 
o va rias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera del presente 
contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", total o parcia lmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniestros de cua lquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles sigu ientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
esta lecido en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

~--•a pre ente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado " El 

Contratista" Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-AD-402-2023, asignada bajo la modalidad de 
Adjudicación Directa. Jalisco 
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deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civil, la cual deberá 
contar con cobertura para garant izar la responsabil idad civil por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materia les y 
equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materia les y equipos incorporados 

y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en las bases de la adjudicación directa, 
la cual deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 

en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la t otalidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución total o parcial de los trabajos, sa lvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 

la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su insta lación, deberá so licitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsab le de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 

quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de confo rmidad con el artículo 97 numeral 9 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la rea lización de la obra, por lo que el subcontratista no t endrá ninguna acción o derecho 
que hacer va ler en contra de "La Secretaría" por tales ob ligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
ste contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su repa ración o reposición 

inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 
sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en t anto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras de confo rmidad 

con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 

mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108, numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materiales y 

equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cump lan con las normas de ca lidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 

los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a 
través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

' ~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado " El . ) ' 
.Jalisco 

Contratista" Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-AD-402-2023, asignada bajo la modalidad de 
Adjudicación Directa. 
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VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se ob liga a 

cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el t rabajo, para evitar 
accidentes dura nte la ejecución de los trabajos materia del presente; así m ismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientación necesarias para evitar los r iesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con 

ca rgo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos seña lados por "La Secretaría" el rót ulo de 
obra, anuncios, avisos y señales necesarias; de causa rse cualquier siniestro será sufragada la 
responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplim iento "La Secretaría" dará aviso a las 

auto ridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 

responsable de la prevención de impact os ambienta les derivados de la rea lización y operación de la obra 
pública conforme a lo est ablecido en el artículo 103 numera l 4, de la Ley de Obra Pública del Est ado de 
Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y 
condicionantes ambienta les previst as en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 

que cause al medio ambiente, por lo que deberá rea lizar de manera inmediata las acciones necesarias para 
la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efect uar las labores y 
medidas que impongan las auto ridades ambientales, atend iendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coord inación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir t odas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007 / 2008, respecto del manejo, t ratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos pe ligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 

misma que expone los criterios y las especificaciones t écn icas bajo las cuales se deberá rea liza r la 
separación, clasificación, va lorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 

imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el proced imiento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus M unicipios, ordenará a "El 
Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
sin t ener derecho a retribución por ello, dentro de un té rmino máximo de 30 días naturales, si "El 

Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", remit irá las actuaciones respect ivas a la 
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para t al efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conform idad con el artícu lo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Púb lica de l Estado de Ja lisco y sus Municipios . 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago tota l de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, ex imen 

a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y 
que provengan por defect os de la construcción o mala ca lidad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de rea lizar la devolución o cance lación de la garantía de 
vicios ocu ltos, deberá redacta r un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anterio res al vencimiento del plazo de dicha garant ía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 

con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resu ltar favorab le y los defectos observados 

-~ ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por ot ro lado "El 

,., Contratista" Urbanizadora de Jalisco, S.A. de CV., correspondiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-AD-402-2023, asignada bajo la modalidad de 

.Jnlisco Adjudicación Directa. 
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se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garant ía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento seña lado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo constru ido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el art ículo 164 de l 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 

las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su j uicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituida s conforme al artícu lo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ej ecución de los trabajos "La Secretaría" 

designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, cont rol y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conform idad con lo establecido en el artículo 2, numeral 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios y 129 de su Reglamento, 
teniendo el derecho a supervisar en t odo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 

que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 

las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ej ecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y mod ificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será ob ligato rio la elaboración, contro l 

y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumpli r con las previsiones establecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA.- VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA.- "La Secretaría" verificará que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periódicamente el avance 

y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la 

ej ecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en 
función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
t ota l de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cá lcu lo conforme lo establece el 

artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convenciona les podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Va lor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igua l forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 

de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 

apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

M nici íos, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estim aciones que se 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado " El 

Contratista" Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-AD-402-2023, asignada bajo la modalidad de 
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encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cua les serán calculadas en función del 

avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 

pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cálculo confo rme lo establece el artículo 111 del 

Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a "El Contratista" podrán ser 

recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" indepedientemente de la aplicación de las penas 
convenciona les seña ladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el pago del sobrecosto que 
resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le representaría 
a "La Secretaría" concluir con otro contratista los trabaj os no ejecutados al momento de rescindir el 
contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del artículo 109 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas cond iciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualqu ier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 

determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a so licitud de 
cualquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cualquier est ado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento 
legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefin ida, según lo dispuesto por el numera l 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, confo rme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 
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TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 

debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artícu los 152, 153 y 166 de su 

Reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario 

que acuda ante los tribLJnales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causa les para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 

2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y forma lizada el Acta de Entrega 

Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la formalización del 

finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
términos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cua lquiera de las obl igaciones a su 
argo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha señalada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 

a este contrato, o por la fa lta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier 
índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplim iento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convenciona les, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 

el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado de l monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa 

imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

¡, ~ aja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por ot ro lado "El 
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Las causa les referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cump limiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
genera l, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 
Reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 

dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspond iente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

, : : ~ ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" y por otro lado "El 
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c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recib ir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva. 

La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convenciona les en los términos de este contrato. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por te rminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspond iente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
e laborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créd itos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto genera l que les dio origen y el sa ldo resultante, para lo 
cual se procederá conforme lo estab lecido en las Bases de la Adjudicación Directa, el artículo 112 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo plasmado en los artículos 
156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
Secretaría" para su elaboración en el término seña lado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 

procederá a su elaborac ión de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
e l resultado de d icho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez sa ldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artícu lo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los sa ldos se reali za dentro de los 20 días hábi les 
sigu ientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsist iendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA.- DEDUCCIÓN DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obl igación o responsabilidad para con "La 

Secretaría", a ca rgo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cant idades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de d ichos gastos será deducido de los pagos 
que "La ecretaría" deba hacer a "El Contratista". 
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TRIGÉSIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 

consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 

millar) del importe de cada estimación, para cumpli r con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigi lancia, inspección y control sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 

de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 

(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo vo luntariamente a los programas de 

capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la indust r ia de la construcción. En caso de que "El 

Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato . 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- "El Contratista" es tot almente 

responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 

deslinda a "La Secretaría" de cualquier responsabilidad por la vio lación de la propiedad inte lectual que se 

lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la realización de los trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de manera 

alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 

proporcionado durant e el procedimiento de contratación que dio origen al present e, así como de la que 

se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera t ener acceso, ya sea de forma o ral, escrita, en 
medios electrón icos, en disposi tivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 

"La Secretaría" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como secreta y 

confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la v igencia del presente 

inst rumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 años, 

contados a partir de su conclusión, sa lvo previo consentimiento de "La Secretaría". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 

cláusula, "La Secretaría" procederá a ejercitar las acciones legales est ablecidas en la legislación aplicable, 
así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse v igente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 

resolverán entre sí las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran ve rsar 
sobre problemas específicos de cará cter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la 

interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dent ro de los 10 días natura les 

siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 

motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realizará 

por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre "Las Partes". 

En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párra fo, "El Contratista" renuncia a 
cualquier reclamo poste rior por la diferencia de que se trat e. 
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"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo en los 
términos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días natura les contados a partir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

~ / b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
7,z,. contractua les y legales que fundamenten su reclamo; 
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c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 
sido hecha valer por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 

tiempo y forma; en caso cont rario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del proced imiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 

área designada procederá a analiza r y estudiar el tema en discrepancia y cit ará por escrito a "El 
Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán t antas veces como sea necesari o y el área asignada 
deberá comunica r su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emit irá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización de l conven io respectivo, 
concluyendo así e l procedimiento para la reso lución de reclamos y discrepancias de carácter t écnico o 
administ rativo con efectos jurídicos conce rnientes a "Las Partes". 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter t écnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 

cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contra loría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a sa lvo 
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respect iva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obligan a sujeta rse estrictamente para la ej ecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 
una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, proced imientos y requ isitos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 

interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
(>( / la jurisd icción de l Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 

/ Z-- razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 

Jalisco 

, ; ~ corresponde al Cont rato ele Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por ot ro lado " El 
'llJ 

Contrat ista" Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-AD-402-2023, asignada bajo la modalidad de 
Adjudicación Directa. 
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Jalisco 

Infraestructura 
y Obra Público 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-FINEDUC-OB-AD-402-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 11 de abril de 2023. 

/O\ ec taria 

~ 
lJ:l.1. nfraestructur 

v Obra Pública 

MTRO. DAV IGUEL ZAMORA BUENO 
SECRETARIO DEI AESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

~ 
ARQ. ELIDA IVETTE AGUIRRE RO 

DIRECTORA DE LICITACIÓN DIRECTO 

POR "EL CONTRATISTA" 

TESTIGOS 

~ -:-5-ANfl 

La presente hoja corresponde al Contrato d e Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-FINEDUC-OB-AD-402-2023, asignada bajo la modalidad de 
Adjudicación Directa. 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2
, Firma3

, y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de Jal" us 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Contra 




