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SECHETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E- IV-OB-CSS-359-2024 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ING. CELSO DE JESÚS ÁLVAREZ SOLÓRZANO EN 
SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE IN FRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 
GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR LA 
OTRA LA SOCIEDAD ELEMENTO 83 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR El 
C. LEONEL ALEJANDRO JUÁREZ IBARRA EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A 
QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COIVIO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN/\ L/-\,S 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que : 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tienen por objeto 
auxiliar al Gobernador de l Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XX I, XX II y XXVII , de la Const itución Política 

del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numera l 1 fracc ión 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fracc ión X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jali sco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde número 1351, Edificio "B", en la Colonia Miraflores, en el 
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo 
dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titular de 

este Centralizado Estata l, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, med iante el cua l se le otorgó 

el nombramiento y la toma de protesta como Secre tario de Infraestructura y Obra Púb li ca, mismo que fu e 
extendió a su favor por el Gobernador Consti tuc ional del Estado de Jalisco . 

1.4.- El presente contrato se adjudica como resu ltado del procedimiento de Concurso Simplificado 
Sumario, con número de asignación SIOP-E-IV-OB-CSS-359-2024, insta urado por "La Secretaría", en 

términos de lo dispuesto por los artícu los 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 90, de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informó al Comité Mixto de Obra 
Pública de "La Secretaría", dentro de la Trigésima Novena Sesión Extraordinaria celebrada el día 16 de 
abril de 2024, el resultado del fallo mismo que fue emitido el día 16 de abril de 2024, fecha en la cual se 

adjudicó a "El Contratista" el prese nte contrato . 

1.5.- El presente contrato será cubierto co n cargo a la clave presupuesta! que se especifica en el "Anexo 
Técnico de Validación Financiera", adjunto al presente contra to . 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-359-2024. 

La pre, nte hoja corresponde al Con trato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretar!a" y por otro laca "El 

Contratista" Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V., correspondien te a la asignación número SI OP-E-IV-OO-CSS-359-2024, asignada bajo la modalida tl dé• 

Concurso Simplificado Su mario. 
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1.7.- La Direcc ión Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 

Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Mun icipios, referida 

en el numeral inmediato anterior. 

11.- Declara "El Contratista" por conducto de su I·epresentante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1.- Tiene capac idad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

11.2.-Acred ita su legal existencia con el testimonio de la escritura pública número 23,433, de fecha 19 de 

octubre de 2017, otorgada ante la fe de l Licenciado Dolores García Morales, Notario Público Titu lar 

número 08, del Municipio Tlaquepaque, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Ja li sco, bajo la boleta de inscripció n con el fo lio mercant il 

número N-2017099334 de fecha 11 de diciembre de 2017. 

11.3.- Su representante, el C.  con el carácter ya indicado, cuenta con las 

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del test imonio 

de la póliza número 2,690, de fecha 19 de enero de 2022, otorgada ante la fe del Licenciado Diego Torres 

Soule, Corredor Público número 70, de la Plaza del Estado de Jalisco, y que se encuentra debidamente 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción 

con el folio mercantil número N-2017099334, de fecha 08 de febrero de 2022, manifestando a través de 

dicho representante que tales facu ltades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha . 

11.4- Su Registro Federa l de Contribuyentes es : EOT171027QE9. 

11.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar número  emit ida por el 

Instituto Nacional Electoral. 

11.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 

Estado de Jalisco bajo el número de registro C-2062 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 

hoy. 

11.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumpl ir con los 

requerimientos objeto del presente contrato. 

11.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Golfo de Cortés, No. 2857, Colonia Vallarta Norte, C.P. 
44690, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que seña la para todos los fines y efectos legales 

de este contrato . 

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la cal idad de los 

materiales; así como, el contenido del "programa general de ejecución de los trabajos" , el "catálogo de 

conceptos", las especificaciones técnicas, e! proyecto, la bitácora y en genera l su propuesta técnica y 

económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de análisis de precios 
unitarios de la obra motivo de l presente contrato, mismos que lo integran . 

11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 

ambi nt , a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 

Contratista" Elemento 83 Construcciones y Servicios, SA de C.V., correspondiente a la asig ación número SIOP-E-IV-OB-CSS-359-2024, asignada ba jo la modalidad de 

Concurso Simpli ficado Sumario. 
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111.1 Las est ipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen . 

111.2. - Que aceptan las especificaciones, presupuestos, re lac ión de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectón icos estructura les y detalles de obra . 

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a 
todas y cada una de las clá usulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requ isitos que estab lece la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las dispos iciones administrativas que le sean aplicab les. 

111.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento . 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 

obra denominada : Construcción de laterales y obras complementarias en laterales existentes del 

Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 13+100 al km. 23+000, lado oriente, en el Municipio de 

Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 5, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y 

dirección profesional, hasta su total terminación, de acuerdo al programa general de ejecución de los 

trabajos, proyecto, catálogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así como a las 

normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con los 

numerales 7, 8 y 9 del artículo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de jalisco y sus Municipios y los 

artículos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y 

normas señalados en la declaración 11.9 del apartado de declaraciones de "El Contratista". Queda 

entendido por "Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos 

materia de este contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 

$3'767,943.27 (tres millones, setecientos sesenta y siete mil, novecientos cuarenta y tres pesos 27/100 
M.N.), incluye el Impuesto al Va lor Agregado. 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artícu lo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artícu los 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" rea liza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra. 

presenl e hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Prec ios Un itarios po r Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaría" y por otro lado " El 

Contratista" Elemento 83 Constru cciones y Servicios, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IV-OS-CSS-359-2024, as ignada bajo la modalidad de 

Concurso Simpli ficado Sumario. 
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TERCERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato se cubrirá 

a "El Contratista" por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, debiéndose formular para 

ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el 

artículo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 90 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 18 de abril de 

2024, y concluirla el día 16 de julio de 2024, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el tiempo 
previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 

Contratista" y finalizará cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 

Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

"La Secretaría" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se reali za rán 
los trabajos de la obra púb lica a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibil idad, mediante el 
acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la 
Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 

Secretaría" otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo "El 

Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio de la 
ejecución de la obra materia de l presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia 
de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el 
anticipo señalado, es el contemplado en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario y el 
resultante del programa de erogación contenido en la propuesta presentada por "El Contratista" dentro 
de l procedimiento de contratación que motiva la firma del presente instrumento. 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "E l Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 
1 y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 

prese te hoja corresponde al Contrato de Obra Púb lica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que ce lebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado " El 

Contrati sta" Element o 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V., correspond iente a la asignación número SIOP-E-IV-0B-CSS-3S9·2024, asignada bajo la modalidad de 

Concurso Simplificado Sumario . 
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del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
forma li zando mediante conven io ent re "Las Partes" la nueva fecha de inic iación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del ant icipo dentro de l plazo seña lado en el artícu lo 98 numera l 2, del mismo 
ordenamiento lega l en cita, no procederá el diferimiento y por lo t anto éste deberá iniciar el serv icio en la 

fecha establecida . 

El otorgamiento y amortización de l anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liqu idar el faltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El at raso en la entrega del antic ipo 

por causa no imputab le a "El Contratista", será motivo de diferimiento de l plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Ja lisco y sus Municipios, 

para lo cua l "El Contratista" deberá presenta r por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábi les 

siguientes a la fecha del pago de l ant icipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo señalado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferim iento de l programa de obra . Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la forma lización de l convenio modificatorio respect ivo . 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, la fech a de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cua l "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato . 

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los t rabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se inc luye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiam iento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artícu lo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jal isco y sus Munic ipios. En el caso de exist ir tra bajos faltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignada s en el presente contrato son aprox imadas y por lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

DÉCIMA. - GARANTÍAS.- "E l Contratista" en apego a lo dispuesto por el artícu lo 98 de la Ley de Obra 
Pública de l Estado de Ja lisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos estab lecidos en la convocatoria y bases del concurso simp lificado sumario que dio origen al 

presente, as í como en los términos y procedim ientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías 
siguientes: 

~ responde al Contrato de Obra Pú blica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por un a parte "La Secretaría" y por otro lado "El 

Jnlisco 
~:~:~r~:t; ;•n~~~i~:an;: ~~~:~:trucciones y Servicios, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacir:•IV-OB-CSS-359-2024, asignada bajo la modalidad de 
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A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Públi ca de l Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Públi ca de l Est ado 
de Jalisco, por la tota lidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valo r Agregado; 

dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe total o parcial del anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe total del referido monto. En 
caso de no amortizar "El Contrat ista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 

encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" el monto total otorgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 
111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jal isco; la garantía 
subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 
imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la resci sión del 
contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y 
"El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artículo 100 
numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los trabajos se rea li zara a partir de la fecha est ablecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cum plimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 98 numera l 2, de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Públ ica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los t rabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de la ce lebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá realizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el artícu lo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad . Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría" procederá a la rescisión administrativa del contrato . 

Para cance lar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 

derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de exist ir sa ldos a cargo de "El Contratista" la 
liquidación correspond iente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las ob ligaciones derivadas del presente contrato "El 
Contratista" presentará la pó liza de fian za por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor 
Agreg do, de los trabajos rea lmente ejecutados a favo r de la Secreta r ía de Infraestructura y Obra Pública 

rese, te hoja corresponde al Contrato de Obra Púb lica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado " El 

Contratista" Elemen to 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V., co rrespondiente a la asignación número SIOP-E-IV-OB-CSS-359-2024, asignada bajo la modalidad de 
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y/o Secretaría de !a Hacienda Pública del Estadc de Jalisco, la cual estará vigente po r doce meses contado 
a partir de la fecha de la suscripción del Act a de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de ia ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus 

Municipios. 

"E l Contratista" otorga su pleno consent imiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 
totalidad de sus obl igaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afian za dora 
quien respond a ante "La Secretaría", sometiéndose de igual forma a lo establecido por los artículos 1, 32, 

36 fracción 111 , inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL. - Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 
a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previamente a su ejecución y pago, 
dicha conciliación y autorización deberá realizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, 
para lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 145 del Reglamento 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" podrá autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades 
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigi lando que dichos incrementos no 
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán 
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de 
conformidad con lo estab lecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Púb lica de l Estado de Jal isco y sus 

Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente 
en el catá logo no sea necesaria la autorizac ión de presupuesto adicional, el acuerdo para su rea li zación se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del artícu lo 102 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124,125, 126 y 127 
de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 

iniciación de los trabajos en el sit io de realización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 

que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 
aún las de carácter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amp litud los proyectos, normas 
de ca lidad y especificaciones de construcción, catá logo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de 
construcción y normas de calidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 

·~ rres ponde al Con trato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" y por otro lado "El ~ :t~;,:~:~!:~0
nto 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V., correspond iente a la as ignación número SIOP-E-IV-OB-CSS-359-2024, asignada bajo la modalidad de 

J Q li S CO Concu rso Si mplifícado Sumario. 
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6, de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jal isco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "la Secretaría" 

se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa s justificada s, la sustitución del 
re sponsab le de obra, y "El Contratista" t endrá !a obligación de nombra r a ot ro que reúna los requisitos 

exigidos en el presente contrato . 

DÉCIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA". - Para el cu mplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se ob liga a emplear personal técn ico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumpli r a 
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, tales 

como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organ ismos púb licos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en 
ningún caso podrá ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo "El 
Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en 
contra de "La Secretaría", en relación con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que 
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades compet entes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" totalmente ajena a cualquier reclam ación 
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, ex imiendo "El Contratista" de cualquier 
responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" de conformidad con los artículos 1396, 1401 y 
1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la mater ia según lo dispuesto 
por el artícu lo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En vi rtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 

ecológica y de medio ambiente que r ijan en el ámbito federal, estatal o municipal, as í como a las 
instrucciones que al efecto señale "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción de! presente contrato "El Contratista" será el único 
responsab le de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" o a terceros, 
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por "La 

Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello "El Contratista" 

cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una 
o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la clá usula primera del prese nte 

contrato . 

DÉCIMA SEXTA. - PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 

recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniestros de cua lqu ier t ipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista" , éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fech a de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
esta ecido en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

a pres nte hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unita rios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaría" y por ot ro lado "El 

Contratista" Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C. V., con espondien te a la asignación nú mero SIOP-E-IV-OB-CSS-3S9-2024, asignad a ba jo la modalidad ele 
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deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una pó liza de seguro de obra civi l, la cual deberá 

contar con cobertura para garantizar la responsab ilidad civil por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materia les y 
equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada estab lecida en la convocatoria y bases del concurso 
simplificado sumario, la cua l deberá estar v igente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el su puesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 

en dicha póliza, segu irá siendo el único responsable para responder por la tota lidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 

persona f ís ica o mora l la ejecución tota l o parcia l de los trabajos, sa lvo autorización expresa previa y por 

escrito por parte de "La Secretaría" y en e! supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ejecuc ión de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 

la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su insta lación, deberá solicitarlo por escrito 
previamente y con ant icipac ión a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artículo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la rea lización de la obra, por lo que el subcontrat ista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer valer en contra de "La Secretaría" por tales obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su repara ción o reposición 
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 

sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcia l o tota l de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras de conformidad 

con el artícu lo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numeral 81 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se ob liga a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cump lan con las normas de ca lidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cua l es facu ltad de "La Secretaría" llevar a cabo la 

inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 

obra, ya sea en el lugar de ésta o en los luga res de adqu isición o fabricación, con cargo a "El Contratista" . 

VIGÉSIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 
los materiales o servicios re lativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a 
través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por est e, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

resente ~oja cor respond e al Contrato d e Obra Pública a Precios u n·,tarios por Tiempo Determ inado que celebran por una pa rte "La Secretar ía" y por otro lado "El 

Contraftsta" Elemento 83 Construcciones y Se rv icios, S.A. de C.V., corres pondiente a la asignació n n ,,mero SIOP-E-IV-OB-CSS-359-2024, asignada bajo la modalidad de 
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VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 

cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; as í mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las med idas preventivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con 
cargo a sus gastos indirectos y conforme a íos lineamientos señalados por "La Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y seña les necesarias; de causarse cualqu ier sin iestro será sufragada la 
responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 

autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión de l presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 

responsab le de la prevención de impactos ambientales derivados de la real ización y operación de la obra 
pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jal isco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y 
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 
que cause al medio ambiente, por lo que deberá real izar de manera inmediata las acciones necesarias para 
la remed iación, restauración y compensación que corresponda y esta rá obl igado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambienta les, atendiendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposic iones lega les contenidas dentro de la NAE-SEMADES-

007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos só lidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aquel las establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 

misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá reali zar la 
separación, clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputab les a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 

162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 
Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 

sin tener derecho a retribución por el lo, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 
Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectiva s a la 
autoridad facul tada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada pa ra tal efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recib ida y aprobada, eximen 
a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala cal idad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cancelación de la garantía de 
vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida ; dentro de los 15 días hábiles 

anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorab le, "La Secretaría" procederá 
volu_ción o cance lación, de lo contrario en caso de no resu ltar favorable y los defectos observados 

presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretar ia" y por otro lado "El 

Contrat ista" Elemento 83 Construcciones y Servicios , S.A. de C.V., correspond iente a la as igna ón número SIOP-E-IV-OB-CSS-359-2024, as ignada bajo la modalidad de 

Concurso Simpli fi cado Sumario. 
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se deben a deficiencias en la ejecución de la ob ra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento señalado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 de l 
Reglamento de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a sa lvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 

las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para in iciar la ejecución de los t rabajos "La Secretaría" 

designara un servidor público, el cua l fungi rá como su representante ante "El Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
est imaciones presentadas por "El Contratista" de conform idad con lo establecido en el artículo 2, numeral 
1, fracc ión XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
teniendo el derecho a supervisa r en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materia les 
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquis iciones y dará a "El Contratista" 

las instrucciones y observaciones que estime pertinentes re lacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, contro l 

y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprom etiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
du rante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las prevision es establecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 de l Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - "La Secretaría" verificará que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cua l comprobará periódicamente el avance 
y la calidad de las obras en la intel igencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizad a. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convenciona les, tanto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinada s únicamente en 
función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los t ra bajos no ejecutados será del 5%, así como po r el 

atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convencionales podrán se r superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Va lor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará ca usa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del Programa Genera l de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jali sco y sus 

ap licará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 

presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado " El 

Contratista" Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V., correspondiente a la asi nación número SIOP-E-IV-OB-CSS-359-2024, asignada bajo la modalidad de 

Concurso Simplificado Sumario. 
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encuentren en proceso en la fecha que se dete rmine el atraso, las cuales serán calculadas en función del 

avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fech a de corte para la presentación de esti maciones 

pactada en este contrato, debiéndose proced er para su cálcu lo conforme lo establece el artículo 111 del 

Reglamento del ordenamiento legal en cita . La s retenciones realizadas a "El Contratista11 podrá n ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 

acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" independientemente de la aplicación de las 

penas convencionales señaladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el pago del sobrecosto 

que resu lte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le 
representaría a "La Secretaría" concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de 

rescindir el contrato, de conform idad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del artículo 109 de la Ley 

de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia de l presente contrato se 

advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 

"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 

de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 

124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 

contrato, se presentan circunstancia s o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa , negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 

determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 

cua lqu iera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 

determinado por "La Secretaría11 . 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 

causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 

en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 

los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, en corre lación con lo dispuesto por los artículos 148,149 y 150 de l su Reglamento; no obstante 

lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 

bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento 

legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artícu lo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspens ión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 

del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 

determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario da r por 

te rminado anticipadamente el present e contrato, conforme a lo dispuesto en la cláu sula trigésima 

segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, és te podrá continuar 

produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron . 

,i' ·:, ~ """"" "°'""" 00,a ""'" a ' '"'º' º"'""º' '" Tiemeo o,;e,m;""º ""' '"'''"" ,,, ""' ,.,,. "Ca''"""''" , '" o,m ,,ao •e; 
,·.?}' -'> Co ntrat ista" Elemento 83 Construcc iones y Servicios, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación num o SIOP-E-IV-OB -CSS-359-2024, asignada baja la moda lidad de 
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TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá rescindir adm inistrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo estab lecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Públ ica de l Estado 

de Jal isco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artícu los 152, 153 y 166 de su 
reglamento, aco rda ndo "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide resc indirlo, será necesario que 
acuda ante los tribunales competentes y obtenga '. a declaración correspondiente. 

Además de las causa les para dar por rescindido el presente contrato previstas en ei artículo 109 numera l 

2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán ap licables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobreven ida de "El Contratista", ind ividual o la ext inción de la persona ju rídica 

contratada. 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las ga rantías en los plazos, términos y 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesa rios para la formal ización del 
fin iquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
térm inos y cond iciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia . 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cualqu iera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos estab lecidos para ell o. 

5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha señalada para 

ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este contrato, o por la falta de pago de sa lar ios, prestaciones sociales, sindica les y laborales de cualquier 

índo le. 

7.-Si "El Contratista" red uce su capital social y contab le en forma notable que aju icio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra . 

9.- Cuando en conjunto las penas convenc ionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin inclui r el impuesto al valor agregado del monto de l contrato. 

10.- Las demás causas que se estab lezcan en el presente contrato y en genera l, por cua lq uier otra causa 
imputable a "El Contratista" simi lar a las antes expresadas. 

present hoja corresponde al Cont ra to de Obra Públ ica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebra n po r una pa rte "La Secretar ia" y por otro lado "El 

Contratista" Elemento 83 Construccro nes y Serv1c1os, 5 A de C.V., correspondiente a la asrgnac1ón número SIOP-E-IV-OB-CSS-359-2024, asignada baJo la modalidad de 
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Las ca usales referidas dan lugar a la rescis ión inmed iata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convencionales conforme a io establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fund amentar y motivar las ca usas de la aplicac ión de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás ca rgos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuaci ón de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con !as obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una reso lución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios, en correlación con lo estab lecido en el artícu lo 151 de su 
reglamento . 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de resc is ión 
imputab le a "El Contratista" y siempre que existan ra zo nes de interés públ ico o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, pod rán pactar mediante un convenio la 
t erminaci ón del contra to por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artícu lo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objet o de este 
contrato hasta que sean terminadas en su total idad, "El Contratista" comunicará a "La Secreta ría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 

dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Secreta ría" contará con un plazo de hasta 10 días hábi les 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se ase ntará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate . 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
conven ido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
" as Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

a presen hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celeb ran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "E l 

Contratista" Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación nú ro SIOP-E-IV-OB-CSS-359-2024 , asignada bajo la modalidad de 

Concurso Simplificado Sumario. 
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c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en est e caso la re cepción parcia l quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad ju risdicciona l declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva . 

La recepc ión parcial o tota l de las obras y la li quidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convenciona les en los términos de este contrato . 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a t ravés del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito co rrespondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de el los, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo 
cual se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario, 
el artículo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Munici pios y en correlación con lo 
plasmado en los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 

Secretaría" para su elaboración en el término señalado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 

procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 

Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notifi cado 
el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se tend rá como 

aceptado. 

Una vez saldados los créditos establecidos en el fin iqu ito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los saldos se realiza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las ob ligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cua lqu ier otra obligación o responsabi lidad para con "La 
Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrir le 

por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 

por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 

establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 

que "La Secretaría" deba hacer a "El Contratista". 

;, ~-·,'. ~ es pon de al Contrato de Obra Pública a Pr ecios Unitarios por Tiempo Determinado que ce lebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado " El 

'-•-- ;, _-., Contratista" Elemento 83 Construcciones y Se rvicios, S.A. de C.V. , corresp ond iente a la asignación número IOP-E- IV-OB-CSS-359-2024, asignada bajo la modalidad de 

JaliSCO Concu rso Simplifica do Sumario. 
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TRIGÉSIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIOI\JES. - "El Contratista" convi ene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) de l importe de cada est imación, para cump li r con el artículo 4 de la Ley de Obra Públ ica del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y contro l sobre las obras 

públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo vo luntariamente a los programas de 
capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción . En caso de que "El 

Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 

contrato . 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es totalmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" de cua lquier responsabilidad por la vio lación de la propiedad intelectual que se 
lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la realización de los trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. -CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de manera 
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma ora l, escrit a, en 
medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como secreta y 
confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente 
instrumento, perdurando la obligación de confidencia lidad posteriormente por un período de 10 años, 

contados a partir de su conclusión, salvo previo consentimiento de "La Secretaría". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" procederá a ejercitar las acciones legales estab lecidas en la legislación aplicable, 
así como la rescis ión de l contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 

resolverán entre sí las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar 
sobre problemas específicos de carácter técnico y administrat ivo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o admin istrativo re lacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las ca usas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petic ión. El reclamo se realizará 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre "Las Partes" . 

En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a 
cualquier rec lamo posterior por la diferencia de que se trate. 

a presen te hoja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran po r una parte "La Secretaría" y por otro lado " El 

Contratis ta" Elemen to 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IV-OB-CSS-359-2024, asignada bajo la modalidad de 

Concurso Simpli ficado Sumario. 
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"El Contratista", por cada diferencia, só lo podrá interpo ner un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrntivo en los 
términos de esta cláusu la. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para em itir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractua les de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la resid encia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada . 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
rec lamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el recl amo se revise como discrepancia de carácter técn ico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones adicionales, sup letorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la sigu iente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al res idente de obra, 
ind icando los temas en discrepancia, dentro de los 10 día s naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La so licitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descr ipción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándo los en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractuales y lega les que fundamenten su reclamo; 

aprese te ho¡a corresponde al Con trato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretada" y por otro lado " El 

Contratista " Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IV-OB-CSS-359-2024, asignada bajo la modalidad de 
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c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discre pancia, debidamente 

ordenada e ident ificada con número de anexo. 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o admin istrativo que haya 
sido hecha valer por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 

tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 

su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedir1iento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 

considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 

Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 

discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comun icar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la reso lución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo , "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento de l residente de obra, quien emitirá 

la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la reso lución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a "Las Partes". 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 

cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contra loría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
y su cumplimiento podrá se r demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo 
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE. INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 

una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 

interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción de l Tribuna l de Justicia Administrativa de l Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 

La presen te hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "E l 

Contratista" Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. , correspondiente a la asignación nt',mero SIOP-E-IV-OB-CSS-359-2024, asignada bajo la modalidad de 

Concurso Simplificado Su mario. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-IV-OB-CSS-359-2024 

CON TRATO DE OBRA PÚBLI CA 

Leído el prese nte contra to y enteradas las partes de su alca nce, lo ratifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Jali sco, el día 17 de abril de 2024. 

ARQ. CA 

t/Q'\ :Secireta'i"Üa 1 ~ EnfTaestructuTa 
. y Obra Pública 

MTRO. DAVID EL ZAMORA BUENO 
SECRETARIO DE INF · A'ESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

CONTRATACIÓN 

~\ ~ -

ING. CELSO DE JESUS ALVAREZ SOLORZANO 
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 

POR "EL CONTRATISTA" 

C. 
REPf z~;NTE LEGAL 

ELEMENTO 83 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. 

TESTIGOS 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "E l 

Contratista" Elemento 83 Construcciones y Servicios, SA de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IV-OB-CSS-359-2024, asignada bajo la modalidad de 

Concurso Simplificado Sumario, 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2 , Firma3 , y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública , en correlación a la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de su·etos Obl i ados del Estado de us 

Municipios , por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Contra 
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