

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

Procedimiento No. : SIOP-E-UMON-OB-LP-045-2024

Obra: Mantenimiento de infraestructura y limpieza en laterales, ciclovías, almendras, entornos de estaciones y camellones del Periférico Manuel Gómez Morín, tramo del Nuevo Periférico a Av. Juan Gil Preciado, en los municipios de Tonalá y Zapopan, Jalisco. Segunda etapa.

Fecha: 19/02/2024

Duración: 214 días naturales

Inicio obra: 20/02/2024

Fin obra: 20/09/2024



DOCUMENTO E3A. Programa general de ejecución de los trabajos.

CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
			20/02/2024	01/03/2024	01/04/2024	01/05/2024	01/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	
			29/02/2024	31/03/2024	30/04/2024	31/05/2024	30/06/2024	31/07/2024	31/08/2024	20/09/2024	

Mantenimiento de infraestructura y limpieza en laterales, ciclovías, almendras, entornos de estaciones y camellones del Periférico Manuel Gómez Morín, tramo del Nuevo Periférico a Av. Juan Gil Preciado, en los municipios de Tonalá y Zapopan, Jalisco. Segunda etapa.

A TRAMO 1 (TRAMO NUEVO PERIFERICO-A AV. JUAN GIL PRECIADO)
A1 C1 (CUADRILLA 1 (8 PERSONAS+ DREBROZADORAS)

A1.1 LATERALES

SIOP-001	CUADRILLA 1000 (2 PERSONAS + VOLTEO+ BARREDORA), PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CARRILES LATERALES, INCLUYE: BARRIDO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA.	MES	6.67%	10.00%	14.00%	14.00%	14.00%	14.00%	14.00%	13.33%	100.00%
			\$54,574.74	\$81,862.11	\$114,606.95	\$114,606.95	\$114,606.95	\$114,606.95	\$114,606.95	\$109,149.49	\$818,621.09
			0.4667	0.7000	0.9800	0.9800	0.9800	0.9800	0.9800	0.9333	7.00

A1.2 CICLOVIA

SIOP-002	CUADRILLA 1001 (3 PERSONAS + DESBROZADORAS + VOLTEO+ SOPLADORAS+ PIPA), PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, BANQUETAS Y DERECHO DE VIA, INCLUYE: BARRIDO, RIEGO, PODAS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA Y PODA.	MES	6.67%	10.00%	14.00%	14.00%	14.00%	14.00%	14.00%	13.33%	100.00%
			\$50,587.84	\$75,881.76	\$106,234.47	\$106,234.47	\$106,234.47	\$106,234.47	\$106,234.47	\$101,175.69	\$758,817.64
			0.4667	0.7000	0.9800	0.9800	0.9800	0.9800	0.9800	0.9333	7.00

A1.3 CAMELLONES, ENTORNOS Y ALMENDRAS

SIOP-003	CUADRILLA 1002 (3 PERSONAS + DESBROZADORAS + VOLTEO+ PIPA), PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CAMELLONES, ENTORNOS Y ALMENDRAS, INCLUYE: BARRIDO, RIEGO, PODAS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA Y PODA.	MES	6.67%	10.00%	14.00%	14.00%	14.00%	14.00%	14.00%	13.33%	100.00%
			\$49,197.31	\$73,795.95	\$103,314.33	\$103,314.33	\$103,314.33	\$103,314.33	\$103,314.33	\$98,394.62	\$737,959.53
			0.4667	0.7000	0.9800	0.9800	0.9800	0.9800	0.9800	0.9333	7.00

A2 C2 (CUADRILLA 2 (10 PERSONAS+ DESBROZADORAS)

A2.1 LATERALES

SIOP-004	CUADRILLA 2000 (2 PERSONAS + VOLTEO+ BARREDORA), PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CARRILES LATERALES, INCLUYE: BARRIDO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA.	MES	6.67%	10.00%	14.00%	14.00%	14.00%	14.00%	14.00%	13.33%	100.00%
			\$54,574.74	\$81,862.11	\$114,606.95	\$114,606.95	\$114,606.95	\$114,606.95	\$114,606.95	\$109,149.49	\$818,621.09
			0.4667	0.7000	0.9800	0.9800	0.9800	0.9800	0.9800	0.9333	7.00

URBPAV, S.A. DE C.V.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

Procedimiento No. : SIOP-E-UMON-OB-LP-045-2024


Obra: Mantenimiento de infraestructura y limpieza en laterales, ciclovías, almendras, entornos de estaciones y camellones del Periférico Manuel Gómez Morín, tramo del Nuevo Periférico a Av. Juan Gil Preciado, en los municipios de Tonalá y Zapopan, Jalisco. Segunda etapa.

Fecha: 19/02/2024
Duración: 214 días naturales
Inicio obra: 20/02/2024
Fin obra: 20/09/2024



DOCUMENTO E3A. Programa general de ejecución de los trabajos.

CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
			20/02/2024	01/03/2024	01/04/2024	01/05/2024	01/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	
			29/02/2024	31/03/2024	30/04/2024	31/05/2024	30/06/2024	31/07/2024	31/08/2024	20/09/2024	
SIOP-005	A2.2 CICLOVIA	MES									
	CUADRILLA 2001 (4 PERSONAS +		6.67%	10.00%	14.00%	14.00%	14.00%	14.00%	14.00%	13.33%	100.00%
	DESBROZADORAS + VOLTEO+ SOPLADORAS+ PIPA), PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO		\$61,454.02	\$92,181.05	\$129,053.47	\$129,053.47	\$129,053.47	\$129,053.47	\$129,053.47	\$122,908.05	\$921,810.47
	DE CICLOVIAS, BANQUETAS Y DERECHO DE VIA, INCLUYE: BARRIDO, RIEGO, PODAS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA Y PODA.		0.4667	0.7000	0.9800	0.9800	0.9800	0.9800	0.9800	0.9333	7.00
SIOP-006	A2.3 CAMELLONES, ENTORNOS Y ALMENDRAS	MES									
	CUADRILLA 2002 (4 PERSONAS +		6.67%	10.00%	14.00%	14.00%	14.00%	14.00%	14.00%	13.33%	100.00%
	DESBROZADORAS + VOLTEO+ PIPA), PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CAMELLONES, ENTORNOS Y ALMENDRAS, INCLUYE:		\$60,063.50	\$90,095.24	\$126,133.34	\$126,133.34	\$126,133.34	\$126,133.34	\$126,133.34	\$120,126.99	\$900,952.43
	BARRIDO, RIEGO, PODAS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA Y PODA.		0.4667	0.7000	0.9800	0.9800	0.9800	0.9800	0.9800	0.9333	7.00
SIOP-007	A3 C3 (CUADRILLA 3 (12 PERSONAS+ DESBROZADORAS)	MES									
	A3.1 LATERALES										
	CUADRILLA 3000 (4 PERSONAS + VOLTEO+ BARREDORA), PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CARRILES LATERALES, INCLUYE: BARRIDO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA.		6.67%	10.00%	14.00%	14.00%	14.00%	14.00%	14.00%	13.33%	100.00%
			\$76,307.13	\$114,460.69	\$160,244.96	\$160,244.96	\$160,244.96	\$160,244.96	\$160,244.96	\$152,614.27	\$1,144,606.89
SIOP-008	A3.2 CICLOVIA	MES									
	CUADRILLA 3001 (4 PERSONAS +		6.67%	10.00%	14.00%	14.00%	14.00%	14.00%	14.00%	13.33%	100.00%
	DESBROZADORAS + VOLTEO+ SOPLADORAS+ PIPA), PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO		\$61,454.02	\$92,181.05	\$129,053.47	\$129,053.47	\$129,053.47	\$129,053.47	\$129,053.47	\$122,908.05	\$921,810.47
	DE CICLOVIAS, BANQUETAS Y DERECHO DE VIA, INCLUYE: BARRIDO, RIEGO, PODAS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA Y PODA.		0.4667	0.7000	0.9800	0.9800	0.9800	0.9800	0.9800	0.9333	7.00


JUAN JOSÉ GARCÍA PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL


JUAN JOSE GARCIA PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL

URBPAV, S.A. DE C.V.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

Procedimiento No. : SIOP-E-UMON-OB-LP-045-2024

Obra: Mantenimiento de infraestructura y limpieza en laterales, ciclovías, almendras, entornos de estaciones y camellones del Periférico Manuel Gómez Morín, tramo del Nuevo Periférico a Av. Juan Gil Preciado, en los municipios de Tonalá y Zapopan, Jalisco. Segunda etapa.

Fecha: 19/02/2024
Duración: 214 días naturales
Inicio obra: 20/02/2024
Fin obra: 20/09/2024



DOCUMENTO E3A. Programa general de ejecución de los trabajos.

DOCUMENTO EXAMEN: Programa general de ejecución de los trabajos											
CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS	UNIDAD	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
			20/02/2024	01/03/2024	01/04/2024	01/05/2024	01/06/2024	01/07/2024	01/08/2024	01/09/2024	
			29/02/2024	31/03/2024	30/04/2024	31/05/2024	30/06/2024	31/07/2024	31/08/2024	20/09/2024	
SIOP-013	A5 C5 (CUADRILLA 5 (12 PERSONAS+ DESBROZADORAS)										
	A5.1 LATERALES										
	CUADRILLA 5000 (4 PERSONAS + VOLTEO+ BARREDORA), PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CARRILES LATERALES, INCLUYE: BARRIDO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA.	MES	6.67%	10.00%	14.00%	14.00%	14.00%	14.00%	14.00%	13.33%	100.00%
			\$76,307.13	\$114,460.69	\$160,244.96	\$160,244.96	\$160,244.96	\$160,244.96	\$160,244.96	\$152,614.27	\$1,144,606.89
			0.4667	0.7000	0.9800	0.9800	0.9800	0.9800	0.9800	0.9333	7.00
SIOP-014	A5.2 CICLOVIA										
	CUADRILLA 5001 (4 PERSONAS + DESBROZADORAS + VOLTEO+ SOPLADORAS+ PIPA), PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS, BANQUETAS Y DERECHO DE VIA, INCLUYE: BARRIDO, RIEGO, PODAS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA Y PODA.	MES	6.67%	10.00%	14.00%	14.00%	14.00%	14.00%	14.00%	13.33%	100.00%
			\$61,454.02	\$92,181.05	\$129,053.47	\$129,053.47	\$129,053.47	\$129,053.47	\$129,053.47	\$122,908.05	\$921,810.47
			0.4667	0.7000	0.9800	0.9800	0.9800	0.9800	0.9800	0.9333	7.00
	SIOP-015	A5.3 CAMELLONES, ENTORNOS Y ALMENDRAS									
CUADRILLA 5002 (4 PERSONAS + DESBROZADORAS + VOLTEO+ PIPA), PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CAMELLONES, ENTORNOS Y ALMENDRAS, INCLUYE: BARRIDO, RIEGO, PODAS, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA Y PODA.		MES	6.67%	10.00%	14.00%	14.00%	14.00%	14.00%	14.00%	13.33%	100.00%
			\$60,063.50	\$90,095.24	\$126,133.34	\$126,133.34	\$126,133.34	\$126,133.34	\$126,133.34	\$120,126.99	\$900,952.43
			0.4667	0.7000	0.9800	0.9800	0.9800	0.9800	0.9800	0.9333	7.00
TOTAL A TRAMO 1 (TRAMO NUEVO PERIFERICO-A AV. ACUMULADO			\$923,926.12	\$1,385,889.16	\$1,940,244.82	\$1,940,244.82	\$1,940,244.82	\$1,940,244.82	\$1,940,244.82	\$1,847,852.24	
PORCENTAJE PERIODO		\$923,926.12	\$2,309,815.28	\$4,250,060.10	\$6,190,304.92	\$8,130,549.74	\$10,070,794.56	\$12,011,039.38	\$13,858,891.62		
PORCENTAJE ACUMULADO		6.67%	10.00%	14.00%	14.00%	14.00%	14.00%	14.00%	13.33%		
		6.67%	16.67%	30.67%	44.67%	58.67%	72.67%	86.67%	100.00%		