



Siendo las **10:00** horas del día **30 de Noviembre de 2020**, en el Municipio de **Guadalajara, Jalisco**, se reúnen por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, el C. **Lic. Sandra Josefina García Carbajal** con el carácter de **Directora de Contratación** y el C. **Lic. Sandra Josefina García Carbajal, Residente de Obra**, y por otra parte el contratista **Murverk Constructora, S.A. de C.V.**, representada por el **Administrador General Único** y el **Responsable de Obra**, con motivo de llevar a cabo la Entrega y Recepción de los trabajos denominados: **SERVICIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICO-FINANCIERA PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA CONCESIONADA MULTIANUAL MIXTO DE ACCIONES PARA LA REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN RUTINARIA DE NODOS, PUENTES Y TÚNELES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO.**, previa notificación que se hizo mediante escrito a través de la bitácora de obra en su nota final, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos.

El contratista: **Murverk Constructora, S.A. de C.V.**

Contrato No.: **SIOP-E-SROP-SER-AD-365-2020**

Orden de Trabajo No.: **AD-365-2020**

Importe de contrato: **\$993,729.83**

Importe convenio modificatorio: **\$0.00**

Importe escalatorias: **\$0.00**


Para estos trabajos se otorgaron las siguientes garantías:

Fianza de Anticipo No. **012188-00000**, por: **\$298,118.95** expedida por **Tokio Marine Hcc Mexico Compañía Afianzadora S.A. de C.V.** Fianza de Cumplimiento No. **012185-00000**, que garantiza la cantidad de **\$99,372.98** expedida por **Tokio Marine Hcc Mexico Compañía Afianzadora S.A. de C.V.**

Fecha de inicio contractual: 10 de Julio de 2020	Fecha de término contractual: 07 de Septiembre de 2020
Fecha de inicio real: 10 de Julio de 2020	Fecha de término real: 30 de Noviembre de 2020
Fecha de término autorizada: 30 de Noviembre de 2020	

La obra fue ejecutada conforme a los planos, proyecto y especificaciones autorizadas, durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones:

3



La presente hoja corresponde al Acta de Entrega y Recepción de los trabajos contratados bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado, con número de contrato **SIOP-E-SROP-SER-AD-365-2020**, que celebran por una parte la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública; y por otra el contratista **Murverk Constructora, S.A. de C.V.**



Erogación de la obra			
Número de estimación	Inicio del periodo	Término del periodo	Importe
1	10 de Julio de 2020	31 de Julio de 2020	\$335,342.30
2	01 de Agosto de 2020	12 de Agosto de 2020	\$472,423.99
3	16 de Octubre de 2020	10 de Noviembre de 2020	\$85,410.20
4 (CUATRO) finiquito	11 de Noviembre de 2020	30 de Noviembre de 2020	\$100,553.28
		Importe total erogado (incluye I.V.A.)	\$993,729.77
		Saldo por cancelar	\$0.06

Términos bajo los cuales se efectúa el acto de la Entrega y Recepción:

Los asistentes proceden a hacer un recorrido por el sitio de los trabajos, verificando su conclusión, los cuales se ejecutaron conforme a lo considerado en el catálogo de conceptos y lo autorizado por el Residente de Obra de la Secretaría.

Descripción breve de los trabajos ejecutados: **Se llevó a cabo el análisis técnico justificativo de la contratación por la modalidad de obra pública concesionada multianual mixta, el análisis y calculo de la contraprestación base, así como el análisis del mercado del mismo.**

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la **Dirección General de Licitación y Contratación**, se reserva el derecho de realizar posteriormente a la celebración de la presente acta, las reclamaciones por obra faltante, mal ejecutada, por mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos, o de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido el contratista, quien en éstos momentos hace entrega de la fianza que garantiza los vicios ocultos número **034393-00000** emitida por: **Tokio Marine Hcc Mexico Compañía Afianzadora S.A. de C.V.** por el 10% diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos, de conformidad con el artículo 113 numerales 2 y 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.




No habiendo más que tratar, se cierra la presente siendo las **11:00** horas del día de su inicio, la cual se levanta de conformidad con lo previsto por los artículos 111, 112 y 113 numeral 2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 157 de su Reglamento, firmando las personas que intervinieron y quisieron firmar, dejando constancia para todos los efectos legales a que haya lugar.

3



La presente hoja corresponde al Acta de Entrega y Recepción de los trabajos contratados bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado, con número de contrato **SIOP-E-SROP-SER-AD-365-2020**, que celebran por una parte la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública; y por otra el contratista **Murverk Constructora, S.A. de C.V.**



Por la Dirección General de Licitación y Contratación	Por el contratista Murverk Constructora, S.A. de C.V.
	3 
Lic. Sandra Josefina García Carbajal Directora de Contratación	1  Administrador General Unico
	3 
Lic. Sandra Josefina García Carbajal Residente de obra	1  Responsable de Obra



Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019

Área: Dirección de Finiquito y Cierre de Obras

Clasificación de Información Confidencial

Confidencial: Se eliminó: Nombre¹, Rúbrica² y Firma³ de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

Rúbrica y cargo del servidor público : Director de Finiquito y Cierre de Obras -----

