

CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO NÚMERO SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-1220-2023 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS, Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN, Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", EN CONJUNTO CON EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO EL CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO SE LE DENOMINARÁ "EL CODE JALISCO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. LUIS FERNANDO ORTEGA RAMOS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, Y POR LA OTRA PARTE LA SOCIEDAD DENOMINADA CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. **1** **1** EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMO QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

#### DECLARACIONES

I.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que:

I.1. Ser una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tiene por objeto auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 36, 46, 50 fracciones I, X, XIX, XX, XXII y XXVII de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción III, 14, 15, 16 numeral 1 fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

I.2. Que sus representantes cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este convenio de conformidad en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 4, 5, 6 fracción XIX, 9 fracciones IV y V, 10, 11 fracciones XI y XVI, y 33 fracción XXI del Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, el Mtro. David Miguel Zamora Bueno, lo acredita con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018 mediante el cual le fue otorgado el nombramiento y toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, emitido a su favor por el Ing. Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

I.3. El contrato referido fue adjudicado a "El Contratista" como resultado del procedimiento de contratación bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario con número de asignación SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-1220-2023, instaurado por "La Secretaría", y el cual cuenta con Orden de Trabajo número CSS-1220-2023.

I.4. Que la Dirección Ejecutora encargada de la obra pública materia de este convenio es la Dirección General de Construcción de "La Secretaría".

La presente hoja corresponde al Convenio Adicional al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado número SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-1220-2023, que celebran por una parte "La Secretaría" y "El CODE Jalisco", y por otra parte la empresa denominada Construcciones Darae, S.A. de C.V., consistente en 06 hojas útiles por su anverso, incluyendo esta, suscrita el día 13 de noviembre de 2023.



I.5. Tiene su domicilio en la Av. Alcalde número 1351 Edificio "B", en la Colonia Miraflores, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44270.

II.- "El CODE Jalisco" declara por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:

II.1. Que es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, el cual cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, conforme al Decreto de Creación número 13595 publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" con fecha 27 de mayo de 1989, y que actualmente se rige por la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Jalisco, publicada en el periódico antes mencionado el día 19 de abril de 2012.

II.2. Su representante, el Mtro. Luis Fernando Ortega Ramos, está facultado para suscribir el presente instrumento, conforme a los términos del artículo 29 fracción I de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Jalisco, toda vez que con fecha 06 de diciembre de 2018, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley en cita, fue designado por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, como Director General del Organismo Público Descentralizado denominado "Consejo Estatal para el Fomento Deportivo" (CODE Jalisco).

II.3. Con fecha 17 de mayo de 2023 la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco y el Organismo Público Descentralizado denominado "El Consejo Estatal para el Fomento Deportivo" (CODE Jalisco), celebraron un Convenio de Coordinación y Colaboración, cuyo objeto fue establecer las responsabilidades y la coordinación de acciones de cada uno de los entes públicos señalados con anterioridad, en donde la mencionada Secretaría llevaría a cabo los procedimientos de contratación y ejecución de las obras públicas a fin de cubrir las diferentes necesidades del CODE Jalisco, en apego a los alcances y términos de referencia que éste último determinara, las cuales contaban con un techo presupuestal autorizado de hasta por la cantidad de \$422'000,000.00 (cuatrocientos veintidós millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), de los cuales, para el ejercicio 2023, el monto total programado fue hasta por la cantidad de \$250'000,000.00 (doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), mientras que para el ejercicio 2024, el monto total programado fue hasta por la cantidad de \$172'000,000.00 (ciento setenta y dos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), dentro de la partida presupuestal 6124 denominada "Edificación de Recreación y Esparcimiento", la cual sería solventada por el CODE Jalisco, con recursos propios, conforme al presupuesto autorizado por su Junta de Gobierno, tal y como fue señalado en el capítulo de Antecedentes del contrato materia del presente convenio.

En el Anexo 1 que formó parte integral del Convenio de Coordinación y Colaboración de fecha 17 de mayo de 2023, el cual fue referido con anterioridad, se enlistaron las obras sobre las cuales la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública llevaría a cabo los procedimientos de contratación y ejecución de las mismas, a fin de cubrir las necesidades del CODE Jalisco, dentro de las cuales, se encuentra la obra pública denominada "Construcción, rehabilitación de la Unidad Deportiva Revolución en el municipio de Guadalajara, Jalisco".

II.4. Se señala como domicilio para efectos del presente convenio, el ubicado en la Avenida Alcalde número 1360, en la Colonia Miraflores, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44270.

La presente hoja corresponde al Convenio Adicional al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado número SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-1220-2023, que celebran por una parte "La Secretaría" y "El CODE Jalisco", y por otra parte la empresa denominada Construcciones Parra, S.A. de C.V., consistente en 06 hojas útiles por su anverso, incluyendo esta, suscrita el día 13 de noviembre de 2023.

**III.- "El Contratista"** declara por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:

**III.1.** Su representada es una persona moral denominada Construcciones Darae, S.A. de C.V., la cual cuenta con capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos de este convenio, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura pública número 7,650 de fecha 22 de septiembre de 2016, otorgada ante la fe del Licenciado Juan Hernández Rivas, Notario Público Titular número 2 del Municipio de Tapalpa, Jalisco, la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil número N-2016021145, de fecha 04 de octubre de 2016.

**III.2.** Su representante, el C. [REDACTED] <sup>1</sup> [REDACTED] quién se identifica con credencial de elector número [REDACTED] <sup>4</sup> [REDACTED] expedida por el Instituto Nacional Electoral, misma que se tuvo a la vista y obra en copia simple en el expediente conformado con motivo de la elaboración del presente convenio, acredita su carácter de Representante Legal de la sociedad con el testimonio de la escritura pública referida en la declaración inmediata anterior; así mismo, bajo protesta de decir verdad manifiesta que a la fecha dicho nombramiento no le ha sido modificado ni revocado.

**III.3.** Su representada cuenta con domicilio ubicado en la calle Mexicaltzingo No. 1964, Interior C, en la Colonia Americana, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44160, mismo que señala para recibir todo tipo de citas o notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este convenio.

Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto de este convenio y dispone de la organización y elementos materiales, humanos y tecnológicos suficientes para ello, con clave de Registro Federal de Contribuyentes número CDA160923G31.

**III.4.** Que su representada se encuentra inscrita en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del Estado de Jalisco bajo el número C-0634 y que dicho registro se encuentra vigente a la fecha de formalización del presente convenio.

**IV.- "Las Partes"** declaran que:

**IV.1.** Con fecha 10 de agosto de 2023 celebraron un Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado identificado con el número SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-1220-2023, mediante el cual "La Secretaría" encomendó a "El Contratista" la ejecución de la obra denominada: **Rehabilitación de la Unidad Deportiva Revolución**, ubicada en el Municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 13, por un costo total de \$11'453,684.58 (once millones cuatrocientos cincuenta y tres mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 58/100 Moneda Nacional), cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), obligándose "El Contratista" a iniciar la ejecución de dicha obra el día **11 de agosto de 2023** y a concluirla el día **18 de noviembre de 2023**, plazo que comprende **100 días naturales**, manifestado así en las cláusulas primera, segunda y cuarta del contrato, las cuales se tienen aquí por reproducidas como si a la letra se insertaran.

**IV.2.** Con fecha 07 de noviembre de 2023 "El Contratista" de conformidad con lo dispuesto en la cláusula vigésima octava del contrato, y el artículo 124 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, solicitó a "La Secretaría" un incremento en el monto del contrato referido, por la

La presente hoja corresponde al Convenio Adicional al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado número SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-1220-2023, que celebran por una parte "La Secretaría" y "El CODE Jalisco", y por otra parte la empresa denominada Construcciones Darae, S.A. de C.V., consistente en 06 hojas útiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el día 13 de noviembre de 2023.



cantidad de **\$3'005,785.48 (tres millones cinco mil setecientos ochenta y cinco pesos 48/100 Moneda Nacional)**, cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), por concepto de trabajos adicionales a los estipulados en el contrato que nos ocupa, mismo que fue validado y autorizado por "La Secretaría" mediante dictamen técnico de fecha 07 de noviembre de 2023.

En virtud de la solicitud de incremento en el monto del contrato "El Contratista" requirió a "La Secretaría" la ampliación del plazo de ejecución de la obra por 50 días naturales, para realizar durante este periodo de tiempo los trabajos adicionales correspondientes, lo cual fue validado y autorizado por "La Secretaría" mediante el dictamen técnico referido en el párrafo inmediato anterior; por lo que en el presente convenio se formaliza el nuevo importe y la ampliación del plazo de ejecución de la obra, modificándose así las cláusulas segunda y cuarta del multicitado contrato de obra.

**IV.3.** Se reconocen expresamente la personalidad jurídica con la que comparecen y la capacidad legal que ostentan para asumir los derechos y obligaciones establecidos en el presente convenio, las cuales no les han sido revocadas ni modificadas en término alguno.

**IV.4.** Con fundamento en el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el artículo 125 de su Reglamento, se modifican las cláusulas segunda y cuarta del contrato de referencia, para lo cual han decidido sujetarse a las siguientes

#### CLÁUSULAS

**PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO.** - Consiste en ampliar el monto y plazo de ejecución de la obra denominada: **Rehabilitación de la Unidad Deportiva Revolución, ubicada en el Municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 13**, establecidos en las cláusulas segunda y cuarta respectivamente, del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado número **SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-1220-2023**, de conformidad con lo señalado en la declaración IV.2 del presente convenio.

**SEGUNDA. - MONTO DEL CONVENIO.** - Se incrementa el monto del contrato referido por la cantidad de **\$3'005,785.48 (tres millones cinco mil setecientos ochenta y cinco pesos 48/100 Moneda Nacional)**, cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), lo cual representa un incremento del 26.24% con relación al importe original del contrato.

Consecuentemente el monto total del contrato y el presente convenio es por la cantidad de **\$14'459,470.06 (catorce millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos setenta pesos 06/100 Moneda Nacional)**, cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

**TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN.** - Se amplía el plazo de ejecución de la obra por **50 días naturales**, contados a partir del día **19 de noviembre de 2023** al día **07 de enero de 2024**, lo cual representa un incremento del 50.00% con relación al plazo original del contrato, para que durante este periodo de tiempo "El Contratista" ejecute los trabajos adicionales establecidos en el catálogo de conceptos y el programa de ejecución correspondientes al presente convenio, los cuales forman parte del mismo.

Consecuentemente el plazo de ejecución total de la obra es de **150 días naturales**, con fecha de inicio el día **11 de agosto de 2023** y de término el día **07 de enero de 2024**.

La presente hoja corresponde al Convenio Adicional al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado número SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-1220-2023, que celebran por una parte "La Secretaría" y "El CODE Jalisco", y por otra parte la empresa denominada Construcciones Darrae, S.A. de C.V., consistente en 06 hojas útiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el día 13 de noviembre de 2023.



En virtud de la ampliación en el plazo de ejecución de la obra, la fianza de cumplimiento señalada en la cláusula décima del contrato que nos ocupa, permanecerá vigente hasta la nueva fecha de término de los trabajos que se formaliza mediante el presente convenio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 fracción II del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

**CUARTA. – DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.** - El importe del presente convenio será cubierto con los recursos de la Partida Presupuestal número 6124 denominada “Edificación de Recreación y Esparcimiento”, con cargo a los recursos propios del Organismo Público Descentralizado denominado “Consejo Estatal para el Fomento Deportivo” (CODE Jalisco).

**QUINTA. - GARANTÍAS.** - Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente convenio, “El Contratista” entregó a “La Secretaría” la ampliación de la póliza de fianza número 23A40820 de fecha 13 de noviembre de 2023, por la cantidad de \$300,578.55 (trescientos mil quinientos setenta y ocho pesos 55/100 Moneda Nacional), cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), que representa el 10% (diez por ciento) del incremento en el importe del contrato, el cual se formaliza mediante el presente convenio, otorgada por la Afianzadora Dorama, Institución de Garantías, S.A., a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco y/o el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo, la cual se anexa al presente convenio para formar parte del mismo.

En virtud de lo anterior, se hace constar que el monto total amparado de la póliza de fianza referida en el párrafo inmediato anterior es por la cantidad de \$1'445,947.01 (un millón cuatrocientos cuarenta y cinco mil novecientos cuarenta y siete pesos 01/100 Moneda Nacional), cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), que representa el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato y convenio; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

**SEXTA. - ANTICIPO.** - “Las Partes” acuerdan que “La Secretaría” no otorgará a “El Contratista” anticipo alguno respecto del incremento en el monto establecido en la cláusula segunda del presente convenio.

**SÉPTIMA. - “Las Partes”** convienen en que el contrato de obra pública que dio origen al presente convenio queda vigente en todas sus partes, con la salvedad de aquellas que se modifican en este acto jurídico.

**OCTAVA. - “Las Partes”** convienen que, una vez realizada la revisión de los costos directos, indirectos y financiamiento propuestos originalmente por “El Contratista”, éstos no sufren modificaciones, por lo que prevalecerán los establecidos inicialmente en el contrato de obra pública materia del presente.

**NOVENA. - “Las Partes”** convienen que el presente convenio se sujete a las disposiciones contenidas en las leyes y reglamentos que sean aplicables al presente acto. Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, las partes se someten a la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando a cualquier fuero que les pudiese corresponder en razón de sus domicilios presentes o futuros.

**DÉCIMA. - “Las Partes”** manifiestan que el presente convenio lo celebran sin coacción, dolo, violencia, lesión o mala fe que pudiera afectar de nulidad la voluntad de las partes en el convenio.

La presente hoja corresponde al Convenio Adicional al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado número SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-1220-2023, que celebran por una parte “La Secretaría” y “El CODE Jalisco”, y por otra parte la empresa denominada Construcciones Darae, S.A. de C.V., consistente en 06 hojas útiles por su anverso, incluyendo esta, suscrita el día 13 de noviembre de 2023.



Leído el presente convenio y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 13 de noviembre de 2023.

POR "LA SECRETARÍA"



Secretaría  
Infraestructura  
y Obra Pública

MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO  
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL DE LICITACIÓN Y  
CONTRATACIÓN

ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA  
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN

POR "EL CODE JALISCO"

MTRO. LUIS FERNANDO ORTEGA RAMOS  
DIRECTOR GENERAL  
CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO

POR "EL CONTRATISTA"

3

1

C. REPRESENTANTE LEGAL  
CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V.

TESTIGOS

MTRO. GUILLERMO MANUEL BRAMBILA GALAZ  
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO DE  
INFRAESTRUCTURA

LIC. LAURA VIRIDIANA DORANTES LÓPEZ  
DIRECTORA DE PRÓRROGAS Y CONVENIOS

La presente hoja corresponde al Convenio Adicional al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado número SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-1220-2023, que celebran por una parte "La Secretaría" y "El CODE Jalisco", y por otra parte la empresa denominada Construcciones Darae, S.A. de C.V., consistente en 06 hojas útiles por su anverso, incluyendo esta, suscrito el día 13 de noviembre de 2023.

**Fecha de clasificación:** 12 de junio del 2019

**Área:** Dirección de Prórrogas y Convenios

**Clasificación de Información Confidencial**

**Confidencial:** Se eliminó: Nombre<sup>1</sup>, Rúbrica<sup>2</sup>, Firma<sup>3</sup> y Número de Identificación Oficial<sup>4</sup> de los particulares que aparecen en el presente documento.

**Fundamento Legal:** Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

**Rúbrica y cargo del servidor público :** Directora de Prórrogas y Convenios -----

