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GÓBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

1 ' ! 
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* íID. Infraestructµra 
y Obra Pública . 
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,: : • j .'•\t 1 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-193-2023 /. Jalisco 
COBIERr--10 OH ESTADO 

ACTA DE,JUNT,A DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 
• 1 'l. ,; !,, • l 

Acta que se fpr,rnulfl. cc;rn mot_ivp de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 
en los artículos 78 y · 79 de· la Ley de· Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto la 
Secretaría dio a·~onocér el.fal'lo1de la Lidtación Pública Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-193-2023,?ara 

la contratación de obra pública: Mejoramiento de infraestructura en la ·Escuela Primaria Miguel Hidalgo y / 
Costilla CCT 14EPR1Q3.1l, en e_l municipio de Teuchitlán, Jalisco. Cuarta etapa . 

'1 . / 
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:15 horas, del día 31 de marzo de 2023, se reunieron en la 
explanada interior. (e~pacio abierto) ,de la Secretaría, con domici.lio e~ Avenida Prolongación Al~alqe número 

• • ' • , ,: ' • • \ • • ', 1 r ' 1 • ' 

1351, Edificio '.'B", Cólon'ia Mira.flores, G'uadalajara, Jalisco, México. C~ 44270, :10~ ser,vidores públicos y 
licitantes cuyps nombres, carg'os y repre'sentación figuran al final de la'presente' act'a. 

,, ' ' • 1, 1'1'~ / ' 1 . 1 1 1 ,·.11 

, ,H 1 , : 1 / 1 , • 

Con fecha de publicación del día 16 de febrero de ~023, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de 
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-193-2023,ie inscribieron a participar los siguientes Licitantes: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Grup~ co'nstru~ior Gle~s~; S.A. d~ c.v. / 

Adolfo Rodríguez Servin / 

Ka~wo Co'ns'tructora·; s'.A. de ,C.V. / · 

Celio & 'co., S.A. de c.v. : I / 

' ' ' ' 1. ,, f ' 1, 1 1 1' 

Creaciones Constructivas NR, S.A. de c.v./ 
Con.stru·~¡ió~ y S~pervi~ió~ Fica, S.A. de C.V. / 

Constructora Nantli, S.A. de C.V. / 

,., , , 11 • 

Tecnología Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. / 

Ancla Obra y Proyectos, S.A. de C.V. / 

10 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. / 

• '1' 

/ / 
Con fecha del día 16 de marzo de 2023, a las 15:30 horas se realizó el acto de presentación y apertura de las 
propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el "Teatro Alarife Martín 
Casillas", con domicilio en Avenida Prol. Alcalde número 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, 
México. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación : 

Medio de presentación de propuestas Numero de propuesta ecibidas 

proposiciones recibidas en el acto 5 

proposiciones por servicio postal o paquetería o 
proposiciones por medios electrónicos 

\ 
\ 
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' ' GdBiERN0°DEL ESTADO DE JALISCÓ ' 

· S'ECREl"ARÍA Df INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBUCA 
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íID. ' ' r Infraestructura 
y .Obra Pública 

'' " 
LICITACIÓN PÚBLICA ESTA-r:AL 

t ~ 1 t , • . .. 
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-193-2023 

v,J 

• ·Jalisco 
' . . ' , .1, I GOBIERNO' DEL ESTADO 

ACTA DE JU~TA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las 
empresas participa_ntes, s~ hac.e constar lo siguiente: 

1 1 " : , / 

No. Empresa y/o Persona Física Documentación Importe con IVA 

1 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. No se pres~ntó $0.00 
' ' ' I' 

$0.00 2 Adolfo Rodríguez Servin No se presentó 

$~,285,360.75 ./ 
v 

3 Karwo Constructora, S.A. de C.V. 
: \ Se acepta 

4 Celio & Co., S.A. de C.V. No se presentó $0.00 
' ' ' '' $1,461,104.85 / 5 Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. Se acepta 

6 Construcción y1

Supervis.ió~ Fica, S.A. de C.V. Se acepta $1,380,446.16 / 

7 Construct~ra Nantli; s.:~. de C.V. No se presentó $0.00 

Tecnoiogía Aplicada en Servicios d~ ' r ' . / 
8 

lnfraest~uctura,. ~-A· de C.V. 
Se acepta $1,392,369.67 / 

. . 
9 Ancla Obra y Proyectos, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

10 Nogaforte Cor,istru~cipnes, S:~.¡de C.V, Se acepta .. $1,109,894.64 / 
,, 

' 

Relació~ de las' Propúesta's 'qúe fueron desechad~s en el acto. ' 
j 

1 1 ~ 1 1 

En este acto no hubo propuestas desechadas. 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

¡ 
1 " t • :t : 1 ~ ' 1 1 

No. 
' ' 

Licitante Importe con IVA ,, 
r / : .. ' ' 

1 Nogaforte Construcciones, S.A. tfe C.V. $1,109,894.64 , 
1/ 

2 Karwo Constructora, S.A. de C.V. $1,285,360.75 V 
3 Construcción y Supervisión Fica, ,S.A. de C.V. $1,380,446.16 V 

' 
V 4 Tecnología Ap licada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. $1,392,369.67 
' 

5 Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. $1,461,104.85 I/ 

La Secretaría procedió a dar· a corfocer el fa llo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y 
económicas aceptadas en el ácto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el d ía 16 de marzo 
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Públi 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

In fraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-193-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Previo a la evaluación binaria: 

D.) 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los 
supuestos seña lados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.1 del capítulo IV evaluación y 
causas de desecha miento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación previa a la eva luación binaria, no se desechó ninguna proposición. 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el 
artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

1 ' v·· Tecnología 
V 5.- Creaciones 

DOCUMENTOS 
1.- Nogaforte 2.-Karwo / v3.- Construcción y Aplicada en / 

Construccionés, V Constructora, Supervisión Fica, ' Servicios de Constructivas NR, 
S.A. de C.V. / S.A. de C.V. S.A. de C.V. Infraestructura, S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento Tl.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir 

verdad de que la firma 
plasmada en los 

documentos de la 
proposición técnica y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE económ ica es la firma 
autógrafa de la persona 

facultada para ello, 
anexando copia simple 
por ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía 
para su cotejo .. 

Documento T2.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la convocatoria y bases 

de licitación, anexos 
técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-193-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

4 .- Tecnología 

DOCUMENTOS 
1.- Nogaforte 2.- Karwo 3.- Construcción y Aplicada en 

Construcciones, Constructora, Supervisión Fica, Servicios de 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. Infraestructura, 

S.A. de C.V. 

Documento T3.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 

ve rdad de conocer las 
especificaciones 

particulares o generales 
CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de construcción 
aplicables, así como 

estar conforme con el 
contenido, alcances y 

todas las 
particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.· 
Manifestación escrita 

de conocer el sitio de la 
obra y sus condiciones 
ambientales así como 

las características CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
referentes a l grado de 

dificultad de los 
t rabajos a desarrollar y 

sus implicaciones de 
carácter t écnico ... 

Documento TS.-
Escrito de proposición 
de los profesionales 

técnicos y 
administrativos al 

servicio del lici tante, en 
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

deberá especificar el 
nombre de quien 

ocupará e l cargo de 
responsable de la obra 

con el propósito de 

poder evaluarlo ... 

Documento T6.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por su 
conducto no participan 
personas inhabilitadas 

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
artículo 48 de la Ley de 

Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus 

Municipios y artículo 88 
de su Reglamento para 

evadir sus efectos. 

o.;¡ 

* Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

5.- Creaciones 
Constructivas NR, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-193-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

4.- Tecnología 

DOCUMENTOS 
1.- Nogaforte 2.-Karwo 3.- Construcción y Aplicada en 

Construcciones, Constructora, Supervisión Fica, Servicios de 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. Infraestructura, 

S.A. de C.V. 

Documento T7 .• 
Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el 
licitante para el 

desarrollo y 

organización de los 
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

la cual deberá ser 
congruente con las 

características, 
complejidad y magnitud 

de los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con el resto 
de su propuesta. 

Documento TB.-

Programa general de 

ejecución de los 
trabajos, propuesto por 
el licitante, conforme al 

catálogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
detallado por conceptos 

indicando cantidades 
por ejecutar, 

calendarizado, en 

periodos no mayor a un 
mes calendario ... 

Documento T9.-

Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 

la mano de obra 

dividido en categorías 
propuesto por el 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
licitante, expresado en 
jornadas, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretarla de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la 

convocatoria y bases de 
licitación ... 

Documento TlO.-

Programa calendarizado 

y cuantificado de la 
utilización mensual de 
la maquinaria y equipo 

de construcción, 
propuesto por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

licitante, expresado en 

horas de trabajo, 
identificando su tipo y 

características, 
conforme a los plazos 
determinados por la 

Secretaría de 

] 

v,;¡ 

• Jalisco 
GOBIERNO OH ES TADO 

S.- Creaciones 
Constructivas NR, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructur a 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-193-2023 

DOCUMENTOS 

Infraestructura y Obra 

Pública en la 
convocatoria ... 

Documento Tll.­
Programa calendarizado 

y cuantificado del 
suministro de los 

materiales y equipo de 
instalación 

permanente, propuesto 
por el licitante, 

e•presada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento Tl2.­
Relación de maquinaria 

y equipo de 
construcción, indicando 
si son de su propiedad, 
arrendadas con o sin 
opción a compra, su 

ubicación física, modelo 
y usos actuales ... 

Documento Tl3.­
Listado de insumos que 

intervienen en la 

integración de la 
proposición ... 

Documento T14.-
Tarjetas de básicos ... 

Documento ns.-
Tarjetas de conceptos 

de t rabajo ... 

Documento Tl6.-
Integración del catálogo 

de conceptos de 
indirectos ... 

Documento Tl7.-
Relación de bancos de 

material .. . 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Nogaforte 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

2.- Karwo 
Constructora, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

J 

3.- Construcción y 

Supervisión Fica, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4.- Tecnología 
Aplicada en 
Servicios de 

Infraestructura, 
S.A. de C.V. 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

NO CUMPLE 

v.") 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

5.- Creaciones 
Constructivas NR, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

InfTaestructu ra 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-193-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

4.- Tecnología 

DOCUMENTOS 
1.- Nogaforte 2.- Karwo 3.- Construcción y Aplicada en 

Construcciones, Constructora, Supervisión Fica, Servicios de 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. Infraestructura, 

S.A. de C.V. 
Documento Tl8.· 

Escrito en el que haga 
constar su aceptación o 

negativa, para 
descontar de las 

CUMPLE 
estimaciones de los 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para 
ser a portado 

voluntariamente ... 

Documento Tl9.· 
Manifestación escrita 
bajo protesta de decir 
verdad de conocer la 

guía estimaciones SECIP 
con la metodología para 

cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
por lo que no podrá ' 

invocar su 

desconocimiento o 
solicitar modificaciones 

al contrato por este 

motivo. 

Documento T20.· 
Opinión de 

cumplimiento de 
obligaciones fiscales en 

sentido positivo y 
vigente a la fecha del 

acto de presentación y 
apertura de 

proposiciones, emitida 
por el Servicio de 
Administración CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Tributaria (SAT) y 
manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 
cuanto a su contenido, 

en lo que en ella se 
refleja y la misma no ha 

sido alterada o 
modificada en ninguna 

de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

BINARIA 

1 

D.) 

é 
Jalisco 

GOBI ERNO DEL ESTADO 

5.- Creaciones 
Constructivas NR, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GO,~iERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARíA'DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructu ra 
y Obr a Pública . LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-193-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

~ 

• Jalisco 
GOBI ERNO DEL ESTADO 

Como resultado de !a evaluación b,inaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Tecnología 
Aplicada en Servicios ~e Infraestructura, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la 

Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo a lo siguiente: 

Documento T17.- Relación de bancos de materia l que cumplan con las calidades.y especificaciones solicitadas 
por la Secr~taría a utilizar por .el l icitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos 
que pu,diera utilizar, n?mbre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz (google 
earth o google maps), vo lumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilización (km). 
Dichos datos deberán ser congruentes con el resto de su propuesta. 

En este do~umento se deberá anexar un croquis de ubicación de cada uno de ·Io's bancos propuestos por el 
licitante, seña lando la 'rut,ay i'a distail'cia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilización 
dentro de la obra a ejecutar. : ' · .. 

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este proced imiento de 
contratación, no requiera integrar en su propuesta la ut ilización de materiales de banco, esto lo manifesta rá 
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta. 

(Presentarlo en la memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen 
de la firma autógrafa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo kmz). 

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T17.- "Relación de bancos de material" el volumen de 

materiales a utilizar es incongruente con su Documento T13.- "Listado de insumos" . 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicit ados en la Convocatoria y 

Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases 

de Licitación Pública y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 

y artícu los 92 y 94 de su reglamento. 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes 
empresas son so lventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requ isitos so licitados en la 
convocatoria y bases de Licitación Pública Estata l. 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. $1,109,894.64 

2 Ka rwo Constructo ra, S.A. de C.V. $1,285,360.75 

3 Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V. $1,380,446.16 

l 



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA1 

/0\ Infraestructuta ·"· 
.LSll . y Obra P4blica . , LIPTACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-193-2023 
1 1 • ' 

ACtA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

f 1 ¡ 
' 't ' ' 11,, 1 \ • 

No. Licitante 
.. 

4 Creaciones Constrúctivas NR, S.A. de C.V. 

2.- Evaluación por tasación aritinétic'a de las propuestas económicas:· f' '' 

D.} 

* Jalisco 
GOBíERNO DEl ESTADO 

Importe con IVA 
•· 

$1,461,104.85 .,,, 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la eva luación de las propuestas 
económicas de ·aquella's proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la 
evaluación binaria, lo a·nterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la''Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura 'de los importes señalados en las fracciones I a la VI del nuhÍeral 9 del artículo 73 de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la 
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total seña lado en el catá logo de conceptos propuesto por 
el licitante (documento E2.), será motivo de desecha miento de la propuesta. Lo •cual se verifico con los datos 
contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética). 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación 
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición. 

111. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de 
las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, propuestos por el licitante. 

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes 
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total 
seña lado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). 

V. Que los importes capturados por .costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 
correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis 
de precios unitarios. 

Como resultado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se verifico que el licitante 
Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y 
Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente: 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética, (en formato 
proporcionado por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública) es el documento donde los licitantes 
deberán integrar los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; 
VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, más los cargos obligatorios 
establecidos en la Ley). 

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. 

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado par la Secretaría con la1irma autógrafa 
de la persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del 
impreso). 

Incumplimiento: Durante la captura de rubros señalados en el Documento E8.- "Resumen de importes para / 
la Eva luación por Tasación Aritmética", se observa en Documento E13 "Aná lisis de costo indirecto" los costos 
indirect os correspondientes a la administración de oficinas centrales, omite determinarlos a través de dividir 
los costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de la obra. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y 

bases de licitación de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de 

Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Ja lisco y sus 

Municipios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 

las siguientes etapas: 

l. El iminación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determ inación de insuficiencias; 

IV. Elim inación de propuestas insolventes; y 

V. Det erm inación de propuesta so lvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la eva luación por tasación ari tmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 
11. Importe por mano de obra; 
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SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-193-2023 

AC'TA DE WNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; y 
VII. Presupuesto total. · 

D.l 

di 
Jalisco 

GOBIER f'IO DEL ESTADO 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del 
numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango 
de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el 
importe más alto y el más bajo, dicho cá lculo realizado dio como resultado el importe total promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 
se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 
y una vez hecho lo anterior, l'os· presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 
los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 
descalificados del procedimi~ntó. · · 

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-193-2023 i Techo Financiero 
- . . . ~ , ' -

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla CCT 14EPR1031Z, 
en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. Cuarta etapa. 

$1,490,000.00 / 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IMPORTE MENOR PROPUESTO 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO 

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI 

EL MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: 

IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: 

1 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. 

2 Karwo Constructora, S.A. de C.V. 

3 Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V.' 

t 

15% 
$956,805.72 

$1,259,573.15 

$1,108,069.61 

. $1,274,280.05 

$941,859.17 

$956,805.72 

$1,108,069.61 

$1,259,573.15 

/ 

$1,109,894.64 

$1,285,360.75 

$1,461,104.85 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-193-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

Do) 

* Jalisco 
GOBIERNO D EL ESTADO 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá 
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada 
uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus 
Municipios; 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, 
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, 
omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los 
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un va lor de insuficiencia 
parcial; 

IV. El valor de insuficiencia parcia l se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número 
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales 
y se registra en la tabla en números absolutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados 
en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que 
no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se 
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria 
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. 

' ' ' . T IMPORTE ', . IMPORTE 1 

· \ MENOR ,t MAYOR · 
,: COSTO DE RUBROS .. •,• . , I' MERCADO , '•. .. ' J .PROPUESTO ·1l PROPUESTO ' . .. - - . 

10. MATERIALES $525,926.65 $594,491.51 $527 974.42 
11. MANO DE OBRA $2 28,217.66 $470 825.07 $281 379.13 
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $29,406.23 $43 140.11 $42 163.74 

/ 
13. COSTOS INDIRECTOS $64 5 19.64 $92 264.79 $71 755.60 
14. FINANCIAMIENTO $3 128.54 $10,295.23 $3 315.92 

( • '., .. ', :\~' /~}-:' :\: '

1 

.. ~. ·,, , ' :,>'.;, 1F ~~~~~~{~~ cO~Stru~Ío'nes, 1r Ka~o c~nst~úd~r~: SA: de ·1~ Cr~aclones Con~tructivas 

• . fue~~~ . --: < . · _. ,¡'f,.;.•;" .· --:1 S.A. de c.v . . · 
1 

•• • c.v.· , NR, S.A. de c.v. 
' • _, "" I "-'''--' 11,~ ,-. ••¡t,.,,e').,_ ~-- .4 _ q_. ¡, ~ _ _, ·- • • • 

l. IMPORTE POR MATERIALES 6S.9647% $S2S,926.65 64.7S70% $594,491.51 51.3491% $ 527,974.42 
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 28.6244% $228,2 17.66 30.6502% $281,379.13 45.7909% $470,825.07 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO S.4109% $43,140.11 4.5928% $42, 163.74 2 .8600% $ 29,406.23 
4. 1 MPORTE POR COSTO DI RECTO 100.0000% $797,284.42 100.0000% $918,034.38 100.0000% $1,028,205.72 
5. IMPORTE POR COSTOS INDI RECTOS 9 .00000% $71,75S.60 7.02802% $64,519.64 8.97338% $92,264.79 
6. IMPORTE POR FI NANCIAMIENTO 0 .36000% $3, 128.54 0.33748% $3,315.92 0 .91883% 
7 . 1 MPORTE POR UTILIDAD PROPU ESTA 

8. 1 MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 
9.15570% $79,853.13 / 11.83333% 

1 0 .60004% $4,784.04 0 .603SO% 
$ 116,661.24 10.83330% 

$5,538.43 / 0.61251% 
9 . PRESUPUESTO TOTAL $956 80S.72 $1108 069.61 ' 

l 

/ 
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Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-193-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

:ó,J 

* Jalisco 
GOBI ERNO DEL ESTADO 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los va lores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números absolutos, el valor de insuficiencia tota l de cada uno de los Licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, 
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad seña lado en el rubro de Importe por util idad 
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 
resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si result a un número negativo 
se declara insolvente. 

Una vez ca lificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren 
resultado insolventes. 

RUBROS 
Nogaforte Construcciones, ; Karwo Constructora, S.A. de Creaciones Constructivas 

SA.deC.V. c.v. ' NR, S.A. de C.V. 
' 

1 ,. ,, ,, ,, 
15. I NSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $2,047.77 $0.00 $0.00 
16. I NSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $53,161.47 $0.00 $0.00 
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA y $0.00 $0.00 $12,757.51 
EQUIPO 

18. I NSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDI RECTOS $0.00 $7,235.96 $0.00 
19. I NSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $187.38 $0.00 $0.00 
20. I NSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $55,396.62 $7,235.96 $12,757.51 
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $24,456.51 $109,425.29 $109,741.73 
INSUFICIENCIA TOTAL 

22, CALIFICACIÓN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 

. •:· IMPci~ít DÚA :t IMPORTE DELA : RESULTADO ~E LA •: RESULTADO DELA EVALUACIÓN POR 
No. ' EMPRESA _: PROPUESTA PROPUESTA CON IVA EVALUACI N ,; TASACIÓN ARITMÉTICA 

· . · ; ··. .. · : · BINARIA ' 

1 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. 

2 Karwo Constructora, S.A. de C.V. 

3 Creaciones Constructivas NR, S.A. de C.V. 

$956,805.72 

$1,108,069.61 

$1,259,573.15 

$1,109,894.64 

$1,285,360.75 

$1,461,104.85 

CUMPLE 

CUMPLE 
CUMPLE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

SOLVENTE 

La evaluación de la propuesta Técnica fue rea lizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de 
Director de Eva luación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq . Carlos Edgardo Macías Contreras, 
Director General de Licitación y Contratación. 
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v.) 

* Jalisco 
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La eva luación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el lng. Juan Rubén / 
Guerrero Soto, en su ca rácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vidal, 
Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Eva luación. 

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dent ro 
de. la vigésima séptima sesión extraordinaria del día 31 de marzo de 2023, en el cual se determinó adjudicar 
el contrato al licitante Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V., la"ra ejecutar los t rabajos consistentes en: 
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Cos~ CCT 14EPR1031Z, en el 
municipio de Teuchitlán, Jalisco. Cuarta etapa., por y~monto de $1,109,894.64 (un millón ciento nueve mil 
ochocientos noventa y cuatro pesos 64/100 M.N.),-1.V.A. incluido, por reunir las condiciones lega les, t écnicas 
y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la 
Convocatoria y Bases de Licit ación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas. 

Para esta adjudicación se otorgará un 30% de ant icipo que corresponde a $332,968.39 (trescientos treinta y 
dos mil novecientos sesenta y ocho pesos 39/100 M.N.). / 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya 

lugar la presente acta surte efectos de not ificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas 
de esta adjudicación del cont rato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-193-2023,¡áÍ "adjudicatario" quien presentará 
la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 31 de 
marzo de 2023 a las 16:15 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección Genera l de Licitación 
y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento 
donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de 
firmarlo en las fechas y términos señalados en el fa llo. 

/ 
Los trabajos deberán est ar concluidos en un plazo de 60 días naturales, tomando como fecha de inicio el día 
01 de abril de 2023 y de terminación el día 30 de mayo de 2023. /. 

El presente acto fue pres idido por la C. Sandra Josefina García Carbajal, Directora de Contratación de la 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de la misma, para dar 
a conocer el fa llo del presente procedimiento de cont ratación. 

Concluida la junta de pronunciamie.9fo de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:18 
horas del día 31 de marzo de 2023, en cumpl imiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 

I 
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Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

J 

• Jalisco 
GOBIERN O DEL ES TADO 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES {FIRMA) 

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. / 

Karwo Constructo ra, S.A. de C.V. / 

Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V. / 

Tecnología Aplica da en Serv icios de Infraestructura, 
S.A. de C.V. / 

Creaciones Const ructivas NR, S.A. de C.V. 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL 
ESTADO DE JALISCO 

Arq. M oisés Manríquez Ortega 
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TESTIGO SOCIAL 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 
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Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------


