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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SMADIF-OB-CSS-811-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA EN SUS 

RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", EN 

CONJUNTO CON EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO, 

A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL DIF 

JALISCO" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ING. JUAN CARLOS MARTÍN MANCILLA, EN SU 

CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD MTQ DE MÉXICO, S.A. DE C.V., 

REPRESENTADA POR EL C.  EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE 

LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ 

"EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO " LAS PARTES", MISMOS 
QUE SE SUJETAN A LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. - Que Mediante el Sexto Punto del desahogo de la Orden del Día de la Décimo Séptima Sesión 

Extraordinaria de fecha 29 de abril de 2022, los integrantes de la Junta de Gobierno de "EL DIF JALISCO", 

aprobaron la ce lebración del Convenio de Coordinación y Colaboración para llevar a cabo la contratación 

y ejecución de la obra pública denominada: "Rehabilitación del Centro de Atención Integral de Oncología 

y Hematología Pediátrica en el Hospital Civil Dr. Juan l. Menchaca, en el Municipio de Guadalajara, 

Jalisco". 

SEGUNDO.- Bajo el referido punto y sesión, se aprobó el presupuesto de egresos, de la obra pública 

mat eria del presente contrato, por la cantidad de $401000,000.00 (cuarenta millones de pesos 00/100 
M.N.), dentro de la partida presupuesta!: 6126 denominada Edificaciones para servicio médico y 

asistencial, con el objeto de realizarse con recursos propios del Organismo lo relativo a la contratación y 

ejecución de la antecitada obra. 

TERCERO.- Mediante oficio número DG/0687 /2022, de fecha 02 de mayo de 2022, "EL DIF JALISCO", 

solicitó a "LA SIOP", la celebración entre el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Jalisco y la Secretaría de lnfraestru-ctura y Obra Pública, un Convenio de Coordinación y Co laboración para 

llevar a cabo la contratación y ejecución de la obra pública denominada: "Rehabilitación del Centro de 
Atención Integral de Oncología y Hematología Pediátrica en el Hospital Civil Dr. Juan l. Menchaca, en el 

Municipio de Guadalajara, Jalisco", de conform idad con el artícu lo 12 de la Ley de Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios. Dicho convenio fue suscrito el día 04 de mayo de 2022. 

DECLARACIONES ~ 
1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que , ~ 

~ esponde al Contrato de Obra Púbhc~ a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" en conjunto con "El 

DIF Jalisco" y por otro lado "El Contratista" MTQ de Méx,co, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMADIF-OB-CSS-811-20 22, asignada bajo la 

.J1 ll l S<.:O modalidad de Concurso Simplificado Sumario. i 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tienen por objeto 
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de confo rmidad con 
lo previsto en los artícu los 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XX I, XXII y XXVI I, de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numera l 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicil io en Avenida Alcalde número 1351, Ed ificio "B", en la Colonia Miraflores, en el 
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conform idad en lo 
dispuesto por los artícu los 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVI II del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el tit ular de 
este Centralizado Est atal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cua l se le otorgó 
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Públi ca, mismo que fue 
extend ió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 

1.4.- El presente contrato se adjudica como resu ltado del proced imiento de Concurso Simplificado 
Sumario, con número de asignación SIOP-E-SMADIF-OB-CSS-811-2022, inst aurado por "La Secretaría", en 
términos de lo dispuesto por los artícu los 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 90, de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informó al Comité Mixto de Obra 
Pública de "La Secretaría", dentro de la Nonagésima Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el día 19 
de septiembre de 2022 e l resu ltado del fa llo mismo que fue emit ido el día 19 de septiembre de 2022, 
fecha en la cual se adjudicó a "El Contratista" el presente contrato . 

1.5.- El presente contrato será cubierto con ca rgo a los recursos asignados a "El DIF Jalisco", especificados 
en el numeral SEGUNDO, del apartado de "ANTECEDENTES" del presente instrumento. 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-811-2022. 

1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Públ ica materia de este cont ra to es la establec ida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmediato anterior. 

11. Declara "El DIF Jalisco", a través de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1. Es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, conforme 
al artículo 24 del Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco, renovado por Decreto número 27229 
exped ido por el H. Congreso del Estado de Jalisco, publ icado en el periódico oficial "E l Estado de Ja lisco" 
de fecha 01 de febrero de 2019, denominado también como el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Fami lia, enca rgado de la asistencia socia l pública en el Estado de Jalisco y demás funciones seña ladas ""- / 

en el artículo 25 del cuerpo lega l en cit a. ~';¡;,{ 

11.2. Es una de las principales Instituciones de As istencia Socia l en el Estado de Jalisco y que entre us 
funciones se encuentran la de promover y prestar servicios de asistencia social; apoyar el desarro 
integral de la persona, la fami lia y la comunidad, así como prevenir y atender la violencia intrafa milia · 

~ r acc iones de apoyo educativo para la integración socia l y de capacitación para el tra bajo a los 

~ ! presente hoja corresponde al Contrat o de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con "El 

• DIF Jalisco" y por otro lado "El Cont ratista" MTQ de México, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMADIF-OB-CSS-811-2022, asignada bajo la ,J 
JU l tSCO modalidad de Concurso Simpli ficado Sumario. / 
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sujetos de asistencia social en el Estado; promover e impulsar el desarrollo físico y psíquico de niñas, niños 
y adolescentes, así como su adecuada integración a la sociedad; promover acciones para el bienestar de 
las personas adultas mayores, así como para la preparación e incorporación a esta etapa de la vida; operar 
estab lecimientos en beneficio de los sujetos de la asistencia social; operar la Procuraduría de Protección a 
Niñas, Niños, Adolescente s del Estado de Jalisco; así como ce lebrar convenios, contratos y actos jurídicos 
que sean indispensables para el cumplimiento de sus objetivos. Lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 24, 25, 31 fracción 111 y 38 fracción VI, del Código de Asistencia Social del Estado 
de Jalisco en vigor. 

11.3. Su representante, el lng. Juan Carlos Martín Mancilla, Director General del Sistema para el Desarrollo 
Integra l de la Familia del Estado de Jalisco, conforme a la designación hecha por el Lic. José Miguel Santos 
Zepeda en su carácter de entonces Presidente de la Junta de Gobierno del Organismo Estatal Asistencial, 
en acuerdo con el Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, el lng. Enrique Alfara 
Ramírez, ante el Secretario General de Gobierno, Mtro. Enrique lbarra Pedroza, a través del 
Nombramiento emitido el 12 primero de septiembre de 2019, cuenta con facultades suficientes para 
representar al Organismo Estatal y celebrar el presente contrato, las cua les a la fecha no le han sido 
modificadas ni restringidas en alguno de sus términos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, 
fracción VI, y demás relativos y aplicables del ordenamiento lega l en cita . 

11.4. Cuenta con la anuencia del Organismo Público Descentralizado denominado Hospital Civil de 
Guadalajara, para que por sí o a través de terceros, ejecute la obra pública denominada: "Rehabilitación 
del Centro de Atención Integral de Oncología y Hematología Pediátrica en el Hospital Civil Dr. Juan l. 
Menchaca, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco". 

11.5. Seña la como domicilio para efectos de este contrato, el ubicado en Av. Alca lde número 1220, de la 
Co lonia Miraflores, C.P. 44270, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco. 

111.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

111.1. - Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

111.2.- Acredita su lega l existencia con el testimonio de la póliza número 551, de fecha 14 de diciembre de 

2001, otorgada ante la fe del Licenciado Fernando Manuel Cámara Rodríguez, Corredor Público número 

33, de la Plaza del Estado de Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil número 
13172*1, de fecha 17 de junio de 2002. 

111.3.- Su representante, el C.  con el carácter ya indicado, cuenta con las 

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conform idad con el contenido del testimonio 

de la de la póliza número 551, de fecha 14 de diciembre de 2001, otorgada ante la fe del Licenciado 

Fernando Manuel Cámara Rodríguez, Corredor Público número 33, de la Plaza del Estado de Jalisco, y que 

se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, 

bajo la boleta de inscripción con el fo lio mercantil número 13172*1, de fecha 17 de junio 2002, 

manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revoc 
a la fecha. 

~ ef nte hoja correspon de al Contrato ele Obra Públirn a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" en conjunto con "El 

DIF Jalisco" y por otro lado " El Contratista" MTQ de M éxico, S.A. de C.V., correspond iente a la asignación número SIOP-E-SMADIF-OB-CSS-811-2022, asignada bajo la ,,.,/ 
jllhSCO modalidad de Concurso Sim plificado Sumario. / 
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111.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: MME0112141V5. 

111.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar número  emitida por el 
Instituto Nacional Electoral. 

111.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratista s del Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo el número de registro C-0538 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

111.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materia les necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato . 

111.8.- Tiene estab lecido su domicilio en la calle José María Heredia, No. 2405, Colonia Lomas de Guevara, 

C.P. 44657, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que seña la para todos los fines y efectos 
lega les de este contrato. 

111.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la ca lidad de los 
materiales; así como, el contenido del " programa genera l de ejecución de los trabajos", el "catálogo de 
conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitácora y en general su propuesta 
técnica y económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de anál isis 
de precios unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

111.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

IV.- "Las Partes" declaran: 

IV.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

IV.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra. 

IV.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, 
a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

IV.4.- Que el presente contrato se ce lebra en apego a lo dispuesto por los artícu los 92, 95 y 97 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo estab lecido en el artículo 

110 de su Reglamento. ~ 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: ~ { 
Ld sente hoJa corresponde al Contrato de Obra Púbhca a Precios Unitarios por Tiempo Determmado_ que ~elebran por una parte " La Secretaria" en con1unto con "El ' I 
DIF Jalisco" y por ot ro lado "El Contratista" MTQde Mex ·.o, S.A. ele C.V., correspondiente a la as1gnac1on numero SIOP-E-SMADIF-OB-CSS-811-2022, asignada baJo la d 
modalidad de Concurso Simplificado Sumario. / 
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CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 

obra denominada: Rehabilitación del Centro de Atención Integral de Oncología y Hematología Pediátrica 

en el Hospital Civil Dr. Juan l. Menchaca, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 3, mismo que se 

obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y dirección profesional, hasta su total terminación, de acuerdo 

al programa genera l de ejecución de los trabajos, proyecto ejecutivo, catálogo de conceptos, 

especificaciones t écnicas, bitácora de obra, así como a las norma s de construcción vigentes en el lugar 

donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del artículo 92 de la Ley de 

Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artícu los 108 y 109 de su Reglamento, acatando 

para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración 11.9 del 

apartado de declaraciones de "El Contratista" . Queda entendido por "Las Partes" que la bitácora que se 

genere con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 
$11'115,999.11 (once millones, ciento quince mil, novecientos noventa y nueve pesos 11/100 M.N.), 
incluye el Impuesto al Va lor Agregado. 

El monto del presente contrato, so lamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artícu los 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra. 

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato se cubrirá 

a "El Contratista" por "El DIF Jalisco", debiéndose formular para ello estimaciones de los trabajos, con una 

periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán cons iderar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas se rá al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 
estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 90 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 21 de septiembre 
de 2022, y concluirla el día 19 de diciembre de 2022, mismo que deberá realiza rse con la secuencia y el 
tiempo previsto en el "Pr:ograma Genera l de Ejecución de los Trabajos" . 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 
Contratista" y finali za rá cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las . 

Partes" o en su caso con la suscripci~n del, fi~iqui~o de los trabajo ~, cuando !~s saldos plasmados .en éste \'\"v 
sean liquidados dentro de los 20 d1as hab1les s1gu1entes a su firma, deb1endose anexar al mismo el \J 
comprobante de la liquidación de los sa ldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el a'f- ículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecid 
los a tícu s 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

pres nte hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Uni tar ios por n em po Determinado q ue celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con " 

DIF Jalisco" y por ot ro lado " El Contratista" M TQ de M éx·co, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMADIF-OB-CSS-811-2022, asignada bajo la ,./ 

m odalidad de Concurso Simplificado Sumario. / 
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SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­
"EI DIF Jalisco"se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se realizarán 
los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el 
acta de entrega - recepción co rrespondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización . 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 
Secretaría" y/o "El DIF Jalisco", otorgan un anticipo equiva lente al 30% del importe total del presente 
contrato; pudiendo "El Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita 
previo al inicio de la ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los 
costos, ni a la existencia de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco", de 
conformidad con lo dispuesto por el artícu lo 100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. Queda estab lecido que el anticipo señalado, es el contemplado en la convocatoria y 
bases del concurso simplificado sumario y el resultante del programa de erogación contenido en la 
propuesta presentada por "E l Contratista" dentro del procedimiento de contratación que motiva la firma 
del presente instrumento. 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artícu los 98 numeral 1, fracción 
I y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
formalizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo seña lado en el artículo 98 numera l 2, del mismo 
ordenamiento legal en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formu len, debiéndose 
liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 oumeral 4, de l_a Ley de_Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, (\/ 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. ~ 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo señalado no tendrá derecho a ~ e se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Par " 

deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respectivo. 

~ responde al Contrato de Obra Públicd a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" en con junto con "El 

DIF Jalisco" y por otro lado " El Cont ratista" MTQ de México, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMADIF-OB-CSS-811-2022, asignada bajo la ~ 

~Jü l L <;GQ modalidad d e Concurso Simplificado Sumario. / 
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De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un conven io donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de re inicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco" se reservan el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo con signadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

DÉCIMA. - GARANTÍAS.- "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al 
presente, así como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento lega l, las garantías 
siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo estab lecido en el artícu lo 98 numera l 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o El Sistema para el Desarrollo Integra l de la 
Familia del Estado de Jalisco, por la tota lidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto 
al Valor Agregado; dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe total 
o parcial del anticipo, cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe tota l 
del referido monto. En caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los 
trabajos encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" y/o "El DIF 
Jalisco" el monto total otorgado a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido 
por los artículos 1, 32, 36 fracción 111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta 
ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos 
co rrespond ie ntes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 

fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco", no estarán en aptitud de entregar el :I 
importe de l mismo, imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a 
la rescisión del contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio 

correspondiente y "El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento alud i~ n 
el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que 
computo del plazo de ejecución de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente. 

~ esponde al Contrato de Obra Públicil a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con " El 

DIF Jalisco" y por otro lado "El Contratista" MTQde Méx ,:o, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E·SMADIF-OB·CSS-811-2022, asignada bajo la /l,{ 
Jt1 l 1.::.;C'-' modalidad de Concurso Simplificado Sumario. / 

Página 7 de 21 

2



Inf, ae~tructura 
y Obrn Públkn 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SMADIF-OB-CSS-811-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de toda s y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conform idad con lo establecido en el 
artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fian za a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o El Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos 
contratados incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado. 

En caso de la celebración de conven ios para ampliar el monto del contrato, se deberá realizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría" en conjunto con "El DIF Jalisco", procederán a la rescisión administrativa del contrato. 

Para cancelar la fianza será requisito indispensable contar con el acta adm inistrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir sa ldos a ca rgo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 
Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Va lor 
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/o El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, la cual estará vigente por doce 
meses contado a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar caba l cumplimiento a la 
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco", sometiéndose de igual forma a lo establecido por 
los artículos 1, 32, 36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones 
de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de 
Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NQ PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 
a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los aná lisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, en caso de que dichos conceptos 

rebasen el techo presupuesta! autorizado, "El DIF Jalisco" deberá obtener la suficiencia presupuesta!~ 
necesaria para continuar con los trabajos encomendados, previamente a su ejecución y pago, dicha 
conciliación y autorización deberá realizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, ara 
lo cua l se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artícu lo 145 del Reglamento de 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. ~ 

~ a corresponde al Contrato de Obra Públirn a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte ''la Secretar ia" en con junto con " El 

DIF Jalisco" y por otro lado "El Contratista" MTQ de Méx:co, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMADIF-OB-CSS-811-2022, asignada bajo la /JI 
.JU l l ~,CC, modalidad de Concurso Simpli ficado Sumario. / 
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"La Secretaría" en conjunto con "El DIF Jalisco", podrán autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, 
que contemplen cantidades adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando 
que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades 
adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados origina lmente o conforme a los ajustes que 
hubieren sido reconocidos, de conformidad con lo estab lecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades ad icionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente 
en el catálogo no sea necesaria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su realización se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si reba san el presupuesto previsto, "La Secretaría" en conjunto con 
"El DIF Jalisco", podrán autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sitio de rea lización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como re sponsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 
aún las de carácter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumpl imiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de 
construcción y normas de calidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; " La Secretaría" 
se reserva el derecho de so licitar en cualquier momento, por causas justifica das, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" t endrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA". - Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal técnico especia lizado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, tales 
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resulta se r el único responsable de observar las ob ligaciones obrero - patrona les a su ~ ­
cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" y/o 
"El DIF Jalisco"en ningún caso podrán ser considerados como intermediari os laborales o responsables • 
solidarios, debiendo "El Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores 

presenten en su contra o en contra de "La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco", en relación con los trab~ os 
objeto del presente contrato, así como, las que pudiesen surgir por quienes le suminist ren materiales par 

la obra o por autoridades competentes. 

~ correspon de al Contra to de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Det erminado que celebran por una pan e "La Secretaria" en conjunto con "El 

DIF Jalisco" v por otro lado "El Contratis ta" MTQ de México, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMADIF-OB-CSS-811-2022, asignada bajo laj 
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En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco", totalmente ajenos a cualqu ier 
reclamación proveniente de dichas relaciones obrero-patrona les, eximiendo "El Contratista" de cua lquier 
responsabi lidad derivada de este caso a "La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco" de conformidad con los 
artículos 1396, 1401 y 1402 del Código Civil del Estado de Ja lisco, aplicados de manera supletoria a la 
materia según lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto seña le "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" y/o "El DIF 
Jalisco" o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrat o, por inobservancia de las disposiciones 
dadas por "La Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello "El 
Contratista" cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por 
concepto de una o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera 
del presente contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretant o la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", tota l o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniestros de cualquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civil, la cua l deberá 
contar con cobertura para garantizar la responsabi lidad civi l por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejf!cución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 
equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establec ida en la convocatoria y bases del concurso 
simplificado sumario, la cua l deberá est ar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsab le para responder por la totalidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- " El Contratist a" no podrá encomendar ni subcontratar e n otra ~ 
persona física o moral la ejecución tota l o parcial de los t rabajos, sa lvo autorización expresa previa por 
escri to por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a o 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especia lizados e 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pane "La Secretaria" en conjunto con "El 

OIF Jalisco" y por otro lado "El Contratista" MTQ de Méx ,:o, SA de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP.f.SMADIF·OB-CSS-811-2022, asignada bajo la ,.yf 
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previamente y con anticipación a "l.a Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el terce ro 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artícu lo 97 numera l 9, de 
la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la realización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer valer en contra de "La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco" por tales obligac iones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
est e contrato o conforme a las instrucciones de " La Secretaría" , ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras ad icionales que resulten necesa ri as, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 
sin que tenga derecho de retribuci ón alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras de conformidad 
con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LQS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de ca lidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facultad de "La Se~retaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de ~ocios los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los luga res de adquisición o fabricación, con ca rgo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 
los materiales o se rvicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a 
través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, se rá causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 
cump lir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se co rran por los trabajos que se realizan, insta lando con 
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "La Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y seña les necesarias; de causarse cua lquier siniestro será sufragada la 
re sponsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente cont ra to. " / 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será~ 
responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la rea lización y operación de la obra 
pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Esta- o de 
Jali sco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromiso y 
cond icionantes ambienta les previst as en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectac io e 
que a use al medio ambiente, por lo que deberá rea liza r de manera inmediata las acciones necesarias par 

~---..-a presente hoja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinad o que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con " El 

DIF Jalisco" y por ot ro lado "El Contratista" MTQ de México, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMADIF-OB-CSS-811-2022, asignada bajo 11:.J 
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la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambientales, atend iendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección Genera l de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 
misma que expone los criterios y las especificaciones técni cas bajo las cuales se deberá rea liza r la 
separación, clas ificación, va lorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "E l 
Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
sin t ener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 
Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 
autorid ad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento lega l respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a " El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cancelación de la garantía de 
vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 
con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resu ltar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garant ía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento señalado en el primer pá rrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a " El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artícu lo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municipios. 

Quedan a sa lvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autorid ades competentes el pago de 
las cant idades no cubiertas de la indemnización que a su juicio cor responda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituidas conforme al artícu lo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de~ V 
Jalisco y sus Municipios. ~ 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecuc1on de los trabajos "La Secretaría" 
designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "El Contratista" y se ' 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por " El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artícu lo 2, numeral 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con "El 

DIF Jalisco" y por otro lado "El Contratista" MTQ de México, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMADIF-OB·CSS-811-2022, asignada bajo I~ 
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teniendo e l derecho a supervisa r en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materia les 
que en ella se empleen, ya sea en el sit io de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Cont ratist a" 
las inst rucciones y observaciones que est ime pert inentes relacionadas con su ejecución, a fi n de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pert inentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, cont ro l 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los t rabajos, as í como a cumpli r con las previsiones establecidas en los art ícu los 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento ::le la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA. - VERIFICACIÓN !;>EL AVANCE DE LA OBRA. - " La Secret aría" verificará que las obras 
objeto de este contrato se estén ej r~cutando por "El Contratista" de acuerd o con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especifi c.aciones pactadas, para lo cual comprobará periódicament e el avance 
y la ca lidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no rea lizada. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que " La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratist a" penas convenciona les, t anto por el atraso en la 
ejecución de los t rabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en 
fun ción del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
at raso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Ja lisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Va lor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo cont rario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, " Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratist a" en la ejecución 
de los t rabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secret aría" en 
apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, aplicará a " El Contratista" retenciones económicas con ca rgo a las estimaciones que se 
encuent ren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán ca lculadas en función del 
avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el art ículo 111 del 
Reg lamento del ordenamiento leg2I en cita. Las retenciones realizadas a "E l Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 

acum ulado programado. 

En caso de rescisión de l presente cont ra to "La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco" independientemente de l!"V 
aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el pag~ 
del sobrecosto que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia ent re el importe 
que le representaría a "La Secret aría" y/o " El DIF Jalisco" concluir con otro contratista los traba· s no 
ejecutados al momento de rescindir el contrato, de confo rmidad con lo establecido en los numerale y 
9 del artícu lo 109 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jali sco y sus M unicipios. 

~ corresponde al Contrato de Obra Públic,, a Precios Unitanos por Tiempo Determinado que celebran por una parte • La Secretaria• en conjunto con •El 

OIF Jalisco• y por otro lad.o •El Contratista" .MTQ de Méu :o, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMADI F-OB-CSS-811-2022, asignada bajo la ,,A 
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VIGÉSIMA OCTAVA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente cont rato se 
advierte la necesidad de modifica r el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
" Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establec ido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 

contrato, se presentan circunstancia~ o acontecimientos de cualquier naturaleza no previst os en el mismo, 

pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 
determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a so licitud de 
cua lquiera de "Las Partes" conforme al proced imiento establecido en el artícu lo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por " La Secretaría". 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia ex ista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numera l 6, del ordenamiento 
legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numera l 2, 
del artícu lo 108 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, se rá necesa rio dar por 

terminado anticipadamente el presente contra t o, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrat o que nos ocupa, éste podrá continuar 

produciendo todos sus efectos lega les una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 
debiendo para e llo proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estad o 
de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 

reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescind irlo, será necesario que 
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 

2 de la l ey de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se rán aplicables las siguientes: ~ 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona ju ídica 
contratada. 

2.- La fa lta de presentación de "El Contratista" a " La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

~ ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con "El 

DIF Jalisco" y por otro lado "El Contratista" MTQ de Méx;co, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMADIF-OB-CSS-811· 2022, asignada bajo la ,.J 
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3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y forma lizada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesa rios para la formalización del 
finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
términos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su 
ca rgo, dentro de los plazos establecidos para el lo. 

5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha señalada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este contrato, o por la falta de pago de sa larios, prestaciones socia les, sindica les y labora les de cualquier 
índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capital socia l y contab le en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato . 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuest o al va lor agregado del monto del contrato . 

10.- La s demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cua lquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causa les referida s dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convenciona les conforme a lo establecido por este contrat o y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motiva r las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando ex istan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 

perjuicio grave al Estado, s~. determin~ la nulida~ total o parcial a I~ ~ actos que _dieron origen al cont~atoÍ\. '\j 
con motivo de una resolu c1on de una inconformidad, o por resoluc1o n de autoridad competente, o bien,~ 
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de bra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de 
regla mento. 

. ~ corresponde al Contrato de Obra Públirn a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una part e "La Secretaria" en conjunto con "El 

' Dlf Jalisco" y por otro lado " El Contrat ista" MTQ de Méx .. :o, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMADIF-OB-CSS-811-2022, asignada bajo la,,,( 
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Sin perjuicio de lo anterior, " Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a " El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conform idad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artícu lo 111 de la Ley 
de Obra Pública de l Estado de Ja lisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 
dentro del término que no podrá se r mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, " La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábi les 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Act a de Entrega - Recepción 
correspond iente, quedando los trabajos bajo su responsab ilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate . 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, confo rme a lo establecido en este contrato. 

c) "La Secretaría" resc inda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisd icciona l declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 

por la resolución respectiva. 

La recepción parcia l o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convenciona les en los términos de este contrato. f\. v 
Al momento de la conclusión de la obra, se levantará acta administrativa para la entrega y recepción a "El ~ 
DIF Jalisco", de conformidad y para los efectos administrativos de los artículos 115 de la Ley d Obra 
Públ ica de l Estado de Jalisco y sus Municipios; 154 y 155 del Reglamento de la Ley de Obra Públic del 

Estado de Jal isco y sus Municipios. 

~ rresponde al Contrato de Obra Públirn a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "la Secretaria" en conjunto con "El 
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TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligacinnes asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "l.as Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, t? n el que se hará constar los créd itos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendc el concepto genera l que les dio origen y el saldo resultante, para lo 
cual se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario, 
el artícu lo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo 
plasmado en los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
Secretaría" para su elaboración en el t érmino seña lado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 
procederá a su elaboración de fo rma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho finiquito a "E l Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si t ;anscurrido este término no realiza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez sa ldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extingu idos los derechos y ob ligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artícu lo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los saldos se realiza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito d1:· los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cua lquier otra obligación o responsabilidad para con "La 
Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco" deban hacer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "El Contratista" conviene expresamente y otorga su r :\:!' 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al\5 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artícu lo 4 de la Ley de Obra Pública del Est . o 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obra 
públicas. 

~ a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con "El 

DIF Jalisco" y por otro lad_o "El Contratista" _MTQ de M éx.co. S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMADIF-OB-CSS-811-2022, asignada bajo la 0{ 
Jt.tl!~;( ·, modalidad de Concurso S1mpllf1cado Sumario. / 
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Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la fina lidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo vo luntariamente a los programas de 
ca pacitación y adiestramiento de lo5 trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 
Contratista" acepte o recha ce la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es tota lmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco" de cualquier responsabilidad por la violación de la propiedad 
intelectual que se lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la realización de los trabajos 
contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de manera 
alguna a t erceras personas, ni hace r uso inapropiado de t oda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera t ener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 
medios elect rónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada 
como secreta y confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del 
presente instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 
años, contados a partir de su conclusión, sa lvo previo consentimiento de "La Secretaría" y/o "El DIF 
Jalisco". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su ca rgo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco" procederán a ejercitar las acciones lega les establecidas en la 
legislación aplicable, así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigent e. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "Las Partes" reso lverán entre sí las 
controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran ve rsar sobre problemas 
específicos de carácter t écnico y administrativo derivados de est e contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de ca rácter t écn ico o administrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días natura les 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realiza rá 

por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia ex istente entre "Las Partes" .~ 
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a 
cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, p 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de ca rá cter técnico o adm inistra tivo en 
t érminos de esta cláusu la. 

~ orresponde al Contrato de Obra Públic~ a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en con junto con "El 

DIF Jalisco" y por otro lado "El Cont ratista" M TQ de Méx co, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMADIF-OB-CSS-811-2022, asignada bajo la '1{ 
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Para resolver el reclamo, el residentr! de obra efectuará las consu ltas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesa rios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días natura les contados a partir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractua les de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su recha zo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de camb io y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones ad iciomi les, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo orig inal. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales sigu ientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La so licitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la J 
documentación que los compruebe; ~ 

b) Indicación clara y precisa de sus pretens iones, expresando los argumentos y las disposicion s 
contractua les y lega les que fundam enten su reclamo; 

~ a corresponde al Contrato de Obra Públic~ a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en con junto con "El 

DIF Jalisco" y por otro lad_o "El Contratist a"' _MTQ de México, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMADIF-OB-CSS-811-2022. asignada bajo la .,J 
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c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter t écnico o administrativo que haya 
sido hecha va ler por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando cop ia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrit o a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
cons idere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 
Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o admin istrativo, "La 
Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emit irá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formali zación del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técni co o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a "Las Partes". 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláu sula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo estab lecido en dicha 
cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría so licitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato . 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo 
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 
una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Ja li sco y sus Municipios y su Reglamento, para la "V 
interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a ~ 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrat iva del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que p r 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 

~ corresponde al Contrato de Obra Públic,1 a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en con junto con "El 

DIF Jalisco" y por otro lado " El Contratista" MTQ de Méx co, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMADIF-OB-CSS-811-2022, asignada bajo laj 
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Leído el presente contrato y enteradas las partes de su al cance, lo ratifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 20 de septiembre de 2022. 

ARQ. CARL 

EL SISTEM j FAMILI 

Secretaría 
_,,._~.L Infraestructura 

Obra Pública 

REPRESENTANTE LEGAL 
MTQ DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

TESTIGOS 

La presente hoja corresponde al Contrato d e Obra Pública a Precios Un itarios por Tiempo Det erminado que celebran por una parte "La Secre taria" en conjunto con "El 

DIF Jalisco" y por otro lado "El Contratista" M TQ de Méx· :o, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMADIF-OB-CSS-811-2022, asignada bajo la 

modalidad de Concurso Simpli ficado Sumario. 
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